
III/3773 LOMNICE - BRUMOV - DSP/PDPS, ĹČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 42/2018
Číslo dodatku č. l objednatele: 1405/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 620/2019
Ev. č. VZ: Z2017-032404

Číslo smlouvy zhotovitele: A&—cjcj9

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVĚ

III/3773 Lomnice - Brumov - DSP/PDPS, TČ, SP

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pf 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

pľojekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno IČO: 469 74 806
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 7545
zastoupena

I,
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 6, Sn1lot)vy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 2. 2018 (dále
jen ,,sni!ouva") dohodli na tomto dodatku č. l,

Zdůvodnční

· OprávnčnC požadavky vlastníků dotčených pozemků při inajetkoprávní přípravě zajišťované objednatelem.

IT,

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně ČI. VI. odst. l. smlouvy, který se mění a novč mí:

1. Sinluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSPLPDPS, SP, průzkumy a studie do 30. 4. 2018

Konečná DSP/PDPS, TČ, SP do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu a projednáni
majetkoprávních vztahů (bude předáno
objednatelem nejpozději do 31. 8. 2019)

Dřívější plnění je možné.

III.
Ostatní ujednáni stnlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, ktetý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smtuvní stranou a účinný dnem zveřejněd v registru smluv.
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registi'u smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podlnínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platnéin znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem,

V Brně, dne 1 4 -06- 2019 V Brně, dne "Ĺ' l. j; , 2cj/ '1 '.

hi . Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

projekční kancelář PRIS spol.
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