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Ť"Křtčnov průtah, most 3629 2, 2 stavba"

,tele: 849/2018 Císlo sinlouvy zhotovitele: SOD00200198
dnate]e: 1404 /2018

jednatele: 491/2019

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST 3629-2,

2. STAVBA"

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zri. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

ohl Zs, a.s.
sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 IČO 463 42 .796
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupený

spolu uzavírají dodatek č. 2 Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znční (dále jen
,,občanský zákoník"):

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. snilouvy o dílo uzavřené dne 5. 9. 2018 ve mění dodatku č. 1 ze dne
14. 12. 2018 (dále jen ,,Smlouva") dohodli na tomto dodatku Č. 2.

Zdůvodnční:
V průbčhu realizace stavby došlo u stavebních objektů k níže uvedeným změnám:

· Uložení zeminy na skládku včetně poplatku za odpad z čištění silničních příkopů.
· Odstranění části provedených asfaltových vrstev, které byly v průběhu zimního období poškozeny veřejným

provozem.
· Změna trvalého dopravního značení. Projektovou dokumentací navržené trvalé dopravní značení nebylo ze strany

Policie ČR odsouhlaseno. Změna spočívá v úpravě trvalého dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, Činů
došlo k navýšení počtu DZ.

· Úprava oplocení. V důsledku zřízení autobusového nástupiště bylo nutné provést úpravu vjezdu k sousední
nemovitosti včetně změny v umístění brány' a braňky.

· Čerpání vody při realizaci betonových žlabů a kamenné dlažby pod mostem. Z důvodu stálého nátoku vody' bylo
nutné vodu přečerpávat. Bez odčerpání vody nebylo možné žlaby a dlažbu pod mostem realizovat.

· Železobetonová zídka. Z důvodu napojení mostní římsy a navazující nábřežní zídky včetně zřízení rámového
oplocení bylo nutné upravit stávající nábřežní zídku. Úprava spočívala ve výškové úpravě (zvýšení zídky) a to
zřízením železobetonové zídky.

· Čerpání vody při realizaci betonových žlabů a tvárnic v koíytč náhonu včetně provedení sanace zvodnělého a
neúnosného podloží pod žlaby koryta náhonu. Z důvodu stálého nátoku vody bylo nutné vodu přečerpávat. Bez
odčerpáni nebylo možné žlaby a dlažbu v korytě realizovat. Dále bylo nutné stabilizovat podloží pod žlaby vrstvou
kameniva. S ohledem na horší technický stav než se předpokládalo, bylo nutné část tvárnic nahradit novými.
Z důvodu velkého sklonu svahu koľyta náhonu bylo nutné z důvodu zamezení eroze půdy aplikovat georohože.
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III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST 3629-2, 2.STAVABA

· Osazení ochranného zábradlí u podesty revizního schodiště na původní straně mostu. Důvodem je zájištění
bezpečnosti a souladu s platnou legislativou a normovými hodnotami.

· Při vrtání piloty č. 1/09, 1/11, IllO, 1/12, 1/14, W01, II/05, 11/03, IL'02, II/04, a 11/06 narazila vrtná souprava na
únosné podloží, které neumožnilo dovrtání na projektovanou délku 11,0 m.

II.

Obě smluvní strany se dále tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně ČI. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 21. 102 078,29 KČ

III.
Ostatní ujednáni" smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek Č. 2, kteíý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.
Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha Č. l - vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek Č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném mění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejnčn objednatelem.

V Brně, dne' V Bmě, dn,. 2 5 -06- 2019

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského háje,
příspěvková organizace kraje
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II/3629 KŘTÉNOV PRŮTAH, MOST 3629-2, 2.STAVABA

Příloha Č. I - \'YČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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Projekt: III/3629 Křtěnov průtah, most ev.č. 3629-2 2. stavba
Rozpočet dle dodatku Č. l Rozpočet dle dodatku č. 2

I. Rekapituja¢e stavby Nabídkwý rozpo&t Nabídkový rôzpočet Nový rozpočet Nový rozpoČet Méněpráce Vícepráce Nový ruzpoEeE Nový rozpočet
bez DPH včetně DPH bezDPH vČetně DPH bezDpH bez DPH bw DPH včetně DPH

objekt popjs

i. Objektj' sůs ,JMK
101 Silnice III/3629 4 283 729,58 5 183 312,79 4 849 329,79 5 867 689,05 -6 719,86 156 514,46 4 999 [2439 6 048 940,51

102 Rekonstrukce - chodníky, vjudy 187 ?64,97 226 590,61 187 264,97 226 590,61 4 649,00 191 913,97 232 215,90

104 Úprava objízdné trasy 2 281 081,01 2 760 108,02 2 592 828,06 3 137 321,95 2 592 828,06 3 137 321,95

105 Provimmí QbTatiŠtě mtobusů 192 287,89 232 668,35 0,00 0,00 0,00 0,00

201 Mo« ev.č.3629-2 10 R7 982,23 n 254 858,50 10 368 882,23 12 546 347,50 -50 356,14 104 994,73 lV 423 520,82 12 612 460,19

301 Dešt'ová kaaalhace 263 734,06 319 !18,2! 263 734,U6 319 118,21 263 734,06 319 118,21

302 Přdožka vodovodu 109 762,43 132 812,54 109 762,43 132 8£2.54 109 762,43 m 812,54

501.2 STL plynovod PE 90 - ochmna plynovodu 42 186,01 51 045,07 42 !86,01 51 045,07 . 42 186,01 51 045,07

BOl VegetaČní úpravy 88 290,32 106 831,29 88 290,32 1% 831,29 88 290,32 106 831,29

%1 Úprava koryht náhonu 401 230,64 485 489,07 772 756,73 935 035,64 189 943,00 962 699,73 1164 866,67

L Objekty SŮS JMK -17 977 54!9,14· 21 752-834,46 . 19 275 034,60 23 322 791,8'7 . -57 076,00 456 101,19 19 674 059,79 ' 23 805 612,35

L Ostnákl.a vedl.náklad¥ Nabídkový rozpočet Nabídkový rozµučet Nový rozµoČet Nový Méněpráce Vícepráce Nový rozpočet Nový rozpočet
bez DPH včeEně DPH ba DPH včetně DPH bez DPH ba DPH beLDPH včetně DPH

Pupis

OSTATNÍ NÁKLADY 973 331,00 1 177 730,51 997 331,00 l 206 770,51 997 331,00 l 206 770,51

VEDLEJŠÍ NÁKLADY 430 687,50 52J 131,% 430 687,50 521 131,88 430 687,50 521 131,88

I. Ostnákl.a vedl.náklady - celkem 1 j04 01"8,50 . 1 698 862,,39 1 428 018,50 1 727 902,39 0,00 0,00 l 428 018,50 l 727 902,39

Nabidkoyý rozpoČet NAMdkůvý rozpočet Nový rozpočet Nový rozpočed Méněpráce Vícepráce Nový rozpočet Nový rozpočet
Rekapitulace bezDFH včetně DPH buDPEL včetně DPH bez DPH bez DPH bezDPH vČetně DPH

I. Objekty SŮS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem 19 381 567,64 23 451 696,84 20 703 053,10 25 050 694,25 -57 076,00 456 101,19 21 102 078,29 25 533 514,73
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pis změny 16 Uloženi a poplatek za skládku zá odpad z čištění příkopů.
O 101 Silnice

629 -uložení
odpadu z čištění
příkopů - vícepráce

pis změny 16 Uloženi a poplatek za skládku zá odpad z čištění příkopů.
O 101 Silnice

629 -uložení
odpadu z čištění
příkopů - vícepráce
Netbytnost změny Bylo potřeba uložit na skládku větší množství.
(oduvodněm)
Žádost o změnu

odůvodněni výše ceny č.poL kód poI. vBrianta změnová položka m.j. počet i. j.cena změna ceny

Vícepráce

Jednolková ccclq odpovidáuzavřené l 14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 361,00 218,21 78 773,81
SOD (SO loj)

Změna L16: Vícepráce celkem 78 773,81

Popis změny 17
SO 101 Silnice
III/3629 - odstraněni Odstranění části asfaltových vrstev, které byly v průběhu zimního období poškozeny veřejným provozem.
asf. vrstev - vícepráce

Nezbytnost změny Bylo nutné odstrnit a zpětně položit část provizorně položených i asfaltových vrstev, které byly v průběhu zimního období
(odůvodnění) poškozeny veřejným provozem. Tento provoz vyplynul z nutnosti zajistit průjěz autobusů liiikové dopravy přes zimní období

vzhledem k nesouhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopmvy s úplnou uzavírkou.
Žádost o změnu
odůvodnění výše ceny tpoj. kód poL varianta změnová poIožK mi. poČet j. j.oem změna ceny

VĹceprÁce

Jednůtková cena «jpovIdá uzavřené POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ
SOD (SO 101) 2 14112 1· ODPAD) T 22,51 241,18 5428,96

Jednotková čem odpcvfdá umvřené ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT
SOD{S0 JOl) POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

8 113437 M3 9,38 470,88 4416,85

Jednotková cenajeve výši 100 % ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TLDO
caiy es OTSKP CŮ 2018 NIB 18215 0,50M M2 187,6 42 7879,2

Jdnoťková cenaodpovidá umvřené ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
SOD{SO jOl) 34 5740E6 ACP 16+, 16S M3 9,38 3608,3 33845,85

Jednotková cena odpcwidá ímvřené SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KGLM2
SOD (SO 101) 33 572213 M2 1261,56 13,78 17384,3

jednotková cena odpovídá uuvřené ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO
SOD(SO 20!) 42 919111 50MM M 57 98,77 5629,89

Změna Č.17: Vícepráce celkem 74 585705

Popis změny 18 Zrněna trválého svislého a vodorovného dopravního značení.
SO 101 Silnice
IIIL3629 - dopravní
značení trvalé -
vícepráce/méněpráce
Nezbytnost změny Provedení trvalého svislého a vodorovného dopravního značení dle schválené místní úpravy provozu a stanoviskaPolicie ČR.
(odůvodněni)
Ľdost o změnu
odůvodněä výh c"njr Č.poL lOd poL varianta změnová položka mj. poČet j. ý-¢éw změna een;r

Vícepráce
kd,)Qtková emu odpovídá uzavřené 44 924122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 7 103,26 722,820
SOD (SO lOj) OCELOVÉFÓLIE TŘ ] -MONTÁŽ S EŘEMÍSTĚNÍM kus
ŕednôtková cemodpovidá umvřeôé DC)PRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI 9 57,42 516,780
BOD (SO 101) 45 914123 OCELOVÉ FÓLIE TŘ l -DEMONTÁŽ kus
'ednoťková cena je ve výši too %
m, CS OTSKP CÚ2018 N19 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELTRUBEK kus 6 216,000 Ĺ 296,00ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM

ednotková ceaje vo výši idc %
my es OTSKP CÚ2018 N20 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELTRUBEK kus 4 155,000 620,00ZABETON DEMONTÁŽ

Xněna Č.18: Vícepráce celkem 3 155,60

Méněpráce
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Jednotková cenu ccipovidá uzavřené DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI "
SOD(SO101) 43 914121 r - kus -2,00 2 239,570 -4 479,14OCELOVÉFÓLIE TŘ l -DODÁVKA A MONTAZ

, SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK ZJednolkôva ceůa odpovídá uzavřmť , . ,
SOD (SO 101) 47 914911 OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODAVKA kus -1,00 1,150 -1,15

A MONTÁŽ
Jednotková cena odpevidá uzavřené SMĚROVACĹ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŔ 1 -
SOD(SOlCl1) 58 916331 DOD A MONTÁŽ kus -1,00 2 239,57 -2 239,57

Změna Č.18: Méněpráce celkem -6 719186
Popis změny 19 Úprava oploceni
SO 102 Rekonstrukce

Jednotková cenu ccipovidá uzavřené DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI "
SOD(SO101) 43 914121 r - kus -2,00 2 239,570 -4 479,14

)
OCELOVÉFÓLIE TŘ l -DODÁVKA A MONTAZ

, SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK ZJednolkôva ceůa odpovídá uzavřmť , . ,
SOD (SO 101) 47 914911 OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODAVKA kus -1,00 1,150 -1,15

A MONTÁŽ
Jednotková cena odpevidá uzavřené SMĚROVACĹ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŔ 1 -
SOD(SOlCl1) 58 916331 DOD A MONTÁŽ kus -1,00 2 239,57 -2 239,57

Změna Č.18: Méněpráce celkem -6 719186
Popis změny 19 Úprava oploceni
SO 102 Rekonstrukce
chodníky, vjezdy -
úprava oplocení -
vícepráce

Nezbytnost změny Úprava oploceni (brány, branky) z důvodu rekonstrukce komunikačního připojeni sousední nemovitosti - vyvolaná investice v nezbytně
(odůvodnění) nutném wzsahu .
Žádost o změnu
odůvodněni výše ceny č.pol. kód pol, varianh změnová položka m.j. počet j. j.cena změna ceny

Vícepráce
Je&oikcwá cena jevevýši lClO "' N21 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ
ceny es OTSKP CÚ2018 KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 3,01 62 900,00 629,00

Jednotková cena je ve výši 1(10 % , ,
ceny es Otskp CÚ 2318 N22 76795 OPLOCENI Z OCEL PROFILU M2 3,00 l 340,00 4 020,00

Změna t19: Vícepráce celkem 4 649,00

Popis změny 20 Čerpání vody
SO 201 Most CV. Č.
3629-2 - Čerpání vody-
vícepráce
Nezbytnost změny Čerpáni vody z důvodu technologického zajištěni pokládky betonových Žlabů a kamenné dlažby pod mostem,
(odůvodnění)

Žádost o změnu
odůvodněni výše ceny č.pol. kód poj varianta změnová pQloŽka m.j. počet i. j.cena změna ceny

Vícepráce
Jednotková cena odpovídá umvřcné 3 11511
SOJJ(8Q201) ČERPANI VODY DO 5U0 LLMIN HOD 504,00 94,53 47 643,12

Změna Č.20: Vícepráce celkem 47 643,12

Popis změny 21 Železobetonová zídka pro napoiení mostní římsy a navazující nábřežní zídky.
SO 201 Mot ev.Č. 3629-
2 - Železobetonová
zídka - vícepráce

Nezbytnost změny Provedeni ŽB zídky z důvodu výškového napojení mostní římsy a navazující zidky podél koryta náhonu. Úpravu napojení je nutné provést z
(odůvodnění) důvodu zabezpečeni pádu osob do koryta potoka.
Žádost o změnu
odůvodněni výše ceny č.pol, kód poI. varianta změnová poLožka m-j. poČet i. j.cena změna ceny

Víeepr&e
cenová kalkulace - viz. VÝŠKOVÁ ÚPRAVAŇMSY NÁBREZĹ

Hloha zápisu č.l N23 RODS . r -. KPL 1,000 45 097,13 45 097,13p zidkypřilehle k rimse mostu

Změna Č.21: Vícepráce celkem 45 097,13
Popis změny 22 Čerpání vody z důvodu pokládky betonových žlabů a tvámic. Sanace zvodnčlého a neuiosné70 podloži poc žlaby koryta náhonu.
SO 901- Úprava Náhrada nových prefa dlažůb za původní poškozené, pro pokládku nepoužitelné. Pokládka

koryta náhonu - georobože na svahy koryta náhonu z důvodu velkého sklonu svahů za účelem zábránční eroze.
Čerpání vody, sänace
podloží, nové tvárnice,
georohož-vícepráce

Nezbytnost změny Čerpáni vody z důvodu technologickCho zajištění pokládky betonový tvárnic v korytč náhonu včetně provedení sanace zvodnčlého a
(odůvodnění) neúnostnCho podloží pod žlaby koryta náhonu. S ohledem na horší techniký stav prefatvámie než se předpokládalo musely být nahrazEny

novými. Z důvodu velkého sklonu svahů koryta náhonu bylo nutné provést opatření zabraňující erozi půdy v podobč aplikace georohoži.

Žádost o změnu
odůvodnční výše ceny č.pol. kód pol. vaňanta změnová poloŽka m.j. počet i- j.cena změua ceny

Vícepráce



d"ncitková cena odpovídá
,OD (SO 201)

Jedncítknvá cena odpovídá
SOD (SO 901)
Jednotkové cena odpovídá
SOD (SO 301)

Jednotková čerta je ve výš

d"ncitková cena odpovídá uzavřené 3 J15ll ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 480 94,530 45 374,40
,OD (SO 201)

Jedncítknvá cena odpovídá uzavřeůé 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 65,320 218,21 14 253,48
SOD (SO 901) ,
Jednotkové cena odpovidáuzavřené 2 132737 HLOUBENI RÝH ŠÍŔDO 2MPAZ INEPAŽ TŘ. J3 M3 36,240 515,68 18 688,24
SOD (SO301) ODVOZ DO 16KM

Jednotková čerta je ve výši 100 y, '
ceny es OTSKP CÚ2018 N24 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVEHO KAMENE M3 36,240 827,00 29 970,48

jedmlkôvá cena je ve výši IQQ % ' " ' ' ' ' " '
ceny es OTSKP CÚ2018 N25 289973 OPLAŠTENI (ZPEVNĚNI) Z GEOSITI A GEOROHOZI M2 468,00 136,00 63 648,00

cena ódpôvídá uzavřené 13 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNJC ŠĹŔ DO M 40,00 450,21 18 008,40
SOD {SO 901) 600MM DO BETONU TL 100MM

Změna ť22: Vícepráce celkem 189 943,00

Popis změny 23 Ochranné zábradlí
SO 201 Mot ev.Č. 3629-
2 - Zábradlí - víceráce

Nezbytnost změny Provedení ochranného zábradlí u podesty revizního schodiště na povodní straně mostu z důvodu zajištění bezpečnosti a souladu s platnou
(odůvodnění) 1eeis]ativou a normovými hodnotaini.
Žádost o změnu
odůvodnění výše ceny č pol. kód pol. varianta změnová položka m.j. počet j. ,j.cena změna ceny

Vkepráce

cenová kalkulace - vi" N26 9111A1.R ZÁBRADLÍ SILNICNĹ S VODOR MADLY - DODÁVKA M 2,200 5 570,22 12254,48
příloha úpisu Č.2 A MONTÁŽ

Změna Č.23: Vícepráce celkem 12 254148
Popis změny 24 Piloty - zkrácení
SO 201 Mot ev.č. 3629-
2 - Piloty - méněpráce

Nezbytnost změny Při vrtání piloty č. 1/09, 1/11, IllO, 1/12, 1/14, II/01, !1/05, II/03,, II/02, JJ/04, all/06 narazila vrtá souptava na únosné podloží, které neumožnilo
(odůvodnění) dovrtání na projektovmou délku 11,0 m.

Žádost o změnu

odůvodnění výše ceny č.poL. kód pol. variaůta změnová po]ožka m.j. počet j. j.cena změna ceny
Méněpráce

Jednotková cena odpovídá u»vřené 9 224324 PILOTY ZE ŽFJ .EZOBETONU C25/30 M3 -2,177 3 970,70 -8 644,2!
SOD {SO 201)
Jednotková cena odpovídá uzavřené 10 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T -0,172 39 779,80 -6 842,13
SOD (SO 201)
Iednutková cena odpovídá uzavřené 11 264839 VRTY PRO PILOTY TŘ JIJ A W D DO 700MM M , -7,000 4 981,40 ·34 869,80
SOD (SO 201)

Změna Č.24: Méněpráce celkem -50 356,14


