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Číslo smlouvy objednatele 808/20E9
Číslo dodatku č, l objednatele 953/2019

Číslo smlouvy zhoíoviíek 2689/2019

Dodatek Č. 1 KE ŠMLOUVĚ O DÍLO

11/415 Hrabětice, oprava krytu vozovky v průtahu obce

Objednatel

Správa a údržba silnic JiMnioravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp, zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Bmo-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 416 01 645
sp. Zlí. C 2209

l.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2019 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto
dodatku č. l.

Zdůvodnění:

· Z důvodu koordinace stavebních prací jiných investorů na objízdných trasách nelze vyřídit uzavírku komunikace,
a proto dojde ke změně termínu provádění stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. II. odst. l. smlouvy, který se mční a nově zní:

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnční této smlouvy:

Předáni a převzetí prostoru staveniště: do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Předání a převzetí díla:

Dřívější plnění je možné.
do 27. 9. 2019

IIL

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel
obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel l vyhotovení.

Tento dodatek Č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv,
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Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne V Brně, dne 1 2 -09- 2019

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje,
příspčvková organizace kraje
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