
g' wjsr"
' 11/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:
509/2019 (SIMOST, s.r.o.)
S20-033-0026 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

Dodatek Č. 1 KE ŠMLOUVĚ O DÍLO
,,II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038"

Objednatel

Obec Moravské Bránice

sídlem Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 004 882 08
Zastoupená Ing. Kamilem Ferdou, starostou obce

a

Zhotovitel

SIMOST - SWIETELSKY - Moravské Bránice

zastoupený vedoucím společníkem

SIMOST, s.r.o.
sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 46995803
sp.zn. C8943

a společníkem

SWEITELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený Be. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
oprávnění jednat a podepisovat:
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

IČO 48035599
sp.zn. C8032

I.

l. Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 30.4.2019 (dále jen ,,smlouva")
dohodli na tomto dodatku č. l.

2. Zdůvodnění: vícepráce na stavebním objektu Sl00 vznikly z důvodu opomenutí zastávkových obrubníků
z položkového rozpočtu. V projektové dokumentaci jsou zastávkové obrubníky uvedeny.

3. Zdůvodnění: méněpráce na stavebním objektu Sl00 vznikly vypuštěním dílčích stavebních prací (vpustí a asfaltu),
které se překrývaly s rozpočtem rekonstrukce krajské komunikace č. II/152.

4. Zdůvodnění: méněpráce na stavebním objektu Sl07 - betonové palisády byly nahrazeny betonovými tvarovkami.
Betonové palisády nebylo možné dodat do termínu dokončení a předání stavby.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dále dohodly na změně ČI. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 3 032 078,20 Kč
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Il/l52 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038
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III.

l. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a
zhotovitel obdrží l.

3. Tento dodatek č. ] je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

4. Uzavření tohoto dodatku č. l bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady obce Moravské Bránice
dne 11.09.2019 po číslem usnesení 07-10/19/R.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. l je příloha č. l - vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 12.09.2019 V Moravských Bránicích, dne 12.09.2019

Ing. Zdenek Machaň, jednatel

SIMOST, s.r.o. _. _._

SWIETELSKY
stavtbni s r. o.

ý závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
480 35 599, DIČ: CZ4EÍ035599

Ing. Mirko Zema l, na základě plné moci

SWIETELSK stavební s.r.o.
od,,,pný.ávodDo,7

Pavel Bohunský, DIS., na základě p é moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Kamil Ferda

starosta obce

j),))

smlouvu pŘEzKom

12 -09- 2019
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Souhrn změn
změna č. název

1 zastávkové obrubníky
2 opěrná"zed'
3 vpusti
4 asfalt

Celkem

cena bez DPH
44 338,00

-148 183,08
-65 282,00

-272 052,75

-441 179,83

' sy|ETELsKY



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy chodníků a nasvětleni přechodů, soupis prací, obec

objekt:
SO-100 - SO-100

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 3. 2019

Zadavatel: iC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: tČ:
DIČ:

Pozná mka:

Cena bez DPH 44 338,00

dph zákiadr:i
snížená

|Cena s DPH

Základ daně Sazba daně výše daně
44 338,00 21,00% 9 310,98

0,00 15,00% 0,00

j"

Projektant Zpracovatel

Daturn a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Dattjm a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy chodníků a nasvětleni přechodů, soupis prací, obec

objekt:
SO-100 - SO-100

Místo: Datum: 15. 3. 2019

Zadavater Projektant:
Zhotovitei Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
44 338,00

44 338,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úpravy chodníků a nasvětleni přechodů, soupis prací, obec

Objekt:
SO-100 - SO-100

Místo: Datum: 15. 3. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9
53 K 592174650
62 M 59217041
63 M 59217040

52 K 916131213/Silni

64 K 916431111

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
obrubník betonový silniční Standard 100X15X25 cm KUŠ

obrubník bezbariérový betonový přímý m

obrubník bezbaňérový betonový náběhový m
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční ' M
opěrou do lože z betonu prostého

,Osazení bezbariérového betonového obrubníku do
betonového lože ti 150 mm m

:

44 338,00

44 338,00
3 -19,000 90,00 -1 710,00

15,000 2 110,00 31 650,00

4,000 2 070,00 8 280,00

-19,000 200,00 -3 800,00
l

19,000 522,00 9 918,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy chodníku a nasvětleni přechodů, soupis prací, obec

objekt:
SO-100 - SO-100

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 3. 2019

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka'

Cena bez DPH 44 338,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 44 338,00 21,00% 9 310,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

|'&9a' sĎŔH'"" """"""' " ""' " " " [Ž

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy chodníků a nasvětleni přechodů, soupis prací, obec

Objekt:
SO-100 - SO-100

Místo: Datum: 15. 3. 2019

Zadavatel Projektant:
Zhotovitei Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 338,00

44 338,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úpravy chodníků a nasvětleni přechodů, soupis prací. obec

Objekt:
SO-100 - SO-100

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

fl PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

: 15. 3. 2019

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9
53 K 592174650
62 M 59217041
63 M 59217040

52 K 916131213/Silni

64 K 916431111

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm KUS

obrubník bezbaňěrový betonový přímý m
obrubník bezbariérový betonový náběhový m
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční M
opěrou do lože z betonu prostého

.Osazení bezbariérového betonového obrubníku do ,
betonového lože tí 150 mm m

44 338,00

44 338,00
19,000 90,00 -1 710,00

15,000 2 110,00 31 650,00

4,000 2 070,00 8 280,00

19,000 200,00 -3 800,00

19,000 522,00 9 918,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.

objekt:
SO-107

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
OČ:

Projektant: iC:
OČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Pozná m ka:

Cena bez DPH -148 183,08

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni -148 183,08 21,00% -31 118,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

jcena s dph v czk -179 301,53
l ._ _ _

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko_ . _, _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



C,

Daturn a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ
Stavba"

O
Objekt:

SO-107

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3
49 N 32811

50 N 327365

Svislé konstrukce
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ
DO 2M M2
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z T
OCELI 10505, B500B

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
palisády tvořící opěrnou zeď vC. bet. lože

viz příloha 107_02_Situace
palisády 9 ks dl. 0.60 m podél chodníku na pravém svahu M3
koryta Bukoviny na výtokové straně propustku

odečteno acad, viz příloha 106_02_Situace a
106_05_Úprava propustku

-148 183,08

46 726,92
16,624 2 680,00 44 552,32

0,083 26 200,00 2 174,60

9 -194 910,00

64 K 916431111 -6,497 30 000,00 -194 910,00



L b

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavbe.

objekt
SO-107

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: lC'
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni -148 183,08 21,00%

snížená 0,00 15,00%

'Cena s DPH v CZK

-148 183,08

výše daně
-31 118,45

0,00

-179 301,53

Projektant Zpracovatel

Datun"í a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Daturn a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
O

objekt:
SO-107

Místo:

Ladavatei
Zhotovitel

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

l íl

7k;ra(:c)\'at€í|.

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3
49 N 32811

50 N 327365

Svislé konstrukce
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ
DO 2M M2
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z T
OCELI 10505, B500B

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
palisády tvořící opěrnou zeď vC. bet. lože

viz příloha 107_02_Situace
palisády 9 ks dl. 0.60 m podél chodníku na pravém svahu M3
koryta Bukoviny na výtokové straně propustku

odečteno acad, viz příloha 106_02_Situace a
106_05_Úprava propustku

-148 183,08

46 726,92
16,624 2 680,00 44 552,32

0,083 26 200,00 2 174,60

9 -194 910,00

64 K 916431111 -6,497 30 000,00 -194 910,00


