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  Počet výtisků   

  Výtisk číslo   

F.07.01.04  Klasifikace PI  

 

Zápis z předání staveniště 
I/52 Pasohlávky, most ev. č. 52-059  

 

1. Základní údaje stavby 

Stavba 

Název stavby I/52 Pasohlávky, most ev. č. 52-059 

Číslo stavby 500 111 0007 

Místo stavby Mušov 
 

Objednatel č.1 

Organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Statutární zástupce Ing. Radek Mátl 

Kontaktní údaje Na Pankráci 56, 14000 Praha 4 
 

Objednatel č.2 

Organizace Jihomoravský kraj 

Statutární zástupce JUDr. Bohumil Šimek 

Kontaktní údaje Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
 

ÚOZI objednatele  

Organizace  

Zástupce  

Kontaktní údaje  
 

Pověřená osoba – Správce stavby 

Útvar Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno 
Statutární město Brno 

Jméno a kontaktní 
údaje 

Ředitel Závodu Brno 
Šumavská 33, 602 00 Brno 

 

Zástupce objednatele, TDI, KO BOZP  

Funkce Jméno Organizace (útvar) Telefon Mail 

Vedoucí TDI Ing. Bedřich Sixta INFRAM a.s. 725034289 sixta@infram.cz 

TDI Bc. Filip Řezník INFRAM a.s. 739227389 reznik@infram.cz 

KO BOZP Ing. Radim Kobza TRUVIA s.r.o. 603313277 kobza@truvia.cz 
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Zhotovitel 

Organizace Společnost Pasohlávky – FIRESTA + EUROVIA 
 
Vedoucí společník a správce společnosti 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
 
Druhý společník 
EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih 

Statutární zástupce FIRESTA - Ing. Pavel Borek 
EUROVIA - Ing. Ludvík Šumbera 

Pověřený zástupce FIRESTA - Ing. Ivo Habarta 
EUROVIA - Ing. František Vintr 

Kontaktní údaje FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČO: 25317628 
 
EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 
104, 619 00 Brno 
IČO: 45274924 

 
 

ÚOZI zhotovitele  

Organizace / 

Zástupce / 

Kontaktní údaje / 

 

2. Předmět předání a převzetí 

SO 170 – Příjezdová komunikace PMO 

SO 171 – Úprava polních cest 

- zajištění přístupu k nemovitostem státního podniku Povodí Moravy ve vazbě na umístění dočasných 
provizorních přemostění mostů na komunikacích II/414 a III/39615; 

- provedení provizorního přemostění TMS na mostech  ev.č. 39615-1 a ev.č. 414-007 

- provedení dopravně-stavebních opatření na mostech  ev.č. 39614-3, 4147-1 a 414-010 

 

2.1. Dokumentace v listinné podobě 

1. Projektová dokumentace stupně PDPS 

 Byla součástí výběrového řízení 

 

2. Dokladová část – Smlouvy 

Objednatel (Správce stavby) předal Zhotoviteli všechny uzavřené smlouvy související se stavbou. 

2.2. Dokumentace v elektronické podobě 

1. Projektová dokumentace stupně PDPS 

V elektronické podobě na CD je předávána projektová dokumentace (PDPS) identická s listinnou podobou. 

2. Aktualizované podklady pro předání staveniště 

- 
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2.3. Pravidla spolupráce a formuláře používané při stavební činnosti 

ZTKP 

2.4. Staveniště 

Předmětem předání je veškerá zadávací projektová dokumentace ve stupni PDPS, doplněná o další související 
doklady, průzkumy a diagnostiky. Předmětem předání jsou rovněž doklady o majetkoprávní přípravě stavebníka 
vyjma smluvních dokumentů, územní rozhodnutí a stavební povolení a s tím související dokladová dokumentace 
včetně vyjádření správců sítí, orgánů a organizací, dotčených stavbou.  

Objednatel prohlašuje, že k dnešnímu dni jsou předávány všechny plochy trvalého záboru staveniště, a to v 
rozsahu citovaných stavebních povolením.  

Správce stavby tímto konstatuje, že jsou předána veškerá v současné době dostupná rozhodnutí pro realizaci 
stavby. 

 

2.5. Základní vytyčovací síť a vytýčení obvodu staveniště 

1. Základní vytyčovací síť stavby 

 

2. Vytyčení obvodu stavby pro předání staveniště 

 

3. Vytyčení inženýrských sítí 

 

 

Geodetické protokoly vytyčovací sítě byly předány v listinné i elektronické (na CD) podobě. 

 

3. Sdělení a požadavky Objednatele 

3.1. Podzemní sítě 

Objednatel sděluje, že předmětem předání staveniště jsou zákresy stávajících podzemních sítí, jejichž zákresy 
jsou orientační a neslouží jako vytyčovací výkres – viz dokumentace Aktualizace podkladů pro předání 
staveniště. 

Bezprostředně před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí jejich vytyčení a označení dle platných 
předpisů ve smyslu dnes předávaných platných vyjádření správců sítí. 

Objednatel prohlašuje, že jiné sítě mu nejsou známy. 

 

3.2. Příjezdy na staveniště 

Hlavní příjezdy na staveniště budou probíhat po stávajících komunikacích a záborech stavby. Návrh je obsažen 
v Zásadách organizace výstavby (ZOV) v PDPS. 

3.3. Přepravní trasy  

Zhotovitel projedná návrh přepravních tras dle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo s příslušnými orgány a 
zkoordinuje svůj postup s příslušným správcem komunikace. Závěry projednání předloží na ŘSD ČR cestou 
Správce stavby. Před zahájením prací na jednotlivých částech stavby budou přepravní trasy komisionálně 
prohlédnuty za účasti správce komunikace a starostů příslušných obcí a bude zadokumentován jejich výchozí 
stav formou videozáznamu, resp. bude provedena pasportizace stavu komunikací v souladu se Smlouvou o dílo. 
Zaznamenán (formou fotodokumentace) bude také stav budov v okolí komunikace, u kterých by mohlo dojít 
vlivem staveništní dopravy ke zhoršení jejich stavu. Zhotovitel bude své činnosti koordinovat Správcem stavby. 

Případná přechodná dopravní značení budou projednána v předstihu před zahájením příslušných prací na 
staveništi s příslušným silničním správním úřadem, správcem příslušné komunikace a dotčenými obcemi. 
Zhotovitel je povinen udržovat stávající komunikace neznečištěny v souladu se Smlouvou o dílo. 
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3.4. Havarijní plán  

Objednatel a Zhotovitel si předají analýzu rizik BOZP elektronicky – liniová stavba pro uvedenou stavbu do 
následujícího kontrolního dne BOZP. 

Ve smyslu Smlouvy o dílo Zhotovitel vypracuje a předloží Správci stavby povodňový a havarijní plán. Povodňový 
a havarijní plán bude následně projednán s příslušnými orgány státní správy a ostatními dotčenými subjekty, 
např. Policie ČR, Požární ochrana. 

 

4. Různé 

Správce stavby konstatuje, že dle čl. 4.1 ZOP se postupy a doby pro schvalování realizační dokumentace 
stavby oproti postupům a dobám uvedeným v zadávací dokumentaci nemění, tj. postupuje se dle přílohy č. 4 
ZTKP. 

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na povinnost respektovat na stavbě činnost koordinátora BOZP a zavazuje 
se dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných právních předpisů.  

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na nutnost dodržování podmínek uvedených v předané dokladové části. 

 

5. Závěr 

Objednatel a Správce stavby podle Obchodních podmínek předává Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel ho 
přejímá bez výhrad (s výhradami). 

Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývající 
z nedodržení hranic staveniště. 

Datum 23.01.2020  

 
 
 
 
 
 
   

   za Objednatele č.1  Podpis 

    
 
 
 

 

  

   za Objednatele č.2  Podpis 

      

   za Zhotovitele č. 1 

 
 
 

za Zhotovitele č. 2                                                                         

 Podpis 
 
 
 
 

Podpis 
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           Za TDI                                              Podpis 
 
 
 
 
 

                      Za BOZP                                           Podpis 
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