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PLÁN  BOZP  
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi                                                       
Dle požadavků § 15. zákona č.309/2006 Sb., pro stavbu v před projektové fázi 

 

„II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020“ 
 

1. Základní a všeobecné údaje 

Název stavby:                  II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020 

Místo stavby:                 katastrálních území Hodonín, okres Hodonín 

Investor (stavebník):     Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  

Příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno 

Odpovědný zástupce: Ing. Jan Zouhar, ředitel 

IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581  

Projektant:                    Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

     IČ:  29362393:  , DIČ: CZ29362393 

   Zapsaná u Krajského soudu v Brně C 75395   

Tel./fax 545 222 037, info@rusar.cz 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Matějíček 

Koordinátor BOZP na staveništi v předprojektové fázi: 

DORAZIL, s.r.o., Klabalská I 1386, 760 01  Zlín, Tel.: 773 91 27 27,  e-mail: dorazil@dorazil.cz ,  

osoba vykonávající koordinátora BOZP na staveništi: 

František Dorazil  – č. osvědčení ROVS/738/KOO/2014 ze dne 24.9.2014.                        

   Koordinátor BOZP na staveništi pro realizační fázi:  

Dle rozsahu projektové dokumentace jsou splněny zákonné podmínek – viz                                                                                                                         

tabulka bod 6.2 tohoto plánu BOZP – je nutné určit  koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizační. 

   Zhotovitel :                       NENÍ ZNÁM  

    

 

 

 

Ve Zlíně 28.01.2016           Převzal: 

mailto:dorazil@dorazil.cz
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2. Účel, cíle a funkce plánu BOZP 

Provedení stavebních a ostatních prací v souladu s povoleními pro stavbu, projektovou dokumentací, bez vzniku škod a vzniku mimořádných 

událostí. Cílem tohoto plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dosažení pracoviště bez úrazu, havárií, požárů a vzniku negativních situací 

na životní prostředí, jak při provádění prací při realizaci stavby, tak i udržovacích pracích, revizích a nutných servisních úkonech při užívání 

stavby. Plán Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je vypracován v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a s prováděcím NV č. 591/2006 Sb., ale nemůže vyhodnotit všechna rizika vyskytující se na 

staveništi, která ohrožují bezpečnou práci osob, životní prostředí nebo požární ochranu. Tento dokument obsahuje údaje, informace a postupy 

zpracované před zahájením prací v před projektové fázi na akci:  II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, katastrálních území Hodonín, okres 

Hodonín. 

V průběhu realizace stavby musí být plán BOZP přizpůsoben současnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. „Plán“ není 

dokumentem, který supluje povinnosti jednotlivých účastníků během stavebního procesu. Předpokládá plnění právních požadavků týkajících se 

BOZP, PO a ŽP i v rámci běžného fungování a to zejména v oblasti zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců a bezpečného provozu a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v rámci stanovených pravidel uvnitř organizačního uspořádání. 

Základními podkladovými materiály pro zpracování „Plánu“ byly: 

- projektová dokumentace ke stavbě 

- katastrální mapa území 

- platná legislativa na úseku BOZP  

- výpis dotčených parcel 
 

Detailní řešení prevence na staveništi musí všichni zhotovitelé stavby zapracovat v technologických a pracovních postupech. Plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi je závazný pro všechny zhotovitele i jiné osoby podílející se na realizaci stavby nebo osoby oprávněné na 

stavbu vstupovat a musí s ním být prokazatelně seznámeny. Jakékoliv odchylky od plánu musí být prováděny pouze po písemném odsouhlasení. 

Změnová řízení musí být provedena ve všech výtiscích, se změnami musí být prokazatelně seznámeni všichni držitelé jednotlivých výtisků bez 

zbytečného prodlení.  

Tento plán BOZP je zpracován na základě dodané projektové dokumentace a všechny požadavky plánu bezpečnosti odpovídají platné legislativě ČR. 
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Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (PZ) následovně: 

§ zákon ZNĚNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVEK 

§ 14, odst. (1) zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ANO NUTNO URČIT KOORDINÁTORA 

§ 14, odst. (6) a) povinnost doručení oznámení OIP o zahájení prací nejméně 
8 dní před předáním staveniště podle § 15 odst. (1)+ 
stejnopis stavba 

ANO platí podle §14 odst. (1) 

§ 14, odst. (6) b) práce provádí stavebník sám NE  

§ 14, odst. (6) c) nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení §103,104 NE  

§ 15, odst. (1) a) nebo b) celková doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů a 
bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
déle než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací 
přesáhne 500 osobodnů 

ANO  

§ 15, odst. (2) činnosti na stavbě vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou uvedeny 
v příloze č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v PZ: 

ANO  

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

 NE 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 
nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

 NE 

3.Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy  NE 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.  NE 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. ANO  

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

ANO  

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce 
při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 

 NE 

8. Potápěčské práce.  NE 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).  NE 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů  NE 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

ANO         
 

 

 

 

Provedení stavebních a ostatních prací v souladu s povoleními pro stavbu, projektovou dokumentaci bez vzniku škod a vzniku 
mimořádných událostí, cílem tohoto plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dosažení pracoviště bez úrazu, havárií, 
požárů a vzniku negativních situací na životní prostředí jak při provádění prací při realizaci stavby tak i udržovacích pracích, 
revizích a nutných servisních úkonech při užívání stavby. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví, se stává prioritou v každém odvětví pracovní činnosti. Ve stavebnictví, které vystavuje 
pracovníky zvýšeným rizikům úrazů, je tato oblast standardně kladena na první místo a důsledně kontrolována funkce a efektivita 
všech systémů zajišťujících bezpečnost práce a dodržování souvisejících předpisů. Z těchto také vyplývají povinnosti 
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zaměstnavatelů, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 
zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné 
pro všechny dodavatele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla a pracích, které je nutno provádět při užívání 
stavby (revize, servis zařízení a udržovací práce). 

3. Pojmy a zkratky  

3.1  Pojmy 

 Koordinátor BOZP na staveništi - je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby. 

 Zhotovitel stavby, stavební (podnikatel) - stavební podnikatel, osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a který je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je 
předepsáno zvláštní oprávnění – autorizace, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitelem je 
každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na jeho postavení v dodavatelském systému.    

 Zadavatel stavby (investor) - osoba, objednatel stavby, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 
provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu terénní úpravu nebo 
zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. 

 Stavbyvedoucí - osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění. 

 Staveniště - místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce, zahrnuje stavební pozemek, popřípadě 
zastavěný stavební pozemek nebo jeho část nebo část stavby, popřípadě v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, také 
jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby (zařízení staveniště). 

 Stavba  - veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou se rozumí podle 
okolností i její část nebo změna dokončené stavby, kterou je a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, b) přístavba, kterou se 
stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, c) stavební úprava, při které se 
zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, za stavební úpravu se považuje také zateplení pláště stavby. 

 Jiná osoba  - fyzická osoba , která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, osoba 
samostatně výdělečně činná (OSVČ). 

 Nebezpečí - zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich 
kombinace. 

 Identifikace   - proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik. 

 Riziko, nebezpečí - kombinace pravděpodobností výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti úrazu nebo 
poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí.  

 Poškozené zdraví - identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav způsobený a/nebo zhoršující se pracovní 
činností a/nebo situací spojenou s prací. 

 Přijatelné riziko - riziko, které bylo sníženo na akceptovatelnou úroveň s ohledem na plnění právních požadavků. 

 Preventivní opatření - opatření s cílem zabránit poranění nebo poškození zdraví nebo jejich kombinace. 

 Posuzování rizika - proces hodnocení rizika, vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího 
opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné. 

 Pracoviště - jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací řízenou organizací. 

3.2  Zkratky 

 BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a 
bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů), návštěvníků 
nebo jiných osob na pracovišti. 

 SP - stavební povolení 

 OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Plán - plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

 PZ         - plné znění 

 BL NChLaP - bezpečnostní list nebezpečné chemické látky a přípravky 
 

4. Stručný popis stavby 
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Projekt řeší rekonstrukci mostu ev. č. 380-020 ve městě Hodonín, katastrálním území Hodonín (640417), okres Hodonín. Most se nachází 
na silnici II. třídy č. 380, číslo úseku 3422A096033422A09604, staničení úseku 0,029 km, liniové staničení 54,082 km. Staničení 
komunikace je orientováno ve směru Mutěnice – Hodonín a v tomto směru je zpracován i projekt.Místo stavby leží v intravilánu města 
Hodonín. V okolí mostu se nachází průmyslová zástavba a skladovací plochy. V bezprostřední blízkosti pak rampy mimoúrovňového 
křížení silnic I/55 a II/380. Komunikace v místě mostu a na předpolích mostu je vedena v přímé a v úrovni terénu. Přemisťovaná silnice 
I/55 je vedena v zářezu. Ve stávajícím stavu se jedná o most dle údajů mostního listu postavený v roce 1985. Jedná se o most o 4 polích, 
kde přemosťovaná silnice je vedena 3. polem. V krajních polích je provedeno zpevnění zemního tělesa silničního zářezu, 2. pole je volné a 
tvoří rezervu pro případné rozšíření silnice I/55 na směrově rozdělenou konstrukci. Spodní stavba mostu sestává z dvojice opěr a třech 
mezilehlých pilířů. Opěry a rovnoběžná křídla provedeny jako masivní betonové z betonu B 250. Úložné prahy, závěrné zídky, přechodové 
desky a horní část křídel provedeny jako železobetonové. Mezilehlé pilíře provedeny jako členěné sestávající z 5 konických sloupů 
obdélníkového průřezu a příčného stativa tvořící úložný práh – vše monolitické železobetonové z betonu B 250, rámově propojené. Opěry 
a křídla provedeny bez základu a založeny na piloty FRANKI Ø 420 mm délky 11,0 m. Pod pilíři proveden monolitický železobetonový 
základ obdélníkového průřezu z betonu B 250. Do základů vetknuty piloty FRANKI Ø 420 mm délky 7,0 m. Nosná konstrukce je 
prefabrikovaná, desková, spojitá o čtyřech polích. Deska nosné konstrukce je v příčném řezu tvořena 19 kusy železobetonových 
předpjatých prefabrikátů KA-73 délky 16,0 m v krajních polích a délky 18,0 m ve středních polích. Na nosnících provedena vyrovnávací 
nespřažená vrstva betonu proměnné tloušťky. Dále je provedena izolace vozovkové vrstvy. Nosná konstrukce uložena na gumová ložiska. 
Nad pilíři provedena úprava nosníků deska – táhlo pro bezdilatační přechod. Na mutěnické opěře proveden podpovrchový mostní závěr, 
na hodonínské opěře pak závěr GHH-A60. Délka nosné konstrukce 68,67 m. Celková šířka mostu 19,36 m, mezi obrubami 15,02 m. 
Oboustranný chodník šířky 1,9 m.  

Most je v nevyhovujícím stavu.  

Dle poslední hlavní prohlídky (Pechal, 09/2014) je stav spodní stavby V – špatný, nosné konstrukce taktéž V – špatný, použitelnost 
podmíněná (II). Doplňkový diagnostický průzkum provedený projektantem potvrdil závěry této prohlídky. Při průzkumy byly objeveny 
nezainjektované nebo částečně zainjektované kanálky předpínací výztuže se známkami počínající koroze.  

 Členění stavby 

Rekonstrukce mostu ev. č. 380-020 Hodonín je rozčleněna tyto objekty: 
SO 001 – Demolice 
SO 101 – Úprava komunikace 
SO 102 – Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 – Most 
SO 401 – Přeložka kabelů CETIN 
 
Uvažovaný průběh výstavby: 

  Osazení dočasného dopravního značení (SO 102) a uzavření dotčeného úseku v I. etapě 

  Demolice části nosné konstrukce a mostního svršku v I. etapě (SO 001) 

  Provedení úpravy spodní stavby a osazení nové nosné konstrukce v I. etapě (SO 201) 

  Provedení mostního svršku v I. etapě (SO 201) 

  Zimní technologická přestávka 

  Osazení dočasného dopravního značení (SO 102) a uzavření dotčeného úseku v II. etapě 

  Vyvěšení kabelů CETIN na provizorní konstrukci (SO 401) 

  Demolice části nosné konstrukce a mostního svršku v II. etapě (SO 001) 

  Provedení úpravy spodní stavby a osazení nové nosné konstrukce v II. etapě (SO 201) 

  Provedení mostního svršku v II. etapě (SO 201) 

  Protažení kabelů CETIN do chrániček v římse 

  Odstraněním dočasného značení bude doprava převedena zpět na most 

  Budou upraveny silniční svahy a opevnění pod mostem 

  Všechny dotčené plochy stavby budou zplanýrovány a uvedeny do původního nebo projektovaného stavu 
 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby nejsou žádné zvláštní požadavky na plynulost a koordinovanost stavby. Vše si zajistí zhotovitel 
dle svých zvyklostí. Požadované termíny a kontroly průběhu stavby budou stanoveny v zadávacích podmínkách objednatele. Staveniště 
bude řádně označeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 

 

5.  Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech 
stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a dodavatelů 
s plánem BOZP jak při stavbě tak i pracích, které budou následovat při užívání stavby. 

Pracovníci na staveništi jsou povinni, řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a 
dalších osob investora zastupujících. 

Pro stavbu „II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020“ stanovil investor koordinátorem BOZP na staveništi v před projektové fázi  
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DORAZIL, s.r.o. 
František Dorazil  
 Klabalská I 1386, 760 01  Zlín 

(ROVS/738/KOO/2014 ze dne 24.9.2014. člena 
ČSSK- Česká společnost stavebních koordinátorů)  

kontaktní spojení       773 91 27 27, 602 84 48 48,  

e-mail: dorazil@dorazil.cz 

5.1. Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi před projektové - přípravy stavby 

- V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících 
se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

- Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. 

- Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, 
ekonomicky přiměřené. 

- Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.  

- Zabezpečuje, aby „Plán“ obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,  

- Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebyl stanoven. 

5.2   Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 

- Posoudit všechny nahlášené změny před předáním staveniště a během realizace stavby a s ohledem na jejich vliv pro zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce a v souladu s tímto požadavkem zajistit přizpůsobení (aktualizaci) „Plánu“ podstatným změnám během 
realizace stavby.         

- Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 

- Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 
vazby při realizaci stavby uskuteční součastně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

- Sleduje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, 

- Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

- Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště a cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

- Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, 
popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, 

- Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.   

- Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo sob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

- Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

- Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, 
a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

6. Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, další všeobecné zásady BOZP na staveništi. 
Návaznost a souběh jednotlivých pracovních činností je zřejmý z harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu tohoto plánu BOZP na 

staveništi. 

Na stavbě bude docházet k souběhu jednotlivých činností a prací – Vedoucí pracovníci dodavatelů (pod zhotovitelů)  si prokazatelně sdělí 

rizika,  která vyplývají z jejich činnosti a seznámí s nimi i své poddodavatele a zaměstnance  – PŘÍLOHA PLÁNU BOZP . Koordinací postupů 

prací pro  

 

„II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020“ 

 

budou zajišťovat firmy prostřednictvím svých odpovědných pracovníků a to:  -------------------------------------------------------------------- 

 

Z hlediska dalšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou stavbu „II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020 “ jeho odpovědní 

pracovníci koordinovat návaznost a souběh jednotlivých pracovních činností s koordinátorem BOZP pro stavbu. V případě potřeby budou 
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přizváni taky další jeho pod zhotovitelé  – nejsou zatím známy. Případní další zhotovitelé budou řádně seznámeni s plánem BOZP a připsáni 

do přílohy plánu BOZP. Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP 

souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky 

bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími 

dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

6.1  Požadavky na zajištění staveniště 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad :     

U stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče, s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly 
zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontroly tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značku na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, nepovolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky 
zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

6.2   Skladování a manipulace s materiálem 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených 
výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, 
zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a 
mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve 
větší pracovní výšce než 1,5 m.   

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 

 6.3  Požadavky na stroje a zařízení 

Na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze českém jazyce. Při práci s těmito 
zařízeními je třeba dodržovat nařízení  NV č. 591/2006 Sb.  

Na provoz veškerých strojů a zařízení musí být zpracován místí bezpečností předpis v souladu a nařízením vlády č. 378/2001 Sb.  

Prokazatelně musí být rovněž uvědomění odpovědní techničtí pracovníci jiných firem pracující v dotčeném prostoru, aby tito mohli 
odpovídajícím způsobem zajistit ochranu svých pracovníků. 

Práce, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 06.00 hodin.  

6.4  Požadavky na pomocné stavební konstrukce 

Na stavbě je možné používat jenom druhy pomocných stavebních konstrukcí, které mají platné prohlášení o shodě a certifikáty o schválení 
daného typu konstrukce. Jiné konstrukce je zakázáno používat. Při stavbě každé pomocné konstrukce musí být osoba, která má osvědčení k 
montáži daného typu – lešenářský průkaz. Je povoleno používat pouze konstrukce s dostatečnou únosností a stabilitou. Lešení musí být 
sestaveno tak, aby umožnilo bezpečné provádění montážních a jiných prací.  Pokud  nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k 
používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části stavebních konstrukcí zamezen vhodnými 
zábranami a označen bezpečnostními značkami. O každé konstrukci bude proveden zápis o předání do užívání – předávací protokol lešení. 
Každé lešení musí být řádně označeno. 

6.5  Doprava a skladování materiálů 

Dopravu a skladování materiálů na staveništi zajistí hlavní zhotovitel stavby a bude ji po celou dobu výstavby kontrolovat a koordinovat své 
pod subdodavatele.Skladování materiálů a dopravní cesty se budou řídit  - výkresem - situací – POV. Pro svislou přepravu materiálu a 
konstrukčních prvků haly zajistí hlavní zhotovitel na stavbu autojeřáby. Pro provoz jeřábů musí být zpracován systém bezpečné práce (SBP). 
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Opatření z hlediska způsobu provedení stavby bude spočívat v zabezpečení pracoviště – ohrazení – nebezpečný prostor je dosah ramena 
pracovního stroje (jeřábu) + 2m. V případě, že dopravu materiálu a konstrukčních prvků které se budou zabudovávat do stavby, budou 
zajišťovat pod subdodavatelé, budou je koordinovat a kontrolovat odpovědní pracovníci hlavního zhotovitele. Při práci se zdvihacím zařízením 
musejí být všechny osoby zúčastněné při manipulaci vybavení odpovídajícími OOPP a při tomto je používat. Kontrolu používání těchto OOPP 
provádí pověřená osoba a nejbližší nadřízení pracovníků. 

6.6  Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání ZZ 

Zajištění bezpečnosti těchto osob řeší aktuálně podle potřeb vedoucí pracoviště seznámením osob s těmito SBP, případně dalšími pokyny. 

V zásadě platí, že všichni pracovníci, nalézající se v pracovním prostoru ZZ, musí být informováni, a to prokazatelně, že se nesmí zdržovat 
v blízkosti přepravovaných břemen a musí uposlechnout pokynů obsluhy či vazače při přepravě břemen. V případě potřeby je nutné je vybavit 
příslušnými OOPP. 

6.7  Koordinace s ostatními kooperujícími subjekty: 

Při činnosti cizích subjektů (pracovníků) na pracovišti zpracuje podmínky pro zajištění bezpečnosti vedoucí pracoviště ve spolupráce 
s pověřenou osobou podle charakteru a podmínek a prokazatelně je s nimi seznámí. 

6.8  Systém bezpečné práce (SBP) 

Pro provoz používaných jeřábů a malých zdvihadel sloužících pro zdvihání břemen za pomoci vázacích prostředků, dle ČSN ISO 12 480-1 se 

zpracovává SBP, který musí obsahovat: 

- Navržení činnosti jeřábů 

- Výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství  

- Údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství  

- Dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi 

- Kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace 

- Zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů                                                         

- Zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků 

provozu jeřábu 

- Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu  

- Koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik 

- Zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na provozu jeřábu 

Požadavky na provoz jeřábu je nutno doplnit o přípravu staveniště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu!!!  V případě, že se během 
provádění prací vyskytnou manipulace, které nejsou popsány v SBP, je nutno tyto popsat formou doplňku nebo přílohy SBP. Všechny 
osoby podílející se na provádění nebo zajišťování manipulací pomocí jeřábů musí mít pevně stanoveny svoje kompetence a povinnosti a 
musí s těmito být prokazatelně seznámeny. Se SBP musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty. 

       6.9  Smluvní používání jeřábu  

Dodavatel stavebních prací uzavře smlouvu s organizací uživatele, která provede práce jejím jménem a ve smlouvě musí být uvedeno:  

 Práce budou provedeny v souladu s ČSN ISO 12480-1, 

 Uživatel určí kompetentní osobu a požadavky objednatele, 

 Všechny informace nebo činnosti, které zajišťuje a provádí objednatel, musí  písemně dohodnout s uživatelem. 

 Dále je nutno vycházet z toho, že uživatel musí být pověřen případným řízením a vydáváním příkazů i osobám objednatele. 

 Před uzavřením smlouvy má objednatel povinnost se přesvědčit, zda je uživatel v potřebném rozsahu kompetentní k provádění prací 

v souladu s ČSN ISO 12480-1. 

Povinnosti majitele jeřábu při jeho pronájmu 

Při pronájmu jeřábu s jeřábníkem organizace provádějící manipulaci s břemeny má majitel jeřábu povinnost poskytnout jeřáb řádně 

udržovaný, kontrolovaný, s kvalifikovaným jeřábníkem a vazačem. 

Povinnost uživatele při používání pronajatých jeřábů 

Uživatel musí určit kompetentní osobu odpovědnou za dodržování ČSN ISO 12480-1 a dalších požadavků vyplývajících z konkrétního případu 

používání jeřábu. Za výběr a používání jeřábu odpovídá uživatel. 

6.10  Provádění prací ve výšce 

Při provádění prací ve výšce je potřeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 Sb. – které stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při provádění prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou.  
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Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, 

například ochranná zábradlí a ohrazení, poklop, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo 

pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje 

použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 

trvání práce a počet dotřených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.      

Dodavatel zajistí: 

 Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob 

pod místa práce ve výškách, 

 Dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži lešení, 

 Vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, zamezení vstupu střežení), 

 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrotí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrazený 

prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit, 

 Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

 Vyloučení provozu, 

 Konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 

 Ohrazení ohrožených prostorů zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

 Dozor ohrožených prostorů k tomu určených zaměstnancem po celou dobu ohrožení.  

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

a) 1,5 m     při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2,0 m     při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m     při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10       výšky objektu při práce ve výšce na 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  Práce ve výškách 

nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců.  

6.11  Používání žebříků 

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 

nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebráku nesmějí vykonávat. Při výstupu, 

sestupu a práce na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení 

a spolehlivou oporu. Po žebříku je dovoleno vystupovat nebo sestupovat jenom jedné osobě. Žebřík musí přečnívat nad výstupní plošinu o 1,1 

m a v horní části musí být zajištěn ocelovým drátem, nebo jiným vhodným způsobem. Další požadavky stanovují ostatní právní předpisy. 

6.12  Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které upravují danou oblast.  

V průběhu výstavby se dodavatel dále řádí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech 

jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

6.13  Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby (včetně OSVČ) z hlediska bezpečnosti práce, mezi které 

patří zejména: 

- Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a předepsané pracovní postupy. 

- Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti. 

- Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, 

jeřábník, vazač atd.) 

- Dodržovat pořádek na pracovištích komunikacích na stavbě 

- Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému 

- Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného 

- Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky 

- Dodržovat protipožární opatření 

- Ochraňovat životní prostředí. 
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Pro bezpečné provádění montážních a jiných prací, odevzdá zhotovitel před zahájením prací koordinátorovi stavby technologické pracovní 

postupy k posouzení zajištění BOZP pro jednotlivé práce a profese. 

 
7. Další ustanovení plánu BOZP 

Vstup na staveniště bude řádně označen vymezen. Práce budou probíhat v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. Mimo tuhle dobu, bude prostor 
staveniště řádně uzamčen. Hlavní zhotovitel odpovídá za oplocení stavby, které je povinen po celou dobu výstavby kontrolovat a opravovat. Jeho 
pod subdodavatelé jsou povinni se pohybovat jenom v prostorách, vymezených předávacím protokolem staveniště. 

Kontrolu evidence pracovníků, včetně kontroly zajištění oplocení stavby bude zajišťovat taky koordinátor BOZP, který se zjištěnými nedostatky 
seznámí odpovědné pracovníky dodavatele.    

8. Hlavní rizika vyskytující se na staveništích 
 

Kompletní seznam vyhodnocení rizik, včetně nápravních opatření stanoví příloha plánu BOZP. 

 

9. Hlášení a evidence úrazů 

Hlavní zhotovitel prací je povinen okamžitě a bez zbytečného odkladu ohlásit koordinátorovi BOZP vznik každého pracovního úrazu. Při 

vyšetřování příčin je ho povinen informovat o všech událostech, které zjistí. Dále je povinen se řídit právními předpisy, které danou problematiku 

řeší, hlavně NV č. 201/2010 Sb.. Všichni zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud jim to 

zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědkem nebo se o něm dověděli, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Taktéž 

jsou povinni ohlásit úraz, který se stal třetí osobě na staveništi. O všech pracovních úrazech je vedena evidence v „Knize úrazů“. Zápisy provádí 

vedoucí zaměstnanec, na jehož pracovišti k úrazu došlo. Opatření proti opakování úrazu, vyhotovení záznamu, vedení dokumentace, hlášení 

pracovních úrazů a další povinnosti podle požadavků právních a ostatních předpisů zajišťuje vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém k úrazu 

došlo. Dodavatel zajistí pro potřeby osob na staveništi lékárničky, které je povinen po celou dobu kontrolovat a vhodně doplňovat.  První pomoc 

musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. První pomoc musí být účelná a rychlá. V objektu staveniště musí být 

zabezpečeny k případnému použití pomůcky k poskytování první pomoci (lékárnička první pomoci, nosítka k přepravě zraněného, přikrývky). Při 

poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a cílevědomě. Zásady první pomoci při různých typech poranění jsou 

uvedeny v dokumentaci BOZP ZHOTOVITELE. 

Na každém trvalém pracovišti, kde obvykle pracuje pět a více osob, musí být umístěna lékárnička. 

 Lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a v pohotovostním stavu 

 lékárnička musí být umístěna v suché místnosti za pokojové teploty 

 došlo-li jakýmkoliv způsobem k porušení léčiva, k jeho znehodnocení zvlhnutím, rozpadem, znečištěním nebo skončením doby 

použitelnosti, je třeba léčivo vyřadit a nahradit novým 

obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením červený kříž nebo nápis lékárnička. 

 

10.   Plán kontrol 

Průběžnou kontrolu stavu a dodržování předpisů BOZP zajišťuje koordinátor BOZP na staveništi kontrolu zajištění BOZP jsou povinni vykonávat 

všichni vedoucí pracovníci v rozsahu svých funkcí, tak jak jim to ukládá zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb.. Koordinátor BOZP bude pro stavbu 

svolávat kontrolní dny (budou shodné s kontrolními dny stavby) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastnit se ho mají za 

povinnost všichni dodavatelé investora, včetně zástupců jejich pod subdodavatelů. Přesné termíny kontrolního dne, případně kontrolní pochůzky 

stavby stanoví koordinátor BOZP a o tom informuje zástupce investora a zástupce dodavatelů. Hlavní zhotovitel je povinen informovat své pod 

subdodavatele. Neúčast na kontrolních dnech se považuje za porušení předpisů BOZP.  

 

11.   Školení BOZP 

Dodavatel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací, s platným školením BOZP a profesním 
školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy. Pokud pracovníci 
provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník atd.) zodpovídá dodavatel, že tito pracovníci vlastní 
platné průkazy odborné způsobilosti. 

Dodavatel dokládá dokumentaci o provedeném následujícím školení – viz bod 12 plánu BOZP. 

Zaměstnanci absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem je seznámit zaměstnance s místními podmínkami. Vstupní 
školení nenahrazuje roční periodické školení BOZP. 
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12.   Dokumentace předávaná k nahlédnutí 

Každý zhotovitel při nástupu na staveniště předloží: 

- Seznam zaměstnanců 
- Seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti 
- Doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce. Pokud to vychází z pracovní činnosti zhotovitele, tak i školení práce 

ve výškách. 
- Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář, jeřábník, strojník 
- Technologické postupy – části týkající se BOZP 
- Revize elektrických zařízení a vázacích prostředků 
- Systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele) 
- Místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zařízení 

 

13.   Výběr základních předpisů, týkajících se bezpečnosti práce 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnější ch požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. 

vl. č. 405/2004 Sb., 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,   

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s 

nebezpečím výbuchu, 

- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změněn některých 

zákonů (energetický zákon) ve znění pozd. předpisů, 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozd. předpisů, 

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci), 

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 

nádobách     

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozd. předpisů, 

- Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli atd 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní pomůcky 

- A ostatní související právní předpisy 

 

14.   Požární ochrana 

 
Tato stavba je v souladu se zákonem č.133/2001 Sb. zákonem o požární ochraně klasifikována jako činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. 
Hořlavé látky a výbušné směsi, popřípadě tlakové láhve budou skladovány odděleně dle platných norem a směrnic ve předem vymezených 
prostorách. Na viditelných místech budou vyvěšeny požární poplachové směrnice a výstražní tabulky, které upozorňují na nebezpečí výbuchu a 
vzniku požáru. Veškeré práce při svařování, budou prováděné dle vyhlášky č. 87/2001 Sb. Při dešti je zakázáno provádět svařování na nekrytém 
pracovišti. 

 

15. Udržovací práce během užívání stavby, revize a zkoušky z pohledu BOZP 
Všechny stavby prochází etapou přípravy, realizace, užívání a svého konce. U každé stavby se musí v přípravné fázi projektant zamyslet nad BOZP 
při udržovacích pracích během užívání stavby a důkladně navrhnout stavebně technická řešení. Doba užívání je u drtivé většiny staveb zdaleka 
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nejdelším časovým obdobím. Přesto, bezpečnému provádění budoucích udržovacích prací, periodických kontrol, revizí a podobně se věnuje v 
době přípravy poměrně malá pozornost. Udržovací práce by měly provádět osoby zdravotně, duševně a odborně způsobilé, vybavené patřičným 
školením a vybavením a to hlavně z pohledu BOZP.  

Stavební práce u „II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020“ budou z technologického hlediska prováděny za úplného vyloučení provozu. 

Staveniště bude vždy vymezeno a ohrazeno,  proti vstupu osob jenž nejsou proškoleni a není jim povolen vstup na staveniště. Vedoucí pracovníci 
provozu musí být dopředu jasně a prokazatelně seznámeni o jakou činnost se bude jednat a jak zasáhne do výrobního režimu a jaká s ní plynou 
rizika a to platí i opačným směrem.  

      

16.   Závěr 

 

Platnost tohoto plánu je před realizační. Po výběru zhotovitele a upřesnění postupu prací a 

rizik, které budou vycházet z jeho činnosti se musí plán BOZP doplnit o tyto skutečnosti. 

Před započetí realizace musí zadavatel určit koordinátora (y) BOZP pro realizační část 

stavby. Koordinátor by měl aktualizovat plán dle technologických postupů zhotovitele jak 

v čase tak i návrhem bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků 

pohybujících se po staveništi a ostatních účastníků dotčených stavbou.  

 

 

Zpracoval:  František Dorazil        Ve Zlíně 28.01.2016 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán BOZP – vyhodnocení rizik                                                              Příloha č. 1  

                                                               Posuzovaný objekt:  
 

II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020 
               Identifikace nebezpečí                                                    Bezpečnostní opatření 

                                         Stavba / Stavebnictví – kvalifikační předpoklady 
 Pracovní úraz, nemoc z povolání, nehoda, havárie, 
mimořádná událost                       

- vstupní školení-legislativa, předpisy BP, podnikové předpisy  
- pravidelná školení BOZP-legislativa,předpisy BP,podnikové  předpisy, nové 
poznatky, informace o podniku 

Pracovní úraz, nemoc s povolání -vstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců 
-preventivní prohlídky 
-hlášení změn zdravotního stavu 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) -vhodnost a funkčnost OOPP 
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-poučení o správném použití OOPP 
-pravidelná kontrola OOPP 
-výměna OOPP při  ztrátě ochranné funkce 
-pravidelná kontrola stavu OOPP 

Pracovní úraz, nehoda, havárie, mimořádná událost  -stanovení koordinátora pro práce několika pracovních skupin podléhajících 
různému vedení na jednom pracovišti 
-vzájemná informovanost o zaměstnancích a vedení pracovních skupin 
-stanovení postupu prací 
-informovanost o činnosti jednotlivých pracovních skupin 
- vzájemná komunikace mezi pracovními skupinami 
-zajištění používaných zařízení proti neoprávněnému či nechtěnému 
spuštění 
-písemné povolení – práce se zvýšeným požárním nebezpečím 

Pracovní úraz, nehoda, havárie, mimořádná událost -stanovení koordinátora pro práce dodavatelských a externích firem 
-písemné informování dodavatelské a externí firmy o rizicích 
-písemné informování o rizicích vyplývajících z činnosti externí firmy 
-stanovení postupu prací 
-zajištění používaných zařízení proti neoprávněnému či nechtěnému 
spuštění 
-komunikace s externími firmami – používání domluvených výstražných 
zařízení a signálů 
-písemné povolení – práce se zvýšeným požárním nebezpečím 

Pracovní úraz pracovníků, poškození zdraví osob, poškození 
majetku 

-pokyny pro zdolávání havárií 
-prostředky pro zdolávání havárií 
-zajištění hlášení havárií 

Pracovní úraz, nehoda, havárie -prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička) 
-pokyny k poskytnutí první pomoci 
-znalost umístění a dostupnost lékárničky první pomoci 

Požár, havárie, mimořádná událost -únikové cesty nezastavěné a průchodné  
-únikové dveře otevíratelné ve směru úniku, kromě vchodových 
-dostatečné značení a znalost únikových cest 

                                            Stavební práce – Pohyb po staveništi 
Pád osoby (občana) pohybující se po staveništi 1)prostor staveniště nebo pracoviště zabezpečit proti vstupu nepovolaných 

osob: 
- oplocením, 
-ohrazením pevným dvou tyčovým zábradlím ve výši 1,1m na stabilních 
sloupcích 
-s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou, přenosným dílcovým zábradlím, bezpečnostním 
značením označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, 
překážkou min. 0,6 m vysokou nebo zeminou z výkopu uloženou do výše 
min. 0,9 m. 
-případně jen řízením provozu nebo střežením, 
2)zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značku na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou, 
3)při vymezení staveniště brát ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit 

Propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi -včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi 
-vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou 

                                                              Manipulační práce 
Přeražení nebo přitlačení osoby vozidlem či pojízdným 
stavebním strojem na stavbě, 
Přejetí vozidlem 

-správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa 
práce na stavbě, 
-seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem 
mobilních stavebních strojů na staveništi, 
-používání vesty s vysokou viditelností, 
-omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích 

Pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka 
břemenem, 
Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu, přiražení břemenem 

-zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací, 
-správné zavěšení či uvázání břemen, použití vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností 
a tvaru břemene, 
-nezávadné vázací prostředky, 
-dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně 
ohrožení kinetickou či potenciální energie tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu), 
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-správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání 
provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu, 
-při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění 
a pádu, 
-před zvedáním břemen musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině 
výložníku jeřábu, 
-zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan apod., 
-neprodlévat v ohroženém prostoru mezi břemenem a bočnicemi vozidla, 
-správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka, 
-správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností), 
-správná činnost vazače, 

                                                           Nářadí – Ruční nářadí 
Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při 
nežádoucím kontaktu nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou 
pracovníka, 
Zranění úderem nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, 
kladiva, palice) 

-praxe, zručnost, zácvik, 
-používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí, 
-soustředěnost při práce, 
-dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, 
-zajištění možnosti výběru vhodného nářadí, 
-nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou 
pracovní částí apod.), 
-správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky), 
-udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky, 
-zajištění přiměřeného pracovního prostoru, 

Úrazy očí odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem apod. 
(nejčastěji sekáč +kladivo) 

-používání kladiv, palic, sekáčů bez trhlin a otřepů, 
-používání OOPP k ochraně zraku, 
-používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů, 
-pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny apod., 
-hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin, 
-udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, jejich, 
ochrana před olejem a mastnotou, 
-pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce, 

                                                           Nářadí – elektrické nářadí 
Zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů -při pracovních úkonech kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku 

(odmrštěnými částicemi zdiva, betonu, kamene) používat brýle nebo 
obličejové štíty, 

Zhmoždění ruky,vykloubení a zlomení prstů -vypínač nářadí v naprostém přádku tak, aby vypnul okamžitě po 
sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka, 
-soustředěnost při práci, 
-puštění kladiva z rukou při jeho protáčení, zaseknutí, 
-před uvedením kladiva do provozu zkontrolovat funkci kluzné spojky 
(je-li instalována), 
-používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment kladiva při 
zablokování vrtáku), 
-používat kladiva jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím 
pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou, 
-opravu el.kladiva provádět jen po odpojení od sítě, 
-bourací nástroj (špice, sekáč apod.)spolehlivě upevnit a zajistit proti 
uvolnění, 
-udržování kladiva v řádném stavu, 
-používat kladiva s řádně upevněným držadlem 

Úraz elektrickým proudem -kladivo připojit jen na napětí a kmitočet dle typového štítku, dbát na 
dostatečný průřez el. přívodu, 
-opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě, 
-nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu 
nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na 
kovových konstrukcích, 
-provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením 
práce ve směně a po skončení práce s nářadím (případně závad předat 
nářadí nebo jeho součásti k opravě), 
-nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem 
vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů, 
-nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat 
k vytažení vidlice ze zásuvky, 
-přívodní kabel klást mimo ostré hrany, podle potřeby jej chránit 
vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, el. 
kabel nenamáhat tahem, 
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-pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu, 
-ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně 
označený a určený pro toto prostředí, 
-el. nářadí, přívodní el. kabe, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku 
pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím, 
-nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely, 
-po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky 

                    Zdvihací zařízení – Mobilní jeřáby – autojeřáby vlastní i pronajaté 
Pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka 
břemenem, 
Pád břemene na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání 
břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení 
druhého lana 

-zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce 
pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazačem s odbornou 
kvalifikací, 
-správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene, 
- nezávadné vázací prostředky, -dodržování zákazu zdržovat se v prostoru 
možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
(vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální 
energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu), 
-použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou 
být jeřábem nebo břemenem ohroženy, 
-správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání 
provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu, 
-při předpravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti 
uvolnění a pádu, 
-použití jeřábového háku s bezpečností pojistkou 

   Zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho 
následné zřícení a pád na osobu, 
Zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a jeho 
následné převrácení na pracovníka 

-správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka, 
-správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností), 
-správná činnost vazače 

Pád vazače z výšky (z vozidla, ze stohu atd.), -zavěšování a vázání břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu 
používat žebříku, plošiny apod. pomocná zařízení, 
-neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných míst 

                                      Práce ve výškách – lešení a práce ve výškách 
Pád pracovníka z výšky: 
-pád lešenáře při montáži resp. při 
demontáži jednotlivých prvků lešení 
(trubek, rámů, podlah apod.) 
-pád pracovníků z nezajištěných volných 
okrajů pracovních podlah lešení, při práci a 
pohybu osob na lešení, 
-pád pracovníka při užívání lešení, 
-pád osoby při odebírání břemen 
dopravovaných el. vrátkem, jeřábem 
z nezajištěných podlah lešení, 
-pád při šplhání a vystupování po 
konstrukčních prvcích lešení (nepoužití 
žebříku), 
-pád pracovníka při zřícení lešení, 
převrácení nekotveného a pojízdného 
lešení, (doplnit a upravit dle podmínek 
pracoviště, staveniště) 
Při změněném způsobu užívání lešení, 
který by mohl mít za následek snížení 
statické, funkční nebo pracovní 
bezpečnosti, se konstrukce lešení musí 
z těchto hledisek posoudit a v případě 
nutnosti v potřebném rozsahu upravit. 

-montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s 
platným lešenářským průkazem), 
-vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, 
normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum dodavatelské dokumentace 
zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu 
v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod., 
-vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, 
materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita, 
-průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo 
jiná ekvivalentní alternativa – síť, plachty, obednění), 
-používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení, 
-zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
z vážných příčin zajištěny proti pádu, 
-používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a po předání do užívání, 
-zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají břemena dopravovaná el. vrátkem alespoň 
jednotkovým zábradlím, 
-zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování)  

Pád a zřícení lešení v důsledku působení 
vnějšíc h sil zejména větru a ztráty stability, 
tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami 
a sítěmi 

-konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí, 
-provedení kotvení o dostatečné únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše 
lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2x únosnější než lešení nezakryté, lešení 
zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení), 
-používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a 
předána do užívání, ze jména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným 
ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah 
jsou zajištěny proti posunutí, 
Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a podobných lešení musí mj. zabráni vybočení 
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konstrukce a proto se musí kotvit každý sloupek po výšce 6 až 8 m (dle výšky lešení), přičemž 
u lešení zakrytých (sítí nebo plachtou) se musí délka kotvení snížit až na polovinu. 
Prostorové tuhosti a stability se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve třech 
vzájemně kolmých rovinách a kotvením nebo vzepřením. 
Stability lešení proti překlopení se dosahuje: 
a)kotvením 
b)vzepřením 
c)poměrem výšky lešení k nejmenšímu rozměru jeho základny, popř. zátěží (např. u 
pojízdných a volně stojících lešení),   

Pády osob při sestupu (méně při výstupu) 
na podlahy lešení, ze žebříků 

-zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na podlahy lešení, 
-vyžadování používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení), 
-zákaz používání vratkých nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, 
obalů, palet, sudů, věder apod.), 
-dodržování zákazu seskakování z lešení (platí i pro kozová lešení) a slézání po konstrukci 
lešení, 

Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a 
volně stojících lešení při nezajištění stability 
těchto druhů lešení 

-používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových kol opatřených 
zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami), 
-zajištění stability lešení poměrem základny 1:3 (popř. i 1:4 je-li sklon max. 1% a nerovnosti 
menší než 15 mm) nebo rozšíření základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží,   
-pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod., 
-při přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení 

Propadnutí a pád nebezpečnými otvory – 
mezerami v podlahách lešení širších než 25 
cm 
Pád pracovníka mezerou mezi vnějším 
okrajem podlahy lešení a přilehlou 
budovou, mezerou v koutech, rozích, 
štítových stěnách, u vystupujících říms, 
balkonů, lodžií apod. 

-nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy, 
-mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm, 
-otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce, 
-poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí, 
-poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení 

Propadnutí a pád osob po zlomení, 
zborcení konstrukcí, zejména dřevěných 
následkem jejich vadného stavu 
Přetížení jednotlivých prvků podlahy 
(fošny, podlahové dílce) 

-výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky podlah lešení, vyloučení použití 
nadměrně sukovitého nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, fošny), 
-všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno před osazením a 
zabudováním odborně prohlédnout, 
-spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí 
proti nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění apod.) a správné a souvislé osazení 
podlahových dílců jednotlivých prvků podlah lešení na sraz, 

Pád předmětu materiálu z lešení na osobu 
z podlahy lešení s ohrožením a zraněním 
hlavy (cihla, drobný materiál, úlomek 
z materiálu), ohrožení občanů, veřejnosti, 
Pád úmyslně shazovaných součástí lešení 
nebo jednotlivých předmětů z výšky při 
montáže a demontáži lešení  
Nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení 
Odstřik, prosáknutí malty, kapalin 
používaných při práci na lešení  
Pád materiálu, předmětů, případně částí 
lešení z podlah lešení při dopravě materiálu 
výtahy nebo el. vrátky 

-bezpečné ukládání materiálu mimo okraj, 
-vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, při montáži a 
demontáži lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách, 
-vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, 
zamezení vstupu střežení), 
-prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrazený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit, 
-pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
a)vyloučení provozu, 
b)konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jedno tyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
- ohrožený prostor musí mít šířku od bolného okraje pracoviště nejméně: 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3m do 10 m, 
b) 2m při práci ve výšce na d 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
-šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce 
- při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech 
dopravy materiálu 
-s ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu 
-práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti.    
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Příloha č. 2 

PLÁN BOZP HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ S VYZNAČENÍM SOUBĚHU PRACÍ  

VEDOUCÍ PRACOVNÍK ZHOTOVITEL JEJ PŘEDLOŽÍ – PŘEDÁ -  MINIMÁLNĚ 8 DNŮ PŘED PŘEDÁNÍM 
STAVENIŠTĚ A SEZNÁMÍ S NÍM VEDOUCÍ PRACOVNÍKY INVESTORA (TDS-TDI A KOORDINÁTOR BOZP) 

                                           Není zatím znám – dopracuje se v realizační fázi 
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 Příloha č. 3 

                         TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 
„II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020“ 

Název pracoviště : „II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020“ 

Popis – umístění : Staveniště je vymezeno výkresem  ZOV – součást plánu 

Zodpovědná osoba :  

Stavbyvedoucí :  
Mistr :  

                                                                PRVNÍ POMOC 
Jméno osoby, která je 
schopna poskytnout první 
pomoc : 

 

Místo, kde může být první 
pomoc poskytnuta : 

Zařízení staveniště, vnitřní prostory zámečnická dílna - šatna 

Místo uložení lékárničky : Zařízení staveniště, kancelář zhotovitele 

Způsob přivolání rychlé 
záchranné pomoci : 

Telefonicky, mobilem 
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Náhradní možnost  odvozu 
zraněného : 

Vozidlo zhotovitele 

Seznámení zaměstnanců 
s poskytnutím první pomoci : 

V rámci periodického školení BOZP 

                                                     DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
1. Záchranná služba      155 Koordinátor BOZP v před realizační fázi  

František Dorazil 
  773912727 
  602844848 

2. Policie      158 Zodpovědná osoba, 
 

   

3. Hasiči      150 Stavbyvedoucí, 
 

   

4. Tísňové volání      112 Mistr    

  

Zpracoval : František Dorazil 

               

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

                         Požární poplachové směrnice 
I. ÚČEL 

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti zaměstnanců a ostatních osob zdržujících se na stavbě v případě 

vzniku požáru, mimořádné situace, technické nehody, pohromy či jiného stavu ohrožení nebo nouze. 

II. POVINNOST HLÁSIT POŽÁR 

Neodkladně ohlásit nebo zabezpečit jeho ohlášení  je povinen  každý  kdo  zpozoruje požár.  Při požáru na stavbě volejte 

telefonní číslo 150 nebo 112. 

  V hlášení uveďte : kdo volá – své jméno a číslo telefonu – kde hoří a co hoří 

III. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍPOŽÁRNÍHO POPLACHU 

                         Způsob vyhlášení požárního poplachu pro všechny uživatele ohroženého objektu 

                                                Požární poplach se vyhlašuje voláním   ,,HOŘÍ“. 

IV. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 
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Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár 

je-li to možné. Použije všechny dostupné prostředky, zejména přenosné hasící přístroje. 

V.  POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU 

   Vedoucí pracoviště nebo jeho zástupce zabezpečí evakuaci všech osob a důležitých materiálů v ohroženém úseku a 

spolupracuje s velitelem zásahové jednotky HZS na likvidaci požáru. Služba na vrátnici přivolá a přesně navede jednotku 

HZS k místu požáru a zabezpečí ve spolupráci s vedoucím pracoviště nebo jeho zástupcem evakuaci a shromáždění všech 

ohrožených osob a důležitých materiálů. 

            Povinnosti dalších osob: 

Osoby v ohroženém prostoru jsou povinny se evakuovat dle pokynů pracovníků, kteří řídí evakuaci a poskytnout osobní 

věcnou pomoc při evakuaci objektu a likvidaci požáru.                                      

                        

Zpracoval:   František Dorazil 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

               Příloha č. 5 

                                            VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY 

                                                                                                                                             

DRUH LÉČIVA                                                                                                                   
 

DOBA POUŽITELNOSTI 

Desinfekční roztoky a sterilní obvazové materiál                                                      uvedena na obalu 
 

Ostatní obvazové materiál                                                                                              5 let od data výroby 
 

Léky v tabletách – acylpyrin, živočišné uhlí, gastrogel                                                5 let od data výroby 
 

Léky v tabletách – analgetika                                                                                           3 roky od data výroby 
 

LÉKY, MASTI,DESINFEKČNÍ 
PROST5EDKY                                   

V KANCELÁŘÍCH                              NA STAVBÁCH 
 

Acylpyrin 10 tablet                                          10 tablet 

živočišné uhlí                                                                                     20 tablet                                          20 tablet 

ataralgin tablety                                                                                10 tablet                                          10 tablet 

opthalmoseptonex 10 ml                                               10 ml                       

septonex nebo jiný desinfekční 
prostředek                                  

1 ks                                                   1 ks 
 

benzin lékařský                                                                                  50 ml                                                 50 ml 

 OBVAZOVÝ MATERIÁL 2 ks                                                2 ks 
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Gáza sterilní 7,5 x 7,5                                                                            

Náplast rychloobvaz  6x100 cm         1 ks                                                   - 

Náplast s polštářkem  6x100 cm                                                         -                                                 1 ks 

Náplast fixační hladká 2,5 x 200 cm  1 ks                                                1 ks 

Obinadlo sterilní 6x500 cm                                                                   1 ks                                                 1 ks 

Obinadlo sterilní 10x500 cm                                                  1 ks                                                 1 ks 

Sterilní krycí obvaz hot. Č. 2,3,4                                                             1 ks,1ks,1ks 1 ks,1ks,1ks 

Rouška na popáleniny                                                                              - 1 ks 

 Sterilní krycí obvaz  5x7,5 cm                                                                 1 ks                                                   - 

Šátek trojcípý                                                                                             1 ks                                                1 ks 
 

Obinadlo elastické  10x500 cm  -                                                       1 ks 
 

Vata obvazová skládací 50 g                                                                 1 ks                                                  1 ks 
 

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
Chirurgické rukavice                                                                               

1 ks                                                  1 ks 
 

Obinadlo škrtící pryžové  4x70 cm                                                       1 ks                    1 ks 

Rouška resuscitační pro dýchání z plic 
do plic                                   

2 ks                                                    2 ks 
 

Nůžky na náplast                                                                                     1 ks                                                    1 ks                                                                  
 

                                             

Zpracoval : František Dorazil 

 

 

                                                                                                                                                                               Příloha č. 6 

JMENNÝ SEZNAM PRACOVNÍKŮ, KTERÝM JE POVOLEN VSTUP NA PŘEDANÉ STAVENIŠTĚ A JSOU 
SEZNÁMENI S PLÁNEM BOZP 

„II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020“ 
  

Jméno a Příjmení                                   Firma                                    Profese                                     Podpis            

Ing. Jan Zouhar 
Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje 

ředitel  

Ing. Jan Matějíček Rušar mosty Projektant  

František Dorazil DORAZIL, s.r.o. 
Koordinátor BOZP–v před 
realizační fázi 

 

     

    

    

    

 

 

 

Ve Zlíně dne 28.01.2016                                                  ……………………………………………….. 
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                                                                                                                                                             Zpracoval 

                                                                                                                                    Jméno a Příjmení , podpis a razítko 

 


