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1  Identifikační údaje 

1.1 OZNAČENÍ STAVBY 

Název:  II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba 

Kraj:  Jihomoravský 

Katastrální území:  716103, Ostrovačice (okres Brno – venkov) 

Obec:  Ostrovačice  

Obecní úřad:  Městys Ostrovačice 

Stavební úřad:  Městský úřad Rosice – Odbor stavební úřad 

Charakter stavby:  Rekonstrukce 

Stupeň dokumentace:  PDPS 

1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK 

Název:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje 

Sídlo:  Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

IČ:  70932581 

1.3 INVESTORSKO-INŽENÝRSKÁ ČINNOSTI 

Název:  CityPlan spol. s r.o. 

Sídlo: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 

IČ:  47307218 

Investorsko-inženýrská činnost: Ing. Václava Macháčová, vedoucí oddělení inženýringu   

1.4 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Název:  CityPlan spol. s r.o. 

Sídlo:  Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 

IČ:  47307218 

Zpracovatelský útvar:  Středisko dopravních projektů 

Zastoupený:   Ing. Vít Bartoš – vedoucí střediska 

Autorský kolektiv:   Ing. Vít Bartoš – vedoucí střediska 

  Bc. Aleš Karda – projektant  

  Renáta Hamplová – inženýrská činnost 
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2  Popis staveniště 

2.1 Charakteristika staveniště 

Stavba se nachází v prostoru obce Ostrovačice, v Jihomoravském kraji. Zahrnuje rekonstrukci 

průtahu II/602, déle křižujících komunikací II/386 a III/3842. Déle se rekonstrukce dotýká 

autobusových a parkovacích zálivů, dále chodníků a sjezdů k nemovitostem. 

 

Stavba je rozdělena do následujících SO: 

SO 101 – Silnice II/602, 2.etapa 

SO 102 – Silnice II/386 

SO 103 – Silnice III/3842 

SO 106 – Autobusové zálivy II/602, km 0,730 a 0,840 

SO 107 – Autobusový záliv II/602, km 1,140 

SO 108 – Autobusový záliv II/386, km 0,180 

SO 111 – Chodníky, parkovací plochy, zelené plochy 

SO 112 – Sjezdy k nemovitostem, chodníky oddělené zelení 

SO 301 – Dešťová kanalizace II/602 

SO 351 – Přeložky vodovodů 

SO 401 – Osvětlení přechodu pro chodce II/386, km 0,120 

SO 402 – Osvětlení přechodu pro chodce II/386, km 0,020, II/602, km 1,115 

SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce II/602, km 0,785 

 SO 404 – Osvětlení přechodu pro chodce II/602, km 0,595, III/3842, km 0,012 

SO 405 – Osvětlení míst s možností přechodu II/602, km 0,507 

SO 451 – Přeložka kabelu Telefonica O2 II/602 

SO 452 – Přeložka kabelu Telefonica O2 II/386 

SO 501 – Přeložky plynovodu 

SO 701 – Nové oplocení, zdi 

SO 901 – Úprava objízdných tras 

2.2 Stanovení obvodu staveniště 

Staveniště se nachází na pozemcích uvedených v příloze G – Záborový elaborát. 

2.3 Zařízení staveniště 

Umístění zařízení staveniště a místa pro dočasnou deponii závisí na dohodě dodavatele stavby a 

investora. Primárně se předpokládá umístění na silničních pozemcích. 
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Zařízení staveniště bude vzhledem k charakteru stavebních prací sestávat ze skládky 

zabudovávaných materiálů (betonové prvky apod.), plochy pro odstav mechanizace, a umístění 

maringotky nebo buňky pro stavbyvedoucího a šatny pro zaměstnance. Sociální zařízení (WC) bude 

chemické – mobilní. 

Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno buď generátorem, nebo si zhotovitel 

zajistí po dohodě se správcem sítě připojení na stávající vedení elektro. 

2.4 Návrh postupu a provádění prací 

Před zahájením hlavních stavebních prací před první etapou je nutné provést práce související 

s přípravou staveniště: 

- vytýčení a ohraničení staveniště 

- zřízení zařízení staveniště 

- kácení náletové zeleně (viz. SO 001) 

- skrývka ornice a její uložení na dočasnou skládku a odstranění stávající konstrukce vozovek 

- vytýčení průběhu inženýrských sítí 

Před zahájením hlavních stavebních prací před každou etapou je nutné provést tyto přípravné 

práce: 

- zabezpečení staveniště 

- kontrola vyznačení uzavírek a objížděk a DIO 

- kontrola vytýčení inženýrských sítí ve staveništi 

Doba trvání stavebních prací se předpokládá okolo 6 měsíců. 

 

Stavba bude rozdělena do tří etap. První etapa bude zahrnovat rekonstrukci úseku od staničení 

km 0,003 50 až po křižovatku komunikací II/602 a III/3842. Druhá etapa bude zahrnovat rekonstrukci 

úseku za zmíněnou křižovatkou do konce úseku realizace. Společně bude do druhé etapy zahrnut i 

levý úsek silnice II/386. Třetí etapa bude zahrnovat rekonstrukci pravé poloviny na komunikaci II/386. 

(dle staničení PD) 

2.5 Inženýrské sítě 

Před započetím prací je nutné zajistit vytýčení všech inženýrských sítí u jednotlivých správců a 

po dobu výstavby toto vytýčení vhodným způsobem ochránit a obnovovat. Vedení jednotlivých sítí je 

zřejmé z příloh C.1.2 až C.3.2. 

2.5.1 Důležitá inženýrská vedení 

Komunikace kříží následující sítě: 
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 Nadzemní vedení přenosové soustavy 400 kW – ČEPS, a.s. 

 Nadzemní vedení VVN 110 kW, NN, VN, podzemní vedení VN – E.ON 

 Kabel TRK – NOEL 

 Sítě elektronických komunikací – Telefonica O2 

 Plynárenská vedení – RWE 

 Vodovod, dešťová kanalizace, televizní kabelový rozvod – Městys Ostrovačice 

 Vodovod a splašková kanalizace – Obec Říčany 

 Splašková kanalizace – svazek obcí Říčany a Ostrovačice 

2.5.2 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie dle napětí od krajního vodiče na obě 

strany:, 

 Nad 1 kV do 35 kV včetně 1 – 7 m dle izolace 

 Nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m dle izolace 

 Nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m dle izolace 

 Nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m dle izolace 

 Nad 400 kV 30 m dle izolace 

 Závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m dle izolace 

 Zřízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Ochranné pásmo kanalizace je 1,5 m na obě strany. Ochranné pásmo NTL plynovodu v zastavěném 

území je 1 m na obě strany. Pro vodovod pak činí ochranné pásmo u průměru do DN 500 1,5 m na 

obě strany. Nad DN 500 je ochranné pásmo na obě strany 2,5 m. 

2.6 Napojení staveniště na zdroje 

Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá (kromě možnosti napojení na rozvod 

elektrické energie – zajistí si případně sám zhotovitel). 

2.7 Přístup na staveniště 

Stavba bude přístupná z komunikací II/602, II/386, III/3842 a místních komunikací v průběhu 

obou etap. 
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2.8 Označení staveniště 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (ČSN ISO 3864) v noci a snížené 

viditelnosti červeným světlem. Pěší komunikace ve staveništi musí být bezpečně zajištěny. Musí být 

zajištěny veškeré výkopy proti pádu do výkopu. 

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místě značných výškových rozdílů 

mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě.  

Vstupu nepovolaných osob zabrání mobilní stavebnicové oplocení s výstražnými tabulkami 

„VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

3 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Stavba je rozdělena do několika etap. V tuto chvíli není možné odhadnout kolik etap celkově 

bude. Po dokončení každé etapy bude stavba předána do předběžného užívání. Kolaudace bude 

provedena po dokončení celé stavby. 

4 Nakládání s odpady 
Jako součást přípravy realizace stavby je nutno ve smyslu § 16 odst. 1. i) zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech, zpracovat Projekt odpadového hospodářství tak, aby byly nejen plněny povinnosti 

původce odpadu a respektovány zásady ochrany životního prostředí, ale recyklací a minimalizací 

pohybu inertních materiálů snížit znečišťování životního prostředí provozem stavebních mechanizmů, 

snížit investiční náklady stavby i šetřit kapacity skládek.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci části komunikace druhé třídy, je zaručena dobrá 

dopravní dostupnost celé stavby. Na ploše stavby dojde i k demolicím (silnice a čela propustku) 

s následnou technickou rekultivací. 

Z rozboru projektu, diagnostiky i šetřením na místě budoucí stavby jsme došli k závěru, že kromě 

běžných odpadů ostatních (O) – výkopová zemina apod. lze očekávat i výskyt odpadů nebezpečných 

(N) – konkrétně živičné vrstvy s obsahem dehtu, vznikající při nutnosti vybourání konstrukce vozovky 

– např. v okolí zastávek hromadné dopravy, případně (O/N). V přehledu jsou proto uvedeny i všechny 

možnosti výskytu odpadů nebezpečných, což se potvrdí až při vlastním provádění stavby. 

Všechny předpokládané odpady nalézající se či vznikající v prostoru stavby jsou uvedeny 

v následujícím přehledu. 
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4.1 Odpady z prostoru stavby vzniklé stavební činností 

4.1.1 Odpady kategorie O 

Hlavní podíl odpadů vzniklých při rekonstrukci budou tvořit materiály z terénních úprav, vesměs 

plně využitelných pro výstavbu silničního tělesa nebo jako druhotná surovina, které nepředstavují 

hrozbu pro okolní životní prostředí. 

Katalogové číslo odpadu  Název odpadu                     Kategorie odpadu 

17 00   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD 

17 01 01  beton        O 

17 05   ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

17 05 01  zemina a kameny      O  

20 02   ODPADY Z ÚDRŽBY ZELENĚ 

20 02 03  ostatní nekompostovatelný odpad (z kácení zeleně)  O 

20 03   OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 

20 03 99  komunální odpady jinak blíže neurčené    O 

 

4.1.2 Odpady kategorie N a N/O 

Jak již bylo uvedeno, dojde na ploše stavebního pozemku k demolicím (silnice, trubní objekty). 

Tyto akce mohou být nevítaným zdrojem nebezpečných odpadů (17 03 01 asfalt s obsahem dehtu, 17 

05 03 zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky a 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční 

odpad ). Povinností původce odpadů je dle § 16 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, mimo jiné ověřovat 

nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností 

(odst 1. písm. d). Bude proto třeba, aby dodavatelská organizace věnovala nakládání s odpady 

patřičnou pozornost, tj. zadala pověřené osobě stanovení obsahu nebezpečných látek, resp. jejich 

vyloučení.  

Upozorňujeme i na povinnost firem nakládajících s odpady (oprávněná osoba) mít příslušné 

oprávnění pro manipulaci s nebezpečným odpadem! 

Katalogové číslo odpadu  Název odpadu             Kategorie odpadu 

17 03                ASFALT, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU 

17 03 01  asfaltové směsi obsahující dehet (asfaltové kry)                N 

17 03 02  asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 

Významný je zejména odpad katalogové č. 17 07 00 – směsný stavební a demoliční odpad a č.17 

03 01 – asfalt s obsahem dehtu, kategorie N. Problematické je jejich promísení s ostatními 

uvedenými kategoriemi odpadů. Bude třeba zhodnotit procentuální zastoupení a stupeň 
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nebezpečnosti, jinak bude třeba odpad sejmout a zneškodnit uložením na odpovídající skládku nebo 

jeho zpětným použitím do vozovky.  

4.2 Doporučení pro další postup v nakládání s odpady 

Pro návrh dalšího postupu nakládání s nimi je důležité rozdělení odpadů dle nebezpečnosti. 

4.2.1 Skupina kategorie O 

Jelikož většina odpadů této kategorie bude odtěžená zemina z terénních úprav, měly by být po 

zhodnocení technické a technologické vhodnosti využity jako druhotná surovina pro provedení 

násypů silničního tělesa. Došlo by tak k jejich ekonomickému využití v místě stavby, odpadly by 

náklady s převozem na skládku a poplatky za uložení. Je třeba pouze vyřešit jejich mezideponování. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je tato kategorie odpadů bezproblémová, pouze v rámci 

stavby je nutné zajistit, aby při manipulaci s nimi nedošlo k nadměrnému zvýšení prašnosti a 

obtěžování okolí hlukem a emisemi z provozu stavebních strojů. 

Samostatný přístup si bude vyžadovat zneškodňování odpadů katalogové č. 20 02 03, biologicky 

rozložitelný odpad, vzniklý kácením zeleně v prostoru stavby. Doporučujeme ekologické odstranění 

naštěpkováním dřevěné hmoty mobilním zařízením na místě. Štěpka by mohla být nabídnuta např. 

Lesní správě k využití. Nevyužitelná biomasa by se buď spálila na místě, jak je při lesní těžbě obvyklé 

nebo by se umístila na skládku. 

4.2.2 Skupina kategorie N 

Jedná se zejména o materiál z prostoru vybouraných komunikací nebo jejich bezprostředního 

okolí a lze proto předpokládat kontaminaci ropnými produkty, těžkými kovy a azbestem z provozu 

motorových vozidel. Z hlediska ochrany životního prostředí bude proto třeba stanovit míru 

kontaminace nebezpečnými látkami a pak rozhodnout o příslušném využití nebo zneškodnění. 

V případě, že posudek pověřené osoby vyloučí nebezpečné vlastnosti odtěženého materiálu, bude 

buď přímo (složky štěrkového podloží komunikace) nebo po úpravě na místě (rozdrcení asfaltových 

ker na požadovanou zrnitost) použit bezezbytku do konstrukčních vrstev vozovky. 

4.2.3 Vhodná místa zneškodňování odpadů 

Určení míst zneškodňování odpadů bude provedeno podle stupně nebezpečnosti, přičemž bude 

sledována maximální možnost využití materiálu (výkopové zeminy) na vlastní stavbě (terénní úpravy, 

úpravy ploch zeleně apod.), jeho možná recyklace nebo použití jako druhotných surovin v místě 

(beton, asfaltové kry, štěrkové podklady) a až nakonec zneškodňování uložením na skládce. 
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4.3 Závěr 

Výstavba a provoz navržené stavby nevyvolá neřešitelné nároky na zneškodnění odpadů. 

Zůstává jen na investorovi, aby stavba byla realizována s maximálním ohledem na zachování okolní 

přírody a celkového zlepšení životního prostředí. 

Množství jednotlivých druhů odpadů, vzniklých při stavbě, není možné v této fázi projektové 

přípravy detailně kvantifikovat. Údaje budou upřesněny při zpracování kompletní materiálové bilance 

stavby, resp. po vyhodnocení nebezpečných vlastností materiálu pověřenou osobou.  

Volba konkrétního partnera, oprávněných firem, pro manipulaci s odpady, bude provedena až 

na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí investora. 

Jako hlavni druh odpadu bude inertní materiál z konstrukcí vozovek, chodníků a sjezdů k 

nemovitostem. Bude se jednat hlavně o živičné vrstvy a podkladní materiál konstrukce vozovky. 

V případě odpadů se dají využít skládky v rozvozných vzdálenostech od 10 km do 40 km 

s přihlédnutím k využití vhodných komunikací.  

Projekt byl zpracován se záměrem maximálního zpětného využití materiálu pro stavbu. Je 

nezbytné během stavby neopomenout možná nebezpečí plynoucí ze stavby pro životní prostředí, 

zejm. sledovat dodržování stávajících předpisů při použití vytěžených zemin, recyklátů a druhotných 

surovin (odtěžený materiál z rušených vozovek) i technologické kázně při provozu těžkých stavebních 

strojů a zařízení. 

V případě sanací se bude frézovat cca 2250m3 Materiálu z podkladních vrstev stávající vozovky. 

V případě vhodnosti lze tento materiál zpětně využít pro zlepšení podkladní zeminy. Předpokládá se 

úprava zrnitosti a doplnění vhodným materiálem (štěrkopísek, štěrkodrť) a její zhutnění na 

předepsanou únosnost zemní pláně.  

5 DIO 
Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých etap. Uzavření komunikace bude 

provedeno na obou koncích rekonstruovaného úseku podle schématu B/15 z TP 66 – Označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích (viz příloha E.2). Během stavebních prací bude 

staveništěm umožněn průjezd vozům IZS.  

Dle tohoto schématu bude vždy před uzavírkou příčná uzávěra zábranami Z2 – „Zábrana pro 

označení uzavírky“. Tyto zábrany budou vybaveny výstražným světlem typu1. Bezprostředně za touto 

zábranou bude umístěna dopravní značka B1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Dále bude případně 

užita před zábranou značka B1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou E3a – 

„Vzdálenost“. 
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Objízdné trasy budou vyznačeny značkami IS11b – „směrová tabule pro vyznačení objížďky“, 

popřípadě značkami IS11c – „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“. Na uzavírky rekonstruovaných 

částí komunikací bude upozorněno značkami IP22 – „Změna místní úpravy“. 

Objízdné trasy pro jednotlivé etapy a úseky výstavby jsou patrné z příloh pro stavební objekt SO 

901. 

5.1 Požadavky na přechodné dopravní značení 

Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci stanoví ustanovení z  

TP 66 a TP 143. 

Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z ČSN EN 12 899–1 – Stálé svislé dopravní 

značení – Část 1: Stálé dopravní značky, TP 118 Systém hodnocení reflexních svislých dopravních 

značek a ze vzorových listů VL 6.1. Svislé dopravní značky.  

Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily jäkl 40 x 40 x nejméně 1,5 mm nebo trubky 

o průměru 60 x nejméně 2 mm ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. Podkladní desky nebo 

stojany musí být odzkoušeny.  

Provedení značek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 12 899–1 a se 

vzorovými listy VL 6.1 "Svislé dopravní značky".  

Výrobce nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo nálepku 

s označením výrobce značky, měsícem a rokem výroby, a číslem schvalovacího dokumentu podle MP 

RSJ PK a dále druhem a životností použité retroreflexní folie. Provozovatel přenosných SDZ je povinen 

umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační štítek.  

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem nebo 

dovozcem doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody podle MP k RSJ-PK v oblasti 2.3.2. - 

ostatní výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7.7.1998 ve znění pozdějších změn) a povolením MDS k 

používání značek na pozemních komunikacích.  

5.1.1 Svislé dopravní značky 

Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny výhradně jako 

retroreflexní. 

Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, rychlostních silnicích a místních 

komunikacích funkční třídy A musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití na ostatních 

pozemních komunikacích minimálně třídy 1 podle ČSN EN 12 899–1. 

Rozměry dopravních značek stanoví ČSN EN 12 899–1. V rámci pracovního místa není dovoleno 

užívat značek zmenšené velikosti. 
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Značky zvětšené velikosti se užívají v rámci pracovního místa na dálnicích a silnicích pro motorová 

vozidla a na ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména směrově rozdělených) silnic. 

Značky základní velikosti se užívají v rámci pracovního místa na ostatních silnicích. 

V rámci jednoho pracovního místa na silnici se smí užívat pouze dopravních značek jedné 

velikosti. 

Na dlouhých pracovních místech se doporučuje dopravní značky v přiměřených intervalech 

opakovat (300 - 1 000 m podle typu silnice). 

Dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nejblíže pravému, resp. levému okraji 

silnice ve směru jízdy vozidla (viz TP 65 kap. 5). 

Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má činit 0,25 m. 

Nemohou-li být tyto podmínky z důvodu potřebné stability dopravních značek nebo prostorových 

poměrů dodrženy a je-li nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto dopravní značky 

zabezpečit stejně jako pracovní místo, resp. zřídit pomocné jízdní pruhy (vodorovným dopravním 

značením). 

V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují spodní hranou ve výšce nad vozovkou 

takto: 

- minimálně 1,00 m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, zejména 

směrově rozdělených silnicích, 

- minimálně 0,60 m na ostatních silnicích v obci i mimo obec. 

Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší 

retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100 m podle ČSN EN 12 899–1. 

Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (dopravně-psychologické hledisko) se 

doporučuje dopravní značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně. 

5.1.2 Vodorovné dopravní značky 

Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem 

(knoflíky, nalepené pásy apod.). Pro účely vedení provozu v oblasti pracovních míst se zřizuje 

přechodné vodorovné dopravní značení. Toto značení je oranžové a musí být retroreflexní. Platnost 

trvalého vodorovného dopravního značení, které je v rozporu se značením přechodným, se zruší jeho 

odstraněním nebo překrytím, pokud by jeho ponechání mohlo být matoucí a nebezpečné. Přechodné 

vodorovné dopravní značení si musí zachovat dostatečné vodicí účinky po celou dobu trvání 

pracovního místa podle ČSN EN 12 899–1. Po zrušení pracovního místa musí být přechodné 

vodorovné značení neprodleně odstraněno. 

 

Značkovací materiály 
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Pro provádění přechodného vodorovného značení v rámci pracovního místa se užívají zejména 

tyto materiály: samolepící značkovací fólie, značkovací knoflíky a značkovací barva. 

Značkovací materiály pro přechodné vodorovné značení mají mít tyto vlastnosti: 

 nápadnost (viditelnost ve dne i v noci, kvalitní vodicí účinek), 

 životnost (resp. adheze) smí být omezena dobou trvání pomocného vedení provozu, 

resp. pracovního místa, 

 odstranitelnost. 

Výběr konkrétních značkovacích materiálů a kombinací pro přechodné vodorovné dopravní 

značení je třeba jednotlivě zvažovat pro každý případ užití. Jako základní kritéria je třeba brát v 

úvahu: 

 druh vodorovné dopravní značky, 

 požadovanou dobu životnosti, 

 materiál a stav povrchu vozovky, 

 dopravní zatížení. 

5.2 Zásady Dopravních opatření 

Přechodné dopravní značení pro označení prací v komunikaci v souvislosti s touto stavbou bude 

označeno dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

Pro zajištění nezbytného provozu po dobu stavebních prací bude pro dopravní značení 

jednotlivých dopravních omezení využito konkrétních schémat obsažených v příslušných technických 

podmínkách (TP 66). 

Veškeré dopravní značky budou provedeny jako reflexivní, normální velikosti. Umístěny budou na 

samostatných sloupcích. Svojí plochou ani nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do průjezdného 

profilu komunikace s minimálním odstupem od okraje jízdního pásu 50 cm. Spodní okraj nejníže 

osazené značky musí být min 2 m od úrovně terénu. Během stavby musí být zajištěna jejich směrová 

stálost, stabilita a čitelnost. V případě znečištění resp. poškození je nutno provést očištění resp. 

opravu či výměnu. 

 

Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno dbát 

následujícího: 

Vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno 

a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.  

Mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst 

nutná. 
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Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány 

teprve bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li 

toto možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, 

aby symbol dopravní značky nebyl viditelný z žádného jízdního směru. 

DI opatření na pracovních místech, která jsou potřebná jen v pracovní době, musí být v 

mimopracovní době zrušena. 

DI opatření musí být odpovídajícím způsobem aktualizována v souladu s postupem prací a po 

jejich ukončení neprodleně zrušena. 

Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního proudu, 

jejich rušení pak proti směru jeho pohybu. 

S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny 

dopravní značky a dopravní zařízení. 

Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech musí 

odpovídat ustanovením Zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem.  

Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě. 

Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny. 

Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit kompetentnímu úřadu 

a též zaznamenat ve stavebním deníku. 

Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, správy silnic, 

policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před začátkem prací na 

silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských opatřeních. 

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice se řídí 

podle §8(1) a §11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7) . 

Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy zhotovitele 

stavebních prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 

Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení do provozu bude 

zajištěna spoluúčast Policie ČR. 

1. Podmínky pro realizaci 

1.1. Bezpečnost a ochrana  

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost zákona 

od 1.1.2007. 
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§ 3 Zhotovitel zajistí, aby  

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních 

prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) dodržovány 

bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 

k tomuto nařízení 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k 

tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 

zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 

prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem (7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (8) (dále jen 

"zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 

"betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 

tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 

konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 

dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 

například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 

technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její 

části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen "bourací práce"),  

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10) 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 

8. práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 

malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, 

kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich 
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částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo 

oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. sklenářské práce, 

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 

12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu (12) 

 Vysvětlivky: 

(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

(7) stavební zákon 

(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona 

(9) § 128 a 130 stavebního zákona 

(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 

(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

1.2. Bezpečnost provozu a ochrana proti vlivům prostředí 

Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními 

předpisy uživatele. 
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Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou 

úpravou a způsobem uložení. 

1.3. Vliv na životní prostředí 

Objekt v běžném provozu negativně neovlivňuje životní prostředí a ani jinak nekoliduje 

s ostatními hledisky ochrany životního prostředí. 

 

1.4. Výskyt nálezů 

§ 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí 

vyhláška č. 66/1988 Sb., k uvedenému zákonu. 

Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života 

člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. 

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být 

učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo 

prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení 

o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při 

nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo 

potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým 

ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. 

Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro 

okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo 

odcizením. 

1.5. Inženýrské sítě 

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno 

respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a řídit se pokyny obsaženými 

v jednotlivých vyjádřeních vlastníků inženýrských sítí, ve kterých jsou uvedeny kontaktní adresy jejich 

zodpovědných pracovníků při realizaci stavby. 

V zájmových územích řešených stavebních objektů se nachází vzdušná vedení NN. Je nutné 

dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí – viz 

Doklady.  
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Před započetím prací je nutno všechny inženýrské sítě „vypípat“, vytyčit a řádně označit např. 

kolíky nebo reflexní páskou. Vytyčení je potřeba ověřit u příslušných správců. 

Vzhledem k orientačnímu průběhu sítí, které byly získány od jejich správců, bude nutné před 

stavbou v rámci dodávky stavby vytyčit inženýrské sítě na místě, včetně jejich hloubek uložení. 

Případný nesoulad s předpokládanou polohou IS bude nutné včas konzultovat s projektantem 

a v rámci autorského dozoru stavby provést případné úpravy.  

2. Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Veškeré případné úpravy a provedení pěších tras budou bezbariérové se sníženými hranami 

a veškeré úpravy budou splňovat podmínky spádu, podmínky madel, podmínky vodících, optických a 

zvukových hran tak, jak je uloženo příslušnými předpisy (vyhláška č.398/2009) pro zajištění pohybu 

lidí se sníženou schopností pohybu a orientace.  

3. Závěr 

Stavba bude realizována v obci Ostrovačice, KŮ Ostrovačice (okres Brno-venkov);716103.  

 

V Praze, únor 2014                             Josef Žíla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.af-cityplan.cz/
http://www.cityplan.cz/index.php?id_document=818

