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Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku 

na stavební práce a související služby

„Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 352329
	ČÁST II. – Obchodní podmínky
II. ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHDNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.
SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
 ke zhotovení staveb 

objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště brno - tuřany

uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

(dále jen “smlouva“ nebo „tato smlouva“)

Smluvní strany:

Název:
Jihomoravský kraj

Zastoupený:
JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Sídlo:
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ:
70888337

DIČ:
CZ70888337

ID datové schránky:
x2pbqzq

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu:
35-1404500217/0100 
 (dále jen „objednatel“)

a

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: 

Zastoupený/Jednající: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

ID datové schránky:


Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v………….., odd. ……… vložka….

nebo

Právnická/fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….

nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail:
E-mail pro oficiální příjem elektronické pošty:

(dále jen „zhotovitel“)

Ko   Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

OZ  Zástupce ve věcech smluvních:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


Fax:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

 Zá  Zástupce ve věcech technických:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


Fax:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

Hl    Hlavní stavbyvedoucí:
………………………………………………


Telefon:
………………………………………………….


Fax:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

1.    1. stavbyvedoucí:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


Fax:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

Int   Interní auditor jakosti:

………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


Fax:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

Žádná z těchto kontaktních osob zhotovitele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy. 
Pokyn pro uchazeče: při zpracování návrhu na uzavření „Smlouvy o provedení stavebních prací ke zhotovení staveb bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“ doplní uchazeč požadované údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy.
Kontaktní osoby a spojení na objednatele: 

Technický dozor investora (dále jen „TDI“): 
Osoba vykonávající činnost technického dozoru investora a její identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.
Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“ nebo „zhotovitel projektové dokumentace pro provedení

stavby“):
 ATS-TELCOM PRAHA a.s., se sídlem Trojská 195/88, 171 00 Praha 7, IČ 61860409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2936.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Gejdoš, tel. 602 246 803, 
e-mail: gejdos@atstelcom.cz
Zástupce objednatele (dále jen „IR“):
Ing. Pavel Vyhlídal, referent oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: +420 541 652 309, fax: +420 541 651 239, 
e-mail: vyhlidal.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Koordinátor BOZP:
Osoba vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a její identifikační údaje bude zhotoviteli sdělena v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Provozovatel:

Obchodní společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., se sídlem Letiště Brno – Tuřany, 627 00 Brno, IČ 262 37 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 3546 (dále jen „provozovatel Letiště“)
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Plaček, ředitel, tel.: +420 545 521 310
e-mail: tomas.placek@airport-brno.cz
Rozsah činností a oprávnění TDI, AD, IR, koordinátora BOZP a provozovatele vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.
Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy. 
I. Význam a účel smlouvy 
Jihomoravský kraj je investorem projektu „Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“ – registrační číslo projektu CZ.1.11/1.1.00/16.01272, který je spolufinancován prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“), oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (dále jen „projekt“). Účelem této smlouvy je v rámci výše zmíněného projektu zhotovení stavby komplexního zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany (dále jen „Letiště“), a to v souladu s platnou legislativou (dále jen „stavba“) tak, aby byla způsobilá zabezpečit ochranu mezinárodního veřejného letiště z hlediska ochrany vnější Schengenské hranice s ohledem na požadavky civilního letectví.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“.  Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedeného zadávacího řízení.

II. Předmět smlouvy

II.1st Předmětem této smlouvy je: 
a) Zhotovení stavby spočívající ve zhotovení následujících stavebních objektů a souvisejících prací a činností: 

· Vstupní objekt I  (SO 01) – přístavba ke stávajícímu terminálu přílet letiště a částečná nástavba nad částí půdorysu příletové haly, včetně zastřešení prostoru služebního vjezdu a napojení na stávající dopravní infrastrukturu letiště a na vnitřní rozvody stávající budovy. 
· Vstupní objekt II  (SO 02) – novostavba samostatně stojícího objektu prefabrikovaného (kontejnerového) typu s ocelovým přístřeškem a napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu letiště, vyjma vytápění.

· Objekt HZS (SO 04) – novostavba objektu Hasičské záchranné služby letiště, která se sestává ze dvou částí: 
· z přízemí, ve kterém jsou umístěny garáže pro zásahovou techniku a sklady technického vybavení, a 
· z prostor administrativně-technických pro vedení, velení, řízení, správu, vzdělávání, výcvik, hygienu a odpočinek a napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu letiště. 
Součástí stavby jsou inženýrské objekty:

a. IO 04.10 Příprava území, hrubé terénní úpravy.
b. IO 04.11 Čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav.
c. IO 04.12 Komunikace, doprava v klidu.
d. IO 04.13 Zásobování vodou.
e. IO 04.14 Kanalizace dešťová.
f. IO 04.15 Kanalizace splašková.
g. IO 04.16 Zásobování plynem

h. IO 04.18 Zásobování elektrickou energií a páteřní rozvody NN, VO.
i. IO 04.19 Elektronická komunikace a jiná sdělovací zařízení.
· Oplocení (SO 05) – výměna stávajícího oplocení a doplnění oplocení na perimetru areálu letiště a vyhrazeném prostoru. Výměna bran a doplnění bran. Instalace závor a turniketu. 

· Vnitřní komunikace a stavby dešťové kanalizace  (IO 01) – nové úseky vnitřní komunikace budou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu letiště, stavba dešťové kanalizace na stávající kanalizační síť letiště
· Ostatní slaboproudé systémy a technologie (PS 02) – zahrnují: 
a. Technologická zařízení k výjezdu jednotky u SO 04.
b. Strukturovaná kabeláž u SO 01, SO 02, SO 04.
c. Strukturovaná televizní anténa  u SO 01, SO 04.
d. Interní komunikační systém u SO 01, SO 02, SO 04.
e. Audiovizuální systém u SO 01, SO 04.
f. Místní rozhlas u SO 01, SO 04.
g. Přesný čas u SO 01, SO 04.
h. Systém elektronické kontroly vstupu u SO 01, SO 02, SO 04.
i. Elektronická požární signalizace vstupu včetně modernizace stávající EPS v areálu letiště (budova hala – přílet, budova č. 18).
j. Přeložky stávajících slaboproudých rozvodů.

· Dodávky systémů a zařízení (PS 03) – systém generálního a hlavních klíčů.

· Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a mechanické zábranné prostředky v budově SO 01 (PZTS a MZP ZO1)  - tato část předmětu smlouvy je klasifikována jako utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“). 

· Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a mechanické zábranné prostředky v budově SO 04 (PZTS a MZP ZO2) – tato část předmětu smlouvy je klasifikována jako utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací.
·  ve vypracování dodavatelské výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádné vyhotovení stavby, která se bude stejně jako projektová dokumentace pro provedení stavby – příloha č. 1a a 1b, skládat ze dvou částí, a to části I. a části II. (v režimu zákona o ochraně utajovaných skutečností);

· v geodetickém zaměření stavby;

· ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby rozdělené taktéž na 2 části, a to část I. a část II. (v režimu zákona o ochraně utajovaných skutečností);

· ve zřízení stálé vysvětlující tabulky – pamětní desky, zajišťující povinnou publicitu projektu v souladu s Pravidly pro publicitu projektu, zveřejněnými na webové adrese:
http://www.jihovýchod.cz/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty (dále jen „pamětní deska“).
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby,  např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „Komplexní zabezpečení mezinárodního letiště Brno – Tuřany“, která byla zpracována obchodní společností ATS-TELCOM PRAHA a.s., se sídlem Trojská 195/88, 171 00 Praha 7, IČ 61860409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2936 a je Přílohou č. 1 této smlouvy, a oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2.
b) Zařízení záležitosti pro objednatele – zastupování objednatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby, spočívající:
· V zajištění vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby v součinnosti s dodavateli technologií včetně souvisejících stavebních prací spočívajících v umístění, montáži a uvedení technologií do provozu, nábytku, vybavení objektu hasičské záchranné služby Letiště, mobilních systémů a zařízení staveniště. 
II.2nd Do rozsahu zhotovení stavby patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen zajistit: 
II.2nd1st Zpracování věcného i finančního (etapového, viz odstavec VII.1.1. smlouvy) harmonogramu realizace stavby, který je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí staveniště včetně jeho aktualizace v průběhu výstavby; Při zpracování věcného i finančního harmonogramu realizace stavby je zhotovitel povinen dodržet zásady organizace výstavby, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 3 (dále jen „Zásady organizace výstavby“) a režim systému modifikovaných plateb uplatňovaným objednatelem v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP JV. Podkladem pro zpracování věcného harmonogramu je orientační časový harmonogram plnění projektu (dále jen „Harmonogram projektu“) jako Příloha č. 4. 
II.2nd2nd zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci stavby dle této smlouvy, zabezpečení ochrany těchto sítí, v nezbytném případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům; 
II.2nd3rd zpracování vytyčovacího schématu staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů;
II.2nd4th provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby;
II.2nd5th zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby; 

II.2nd6th veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech dotčených stavbou);
II.2nd7th ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
II.2nd8th ochrana majetku převzatého k realizaci stavby před poškozením a jeho pravidelná údržba; 

II.2nd9th zajišťování všech nezbytných revizí na stavbě po dobu realizace stavby;

II.2nd10th zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
II.2nd11st zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek objednateli, vyhotovení protokolů ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči; 
II.2nd12nd zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů v českém jazyce objednateli, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči; 
II.2nd13rd zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby, předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči; 
II.2nd14th provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči a zajištění jeho předání objednateli, objednatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět;
II.2nd15th zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
II.2nd16th odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
II.2nd17th uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace apod.), mimo zásahů do komunikací vymezených DPS;
II.2nd18th oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádostí o stavební povolení; 
II.2nd19th splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
II.2nd20th zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci stavby a z dokladů předaných objednatelem zhotoviteli při předání a převzetí staveniště; 
II.2nd21st zpracování a předložení energetických štítků budovy objednateli; 
II.2nd22nd pořizování fotodokumentace před zahájením stavby (stávajícího stavu) za přítomnosti IR nebo TDI v podrobnostech dle pokynu TDI a její předání objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči;

II.2nd23rd pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby 1x měsíčně a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, fotodokumentace musí být dostatečně podrobná tak, aby zachytila všechny změny proti stávajícímu stavu; 
II.2nd24th provedení zaškolení obsluh objednatele (provozovatele) u všech částí stavby, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu objednateli; 
II.2nd25th vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, předání všech listin a nosičů objednateli;  
II.2nd26th celkový úklid stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;
II.2nd27th zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;
II.2nd28th provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících stavbu, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a ve dvou datových vyhotoveních na CD nebo DVD nosiči, předání protokolu a nosičů objednateli; 

II.2nd29th získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí (dále jen „závazná stanoviska“), která budou předkládána k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby (dále jen „kolaudační souhlas“). Závazná stanoviska zajistí zhotovitel, objednatel v případě nutnosti poskytne zhotoviteli při jejich získání potřebnou součinnost; 

II.2nd30th zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění.

II.3rd Do rozsahu zhotovení stavby dále patří vypracování dodavatelské výrobní a dílenské dokumentace v nezbytném rozsahu tak, aby tato dokumentace byla úplným koordinačním projekčním podkladem pro dodávku v rámci celku. Dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace odsouhlasená autorským dozorem bude v části I. předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 3 vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. DPS, a dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace v části II. bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel, to vše v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností. Cena za zpracování dodavatelské výrobní a dílenské dokumentace je součástí celkové ceny za splnění předmětu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do ceny všech jednotlivých položek.
II.4th Do rozsahu zhotovení stavby dále patří zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, která bude provedena podle následujících zásad:
II.4th1st Do DPS všech stavebních objektů, provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby;
II.4th2nd části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
II.4th3rd každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
II.4th4th u výkresů obsahujících změnu proti DPS bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI, AD a IR a jejich souhlasné stanovisko;
II.4th5th součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude rozdělena taktéž na 2 části, a to na část I. a část II. (ve smyslu zákona o ochraně utajovaných skutečností).
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby v části I. bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby v části II. bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.
II.5th Do rozsahu zhotovení stavby dále patří zhotovení pamětní desky, zahrnující:
II.5th1st Návrh řešení pamětní desky;
II.5th2nd předání návrhu řešení IR k odsouhlasení objednatelem;
II.5th3rd výroba pamětní desky; 
II.5th4th instalace pamětní desky včetně zajištění příp. veškerých nezbytných povolení.
II.6th Do rozsahu zhotovení stavby dále patří geodetické zaměření stavby:
II.6th1st Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí budou provedeny a ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 6x v listinné podobě a 2x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči; součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých objektů, tj.:

· Vstupní objekt I (SO 01)
· Vstupní objekt II (SO 02)
· Objekt HZSP (SO 04)

· Oplocení (SO 05)

· Vnitřní komunikace a stavba dešťové kanalizace (IO 01)

· Ostatní slaboproudé systémy a technologie (PS 02)

II.6th2nd Součástí  tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 344/1992 sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
II.7th Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí:
II.7th1st Zajištění vydání rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a zastupování objednatele v řízení o povolení předčasného užívání stavby, přičemž zhotovitel za objednatele zejména:
· zpracuje žádosti o povolení předčasného užívání stavby a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady pro jejich vydání;
· vyžádá a převezme písemná závazná stanoviska resp. stanoviska dotčených orgánů;
· jedná s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
· přebírá dokumenty adresované objednateli v rámci řízení o povolení předčasného užívání stavby;
· předá objednateli rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby, které jsou dokladem o povolení předčasného užívání.
II.7th2nd Zajištění vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby, přičemž zhotovitel za objednatele zejména: 
· oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení zhotovování stavby;
· zpracuje Žádosti o vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady pro jejich vydání;
· vyžádá a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
· při závěrečné prohlídce stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem;  
· jedná s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
· přebírá dokumenty adresované objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavby;
· předá objednateli kolaudační souhlasy, které jsou dokladem o povoleném užívání stavby;
· v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby ve správním řízení podá, po odstranění vytknutých nedostatků, Oznámení o odstranění nedostatků.
II.8th Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že:
II.8th1st realizace stavby bude probíhat za plného provozu Letiště, z části v době plné provozní sezóny, která je v období od 1. 6. do 30. 9. vždy příslušného kalendářního roku;
II.8th2nd v průběhu realizace stavby budou některé práce konány i v noci a ve dnech pracovního klidu (o víkendech, ve svátcích), nebo s přerušováním s ohledem na letový řád a smluvní závazky provozovatele Letiště,
a to vše z důvodu co nejmenšího omezení provozu Letiště, nenarušení letového řádu a zachování bezpečnosti Letiště. 

II.8th3rd Místo plnění se bude nacházet i v neveřejné části Letiště a vyhrazeném bezpečnostním prostoru Letiště (dále též „SRA Letiště“).
II.8th4th Při realizaci stavby, případně v souvislosti s realizací stavby, bude docházet k seznamování se a vzniku utajovaných informací ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací ze strany objednatele, provozovatele Letiště a zhotovitelů, příp. dodavatelů ostatních částí projektu a k potřebě stanovování, realizace a dohledu nad opatřeními k ochraně utajovaných informací v souladu s uvedeným zákonem (blíže viz Příloha č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy).

II.8th5th Při zajištění stavby bude třeba dbát na zajištění ochrany citlivých informací EU, včetně potřeby stanovování, realizace a dohledu nad opatřeními k ochraně citlivých informací EU v souladu s pokyny provozovatele Letiště (blíže viz Příloha č. 6, která je nedílnou součástí této smlouvy).
III. Základní povinnosti zhotovitele

III.1st Zhotovitel se zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit stavbu a poskytnout související plnění, a to tak, aby byl zcela naplněn účel a předmět této smlouvy (dále také jen „plnění předmětu smlouvy“).

III.2nd Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat samostatně.
III.3rd Zhotovitel se výslovně zavazuje řídit se při provádění předmětu smlouvy pokyny objednatele.
III.4th Zhotovitel se zavazuje, že práce na zhotovení stavby bude provádět tak, aby minimalizoval jakákoliv omezení provozu Letiště, a že přizpůsobí termíny provádění plnění ke zhotovení stavby letovému řádu, smluvním závazkům provozovatele Letiště a dále tak, aby plnění byla prováděna v nejmenším možném rozsahu v období od 01. 06. kalendářního roku do 30. 09. kalendářního roku.

III.5th Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z DPS a soupisu prací, dodávek a služeb poskytnutých objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, protože nevhodná povaha těchto pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
III.6th Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
III.7th Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny stavby včetně DPH dle této smlouvy. Ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději  ke dni předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
III.8th Obe smluvní strany se dohodly, že porušení povinnosti zhotovitele dle odst. III.5. nebo odst. III.6. této smlouvy je  podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele.

III.9th Zhotovitel je dále povinen zabezpečit: 

· Pojištění všech zaměstnavatelů a subdodavatelů a jejich zaměstnanců pohybujících se po staveništi proti úrazu i pro případ smrti, a to po celou dobu realizace stavby.
· Smluvní závazek subdodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně subdodávky. 

· Vymáhání plnění závazků subdodavatelů.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
III.10th Náklady na všechna pojištění vyplývající z této smlouvy nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.
III.11st Zhotovitel zavede vlastní systém zajištění jakosti, který bude prokazovat soulad s jakostními požadavky této smlouvy. Soulad se systémem jakosti nezbavuje zhotovitele žádné z jeho povinností nebo odpovědnosti dle této smlouvy.
III.12nd Zhotovitel se zavazuje postupovat v úzké součinnosti s vlastníky sousedních nemovitostí, s IR, TDI, koordinátorem BOZP a s AD. 

III.13rd Zhotovitel prohlašuje, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI.
III.14th Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude postupovat v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.

III.15th Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, tj. subdodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Subdodavatel musí po celou dobu provádění subdodávky na stavbě splňovat požadavky stanovené zákonem o ochraně utajovaných skutečností, a dále být seznámen se skutečností, že své činnosti musí provádět v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel pověřil k plnění částí předmětu smlouvy tyto subdodavatele:

 ………….

 ………….

Subdodavatelé musí splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů a této smlouvy stanovené k ochraně utajovaných informací a citlivých informací EU.
Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání trvání této smlouvy změnit subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. 
Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
· prostřednictvím původního subdodavatele zhotovitel ve výběrovém řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový subdodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci nebo
· nový subdodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů nebo této smlouvy stanovené k ochraně utajovaných informací a citlivých informací EU.
Pokyn pro uchazeče: uchazeč v návrhu smlouvy uvede subdodavatele pouze v případech, kdy plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, tj. subdodavatele využije. V opačném případě návrh smlouvy nebude subdodavatele obsahovat. Při uvedení subdodavatele uchazeč doplní firmu nebo jméno a příjmení subdodavatele, sídlo, IČ.
III.16th V rámci ROP JV je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
· Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů. Lhůta pro spolupůsobení je stanovena nejméně po dobu 10 let poté, kdy byla ukončena závěrečná platba projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení ROP JV dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999. 
· Zhotovitel se zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy.
· Zhotovitel je dále povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací předmětu plnění, a to po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí dotace z ROP JV nebo závazných právních předpisech upravujících oblast veřejných zakázek, nejméně po dobu 10 let poté, kdy byla ukončena závěrečná platba projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení ROP JV dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.
· Zhotovitel je povinen zhotovit a umístit pamětní desku tak, aby byly splněny závazné pokyny pro žadatele a příjemce dotace ROP JV dle pravidel pro publicitu ROP JV.
III.17th Osoby zúčastněné na realizaci projektu:

Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně se zhotovením stavby dle této smlouvy budou dodavateli odlišnými od zhotovitele dle této smlouvy realizovány následující veřejné zakázky na dodávky související s projektem:

· „Dodávka technologií Letiště včetně souvisejících stavebních prací spočívajících v umístění, montáži a uvedení technologií do provozu“;

·  „Dodávka nábytku“;
· „Dodávka vybavení objektu Hasičské záchranné služby Letiště“.

Plnění těchto veřejných zakázek se budou vzájemně prolínat a na sebe navazovat.

III.18th Zhotovitel je povinen při realizaci stavby postupovat v součinnosti s jinými dodavateli realizujícími projekt dle předchozího odstavce, a to dle pokynů udělených TDI a nebudou-li pokyny TDI uděleny, postupovat tak, aby umožnil dalším dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky související s realizací projektu.
III.19th Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli a třetím osobám podílejícím se na realizaci Projektu poskytne nezbytnou součinnost při všech úkonech podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tak, aby mohl být na Projekt vydán kolaudační souhlas.

III.20th Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy je povinen umožnit všem dalším dodavatelům podílejícím se na projektu realizaci jejich vlastních závazků v souvislosti s realizací stavby.

III.21st Při zhotovování stavby je zhotovitel povinen postupovat ve smyslu Přílohy č. 3 - Zásady organizace výstavby.

III.22nd Zhotovitel je povinen neuvádět do žádných písemností nebo jiných nosičů žádnou utajovanou informaci ve smyslu zákona o utajovaných informací, nestanoví-li smlouva nebo zákon jinak.
III.23rd Práva duševního vlastnictví:

· Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení autorských či jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu duševního vlastnictví.
· Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv průmyslového vlastnictví třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu práv průmyslového vlastnictví.
· Pokud budou při plnění předmětu smlouvy využita autorská díla třetích osob, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem upravit veškeré právní vztahy s osobami, jimž náležejí osobnostní nebo majetková práva k takovým autorským dílům tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k objednateli nebo provozovateli Letiště. Zhotovitel je tak povinen zejména získat příslušné licence. V případě, že zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále nahradit škodu tím způsobenou objednateli nebo provozovateli Letiště.
· Ustanovení předchozího odstavce se obdobně užijí i na situace, kdy při plnění předmětu smlouvy budou využita nebo jakkoli dotčena práva průmyslového vlastnictví třetích osob.

IV. Základní povinnosti objednatele

IV.1st Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy, přičemž: 

· Plnění předmětu smlouvy se považuje za dokončené, úplným splněním všech prací nezbytných k jeho dokončení, přičemž takto dokončené plnění bude způsobilé k užívání v souladu s účelem dle této smlouvy; 
· plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou (dále viz Protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy).
IV.2nd Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozději do 15 dnů od oznámení zhotovitele o zakončení výstupní kontroly a dokončení stavby dle této smlouvy.
IV.3rd Dohled objednatele nad plněním předmětu smlouvy:
IV.3rd1st Pro účely kontroly průběhu provádění prací  ke zhotovení stavby organizuje TDI pravidelné kontrolní dny dle čl. X. odst. X.6. této smlouvy.
IV.3rd2nd Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, obě smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se jedná o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 
IV.3rd3rd TDI, AD a IR za objednatele a koordinátor BOZP jsou oprávněni kdykoliv kontrolovat zhotovování stavby. Budou-li součásti stavby zpracovávány na jiném místě, než je místo sjednaného plnění dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umožnit výše uvedeným osobám přístup do těchto míst za účelem provedení kontroly plnění předmětu smlouvy. 
IV.3rd4th Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDI, AD a IR ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne. 
IV.3rd5th Pokud se TDI, AD a IR ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
IV.3rd6th Před zakrytím prací je zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci zakrývaných prací a předat ji TDI 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči na následujícím kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud bude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato část stavby neodpovídá této smlouvě nebo DPS. 
IV.3rd7th TDI je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu ke  zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky
IV.3rd8th TDI je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací dle této smlouvy. TDI je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
IV.3rd9th TDI bude za objednatele dozírat na jakostní a množstevní soulad zhotovované stavby včetně souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s DPS, kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících se zhotovením stavby, svým podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku a v soupisu provedených prací za příslušné období, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).
IV.3rd10th TDI je oprávněn za objednatele nepřijmout práci či dodávku ke zhotovení stavby, která není v souladu s DPS a touto smlouvou, požadovat odstranění a náhradu materiálů, interiérových prvků, mobiliáře a prací, které nejsou v souladu s DPS a s touto smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.
IV.3rd11st TDI je dále oprávněn:
· Posuzovat DPS ve stanovených termínech z hlediska způsobilosti DPS ke schválení a převzetí objednatelem dle této smlouvy; 
· předběžně projednávat návrhy změn stavby;
· upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy; 
· pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele;
· účastnit se předání a převzetí plnění předmětu smlouvy;
· stanovovat, realizovat a dohlížet nad opatřeními k ochraně utajovaných informací;
· stanovovat, realizovat a dohlížet nad opatřeními k ochraně citlivých informací EU;
· koordinovat činnost zhotovitele při provádění stavby s jinými subjekty;
· účastnit se na předání a převzetí staveniště;
· stanovovat, které skutečnosti budou nad rámec stanovený právními předpisy zapisovány do stavebního deníku.
IV.3rd12nd Koordinátor BOZP je oprávněn:
· Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
· provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; 
· upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 
· požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
· pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
IV.3rd13rd AD je oprávněn:
· Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s DPS; 
· upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s DPS, platnými normami nebo jinými předpisy; 
· požadovat odstranění a náhradu materiálů, interiérových prvků, mobiliáře a prací, které nejsou v souladu s DPS; 
· odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat DPS;
· předběžně projednávat podstatné změny stavby.
IV.3rd14th IR za objednatele zajišťuje: 
· Veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárný průběh stavby;
· koordinaci činností TDI a AD.
V. Termíny plnění, harmonogram

V.1st Termín zahájení prací ke zhotovení stavby: 

V.1st1st Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke zhotovení stavby a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí prostoru staveniště. V takto sjednaném termínu pro zahájení prací ke zhotovení stavby je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek při zahájení zhotovování stavby.
V.1st2nd Pokud zhotovitel práce podle odst. V.1.1. této smlouvy na díle nezahájí ani ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne, kdy měl tyto práce na díle zahájit, smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy jde v tomto případě o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
V.2nd Termín dokončení zhotovení stavby a předání a převzetí plnění předmětu smlouvy:
V.2nd1st Plnění předmětu smlouvy se považuje za dokončené úplným splněním všech prací nezbytných k jeho dokončení, přičemž takto dokončené plnění bude způsobilé k užívání v souladu s účelem dle této smlouvy. 
V.2nd2nd Termíny dokončení stavby a předání a převzetí plnění předmětu smlouvy: 

V.2nd2nd1st Termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebránící vydání kolaudačního souhlasu a vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
do 25. 9. 2015.
V.2nd2nd2nd Termín odstranění vad a nedodělků nebránící vydání kolaudačního souhlasu, vyklizení staveniště a předání stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
do 16. 10. 2015. 

V.2nd2nd3rd Termín předložení bankovní záruky dle odst. XIV.8. této smlouvy
nejpozději do 16. 10. 2015. 
V.2nd3rd Zhotovitel je oprávněn dokončit stavební práce, dokončit provedení výstupní kontroly, zahájit předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, dokončit odstranění vad nebránících užívání stavby a zajistit vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, dokončit vyklizení staveniště a ukončit předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i před sjednanými termíny jejich dokončení dle odst. V.2.2. této smlouvy. 
V.2nd4th Obě smluvní strany se dohodly, že prodlení zhotovitele s termíny, uvedenými v odst. V.2.2. této smlouvy delší jak 15 kalendářních dnů je podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele.
V.3rd Harmonogram realizace stavby:
V.3rd1st Zhotovitel se zavazuje dokončovat práce na jednotlivých částech stavby v souladu s harmonogramem realizace stavby.  Podkladem pro vypracování harmonogramu realizace stavby je příloha č. 4 smlouvy - Harmonogram projektu, který rámcově upravuje časovou posloupnost a základní uzlové body jednotlivých veřejných zakázek projektu. Jedná se o následující veřejné zakázky:

a) Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany, označená v harmonogramu projektu jako V1 (dále jen „veřejná zakázka V1“);
b) Dodávka technologií Letiště včetně souvisejících stavebních prací spočívajících v umístění, montáži a uvedení technologií do provozu, označená v harmonogramu projektu jako V2 (dále jen „veřejná zakázka V2“);
c) Dodávka nábytku, označená v harmonogramu projektu jako V3 (dále jen „veřejná zakázka V3“);
d) Dodávka vybavení objektu Hasičské záchranné služby Letiště, označená v harmonogramu projektu jako V4 (dále jen „veřejná zakázka V4“).
V.3rd2nd Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram realizace stavby v členění dle jednotlivých objektů a podobjektů a do takové míry podrobností, aby:

a) obsahoval základní druhy prací, dodávek a dalších plnění poskytovaných zhotovitelem v rámci plnění poskytovaných zhotovitelem v rámci realizace stavby;

b)  byl způsobilým podkladem pro koordinační činnosti jednotlivých dodavatelů podílejících se na realizaci projektu;

c) umožňoval provozovateli Letiště seznat, zda a jak realizace stavby ovlivní provoz Letiště.
V.3rd3rd Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předáním a převzetí stavby jako součásti plnění předmětu smlouvy. 
V.3rd4th Harmonogram realizace stavby musí být zpracován do podrobností umožňujících řádné zhotovení stavby s vyznačením uzlových bodů, kterými jsou:

· termín zahájení vstupního objektu I (SO 01);
· termín ukončení vstupního objektu I (SO 01);

· termín předběžného užívání vstupního objektu I (SO 01);

· termín zkušebního provozu vstupního objektu I (SO 01);

· termín zaškolení obsluhy vstupního objektu I (SO 01);

· termín zahájení vstupního objektu II (SO 02);

· termín ukončení vstupního objektu II (SO 02);

· termín předběžného užívání vstupního objektu II (SO 02);

· termín zkušebního provozu vstupního objektu II (SO 02);

· termín zaškolení obsluhy vstupního objektu II (SO 02);

· termín zahájení objektu HZS (SO 04);

· termín ukončení objektu HZS (SO 04);

· termín předběžného užívání objektu HZS (SO 04);

· termín zkušebního provozu objektu HZS (SO 04);

· termín zaškolení obsluhy objektu HZS (SO 04).
V.3rd5th Harmonogram realizace stavby se zhotovitel zavazuje předložit bez zbytečného odkladu po předchozím projednání s dodavatelem technologické části projektu, TDI, provozovatelem Letiště a objednatelem. Jednání dle předchozí věty bude svoláno TDI nebo objednatelem poté, co bude vybrán dodavatel technologické části projektu. Zhotovitel se zavazuje na základě písemné výzvy TDI nebo objednatele jednání zúčastnit a poskytnout součinnost nezbytnou k sestavení harmonogramu realizace stavby, jakož i časových harmonogramů na jiné části projektu, a to i opakovaně.

V.3rd6th Objednatel se zavazuje předložený harmonogram realizace stavby schválit nebo k němu sdělit výhrady do 3 pracovních dnů ode dne jeho předložení. Zhotovitel se zavazuje harmonogram realizace stavby přepracovat na podkladě písemných výhrad objednatele a přepracovaný návrh harmonogramu realizace stavby neprodleně opětovně předložit objednateli ke schválení. Ustanovení tohoto odstavce se užije opakovaně, a to do doby než bude harmonogram realizace stavby objednatelem schválen.

V.3rd7th Zhotovitel se zavazuje harmonogram realizace stavby průběžně aktualizovat, zjistí-li, že stavba nebo jakákoli její část není dle harmonogramu realizace stavby  realizovaná nebo realizovatelná. Skutečnost dle předchozí věty je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI. Bude-li změna harmonogramu realizace stavby mít vliv na plnění jiných dodavatelů v rámci projektu, bere zhotovitel na vědomí nutnost předchozího projednání změny harmonogramu realizace stavby i s těmito dodavateli.

V.3rd8th Zhotovitel se dále kdykoli v průběhu realizace stavby zavazuje bezodkladně upravit harmonogram realizace stavby na základě pokynů objednatele nebo TDI, zjistí-li objednatel nebo TDI, že postup realizace stavby neodpovídá schválenému harmonogramu realizace stavby.
V.3rd9th Harmonogram musí dodržet termíny pro splnění předmětu smlouvy stanovené v odstavci V.2.
V.3rd10th Zhotovitel se zavazuje od odsouhlasení harmonogramu realizace stavby objednatelem provádět realizaci stavby ve lhůtách dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu realizace stavby.

V.3rd11st Zhotovitel bere na vědomí, že bez objednatelem odsouhlaseného harmonogramu realizace stavby není oprávněn začít provádět realizaci stavby, vyjma činností směřujících k předložení harmonogramu realizace stavby objednateli.

V.3rd12nd Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI neprodleně předložit popis technologických postupů a technických metod, které hodlá použít při realizaci stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu realizace stavby.

VI. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny

VI.1st Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku ……………………………,- Kč bez DPH, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“ doplní uchazeči požadované údaje o ceně za splnění předmětu smlouvy s tím, že celková výše sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy musí odpovídat součtu ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměny za zařízení záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

VI.1st1st Cena za zhotovení stavby je tvořena součtem cen za splnění dílčích částí předmětu plnění smlouvy, a to ceny za stavební práce, dodávky a služby související se zhotovením stavby, ceny za zpracování dodavatelské výrobní a dílenské dokumentace, ceny za zřízení pamětní desky, ceny za zhotovení geodetického zaměření stavby, ceny za zhotovení skutečného provedení stavby dle této smlouvy a odměny za obstarání záležitosti spočívající v zajištění rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a v zajištění vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby. V ceně jsou zahrnuty všechny případné správní či jiné poplatky.
VI.1st2nd Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku ……………………………,- Kč bez DPH, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
 Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“  doplní uchazeči požadované údaje o ceně za zhotovení stavby s tím, že celková výše sjednané ceny za zhotovení stavby musí odpovídat součtu cen za splnění dílčích částí předmětu plnění smlouvy.
VI.1st2nd1st Cena stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících se zhotovením stavby dle této smlouvy (dle položkového rozpočtu) se sjednává na částku……………………,- Kč bez DPH, přičemž 
cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
 Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“  doplní uchazeči požadované údaje.

VI.1st2nd2nd Cena za zřízení pamětní desky dle této smlouvy se sjednává na částku……………………,- Kč bez DPH, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
 Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“  doplní uchazeči požadované údaje.

VI.1st2nd3rd Cena za zhotovení geodetického zaměření stavby dle této smlouvy se sjednává na částku……………………,- Kč bez DPH, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
 Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“  doplní uchazeči požadované údaje.

VI.1st2nd4th Cena za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku……………………,- Kč bez DPH, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“  doplní uchazeči požadované údaje.
VI.1st3rd Odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby dle této smlouvy se sjednává na částku ……………………………,- Kč bez DPH, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“   doplní uchazeči požadované údaje.
VI.1st4th Odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby dle této smlouvy se sjednává na částku ……………………………,- Kč bez DPH, přičemž 

cena včetně DPH činí …………………………,- Kč,

sazba DPH činí ………………………………….. %,

výše DPH činí …………………………………….,- Kč.

Pokyn pro uchazeče:
Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“   doplní uchazeči požadované údaje.

VI.1st5th Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby dle této smlouvy se dále označují též jako „sjednané ceny“.
VI.1st6th Sjednané ceny, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném výkazu výměr obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk zhotovitele. Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení prací, dodávek a služeb souvisejících se zhotovením stavby zejména i: 
· Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;

· náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;

· opatření k ochraně životního prostředí;

· pojištění stavby a osob;

· organizační a koordinační činnost; 

· náklady spojené se zkušebním provozem;

· náklady na komplexní zaškolení obsluhy.

VI.1st7th Sjednané ceny obsahují i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
VI.2nd Platnost ceny:

VI.2nd1st Sjednané ceny jsou platné až do termínu předání a převzetí plnění předmětu smlouvy. Sjednané je možné měnit jen v souvislosti se změnami sazeb DPH. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr (viz příloha č. 2 smlouvy) jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
VI.2nd2nd Položkové ceny uvedené v oceněných výkazech výměr jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah stavby oproti rozsahu stavby podle této smlouvy.
VI.2nd3rd Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného výkazu výměr.
VI.3rd Podmínky pro změnu ceny:

VI.3rd1st Sjednané ceny jsou ceny nejvýše přípustné a tyto mohou být změněny pouze za těchto podmínek: 
a) Pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem DPS a soupisu prací, dodávek a služeb nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy.

c) pokud po uzavření smlouvy a před termínem předání a převzetí plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

VI.4th Způsob sjednání změny ceny:

VI.4th1st V případě zvýšení sazby DPH se sjednané ceny bez DPH sníží o částku odpovídající polovině navýšení DPH oproti výši DPH v době uzavření této smlouvy a zhotovitel připočítá ke sjednaným cenám bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění
VI.4th2nd V případě snížení sazby DPH zhotovitel připočítá ke sjednaným cenám bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
VI.4th3rd Pokud se smluvní strany dohodnou na zvýšení ceny za zhotovení stavby uvedené v odst. VI.1.2. této smlouvy, je zhotovitel sám povinen připravit podklad pro Technický list změny sestávající ze schválení změny AD, TDI, z položkového rozpočtu změny, časového dopadu na harmonogram stavby a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize. 
VI.4th4th Pokud se smluvní strany dohodnou na zvýšení ceny za zhotovení stavby uvedené v odst. VI.1.2. této smlouvy, objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 14 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. Vyjádření objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k uspokojení potřeby víceprací, poptány stavební práce, které odpovídají zhotovitelem oznámeným vícepracím dle odst. VI.5.1. této smlouvy.
VI.4th5th V případě podle odst. VI.4.3. je možné provést práce vedoucí ke změně ceny za zhotovení stavby až po odsouhlasení řídícím orgánem ROP JV a to pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s ustanovením § 23 zákona o VZ (podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění), resp. příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby víceprací.
VI.4th6th O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít písemný „Dodatek k této smlouvě“. 
VI.5th Vícepráce a Méněpráce:

VI.5th1st Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v DPS a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné.  Potřebu víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednateli.
VI.5th2nd Způsob ocenění víceprací: 
Na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

a) Vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako vícepráce bude stanovena cena potřebných víceprací.
b) K ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty.
VI.5th3rd Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí slevy ze sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací.
VI.5th4th V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu víceprací nebo o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednaných cen požádá objednatel o posudek soudního znalce z oboru „Ekonomika staveb“.  Příslušný soudní znalec bude vybrán na základě dohody smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, tak soudní znalec bude vybrán losem za účasti obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost požadavku na potřebu provedení víceprací, a na snížení sjednaných cen případně o spor o vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného znalce nese každá smluvní strana ve výši 50%.

VII. Platební podmínky

VII.1st Postup plateb:

VII.1st1st Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy bude hrazena ve shodě s režimem systému modifikovaných plateb uplatňovaným objednatelem v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP JV, tj. ve splátkách vždy po ukončení každé etapy, která je minimálně tříměsíční a ve finančním vyjádření musí dosahovat minimálního finančního objemu 23 mil. Kč bez DPH, a to v průběhu celé doby plnění předmětu smlouvy  na základě faktur – daňových dokladů. Etapovou fakturou lze vyúčtovat pouze skutečně zhotovenou část stavby v příslušné etapě. Etapová faktura v peněžním vyjádření nesmí přesáhnout částku pro příslušnou etapu plánovanou ve finančním harmonogramu (viz. odst. II.2.1. smlouvy). Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušné etapě a rozpis majetku. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „soupis“). Pokud se na předmětu plnění vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. Technický list změny). Rozpis majetku bude obsahovat výčet dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v příslušném období – samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, drobného dlouhodobého hmotného majetku. Soupis a rozpis majetku musí být odsouhlasen a potvrzen TDI.

VII.1st2nd Na fakturách realizovaných na základě fakturace po ukončení jednotlivé etapy, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou částku odpovídající hodnotě předpokládané ceny etapy až do výše sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy. Nedílnou součástí konečné faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek včetně členění na objekty a klasifikace v samostatném členění položek majetku. Tuto přílohu konečné faktury a konečnou fakturu samotnou je zhotovitel povinen předat, mimo jiné, objednateli na CD nebo DVD nosiči.  Spolu s vyúčtováním ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bude na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě uhrazena odměna za zařízení záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby dle této smlouvy. 

VII.1st3rd Překročí-li celková částka etapových plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu ze sjednané ceny stavby nebo předpokládané ceny etapy, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke zhotovení stavby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení stavby nebo předpokládané ceny etapy, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen spolu s vyúčtováním ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli.

VII.1st4th Zhotovitel předkládá každý soupis a fakturu TDI k odsouhlasení, a to vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po ukončení etapy, za niž se soupis vystavuje.

VII.1st5th V soupisu bude uvedeno: 

a) Příslušné období, za nějž je soupis vystavován; 

b) počet měrných jednotek realizovaných k zhotovení stavby dle této smlouvy v příslušném období, za nějž je faktura vystavována;

c) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na zhotovení stavby do konce posledního předcházejícího fakturovaného období;

d) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací ke zhotovení stavby; 

e) celkovou cenu za zhotovení stavby, od které budou odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;

f)
částky v soupisu provedených prací budou uvedeny v celých korunách a číselně musí korespondovat s rozpočtem podle oceněného výkazu výměr. 

h)
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
VII.1st6th Fakturované položky budou v soupisu přehledně rozčleněny dle příslušnosti k jednotlivým stavebním objektům, inženýrským objektům a provozním souborům. 

VII.1st7th V souvislosti s reprodukcí majetku (zejména ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky) budou položky rozčleněné dle příslušnosti k jednotlivým stavebním objektům, inženýrským objektům a provozním souborům dále rozděleny (zatříděny) na položky spadající do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ, popř. OPRAVY, DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK.

Pokyn pro uchazeče:
Cena za zatřídění fakturovaných položek do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ, POPŘ. OPRAVY, DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK je součástí celkové ceny za splnění předmětu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do ceny jednotlivých položek.
VII.1st8th TDI je povinen se k soupisu a faktuře vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho obdrží od zhotovitele. TDI může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem soupisu. Po odsouhlasení a podpisu soupisu a faktury TDI zhotovitel předá fakturu objednateli.

VII.1st9th Nedojde-li mezi TDI a zhotovitelem k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací nebo cenových údajů obsažených v soupisech, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel není povinen hradit z faktury tu část, která odpovídá hodnotě prací a dodávek ze soupisu, které TDI neschválil. Objednatel není v příslušné části takovéto faktury v prodlení s úhradou a nemůže z tohoto důvodu vznikat žádné příslušenství ani smluvní pokuty. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VII.1st10th Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o znalecky posudek soudního znalce, který je pro obě strany závazný. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací.
VII.2nd Lhůty splatnosti:

VII.2nd1st Objednatel se zavazuje uhradit faktury vystavené zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 

VII.2nd2nd Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

VII.2nd3rd Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 15. den měsíce následujícího po období, za nějž se faktura vystavuje. Konečnou fakturu dle této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, z jehož obsahu bude zjevné, že plnění předmětu smlouvy bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Po schválení soupisu a konečné faktury TDI zhotovitel předá fakturu objednateli.

VII.2nd4th Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek po jednotlivých etapách, rozdělení stavby na jednotlivé objekty včetně jejich klasifikace v samostatném členění položek majetku, umístění jednotlivých objektů na parcelách, popis se samostatným vyčíslením pořizovací ceny jednotlivých objektů, jejich co nejpřesnější zatřídění dle klasifikace stavebních děl (CZ-CC), v případě movitého majetku rozdělení na jednotlivé majetkové položky a jejich co nejpřesnější zatřídění dle klasifikace produkce (CZ-CPA), to vše ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči. 

VII.2nd5th Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů nebo v rozporu s podmínkami sjednanými v této smlouvě neuhradí dvě po sobě následující faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení. V případě přerušení prací na zhotovování stavby podle tohoto ujednání se prodlužuje termín dokončení plnění předmětu smlouvy, a to o dobu  trvání prodlení objednatele s úhradou faktur po přerušení prací na zhotovování stavby.

VII.2nd6th Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 120 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury se po dohodě smluvních stran pro účely této smlouvy považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele.
VII.3rd Náležitosti daňových dokladů (faktur):

VII.3rd1st Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

· Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
· identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
· popis obsahu účetního dokladu;
· datum vystavení;
· datum uskutečnění zdanitelného plnění;
· výši ceny bez daně celkem;
· sazbu daně;
· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných právních předpisů;
· cenu celkem včetně daně;
· název projektu „Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno –Tuřany“a registrační číslo projektu CZ.1.11/1.1.00/16.01272;
· podpis odpovědné osoby zhotovitele;
· přílohu - soupis provedených prací a dodávek oceněný podle dohodnutého způsobu a schválený TDI a objednatelem.
VII.3rd2nd Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
VII.4th Termín splnění povinnosti zaplatit: 
Peněžitý závazek (dluh) objednatele je splněn dnem, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

VII.5th Platba DPH:

VII.5th1st Zhotovitel prohlašuje, že:

· Nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
· nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
VIII. Staveniště

VIII.1st Předání a převzetí prostoru budoucího staveniště:

VIII.1st1st Objednatel se zavazuje předat prostor budoucího staveniště ke zhotovení stavby zhotoviteli nejpozději do 7 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště tak, aby v tomto prostoru bylo možné zřídit staveniště a zahájit stavební práce na zhotovování stavby podle této smlouvy. 

VIII.1st2nd Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části prostoru staveniště v průběhu zhotovování stavby dle této smlouvy.

VIII.1st3rd O předání a převzetí staveniště sepíše zhotovitel Protokol o předání a převzetí staveniště, bude podepsán zástupcem objednatele, TDI a zhotovitelem.  Součástí předávání a přebírání staveniště je i předání a převzetí dokumentů, a to zejména: 
· Pravomocné stavební povolení s plánem kontrolních prohlídek pro stavbu; 

· Zásady organizace výstavby a plán BOZP;

· loga ROP JV a EU;
· inženýrsko-geologický průzkum;
· stavebně technický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum;

· harmonogram realizace stavby dle čl. V. odst. V.3. a čl II. odst. II.2.I. této smlouvy;

· kontrolní a zkušební plán stavby dle čl. XI odst. XI.1.1. této smlouvy;

· pojistná smlouva dle čl. XVI. odst. XVI.1. této smlouvy;

· bankovní záruka dle čl. XIV. odst. XIV.7. této smlouvy.

VIII.2nd Stávající podzemní inženýrské sítě:

VIII.2nd1st Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí prostoru staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených zhotovováním stavby dle této smlouvy, nejlépe vytýčením a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu zhotovování stavby nedošlo k jejich poškození.

VIII.2nd2nd Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
VIII.3rd Vybudování zařízení staveniště: 

VIII.3rd1st Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle Přílohy č. 3 této smlouvy - Zásady organizace výstavby.  O případných změnách zařízení staveniště oproti Zásadám organizace výstavby zhotovitel neprodleně informuje objednatele a předá objednateli a TDI situační nákres staveniště s vyznačením změn.

VIII.3rd2nd Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v nezbytném rozsahu zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt zařízení staveniště, oplocení, zabezpečení, ochranu a ostrahu prostoru staveniště, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště a zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednaných cenách.

VIII.3rd3rd Zhotovitel je povinen převzatý prostor staveniště po celou dobu zabezpečit tak, aby byl zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.

VIII.3rd4th Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby a jejich připojení na odběrná místa.

VIII.3rd5th Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů médií zabezpečit samostatná měřící místa s  příslušnými měřidly médií na úhradu jím spotřebovaných medií.

VIII.3rd6th Veškerá média (voda, elektrická energie, plyn) pro potřeby zhotovování stavby budou odebírána ze stávajících přívodů poskytnutých provozovatelem. Při předání a převzetí staveniště budou zaznamenány stavy příslušných médií a mezi provozovatelem a zhotovitelem bude uzavřena dohoda o způsobu úhrady za spotřebovaná média. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce a dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním stavby. 

VIII.3rd7th Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad do 5 dnů od předání prostoru staveniště poskytnout objednateli pro potřeby AD, TDI, koordinátora BOZP a IR jednu uzamykatelnou stavební buňku na staveništi napojenou na elektrickou energii a vybavenou základním zařízením po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje v témže termínu a po celou dobu plnění předmětu smlouvy umožnit osobám vykonávajícím činnost AD, TDI, koordinátora BOZP a IR užívání WC na staveništi.

VIII.4th Užívání staveniště: 

VIII.4th1st Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání.

VIII.4th2nd Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.

VIII.4th3rd Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.

VIII.4th4th Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nad rámec sjednaný podle odst. VIII.3.3. této smlouvy nebo jiné vhodné zabezpečení. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a provozovatelem a zohlednit jejich požadavky a připomínky.

VIII.4th5th Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

VIII.4th6th Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. 

VIII.4th7th Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.

VIII.4th8th Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním stavby bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel vlastním nákladem. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na zhotovování stavby. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

VIII.5th Vyklizení staveniště: 

VIII.5th1st Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště v termínu do 16. 10. 2015.
VIII.5th2nd Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného vyúčtování zhotoviteli.

VIII.5th3rd Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDI a zástupci smluvních stran. 

VIII.6th Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:

VIII.6th1st Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

VIII.6th2nd Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.

VIII.6th3rd Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, tyto předložit k vyjádření objednateli v termínu do 10 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnicích zohlednit.

VIII.6th4th Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

IX. Stavební deník

IX.1st Povinnost vést stavební deník:

IX.1st1st Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prostoru budoucího staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů.  

IX.1st2nd Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebních deníků zapisovat.

IX.1st3rd Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.

IX.1st4th První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhá kopii je určena pro potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro TDI je zhotovitel povinen předávat pravidelně nejméně 1x za 2 týdny při kontrolních dnech.

IX.1st5th Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dokončením stavby bez vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu. 

IX.1st6th Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby má objednatel.

IX.2nd Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku:

IX.2nd1st Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro zhotovení stavby musí být ve stavebním deníku zapsány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

IX.2nd2nd TDI je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu. V případě souhlasu připojí k zápisu svůj podpis, v případě nesouhlasu uvede svoje připomínky.

IX.2nd3rd K zápisům do stavebního deníku je oprávněn se vyjadřovat objednatel, IR a AD do 3 pracovních dnů od jejich provedení. 

IX.2nd4th Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, IR, TDI nebo AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden.

IX.2nd5th Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených koordinátor BOZP a osoby vykonávající kontrolní prohlídky stavby.

IX.2nd6th  Stavební deník musí být veden tak, aby v něm nebyla uvedena žádná utajovaná skutečnost dle zákona o ochraně utajovaných skutečností. V případě nutnosti zaznamenat utajované skutečnosti bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.
IX.3rd Závaznost ujednání ve stavebním deníku:

IX.3rd1st Písemné dodatky ke smlouvě nelze činit formou zápisu ve stavebním deníku. Případné takto učiněné dodatky ke smlouvě nemají žádné právní účinky.
X. Zhotovování stavby, technických zařízení a bezpečnost práce

X.1st Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s právními a technickými normami platnými a účinnými na území České republiky v době plnění předmětu smlouvy. 
X.2nd Použité materiály a výrobky:

X.2nd1st Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

X.2nd2nd Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude ze strany zhotovitele dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho částí.

X.2nd3rd Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich možného užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že ke zhotovování stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných právních předpisů. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
X.2nd4th Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději k datu předání soupisu za příslušné období TDI, který je podkladem pro fakturu, doloží TDI kopie souboru certifikátů materiálů užitých ke zhotovování stavby v příslušném období, pokud již nebyly užity v obdobích předešlých. 

X.3rd Dodržování bezpečnosti a hygieny práce:

X.3rd1st Zhotovitel je povinen zajistit při zhotovení stavby dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření požární ochrany při provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

X.3rd2nd Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na zhotovení stavby před předáním a převzetím staveniště vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

X.3rd3rd Zhotovitel je povinen zabezpečit před započetím subdodávek ke zhotovení stavby provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy.

X.3rd4th Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. 

X.3rd5th Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

X.3rd6th Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm.

X.3rd7th Dojde-li k jakémukoliv úrazu při zhotovování stavby nebo při činnostech souvisejících se zhotovováním stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

X.3rd8th Zhotovitel je výlučně zodpovědný za dodržování podmínek bezpečnosti práce při provádění stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými právními předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob pohybujících se na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP, příslušnými právními předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku nebo pro bezpečnost Letiště, zejména jeho částí nacházejících se v prostoru staveniště nebo v jejich blízkosti; při dodržování podmínek podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele a pokyny provozovatele Letiště; 

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby; 

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel; 

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám; případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

X.4th Dodržování zásad ochrany životního prostředí:

X.4th1st Zhotovitel při provádění stavby provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.

X.4th2nd Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

X.5th Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací:

X.5th1st Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění předmětu smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli, provozovateli Letiště nebo třetí osobě škoda, je zhotovitel povinen uhradit tuto škodu v plném rozsahu. 

X.6th Kontrolní dny:

X.6th1st Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDI pravidelné malé kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za dva týdny a pravidelné velké kontrolní dny 1x měsíčně. Účastníci sjednávají, že konkrétní závazné termíny konání kontrolních dnů budou sjednány a písemně TDI zaznamenány do stavebního deníku jako první zápis učiněný v den předání a převzetí budoucího staveniště.

X.6th2nd Malých i velkých kontrolních dnů jsou povinni se zúčastňovat zástupci objednatele, TDI, AD, koordinátor BOZP a zástupci zhotovitele, případně subdodavatelé, provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby. 

X.6th3rd Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDI.

X.6th4th Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

X.6th5th TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem osobám zúčastněným na kontrolním dni. V zápise nebude uvedena žádná utajovaná skutečnost. 

X.6th6th Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebních deníků.
X.7th Kvalifikace pracovníků zhotovitele:

X.7th1st Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
X.8th Archeologické nálezy a jiné nálezy:

X.8th1st Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy, kulturně cenné předměty, nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.) nebo nálezy chráněných částí přírody je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.

X.8th2nd Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

XI. Kontroly, zkoušky a revize

XI.1st Kontrolní a zkušební plán stavby:

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli a TDI Kontrolní a zkušební plán ke schválení. Objednatel a TDI se k němu nejpozději do 2 pracovních dnů vyjádří. Odsouhlasený Kontrolní a zkušební plán stavby, dle kterého budou prováděny všechny stanovené kontrolní a zkušební činnosti v průběhu realizace stavby, předá zhotovitel objednateli a TDI při předání a převzetí prostoru staveniště. 

XI.1st1st Zhotovitel je povinen se řídit Kontrolním a zkušebním plánem stavby schváleným objednatelem a TDI.

XI.1st2nd TDI je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle Kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu je TDI oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních prací.

XI.1st3rd Bude-li muset stavba projít ke splnění podmínek DPS zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním písemně vyzvat objednatele a TDI k účasti na těchto včetně sdělení místa a doby jejich konání. Za písemnou výzvu se pro účely této smlouvy rozumí zápis do stavebního deníku.
XI.1st4th Zhotovitel je povinen provést po ukončení prací výstupní kontrolu, k výstupní kontrole je zhotovitel povinen přizvat objednatele, IR, TDI a AD.  

XI.1st5th Doklad o provedení výstupní kontroly je povinen předložit zhotovitel objednateli v termínu uvedeném v odst. V.2.2.1. smlouvy. 

Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví zhotovitel: 

· Soupis vad a nedodělků členěný na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory včetně profesí.

· Soupis všech dokladů podle odst. XII.2.1. této smlouvy a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s DPS a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

XI.1st6th TDI provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s DPS a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, nebude dokončena výstupní kontrola. 
XII. Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy

XII.1st Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy probíhá jako řízení:

XII.1st1st Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dnů před sjednaným termínem zahájení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli a TDI, že byla úspěšně zakončena výstupní kontrola a stavba je dokončena. 

XII.1st2nd Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté dnem, kdy objednatel převezme od zhotovitele dokončenou stavbu prostou jakýchkoliv vad či nedodělků, včetně všech dokladů, závazných stanovisek, dokumentací (skutečného provedení stavby a geodetického zaměření) kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a bylo ukončeno vyklizení staveniště v souladu s touto smlouvou.

XII.1st3rd Místem předání a převzetí plnění předmětu smlouvy je místo zhotovení stavby. 

XII.1st4th Zhotovitel je povinen k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy přizvat AD. 

XII.1st5th Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce subdodavatelů apod.).

XII.1st6th Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 

XII.1st7th V průběhu předávacího řízení bude TDI pořizovat průběžný zápis s identifikací vad, pokud budou při řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro odstranění těchto vad. 

XII.1st8th Kontrola odstranění vad, které nebrání řádnému užívání stavby dle této smlouvy, bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDI zaznamená do zápisu. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy. 

XII.1st9th Na základě písemného oznámení zhotovitele o vyklizení staveniště, provede TDI závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště. Pokud je staveniště úplně vyklizeno, veškeré vady, které nebrání řádnému užívání stavby dle této smlouvy zjištěné v rámci předávacího řízení a zaznamenané TDI v zápise byly zhotovitelem řádně odstraněny, kolaudační souhlas s užíváním stavby podle této smlouvy vydán a vše předáno objednateli, podepíší osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů „Protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy“ vyhotovený zhotovitelem a zkontrolovaný TDI. Oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy je předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato.

XII.1st10th V případě, že objednatel odmítá plnění předmětu smlouvy převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i důvody, pro které odmítá plnění předmětu smlouvy převzít. V takovém případě, s ohledem na poslední větu bodu XII.1.9., není plnění předmětu smlouvy předáno a převzato.
XII.1st11st Protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy musí obsahovat: 

· Údaje o zhotoviteli, subdodavatelích zhotovitele, objednateli, TDI, AD a provozovateli;

· popis plnění předmětu smlouvy, které je předmětem předání a převzetí;

· seznam předávaných dokladů, zápisů, osvědčení a dokumentace;

· soupis nákladů na dílo;

· prohlášení objednatele, zda plnění předmětu smlouvy přejímá.

XII.1st12nd Při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy budou zkontrolovány podmínky stavebních povolení, sdělení k záměru odstranit terénní úpravy a povolení kácení stromů a keřů. 
XII.2nd Doklady nezbytné k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy:

XII.2nd1st Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu přejímacího řízení TDI ke kontrole protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy zejména tyto doklady: 
· projektová dokumentace skutečného provedení stavby pro část I. budou vyhotovena 3x v listinné podobě a 2x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, pro část II. 3x v listinné podobě a 2x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči;

· vyhotovení dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení stavby s vyznačením předmětu smlouvy v geometrickém plánu, a to 6x v ověřené listinné podobě a 2 x v digitální podobě na CD s tím, že je nutné rozdělit stavební objekty a inženýrské objekty podle toho, zda se nachází na pozemcích ve vlastnictví objednatele, příp. zhotovitele nebo na pozemcích ve vlastnictví třetích osob; kladná písemná závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací;

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

· zápisy a výsledky předepsaných měření;

· zápisy a výsledky o vyzkoušení technických zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, tlakové nádoby, výtahy, náhradní zdroj apod.);

· zápis o komplexním vyzkoušení stavby;

· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· energetických štítků budovy;

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;

· stavební deníky;

· doklady o zhotovitelem provedených průzkumech;

· manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby a provoz a údržbu technologických zařízení;

· doklady o likvidaci odpadů;

· fotodokumentaci;

· protokoly o provedených zkouškách a příp. provedení zkušebního provozu; 

· doklady o zaškolení obsluh;

· protokol o vyklizení staveniště;
· kolaudační souhlas s užíváním stavby; 

· návrhy smluv o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí dle této smlouvy;

· kusovníky jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech;

· zaměření předávaných podzemních sítí dle standardů jednotlivých provozovatelů
· veškeré další doklady, zápisy protokoly a listiny, jež je zhotovitel povinen při předávání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli dle této smlouvy předat.
XII.2nd2nd Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za dokončené a způsobilé k předání.
XIII. Záruka za kvalitu plnění předmětu smlouvy

XIII.1st Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny její části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným výkazem výměr, touto smlouvou, technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, a dále stavba bude způsobilá k řádnému užívání k účelu odpovídajícímu určení stavby dle této smlouvy. 

XIII.2nd Zhotovitel odpovídá za vady stavby, které se má stavba v okamžiku převzetí plnění předmětu smlouvy objednatelem a projeví se v průběhu záruční doby. 

XIII.3rd Délka záruční doby se sjednává na stavbu jako celek podle této smlouvy v délce trvání 60 měsíců. Je-li součástí stavby i dodávka strojů nebo technologických zařízení a materiálů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, činí záruční lhůtu pro tyto dodávky záruční lhůta poskytnutá výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy postoupit objednateli práva ze záruk poskytnutých výrobci materiálů, strojů a zařízení užitých ke zhotovení stavby dle této smlouvy přesahující svým rozsahem záruky sjednané podle této smlouvy. Účastníci sjednávají vzájemný závazek, že tato práva budou zhotovitelem postoupena objednateli bezúplatně.  

XIII.4th Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

XIII.5th Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci. 

XIII.6th Servisní služby:

XIII.6th1st Pro materiály, stroje a zařízení, které jsou součástí stavby, pro trvání jejichž záruk je nezbytné provedení úkonů servisní údržby případně revizí, se zhotovitel zavazuje zprostředkovat objednateli možnost uzavřít smlouvu o poskytování těchto úkonů servisní údržby nebo revizí s odborně způsobilým servisním subjektem, který je výrobcem příslušných materiálů, strojů nebo zařízení určen k provádění záručního servisu nebo revizi.

XIII.6th2nd Návrh na uzavření smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí musí obsahovat závazek generálního servisního subjektu poskytovat úkony servisní údržby případně revizí za cenu maximálně ve výši běžných ceníkových cen servisního subjektu, přičemž servisní subjekt poskytne aktuální ceník svých servisních služeb (zahrnující též servisní služby poskytované mu subdodavatelsky) objednateli jako přílohu návrhu na uzavření smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí. 

XIII.6th3rd Návrh na uzavření smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí musí v ceníkových cenách za poskytování úkonů servisní údržby případně revizí obsahovat veškeré náklady servisního subjektu na poskytování úkonů servisní údržby případně revizí. Návrh smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí nebude obsahovat samostatnou úhradu cestovného, ztráty času apod.

XIII.6th4th Návrh na uzavření smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí nesmí obsahovat ujednaní, z něhož by vyplývalo, že servisní subjekt je pro předmět servisu dle této smlouvy výhradním poskytovatelem úkonů servisní údržby případně revizí.

XIII.6th5th Návrh smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí nesmí obsahovat pro řešení sporů ze smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí rozhodčí doložku.

XIII.6th6th Návrh na uzavření smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí musí obsahovat ujednání o volbě českého právního řádu pro řešení sporů ze smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí a ujednání o místní příslušnosti věcně příslušného soudu v Brně pro řešení sporů ze smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy.

XIII.6th7th Návrh na uzavření smlouvy o poskytování úkonů servisní údržby případně revizí nesmí obsahovat ujednaní, které by obcházelo výše uvedená ujednání nebo jinak znevýhodňovalo objednatele.

XIII.7th Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatelem a zhotovitelem. 

XIII.8th Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XIII.9th Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XIII.10th Způsob uplatnění reklamace:

XIII.10th1st Objednatel či jím zmocněná osoba, je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailu na adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem). V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli, příp. provozovateli, po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
XIII.10th2nd Objednatel je oprávněn požadovat: 

· Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
· poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy, pokud vada není odstranitelná a má za následek trvalé omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu;
XIII.10th3rd Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
XIII.10th4th Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání řádnému užívání stavby k účelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu stavby, nebo v důsledku výskytu takovéto vady hrozí objednateli nebo třetím osobám vznik škody. 
XIII.10th5th Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty je za včas uplatněnou. 
XIII.10th6th Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele doručením, v případě, že bude listovní zásilka obsahující reklamaci uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence k vyzvednutí, tak 3. den po dni uložení listovní zásilky.
XIII.11st Podmínky odstranění reklamovaných vad:
XIII.11st1st Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

XIII.11st2nd Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

XIII.11st3rd Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIV.4. této smlouvy. 

XIII.11st4th Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně.

XIII.11st5th Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIV.4. této smlouvy. 

XIII.11st6th Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka zhotovitele, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním stavby objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

XIII.11st7th Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

XIII.11st8th Objednatel je oprávněn převést své právo reklamace vad díla u zhotovitele na třetí osobu.

XIII.12nd Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 

XIII.12nd1st Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

XIII.12nd2nd Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem. 

XIII.12nd3rd Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIV.1. této smlouvy. 

XIII.12nd4th O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

XIII.13rd Poskytnutí slevy:

XIII.13rd1st V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy bude určena objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne objednateli omezením možnosti užívání stavby k jejímu účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

XIV. Sankce

XIV.1st Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení termínů se splněním závazků z této smlouvy a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
XIV.2nd Termín zahájení prací na zhotovení stavby:

XIV.2nd1st Pokud zhotovitel v souladu s odstavcem V.1.1. této smlouvy poruší povinnost zahájit práce ke zhotovení stavby dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané v odst. XIV.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas zahájit práce ke zhotovení stavby podle této smlouvy a řádně v nich pokračovat vznikla objednateli, přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody, způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši
XIV.3rd Termín dokončení stavby a předání a převzetí plnění předmětu smlouvy:

XIV.3rd1st Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení zhotovování stavby dle odst. V.2.2. této smlouvy nebo zahájení nebo dokončení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy sjednaných podle odst. V.2. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané v odst. XIV.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit stavbu podle této smlouvy nebo porušením povinnosti zhotovitele včas zahájit předávání plnění předmětu smlouvy nebo včas předat plnění předmětu smlouvy vznikla objednateli. 

XIV.4th Sankce za nedodržení podmínek a lhůt pro odstraňování reklamovaných vad:

XIV.4th1st Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem proti termínu sjednanému v odst. XIII.11.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat nazhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.

XIV.4th2nd Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem proti termínu dle v odst. XIII.11.4. a v odst. XIII.11.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.

XIV.5th Sankce za porušení povinností zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“):

XIV.5th1st Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost dle zákona č. 309/2006 Sb., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši dle odst. XIV.1. této smlouvy za každý případ zjištěného porušení této povinnosti. 

XIV.6th Sankce za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn podle této smlouvy:

XIV.6th1st Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost sjednat a udržovat pojištění uložené touto smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za každý případ zjištěného porušení této povinnosti.

XIV.7th K zajištění svého závazku řádného splnění termínu dokončení stavby dle odst. V.2.2.2. této smlouvy, termínu zahájení předání a převzetí plnění dle této smlouvy a termínu dokončení předání a převzetí plnění předmětu dle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku, a to v termínu pro předání prostoru staveniště.

XIV.7th1st Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v touto smlouvou sjednaném termínu pro předání prostoru staveniště bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele do výše 5 % ze sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy, pokud zhotovitel nedokončí stavbu dle této smlouvy ve sjednaném termínu nebo nezahájí předávání a převzetí plnění předmětu smlouvy (přejímací řízení) ve sjednaném termínu nebo nedokončí ve sjednaném termínu předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku předá zhotovitel objednateli v originále. 

XIV.7th2nd Platnost bankovní záruky bude alespoň 30 kalendářních dnů po sjednaném termínu pro ukončení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna jednorázově po předložení protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy podepsaného objednatelem a zhotovitelem.

XIV.7th3rd Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele u Komerční banky, a. s., č. 35-1404500217 /0100. 

XIV.7th4th Pokud zhotovitel bankovní záruku podle odstavce XIV.7.1. a odst. XIV.7.2. nepředloží objednateli ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za nepředložení bankovní záruky a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

XIV.7th5th Porušení povinnosti zhotovitele podle odst. XIV.7.1.nebo XIV.7.2. této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV.8th K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku, a to nejpozději v termínu předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
XIV.8th1st Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v termínu touto smlouvou sjednaném termínu předání a převzetí plnění předmětu smlouvy bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele do výše 2 % ze sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy, pokud zhotovitel v průběhu trvání obecné záruční lhůty záruky na stavbu dle této smlouvy poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy. Bankovní záruka pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku předá zhotovitel objednateli v originále. 

XIV.8th2nd Platnost bankovní záruky bude alespoň 62 kalendářních měsíců ode dne skutečného ukončení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí platnosti bankovní záruk. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele u Komerční banky, a. s., č. 27-7188260227/0100.
XIV.8th3rd Pokud zhotovitel bankovní záruku podle odst. XIV.8.1 a odst. XIV.8.2. nepředloží objednateli ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za nepředloženou bankovní záruku a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

XIV.8th4th Porušení povinnosti zhotovitele podle odst. XIV.8.1. a a odst. XIV.8.2. této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV.9th Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou:

XIV.9th1st Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je prodlení se splněním povinnosti na zaplacení peněžitého plnění postiženo úrokem z prodlení v zákonné výši. Ke dni uzavření této smlouvy je právním předpisem upravujícím zákonnou výši úroků z prodlení nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.9th2nd Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

XIV.10th Způsob vyúčtování sankcí:

XIV.10th1st Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující: 

XIV.10th1st1st Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součásti výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
XIV.10th1st2nd Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

XIV.10th1st3rd Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do deseti dnů ode dne doručení výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce. 
XIV.10th1st4th Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna všechny takto uplatněné sankce akceptovat.
XIV.11st Lhůta splatnosti sankcí: 

XIV.11st1st Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 10 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

XIV.12nd Vztah smluvních pokut a náhrady škody:

XIV.12nd1st Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, má se za to, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou.
XV. Vlastnictví stavby a nebezpečí škody

XV.1st Vlastnictví stavby:

XV.1st1st Vlastníkem zhotovované stavby jako celku jakož i jeho jednotlivých součástí a příslušenství je od počátku zhotovování stavby objednatel
XV.2nd Nebezpečí škody:
XV.2nd1st Nebezpečí škody na jednotlivých součástech a příslušenství stavby dle této smlouvy jakož i stavbě jako celku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby protokolárního předání a převzetí plnění předmětu smlouvy dle odst. XII.1.9. této smlouvy. Nebezpečí škody na součástech a příslušenství stavby, které by byly předány a převzaty mezi zhotovitelem a objednatelem před řádným předáním plnění předmětu smlouvy zhotovitel nenese. 
XV.3rd Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu za splnění předmětu smlouvy.
XVI. Vyšší moc

XVI.1st Definice vyšší moci:

XVI.1st1st Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na předmět smlouvy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran. Jedná se např. o živelné pohromy apod. 

XVI.1st2nd Válečné konflikty a povstání se nepovažují za vyšší moc a v jejich případě je zhotovitel povinen zabezpečit eliminaci jejich možných důsledků na plnění předmětu smlouvy.

XVI.2nd Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

XVI.2nd1st Pokud se plnění předmětu smlouvy za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vlivu vyšší moci, obrátí se strana, která bude s poukazem na vyšší moc požadovat úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění na druhou stranu. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dovolávala vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
XVII. Odstoupení od smlouvy

XVII.1st Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy:

XVII.1st1st Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana jakkoliv poruší svou povinnost, jejíž porušení tato smlouva označuje za podstatné

XVII.1st2nd Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

XVII.1st3rd Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou v rámci ROP JV označeny za nezpůsobilé.

XVII.2nd Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVII.3rd Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících nebo na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, je povinna záměr odstoupení předem projednat (na základě písemného oznámení záměru) s druhou smluvní stranou, a nenaleznou-li strany smírné řešení, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován, a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Tyto náležitosti musí rovněž obsahovat oznámení záměru odstoupit od smlouvy. K projednání záměru se strany musí sejít neprodleně, nejpozději však do 3 dnů po doručení oznámení záměru odstoupení. V téže lhůtě se musí druhá smluvní strana k důvodu odstoupení uvedenému v záměru písemně vyjádřit., přičemž pokud tak neučiní, má se zato, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVII.4th Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Za doručení se považuje okamžik, kdy se listina obsahující oznámení o odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé strany

XVII.5th Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví konečnou fakturu.

c) Zhotovitel vyzve TDI k převzetí do té doby zhotovené části stavby a TDI je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby. Pro toto řízení platí obdobně ustanovení smlouvy o řízení v případě, že od smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se obdobně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je TDI oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy a ceny stavby. Náklady na odstranění takových částí stavby je povinen uhradit zhotovitel.
d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvní straně veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady a ušlý zisk jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 15 dnů ode dne, kdy je tato smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí do té doby zhotovené části stavby, nebo do 60 dnů ode dne, kdy objednatel odmítne zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby z důvodu nedostatečnosti záruky zhotovitele podle písm. c).
XVIII. Závěrečná ustanovení

XVIII.1st Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo a mandátní smlouvě. 

XVIII.2nd Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

XVIII.3rd Přílohy:

XVIII.3rd1st Přílohou smlouvy č. 1a je část I projektové dokumentace pro provádění stavby, přičemž tato není nedílnou součástí smlouvy; zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby je mu známa, přičemž s touto se seznámil v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy jako součástí zadávací dokumentace, příloha je v dispozici obou smluvních stran. 

XVIII.3rd2nd Přílohou smlouvy č. 1b je část II projektové dokumentace pro provádění stavby, která obsahuje utajované informace ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací ve stupni utajení Vyhrazené, přičemž zhotovitel prohlašuje, že s touto se seznámil v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy jako součástí zadávací dokumentace, příloha je v dispozici obou smluvních stran.

XVIII.3rd3rd Přílohou smlouvy č. 2 jsou oceněné výkazy výměr 2a a 2b, a to pro část I (2a) a pro část II (2b) zpracované dle soupisu prací, dodávek a služeb, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž zadání předcházelo uzavření této smlouvy, a které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
XVIII.3rd4th Přílohou smlouvy č. 3 jsou Zásady organizace výstavby, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
XVIII.3rd5th Přílohou smlouvy č. 4 je Harmonogram projektu, přičemž tato není nedílnou součástí smlouvy; zhotovitel prohlašuje, že harmonogram projektu je mu znám, přičemž s tímto se seznámil v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy jako součástí zadávací dokumentace, příloha je v dispozici obou smluvních stran. 
XVIII.3rd6th Přílohou smlouvy č. 5 jsou Ustanovení k ochraně utajovaných informací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
XVIII.3rd7th Přílohou smlouvy č. 6 jsou Ustanovení k ochraně citlivých informací EU, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
XVIII.4th Změny smlouvy:

XVIII.4th1st Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

XVIII.4th2nd Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Dodatky se číslují v ucelené vzestupné řadě celých čísel počínaje číslem 1.

XVIII.4th3rd Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

XVIII.5th Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

XVIII.6th Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně. 

XVIII.7th Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

XVIII.8th Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.
Doložka:
Rada Jihomoravského kraje svěřila usnesením č. 1501/13/R22 hejtmanovi Jihomoravského kraje rozhodování o zadávání utajovaných veřejných zakázek postupem dle směrnice č. 50/INA-VOK „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého a velkého rozsahu Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem“.

…………………………….………………………..

Za Jihomoravský kraj

JUDr. Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje
………………………………………………………..

Zhotovitel

Pokyny pro uchazeče: text „Zhotovitel“ nahradí firmou nebo jménem a příjmením uchazeče nebo označí jménem a příjmením a vztahem vůči uchazeči právnické osobě osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za uchazeče. včetně informace o oprávnění této osoby jednat za
uchazeče.

 uchazeče.

	

	Příloha č. 5 smlouvy
Základní povinnosti ve věci stanovování, realizace a dohledu nad opatřeními k ochraně utajovaných informací
I. Předložení bezpečnostní dokumentace podnikatele

Pokud zhotovitel prokazoval splnění podmínek pro přístup k utajované informaci prohlášením podnikatele, je na základě písemné výzvy objednatele povinen mu předložit k nahlédnutí originál či úředně ověřenou kopii své bezpečnostní dokumentace podnikatele.
Tato povinnost zhotovitele se vztahuje i na jeho subdodavatele v případě, pokud tito prokazovali splnění podmínek pro přístup k utajované informaci prohlášením podnikatele.

II. Povinnosti zhotovitele při stanovování, realizaci a dohledu nad opatřeními k ochraně utajovaných informací v rámci realizace stavby
1) Před zahájením provádění stavebních prací a poskytování dalších plnění zhotovitelem v rámci realizace stavby:

a) V součinnosti s objednatelem a provozovatelem Letiště navrhovat prostory (objekty), ve kterých bude docházet k seznamování s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené ve smyslu přílohy č. 1 bod 3 NV č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, tj. „Způsob zajištění bezpečnosti objektů orgánu státu a dalších důležitých objektů“.

b) V součinnosti s objednatelem, provozovatelem Letiště, případně dalšími dotčenými osobami navrhnout odpovídající opatření pro zajištění potřebné úrovně fyzické bezpečnosti těchto prostor (objektů) ve smyslu ustanovení § 27 zákona o ochraně utajovaných informací.

c) Zajistit, aby v prostorech (objektech) dle předchozího odstavce vykonávaly své činnosti pouze osoby splňující podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, tj. které jsou držiteli oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazení, nebo osvědčení fyzické osoby, nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti, a současně jsou poučeny ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací. Současně vést jmenný seznam těchto osob a seznam dokladů prokazujících splnění tohoto požadavku.

2) V průběhu provádění stavebních prací a poskytování dalších plnění v rámci realizace stavby:

a) V návaznosti na průběh realizace stavby navrhovat upřesnění prostor (objektů), ve kterých bude docházet k seznamování s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené.
b) Realizovat odpovídající opatření fyzické bezpečnosti dle čl. II. odst. 1 písm. b) této přílohy.

c) Realizovat odpovídající opatření personální bezpečnosti ve smyslu ustanovení § 6 zákona o ochraně utajovaných informací, a to zejména tím, že vstup do prostorů (objektů) dle čl. II. odst. 2 písm. a) této přílohy bude umožněn pouze osobám uvedeným v předložených seznamech dle čl. II. odst. 1 písm. c) této přílohy, tj. splňujícím podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené.

d) Průběžně kontrolovat plnění opatření k ochraně utajovaných informací. V případě zjištění porušení opatření neprodleně přijmout nápravu a o těchto skutečnostech informovat bezpečnostního ředitele objednatele a provozovatele Letiště.

e) Skutečnosti, mající charakter utajovaných informací, zaznamenávat do samostatného stavebního deníku, který bude upraven jako administrativní pomůcka ve smyslu ustanovení § 18 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele po celou dobu trvání smlouvy
a) Neprodleně informovat bezpečnostního ředitele objednatele a provozovatele Letiště o všech skutečnostech, majících vliv na přístup zhotovitele k utajovaným informacím a na způsobilost zhotovitele a jeho subdodavatelů zabezpečit ochranu utajovaných informací.

b) Současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli objednatele jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací předaných objednatelem.

c) Poskytovat součinnost odborným orgánům objednatele při provádění kontrol nakládání s utajovanými informacemi.

d) Zajistit si odpovídající podmínky pro zpracování a ukládání předaných nebo vytvářených utajovaných dokumentů (informací) ve smyslu ustanovení § 24 zákona o ochraně utajovaných informací tak, aby je měl dle potřeby k dispozici na staveništi.
e) V rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto stanovit zákaz poskytování utajovaných informací sdílených v rámci realizace stavby dalším subjektům.


	


Příloha č. 6 smlouvy
Pokyny provozovatele Letiště

Požadavky vztahující se k místu plnění

Použitá terminologie:

· „Letiště“ - mezinárodní veřejné letiště Brno/Tuřany;
· „provozovatel Letiště“ – společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., IČ: 26237920, se sídlem Brno, Letiště Brno – Tuřany, PSČ 627 00, zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, v odd. B, vl. 3546;
· „dotčené osoby“ – všechny subjekty, jež vykonávají činnost v areálu Letiště;
· „zákon o civilním letectví“ – zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdější předpisů;
· „předpis L14 Letiště„ – letecký předpis vydaný Ministerstvem dopravy ČR na základě zmocnění v zákoně o civilním letectví (na základě Annex 14 – Letiště – ICAO);
· „SRA“ - vyhrazený bezpečnostní prostor Letiště;
· „smlouva“ – Mandátní smlouva o výkonu činnosti TDI při zhotovení a vybavení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany a dodávkách technologií mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany.
I. Bezpečnostní požadavky 

1. S ohledem na místo plnění musí zhotovitel zajistit splnění podmínek stanovených zákonem o civilním letectví, dalšími předpisy v oblasti civilního letectví a vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště ve vztahu k osobám vykonávajícím činnosti v neveřejném areálu Letiště a v SRA Letiště dle níže uvedených požadavků.

2. Zhotovitel se v souladu s požadavky vyplývajícími z Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy zavazuje zajistit, aby v místech, kde plnění předmětu této smlouvy vyžaduje vstup do SRA Letiště, byla přítomna osoba pověřená zhotovitelem, která se:

a. podrobila ověření spolehlivosti podle ustanovení § 86b zákona o civilním letectví (dále též „Ověření spolehlivosti“)

b. a absolvovala školení „Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti“ – typ A2 a „Základní školení provozní bezpečnosti“ 

c. a byla jí vydána identifikační karta (IDC) pro vstup do SRA Letiště. 

3. Ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví (http://www.caa.cz).

4. Podmínky vydání IDC pro samostatný vstup do SRA prostoru Letiště:

a. vyplnění a podání žádosti o IDC na příslušném formuláři (viz Příloha A k této Příloze č. 6), včetně doložení požadovaných příloh k žádosti, a to:

· platné Ověření spolehlivosti

· barevná fotografie průkazového formátu (35x45mm)

b. absolvování školení:

· Security: A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

· Safety: 
Základní školení provozní bezpečnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem po celou dobu plnění smlouvy alespoň:

a. 1 vozidlo s povolením vjezdu do SRA Letiště s výstražným majákem a radiostanicí pro spojení s provozními složkami provozovatele Letiště a pracovištěm Řízení letového provozu ČR, s.p. na Letišti (dále též „věží Letiště Brno/Tuřany“)  

b. a alespoň jednu osobu oprávněnou k jejímu řízení vždy po celou pracovní dobu zhotovitelů a dodavatelů.

Povolení vjezdu motorového vozidla do SRA Letiště vystavuje provozovatel Letiště za podmínek uvedených ve vnitřních předpisech platných pro areál Letiště (viz níže). Každé vozidlo vjíždějící do SRA Letiště musí mít platnou revizi hasicího přístroje.

6. Vozidlo může být řízeno pouze osobami:

a. s platnou IDC pro samostatný vstup do SRA s vyznačeným oprávněním k řízení motorových vozidel v prostoru SRA,

b. proškolenými v pravidlech komunikace s provozními složkami provozovatele Letiště a věží Letiště Brno/Tuřany (v rámci školení Safety),

c. proškolenými příslušnými vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště (zejména Dopravní řád – v rámci školení Safety),

které po absolvování příslušných školení prokázaly provozovateli Letiště způsobilost k samostatnému pohybu po provozních plochách (zkušební jízdou s provozovatelem Letiště). 

7. Podmínky vydání vjezdového povolení pro vjezd motorového vozidla do prostoru SRA Letiště:

a. vyplnění a podání Žádosti o vydání povolení pro vjezd do neveřejného prostoru Letiště (viz Příloha B k této Příloze č. 6 smlouvy),

b. prokázání způsobilého řidiče ve smyslu požadavků dle odst. 3 tohoto článku Přílohy č. 6 smlouvy.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že je schopen zajistit splnění podmínek uvedených v odst. 1 až 6 tohoto článku Přílohy č. 6 smlouvy. 
II. Režim vstupu a vjezdu do neveřejného areálu letiště

1. Vstup všech osob podílejících se na plnění předmětu smlouvy do neveřejného areálu letiště a s tím související vjezd vozidel do neveřejného areálu letiště se řídí vnitřními předpisem „Režim vstupu a vjezdu do neveřejného areálu letiště Brno/Tuřany“ a „Bezpečnostním programem provozovatele Letiště“.

2. K vjezdu všech vozidel do neveřejného areálu Letiště je nezbytné předchozí získání vjezdového povolení pro vjezd do příslušné části neveřejného prostoru Letiště. Podmínky získání vjezdového povolení pro vjezd do neveřejného prostoru Letiště viz výše v čl. I. této Přílohy.

III. Vázanost vnitřními předpisy platnými v areálu Letiště a provozními opatřeními a pokyny provozovatele Letiště

Zhotovitel je povinen se po celou dobu plnění:

· bezvýhradně řídit vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště, provozními opatřeními a pokyny provozovatele Letiště;

· kontrolovat jejich dodržování všemi osobami podílejícími se na realizaci stavby;

· zaznamenávat jejich případná porušení do stavebního deníku a informovat o nich písemnou formou provozovatele Letiště;

· stanovovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kontrolovat jejich odstranění.

S vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště seznámí provozovatel Letiště zhotovitele na školeních uvedených v článku I. této Přílohy č. 6 smlouvy.

Provozovatel Letiště bude v průběhu realizace plnění zhotovitele průběžně upřesňovat své pokyny resp. vydávat doplňující pokyny a provozní opatření s ohledem na aktuální potřeby zajištění provozu a bezpečnosti na Letišti.

IV. Znalost a vázanost předpisy pro oblast civilního letectví  

Mandatář je povinen se po celou dobu bezvýhradně řídit příslušnými předpisy pro oblast civilního letectví, zejména zákonem o civilním letectví, k němu prováděcími předpisy a předpisy na něj navazujícími, a dále předpisy vydanými příslušnými orgány na základě zmocnění v zákoně o civilním letectví, zejména Leteckým předpisem L 14, vydaným Ministerstvem dopravy ČR na základě ustanovení § 102 zákona o civilním letectví (na základě Annex 14  – Letiště - ICAO).

V. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy a ochrana citlivých informací EU

Zhotovitel je povinen:

· se řídit předpisy upravujícími ochranu civilního letectví před protiprávními činy;

· stanovovat, realizovat a dohlížet nad opatřeními k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a k ochraně citlivých informací EU v souladu s pokyny provozovatele Letiště stanovenými na základě Bezpečnostního programu provozovatele Letiště a ve smyslu příslušných předpisů upravujících ochranu civilního letectví před protiprávními činy, a to zejména s odkazem na následující předpisy:

vnitrostátní právní úprava, zejména:

· zákon o civilním letectví (ustanovení § 85 a násl.);
· vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy, ve znění pozdějších předpisů;
· Letecký předpis L 17 – Ochrana civilního letectví před protiprávními činy, vydaný Ministerstvem dopravy na zákl. ust. § 102 zákona o civilním letectví (na základě Annex 17 – Security - ICAO);
· Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy (provozovatel Letiště zabezpečí seznámení s příslušnými částmi na principu „need to know“).
předpisy EU, zejména:

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. 3. 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (dále též Nařízení EP a Rady ES č. 300/2008),;
· Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. 3. 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, a navazující prováděcí akty (dále též „Nařízení Komise EU č. 185/2010). 

Citlivé informace EU: 

Citlivé informace EU jsou vymezeny Nařízením EP a Rady ES č. 300/2008 a Nařízením Komise EU č. 185/2010. 

Provozovatel Letiště zabezpečí seznámení zhotovitele:

· s citlivými informacemi EU v podmínkách Letiště v souladu s Bezpečnostním programem provozovatele Letiště a Národním programem ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy na základě principu „need to know“;
· s požadavky na zabezpečení ochrany citlivých informací EU v podmínkách Letiště při realizaci Projektu a plnění smlouvy mandatářem. 

VI. Postupy při realizace stavby, lhůty ke koordinaci s provozovatelem Letiště:

Základní požadavky pro plnění všech osob podílejících se na realizaci stavby a pro koordinaci realizace celého projektu s ohledem na místo plnění jsou stanoveny zejména v Zásadách organizace výstavby.

Tyto požadavky jsou stanoveny:

· obecně ve vztahu ke všem plněním v areálu Letiště v rámci realizace a koordinace projektu,

· konkrétně ve vztahu k realizaci jednotlivých stavebních objektů v rámci realizace projektu (včetně časových omezení pro realizaci dílčích stavebních objektů a podobjektů s ohledem na letový řád, sezónní provoz, požadavek prací v noci, atd.).

Obecné vymezení požadavků s ohledem na místo plnění, které je zhotovitel povinen v rámci výkonu své činnosti při plnění smlouvy dodržovat:

· podřízenost všem provozním opatřením stanoveným provozovatelem Letiště pro zachování provozu a bezpečnosti Letiště;
· požadavek úzké koordinace s provozovatelem Letiště při upřesňování harmonogramu a podmínek provádění prací, zejména prací, u nichž dojde k narušení ochranných pásem; překážkových ploch, a v jejich důsledku k omezování kapacit či provozu letiště, která musí být provozovatelem Letiště vyhlašována způsobem dle příslušných leteckých předpisů při zohlednění potřeb dle letového řádu a závazků s příslušnými leteckými dopravci, atd.;
· zachování pracovišť v objektech dotčených stavbou (provedením příslušných stavebních opatření v rámci vybavení staveniště, případně u některých pracovišť jejich koordinovaný dočasný přesun;
· zachování přístupových cest na Letiště pro osobní i nákladní dopravu, včetně zásahového koridoru;
· zachování přístupu k jednotlivým provozním objektům při respektování příslušných režimových opatření; 
· zachování obslužnosti provozních ploch všemi přístupovými branami při respektování požadavků dle režimových opatření;
· zachování kontinuity oplocení perimetru letiště po celou dobu realizace;
· zachování oplocení prostoru dráhy – vlečky letiště po celou dobu realizace; 
· přijímání opatření směřujících k minimalizaci dopadů na vlastní provoz a bezpečnost Letiště;
· koordinaci činností s Dotčenými osobami působícími na Letišti;
· průběh prací dle harmonogramu;
· přednostně užití techniky, která nenaruší ochranná pásma Letiště a překážkové plochy Letiště; 
· není li možné užití techniky, která nenaruší ochranná pásma letiště a překážkové plochy, je nutná volba techniky s ohledem na minimalizaci dopadů jejich použití a v případě potřeby s možností rychlého odstranění narušení – použití mobilní techniky;
· zábor stavenišť jednotlivých stavebních objektů v rozsahu dle PD (vliv na zajištění přístupnosti k provozním objektům, na provozní plochy, narušení ochranných pásem, atd.);
· zvláštní požadavky na vyplocování dílčích stavenišť spolu s požadavky na vlastní oplocení jednotlivých stavenišť, s ohledem na požadavky režimových opatření v civilním letectví (blíže viz zvláštní část - kapitola Oplocení staveniště);
· podmíněná koordinace postupu prací mezi jednotlivými veřejnými zakázkami v rámci Projektu, kdy dokončení jedné části je podmínkou realizace části jiné;
· podmínka pro zahájení prací na každém stavebním objektu je projednání a koordinace s provozovatelem Letiště nejméně 30 dnů předem, pokud není dále, ve zvláštní části stanoveno jinak;
· režimová bezpečnostní opatření pro navážení a skladování stavebního materiálu
· rozdílně do neveřejné části a do SRA Letiště,
· podmínka průběžného navážení stavebního materiálu (blíže režimová opatření na Letišti);
· osvětlení stavenišť 
· výhradně za dodržení podmínek dle předpisu L 14 Letiště, 
· způsob osvětlení musí být předem projednán a odsouhlasen s provozovatelem Letiště a v souladu s příslušnými předpisy, včetně předpisu L 14 Letiště;
· po vnitroareálových komunikacích Letiště musí být umožněn pohyb vozidel a techniky do 40 tun (i v případech dočasného přemosťování dotčených úseků komunikací);
· odpovědnost za zajištění realizace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy a leteckými předpisy, včetně předpisu L 14 Letiště, a pro konkrétní činnosti v rámci realizace, k nimž je příslušnými předpisy vyžadováno povolení, souhlas, oznámení, atd., kontrola zajištění postupu v souladu s těmito předpisy (např. ve vztahu k Úřadu pro civilní letectví ČR). 

Požadavky týkající se realizace jednotlivých stavebních objektů v rámci realizace stavby je uvedena v příslušné části projektové dokumentace, zejména ve zvláštní části - Zásady organizace výstavby.

VI. Ochranné pomůcky s ohledem na místo plnění

Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost všechny osoby podílející se na plnění smlouvy ochrannými pomůckami s ohledem na místo plnění (včetně zohlednění hlukové zátěže).

Zhotovitel odpovídá za kontrolu používání ochranných pomůcek vztahujících s k místu plnění v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště všemi osobami podílejícími se na realizaci stavby.

VII. Zahrnutí nákladů 

1. Zhotovitel prohlašuje, že v celkové ceně za splnění předmětu smlouvy uvedené v odst. VI.1. smlouvy má zahrnuty i veškeré náklady na splnění podmínek vyplývajících z místa plnění dle Přílohy č. 6, zejména náklady na:

a. Školení Security A2 - Školení odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti“ – typ A2 – 800,-Kč/1 osoba;

b. Školení Safety - Základní školení provozní bezpečnosti“ - 600,- Kč/1 osoba;

c. Vydání IDC – 400,- Kč/ 1 IDC;

d. Povolení k vjezdu – vydání karty - 200,-Kč/ 1 karta;

e. Povolení k vjezdu do SRA Letitě - 4500,-Kč/ rok;

f. Paušální poplatek za provedení školení mimo vyhlášené pravidelné termíny -  1.000,-Kč/1 školení (bez ohledu na počet školených osob ve skupině).

2. Uvedené částky (částky jsou uvedeny bez DPH) je možné platit v hotovosti na pokladně provozovatele Letiště nebo bankovním převodem na základě vystavené objednávky a faktury ve prospěch provozovatele Letiště.
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