
11/418 Ůiezd u Brna - Otnice, Otnice průtah

' Číslo smlouvy objednatele: 872/2018
Číslo dodatku č. l objednatele: 1420/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 187 l LCJE l 2018

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
II/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brnč, sp, ZLí, Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.

sídlem Na Bčlidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO 60838744
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7634
zastoupený

L

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst, 6, smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 (dále jen ,,smlouva")
dohodli na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění:

· Změna rozsahu sanace podloží. Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek je nutné provést větší
rozsah sanace oproti předpokladu ve schválené projektové dokumentaci pro provádční stavby.

· Vodorovné dopravní značení - plast. VZhledem k nepříznivým klimatickým podmínkáni bylo odstoupeno
od realizace pokládky vodorovného dopravního značení plastem. Značení bude provedeno pouze barvou.

IL

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na zmčně ČI. VIl. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově mí:

l. Cena díla:

Cena díla bez dph 7.891.695,13 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. l, který je nedílnou součásti smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou sniluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. l je příloha č. l - vyčíslené méněpráce a vícepráce.
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Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Sniluvní strany se dohodly,
Že dodatek č. l bude uveřejnčn objednatelem.

V Brně, dne 14. 12. 2018 V Brně, dne 14. 12. 2018

STRABAG a.s.

Ing. Ĺdeněk Komůrka, ředitel
.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č. l - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE TDK!
Název stavby: W418 Újezd u Brna-Otnice, Otnice průtah

L Rekapitulace stavby - stavební náklady SŮS JmK RůzpůČd dle SOD TJK1 Nůvý rozpočet
betDPH ' · '·: bez DPH ·.: .. .,

Objekt popj$ vcp mnp

SO 101 Silnice JU418 6 676 131,24 408 201,30 -99 670,91 ·.·. " .7 I8g 003,€5
so 103 výšková úpmva chodnlků a sýezdů 351 606,50 ' : .' '. 351 6ó6,50
SO 901 Dopravně inženýrská opatření 258 087,00 .". '.... '258 087,00

Stavba celkem - stavebríí náklady SUS JmK 7 285 824,74 408 201,30 . -99 670,91 7 793 696,95

!

i

F

I. Rekapitukice stavby - ostatní a vedl. nákl. SŮS JmK Rozpočet dle SOD TJKI No"ý rozpoČet
bez DPH 'bez DF!H.· ' ...,

objekt Popis vcp mnf
Ostatní náklady 214 422,00 "..".... :' ::'·214. 422,ÓO
Vedle,jší náklady 82 918,00 ,.....' .·.".'.'." ."82.918,Ó0

Ostatní a vedlejší Rákäady celkem 297 340,00 0,00 0,00 297 340,00

R0zpočet dle SOD TDKI '. '·N.niý ;rozpÔČet .: "
I. Rekapitulace stavby celkem bezDPH vcp mnp .: .' '.'. '.'beiNŔ.:'·.': ,.:

I. Stavba eelkem - stavební+ost+ved1. náklady SŮS JmK 7 583 164,74 ' 408 201,30 -99 670,91 " 8 091 036,95
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah

ZL Č.1 SO 101 - Silnice 11/418

v"ícepráce Změna rozsahu sanace podloží

d'

,ť

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

ď

Základní cena: 408 201,30 Kč

f

Cena celková: 408 201,30 KČ

DPH: 85 722,27 Kč

Cena s daní: 493 923,57 KČ

Měrně jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

408 201,30 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

N'
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

ii/418 Újezd u Brna - Otnice, Omice průtah
ZL Č.1 SO 101 - Silnice IL'418

Vícepráce Změna rozsahu sanace podloži

POř.Č. Položka

- 1

Typ Název

Zemní práce

16 123737 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tk I. ODVOZ DO
16KM
Odkop pro výměnu podloží

Celkem: 225,9=225,900 jA]

1 Zemní práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 225,900 679,00 153 386,10

153 386,10

- 2 Základy

30 21452 X SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Úprava podbži výměnou za vhodný nenamrzavý mateTiál - Štěrkodrť hakce 0/125

Celkem: 225,9W225.900 jA]

2 Základy

M3 225,900 l 128,00 254 815.20

254 815,M

Celkem: 408 201,30
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
"\

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

ii/418 t jezď u Brna - Otnice, Otnice průtah

ZL Č.2 SO 101- Silnice II/418

Méněpráce Vodorovné dopravní značení - plast

X J

f

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -99 670,91 Kč

I'

Cena eelková: -99 670,91 KČ

DPH: -20 930,89 Kč

Cena s daní: -120 601,80 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedmtku:

1,00

-99 670,91 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

.e'
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POLOŽKY ROZPOČTC

Stavba:
objekt'

Rozpočet:

il/418 Újezd u Brna - Otnice, Otnice průtah

ZL Č2 SO 101 - Silnice II/418
MéUpráce Vodorovné dopravní máčení - plast

POř.Č. PoloŽka

- 9

Typ Název

Ostatní konstrukce a práce

60 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRLJKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

Plochy dle přílohy B 7_Situace dopravnihQ značeni

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 Al2,448 319,00 -99 670,91

Cdkem: A12,448= 312.448 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce -99 670,91

Celkem: -99 670,91


