
' II/38Q HODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)

Číslo smlouvy objednatele: 341/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1379/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: Pon: 9-0366A18

FIRESTA: 48/2018

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
,,II/380 HODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)"

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitelé

l. Jako ,,Společník 1" nebo ,,Vedoucí společník"
PORR a.s.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1006
zastoupený:

2. Jako ,,Společník 2"
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlem Mlýnská 388/68, Tmitáj 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
Zastoupený:

IČO: 25317628
sp. zn. B 2144

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2018 (dále jen ,,smlouva") dohodli
na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění

· Bourání opěr. Po odbourání stávajících opěr se zjistilo, že původní uvažované kotvení do zbytků základů pilot nelze
realizovat z důvodu snížené kvality betonu a musí se odbourat až po hlavy pilot. Z toho vyplynulo větší množství
výkopových a bouracích prací, včetně jejich uložení na skládku.

· Bourání nosné konstrukce. Nosníky byly položeny v jiné rozteči a rozšířené spáry byly zality množstvím betonu,
se kterým se tím pádem v rozpočtu neuvažovalo.

· Zabezpečení betonových svodidel proti pádu v rámci I. etapy a zimní přestávky. Aby se zabránilo posunu
a případnému pádu betonových svodidel z mostu, bylo rozhodnuto o dodatečném ukotvení pomocí kovové
konstrukce podél zachované části objektu. Zabezpečení bylo navrženo projektantem. Konstrukce se skládá
z ocelových tyčí zasunutých do vyvrtaných otvorů dutiny krajního nosníku a vzájemně pospojovaných na celou
délku betonových svodidel.

· Zabezpečení betonových svodidel proti pádu v rámci zimní přestávky a j]. etapy. Betonové svodidlo umístěné
po I. etapě na rekonstruovanou část mostu je nutné zajistit proti posunu a pádu. Bylo rozhodnuto o jeho dodatečném
ukotvení, které navrhl projektant. V položce č. 33 nebylo uvažováno s nájemným za zimní přestávku svodidel
pro IJ. etapu, které je nutné ale před zimní přestávkou taktéž osadit, proto bylo doplněno nájemné.

· Podepření příčných prahů. S ohledem na manipulační prostor v místě styku jednotlivých příčníků (mimo mezilehlé
podpěry) bylo nutné v I. etapě podepření zdvojnásobit.
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II/3'80 HODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)

· Betonáž opěry OPI a OPS. S ohledem na větší odbourání krajních opěr při demolici, viz. změna č. l, bylo nutné
větší množství betonu.

· Odpočet kotvení a okapnice. V souvislosti se změnou č. l projektant snížil požadovaný počet kotvení. Dále bylo
po odsouhlasení projektantem na KD dohodnuto, že nebude provedena měděná okapnice pod římsou a bude
to řešeno přesahem NAIP přes okraj NK.

· Podepření nové nosné konstrukce v době výstavby. S ohledem na použitou technologii výstavby bylo nutné použít
podpěrné skruže pod novou nosnou konstrukci tak, aby bylo zabezpečeno spojení a spolupůsobení jednotlivých
nosných prvků konstrukce po dobu vyzrávání betonů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VII. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 60.104.358,58 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1, kteíý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží l vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
Tento dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. l bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. l - vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 12. 12. 2018 V Brně, dne 13. 12. 2018

,,Společnost PORR a.s. a FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.",

PORR a.s.

PORR a.s.

" Íng. Zdeněk Komůrka, ředitel
F

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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11/3'80 HODONÍN MOST 380 - 020 (PŘES 1/55)

Příloha Č. l - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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Rozpočet dle dodatku č. 1

Reka pitulace stavby Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet Méněpráce Vícepráce Nový rozpoČet Nový rozpočet
bez DPH vČetně DPH bez DPH bez DPH bez DPH včetně DPH

Ob,jekt Popis

SO 001 Demolice 7 790 619,83 9 426 649,99 l 689 736,87 9 480 356,70 11 471 231,61

SO 101 Úprava komunikace 2 279 967,40 2 758 760,55 2 279 967,40 2 758 760,55

SO 102 Dopravní inženýrské opatřeni l 236 527,63 l 496 198,43 l 236 527,63 l 496 198,43

SO 201 Most 41 482 243,53 50 193 514,67 -739 227,72 4 348 487,04 45 091 502,85 54 560 718,45

SO 402 Úprava veřejného osvětlení 246 518,00 298 286,78 246 518,00 298 286,78

Stavba celkem 53 035 876,39 64 173 410,43 -739 227,72 6 038 223,91 58 334 872,58 70 585 195,82

P,oiekt, II/380 Hodonín, most 380-020 (přes 1/55)

Ost.nákl.a vedl.náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet Méněpráce Vícepráce Nový rozpočet Nový rozpočet
berDPH včetně DPH bez DPH bez DPH bez DPH vČetně DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY l 045 263,00 1 264 768,23 1 045 263,00 l 264 768,23

VEDLEjŠÍ NÁKLADY 724 223,00 876 309,83 724 223,00 876 309,83

Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem l 769 486,00 2 141 078,06 0,00 0,00 1 769 486,00 2 141 078,06

, , , Nabídkový rozpoČet Nabídkový rozpočet Méněpráce
Vícepráce Nový rozpočet Nový rozpočet

Rekapitulace stavby a ostatních nakladu dila bez DPH vČetně DPH bez DPH bez DPH bez DPH včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem 54 805 362,39 66 314 488,49 -739 227,72 6 038 223,91 60 104 358,58 72 726 273,88



P"1 Aspe Finna: PORR a.s. Stranx l

3,1.] '

Soupis objektů
Stavba: 0366a/18 - II/380 Hodonín, most cv. Č. 380-020, vícepráce

Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [KČ] 6 038 223,91

Objekt

001.1

001.2

001.3

001.4

201.1

001.5

201.2

Popis OČ

Demolice Bourání opěr

Demolice Bourání nosné konstrukce

Demolice Zabezpečení bet. svodidel proti pádu v rámci I. etapy a zimní přestávky

Demolice Zabezpečeni bet. svodidel proti pádu v rámci zimní přestávky a [[. etapy

Most Betonáž opěry OPl a OP5

Demolice PodepTení příčných prahů

Most Podepření nové nosné konstrukce v době výstavby

266 802,19

439 630,78

351 000,00

332 979,20

711 745,44

299 324,70

3 636 741,60



r"" "" "4 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OČ) (OSTATN[ ODPAD) T 92,000 174,00 16 008,00
zeminy
1286,334-1194,334Celkem: 0=92.000 /A/
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky sQůvisejici s ulôženim odpadu na
skládce.

5 014122.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-DO (OSTATNI ODPAD) T 186,683 231,00 43 123,77
že|ezč)betcmové suti
2677.056-2490,373Ce/kem: 0=186.683 Aj
zahrnuje veškeré poplatky pmvozovateli skládky sôuvisejicl s dožením odpadu na
skládce.

a1
18 12273R

Zemni práce
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
vzdálenost odvozu v režii zhotovitele
225.705-179, 705Ce/kem 0=46-000 /A]
položka zahrnuje:
- vódórôvriá a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kômpletni provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ôšetřéní výkopiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a Qbjektů vC. jejich
dôčasného zajištěni
- ztíženi pód vodou, v ôkoh výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody VC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151.2)
- potřebně sniženl hladiny podzemní vody
- těžení a růzpojôván[ jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů da konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vc. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podlóžl, případně i svahů VC. svahování
- zřIzení stupňů v podloži a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udrZôvánl výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
-tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožřiujĹcÍ provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, |ešen1, podpěr. konštr., přemostěnl, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji
se \1 nnjcňce č ň141"
Ostatní konstrukce a práce
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele stavby
579, 103-504, 429Ce/kem." 0=74. 674 A

položka zahrnuje
- rozbourán[ konstrukce bez ohledu na použitou technobgil
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženl na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"" (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plymucl z technobgického předpisu a z platných předpisů

M3 46,000 289,00
13 ZY4,(J(J
13 294,00

EäEäM 9
42 96616R

194 376,42
M3 74,674 2 603,00 194 376,42



P^"'Aspe' Finna: PORR as.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet:

Poř. čÍslo

0366a/18 [[/380 Hodonín, most cv, č. 380-020, vÍcepráce
001.2 Demolice Bourání nosné kons'trukce

0012 439 630,78

Kód položky Varianta Název ppložky Mj
"5

MnožsNi Cena

l 2 3 4 6
Jednotková

g
O

5 014122.4 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-DO (OSTATNÍ ODPAD) T 271,478 231,00 62 71Í42
železobetonové suti
271.478Celkem: 0=271.478 /A/
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky sQuvjsej[cí s uložením odpadu na
skládce.

9 Ostatní konstrukce a práce 376 919,36
40 96611R BOURÁN KONSTRUKC Z BETQNOVYCH D LCŮ M3 108.591 3 471.00 37(3 919,313

železobatonové dílce nosné konstrukce a řims, odvozná Vzdálenost v režii zhotovitele
stavby
108,59 ľCe/kem: 0=1QS,591 ÍA

položka zahrnuje:
- rozbcjurán| konstrukce bez ohledu na použitou technologii
-veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v pdožce 0141"" (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání—tento fakt musí být uveden v dop|ňujÍcÍm textu k položce)
- veškeré dalšl práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Všeobecné konstrukce a wáce

Cdkem
10

62 711,42



e"©Aspe'
Stavba:
Rozpočet:

pbř- čisto Kód položky

1 2

Firma PORR a,5.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
0366a/1 8 11/380 Hodonín, most Cv. č. 380-020, vÍcepráce

001.3 Demolice ZabeznečenI bet. svodidel proti pádu v rámci l. etapy a zimní přestávky
.Varianta Název položky ° MJ

3 4 5

001.3 351 000,00

Množstvl jednotková Cena

6 g
7

1 748830 N
Přidružená stavební výroba
OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ
Kotveni svochdel

KG 1 518,000 180,00

Celkem
10

273 240,00
273 240,00

g
2 261615 N

1, Položka Qb$ahuje:
- všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízeni. protikorozně ošetřeného

podle TKP se všemi pomocnými doplňujÍcimi součástmi a pracemi s použitím
mechanizmů
2. Pdožka neobsahuje:
- základwou konstmkci

3. Způsob měření:
Udává se hmotnost v kikiqramech.
Ostatní kónstmkce a práce
VRTY PRO KOTVENI A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50NIM
Vrtáni v železobetonové konstrukci NK

položka zahrnuje:
přemístěni, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

77 760,00
M 32,000 2 430,00 77 760,00



«vAspe" Firma: PORR as.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: 0366a/18 11/380 Hodonín, most cv. č. 380-020, vícepráce 001,4 332 979,20
Ro oCet: 001.4 Demolice Zabezpečeni bet. svodidel roti pádu v rámci zimní pTestávky a íl. eta y

.oř t 0 W 0 b

g

0 P 0

2 Základy 51 829,60
3 261614 N VRTY PRO KOTVENÍ A INjEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM M l 25,160 2 060,00 51 829,60

Vrtáni v ždezobetonové konstrukci NK
37ks patek"dé/ka O, 17m"4ks/patka
pobžka zahrnuje
přemktění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dQpravu zeminy z vrtu
vodwovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku
přkíadně nutné pažení dočasné (včetně odpaženi) i trvalé

7 Přidružená stavební výroba 18á 549,60
1 748830 N OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KG 1 019,720 180,00 183 549,60

9
33 911CA9

IKS = 22,9kg+4,66kg =; 37ks ' 27,56kg = 1019, 72kg
HEB 100= 20,4kg/m; plech t/.'15mm= 12Qkghn2; záv. tyč M24 včetně Matice a
podložky 4ks/kotevn/ přípravek =4, 66kgňcs
27. 56 kfYks
1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízeni, protikorozně ošetřeného
podle TKP se všemi pomocnými doplňujicími součástmi a pracemi s pQůžitim
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
- základovou konstrukci
3. Způsob měření:
Udává se hmotnost v kiloaramech.
Ostatní konstrukce a práce
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁjEM

zimní přěstávka zajištěni' bezpečnosti provozu: 100"4"3ä 5=12 200, 000 lc]
pdožka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízeni
pájet měrných jednotek se urči jako součin délky zařizení a počtu dnů použiti

97 600,00
MOEN 12 200,000 8,00 97 600,00



Aspe"
Firma: PORR a,s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

3 SvIslé konstrukce 711 745,44
27 333325 MOSTN[ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837) M3 94.647 7 52Q,QQ 711 745,44

C30/37 XF2
440,329-345, 682Ce/kem.' 0=94.647 /A "
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu pažadavané trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a techndogii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a QdskružovacÍch prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnôstnlch opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřizenl všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pôd., vC. ztiženl práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkôvých konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro pôlôženi požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařken[ osazovaných do
betónu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betónu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolacl proti zemni vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojóvaci vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ocMany konstrukce proti vlivu bludných proudů



P1Aspe" Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

1 7 994,70
17 12273 odkqBávky A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 24,300 231,00 5 613,30

na meziskládku pro další použiti, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
24, 3Celkem." 0=24.300 /A/
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, piemistěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřenI výkQpiště pci celou dobu práce v něm vc. klimatických opatřeni
- ztíženÍ vykopávek v blízkosti pôdzemnihô vedeni, konstrukci a objektů vc. jejich
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v oko11 výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody VC. čerpacích jímek. potrubí a póhotovôstni čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sniženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření VC. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a Qčištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloži, případně i svahů vC. svahováni
- zřízenÍ stupňů v pQd|oži a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
poloZka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okoll výkôpiště a ve výkůpišti
- třiděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy,
náiezqv, lešerjÍ pQdDěr, konstr, ořemôstěn[. zoevněné obchv. zakrvtí a ôôd.)

23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 24,300 98,00 2 381,40
zemina z meziskládky s dwozem
24,3Ce/kem: 0=24,300 (A '
položka zahmuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce VC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, třiděnkn, promľchánim nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnostl
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úloZiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištěni
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
-ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udcžovánÍ úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoll úloŽiŠtě a v úložišti
- veškeré pomocné Konstrukce umožňujícl provedení zemni konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

Zemni orace

9
39 94890

ostatní konstruKcé a práce '
PODPĚRNÉ SKRUZE - ZŘ[ZENĹ A ODSTRANĚNÍ

291 330,00
M3OP 30,000 g 711,00 291 330,00

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci,
odvoz.



O Všeobecné konstrukce a práce 47 606,40
4 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 273,600 174,00 47 606,40

zeminy
273,6Ce/kem.' 0=273. 600 /A/
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejicí s uloženIm odpadu na
skládce.

1 Zemní práce 256 435,20
18 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ.1 M3 136,800 289,00 39 535,20

vzdálenost odvozu v režii zhotovitele stavby
136,8Ce/kem.' 0=136. 800 /A/
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vc. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podložI a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vC. přepažování (vyjma šfětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloži, případně i svahů VC. svahování
- zřízeni stupňů v podloži a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolI výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujÍcÍ provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konštr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

, Firma: PORR a.s.P")Aspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: 0366a/18 11/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, vícepráce 201.2 3 636 741,60
Rozpočet: 201.2 Most Podepřeni nové nosné konstrukce v době výstavby

0

ŕ. B á0 00 0 . . . . " 0 0 0
" 0 0 .

0



ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ
10 11316 s odvozem pronajatých panelů na skládku zhotovitele, vzdálenost odvozu v režii M3 90,000 1 004,00 90 360,00

zhotovitele
Pod podepřeni nosníků z předpjatého betonu - I.etapa:
OPl: 23ks "1,00*3,00=69,00m2
P2: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
P3: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
P4: 18ks "1,00*3,00=54,00m2
OP5: 23ks *1,00*3,00=69,00m2
CELKEM= OP1+P2+P3+P4+OP5= 69,O0+54,00+54,00+54,00+69,00=300,00m2
300*0,15=45,00m3

Pod podepření nosníků z předpjatého betonu - Il.etapa:
OPl: 23ks *1,00*3,00=69,00m2
P2: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
P3: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
P4: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
OP5: 23ks *1 ,00*3,00=69,00m2
CELKEM= OP1+P2+P3+P4+OP5= 69,00+54,00+54,00+54,00+69,00=300,00m2
300*0,15=45,00m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.

22 17180 ULOZEN SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 136,800 ' q25.00 126 540.00
netříděný štěrkopísek
136,8Celkem: 0=136.800 /Aj



5
29 58301 R

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé miry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženI prováděni vC. hutněni ve ztížených podmínkách a stIsněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podložI
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřizenÍ lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujÍcÍ provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Komunikace
KRYT ZE SINIČNĹCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 l 600,000
sj|nični panely tl.150mm - osazení vC nákladů pronájem panelů po dobu výstavby
pod podepření nosníků z předpjatého betonu - I.etapa:
OPl: 23ks *1,00*3,00=69,00m2
P2: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
P3: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
P4: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
OP5: 23ks *1,00*3,00=69,00m2
CELKEM= OP1+P2+P3+P4+QP5= 69,00+54,00+54,00+54,00+69,00=300,00m2

Pod podepření nosníků z předpjatého betonu - ll.etapa:
OPl: 23ks *1,00*3,00=69,00m2
P2: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
P3: 18ks '1 ,00"3,00=54,00m2
P4: 18ks *1,00*3,00=54,00m2
OP5: 23ks *1,00*3,00=69,00m2
CELKEM= OP1+P2+P3+P4+OP5= 69,00+54,00+54,00+54,00+69,00=300,00m2

867 600,00
1 446.00 867 600,00



- dodáni dílců v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce
předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod,

9 Ostatní konstrukce a práce _ 2 465 100,00
39 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 5 940,000 415,00 2 465 100,00

Podepření nosníků z předpjatého betonu v l.etapě:
Etapa l: šířka lOm *délka 66m * výška 4,5m = 2970m3OP
Etapa 11: šířka lOm *délka 66m "' výška 4,5m = 2970m3OP
Celkem 2970.000"2970.000 = 5 940.000 /A/
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opQtřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci,
odvoz.



~

6

60 76422

příl. 06 Tvar spodní stavby, vrty d=25mm, hl. vrtu 300
kotvení výztuže opěr a křídel do stávajÍcÍh konstrukci 4pruty v příčném řezu po
200mm: 4*(2*102"34+27+52+52)=1 476,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodáni výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunuti výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 - 56.562
přichyceno k nk po 250mm nastřelovacími hřebíky

okapnice, Cu plech tl.1mm, rš 250mm, příl.08 Tvar řims: (86,4"85,0)*0,33=56,562 [A]

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně
úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.). spojovací a ochranné prostředky,
podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemováni, spárování. úpravy u okapů,
prostupů, výčnělků. rohů. spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných
položkách (ŠD 78), i nátěr konstrukci, včetně úprav povrchu před nátěrem.
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složenĹpřípadně s
uložením.

0,00 - 179 923,72

3 181,00 - 179 923,72


