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Smlouva O DÍLO
III/1 5286, ŠLAPANICE - JIŘÍKO VICE, 2. ETAPA

,

Objednatel

Správa a údrŽba silnic Jihomor,avského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3 .'602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Ŕrajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Zdeňkem í<omůrkou, ředitelem

a

; ?
L

Zhotovitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Bmo-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 416 01 645
sp. Zlí. C 2209

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platnCin znění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba ,,Il1/15286 Šlapanice - Jiříkovice"
Stavbou je rekonstrukce úseku silnice IIUI5286 v intravilánu obce Šlapanice, v zastavěném území. Celková
délka úpravy silnice je 167m. Součástí stavby je také úprava krajnic.
Účelem stavby je rekonstnikce kytu silnice III/15286 v intravilánu obce Šlapanice. ZaČátek úseku se nachází
na konci obce Šlapanice v km 3,673 a konec úpravy se nachází u napojení místní komunikace (ulice
Zemědělská) v km 3,840, kde navazuje na již zi'ekonstruovaný úsek akce IIJ/15286 Šlapanice - Jiříkovice.

Součástí stavby je také úprava krajnic.

b) Geodetické zaměření stavby
ĺ. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou

odhytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové dožení sítí bude zdokumentováno
na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování
výsledků zeměměřických činností dle zákona Č. 200/1994 Sb.

,
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozdčji při dokončení stavby, a to 3 x v listinné

podobě a l x elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve fonnátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část
zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě
katastrální (JTSK).

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku
geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, Že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li vŠechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místem plnění je silnice III/15286 Šlapanice - Jiříkovice v intravilánu obce Šlapanice.
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5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti: r

i. soupis prací;
ii. jednoduchá PDPS zpraČovaní zaměstnancem SŮS JMK, 02/2019; j'

iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálíhn a Činnostem prováděných na základě této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

TL Lhůty plnění Ô"

[. Smluvní strany se dohodly nd následujících lhůtách plnění této smlouvy:
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Předání staveniště

Dokončení a předání díla

do 15 dnů od účinnosti smlouvy
o dílo

do 60 dnů od účinnosti smlouvy
(vČetně vyřízení uzavírek)

Dřívčjší plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základč písemného protokolu. O převzetí
staveniŠtě bude sepsán protokol. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací.

3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla
nemůže být ukonČeno, dokud nebude zjištěno, Že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadně.
Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Soupis zjevných
drobných vad bude uveden v protokolu o předání v převzetí díla.

4. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto Článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě
vzniku 11epředvídate]ných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost,
q které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební
práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, kteiý bude znamenat nutnost provést záchranný
archeologický průzkuin, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté
překážky v místě realizace stavby.

III. Cena díla

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 880.676,19 KČ

1. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové
vlivy v průběhu plnční této smlouvy.

5. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPFD.
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lV. Platební PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na zákla'dě jedné faktuiy s náležitostmi daňového dokladu.

2. Příkhou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskuteČnění zdanitelného plnění je den
l"

předání a převzetí díla.

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na emaiľ täktuľYa"sĹEsimk.cz.

5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 4. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

i. L

6. Faktura je uhrazena dnem odepŠání příslušné částky z účtu objednatele.
r7. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, Šetřit práv objednatele a třetích osob a při
provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvíin náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění
v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby
nemá vliv na termín plnění sjednaný v čI. JI. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel Část stavby
nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celCtn průběhu provádění díla odpovídala
osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky,
tj. měla autorizaci pro obor dopravní stavby.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se včel, na níž má být provedena oprava nebo
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky zneinožňují provedení stavby způsobem
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit
a navrhnout zrněnu zadání stavby. Do dosažení dohody o zinčně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
i, Stavební deník.

ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.
iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
iv. Fotodokumentace provádění stavby, fotodokumentace místa stavby před a po stavbě, vC. fotodokumentace

stavu blízkých nemovitých věcí
v. Doklady o likvidaci odpadu die odst. 7 tohoto Článku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení a předání díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

Strana 3 (celkem 15)



III/15286 Šlapanice - Jiříkovice, 2. etapa

4. Stavební deník je základni doknmentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník
v souladu s vyhláškou č. 499/20Q6Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět
denní záznamy jmen a příjinení"osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické pOdmínky, nasazení
mechanizaČních prostředků, uvá¢ět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup
a dodávky materiálu, výrobků, stŕojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a
pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel iná povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný
každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli
či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

5. Poddodavatelé '
5.1.Poddodavatej je osoba, pomÍcí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k p1nčjň díla poskytnout

určité věci či práva. Pomocí p:oddodavate|e nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucíhoh ;:'

5.2.Zhotovitel ve své nabídce do; veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujícícli poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

czk, s. r. o. 46995285 výkon zeměměřičských činností

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objedllatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel
prokazoval sám a nyní chce tuto Část díla provádět poddodavatel.

5.3.Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujkich se na staveništi poté,
co objednateli prokazatejnč písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést. ,, .,

5.4.Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
6.1.Zhotovitel je odpovčdný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2.Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").
6.3.Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně

písemně oznámí objednateli.

7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x, Kdo odpad převzal.

xi. KdQ odpad odevzdal.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, kteiý vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

VII. Prostor STAVENIŠTĚ

[, Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a pomčiy na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
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2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostot' větší,
zajistí jej na vlastní náklady. "!, !'

P

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit: g

i. Stanovení dočasného dopravního značení.
ii. Povolení k uzavírkám.

iii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního z11ačení.
iv. Povolení zvláštního užívání komunikací.
v. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

l -

4. Zhotovitel je povinen udržovat v lbľostoru staveniště pořádek a Čistotu. Zhotovitel je povinen qpdržovat veŠkeré
technické i právní předpisy zejťjna na úseku Životního prostředí, nakládání s odpady, bSzpečnosti práce,
provozu pozemních kornunikací, památkové péče apod.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně
po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele '
a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kteiých to objednatel určí.

VIII. Změny zadání stavby

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozdčji do 20 dnů od vzniku potřeby zm&y, informovat objednatele
Ci zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou
Č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel
nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla
oprávněná dle ČI. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla die tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání 'stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom
záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, zmčn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem
q zadávání veřejných zakázek a dalšíini pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podáni nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předloŽit.
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf .

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovnč:

i. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovkiajícI výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,
který je přílohou této smlouvy.

ii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotoviteľ ocení jednotkové ceny následovně:
Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena dodatecnych práci ci dodávek Veřejné zakázky

r [ Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebníku OTS CP dokumentaci*

6,

* v případě, Že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

iii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přimčřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, Že je provádí
na svůj náklad.
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ix. Oprávněné osoby smluvních stran
1. Oprávněnou osobou objednatele je sjirávce stavby investora. Správce stavby je oprávněn Činit veškeré právní

jednání dle této smlouvy, není však ,µ'rávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Je oprávněn pTádět kontrolu
prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu, Činit zápisy do stavebního deníku.

2. Správcem stavby je

3. Technický dozor investora je

,r;

4. Investičnímu náměstkovi zadavateľe:"net!o jím pověřené osobě: . ,:,,,
1. je vyhrazeno stanovit za objeĹatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nodíh zakázek;

" ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám
a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě,
Že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

5. Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

ii. převzít od.zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré píseinnosti;
správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění prací, zejména úČastnit se vešketých zkoušek, veškerých souvisejících jednání

apod.;
v. provádět kontrolu Čerpání finančních zdrojů;

vi. činit zápisy do stavebního deníku.

6, Technický dozor je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

7. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této
smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

8. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáníin dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho
odborné provedení.

9. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zhotovitele, Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré
podklady prokazující oprávněl}í k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací
dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

10. Semam oprávněllých osob je přílohou této stnlouyy.

X. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

ĺ. Zhotovitel je povinen k náhradě případné Škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro
účely tohoto ustanovení se Činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží
doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

l
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti Epředn1ětll díla
k naplnění účelu této smlouvy· ,-

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, Pteré má dílo v době předání a převzetí.
'i3.3 Smluvní strany se dohodly, Že -:délka promlčecí doby pro uplatněni nároků objednatele 'z práv z vad,

které má dílo v době předáni a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce' od obdržení
písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

b
t t

4. Záruka za jakost ',l
I-":. i"?
i l
j l
.

J

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
Záruka za veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak 36 mČsíců
Vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty.
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou,
nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pQkuta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle Cl. II.
odst. l. této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

500,- KČ denně

250,- KČ denně

1.000,-KČ
za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou

faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí
škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XI. Ukončení SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se mj. považuje:
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i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní. ' i

ii. Zhotovování stavby v rozporu se' zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. !
iv. Zastavení prací na vÍce než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno

jinak.
v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejíc;ího uzavření
této smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vi. Skutečnost, že zhotovitel není pQjištěn v souladu s touto smlouvou,
vii. Porušování předpisů bezpečnosťá práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacícĹ' a předpisů

,o Životním prostředí a odpadovéjn hospodaření. :
F,

viii. Zahájení insolvenčního řízení, v¢ kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
ix. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. Zahájení inso1venČniho řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáůíín prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy

o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní strmě s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankČní odpovědnost stran.

XII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce Českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, Že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanČní kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištčný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, Že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, Že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, zázaam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
kte'ý je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou
není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně dQručena. V případě
změny přílohy Č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemiiým souhlasem
objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním
v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednánhni, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. l
občanského zákoníku.
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11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním infonnací o této smlouvě dle zákona Č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje,
tj. zřizovatele objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zveřejněni: zhotovitel neoznačuje žádná data za citlivá.

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přiČemž objednatel a zhotovitel obdrží l vyhotovení

V Brně, dne 18.4.2019 V Brně, dne

L

21 -05- 2019

. Zdeněk Komůrka

ředitel

Inženýrské stavby Brno, spoL s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍloha Č. 1 Oceněný SOUPIS PRACÍ - Položkový ROZPOČET
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Projekt ' III/15286 Šlapanice - Jiříkovice, 2. etapa

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

objekt Popis

SO 101 Komunikace 831 676,19 1 006 328,19

Stavba celkem - stavební náklady celkem 831 676,19 l 006 328,19

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

Ostatní náklady 12 500,00 15 125,00

Vedlejší náklady ' 36 500,00 44 165,00

Ostatní a vedlejší náklady celkem 49 000,00 59 290,00

Rekapitulace stavby souhrn

FinanČní náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

880 676,19 ľ 065 618,19



©Aspe" Při oha k formu ár' pro oceněn" nab"dky
Stavba: · ' IĹU15286 Šiapaníce - jlřfkovlce, 2.etapa . ' · . ' . ' . . ' . Ostatnl ' 12 500,00
objekt: ' . " 000 Ostatní a vedlejš{,näktaďy
Roz oCet: ' Ostatní náklad ' '

:" b b . . . : G 4 q ' "

" l t : : "

f ¶ 0 q

" ' O "·' ' ' Všeobecné konstrukce a wace ' ' - ' . · '· " ' ' " ' ' ' ' " ' ' ' ' " , ' ·· ' · ' 12 500,00' '
i 029f13 OSTATN POZADAVKY - ÉEQDE11CKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 .:'.".'""",'"]O'O®:CO:.:'.'-':','. 1D000,00

Geodelfcké zaměřeni stavby - popsáno v obchodních podmlnkách

zahrnuje veškeré Mklady spojené s djjednafelem poZadovaAýml pracaml
2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ":... ..2Š0ä(X)i." '"."." 2 500,00

Fotodokumentace průváděnl stavby - popsáno v obchaclních padmínkách

položka zahrnuje:
- f0todokummÉacl zadavatelem požadavaMšo a kcRslrljkcÍ v pďadwaných
časových imesvaiech
- zadavatelem speclEkované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním kmášu) v
požadovaném po¢tu



'Z?

1 000Ů$ R Vytyčen[ veškerých inženýxkýck slil v µos(om staveniště - popsáno v obchodních kpl 1,000 5 q(jq,00podmínkách

2 00003 R Zřízeni a adstcaněnl zaňzml slavaniště - popsáno v Qb¢MdM¢h půdmlnkáeh KPL 1,000 ..·"' .5 QOäCKí :.',.' 5 000,00

3 (X)004 r z'jištění povolení k uzavírkám - popsáno v QbchQdní¢n podmínkách, v zákonó č. kpl 1,000 ·' " '.-Z'5ÓÓ,00. 2 500,0013/1997 Sb., a vyhlášce C. S(J4R997

4 O(j005 R Zajištění stanoveni, umfstěnl, údržbu, přemislěnf a 0ds(taněni dočasného dopravního KPL 1,000 -. 5 d00:00 ' 5 ooomznačeni

5 00006 R Zajšštěni povoIoN zvláštního užívání kamuMkaci -popsáno v Qbchodnichi podmínkách. KPt. 1,000 " ' 2 500,00 ·" 2 50[),00v zákoM č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

6 00008 r z"jištěnf přístupů a příjezdů k $owednlm namovitos{em - popsána v obchodnlch KPL 1,000 ':"'".'·;'.j" ho'óo :""':""'1 1 500,00podmínkách, v zákoně č. 13/1997 SI)., a qhlášoe č. 104/1997 ·.' .·' .'·· ': :.·'"·.'.·'

7 ôqdq3 R Hlavni pmh%ka $i!Mce pmváďäná pii uvedení stavby do pravozu - popsáno v KPL 1,OOů ':-',-:'·.""",. 'Ĺ"51JÓ OD'." -."" 1 500,ŮŮobchc;drú¢h podmfnkách vyhlášce č. 104/1997

8 00013 R OhtasováN pohybu lřatlch osob na staveništi v obchodďch podmínkáck kpl 1,qqô '.':'.""'-. t.000,00· ."'".'"·" 1 000,00

9 00014 r zajištěnf péovedeM a výstupů veškerých zkoušek a revizí- popsáno v ob¢h0dM¢h KPL 1,000 ".;"i'":,: .',:ió, ohó':' 'g';" 10 000,00podmMkách, technických podmínkách a normách ČSN

0001b r lvávm technologického postupu prací- popsáno v obchoMich pQdmšnká¢h kpl 1,000 '.:.""-."'"".Z"500,00-'-.".'-'.'-'. 2 5cc,00

©"ý Aspe" · Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: " "' ' " "llll15286 Šľapanlce -JIříkovlce, 2,etapa . ' . " Ved|gjšl 36 600.00
objekt: "" :, . , : '· , ·000 O8tatní a náklady .'. '
Roz ocet: :Ved|e šI náklad

" ' ': ' %""'"'" "' ·.
." ŕ PF 1 : A b

- l r h . ; :

q ' " .:.

"" ' O ' ' " " 'VXěhboéné konMrukca äi ôráen ' '. ." ' " " ' "' " ' ' ' · . · '. : ' '. " ' ' " " ' ' " : "' ' " ' · . 36 500,00 ' ·



Ĺ
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®0Asp€ Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: " ... " '. . ' ' ' .l.lll16286 Šiapanlce -.jihkoyice, 2.etapa ' ' so 101 831 676,19

Roz oCet: " ' '· '·.' SO fOl KomuMkace ' " · '
. .

Š Ô t P l P : 0 P :
' " ' q q "

'. · .' dl m n^ro ' ' . ' " ' - - - ' - ' - " ' ' :" ' ' ' ' ' . ' ' 45 727,19 '¶j · · y mt»j l r4¶j i u E e

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU l 75,150 - .'"-.... 21Á,60 16 127,19
Zemina " kameni
Celkem: 250,5©, 15'2,>75, ISO "A/
zahrnuje veškeré poplatky provozwafeli skládky souvksejicl s uloZenlm odpadu na

.skládce.
2 02720 POMOC PRÁCE zŘiz NEBO ZAjĹŠŤ REGULACIA OCHRANU DCPRAVY KPL 1,000 . '..29 60¢),01) -""-' 29 600,00

Přechodná úprava dcpravnfko značeni a Qbjlzdných tras, včelné úckžby a úprav
během
$lävBbA(ch pi'acä v souladu s ŤP&8 - "Zásady pro označôváM pracovních Mst na PK a
$ pIa1aými přaďpisy pra aavmovánl DZ ň& PK, vC. vyhlášky, k1o£oů se
ptavidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v plafném znění.
stávajkf svIslé dQpravní značky so pjq potřeby POZ zachovají a dle potřeby zakeyjL
uµav1 do$jtRĹ Přechodné SOZ (značky, smMcvacÍ dasky, závory, semafor.
$wptava, sväik) se umisll na nosičlch a podkkdRich deskách včetně nutných
piesunů
diejedmllivýck fázl (etap) výstavby, dodávka, montáž, demmtäž.
Délka hvánf a způsob řešeni závisl na prováděcí fkmě.

Vše v režii zhotovitele.

Celkem: 1=1,000 /A./
zahmuje veškeré nák|adY spo:eně s Qt)"adnatelem pQžadovanýmj zaiízmímí

.a dLa a ^^
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3 11130 SEJMUT DRNU M2 250',500 '"·'...'..'; 96,20.:', .·.. 24 09$,10

Celkem: 167"2"0, 75=250,500 (A
včetně vOdofOvňé dop'äYý a uloženi na skládku

4 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNĚNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 21,710 " : -,:185O,(jQ . i.;.' 40 163,50

Celkem: 167"6,5"0,02=21,710 {A "
Položka zahrnuj8 veškerou mmlpu|acj s vybowanou sutí a s vybouranými hmotami VC.
ufoženi na skládku. Nezdimuje popfalU za skládku, který se vykazuja v pUložce
ck41"" (s výjimkou malého mňož$N$ bmraněho mateOlu, leda j8 možné pop!alek
zahtnout do jedno1kcvě ceny bouMf- (wito fakä musí být uvédéA v dopliiujĹcÍm textu
k poiožce).
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$ 572123 1NFILTRAČN[ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,CKG/M2 M2 1 QB5,5Q0 ",',·'"" ·22:20 ···. '· 24 098,10

Celkem: i6ř6,5=1 085,5® {A/
- dodání všech předepsaných ma1oriáiů pro postřiky v předepsaném mnoZslvl
- provadmí dle pibdepsmého technologického pNdpisu
- zřkanľ vrstvy bet ľUzllšen[ šliky, pokládáni wsNy po etapách
- úpravu napojení uK0AČM(

6 572213 SPOJOVAC POSTŘIK Z EMULZE fjO 0,5KGM2 M2 1 085,500 '"','",··"·'·19,00.·..·-·...·" 20 824,50

Celkem: 167"6,5=1 Q85,5UU/A
-dodání všech předapsanýck maleňälů pro postňky v přé¢epsaMm množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřizienf vľ$lvý bez {Dzlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

7 574M4 ASFALTOVÝ BETON PRČI OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11+, TL. 50MM M2 1 QR5,600 ..'".'.'.·..-' :."388.00'-.;-. .'.'.'".. 421 174,00

Celkem: 167"&5=1 c1&5,500{a "
- dodáni směsi v požadovaně kv&li1ě

.- cčÍštění podkladu
- uložen[ směsi dle předepsaného Éde¢hno[oglckáho předpisu, zhukiéni vrslvy v
předgpsané 1loušťce
- zřízená vrstvy bez mzl išani šiik¥, pokládánf vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- ůpRvů RapůjenÍ, ukončed pcděl obrubnlků, ¢ilalačRích zaňíenÍ, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- naíahmuje postňky, nátěry
- nazahmuje těsněni podél abrubniků, dilafačnĹck zaSlzení, odvadňwackk proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachat a pod.

B 574CQ6 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3 54,275 984:00.::· '::'.". 216 231,6G

ce/ksm: 167'6,5@,05=54,275 /A/
- dôdánš směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsl dle plbdapsanéko předpisu, zhutněnf vrstvy v
pŔdeg$ané Uouštcs
- zRzeníwstvy bez mäišeai šířky. pokiádáni vrstvy po etapách, včetnä piacovnfch
spar a spojů
- úpravu napojsd, ukoôčaní podél obmhn?ků, diktačnich zah'zeni, Odvadňovacich
µoužků, odvodňovačů, vpusli, šachet a µd.
+ nazahmuje po${ňký, nátóty
- nazahrauie těsném podél obnjbniků, dllakčnÍch zařízení, Qdvôdň0vä¢fch proužků,
Qďvodňwačů, vpustí, šacha1 a pod.

g 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 180,000 · "'· .30,00· - 54CKLQO

Cdkem: 6,5+6,5+167=1'80,®0 /A
položka zahrnuje:
- dodávku pkdepsanéha maMálu
- vyčlštěM & výplň spar 1Ímta mdeňákm

d &Cd¶ An

: :. LCd¶ r4 n
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10 Bi5iľf VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MRVOU KLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 41,750 ·,', '·"",µ2s:ô 13 593,80

Cefkem: 2"167'U, 125=41,750 A
položka zahmuje:
- dodáM a pokládku nátěrového mateňátu (měří sb pouze mtiraná pšocha)
- pledznačeni a re8exnl úpravu

11 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 5QNM M 180,000 ' ." ..- ·25;00:·.'.-- .·': 4 500,00

Celkem: 6,5+6,5+167=180,000 A "
položka zahmuje řezáni vozovkové wstvyv pkdepsané tloušťce, včetaá spotřeby
'°dlY

Q ar^r^



\ ' III/15286 Šlapanice - Jiříkovice, 2. etapa

Í'ŘĹLOHA Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

Dne 2 1 "05" 2019 , ,a objednatele

Ing. deněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspčvková organizace kraje
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' JII/15286 Šlapanice - Jiříkovice, 2. etapa

Příloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele

Stavbyvedoucí

Dne 18. 4. 2019 za zhotovitele

Strana 12 (celkem 15)
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\." III/I5286 Šlapanice - Jiříkovice, 2. etapa

Přĺloha Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele
poštou emailem -Odeslano/predano. [J na KD [j [J osobne [j

Týká se části stavby:
Odk
n"nr

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh oceněni změny připojen

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (jméno, datum, podpis)
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III/15286 Šlapanice - Jiří/royice, 2. etapa

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: ČÍsfo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla CI

Změna dokončení stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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