
425-019 Břeclav
Číslo smlouvy objednatele: 678/201 9

" Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1140/2019
Číslo sinlouvy zhotovitele : 78/2019

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

425-019 BŘeclav

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Ki'ajského soudu v Brně sp. zn. Pe', 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno ičo: 253 176 28
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2144
zastoupena

L
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI, XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 6. 2019 (dále jen ,,smlouva") dohodli
na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění

· Oprava závěrné zídky a přechodového klínu. Po odbourání konstrukce dle projektu byl nalezen již nefunkční
d ilatační závěr, takže se dilatace mostu přenášela až na závěrnou zídku do přechodové oblasti. Za mostem nebyla
vytvořena přechodová oblast a komunikace byla prosedlá a bez přenosu dilatačních pohybů na mostě. Bylo nutné
provést nově závěrnou zídku a vytvořit nový přechodový klín z betonu.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. Ill. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPII 1.115.787,16 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávägí V platnosti.

Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží l vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dneÉn podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. ĺ podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nčkterých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru sinhív (zákon o registru smluv), v platném znění, Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. l bude uveřejněn objednateleín.
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" 425-019 Břeclav

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 22.10.2019 V Brně, dne 2 g ··lj)- 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍloha Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

výt""'4 E.;ot. kód puL změnová položka poHE , kam zmám cmy
Wcapľáco

navýšónf vYmĎry poĹožkY 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO OSTATN ODPAD' T ?!,5ťj2 450,00 5 2ií,®
žMäiá súr 2,4t/m3
diťz pd113727: [A/

výmôry poIóžky suťx bouMn/vomvky ·poL113137: 3,2ĺ9"2,4·7,72618/ ,suľz izdace moshvky- pm,gm7: [Cf
Celkom: /0/
zahmuje vašketé papklky µovozowlel1 skládky sQwj$0ýcĹ s (Á{cjž{mlm

' Mpadu pa
. . ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 4,826 f0 fK10,GO 62 803,40navy3oni vymóry položky 3 113137 oDypz DO 16KM

kajm prú dUačHn/zévěrna opBře 4 -pM.02: 1,0'0,3'10,731·3,219 N

Pů1ožka manlpukd s vyboumou a s
P

hmolamš vC, uloZeM na sHádku, Nézahrwjé pôpkílek za 6klä[fku, který 6é
vykzujo v pďože 0141" (g výiimkůu malého množdví bômného

' mMálu, le možaě puplafók zahmoul do JednMkové ccRý bwrád -
tento (akt mud bý( uve&n y dopm]fcfm texlu k Qďůžce},

navýďed vÝměťY pofôžky 6 572214 BPOHVAC POSTŘfK Z MÔDIFIK EMULZE E)Č1 0,5KGIM2 M2 85,048 ť0,00 1 545,28

md důalačn/m xávěem na opě/b4 -µi'//.06
ložné w$hy: [AJ
ôbw$há wsNa: 3,0¶0,731"32, 103 ĹBJ
cdkom: a+b=76,117 [cj
- dodáM vébcĺ\ mdeňátů pto po6lhky v
mnohlví
- provedení & µředplsu
- zttmnl wsfvy m, půsdádánÍ wBfvý po atapách
- ůpíavu mp,ô|an1,

nwýšunt 7 674CB$ ASFALTOVÝ beton "RQ LCŮN VRSTVYACL $0 n. 70MM M2 05,848 l 045,00 . ijěj 715,16

nad ďdařačn/m Mvěnem na opťib 4 · p/7/. OS' 1,U¶0,73r4w$hy"42,924
(A/ ' '
- dôděrŕl směsi v kmli1ě
- óčišlěM podk?adu
- ulôžaní směsi dto pl'edpku, zhdněnl
vrdvy v pkdapsané tlouFťm
- zĹfzemĹ volvy K(jz rozNôM cífky, pokľAdánt vI8lvý pi) dapách,vbmě

6par a spojů
- Úpmvu uken&nf podél Qbmbn|ků, d1ldačnfä zatizoni,
ódvodhvadch psoužků, odvedňovučů, šadat a POda
- nwahmltjô pôUiky, ôátěty

těsnění pbcé:6! obrubníků, diklačnľch Mizení, ódvodňôvadch
proljžků5 Qdv(jdl!ôvačů, vpudl, #acbet a pod.
VYSEKAMĹ OTVORŮ, KAPES, RÝH V 2ELEZOBETÔNÔVÉ M3 1,2M 718ôjX) Bô5ťj,7'6

navýhM výmôiy položky 34 ůíí816 KONSFRUKCĹ
VC popla1ku za uloZeM Gůll na sKádko

kapm pm Mvýd//d0čn/závarn8 4 -i00!,02, %:
2'O,Q5'0,15'í0,7=0,16t [Aj

- pe4ožka m»?pu!ad s vybowanou $U1Í a hmcAamf
včdnä u¶oženf nu skWdku. Nezahmu]e malek za sk(ádku, kkrý eh
vykazu]o v položce 0141'" (s Yýi|mkou mnohtv1 bourmého
mčeňMu, kde možnO půplatek zahmou( do ]edndkuvó cmy bouM - ,
lento fak( mud býľ uvůdôn v doplňU)Ĺdm 1bxču k p«Qžce)
- µoloZka zúmuje vešk«á ddšl ptáče ply~ k
předpku a z p!Mňiých pľedp1sů

nová pdožkä NI B%S0B ÓOURÁNĹ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM (JO 5KM M3 1,126 5910,UQ 86'18,75
vysokánl Qůvodnl závěmó zIdky, vČc1U %žen1 na sMádku

Cdkein: (Ľ3XO,35Xi0,7t3 = i,i26 m
nová pobZka N2 333385 výztuZ MOSTN CH OPĚR A K 'Ĺ DEL ZOCEL1 1G5UB, B500E3 T 0,176 26 200,W 4 8®,32

optava závěm6 zidky poď úúřem

položka včeÉně naw1ánĚ a MepeM kolov

nově p(j|ažkA n3 333125 opěry a kŕĺdlaze železového betonu do C3Ql37 m3 1,126 14 5ľX),00 m:o,tm
opíwa závěmé zldkypcď diMačnfm závěrám z betonu C30/37 XF2

celkem: U,3x0,35xf0,713 = ij26 m3
' ZNna č, 1 cdkem 185 796,09

Strana 3 (celkem 3)


