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II/422 Ježov- Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ
Číslo smlouvy objednatele: 13 57/2017
Číslo dodatku č. l objednatele: 136/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1388/2019
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: L-17-088-000/-SoD-01

Dodatek č. 2 ke smlouvě o projektové
PŘÍPRAVĚ

TI/422 JEŽOV - KYJOV - DSP/PDPS, SP, IČ

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno TČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. p]' 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 277 38 809
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zt1. C 55650
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne l. 12. 2017
ve znčni dodatku č. i ze dne 6. 3. 2019 (dále jen ,,snilouva") dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:
Na základě výsledků iiůenýrskC činnosti došlo k požadavku DOS (MÚ Kyjov, odbor správních, dopravních
a živnostenských agend a KR PČR, úzeniní odbor Hodonín, DI) nad rámec původního zadání. Jedná se zejména
o požadavek na stavební úpravu křižovatek 11/422 x iii/42210 na Hýsly, il/422 x III/42212 na Kostelec,
11/422 x III/42213 na Kostelec a z toho vyplývající další dopady na původní projekt.

II.
Obč smluvní strany se tímto dodatkem č, 1 dohodly na změně ČI. VI. odst. 1. smlouvy, kteiý se mění a nově zul:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDSP, průzkumy a studie, SP

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ

Aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ dle požadavků DOS

Dřívější plnění je niožné.

do 15. 3. 2019

do 10 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

04/2020

Obě smluvní strany se tínito dodatkem č. 1 dohodly na změně ČI. VII. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

Cena CELKEM BEZ DPH 1.359.347,00 Kč
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VIII. odst. l, smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla - DSPLPDPS, SP, IČ a třetí faktura bude
vystavena pro vícepráce sjednané v dodatku Č. 2. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení
objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek Č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. l - kalkulace ceny.

V Brně, dne V Brně, dne 2 g '·'|'j'- 2019

' '"

Ing. Z uěk Komůrka
ředitel

Linio Plan, s.r,o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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" II/422 Ježov- Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ

Příloha č. 1

Kalkulace CENY

Položka
' Šl Cena v KČ bez,DPH)

Průzkumy a studie

z toho geologický průZkum 42.000,-

z toho dendrologický průZkum 8.000,-

z toho hluková studie 10.000,-

hluková studie - mětšenl"rozsahi[ 9.900,-

z toho ověření existence a polohy iůženýrských sítí 4.000,-

z toho průzkum inženýrských sítí 5.000,-

z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 116.000,-

doměření území kolem mostu ev. č.422-16 kvůli změněprostorového vedení 4.950,-
silnice

doměřeni územípro úpravu křižovaiky + zálivu autobusové zastá©' včetně
návazuj/cích sjezdů v Žádovicích + Doměřeňstávajících sklepů y Žádovicích 9,350,-
pro zjištěníjejich půdorysného a Yýškového překývání s rekons/ruovanou
si/nic////422 v Žádovicích

doměření územípro majetkové vypořádání tělesa silnice 30.250,-

Diagnostika vozovky 139.847,-

Průzkumy a studie celkem * 379.297,-

i

r
i

í
íĽ
L

DSP/PDPS celkem 727.800,-

Změna s7něrového a výškoyého řešení silnice spojená s rekonstrukcí mo$tl[ 57.200,-
ev.č.422-0/6 přes Skalecký potok, vyvolaná přeložka vodovodu

Úprava (stavební-plošné u výškopisné řešeni) křižoya/ky se silnicíII//4228 v 17.600,-
Žádovickh

Nový návrh zálivu autobusové zastávky v Žádovicích, iyvo/anäpřeložka 55.000,-
sjělovacího kabelu, YyvolaHápřeložka vodovodu

Zvětšení rozsahu záborového e/aboráíu - kvůli rozhodnu/í investora o
majetkovém vypořádání celého sĹ&ail"cl"ho tělesa komunikace, iv případě, kdy 27.500,-
nebude dotčeno stavbou

SOupis prací celkem 65.000,-
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Inženýrská činnost celkem 25.000,-

Vícepráce dle dodatku č. l 162.250,-

Cena celkem bez dph 1.359.347,-

* Celková cena za průZkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

Kalkulace ceny neobsahuje případné přeložky inženýrských sítí a tyto nejsou předrrlětenľ dodatku č. 2.

V Brnč dne
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II/422 Ježov- Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ

pro dodatek Č.2
Stupěň: DSP/PDPS

rozsah zajišťovaných činosti ;;;;; sazba celkem

Změna SO110 - úprava (stavební - plošné a výškopisné řešení) křižovatky se sil.lll/42210
na Hýsly 32 550 17 600 kč
Změna SO110 - Úprava (stavební- plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnicí
lll/42212 na Kostelec 32 550 17 600 KČ
Změna SO110 - Úprava (stavební- plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnici
lli/42213 na Kostelec 32 550 17 600 KČ
Dosah úprav SO110 do dokumentace DSP/PDPS 63 550 34 650 KČ

Průvodní zpráva . , 5 . 550.
Koordinačnísiutace a v mapě KN , 8 550
SO 181- přepracováni . i0 550 ,. , , ,.
Soupis prací a rozpočet- doplnění a úprava SO 110 a 181 ,40 550

Zvětšení rozsahu záborového elaborátu - o úpravy na třech křižovatkách song 20 ,, , 550 11 000 KČ

Přílohy pro vynětí ze ZPF pro celou stavbu a celé stávajícI zemní těleso silnice včetně
podkladů pro zÍskánlsouh]asu majitelů pozemků bez výpočtu odvodů za odnětí ze ZPF ,60 550 33 000 KČ

Doměření území 39 550 21 450 KČ

Doměření území křižovatky se silnicí !Il/42210 kvůli zrněně napojení na silnici 11/422 13 550

Doměřeni území křižovatky se silnici IU/42212 kvůli změně napojeni na silnici 11/422 13 550

Doměření území křižovatky se silnici llt/42213 kvůli změně napojení na silnici 11/422 13 550

IČ - doplněnÍvyjádřen[ doss k objektu so1ío či změně SO181 a vyjádření Policie a OD
mú Kyjov , 5 550 2 750 KČ
Koordinace, projednání na výrobním výboru 12 550 6 600 KČ
Případné přeložky inženýrských sÍtÍ nejsou předmětem kalkulace

Cena celkem bez D!'H ,. 162 250 KČ
DPH 21% 34 073 Kč
Cena celkem s DPH 196 323 KČ

V Brně dne

l
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