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15259-1 most přes Šatavu u Silůvek
Číslo smlouvy objednatele: 841/2019
Číslo dodatku č. l objednatele: 1358/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1479/2019

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
15259-1 MOST PŘES ŠATAVU U ŠILŮVEK

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno řČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr, 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, řéditelem

a

Zhotovitel "

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 258 69 523
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2'1 19
zastoupena

l

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 8. 2019 ve znění dodatku č. l ze dne
28. ll. 2019 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

· Neprovedení vytyčení inženýrských sítí. Inženýrské sítě se na mostě či v okolí mostu nenacházely, proto nebylo
zapotřebí je nechat vytyčovat.

· Vyřízení uzavíi'ky, stanovení a zvláštní užívání komunikací, S ohledem na posun termínu stavby bylo nutné
dodatečně vyřídit potřebná povolení.

· Navýšení dopravních značek. Z důvodu posunutí termínu stavby bylo nutné prodloužit dobu nájmu dopravních
značek.

· Fakturace dle skutečného provedení. Menší výměry oceli a objemů betonových konstrukčních prvků oproti
předpokladu zadávací dokumentace, určité stavební práce nebyly požadovány.

· Změna technického řešení s ohledem na stávající konstrukce. V průběhu stavby byla navržena nová úprava niveletyvozovky z důvodu lepšího odtoku dešt'ové vody z povrchu komunikace. Úprava spočívala v odstranění stávajících
konstrukčních vrstev a položení nových vrstev komunikace včetně finální obrusné vrstvy. Na základě provedených
odti'hových Zkoušek spodní stavby, které vykazovaly velmi níZké hodnoty, bylo dohodnuto, že místo hrubé
reprofilace bude proveden celoplošný vyztužený torkrét. Bylo zapotřebí osazmí silničního svodidla dle platné
normy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně Cl, III. odst. l, smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 2.465.896,77 KČ

III,

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé iná platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel l vyhotovení.
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15259-1 most přes Šatayu u Silůvek

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřéjnění v registru smluv,

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. l - vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne V Brně, dne 1 8 -l?- 2ň19

,

TDS - Ihženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
řéditel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

:
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15259-1 most přes Šatavu u Silůvek

Příloha Č. I - Vyčĺslené MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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As pe"
Stavba: 15259-1 Most přes Šatavu u Silůvek
objekt: so 201
Císlo změny: 5 - Vícepráce

SO 201 661 523,99

)Á)',)))

" " """7""

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 650,00 22.341 14 521,65

Odstranění podk|adních vrstev vozovký, včetně odvozu na skládku
5,5*0.3*25,0=41,250 /A/

Pcložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC.
uložení Eä skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou malého mnežství bouraného meteriálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednctkové ceny bwräní - tento kkt musí být uveden v doplňujkím textu k položce).

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 850.00 9,887 8 403,95

Odstraněni p(jdk[adnich vrstev vozovky, včetně odvozu na skládku
5,5*0,1*25,0=13, 750 /A/

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami VC.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou malého množství bcuraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jecinotkově ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dop|ňujÍcÍm textu k položce).

7 11372 FREZOVÁNĹ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 850,00 5,224 4440,40
frézovánI scávajíckh vozovkových vrstev. odvoz a likvidace v režii zhotovitele
5,5*0,05*25,0=6,875 /Aj

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a $ vybouranými hmotami VC.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné pQp[atek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujIchn textu k položce).

' O Všeobecné konstrukce a práce ' ' 8 042,76
1 014102a POPLATKY ZA SKLADKU T 180,00 44,682 8 042,76

Nevhodná zemina z výkopů.
pol. 113328 2,0*41,25=82,500 /8]
pol. 114248 2,0*4.375=8, 750 [C/
pol. 122738 2,0*4,4=8,800 /A/
pol. 12960 2,0"8,0=16,000 /D/
pol. 132738 2,0*31,6=63,200 [E]
Celkem: B+C"A+D+E=179,250 /F/
zahrnuje veškeré poplatky provomvateli skládky souvĹsejÍcÍ s uložením odpadu na
skládce.

í Zemní práce . 27 366-Qů



" r" "18 261512 VRTY PRO KOTVENI A ]NJEKTÁZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM M 350,00 7.900 2 765,00
Vrty průměru 14 mm pro kotvení vyrovnavací desky a nadbetonávky křídel. Vzdálenost
vrtů v podélném směru 0,4 m. Vrty ve vyrovnavaci desce v místě trámů.
Vyrovnávací deska 11*16*0, 1=1Z 600 /A]
Křídlo 1L 6"0, 1=0,600 /B]
Křídlo IP 7*0, 1=0, 700 [C/
Křídlo 2L 5*0,1=0,500 /D]
Kř/d/o 2P 7*0,1=0,700 [Ej
Celkem.' A+B+C+D+E=20. 100 /F/
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložerú na skládku
připadně nutně tjažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

20 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 80,00 79,000 6 320,00

Kotvení vyrovnavacľ desky a nacíbetonávky křídel betonářskou výztuži průměru 12 mm.
Vzdálenost trnů v podélném směru 0,4 m. Trny ve vyrovnavací desce v místě trámů.

Vyrovnavacl deska 11*16=176,000 /A/
Křídlo 1L 6=6,000 /B/
Kř/d/o IP 7=7,000 [C/
Křídlo 2L 5=5,000 /D]
Křídlo 2P 7=7,000 [Ej
Celkem: A+B+C+D"E=201,000 /F/
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu gředepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže dc vyvrtaného profilu a její zalepeni předepsaným pojivem
případně nutné lešení

' 2 Základy 9 085.00

4 Vodorovné konstrukce
29j "57325 VYROVNAVACĹ A SPÁDOVÝ ZELEZOBETON

" .7 754,50 "
C30/37 M3 6 500,00 1,193 7 754,50

Vyrovnavací deska nQsné kcmstrukce (průměrná ti. 0,20 m) + přetažení za rub úložných
prahů kolmé tl, 0.25 m
Vyrovnavacl deska 4,5*0,2"6,5=5,850 [A]
Přetaženiza rub 2*0,36*1.2*6,8=5,875 /B/
Celkem: A+E3=11,725 /C/



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřénf a ochranu betonu,
- zhotovení neµupustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřľzeni pracovních a dilatačních spar, včetně potTebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacľch a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uĹcjženÍ čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovmých otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových korstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
- opatření pcvrchů betonu izdacľ proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro QszzenÍ zaňzení ochrzny konstrukce proti vlivu bludných proudů

..'"'..'. .' . ." 5 'Komunikace 290 088,00
34j 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE $TERKODRT1 TL. DO 150MM M2 90.00 l 148.940 13 404,60

Pcdkladni vrstvy vozovký (2x). Obnova zpevněných ploch okolo mostu.
Podk/adn/ vrstvy vozovky před mostem 2"50..0=100,000 [A]
Podkladní vrstvy vozovky za mostem 2*50,0=100, 000 jB]
Celkem: A+B=200,000 [C/
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v pTeciepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez roz!išeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnu,je postřiky, nátěy ,

35 56932 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 l 90,00 19,790 1 781,10

Před mostem vlevo a vpravo O, 75*10,0*2=15,000 [Aj
Za mostem vlevo a vpravo O, 75*10,0"2=15,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 /C/
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šliky, pokládání vrstvy po etapách

36 572113 1NF1LTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 90,00 74,470 6 702,30 l
Mezi ložnou vrstvou a štěrkodrtí. 0,5 kým2-



Před mostem 50,0=50,000 /A/
Za mostem 50,0=50,000 /B/
Celkem: A+B=100,000 /C/
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technQ|Qgického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni. ukončení

37 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 90,00 100,000 9 000,00
Mezi obrusnou a ložnou vrstvou (resp. ochranou izolace). 0,3 kg/m2.
P/bd mostem 50,0=50,000 [A]
Na mostě 55,0=55,000 /8]
Za mostem 50,0=50,000 [C/
Celkem: A+B+C=155,000 PI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roz]jšenÍ šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

38 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL, 40MM M2 1 5C0,00 100,000 150 000,00
Obrusná vrstva vozovky ti. 40 mm. ACO 11+.
Před mostem 50,0=50,000 /A/
Na mostě 55,0=55,000 [8/
Za mostem 50,0=50,000 [cj
Celkem: A+B+C=155,000 /D/
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očIštěni podkladu
- uloženI směsi cíle pTedepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařÍzenÍ, odvodňovacích
proužků. odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
cdvodňovačů. vpusti. šachet a pod.

40 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2 390,00 280,000 109 200,00
Ložná vrstva vozovky v předpo|ích. TI. 50 mm. ACL 16+.
Před mostem 50,0=50,000 /A/
Za mostem 50,0=50,000 /B/
Celkem: A+B=100,000 /cj
- dodáni směsi v požadované kvaliEě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsaně tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
spojů
- úpravu mpojeni. ukončeni podél obrubníků, dilaEačMch zařIzenI, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňôvacIch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

-r1r-m wTřř1 ii ' '"
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52 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETĹCÍ VRSTVOU M2 480.00 16,510 7 924,80

Izolace mostovky, vC. úpravv povrchu před pokládkou dle TKP
6,5*4,5=29,250 /A/
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačniho materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout j případné
vyspravení
- zřízeni izolzce jako kompletního povlaku, přípedně komplet. soustavy nebo systému
podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatäčních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvQdnění nejnižších mist, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže j izolace rámových konstrukcí (mosty, prcpusty. kolektory)

53j 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY M2 350,00 3.000 1 050,00
Ochrana izolace pod římsami s hhníkovw vložkou, přetaženi 0,5 m na křídla
2*0,65*10,0=13,000 /A/
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

7 Přidmženä 'stavební vúroba 8 974,80

NOVÉ POLOŽKY: OTSKP 2019 ' ""'" ""'"'"""
NI 9113B1 SVODIDLO OCEL SlLNIČ JEDNOSTR. UROVEŇ ZADRZ Hl - DODAVKA A MONTAZ M 950,000 62,00 58 900,00
N2 917224 S1LNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ. 150MM M 342.000 2,00 f384,00

285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DO 10MM DO VRTU KUS 251,000 410,00 102 910,00
N3 (81,95 rn' - 5 ks X 1 m' : 81,95*5 = 410 ks)

289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 (stříkaný železobeton tloušťky do 120 mm vC.
N4 l M3 10 170,000 12,29 125 014,73spadu 25°o - 81,95*1,25*0,12 = 12,2925 m')

289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI šití (KARI siť osadit min. 30 mm od stěny:
n5 navýšení o 30% - přesahy, materiál vC. Dopravy, montáž a upevněni výztuže: t 30 000,000 0,47 u'190,60

81,95"1,3*0,00444 = 0,47302 t
N6 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU M2 107,000 54,40 5 820.80

Ochrana fólie SleQtexti|ii
4"2,0*6.8=54,400 /A/ , ,

N7 28999 OPLA$'TÉN| (ZPEVNENI) Z FÓLIE M2 99,00 27,20 2 692,80
PE těsnící folie za rubem opěry
22,0*6,8=27',200 /Aj

^ ncc



Aspe'
Stavba: 15259-1 MosE přes Šatavu u Silůvek
objekt: so 201
Číslo změny: 4 - Méněpráce

SO 201 -283 632,85

Á Ji,
2 014102b POPLATKY ZA SKLADKU' T 180.00 l -7,500 -1 350,00

Beton, železobeton, kamenné zdivo
pol. 966168 2,5*3,00=7,500 /A/
zahrnuje veškeré poplatky prQvQzovate|i skládky sQljvj$ejicí s ubženim odpadu na
skládce.

3 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 350,00 -15,730 -5 505,50
Asfaltové vrstvy.
pol. 113338 2,2*13, 75=30.250 /A/
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky $ouvi$ejÍcĹ s ubženľm odpadu na
skládce.

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 500,00 -0,644 -966,00
Mostní izolace.
DO/. 97817: 2,2*0,01*29,25=0, 644 /Aj
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvĹsejÍcÍ s uložením odpadu na
skládce.

O Všeobecné konstrukce a práce -7 821,50

-10103,75
8 114248 ODSTŔ KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO. ODVOZ DO 20KM M3 650,00 -4,375 -2 843.75'

Odstranění kamenného záhozu před opěrou, včetně odvozu na skládku
1,0"0.5*8, 75=4.375 jA/
Odstraněni konstrukci vodních koryt se měň v [m3] vybouraných hmot ve stavu před
vybouráním, Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti s vybouranými
kmotami vC. uložení na skládku, Nezahrnuje poplatek za skláciku, který se vykazuje v
pdožce 0141*" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu. kde je možné
pQ!j|atek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)-

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. [. ODVOZ DO 20KM M3 650,00 -4,400 -2 860,00
Odstraněni zemních hrázek. dle poI. 17750, VC. odvozu na skládku

1 Zemní práce
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položka zahrnuje:
- vQciQřovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace $ výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkQpiště pq celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vc. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v Qko[ľ výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k poI. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpcjjování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v pod|QžÍ a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěm dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů VC. svahování
- zřízeni stupňů v podbží a lavíc na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopišEě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkQpiša
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy. lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uloženI zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce Č.0141"*

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAZ l NEPAZ TŔ. l, ODVOZ DO 20KM M3 650,00 -4,400 -2 860,00

před opěrami: 1,0*0,5*8,8=4,400 [A]
za opěrami mezi křídly 2*2,0*1.0*6,8=27,200 /B/
Celkem: A+B=31,600 /cj



14

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přem istění, přebženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené é zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vc. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v Qko|í výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a mzpojování jednotlivých balvanů
- vytahQvání a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční' vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření VC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očlštěni dna, základové spáíy, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okcdľ výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocně konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nZje"dy, lešení, podpěr. konštr., přemostěnĹ zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji
se v položce Č.0141*"

17750 ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH
pro realizaci břehového zpevnění u cipěr
0,5*0,5*2*8,8=4,400 [Aj
položka zahrnuje:
- kompletnI provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením. tříděním, promíchánM nebo vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho rr,ech. vlastností
- hutnění i různé miry hutnění
- cšetřeni úložiště po cebu dobu práce v něm VC. klimztických opatření
- ztížení v Qko|í vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vQáů
- uk|ádání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konsttukce znehodnoceně klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné kQnstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy. nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

M3 350,00 -4.400 -1 540,00



' 3 SviSlé' kónstrukce ': - - .i ' . '.. ' "
22 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 22 000,00 -1,800 -39 600:00

vC. bednění, vC. stňáže, vC. vyznačení ktopočtu
Levá římsa 10,0*0,28=2,800 [A]
Pravá římsa 10,0*0,28=2,800 [Bj
Celkem: A+B=5, 600 /cj

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadovaně kvality, jeho uloženI do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- užäí potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěmé konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin. drážek a pod.,
vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení pcžadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňujíci soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 317365 VÝZTUZ ŔIMS Z OCELI 10505, B500B T 28 000,00 -0.486 -13 608,00j
parametrická spotřeba 160 kg/m3
0,16*5,60=0,896 /Aj

208,00

l
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pdožka zahrnuje:
- dcdání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování
do všech požadovaných tvarů (VC. armakošů) a ubžení s požadovaným zajištěním
polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazenÍ a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatřeni pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedeni do měřÍcÍch skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami ŠD 74)
- povrchovou antjkorozni úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazeni měřících skříní nebo mist pro měření bludných proudů.

4 Vodoromé konstrukce
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20

Podkkdnľ beton pod dlažbu z kmene do betonu. Přechodové kliny řims tí. 0,6 (0,74)
m. Ostatní zpevněné plochy 0.15 m.
Přechodov'7 klin u op&y l vlevo 1,3*0,6"1,0=0,780 [A]
přéchodový klin u opěry 1 vpravo 1,3*0,6*1,0=0,780 /B/
přechodový klin u opěry 2 vlevo 1,3*0,6*1,0]=0, 780 /C/
přechodový klín u opäy 2 vpravo 1,3"0,6*1,0=0,780 /D]
Zpevněn/podé/ křídla 1L 0,8*0,15"2,7=0,324 [E/
Zpevněn/podé/ křídla IP 0,8'0,15*3,0=0,360 [F/
Zpevněn/podé/ křídla 2L 0,8"0,15"2,4=0,288 /G/
Zpevněn/podé/ křídla 2P 0,8*0,15*2,9=0,348 Wl
Celkem: A"B+C+D+E+F+G+H=4,440 1//

-62 608,00
M3 2 800,00 -2,240 -6 272,00



- dodáni čerstvého betonu (betonově směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropusEného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a techndogií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchy betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., VC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečncstních opatření a základů těchto konstrukci a Iešen j,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy pQvrchu prči p(j]Qženi požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových k|o'jbů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabrzřiujici soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 457365 výztuZ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 28 000,00 -1.082 -30 296,00
parametrická spotřeba 150 kg./m3
O, 15*11,7252=1, 759 /A/
položka zahrnuje:
- dotáni betonářské výztuže v požadov2né kvalitě, střihání, řezán j, ohýbání a spojování
do všech požadovaných tvarů (VC. armakošů) a dožení s pcžadovaným zajištěním
polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce prč osazení a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřIzenI že:ezobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkwých konstrukcí,
- veškerá cpatřenŕ pro zajištění $QudržRostj výztuže a betcmu,
- povrchovou antikclrozní úµavu výztuže,
- separaci výztuže

32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 1 600,00 -13,500 -21 600,00
Těžký kamenný zához (200 kg) s vyklínovánIm a urovnaným proštěrkovaným povrchem
u ooěr
2*1,0*0, 75"9,0=13,500 /A/



položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
neM-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Přechodové klíny řims a zpevněni podél křídel. Dlažba z kamene do betonu ti. 0,2 m.
Malta přQ spárovárN v prostředí XF4.
přechodový klin u opěry 1 vlevo 1,3*0,2*1,0=0,260 [A/
pňechodový klín u opěry 1 vpravo 1,3"0,2*1,0=0,260 [B/
Přechodový klín u opě{ý 2 vlevo 1,3*0,2"1,0=0,260 [C/
přechodový klin u opěry 2 vpravo 1,3*0,2*1,0=0,260 /D/
Zpevněnlpoděl křídla 1l 0,8*0,22,7=0,432 jEj
Zpevněn/podé/ křídla IP 0,8"0,2*3,0=0,480 [Fj
Zpevnění podé/křld/a 2L 0,8*0,2"2,4=0,384 /G/
Zpevněni podél křídla 2P 0,8"0,2*2,9=0,464 /Hj
Celkem: A"B+C+D+E+F+G+H=2.800 //j
položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízení Iqže dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a pobžení dlažby z |QmQvého kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsněni, tmelení a vyplnění spar MC pňpadně s vykKnováním
- úprava povrchu prQ odvedení srážkově vedy
- nezahrnuje podklad »od dlažbu, výkazuje se samostatně položkzmi ŠD

6 Úpravv Doyrchů, podlahy, vÝrMně otvorů

Kq3 7 400 00 -0.600 -4 440,00

-76 671,00
RÉPRÔÉILACE pôDHLEbŮ,'šv|sLÝcH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST M2 1 200,00 -40,070 -48 084.00

44 626113 TL 30MM

Sanace podhledu NK a viditelných ploch spodní stavby.
Nosná konstrukce 2U % plochy 0,2*6,5*3,5=4,550 /A]
Opěty 60 % plochy 0,6*2*2,0"8,8=21,120 [Bj
Křídla 60 % plochy 0,6*4*2,0*3,0=14,400 /C/
Celkem: A"B+C=40,070 /D/
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
nutné vyspravení podkladu. případně zatření spar zdiva
pdoženi vrstvy v předepsané tloušťce
potřebRá lešení a podpěrné konstrukce

45 626121 REPROFIL PODHL. SVIŠ PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 1 500,00 -7.058 -10 587,00
Sanace Dodk|edu NK a vjdite|ných ploch spodní stavbý.
Nosná konstrukce 5 % plochy 0,05*6..5*3,5=1,138 /A/
Opěry 10 % plochy 0,1*2*2,0"8,8=3,520 [B]
Kř/d/a 10 % plochy 0,1*4*2,0*3,0=2,400 [C/
Celkem: A"B+C=7,058 /D/
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanw úpravu v předepsané
kvalitě
nutné vyspraveni podkladu, případně zatření spar zdiva
položeni vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

50 62662 |NjEKTAZ TRHLIN TÉSN ici M 4 500,00 . -4,000 -18 000,00
Injektáž trhlin na kňdlech



59 9117C1 SVOD OCEL ZABRADCL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODÁVKA A MONTAZ M 6 400,00 -11.000 -70 400.00
Zábraclelní svcclidlo zádržnosti H2 se svislou výpiní opatřeno PKO
Levá římsa 17,0=17..000 [A/
Pravá římsa 17,0=17,000 [8/
Celkem: A+B=34,000 /cj
položka zahrnuje:
- komp;etní dodávku všech dílů oce!ového svcciidla s předepsanou povrchovou úpravou
včetně spojovacích a diltečnich prvků
- montáž a osazeni svodidla, kotvení, t.j. kQtevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, pFlpadné nivelační hmoty pod
kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreHexní fólie

68 97817 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE M2 60.00 -29,250 -1 755,00
Případné odstranění izQ|ace SE SOUHLASEM INVESTORA. Včetně odvozu na
skládku.
4,5*6,5=29,250 /A/
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybour&nou sutí a hmotami včetně uloženi na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého mmžstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dop|ňujÍcĹm textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další prZce plynoucí z technobgického předpisu a z
platných předpisů

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
vyčištěni trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

' 7 Přidružená stavební výroba ' ' . "- " ':' '. '1:065',60
55 78382 NÁTĚRY BETON KONšTR TYP S2 (OS-B) M2 180,00 -5,920 -1 065,60j

Hydrofobní nátěr betonových konstrukci. vnější plocha řims + podhled NK + líc opěr a
kňdel.
Levá římsa 1,5*10,0=15,000 [A/
Pravá římsa 1,5*10,0=15,000 /8]
podhled NK 6,5*3,5=22,750 [C/
Líc opěr 2*2,2*8,8=38,720 jD]
Líc křídel 4*2,2*3.0=213,400 [G/
Celkem: A+B+C+D+G=117,870 M
- položka zzhrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy godkladu
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technobgickým
předpisem.

9 Ostatní konstrukce a Dráce -72 155,00
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Stavba: 15259-1 Most přes Šatavu u Silůvek
objekt: so 182 DlO
Číslo změny: 3 - Vícepráce' '

SO 182 - 4 381,00

4 381,00
3 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ KSDEN 8,00 312,00 2 496.00

přechodr'.é dopravní značení, 9 týdnů pronájem
13*24=312,000 /A/
pcložka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je
určen jako součin počtu značek a Dočtu dní použití

6 914229 DOPRAV ZNACKY ZVÉTŠ VEL OCEL FOLIE TŔ 1 - NAJEMNÉ KSDEN 15,00 91,03 1 365 00
p?echodné dopravní 9 týdnů pronájem
13*7=91,000 [Aj
položka zahrnuje sazbu za prmájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je
určen jako součin počtu značek a počtu dni použití

9 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNE KSDEN 10,00 26,00 260,00
přechodné cjcpravni značeni, 9 týdnů pronájem
13*2=26,000 /A/
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jäkci
součin počtu zařízení a počtu dni použití.

12 916319 DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNE KSDEN 10,00 26.00 260,0(1
přechc(jné dopravní značen j, g týdnů pronájem
13*2=26,000 /A/
pobžka zahrnuje sazbu za pronájem zařízen j. Počet měrných jednotek se určí jako
součin počtu zařízenI a počtu dní použiti.

' 9 Ostatní konstrukce a práce
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Vedlejsi náklady 10 000,00
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řLŕb tb .J¶ ^ :Xt p.m .a. . '

Stavba: 15259-1 Most přes Šatavu u Silůvek
objekt: vedlejší náklady
Číslo změny: 2 - Vícepráce

.... : . '. , . . ' . 1U UUU,UVZaµsteni povolem k uzavtrkam - popsano v obchodních podmínkách, v zákoně č.4 " 00004.R 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 5 000,00 1,00 5 000,00

r 5 00005,R Zajištění stanovení, umístěni, údržbu, přemístění odstranění dočasného dopravn ih d
značeni - popsáno v pFoiektové dokumentaci KPL 3 000,00 1,00 3 000,00

6 00005.R Zajištěni povedení zvláštního uživánľ kcmun ikací - p(jpsánQ v obchodních podmínkách
v zákoně č. 13/1997 Sb.. a vyhlášce č. 104,'1997 ' KPL 2 000,00 1,00 2 000.00

uuk veuiejsl rlaKIaclv ' Aľb ^^^ ^^



... . . , . . .. . .... . ., . .š'pE? '¶ ; ' ' , ' ' ., .Stavba: 15259-1 Most přes'Šatavu u Silůvek
objekt: vedlejší NÁKLADY vedlejší náklady -6 000,00
číslo změny: 1 -Ménějmáce

;á": ' " '. '- '" ' ' " ' "" " " ! S%t ¢Eáfá ii%&ŠŠt k" y':í'j e
:'

1

' 002 Vedlejší náklady
00001.R Vytyčeni veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních

podmínkách a v projektové dokumentaci

-6 000,00

KPL 6 000,00 -1,00 -6 000.00


