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Oslavany průtah, 1. stavba
Číslo smlouvy objednatele: 867/2018
Číslo dodatku č. l objednatele: 964/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1385/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 147h'2019
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Oslavany PRŮTAH, 1. STAVBA

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pi' 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zho1'ovitel

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 6556
zastoupena

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2019 ve mění dodatku č. l
ze dne 30. tO. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 28. ľ l. 2019 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

· Změna rozsahu opravy ulice Čučická.
Po dokončení hlavních stavebních prací na průtahu byla se zástupci města Oslavany provedena vizuální prohlídka
ulice Čučická, která sloužila celý rok jako objízdná trasa pro místní dopravu. Na komunikaci došlo k plošné
deformaci povrchu. Původní návrh předpokládal, že bude ulice pouze z části předlážděna, ale plošná deformace od
zvýšeného provozu na komunikaci si vynutí i částečnou výmčnu podkladních vrstev spojenou s výměnou
poškozených betonových obrubníků, které již nelze zpětně zabudovat. Na spodní části ulice Čučická bude opět
položen asfaltový povrch, který se během stavebních prací rozpadl.
Kryt z velkých kostek bude zachován. Na opravovaném úseku se vyskytují pouze kostky drobné.

· Opevnění horské vpusti. Po dokončení osazení horské vpusti docházelo při větším dešti k vymílání jejího obsypu.
Na základě této skLltečnosti bylo okolo vpusti doplněno opevnění z dlažebních kostek, kterým bylo vymílání
eliminováno.

" Doplnění oplocení u autobusového zálivu. při realizaci autobusového zálivu bylo zjištěno, že dojde k částečnému
dotčení oplocení soukromého pozemku. stávající oplocení bylo po odsouhlasení vlastníkem pozemku posunuto
a doplněno o potřebná pole.

· Doplnění palisády u vjezdu v km 0,250. V rámci úpravy vjezdu bylo nutné doplnit I,8m palisády s ohledem
na větší výškový rozdíl mezi vjezdem a stávající předzahrádkou vlastníka pozemku.

· Zapravení venkovní fasády sousedního domu po demolici RD. Po demolici RD č.p. 76, která proběhla na konci
roku 2018 se na jaře roku 2019 začínala objevovat vlhkost v sousedním rodinném domě. Tento dům přímo přiléhal
k .demolovanému domu. Po písemné stížnosti majitele bylo navrženo zasanování a zapravení dotčené fasády
v rozsahu původní stěny demolovaného RD. Součástí sanace byly j terénní úpravy přilehlé ozelenčné plochy
po demolici, na které byla vytvořena vsakovací jáma, do níž je celý pozemek vysvahován tak, aby odvedl veškerou
vodu od rodinného domu.

· Zajištění odvodnění plochy po demolici RD. Na pozemku po demolovaném RD byla zřízena vsakovací jáma a celý
pozemek je do této plochy vysvahován. Touto úpravou došlo k zajištční odvodu dešt'ové vody a dále už tak nebude
docházet k dalšímu podmáčení sousední nemovitosti.

· Stavební úpravy stávající teplovodní šachty. Po odstranění podkladních vrstev bylo zjištěno, že část stávající
teplovodní šachty zasahuje do nového profilu komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné část této Šachty odbourat,
zasypat a zapravit.
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Oslavany průtah, 1. stavba

· Doplnění reliéfiií dlažby. Sklopené obrubníky byly nahrazeny obrubníky nájezdovými, které je nutno dle vyhlášky
Č.398/2009 Sb. doplnit varovným pásem z červené reliéíhí dlažby.

· Doplnční uliční vpusti Č.26. Z projektové dokumentace a také z historických fotek vyplývá, Že v km 0,906
se nachází 2 uliční vpusti. Při realizaci stavby byla nalezena pouze jedna UV, druhá musela být vzhledem
ke sklonovým poměrům komunikace znovu doplněna.

· Provizorní oplocení po dobu výstavby. Na požadavek majitelů soukromého pozemku p.č. 1134 bylo nutné
dodatečně dočasně oplotit jejich pozemek. Na tento pozemek byl v rámci stavby zřizován nový sjezd.

· Doplněni uliční vpusti u betonové zidky. S ohledem na zajištění plynutosti odtoku povrchových vod z chodníku
bylo při budování opěrné zídky nutné doplnit uliční vpust'.

· přípojka na odvodňovací žlab v km 0,794. Oproti projektové dokumentaci došlo ke změně umístění a také napojení
odvodňovacího žlabu. Tento měj být původně umístěn v podsklepeném sjezdu RD. Bylo zjištěno, že nad tímto
sklepem není dostatečná skladba vrstev pro jeho umístění a bylo nutné ho zabudovat v jiné poloze, čímž došlo
k navýšení některých výměr zemních prací a prodloužení jeho napojení.

· Bourání teplovodu VC. likvidace. Po odtěžení podkjadních vrstev byl nalezen stávající nevyužívaný teplovod,
který zasahoval do nových konstrukčních vrstev silnice. V rámci stavby jej bylo nutné odstranit.

· Bourání stávající dešt'ové kanalizace vC. likvidace. Po odtěžení podkladních vrstev byla nalezena stávající
nevyužívaná dešt'ová kanalizace, která částečně zasahovala do nových konstrukčních vrstev silnice. V rámci stavby
bylo nutné tento úsek kanalizace vybourat.

· Doplnění zákusovC gumy. Na žádost správce vodovodu bylo nutné při realizaci přeložky doplnit 4 ks tzv. zákusové
gumy (těsnění s jištěním proti posunu).

· Ochrana nemovitostí před zatopením. Bčbem realizace zasáhlo stavbu několik přívalových dešt'ů, ktei'é způsobily
zatopení přilehlých nemovitostí. V rámci ochrany a prevence před dalšími škodami byly zrealizovány 3 provizorní
dešt'ové uliční vpusti, které byly ke konci stavby odstraněny.

· Bourání teplovodu VC. likvidace. Při kopání rýhy pro přeložku STL plynovodu byl nalezen stávající nevyužívaný
teplovod, který vedl ve značné části nové trasy přeložky. V rámci stavby bylo nutné tento úsek teplovodu vybourat.

· Navýšení rozsahu výkopu. Vzhledem k nutnosti zachování částečného provozu byla iýha pro kanalizaci odkopána
až od pláně, čímž došlo k navýšení některých výměr zemní prací.

· Navýšení rozsahu výkopu. v rámci výkopových prací pro dešťovou kanalizaci nebylo nutné ochránit okolní
sdělovací kabely pomocí kabelových žlabů.

· Nepotřebnost havarijní přístupové trasy. Při realizaci stavby bylo s ohledem na zachovaný průjezd stavbou pro IZS
ustoupeno od realizace havarijní přístupové komunikace ve formě brodu.

· Dopravní značení. Při projednávání trvalého dopravního značení před uvedením stavby do předčasného užívání
došlo k úpravě počtu značek,

· Skutečné množství příkopových žlabů. Skutečné množství vyplývající ze zaměření skutečného provedení.
· Úprava etapizace. Stavba probíhala pouze v jedné etapč.
· Úprava doby přechodného značení. Celková délka osazení přechodného dopravního značení byla kratší oproti

předpokladu projektanta PDPS.
· Položení kabelových žlabů. Při přeložce vodovodu nebylo nutné ochránit stávající sdělovací kabely pomocí

kabelových žlabů.
· Úprava etapizace, Stavba probíhala pouze v jedné etapč. Na žádost Policie ČR bylo při projednávání přechodného

dopravního značení doplněno několik značek v rámci zvýšení bezpečnosti silMČního provozu.
· Záměna obkladového materiálu. Oproti projektové dokumentaci došlo k zámčně obkladového materiálu

z kamenných prefabrikátů za obklad z gabionů ve stejné tloušťce. Důvodem pro záměnu byla aedostupnost
kamenných prefabrikátů. Tato záměna nebude mít vliv na změnu cery Dojde ,pouze k záměně Roužitého materiálu
u pol. Č. 21, 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNICH KVÁDROVY A ŘÁDKOVÝ

· Rozsah úpravy. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena beze spáry. Nebylo tedy nutné ošetřovat spáru řezáním
a prolitím. Dvojřádek z kostek byl zkrácen na nezbytně nutriý s ohledem na funkčnost povrchového odvodnění.

IL

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně ČI. VII. odst. l. smlouvy, kteiý se mční a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 66.688.997,03 KČ
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Oslavany průtah, ĺ, stavba

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel l vyhotovení.
Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v pfat11ém znění, Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.
Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. l - vyčíslené lnéllčpľá¢e a vícepráce.

V Jihlavě, dne 13. 12. 2019 V Brně, dne L3. 12. 2019

:::

híg deněk Koinůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihc)lnoravskCho k'ra.je,
příspčvková organizace kraje
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COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
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Oslavany průtah, l. stavba

Příloha Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE TDK Č.1 + TDK Č.2
Projekt' Oslavany průtah, 1. stavba

l, RelapitMace stavby - stqvební náldadj' SŮS JmK Růzpočet dle SOD bez TOKU TDKČ.Z Nový ·ozpaČet

, . DPH bez DPHObjekt VCP MNP VCP MNP

SO 020 Příprava úzejná 697 ?30,47 697 230,47
SO 054 Demolice Hybešova 76 823 927,64 166 835,32 990 762,96
SO 101 Rekomrukee sifnke 11/393 - ĺ. úsek ti 427 025,42 l on 732,36 109 U00,15 -73 447,80 18 475 310,13
SO IOI.I km 0.201 04 - 0.217 85 opěrná zed' 186 %9,73 57 173,80 244 143,53
SO 12l.d Úprava napojení MK ulice v Os]av& místní 534 755,55 -317,52 534 438,03
SO 121.2 Úpmva MK ulice v Oslavě 130 118,32 130 118,32
SO 122 Úprava uapojeni místních konllmikací 350 835,47 350 835,47
SO m Úpmva napojení m most 393-004 738 878,25 738 878,25
SO 141 Úpä'ava $j¢zdů na $ikii¢i 11/393 388 265,34 39 20G,04 427 471,38
SO 181.I Doµavni opatřeni - I. etnpa 66 829,00 516 213,00 583 U42,00
SO 181.2 Dopravní opatření- II. etnpa 113 504,00 -U3 504,00 0,00
SO 18L3 oopmvni oMtřění - m ¢¢äpa 98 043,% -98 043,00 0,00
SO L8E.4 Doprwní upntření - IV, etaµ 57 083,00 -57 083,00 0,00
SO 181.5 Dopravní opatření - V.etapa 42 066,00 -42 066,00 0,00
SO 18E.6 D@ŕävnŕ OpMř¢ňí- tranzit 155 763,00 -41 340,00 El4 423,00
so 182.1 ťjprAva objhrdnýeh Eras -lesní cesta pro objkdnc tnsy &uSobusu Finky 4 170 487,42 4 no 487,42

Č. 430
SO 182.2 Únrava objízdných tras - dice ČaČiek/i pro Bbjízd[Éoll tram pro místní in 204,25 833 352,57 -77 962,50 m 594,32

dopravu
so 182.3 Úmva 0bjízďňý¢k tras- objíďůá trasa Go lďi¢é V Osjavé 567 180,00 567 180,00
SO 182,4 ebjízdnýeh tras - hwarijM přistupovň do niicč V Oslavě 240 645,00 -240 645,00 l)jj0

SO 782,5 Úprava 0bjízdňý¢h tras - úpram krytu f)ť0 objíuk)olE trasu 2 648 100,U0 -i 0í3 ä65,00 1 634 935,00
dopravy

SO 251 Opěrná zed' km 0,380 - 0,570 i8 OSO 391,77 109 361,55 18 [59 753,32
SQ 252 Qúrná zeď km (1,636 - 0,695 7 352 128,14 7 352 128,14
SO 253 Gabionovii zed' km 0,693 -0,695 54 485J9 54 48$,19
SO 254 OpErnň zed' le SO 12E 342 070,32 342 070,32
SO 354 přeložka vodwodu v Uci V Oslavě 114 619,11 9 276,00 632,0G m 263,11
SO 451 PřebŽb veřejného osvětlení 409 226,65 409 226,65
SO 464.1 Přrbžka kabelů mísEniho rôzhksu 122 918,61 122 918,61
SO 481 ksíbelů ITSELF 446 594,% 446 594,09
SO 601 Přebžka STL 937 815,&4 62 761,80 l 000 577,64

Stavba celkem - stavební náldad,y SŮS JmK š7Á5ójGQ:49. ""' 'l 012 732:36 ':.' '1 013 165,00 '".'1 9Ů3 180,23 -746 040,82 58 606 867,26

I. SpoiuúČast s městem OsIavxny NAbjdkový rozpočet TDK íl TDKČ.2 Nuvý rOzpQČ¢(
ba OPIT bez DPH ' .Popis ver mnp vcp mnp

SO 301 Nwň dešťová kmařizace I, úsek 5 4&9 491,36 642 838,40 -13 850,00 C: 118 479,76
{zde je 1®%, podíl SŮS jmK 64,46%, po«a mČsla 35,54%)

I. SpMuůčasts městem Oskvaný ·:.i,;".'..'5 489 4g1,j(í " ·. " ' .; . ':"ó,'00 ' ' "' '. : 0,00 642 838,40 -13 850,00 6 118 479,76

I. Relwpihilacč $ÉAvby - ostatní a vedl. nákl. SŮS ,JmK Nabšdkový ·Cizpúet TDK č.l TDKČ.2 Nový ·ozpcŇet
, . ba OPIT 1)c% DPHObjekt Popis · ver mnp vcp mnp

Ostamí Mklady l 7E6 719,00

Vedlejší náklady 246 931,00

Ostatní á) Y¢d]ejší náklady celkem .'·'·.'.:.:.'.:1 ..%Z1 .650,00 :.". : .."·,:·· :.'.",'.0,ÓÓ ..·":' " ' " '0,00 ' 0,00 0,00 l 963 650,00

L Stavba celkem -staveblú+ost+v¢dl. náldad,y SŮS JmK ' '. ·'.ů4'903 ·3ÓĹ85 .". ·1 ÓĹ2 m;% '..'.'ŕ1':013.l65,00 2 546 018,63 -759 890,82 66 688 997,03



KRYCÍ LIST
11/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SŮS JMK) - TDK Č.2 MP

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:
DPH:

Cena s dani:

-759 890,82
-159 577,07
-919 467,89

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jedn.:

Ks
0,00
0,00

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 16.12.2019

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 16.12.2019

. . = .
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11/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SŮS JMK) -TDK Č.2 MP

Rekapitulace
11,,"393 OSLAVANY PRŮTAH 1.STA\'BA lSÚS jMK) - TDK Č 2 MP Celkem DPH Celkem s DPH

lä/393 0SEA\'AN¥ PRŮTAH I.SSWBA (SŮS 3MK1 - TDK ě.2

Změna Č.2tj - SČ) 301 Nowä äeŠEčwá kai"]a!izaEe 1,ůsek

3 - Svislé konstrukce

Změna ¢-21 - SO 882 Opmua objizänýck ti"as

SO 182.4 - havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě

Změna ě.22 - SO 101 silnice il,/393 - 1.ůsek

9 - Ostatní konstrukce a prace

Zm ěna Č.23 - S© 121 MK ulice y

SO 12'1.1 - Úprava napojerú MK ukce V Oslavě - misEni komunikace

Změna é.24 - SO 181 Ej0pm\/ni opatEeni

SO 181.2 -||. ETAPA

Změna Č.25 - SO 181 E)QpEa\/ní opatřeni

SO 181.3 -|[|. ETAPA

ZmeTAa ě.26 - S3O 981 Dopravtň opatřeni

SO 181.4 - lV. ETAPA

Změna ě.27 - S0 "181 E)ejíjra\mi

SO 181.5 - V, ETAPA

Změ[ga 0.28 - SO 1133 EI'NEa\/ní 0E)atŕeni

SO 181.6 - TRANZIT

Změna Č.29 - SO 354 přeložka v taiiei ¥ Oslavě

-759 89íj,82 -159 5%7.07 -9¶9 46%,89

-13 850,00 -2 908,50 -Bí3 758,50

-13 850.00 -2 908,50 -16 758,50

-240 645,GO -50 535,45 -291 180,45

-240 645,00 -50 535.45 -291 180.45

-25 159,00 -5 283,39 -3ť) 442,39

-25 159,00 -5 233,39 -30 442,39

-317,52 -68,68 -38#,20

-317.52 -66,68 -384,20

-113 504,00 -23 835,84 -137 339,84

-113 504,00 -23 835,84 -137 339,84

-98 043,00 -20 589,03 -d"l8 632,03

-98 043.00 -20 589,03 -118 632,03

-57 083.0El m %7,33 -69 0?(1,43

-57 083,00 -11 987.43 -69 070.43

-42 066,1)0 -8 833.8(3 -50 893,86

-42 066.00 -8 833,86 -50 899,86

-El 34D,(BQ -8 681,40 -50 021,40

-41 340.00 -8 681,40 -50 021.40

A 632,00 -342,72 9Z4,72
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1 -Zemní práce

2 - Základy

Změna Č,3 - SQ 182 Oprava objízdnýck tras

SO 182.2 - ulice Čučická pro objízdnou trasu pro místní dopravu

Změma ě.32 - SO 101 Rekowstw Kce silmiee H/393 - l.ůsek (Dodatek Č.1i

5 - Komunikace

9 - OsEatní konstrukce a práce

11/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA 1SÚS JMK) -TDK Č.2 MP

-840,00

-792,00

-77 962,50

-77 962,50

-48 288,80

-22 205,60

-26 (j83.20

-759 890,82

-176,40

-166,32

-16 372,±13

-16 372,13

-10140,65

-4 663.18

-5 477,47

-159 577,07

-1 016,40

-958.32

-94 334.63

-94 334,63

-58 429,45

-26 868,78

-31 560,67

-919 467,89
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11/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SŮS JMK) - TDK Č.2 MP

položkový rozpočet

11/393 OSLAVANY PRUTAH I.STAVBA (SUS JMK1 - TDK C.2 MP -759 890.82 -159 577.07 -919 467.89

t!/393 0Sl_A'v'AN¥ PRŮTAH ESTA\/BA {SŮS BMK)- TDK C.2 MA

Zmém Č.2(9 - SO 301 Nemá d£?štb\/á l.ůse k

-%59 990,82 -Q59 577,07

-13 85€100 -2 908,50

3 - Svisle konstrLj Kce

POř.Č. Položka Text
TELESU F,,',BEL'"\,"":|[/|,| Z EET'.'ľ'l T'!ÁF,'NiC

|j|.|1 .3,.,111 JÉĽlŇĹ

Změna ě.21 - SO ¶82 0pmva

SO 182.4 - havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě

MJ

m

Počet

-5G,C|C'

-13 850.00

J. cena Celkem DPH [%]

277 C'C' · 12 ' "'Q C'| l

'240 645,00

-240 645.00

-2 908.50

DPH [KČ]

-2 9""8 5'j

-50 535,45

-50 535,45

-9d9 š6Z,89

-16 758,59

-16 758.50

Celkem s D P H

,r, "'C, q, :

-2% 180,48

-291 180,45

O -Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. ceria

OČI 0141()2 POPLATK" Y ZA, S KLÁDKU t -8,J Cl 90 00

1 - Zemní práce

mř.č. Položka Text MJ Počet j. cena

, ^ \,'YK(jPAVKY POD VODOU TĚ'. l S ODVOZEľ,"1 DOC'CQ 1L7;'.j8 2C|KM řň:j C|'J 77á 2'C'

5 - Kom unikace

Poř.č. Položka Text MJ Počet cena
\'OZO'JKO',/E VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO - --_ ,, _

003 56334 ňIL -.au'j,02 1 /S 9020|j[\,lľ',']

QĹ)4 E23C|2 KRYT ZE S|N|ČNĹCF| DÍLCŮ :PANELÚ,| TL 18'JMM :r.2 -75 C|C| 2 231.0C

Změna Č.,22 - SO im Rek¢!mstmkce 11/39.3 - 'Eůsek

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena

C|C|"l 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS -1 00 1C| 403,C|C:

-7 200,00

Celkem DPH [%]

-ľ ZCď) ,00 21 CU

-31 120,00

Celkem DPH [%]

-31 Ĺ2C,C|n, 21 00

-1 512,00 -8 712,00

DPH [KČ] Celkem s DPH

' '512,ňÔ '12,'""i

-6 535.20 -37 655,20

DPH [KČ] Celkem s DPH

6 ""5 20 37 E55 2C|

-202 325.00

Celkeni

-35 C|C|C|,OC

-167 325 Cl

-25

-25 159,00

Celkem

-'lC| 402 Cl)

-42 488,25 -244 813,25

DPH [%] DPH [KČ] Celkem s DPH

" CI) 7 350 C'C 42 35C,C()

21 JO -35 138,25 -ZC|2 462 25

. -5 283,39 ' -3'0 442,39

-5 283,39 -30 442,39

DPH [%] DPH [KČ] Celkem s DPH

21 ljlj -2 184,63 ..12 58 ' E3
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002 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST! OCELOVÉ KUS -11,|jC| 29" 00 -3 289.00 21 JC|NEREFLEXNI- DEMONTÁZ

00° 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ KUS -5,C|C| 2 179,CKJ mo 395,0'3 21,00" FÓLIE TŘ 2- DODA'/KA A MON"1ÁŽ

0ô4 44913 SLOUPKY a STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK zabeton KUS -4,C|C| 143,|X| -572 CJ 21 Cl)" " DEľ,¶ONTÁŽ

Změna é-23 - SO 121 naRE)jení MK ulice \/ 0slavě -317,52

SO 121.1 - Úprava napojeni MK ulice V Oslavě - mistrů komunikace -317,52

9 - Ostatní konstrukce a práce -317,52

Poř.č. Položka TexE MJ Počet J. cena Celkem DPH [%]

, PŘĹKOPO'/E ZLABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO m -C),56 567 Qij -31 52 21,C|C|C|01 93H12 6|j|jř,,'lľu1 DO BETONU TL1C|C'[',1R11

Změna E.24 - SO IM -m 504,00

SO 181.2 - ll. ETAPA -113 504,00

9 - Ostatní konstrukce a práce -113 504,00

Polič. F'oložka, ' ' - Text .MJ PoÉet j. cena . , eelkem dph [%]
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENI STÁVAJÍCÍCH KUS -2,00 36,00 -72,00 21,00

001 9'1 400 DOPRAVNÍCH ZNAČEK

002 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL KUS -28.00 12().00 -3 360,00 21.00NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMĹST

00° 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ KUS -28.00 2"9.00 -8 372,00 21,00" NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ "
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ- KSDEN -2 548,00 7.00 -17 836.00 21,00

004 914119 NÁJEMNÉ

OC5 °14922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS -24,00 60,00 -1 440,00 21,00" MONTÁŽ S PŘESUNEM

C·D5 '44923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS -24,00 60,00 -1 440,00 21.00" DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KSDEN -2 184.00 5.00 -10 920,00 21.0G

007 914929 NÁJEMNÉ

008 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KUS -2.00 60.00 -120.00 21,00MONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KUS -2,00 50.0(1 -120.00 21,00

009 916113 DEMONTÁŽ

010 91$1G9 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KSDEN -182,00 18,C·J -3 276,00 21,00NÁJEMNÉ

011 °16122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS -3,00 179,00 -537,00 21.00" MONTÁŽ S PŘESUNEM

-690 69 -3 979.69

2 'M7£'5 13182 95

-12C,12 -692,12

-G6,68 -3&ĹZQ

-66,68 -384,20

-66,68 -384,20

DPH [KČ] Celkem s DPH

-66 EB -384,2(1

-2$ 835,84 -337 339,84,

-23 835,84 -137 339,84

-23 835,84 -137 339,84

, DPH ĚKČĹ Celkem s QPH
-15.12 -87,12

-705.60 -4 065,60

-1 758,12 -1(1 130,12

-3 745,56 -21 581,56

-302,40 -1 742.40

-3Cl2,40 -1 742,40

-2 293.20 -13 213,20

-25,2Cj -145,20

-25,20 -145,20

-687,96 -3 963.96

-112,77 -649.77
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012 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS ·.DEMONTÁŽ

^ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -013 91o129 NÁJEMNÉ

014 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ SPŘESUNEM

015 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

026 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
017 916312 PŘESUNEM

018 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIĹTŘ 1 - DEMONTÁŽ

019 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

020 916722 UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM
UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD

021 28KG - DEMONTÁZ

C22 316 79 UPEVŇOVACÍ KCiNSTR- PODKL DESKA OD 22KG -NÁJE1'.'1NÉ

změna č..25 - sq '184

SO 181.3 - lil. ETAPA

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č. Položka Text

001 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ sTÁvAjjcicHDOPRAVNÍCH ZNAČEK

002 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCELNEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMĹST

003 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉNEREFLEXNÍ- DEMONTÁŽ

OC·4 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ -NÁJEMNÉ

C·05 'M4922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY" MONTÁŽ S PŘESUNEM

306 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKYDEMONTÁŽ

007 'M4929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY" NÁJEMNÉ

008 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS -3,00 179,00 -537,00 21,00 -112,77 -649,77

KSDEN -273,00 66,00 -18 018,00 21,00 -3 783,78 -21 801,78

KUS -1.00 239,00 -239,00 21,00 -50,19 -289,19

KUS -1,00 239,00 -239.00 21.0G -50,19 -289,19

KSDEN -91.00 430,00 -39 130.00 21,00 -8 217,30 -47 347,30

KUS -3.00 120.00 -360.00 2í,CO -75,$0 -435,60

KUS -3,C(J 120.00 -360,00 21,00 -75,Ô0 -435,60

KSDEN -273,00 8.00 -2 184,00 21,00 -458,64 -2 642,64

KUS -24,00 12.00 -288,00 21,00 -60,48 -348,48

KUS -24,00 12,CQ -288,00 21,00 -60,48 -348.48

KSDEN -2 184,00 2,00 -4 368,00 21,00 -917,28 -5 285.28
. , ·,1 '·..'. ?.' ·. .·. ·1·.· ·. · ... .'.· ·' ·, ".,,l ., ·,1'".. ,,. .,., ',.,.' ,... , .,. , ,. . :; .'. , .' ,, .j; , , .T , "· ·' ' ' '· —'f— r=m.--.-=i.. Pm :'j.::*"ý. '"' '" '·'"""·r* " : "'">·':i 'i.'"·"5.:::;ř'.s'"i.d.!:.?,á'Ěis..ťí' 'iď;;.", ." ;; -a ".p',,,,., A E""' :Ě,::.,:'Š· ';;';;;;""-". :::'..

·;:.i· ..:· :"::' ,!,::á::i:?: ;.'..... 'l".' "". " ' " '...'1"%""' '·..".... ';'·'"· ' if """" vi"' :J' ""i"i """Ý"'"" ' " 'iŕ""""' ,:'.'
-98 043,00 -20 589,03 -118 632,03

-98 043,00 -20 589,03 -118 632,03

,MJ ,' Počet , J. cena, .. ' Celkem' 'DPH [ýj] . '"'",'"."'--".-","." ,Dph [ šI.'-'.',.- Celke,m-š' dpä'

KUS -2.00 35,00 -72,00 21.00 -15,12 -87,12

KUS -24.00 120.00 -2 880.00 21,00 -604,80 -3 484,80

KUS -24,00 299.00 -7 176.00 21,00 -1 506,96 -8 682,96

KSDEN -2 184,00 7,03 -15 2(38,00 21,00 -3 210,48 -18 498,48

KUS -19,00 60,00 -1 140,CiCi 21,00 -239,40 -1 379.40

KUS -19,00 60,00 -1 140,00 21,00 -239.40 -1 379,40

KSDEN -1 729,00 5,00 -8 645,00 21.00 m 815.45 -1C- 460,"5

KUS -2,00 60,00 -120,00 21.00 -25.20 -145,20



009 916113

010 916119

011 916122

012 916123

013 916129

014 91é152

015 916153

016 916159

017 ¢10312

018 916313

019 916319

020 916722

021 916723

022 916729

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -
DEMONTÁŽ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -
NÁJEMNÉ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -
MONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -
DEMONTÁŽ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -
NÁJEMNÉ
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ
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KUS -2,00 60,00 -120,00 21,00 -25,20 -145,20

KSDEN -182,00 18,00 -3 276,00 21.00 -687.96 -3 963,96

KUS -2.00 179,00 -358,00 21.00 -75,18 433,18

KUS -2.00 179,00 -358,00 2í,Cj -75,18 -433,18

KSDEN -182.0(1 (30,00 -12 012.00 21,00 -2 522,52 -14 534,52

KUS -1,00 239.00 -239.0(J 21,00 -50,19 -289,19

KUS -1,00 239.00 -239.00 21,00 -50,19 -289,19

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN -91,00

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS -2,00
PŘESUNEM

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS -2,00

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN -182.00
UPEVŇOVACÍ KONšTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS -19.00
28KG- MONTÁŽ S PŘESUNEM
UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS -19.0C
28KG - DEMONTÁŽ
UPEVŇOVACÍ KONšTR - PODKL DESKA OD 28KG " KSDEN -1 729,00
NÁJEMNÉ

430,CO -39 130,0(1 21,00 -8 217,30 -47 347.3C

120,00 -240,00 21,00 -5Cj,40 -290,"0

120,00 -240,00 21,00 -50.40 -290,40

8,00 -1 456,00 21,00 -305.76 -1 761,70

12,00 -228,00 21.00 -47.88 -275,88

12,00 -228,00 21.00 47,88 -275,88

2,00 -3 458,00 21,00 -726,18 -4 184,18

':, .:" ·.,'·: !,.1,·: ·:'·..','": '.p:'·, ..."j..,:·. .'..' ..'·,..,·,u. ..;,·. .·, ·...:.',·,,.1 -:.,.....t.m-.,., .,. :.'.:'.··.,·'.,. ..a":::',:-." .,·'.';q ..·.. , 1·'· :::|,·· ·N·"··-· ·· ··" ·'· · ··

SO 181.4 - IV. ETAPA -57 083,00 -11 987,43 -69 070,43

9 - Ostatní konstrukce a práce -57 083,00 -11 987,43 -69 070,43

F'oř.č. ' pdôžka " . ' 'Tegt , ' . , , ' ' ' ' '"., " ' ' .. MJ Počet j. cena Celkem ' DPH 1%1 DRH [KČ]- Celkem s DPH

001 9140C DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJĹCĹCH KUS -2.00 36,00 -72,00 21.00 -15.12 -8?,12DOPRAVNÍCH ZNAČEK

002 '44112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL KUS -21.0G 12Cl,00 -2 520.00 21,00 -529,20 -3 049,20" NEREFLEXNÍ -- MONTĹÚ S PŘEMĹST

00° 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ KUS -21,00 299.00 -6 279.00 24CK) -1 318,5" -7 597,59" NEREFLEXNÍ- DEMONTÁŽ "
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ " KSDEN -1 029,C(j 7.00 ·.7 203.00 21,00 -1 512,63 -8 715.63

004 91"119 NÁJEMNÉ

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS -19,(J(J 60,00 -1 140,00 21,00 -239,40 -1 379.40
005 914922 MONTÁŽ S PŘESUNEM
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006 914923

007 914929

(30.00 -1 140,00 21,00 -239,40 A 379,40

5,Cl3 -4 655,00 21,00 -977,55 -5 632.55

008 915112

009 916113

010 916119

OIl 916122

042 916123

013 916129

014 916152

015 910153

015 916159

017 916312

018 916313

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS -19,00
DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KSDEN -931,00
NÁJEMNÉ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KUS -2,00
MONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KUS -2.00
DEMONTÁZ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KSDEN -98.00
NÁJEMNÉ
DOPRAV SVĚTLO VÝS'řRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS -2.00
MONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS -2.00
DEMONTÁŽ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KSDEN -98.00
NÁJEMNÉ
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S KUS -1,0C)
PŘESUNEM

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DEMONTÁŽ KUS -1,CQ

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN -49,00

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS -2,00
PŘESUNEM

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍTŘ Ĺ - DEMONTÁŽ KUS -2,00

60,00 -12C,00 21,00 -25,20 -145.20

60,00 -120,00 21,00 -25,20 -145,20

18,00 -1 764,00 21,00 -370,44 -2 134,44

179,00 -358,00 21,00 -75,18 -433,18

179,00 -358,00 21,00 -75,18 -433,18

65.00 -6 408,00 21,00 -1 358,28 -7 826,28

239.0C -239,00 21,00 -50,19 -289,19

239.Cô -239,00 21,00 -50,19 -289,19

430,CO -21 070,00 21,00 4 424,70 -25 494,70

120,00 -240,00 21,00 -50,40 -290,40

120,00 -240,00 21,00 -50,40 -290,40

019 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN -98.00 8,00 -784,00 21,00 -104,64 -948,64
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS -17.00 12.00 ·.234.00 21.0C -42,84 -246,84

020 916722 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

UPEVŇOVACÍ KONšTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS -17,00 12.00 -204.00 21,00 -42,84 -24E,84
021 916723 28KG - DEMONTÁŽ

022 910729 UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKL DESKA OD 28KG " KSDEN -833,00 2,0G -1 566,03 21,00 -349,86 -2 015,86NÁJEMNÉ
I'",'"::;" ·"' iimää'

';·:, ,,.N' '"h' -..- l' . ' ' .,,,... ,.,.. , ' . .. '.' : ;',«7. ".",· ' """.""" ' :. ·' ' ' " "" " · "···· ' .·. . . .. í, ·· . . . .. ,, , :..,. . ,, :, ,, ..j. ., ,ť : . .,,.k·:".'¢ '; á" ',,. " :",1"" µ" Ti' -'utiš
u. e" ':' ,m..·""· ' ' · . · ,.· .' ;9 " ' . . , . ,., ,,. . .. ŽI" ...k" '· " '"m" " "::.."!:.'""; " " " ""' ' . "' ' " '""., ., ,.' ' m ',?:.: :,: """""' 'GS.'. :7",.., ::·.' m ·.' . ·.·!.·4..;' '·.r7 2~·"-"¥". Z" "j::"?: -"' "' í ť?' 'm .CZ .m m"@: ·!:5 L. .k...;..., ,..-m..,. G

SO 181.5 - V. ETAPA -42 066,00 -8 833,86 -50 899,86

9 - Ostatní konstrukce a práce -42 066,00 -8 833,86 -50 899,86
:P0ř.ČŽ "" Položka . TexÍ" """' ' Ma Počet' ' j. cena ' .:.', ž;,"'-,:, ,." :"C"é[.iiérii, . OPĚl r/o] ,. ,", "..' ,':"'..-...'DN{ -Celkem' S'ĎPH

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL KUS -1(3.00 120.00 -1 921.00 21.00 -403.20 -2 323,20
001 914112 NEREFLEXNÍ- MONTÁŽ S PŘEMĹST

002 9'14113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS -16.00 299.00 -4 784,00 21.00 -1 004,64 -5 788,64
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003 9Z4119

004 914922

005 914923

0C6 914929

007 916112

COB 916113

009 916119

010 916122

011 916123

012 916129

013 916312

014 916313

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ- KSDEN -1 232.00
NÁJEMNÉ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS -16,C-O
MONTÁŽ S PŘESUNEM
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS -16,00
DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KSDEN -1 232,00
NÁJEMNÉ
?jopRAv SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KUS -1,00
lv ONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KUS -1,00
DEMONTÁŽ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KSDEN -77,00
NÁJEMNÉ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS -2.00
MONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS -2.00
DEMONTÁŽ
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KSDEN -154.00
NÁjEMNÉ
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS -4.00
PŘESUNEM

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓL1Ĺ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS -4,00

7,00 -8 624.00 21,00 -1 811,04 -10 435,04

50.0C -960.00 21,00 -201,60 -1 161,60

60.00 -9$0.00 21,00 -201,@0 -1 161,60

5,00 -6 160,Ci0 21,00 -1 293,60 -7 453,6G

60,00 -60,00 21,00 -12,60 -72.60

60,Q0 -60,00 21,00 -12,60 -72.60

18,00 -1 386,00 21,00 -291.06 -1 (377,0(3

t79,00 -358,00 21,0(1 -75.18 -433,18

179,00 -358,00 21.00 -75.18 -433,18

66,00 -10 164,00 21,00 -2 134,44 -12 298,44

120,00 -480,00 21,00 -100,80 -580,80

120.00 "80.0C 21,00 -100,80 -580,80

015 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN -308,00 8.00 -2 454.00 21,00 -517,44 -2 981,44

016 916722 UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS -16,00 12,CO -192,CQ 21,00 -40,32 -232.3228KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

017 916723 UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS -16,00 12,00 -192,00 21.00 -4" 32 -232.3228KG - DEMONTÁŽ ' "'
UPEVŇOVACÍ KONŠTR .. PODKL DESKA OD 28KG " KSDEN -1 232,00 2,00 -2 464,00 21.00 -517.44 -2 981,44

018 916729 NÁJEMNÉ

"" ' :, Zníěna @jjx j'i"' ' ..'·"".:·"· !',".'.'.":':.:.':",":":.,'.'". ':t 'i'"l;·'·""' 's"",.";'.';'
. . ...,:';,,,·,... .....·,.,.. ,' ·. , · .'· ".. ·"...µ:: i.ů i'.' ::·. .j: :" .' .Z' ':8. ij:' '&.',.. .: \"· .",'.""·" ·" '"· ' "' " ' 'i' ' i' "' 'ji ; '..'.:'5 '.i ,' "' "" ""' ' "' """ ' "' " "" "" ' ""' ' " " "' " " :;'.:'r,: E !2. h;;.. .j: '.:. í:':.. ;: ::'::··; ·.:::'-:J ""y éý:' É: :.·;' .·:j:i: 'r. .'ií\ť!.,':;,,: .-;"1 .'Š ?i.:' ",ĺ ,,". ,:.,,.,,;,;' , ::"m'. ·.,,,,S '· m, ... ...' .i'.

SO 181.6 - TRANZIT -41 340,00 -8 681,40 -50 021,40

9 - Ostatní konstrukce a práce -41 340,00 -8 681,40 -50 021,40
c:t .

Poř.č. ' POložka Text . . ' , " -."., '"'" 'Nkj,' "." ,"E? čet ,"" ' .,J "cena. - Celkem DPH [%] BF'H [Kčj Celkem s DPH
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ" KSDEN -2 226,00 7.00 -15 582.00 21,00 -3 272,22 -18 854.22

001 914119 NÁJEMNÉ

002 9t4419

003 914929

DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN -318,00
?1.oupky A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KSDEN -2 862,00
!ÁJEMNÉ

14.00 -4 452.CO 21,00 -93492 -5 3813,92

5,CX) -14 310,00 21,00 -3 005,10 -17315.10
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C|C|4 916729 UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKL DESKA OD 28KG - KSDEN -3 "98 00NAJEMNÉ

Změna G.29 - SO 354 Přeložka v uliá V 0skwě

1 - Zemni práce

Poř.č. Položka Text MJ Počet

001 1?9C|2L)301TOC| Položerí kabelových Zlatů v'ž. tmklcpu m -4.00

2 - Základy

F'oř.č. Roložka Text MJ Počet

OC2 281 50t)01 TQ2 Plat k"belcvý betcno"ý dl 1CJCm"m ks 4 C'C'

2,C(J -6 '?Bť3 00 21,0C -1 469,16

-g 632,00

,J. cena

21C| 00

J. cena

148 00

25 QC

-840,00

Celkem· DPH [%j

-240.00 21,CJ

-792,00

Celkem DP H [%]

-5C2,C:) "1 JC|

-2!10 C|C| "'l .C|C|

.-:34?,72

-176,40

DPH [Kč]

-1 6,4C|

-166,32

DPH [Kč]
-12L,32

-2, 4165 10

-á 974,72

-1 016,40

Celkem s DPH

-1 01£ ĹĹ'"!

-958,32

Celkem s DPH

-710 32

0C2 2835QO'J2TC Zákr'/1o'ďá deska kabelového ž!aZL| -' betonc",'á dl EC|Omm

ZměR,a' E.3 - SO 182 Op'rařá óÉ)jízanýuÁ tras

SO 182.2 - ulice Čuäcká pro Dbjízdnou trasu pro místní dopravu

ks -8,C|C|

-n' 962,50

-77 962,50

-77 962,50

Celkem DPH [%]

-77 962,50 21,0'1

-48 288,80

-22 205,60

Celkem DPH [?'6j

-22 205,60 21.00

-42,c||n -242 C)0

-1ž3 372,&3 -94 334,63

-16 372,13 -94 334,63

5 - Komunikace

Poř.Č. Položka Text MJ PoČet J. cena

jC|1 58 201 pŔEDLÁ,žDÉľ'ji K.RYTIJ Z VELKÝCH KOSTEK m2 ·.131,25 594 C|C|

Změna ..Č.32 - SO 101 Rekonstmk€e 11/393 - i.úsek {Dodatek Č.1)

5 - Komunikace

Poř.č. Položka Text M,] Počet j. cena

001 5822? DLAZDÉNE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DC' LC'ZE" Z MC m2 -16.40 1 354,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č. F'oIoĚka Text ' , , ' . . , ' 'MJ Počet J. cena -

002 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO ^5QMM :r. -167,20 9:j.OO

0()3 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIKPRŮŘ DO 600MM2 m -167,20 o0.00

-16 372,13

DPH [KČ]

-16 372 ",3

' A (í 1ůlj,65

-4 663,18

DPH [KČ]

-4 663,18

-94 334,63

Celkem s DP H

94 ?34 cí2

' -58 42-9,45

-26 868,78

Celkem s DPH

-26 868,78 .

-26 083,20 -5 477,47 -31 560,67

' ' ce|kem 'DRH [%] ' ' DPH..[KČ] čákem s DPH

-"i6 Cl51.2C 2í,C5 ·-3 370,75 -19 421,95

-10 032,00 21,CCl -2 106,72 -12 138,72



KRYCÍ LIST
11/393 OSLAVANY PRŮTAH LSTAVBA (SŮS JMK) - TDK Č.2 VP

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: 2 546 018,63
DPH: 534 663,91

Cena s daní: 3 080 682,54
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jedn.:

Ks
0,00
0,00

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 16,12.2019

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 16.12.2019
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11/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SŮS JMK) - TDK Č.2 VP

Rekapitulace
11,'393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SŮS JMK) -TDK Č.2 VP Celkem DPH Celkem s DPH

: t , " '",. ,' ·Ksuwbk [SŮS ®áN} - Tä& Č.Z \/8 "ml,, ': ':',.-'":' ,'í , :;', ,
,\

Změm C.40 - so 141 sjezdú Rä sňtůcí 11/&93

5 - Kom L[nikace

změ["[a Č.11 - SO 101 II/393 - 1.ůsek

8 - Potrubí

O -Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní prace

Změna -SÚ 1(jä RekonsEmkce silrúce 11/393 - 1.ůsek

9 - Ostatní konstrukce a prace

cm - SO 1Bi.1 km 0,,201 €9 - um 85 opěmä zeď

S - Potrubí

O - Všeobecně konstrukce a práce

1 - Zemni práce

Změm am - SCI ÚÉjEa\/y sjezdů Rä sílnlä 11/393

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

O - Všeobecné konstrukce a prace

1 - Zem ni práce

Změna Č.95 - s0 m Remr]šmjkGe 11/393 - ¶,ůsel9.

O -Všeobecné konstrukce a práce

2 546 0%8,63

24 147,20

24 147.20

35 086,17

14 671,00

2 763,00

17 632,17

11 300,00

11 300,00

52 173-3Q

17 452.00

5 387,76

34 334,04

14 Q3Eí,33

3 755,00

2 858,40

1 121,04

6 301,89

&2 029,76

596,16

5M 563,9'1 ťj8(j 682,54

5 07'0,91 29 218,1¶

5 070.91 29 218,11

7 363.% 42 43íj,0Z

3 080,91 17 751,91

580,23 3 343,23

3 702,76 21 334,93

2 373,€!0 13 673,%

2 373,00 13 673,00

12 0fj'6,50 69 480,30

3 664.92 21116,92

1 131,43 6 519,19

7 210,15 41 544,19

2 9'47,63 RCi 983,5'6

788,55 4 543.55

600,26 3 458,66

235,42 1 356,46

1 323,40 7 625,29

Z 526,25 ¶4 55&,%

125,19 721,35
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9 - Ostatní kcmstrukce a prace

Změm Čí,ä6 - S0 ŠM silnice -·1.ůŠek

O -Všeobecne konstrukce a prace

11 433,60 2 401.06 13 834,66

6 Z00,80 1 &ki7,ä7 8 107,9%

370,80 77,87 448,67

9 - Ostatni konstru Kce a práce

Změna á.u - $0 Eřěložka Yodc\/0du \1 uliei \/ Qsí!avě

5 - Komuriikace

Změna ě.18 - SQ 251 0pěmá zeď km 0330 - (1,570

2 -Základj'

9 - Ostatní konstrukce a práce

8 - PoÉrubi

O - Všeobecně konstrukce a práce

1 -Zemní práce

Změna Č,19 - S0 604 Přeložka su

8 - Potrubí

O - VŠeobecne konstrukce a práce

g - Ostatní konstrukce a práce

Změna C.2(J - $0 301 N€Nxá dešt:0\/ä kaaMizace 1.Eisek

1 - Zemni práce

ě,3 - se' ä82 OpEa'/a tms

SO 182.2 - ulice ČLjčická pro objizdríou trasu pro ínĹstnÍ dopravu

Změna é,30 - SO A8'l

6 330,00

9 276,00

g 276,00

1Ů9 361,55

26 455,00

7 533,00

41 232,00

3 304,80

30 836,75

62 761,80

2 613,00

2 980,80

57 168,00

642 838,40

642 838,40

833 352.57

833 352,57

516 2"13,€)0

516 213,00

3 933.44

467,20

SO 181.1 -1,ETAPA

Změna ě.4 - se m silnice lt/393 - Eůsek

1 -Zemni práce

1 329,30

947.96

1 947,96

22 965,93

5 555,55

1 58'1.93

8 658,72

694,01

6 475,72

13 179,98

548,73

625,97

12 005,28

134 996,06

134 996,06

175 0Q#M

175 004,04

103 4®4,%3

1CK3 404,73

826.€12

98,11

7 659.30

11 223,96

11 223.96

132 327,48

32 010,55

9 114,93

49 890,72

3 998,81

37 312,47

ZS 941,%8

3 161,73

3 606.77

69 173,28

777 834,46

777 834,46

008 355,61

1 008 356,6'1

524 617,73

624 617,73

4 759,48

565,31
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5 - Kornuríikace

Změwa i5.5 - SO Rekmsúukee 11/393 - 1.ůsek

9 - Ostatní konstrukce a práce

7 - Přidružená stavební výroba

3 - Svislé konstrukce

Změna es - $0 im sjezäů na sihiui 11/393

3 - Svislé konstrukce

Změna ě.7 -SO £15Š Demo!Nže domí 76

O - Všeobecné konstrukce a práce

6 - Úpravy povrchu. podlahy. výplně otvorů

9 - Ostatní konstru Kce a práce

1 - Zemni prace

7 - PŕidruZená stavební výrc)ba

Změna &8 - SQ (354 demu F'l¥bešo\/a T6 '

O - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

8 - Potrubí

· i \ ' · ·' ' ·' ·'··'" '" 'l,, gg 0 'tá ^1.ůsek
' " "M'|' "' '·" ''11"·|· ·1 l I íl I

O -Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 -Základy

9 - Ostatní konstrukce a práce

Stavba: 181132122-VP -11/393 oslavany PRUTAH I.STAVBA (SŮS JMK) -TDK č.2 vp

3 466,24 727,91 4 194,15

3 Q'4UK3 3 6&6,94

864,00 181,44 1 045,44

2 182.50 458.33 2 640,83

0,56 0,12 0,68

1 (322,51 214,73 1 237,23

1 022,51 214,73 1 237,23

95 097,(10 jg 9e0,37 115 067,37

810.(JD 170,10 980,10

60 000,00 12 600,00 72 600,00

11 220,00 2 356,20 13 576.20

4 851.00 1 018,71 5 869.71

18 216,00 3 825,36 22 041,36

TI 75832 15 Q65,05 86 8W,36

4 644,00 975,24 5 619.24

57 610,32 12 098,17 69 708,48

2 268,00 476,28 2 744,28

7 216,00 1 515,36 8 731,36

36 922,9,2 ::,",,;".,' " " ., Ť iW,$'ä".',,'a"".', 'ÁÄST.

1 209.42 253,98 1 463,40

11 860,00 2 490,60 14 350,60

2 676.00 561,96 3 237,96

21 177,50 4 447,28 25 624,78

2 546 018,63 534 663,91 3 080 682,54
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11/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SŮS JMK) - TDK Č.2 VP

položkový rozpočet
11/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SŮS JMK) - TDK Č.2 VP 2 546 018,63 534 663,91 3 080 682,54

Poř.č. Položka Text MJ počet j, cena

001 Pp Personalni cc'bočka - Středisko 16 HSV Foul k "' l ==== " ':"'

gěäaů
5 - Komunikace

Poř.Č. Položka Text MJ Počet j. cena

|:'||" ' ,",,',2f- E, F':F:"['Tť' Z E'ETON C|L'Z[.|:C' SE Z,'UKE1.'1 E:AFĺE"" ,-,:' 44 'ť'|:| E3',1,L|||REL)EFTL LOLEZ F','J,'1

Změna cm N SQ 10"1 Ií/393 - I.ůsek

8 - Potrubí

Poř.č. PoloZka Text MJ Počet j. cena
F'|:F|TF,|,]E;|zTF:|_|e, PL,'S:T':,'".""'r'|L:H C1DP,',DNĹ|:H Dľ"l [J')

;j, " ni- - ' - 'n""" '- 1 q|"|ľl[j

".'PU,Ť [jL|L.:ľ'li K( :|[']PLETN|Z KLN i j.j',;' 1 :' 6'"'"" ',:""'
"l

EEI|j14C'"YC:H [)iLC|j

Cí)9 39945 'v'YŘEZ VÝSEK, UTEŠ NA POTRUBI ON DO 3C|C|['."1['.] KU S 1.C|C| 2 21Cl,OC|

(J - Všeobecné konstrLjkce a práce

Poř.č. Položka Text MJ Počet j, cena

001 014102 POPLATKY ZA SKLADKU t 3CI,70 gc| QČl

1 - Zemní práGe

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena
HLO|jBENĹ JAM ZAPAŽ l NEPAZ TR. l, ODVOZ DC' ,. , -_ , . .-,

0'32 "|.j17t'a 2'JKľ'.'9 "" Ij od, ,' 02,C".'

, HLo|jBEľ'ji rýh sĺř do 2ľví pµ,Z]nepa.zTŔ ],003 13273ů OD'."OZ DO 2QKM " m3 y,72 485 C'O

2 546 (id 8,,&3

Celkem EJPH [%]

24 1&7,2€1

24 '147,20

Celkem DPH [%]

24 147,20 21 C'Q

35 %&,11

14 671,00

Celkem DPH ř/ä

1 85",C() 21 00

5U ť363,£¥1

DPH [Kčj

r, m,l,

5 E)70,91

5 070.91

DPH [KC]

5 07C| 91

7 363,%

3 080,91

DPH [Kč]

38a 34

080 682,M

Celkem s DPH
l l "" ["l

29 21831

29 218,11

Celkem s DPH

29218 11

AZ'43¢í,0Z

17 751,91

Celkem s DPH

2 243,34

IQ 607 C)C) 21,0C' 2 227,47 12 834,l7

2 210,00 21,00 464,10 2 674,10

2 763,00 580,23 3 343,23

'.,. .' ,'CĹlke,m,' ' DPH [%] .j :,':'. ':' ce!kN':$E)F?FĹ':

2 763.00 21,00 580.23 3 343,23

17 632,17 3 702,76 21 334,93

: ' ' Celkem DF?H [%] ': ' ., '., ,DPH' IKČÍ ". ' 'Ce[kém s DPH

3 953,06 21.00 830,27 4 783.93

4 714,20 21.0C 989,98 5 704,'18
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ULOŽENĹ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY
004 17120 BEZZHUTNÉNĹ

005 17481 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATER1ALÚ

(j06 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANYCHľ\'IATER|ÁL||

SC) '1ů1 1!/3% - Hůsek

9 - OsEatni konstrukce a práce

E'oř.č. Roložka Text
' iDDEL C'P1.C|CEľ'l| :,, FC:'DST,"!čl [jF:ÁTENNE -

JOl 916812 ľAC|ľ'lTÁZ S PF?ESUtdEľ.,1

C|DDELC|PLC|CEľ'l|:: P':|C|STA",/'CĹ Ľ,|F',',TENNE-
002 916213 C'|Elll")l'|T,""

0C3 °73819 C|DDÉL C'F1_CCENI S P|:'Ľ)ST,,A,"."|::| DR,4TENI'IE -" ' ľ'lÁjEľ,lř'jÉ

S0 1ťjd .1 Km 0,2Ck8 04 - o.m 85 opémá

8 - Potrubí

Poř č Boložka Text
F' ")TF:I_|E| Z TP,|jE: F'L',j:Tc".,"j' CH \.J CéP.',DN||:-H ON DO

OC'7 °"433 15|:|k1[.'1

CŮB 8"712 ·'PU3T 'I,'1F'LETNIZE,ETCiNC|"\:'1'C H C|ĺL l ,U

'ů09 d9 ?45 "'i'iREZ ',.'"i"S'EF., UTEŠ ľ'lA, P' |TFL|E| ON Ľ/C| .3|:||:1.11.1

O - VŠeobecné konstrukce a práce

!POř.Č: '. " É'oložka Text

001 0i4192 POPLATKY ZA SKLÁDKU

1 - Zemní práce

.P(?ř.'Č. ' ,Položka Text
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ ! NEF'AŽ TR : ODVOZ DO

002 137738 20Kb,1

003 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TĚ'. i,ODVOZ DO 2C|Kľ\./'1

OC4 17120 ULOŽENI SYPANINY DCl NÁSYPŮ Á NA SKLÁDKYBEZ ZHUTNĚNÍ

005 17481 ZÁSYP jAľdA RÝH Z NAKUFIJ'JANYCH Mµ,TER|ALL.|

m3 15.35 24.00 368,45 21.0C

m3 12,16 593,00 7 212.07 21,00

m3 1,51 914,(10 1 383,80 21,00

, ?Ĺ-% 30G,kľO
11 300,00

Md počet ceaa Celkem DPH [%]

m, 20 20" '3C| 4140 G|C| 21,CQ

l
l' l 445,82

r|| ZCLO'J lá? Du 2 1äC|.C|O 21.00

ř,"1DEN 250 C'C| 2C| ljlj

MJ PoČet J. cena

["n 1 5 ';'n "'1"'",1"]

5 C'C|O 00 21,CJ

$7 BT3,80

17 452,00

Celkem DPH ['loj

4 E35,00 27 C'I)

1 514 E3 B 6C|

29C',D0 1 674.39

2 3%3,0'0 ' 13

2 373,00 13 673,00

DPH [KČ] , Celkem s DPH

869AA 5 0C9 40

453 60 2 613,Ôíj

1 C|50.C'C| 6 050 00

12ME,50 GB 8'?0,3O

3 664,92 21116,92

DPH [Kčj Celkem s DPH

973 35 5 608,25

KůS i |:|:| j'l '"|C| 1C' 6č)7 C|C| 21,00 2 227,47 12 834,47

KUS 1,|:|C| 2 21'"| ||':| 2 210 Cl0 21.00 464.10 2 6741C

5 387,76 1 131,43 6 519,19

MJ Počet J. cena ' ·" ' ' ' Ce!kem , . 'DPH' [%] , "i';'. . '":.!' ··'.'.,', ,DPH [KČ] ·' '·' 'Celkem S DPH

t 59 86 90,C|C| 5 387,76 21.00 1 131,43 6 519.19

34 334,04 7 210,15 41 544,19

MJ Počet J. čema '. '" ,'.,. .', :':Ce|keň" 'DÉ'H' [ýg] . . Dph Ceikéŕn s É)PH

m3 5,E3 7C'2 C|C| 3 953,66 21,00 83C,27 4 783,93

rn3 2430 485 CC) 11 785,50 21.00 2 474.96 14 200,46

:-n.3 29 E'3 24 0Q 718,37 21,00 150,86 869,23

m3 24,31 593 GC| 14417,02 21,00 3 027,57 17 444,59

' ' "
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C|':'6 1'"581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH m3 3,79 914.00ľ','1ATERIALU

, ' " " .,'áž -Š0

8 - Potrubí

"pčj|oú'a TexE MJ Ročeť .E cena

007 874,3 POTRUBIZ TRUB PL.ASTOVÝCH ODPADNICH ON DO^ m 3,'jC 3C:,i 001 5'JMľ','i

008 89945 VYŘEŽ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ ON DO 3C'C|M['v'1 KUS 1 C'C| 2 21Ct00

9 - Ostatní konstrukce a práce

'!P'Ôio.zka Text Ml Počet j. cena

009 96625 BOURANI KONSTRUKCÍ Z PROSTEHO BETONU V m3 C| 72 3 9'C,00PODZEMÍ

Q -VŠeobecné konstrukce a práce

Poř.č..' P.0|0žka Text M3 Počet j. cena

CK)1 014102 POPLATKY ZA SKL'ĺ,DKU t 10.80 90,00

002 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1,06 90 C|C|

1 - Zemní práce

"PoĹ č. , Položka Text MJ Počet cena

, HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2ľt¶ PAŽ l NEP/ÚTŘ. l, m3 5 " J 'y", 0000a 132738 ODVOZ DO 20Kľ\j

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY
m3 3,40 24,00004 17120 BEZZHUTNENI

005 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPO'JANYCH MATER1ÁLÚ m3 4 05 593,C|0

006 17581 C'BSYP PC|TR|jB| A C€JEKTU Z NAKUPOVANÝCH - -m? 1,26 y14 Gu
[','1ATERIAL1j

t'! SO 1Ňsek '

O -VŠeobecné konstrukce a práce

|P0ř,Č' Text MJ Počet j. cena

001 01"1Cl2 PCiPLATK.Y ZA SKLÁDKU t 6,62 9C,Ci0

9 - Ostatní konstrukce a práce

S'cjř,čž , ' . F'ol,éŽka Text MJ Ročet j. cena

3 ^E9 49

14 'W§,33

3 755,00

Celkem

1 5"5 G"J

21 C|C| 726 49 4 185,98

2 9#7,63 X6 &8'35%

788.55 4 543,55

DPH [%] ' ". PÉ'H [KČ]!.'.-.' :', Celkem,"š'DF?H

21,00 324,45 1 869,45

2 21C: QC 21 C|C| 464,10 2 674,10

2 858.40 600,26 3 458,66

Celkem DPH [%] [kč] . cel"kem s dréi

Z :352,40 21 00 600.26 3 458.66

1 121.04 235,42 1 356,46

Celkem DPH [%] ' : DPH '[KČ].' '. '·....CeĹkem 's pph

972,|]C| 21 C|C| 204,12 1 176,12

149,C'4 21,C|O 31,30 18Cl,34

6 301,89 1 323,40 7 625,29

Celkem DPH [Vo] . , ,., "DÉ'H [KČ].',: ,' CeĹkéin Š,DF?H

2 Eí19 ,JO 21.1)J 549,99 3 168,99

129£()

2 'ů)1,ť35

1 151 64

liZ 02$1,.76

596,16

Celkem

596,16

11 433.60

Celkem

21,Ců 27,22 15E,82

21,00 5C4.35 2 900,00

21.00 241.84 1 393,48

,:' .' "' " ": S?f ',':"! "' ',-' : h j:Í?

125,19 721,35
dph [%] " " "' " '. " .'pph jŔÉj "' ',.Celkem sj dph

21 00 125.19 721,35

2 401,06 13 834,66

dph [°/oj . ' ' Dph [kč] ' " 'celkem.s dpfĺ
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BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V , .-, CC C Ĺ-, ,-, ,;r,
002 96625 PODZEMÍ '"' """'" " '

Kůšek , '
-·- ·-'···'i··'· · "·"""" " \"r""' '"Ĺ"' '""'

O - Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Pdožka Text MJ Počet J. cena

|:||: ", C, ", 41"2 F'JF'L"TKY ZA sKLL,r)Klj t 4.12 9'"',';i';'

9 - Ostatní konstrlikce a práce

Poř.č. Položka Text MJ Počet j. cena

|||:|l "rjé'257 ","",' E;|,:'||jRAN1 p': :|TF:|jB| DN CO E|'"::'l'.'lľ,'1 KA.NALiZk1' : ni 1 'J ':|':| a 'l

Změm G.1 S0 35% 2řetUka y ulici \/ 0slwé

5 - Komunikace

Poř.č. Položka Text MJ PoČet J. cena

:|||) S: 2"'C'42i2 kQ|er||j hrdi. .. '....C' ,arná ::úr|3 Dt'l ,Ž'm-9'j KUS' 4 C"i :' 'g C|'"|

Ztněm MB - SO 251 zed' Écm (J3S0' - 0,55%

2 - Základy

Poř.č. Položka Text MJ Počet j. cena
ŠTETC"t"E STENY E,EFµN Eľ'lE Z CĚ'.E .'ENI'CH CJIL' :ij ,n,? í4 ;,||r' 185,|:|':|

" " ' " "' "' " '"""' ljO CA S N E ' F' L. l _;'i,.H ,L ,

9 - Ostatní konstrukce a práce

Pčjř.č. Položka Text MY Počet 3, cena

011 96687 'jYBOL|F:ÁNĹ ULICNICH 'JPUSTÍ KOľ,¶PLETN1CH KUS 3,00 2 5'11 00

8 - Potrubí

POř.Č. Položka Text MJ Počet cena
POTRUBÍZTRUE PLASTOVYC.H ODPADN1CH ON DO

ou 8"431 , m F! 00 3Ci9 ,CO

"03 8""'12 VPUSŤ KANAL]ZAC:NĹ ULIČNĹ KOl'.,'1PLETNÍ Z KUS 3 QÔ in éíC7 CC'" "" BETC)NC)'jÝC.H DILCÚ

|j1C| 899'U3 'j'V'Ě:EZ,VYSEK UTEŠ ľ'IA POTRUBÍ Dľ'l DO 3C|0['µ'1[",'1 KUS 3 C|C| 2 21C,OC

O - Všeobecné konstrukce a prác:e

Poř.č. Položka Text MJ Počet j. cena

COl C|(41C|2 POP LATKY ZA SKLÁDK|j t ?0 "2 9C,C|C'

'114z3 e,l|

6 700,80

370,80

Ce|ken]

6 330,00

Celkem
[_ l ,' _JĽ/',Ľ 1_

9 276,0E)

9 276,00

Celkeni
'", ,,:', ljjj

109 363,55

26 455,00

Celkeni

Zr" lj'j

7 533,00

Celkem

533 00

41 232,00

Celkem

Z 'd1,C|C|

21,||'-| 2 401,06 13 834 66

1 #07,&7 8

77,87 448,67

DPH [%] DPH [KČJ Celkem s DPH

21 r||| 77.8 ' 442,67

1 329.30 7 659,30

DPH [%] DPH [KČ] Celkem s DPH

2 1 '"j'"| " 329 30 7

ä 947,8R 55 223,96

1 947,96 11 223,96

DPH [?."o] DPH [KČ] Celkem s DPH

21,ĺ||:| 1 947,96 11 22? St3

22 9$5,93 "E32 327,49

5 555,55 32 010,55

DPH [?'b] DPH [KČ] Celkem s DPH

Z1 ||C| 5 555,5E 32 01C,55

1 581.93 9 114,93

DPH DF'H [KČ] Celkem s DPH

21,0C' 1 581,93 9 114.'?3

8 658,72 49 890,72

DPH [%] DPH [KČ] Celkem s DPH

21 n!C) 584 0'1 :3 2135 01

31 821 "lj 21,0C á ¶82,41

tí '"y, QC '7j c|n 1 3"2 ",C|

3 304,80 694,01

Celkem DPH [%] DPH [KČ]

3 30", i30 21 '30 694 C|1

38 503 -V

8 022,30

3 998,81

Celkem s DPH

3 998,,31
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1 - Zemní práce 30 836,75 6 475,72 37 312,47

'ňř či," ,Po|&ka, . ' .TeŽt. ," ,' "' ' " ' '" ' ,.' "' " " , ,MJ" Počet j. cena , . . ,, celké,ni;' ':, '. ,ĎPH"[Kč] ' .'I ěělkem ,s DPH

QQ2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO m3 8,64 702,00 t3 065,28 21,00 1 273.71 7 338,9920KM
HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ ] NEPAŽ TŘ. l, m3 9,72 l85.00 4 714 20 21.00 %9,C8 E 70418

003 132738 ODVOZ DO 20KM

004 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY mBEZ ZHUTNĚNÍ ŕŕkj 18,36 24,CO 4'X).e4 21,CQ oo~,1,

005 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 29,58 593,00 17 540 94 21,00 3 60 27 224 54

006 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH. m3 2.27 914.00MATERIALÚ
"'m ¶" k' . ¥k- A, -A·mr ·kr." C ,. :. -m— --.I.. 7

. , , . . ' , , P ,,:É, ,: í, ,...,: F. ',,,.... ,·.·:é ". ,. .. m.." ..S 'e' Š:' '""· " "'""";i .' " '"" "".:. _ " "' ·"' '. -', ' · '":..' . '
.q, , .. . S " . r ' " . ' . , m. , , ,". " . ' . : a Č- 1·.·· l " " " ' "" 'l"" '" 1'

, ;' , iS,: ŕóťtůpí i: :1,' , ' :' :' ",
ľ.':. ." '4Í ,'.T...,,, :';,<· ;y,, ?. .. . '. . .: ,,á?, .. .

ĹPoř.Či PolÔžka Text '" mj Počet j. cena

003 89923 VÝŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU KUS 1 CKJ 1 303,C|C|

00" 89£·302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - CICHAČKY KUS 1,0C 1 310,0C)

2 075 69 21,00 435,9C 2 511,59

15.2 TM,8(J

2 613,00

Celkem

1 303,Ců

1 310 Q(J

BZ9,98 ZS 9M,78

548,73 3 161,73

DPH [%] DPH [KČ] Celkem s DPH

21 00 273 63 575 63

21 '3(1 275 IQ 1 "85,1C

Q -VšeobeGné konstrukce a práce

,Pôř:č. " . POložka Text

002 014102,C POPLATKY ZA SKLÁDKU

MJ

L

Počet

22' 1 7

2 980,80

J. cena Celkem DPH [%]

90 Z|C| 2 980 2C| 21,(jČ)

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.Č? ' '"" .Pó|cáha Text
E,' "JF.'ANĹ K|:|NsTF'|jKc,i Z F'F:|: :'STEHU BET'jtdU "."

CJ5 Eľll

" :, SO 3EJ1 kanalizaee I.ůsek

1 -Zemní práce

POř.Č. PoloŽka Text
F1L{iL|EEN|R)'H S|RDO2ĺ'1F'AZ :ĺ'|EF'AZTE.|,

Cljj 132733 qd'!c|z 1)( ;i |jF':[,'l

|,)l\':.'"e1'|| :sYpANlľq)" do ľ'IAm','F'|j ,; n", SKL-,DK'r'
C|C2 1 12C' BEZ ZHL'TNENI

003 17411 zasyp jama f'.yh zE[,,l|ľ\lou be zhl.|tnen|[,]

0pt"ava oÉjíä(mýa Ěuas

SO 182.2 - ulice Čučická pro objízdnou trasu pro místní dopravu

57 168,00

Md Počet j. cena Celkem DPH [%j

625,97 3 606,77

EJF'H [KČ] Celkem s DPH

625,9" Ĺ 6C6 7"

12 005,28 69 173,28

DPH [KČ] Celkem s DPH

m3 14,4C| 3 ?7C|,|]|3 .5' 12,&0C 2i C|C| 12 005,28 173.28

H2 83&40 134 996;06 m 834,46

642 838,40 134 996.06 777 834,46

MJ Počet 'J. cena Celkem DF'FI [%] DPH [KČ] Celkem s DPH

m:3 1 057,3C|

m3 1 (JE7 30

4ÔZ,QC .512 7ClC),5C| 2'1 t)0 107 686,C4 ô2C| 476.51

"4 C|O 2" 3"'i ZC| 2" ro 5 328 79 30 7C'3 9q

ni2 1 'J5 3C 93 Cln 1ň4072 7'j "1 no 2" 981 27 126 E'53.97

. 833 352,5Z · %.75 OM,Q'4" 'S 9% 35"6,64

833 352,57 175 004,04 1 008 356,61
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O - Všeobecné konstrukce a práce

!POřäČ. - 'Pofôžka ' Těxt ' ," , "' ' ,
, ,

001 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

002. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

8 460,27 1 776,66 10 236,93
,,. G', r'" . , . .. r, , . .. , ,-, . -

, '. M,J ', ", 'É'!E!č"eť - '. j. cena ' CeIŔem DPH 1%1 ..,"j;', :':,i,,:-'.
t 75,20 90,00 6 768.00 21,00 1 421,28 8 189,28

t 18,80 90.00 1 692.27 2í,CXj 355,38 2 047;35

1 -Zemni práce 120 324,36 25 268,12 145 592,48
'F'ořĹ" "' ""Po ižka Text "'" ' '"" """" " ': " " ' ' ' "" ' 'M'J ' É'Óč"et " j. céria ' Celkem- ÔP'H [%] ' '" dph [kč]' ši' Dph

003 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB . ^KOSTEK ','ČET PODKL ODVOZ DO 20KM m3 94,50 ?62,00 53 í09,00 21,00 ii 152.89 64 2o1.89

004 11ó52 ODSTRANÉNĹ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ ^ ^- , . m 427,00 1C8.00 46 11o.00 21,QC 9 6o4,36 55 800,353ETONOV'YCH

Or.5 173,38 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.-- _ m3 37,i30 41ís.OC 15 528,8C 21,00 261,05 18 789,85" " l, O D'jČ)L DO 2I)KM
U LOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 7 ^ n

" N- " m3 3 ,DÔ 24,Cu 902,"u 21,00 189,50 1 091,90OO:j 17120 BEZ ZHUTi ENI

007 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l m2 333.44 14,50 4 668,10 21,00 980,31 5 648,47

5 - Komunikace

%ř:"č. , Položka . , - , Těxt ' ' " - ' ' ' . ' " ' . ' ' ' -Mij . '." '-Počet,' j. cena , ,

00" ^$334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO ,,2 333,44 175,00" " 2GOMM
mo 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 298,00 17,Ctj

011 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO m2 149.00 184,(1011 TL. 40MM

012 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ rn2 149,0C 254,00
TL. 60MM

013 "8222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE :r.2 7,40 1 354.00
" Z MC

314 5872C2 PŘEDLÁŽDĚNĹ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK m2 464,69 ô86,C3

457 476,94 96 070,16 553 547,10
ce!kern ".i,DF?H' ty·].':';'".'3; ',':'; :"'. "Če'lůřh;' DF?H

58 352.00 21,00 12 253,92 71) 605,92

5 066,(X) 21,00 1 063,86 í3 729,86

27 416,00 21,00 5 757,36 33 173,36

31" 846.00 21.00 7 947,613 45 793,66

10 019.6C 21,00 2 104,12 12123,72

318 777,34 21,00 66 943,24 335 72C,58

2 - Základy 15 375,00 3 228,75 18 603,75

PoŮ.. 'Po|Džka ". " , TeXt ", ..'. , .., ,-. " ". - ' . , " , ' " "Mj '., ' ěočet " j. cena- ', - ' .' CÍlkem DF?H [%] ' ,'. "" ,.DFM[Ka,.l' i'.;,"",

008 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 25,00 615.00 15 375,00 21,00 3 228,75 18 503,75

8 - Potrubí 55 267,00 11 606,07 66 873,07

|Poř.Č..,. -- PÔiožka' ' " " Texť: ', .'"" ",i .'" . "' ' ' ' ',' -", " " ",, ' . ' . ' ' ,.'. , "" M'J '." " '.Pjčet " J-: 'cerl@., ' "' '" . " ., . Celkem DPH ŕ/jj . .' , df?h"[kč] eelkem sdph

015 8743, POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO n 1> q- m 9.00 309,(10 2 781,00 21.00 5o4.01 U j35.01150MM

016 89712 VPUSŤ KANALIZAČNĹ ULIČNĹ KOMPLETNÍ Z KUS 2,00 10 607,00 21 214.00 21,QC 4 454,94 25 ŕ3ô8.94BETONOVÝCH DÍLCŮ
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Clj 89923 VÝŠKO\,'Ä ÚF'RA'JA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 24.00

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č. Položka Text '" .· -.. '. ' ' ' ' ', " '. ·"' .,. MJ Počet

C18 SILNIČŇ A CHC|DN|KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCHOBRUBNIKU ŠĹŘ 150Mľ,,'l m 427,C|O
ŽLABY Z D LCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO - 3 50

l J ,C|19 93555 3CiOMM '/CET ľv¶RlZl
7., :..' -:. ·2 "·' L- '.' '·" ,Ú '.C ':.'7 ,Ú ,

'í " " '%éňä SG m ,Š ,;'",,ý;.g",' ;.:;i.,
- . '",;' . .' .. '.-.· " "" . -"' "' ' ' " . ?, ,.:.. í2';'·':' -i:'\' .':" i'¢"f" ." .' .'. :. ';'·.' N"-' 1"""'E" ' ""' " '"-" 'l' "" "" i'

SO 181.1 - 1.ETAPA

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č. Položka Text .. '.·., -,... ',' ' '". ..·:' '. .,".., .; M,J Počet
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH KUS 3,0(J

C|C|1 91 40C DOPRA'JNĹCH ZNAČEK

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL KUS 63.00
002 914112 NEREFLEXNÍ- MONTÁŽ S PŘEMÍST

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL1KOSTI OCELOVÉ KUS 63.0C
003 914113 NEREFLEXNÍ- DEMONTÁŽ

m DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ- KSDEN 21 304,00Ck,4 9141(9 NÁjEMNÉ

005 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 1ClOXí5CCM OCELOVÉ - KUS 13,00MONTÁŽ S PŘEMĹSTĚNĹM

006 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - KUS 13.00DEMONTÁŽ

007 9K'419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 3 354.00

OC8 °14922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS 35,C(J" MONTÁŽ S PŘESUNEM

009 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KUS 35,00DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY KSDEN 12 868.00

010 914929 NÁJEMNÉ

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KSDEN 404.00
Oil 91é119 NÁJEMNÉ

012 91$122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS 2,CDMONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - KUS 2,00

013 916123 DEFj1ONTÁZ

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - KSDEN 920.00
014 916129 NÁJEMNÉ

1 303,0(J

.J. cena

3D7,Q'3

31 272,00 21 JO

176 449,00

Celkem DPH [%j

156 7'jg,|jc| 71,C|C|

5 840 7|C| 19 740,00 21,00
· . .. .F "·:'.·" : "" · . ·1

m ..".:
l l - i ;j · r ' ' r ·:='.: ., '. .:,·: '.

516 213,00

516 213,00

J. cena : ' , , Celkerň ' 'DÉ'H ŕ/jj '." '

36 C'O 108,00 21,00

í20,00 7 560,00 21,00

299,00 18 837,00 21.0C

7.00 149 128.00 21,00

59í,CO 7 683.C(j 21,00

303,00 3 939,00 21,00

21,00 70 434,00 21,00

60.00 2 100,00 21,QČ)

60,00 2 100,CO 21,00

5,00 64 340,00 21,00

18,00 7 272,00 21.00

179.00 358.00 21,00

179,03 358,CO 21,00

66,00 60 720,30 21,00

6 567,12 37 839,12

37 054,29 213 503,29

DPH [KČ] Celkem s DPH

32 908 89 139 61 ',89

4 145A0 23 825 40

¶ů8 A24 617,7'3

108 404,73 624 617.73

108 404,73 624 617,73

DPi-l [KČ] éelkem s EJPH

22,68 132t68

1 587.60 9 147.60

3 955.77 22 792.77

31 316,88 183 444,88

1 613,43 9 296,43

827,19 4 765,19

14 791.14 85 225.14

441,00 2 54ľ,CCl

441,00 2 541,00

13 511,40 77 851,40

: 527,12 8 799.12

75,18 433,18

75,18 433,18

12 751,20 73 471,20
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015 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 202,00

C15 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ i - MONTÁŽ S KUS 2,00PŘESUNEM

017 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,00

0G8 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁjE['./] N É KSDEN 920.0C'
UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PO D KLAD NÍ DESKA OD KUS 35 GC

019 91o722 28KG- MONTÁŽ S PŘE$UNEľ,'1

UPEVŇOVACÍ KONŠTR - PODKLADNÍ DESKA OD KUS 35,0C
C20 916723 28KG - DEMONTÁŽ

021 91672a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PCDKL DESKA OD 28KG " KSDEN 12 8é8 0!J" NÁJEMNÉ
"u" .,Š W -S-AMT jm- :í 1-'.".."...."."0 FF."'"""·' -· '.

::',í ,Zerňiií práce

Poř.č. Položka Text MJ Počet
HLOUBENÍ RÝH ŠĹŔ DO P'Z!NEF'áZ TF: j

JC'1 132U2 ODVOZ DO 27Kl,'1 m:' 'j,8C'

C|C2 17411 ZÁSYP JAM A RYH ZE[','llľ',l|:||,l SE ZHUTNEľ'l!ľ'.'3 r".3 |:|

5 - Komunikace

POř.Č. Položka Text MJ Počet
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DRC'bN'ťCFl K\ "3TEK DC, LOZE

OC3 E8222 Z MC !-r.z L -' '

EEĹ' i.úsek

9 - Ostatní konstrukce a práce

.. ,..,. .POř,Č. - ... '. Pělóžka Text MJ Počet

OC3 966842 C|DSTRANĚN| OPLOCEN! Z DRÁT PLETIVA m 9 Cíl

7 - Přidružená stavební výroba

jeá č. ' ěÓiÓůa Text MJ Počet

002 767"2 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAĺ-ENEHO ,,2 22 50" PLASTE1A

3 - Svislé konstrukce

F'o'ř č.- . P.ôIožka Text NEJ Počet

001 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ t O,C|1DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

430.0C

120,00

120,00

8 C)O

12.00

86 860,00

240,00

240,00

ľ 3EC| 00

42Cl DC

21,00 18 240,60 105 100,60

21,00 50,40 290,40

21.00 50,40 290,4(1

21,|jC' 1 545,áj El 905 6C|

21 C'C| 88,2C| 50e,2c|

12 CG 420.CJ 21,C|O 88,2C' 503.20

2 OC| 25 36.Cď) 22 00 5 4C4 50 37 140 56

3 826,02 4 T59,46

467,20 98,11 565,31

J. cena Celkem DPH [%] DPH [KČ] Celkem s DPH

'í:2'5 |"|C| 388 C'C| 21,00 81,48 4E9 48

'"ĺ'á c||"| "g "C' 21 C'O 1'5 63 93 83

3 466,24 727,91 4 194,15

J. ceria Celkem DPH [°/0] DPH [Ké] Celkem s DPH

'1 ZS^,|:|':| 3 4á6,24 21,00 72" 91 4 194,15

3 04Z,EI6 G39,&9 '3 6'86,94

864,00 181,44 1 045,44

cena Celkem DPH [%] ",, .; :: .i'; 'i ijěFi'tkči".'.".'. dĹ'h

?5 Qij %4 'JO 21,CJ 181,44 1 045,44

2 182,50 458,33 2 640,83

J. cena Celkem DPH [%] ; ĎPIÁ [Kč], ." , .' éeíkem.Š' ,óěq

97,C(J 2 782,50 21 'JO 458.33 2 640.83

0,56 0;12 0,68

j. cena Celkem DPH [%] , ' -""" , '.'", DPH' [KČ]. ·'. '.'.. CelkěĹn S-DPH

52.(JC' 0,5E 21 C|C| 0,12 C,58

" '1" ' ŕ 'ŕ '"'
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zmem E.Ei - SQ 341 sjezdů na siWä€i
T' '

3 - Svislé konstrukce

Poŕ.C, Položka Text

|:||:' ,31" ZDI ':)CiDEL' )".",'.,{:i A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON

Změna ě.7 - SQ 054 domu El!/bešeěc/a z6 . . ' , . . .
' l ' JI l l

MJ Počet

[-n? :: 42

O - Všeobecné kDnstrukce a práce

POř.Č. Polozka Text MJ Pcxiet

|:|'::" l I' -l jl POP LATK',' ZA SK Li' DKIJ t 9 ';'i;'

6 - Úpravy povrchů. podlahy. výplně otvorů

Poŕ.č, Položka Text MJ Počet
C'f'f" " f|:"|""f'|:.h|,| '.,'ľ'lÉjŠ konštr. zdenych , _.

'Jij4 '3244: ,, :,[.']1Tl'..|':.|'j ",",',P, \ĺAPC'E1./1 m- Ľ,-| i7'"'

OC5 62945 VYROVNÁVACÍ \,'RSTVA Z CEľAENT MALTY m2 60 C|O

9 - Ostatní konstrukce a práce

:POř.Č. .' "... '.éól'ôžka Text MJ Počet

(JOB 93841 OČIŠTENI ZDIVA Uľ",¶YTĹM VC|DOU m2 EJ CO

009 97811 OTLUČENÍ OMÍTKY m2 6C| 00

1 - Zemni práce

F?PE¢.: :"' ', PÓ1,'ožŔa Text Mj Počet

HLOUBENÍ RÝH ŠIŔ DO 2ľ\,? PAŽINEPAŽ TŔ l ^
002 132738 ODVOZ [JCt ZC,Kř,,1 m3 4.5u

QC3 1 '481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH ľu1ATER!ALU rr,3 4,5C|

i Ů22,51

1 022,51

J. cena Celkem DPH [%}

4LL,'"i'j 1 C|2?,51 21 ,C'C|

·Sľ5 '097,0'0

810,00

J. cena Celkem DPH [°/0]
"l"' |"|1"' 81C,Ců 21 ClO

60 000,00

cena Celkem DPH [%]

2 'lj.j 17 23C| C!Q 21,00

21#,73 1 23AŽ3

214,73 1 237,23

DPH [KČ] Celkem s DPH

73 1 23",23

$35-%7,37

170,10 980,10

DPH [Kčj Celkem s DPH

17C| jlj 98C:.1C

12 600,0(1 72 600,00

DPH [KČ] Celkem s DPH

3 (32:':,83 2 C' 'u "; ° n

712,00

,J. cena

79 C|C|

108 C|C|

cena

485 00

"2 720,0C 21 C'C|

11 220,00

Celkem DPH [%]

4 740 C|C| 21,0|C|

6 480 C|O 27 OJ

4 851,00

Celkem DPH p/q]

2182 50 21,00

? 971 2C|

2 356,20

DPH [KČ]

99E,40

1 36J 80

1 018,71

DPH [KČ]

458,33

El 691.20

13 576,20

Celkem s DPH

5 7?5.40

840 80

5 869,71

Celkem s DRH

2 '540,83

5'3 00 ? 668 50 21 ,C O 560,39 3 228,89

7 - Přidružená stavební výroba

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena

C|06 11317 IZOLACE PODZEM C6J PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ m2 9 ca 264 C|C|

18 216.(10 3 825,36 22 041,36

Celkem DPH [%] ," ','.'"; -; ppÄ:[Kčj "' ce[kérn s 6f!h

2 376.00 21 00 498,96 2 874,96

QC" 71311 IZOLACE TEPELNÁ BEŽNYCH KONSTRUKCÍ PEVNA m2 60,00 264,C|0 15 84C',00 21 00 3 325.40 19 1$6.4C

SOON agEnólice domu H¥beš0\m ZFi ' ' 71 Z3$.,32 :' ;";'j; -'?'"'Ĺ ; ':' "' :':': ú. j·g'
' , · ·' - · . . - .-· -Š·..·.··· .- ... ..- .... .. .. .-·. -·.. ·. ' 'F-' ' ' - " 'I Ĺ ' ' ' ' ' ' Ť" ' "' ""

O - Všeobecné konstrukce a práce 4 644,00 975,24 5 619,24

Roř.č. Položka Text MJ Počet j. cena Celkem DPH 1%1 ' ... '."' ' : DPÁ,[KČ] . ' 'Celkém s ĎĚ'Ě1
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001 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 51,60 90.00 4 644,00 21,1)0 975,24 5 619,24

1 - Zemní práce 57 610,32 12 098,17 69 708,48

Ii'o'i.č.' ": '-""' Ťe,f . , ".'g ""' "."' ,, ,"' .. , ' ' ' " 'M'J ', ..Počet ',' !j. cena ' : " , Ce|k?m",'"' íj"éN"[%1 '.:'. '..'.'PRH fKGj ' ce|ke'r!,e.DpH

002 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ [ NEPAŽ TŘ. l. ODVOZ DO , - n Qm3 4.0u 702.00 2 808,00 L1.00 589.68 3 ó97,6u
20KM
HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PIÚ l NEPAŽ TŘ. l. ^

- "- m3 21,80 485,00 10 573.00 21,00 2 220,>3 12 /9u,33003 132168 odvoz do 20Kľ\,q

004 17481

005 1821ť3

006 '18242

2 - Základy

lpóř.č.-'". " :eo|c}?ka
'ce 21

ZÁSYP JAľví A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU

ÚPRAVA POVRCHŮ SP.O\"NÁNĹ1'."l ÚZEMI 'J TL DO

C 7Eľví
ZALCÚENĹ TRÁVNÍKU HYDROOSE\/EM NA ORNICI

m3 25,41 593,00 15 069,32 21,00 3 164,56 18 233.87

m2 360.00 64,00 23 04G,00 21,00 4 838,40 27 878.40

m2 360,00 17.00 6 120.00 21.00 1 285,20 7 405,20

Text

Z GE1 ' EXT1!JE

2 268,00 476,28 2 744,28
,.,.. .. ..,,.. . . ....' ' ' 'M?,';:,.. -.':..fo.íet.", Célkeŕn -.DPH [%] : - ' ' DPH "'Celkem s WH

m2 E4 lj'j 42 J|| 2 26,3 00 2'1,00 476,28 2 744.28

8 - Potrubí 7 216,00

Poř.č. PD|ožka Text
TF:ATI.'C'DY KOMF'L Z TF'.|jB Z PLAST Hl.,'1 DN D', 'l

1 n' .|1.1['.'1 F: 'ť Hr, TF, l

0-9 - 50 "f0š Rekcmstmkee 'Růsek

O -Všeobecné konstrukce a práce

MJ Poéet j. cena Celkem DPH [%]

1"["| C z nu

Poř.č. Položka

C|C|1 01MQ2

Text
POPLATKY ZA SKLÁDKU

NEJ Počet

t 13,44

",: E,|]c 7 216,00 21 C|C|

36 922,92

1 209.42

J. cena celkem DPH [%]

90,00 1 2C€L42 21 JC|

1 515,36 8 731,36

DPH [KČ] Celkem s DPH

1 515 8 731,30

753,81 44 G76,Z3

253,98 1 463,40

DPH [KCi Celkem s DPH

253,98 1 463,40

1 - Zemní práce

Poř,č. Položka Text MJ PQČet J. cena

0C2 1748,1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 1,'1ATERÁLŮ m3 2'"j ,C :' 533 Ji]

2 -Základy

pou. Položka Text MJ Počet .J. cena

Q||:)? 272314 ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25,30 i,B30.;' m3 C 6C 4 461) CO

9 - Ostatní konstrukce a práce

Roř.č. Položka Text Md Počet j. cena

11 860,00 2 490,60 14 350,60

Gelkem DPH [%j ,!,. . .,'. ,',Dřk,'[kč] ' ",¢,e|kéin Š'. DF'H

1', 8EC| (JO 21jj'j 2 490.60 1" 350,63

2 676,00 561,96 3 237,96

Celkem DPH ['loj . ; " ""' , ďŕfĺ [kčj , ,. '. 'če!kem s dpĺĺ

2 676 0(J 21,00 551.96 3 237,96

21 177,50 4 447,28 25 624,78

Celkem DPH [%] ' - . ',' Dph [Kěj - ' čákem s ĎRH
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004 9661(38
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S
ODVOZEM DO 2(JKM

m3 5,38 3 940.00 21 177,50 21,00 4 447,28 25 624,78


