
Oslavany průtah, 1. stavba
Číslo smlouvy objednatele: 867/2018

: Číslo dodatku č. l objednatele: 964/2019
; Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1385/2019

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1471/2019
Číslo dodatku Č. 4 objednatele: 119/2020
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Oslavany PRŮTAH, l. STAVBA

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 . IČO: 261 77 005
zapsaňá v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 6556
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2019 ve znění dodatku č. l
ze dne 30. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 13. 12. 2019 (dále jen ,,smlouva") dohodli
na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

· Prodloužení termínu předání a převzetí geometrických plánů. Hranice pozemku a geometrický plán je nutno
vypracovat ve spolupráci s městem Oslavany. Město předalo své připomínky vzhledem ke složitosti majetkových
vztahů později.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně Cl. VI. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zni:
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1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

l. Předání a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončení a předání stavby

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

4. Předání a převzetí geometrických plánů

Dřívější plnění je možné.

do 15 dnů od uzavření této smlouvy

do 15. 12. 2019

do 30 dnů od dokončení stavby

do 30. 4. 2020

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrŽí 1 vyhotovení a zhotovitel l vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejněni v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek Č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Jihlavě, dne V Bmě, dn, '3 O -03" m

COLAS CZ, a.s.

W¥>""Úg. Zdeněk Komůrki

ředitel

'Správa a údržba silnic Jihomoravského krqje,
příspěvková organizace kraje

COLAS CZ, a.s.
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