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Číslo smlouvy objednatele: 560/2020 Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo

11/380 Brno, UL. KAŠTANOŮ - PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. m. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku Li Krajského soudu v Č. Budějovicích sp. zn. C 8032

zastoupena
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

l, Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo die této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavbyII/380 Brno, ul. KAŠTANOVÁ - protihlukový koberec (dále jen,,stavba");
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");
iii. geodetického zaměření stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. MísEo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek, oddělení Brno - město, Ořechovská 35, 602 00 Brno.

IL Stavba

l. Předmětem stavby je oprava krytu silnice 1!/380 ve městč Brně v průtahu MČ Tuřany. stávající kryt bude do hloubky
100 mín odfrézován a nahrazen novými asfaltovými vrstvami ve stejné tloušťce. Vzhledem k tomu, že cílem úpravy
je snížení hlukové zátěže, bude použita obrusná vrstva se sníženou hlučností. Délka úseku je 480 m.
Stavba bude probíhat po polovinách.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace ZPIJ II/3 80 Brno, úl. Kaštanová — protihlukový koberec, zpracovaná firinou Linio

Plan, s.r.o., IČO: 277 3 8 809; březen 2020 (dále jen ,,projektová dokumentace");
iii. akty státuí správy: oznámení udržovacích prací na OD MMB ze dne l. 4. 2020;
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iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické nonny vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznáinen s technickými nonnami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
'díla.

III. DSPS

l. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výs(upu. Výkresy vytvořené
programem Microstation mohou být ve fonnátu *.dgn nebo *.dwg).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,
k čemuž se zhotovitel zavazuje udčlit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využit. ZhotoyiÉej
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

lV. Geodet[cké zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zemčrnčřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě
a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve fonnátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována
ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude
uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tm. střední souřadnicová odchylka
±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plněni této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

Dokončení a předání stavby

Předání a převzetí díla

Dřívější plnění je možné.

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

do 30 dnů od předání staveuiště

do 30 dnů od dokončení a předání stavby
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2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staven iSté
písemně, alespoň 3 pracovní dny předem. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i, výpočet hluku ze stavební činnosti;
ii. návrh technologického postupu prací;

3. Zhotovitel je oprávnčn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, musí však dodržet
tenníny stanovené v odst. l tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací,
který je součástí této smlouvy. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště
a stavebního deníku termín pro dokončení a předání díla v souladu s odst. l tohoto článku.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užíváiň. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

5, Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;

ii. vyČiŠtěné prostory staveniště;
iii. DSPS;
iv. výsledek geodetického zaměření stavby.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištčno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění stavu stavby nebo dokončeného díla.
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby nebo dokončeného díla písemně, alespoň S pracovních dní předem.
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně.
O předání a převzetí stavby nebo dílaje zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými
zástupci smluvních stran.

7. Doby a lhůty podle odst. ]. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

, Ĺ
ii·ti
l
ľ
i
íí

VI. Cena díla

l, Cena díla:

Cena díla bez DPH 2 722 509,50 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálni výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení,

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmčtem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena dílaje sjednána na základč jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
kteiý je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem
prací dle přílohy Č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
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VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžnč na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu
a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby

zjišt'ovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol bez tohoto protokolu je faktura neúplná:

i. který bude vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který bude datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem staUby;

iii. ve kterém budou uvedeny infoimace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čeipána;

iv. jejichž přílohou budou celková rekapitulace a soupisy píovedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv, v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.pdf správci stavby a zaslány elektronicky ve fonnátu
*,pdf společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktuiy objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2, tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru

plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle
§ 109 odst.2 písm. c)zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

ĺ. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádčt dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li
pro některou čil]nost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její
přítomnost.

3, Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými
v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku
nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv
na termíny plnění sjednané v ČI. V. odst. l. této smlouvy, V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto
provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby
nebo stavbu provedenou v ro@oru s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečiiého odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
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z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, najejímž základě
byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávnčn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

IX. Provádění STAVBY
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost

stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřéjné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž iná být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli omámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. KontMa
0

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy,

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
Zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení Zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele
ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen
stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele
či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným
subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele.
Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelnč svolávat kontrolní dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku
a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokuínentů:

i. stavební deník;
ii. záznatn o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimální obsah dokladu je stanoven

v odst. 10. tohoto Článku;
vi. fotodokumentace provádění stavby. Fotodokumentace bude zpracována v těchto fázích:

- přéd zahájením prací VC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
- po osazení jednotlivého dopravního značení (každých Čtrnáct dnů)
- v průběhu provádění prací
- po ukončení prací vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkůin, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu,

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavebrú deník v souladu
s vyhláškou Č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve mění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00
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hodin, v případč provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce
prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plní určitou Část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí náskdujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

GEO75 s.r.o. 27699579 Geodetické práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelein. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele
odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové smčsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název IČO Adresa obalovny

Brněnská obalovna, s.r.o. - 64506924 Tovární 756/3, 643 00 Bino - Chrlice

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokäzatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tat jako by ji prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelein není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem
díla.

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.
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X. Prostor STAVENIŠTĚ

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prosíoru staveniště a poměry na nčm. Zhotovitel je oprávnčn prostor staveniště užívat
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen
zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii, stanovení dočasného dopravního značení;

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
iv. povolení zvláštního užívání komunikací bude-li vyžadováno úřadem;
v. užívání veřejného prostranství;

vi, po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické
i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních
komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávněná dle či, V. odst. 7. této
smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce,

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádčt, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4-*xml.

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.lZhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
veřejné zakázky

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základč zmčn a doplnční zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5,3Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
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Zhotovitel niůže předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze fakturovat pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

f. Opí'ávněnýnii osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvč.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;

ii. je vyhrazeno vyzvat Zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracíin, změnám, či novým zakázkám a dát
pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne
potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

iv. je oprávněn udčlit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi, je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat Zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor sůíveniště zhotoviteli;

ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

viii. Činit zápisy do stavebního deníku.

5. Technický dozor je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii. účastnit se provádění veškeiých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Opi'ávnčnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním jednáním die této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat
dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádční díla a odpovídá za jeho odborné
provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhoíovitele,
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokunientací veřejné zakáZky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIII. Závazky z vad a za.jištěnĺ závazků

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodátn způsobeným jeho činností na niajetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
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" 3.lVady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmčtu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2Objednateji vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzeEí.
3.3 Smluvní stíany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranční vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladnč, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka pro veškerá plnění 36 měsíců

4.2V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. lX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro
toto plnění.

4.3Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla,

4.4Zhotovite1 je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto

smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit,

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle Čí. V. 1.000,- KČ denně
odst. 1. této smlouvy

ä
l:
?

í

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámeni v této smlouvě vyžadováno

1.000,- KČ denně

500,- KČ denně

5.000,- Kč za
poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnostuplatnit více sjednaných smluvních
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto sinlouvou.

5.3Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
5.5Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na vlastníky jednotlivých částí stavby okamžikem předání a převzetí stavby.
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' XYV.UKONČENÍ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit µísem11ou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případč jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o vÍce než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kteiýn nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnční kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii. z důvodů uvedených v usě. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;

ii. prodlení objednatelé s úhradou faktur o více než 90 dnů;
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnční smlouvy o více než

90 dni.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní štranC s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerájednání o díle ajeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování
záruk probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: tívalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i

5.lv případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2v případč záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, kteiý je datován
a podepsán správcem stavby.

6. Tuto slnjouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Změny přífohtéto smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací,
která mají za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního piánu, kterou se původní položka ruší
či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. S lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlaseni objednatele.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k itiformacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.
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" II/380 Brno, UL. Kaštanová - PROTJIELUKOVÝ KOBEREC

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12. tolioto článku.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. l věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620,
§ 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

íl. Případné obchodní zvyklosti, Ĺýkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 34012015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění: -

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Hannonogram prací včcný.
3. Kontrolní a Zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží l vyhotovení.

V Brně, dne ,7 V Brně, dne 2 Ĺ -05- 2M

Ing. Zd nčk Komůrka, ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha Č. I Oceněný SOUPIS PRACÍ - Položkový ROZPOČET

l

E
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l
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'projekt : 11/380 Brno, úl. Kaštanová - Protihlukový koberec

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

objekt Popis

SO 101 Ulice Kaštanová 2 513 509,50 3 041 346,50
SO 901 Dopravní opatření 75 000,00 90 750,00

Stavba celkem - stavební náklady celkem 2 588 509,50 3 132 096,50

II. Rekapitulace stavby ostatní a vedlejší náldady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

000 Ostatní náklady 54 000,00 65 340,00

000 Vedlejší náklady 80 000,00 96 800,00

Ostatní a vedlejší náklady celkem 134 000,00 162 140,00

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
Rekapitulace stavby souhrn bez DPH včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem 2 722 509,50 3 294 236,50
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SOUPIS PRACÍ
1

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

11/380 Brno úl. Kaštanová - Protihlukový koberec

000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

VP'

f

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

\ P'

Základní cena: 54 000,00 KČ

I'

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

54 000,00 Kč

11 340,00 Kč

65 340,00 Kč
J'

1,00

54 000,00 Kč

r 'Ĺ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky'

R

'
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ'

Stavba:
ob.jekt:

Rozpočet:

11/380 Brno úl. Kaštanová - protihlukový koberec
000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

l 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

Geodetické zaměření sWvby - popsáno v obchodn ich podmiň kách

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

TE¢]j]]ická sµciňkzee: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednate!e!!!, pýadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 17 500,00 17 500,00

Dokumentace skutečného provedeni stavby (dále jeR DSPS) - popsáno v
obchodních podmínkách

Teehnieká specitjkace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

FotqdQkumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

KPL 1,000 l 500,00 l 500,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v pQžadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifkoymé výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

O VŠeobecné konstrukce a práce 54 000,00

Celkem: 54 000,00
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SOUPIS PRACÍ
'Ĺ

l

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/380 Brno úl. Kaštanová - Protihlukový koberec

000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

\

f

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

\

Základní cena: 80 000,00 Kč
"L

Cena celková: 80 000,00 KČ

DPH: 16 800,00 Kč

Cena s daní: 96 800,00 KČ
l

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

80 000,00 Kč

>,
ľ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

7

d 4



Pá ASpe Straría: 2

r3.6.1.8 .
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/380 Brno ul. Kaštanová - Protihlukový koberec
000 Ostatní a vedlejší náklady

vedlejšf náklady

k
Stavba:
Objekt

Rozpočet

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

l 00003 R

2 00004 R

3 00005 R

4 00006 R

5 00007 R

6 00008 R

7 00009 R

8 00011 R

9 00014 R

10 00016 R

Zřízeni a odstranění zahZení staveniště - popsáno v obchodních
podmínkách

Zajištění povoleni k uzavírkám - popsáně v obchodních podmínkách, v
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

Zajištěni stanovení, umístění, údržbu, přemistěni" a odskaněni dočasného
dopravního značení - popsáno v projektové dQkumentaci

zajNčni povoleni zvláštního užíváni komunikaci - popsáno v obchodnicih
podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb.. a vyhlášce č. 104/1997

Zajištěni povoleni užívání veřejného prosbanství - popsáno v obchodních
podminkáä

zajištěni přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v
obchodních podIninkácll v zákoně č. 13/1997 Sb., avyhlášce č, 104/1997

Hlavni prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu -
popsáno v obcbedníCh podmínkách a vyhlášce č. lOW1997

Ohlašováni pohybu třetích osob na staveništi - popsánO v obchodních
podmínkách

Zajištěni provedeni a výstupů veškerých zkoušek a revizi - popsáno v
obchodních pôdmínkáck technických podmínkách a normách ČSN

výpočet hluku ze sUwebni činnosti - popsáno v projektiovc dokumentaä a
ve vyhlášce č. 272ň011

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

KPL 1,000 1 000,00 l 000,00

KPL 1,000 l 000,00 l O®,®

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

KPL 1,000 l 500,00 l 500,00

KPL 1,000 l 000,00 l 000,00

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

KPL 1,000 14 000,00 14 000,00

---A ,..- ... .. ...... ......-.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt

RozpoČet

II/380 Brůo úl. Kaštanová - Protihlukový koberec
000 Ostatní a vedlejší nákladý

vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ

j] 00018 R

Název

Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních
podmínkách

O Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 2500,00 2500,00

80 000,00

Celkem: 80 000,00

L
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

IU380 Brno ul. Kaštanová - Protihlukový koberec

SO 101 Ulice Kaštanová

SO 101 Ulice Kaštanová

,ŕ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 2 513 509,50 Kč

Cena celková: 2 513 509,50 KČ

DPH: 527 837,00 Kč

Cena s daní: 3 041 346,50 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

2 513 509,50 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
objekt:

Rozpočet

W380 Brno úl. Kaštanová - Protihlukový koberec
SO 101 Ulice Kaštanová
SO JOl Ulice Kaštanová

Poř.č. Položka

~ 1

Typ Název

Zemní práce

1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézování stávající komunikace ti. 100 mm,
Odvoz a likvidace materíäu v režii zhotovitele

3120"0j=312,000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 312,000 l 390,00 433 680,00

Plocha * tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumcMace AČAI).
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

1 Zemní práce 433 680,00

— 5 Komunikace

2 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

$poÍwacÍ postřik z polymerem modiňkované katiQnaktivní asfaltové emulze 0,4
kg/m2 die ČSN 73 6129.
Pod vrstvou ACL 22S.

3!20=3 120,0UO [A]

M2 3 120,000 14,00 43 680,00

Plocha dk Yýkre$ové dokumentace ACAD.
Technická specifikace- - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení \Tstvý bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

spojovací postňk z polymerem modiflkovené kationaktivní asfaltové emulze CL$
kg/m2 cíle ČSN 73 6129.
Pod vrstvou SMA 8 NH PMB 4$/80-65.

M2 3 120,000 14,00 43 680,00

ILAU .k



© Aspe Strana: 3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l
Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/380 Brno uL KaŠtanová - Protihlukový koberec
SO 101 Ulice Kaštanová
SO 101 Ulice Kaštanová i

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3120=3 12C',000 [Aj

Plocha de výkresové Gokumenrace ACAD.
Technická šptcifíkace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šírky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

Parametry výztužné vložky pro sanaci trhlin dletab. 4 kap. 7.2,5 TP 115.

M2 120,000 215,00 25 800,00

240*0,5=120,000 [A]

Skutečná délka trhlin bude určena po odhézováM vozovky za účasti im'estota
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesáhli (přesahy započteny v jednotkové cenč)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technokgického předpisu

5 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM

Asfä|tQvý b?toň pre ložní vrstvy ACL 22S ti. 70 mm dle ČSN EN 13108-1.

M2 3 120,000 313,00 976 560,00

3120=3 120,000 [A]

Plocha dle výhésové dckutnentace ACAD.
Technická specňíkaee: - dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutněni vrstvy y předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obnlbníkií dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníkil dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ,a.Eod.

6 574P31 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8

NH TL. DO 30MM

M2 3 120,000 245,00 764 400,00

. . +&^-...
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POLOŽKY SOUPISC PRACÍ
f X

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/380 Brno úľ KaŠtanová - Protihlukový koberec
SO 101 Ulice Kaštanová
SO 101 Ulice Kaštanová

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Aslältový koberec mastixový se sníženou Mučností s modiňkovaným asi&tovým
pojivem SMA 8 nh pmb 45/80-65 ti, 30 mm dle TP 259 a ČSN EN 13108-1.

3120=3 120,®0 [A]

Ploch2 dle výkresové dokumentace AČAI).
Technická speeiňkaee: -modifikovaný polymerem PMB

- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky. pokládání vrstvy po etapách. včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačil vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubnM dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Položka zahrnuje veškoré nuZné práce a materiály dle TP 115.
-Vytvoření komůrky proříznutím clřážky š. 10-30 mm, hl, 35 mm
-Pročištění drážky
-Opatřeni stěn adhěznľm penetračním nátěrem
-Zaliti trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

240-24U,000 [A]

M 240,000 135,00 32 400,00

Skutečná délka tňijin bude určena po odfřézováni vozovky účmi invWora
Technická specitíkace: - vyfřézováni drážky širky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění
-nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

5 Komunikace 1 886 520,00

— 8 Potrubí

8 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 17,000 2 500,00 42 500,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/380 Brno ul. Kaštanová - Protihlukový koberec
SO 101 Ulice Kaštanová
SO 101 Ulice KaŠtanová

'Ĺ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

Poř.Č. Položka Typ Název

výšková úpmva stámjicich mříží.

17=17,00lj [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet dle výkresové dokummtace ACAD.
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

nebo chodníku).

9 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

výšková úprava stávajicich krycích hmců.

8=8,000 [A]

KUS 8,000 2 500.00 20 00ň,00

Počet cik výkresové dokumentace ACAD,
Teeánická speciťika«: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávaj iciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

8 Potrubí 62 500,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

ID 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

Pokládka nového vodorovného cbpravniho značení - předznačení barvou

M2 56,750 111,00 6 299,25

VIa (ti C,125) = 35m2
V2b (tí 0,125) = 20m2
V5 (ti 0,500) = 1,75m2

35+20+1,75=56.750 [A]

Plocha dle výkresové Gokumenmce ACAD.
Technická spc¢inka¢e: položka zahrnuje:

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

.._
- předznačení a reflexní úpravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ

Stavba:
objekt:

Rou)očet:

11/380 Brno uL Kaštanová - Protihlukový koberec
SO 101 Ulice Kaštanová
SO 101 Ulice Kaštanová

,f

POř.Č. Položka Typ

11 915211

Název
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ- DODÁVKA
A POKLÁDKA

Pokládka nového vodorovného cbpravního značeni

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 1,750 363,00 635,25

V5 (tí 0,500) = 1,75m2

1,75=1,75G [A]

Plocha dle výkresové dokumenOce ACAD
Technická sgeciňkace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

12 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

VIa (ti C,125) = 35m2
V2b (ti 0,125) = 20m2

35+20=55,000 [A]

M2 55,000 341,00 18755,00

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD
Technická speciňkacc: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

,,
- předznačení a reflex1!i úpravu

13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

PřQřézání středové spáry -" pokládka obrusu po polovinách.

M 480,000 60,00 28 800,00

48W80,000 [A]

Délka dle výkresové dokimentace ACAD.
Technická specifikace: položka záhrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetnč spotřeby vody

14 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

Řezání stávajIciho krytu v mÍtech na;jojení.

M 105,000 75,00 7 875,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
á"

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

11/380 Brno uL Kaštanová - protihlukový koberec
SO 101 Ulice Kaštanová
SO 10ľ Ulice Kaštanová

Y

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

105=105,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody,, ,,

15 931313
.

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2

Zalití středové spáry -" pcMäia obrusu po poloůnárh.

M 480,000 59,00 28 320,00

48*80,(}00 [A]

Délka dle výkresové dokummtact ACAD.
Technická speciíikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu očištění ploch spáry před úpravoZ očištěni okolí spáry po úpravě

nezáhmuje těsnící profil

16 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 600MM2

Tě$něnÍ spar v místech napojeni nä dávající stav.

M 105,000 85,00 8925,00

105=1G5,000 [A]

Délka die výkresové jokumemace ACAI).
Tčdmická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před úpravotL očištění okotí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

17 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

Zametení vozovky po cjdfrézQvání stávající vozovky.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

3120=3 120,000 [A]

M2 3 120,000 10,00 31 200,00

9

PIocM dle výkresové dokumentace ACAD.

..
Technická sµecdikaee' p.oložka zahrnuje očištění předepsaným nůsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 130 809,50
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/380 Brno úľ KaŠtanová - Protihlukový koberec
SO 101 Ulice Kaštanová
SO 101 Ulice KaŠtanová

Poř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ j.cena Celkem

Celkem: 2 513 509,50
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

objekt:

RozpoČet:

II/380 Brno ul. Kaštanová - Protihlukový koberec

SO 901 Dopravní opatření

SO 901 Dopravní opatření

.1

,ť

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 75 000,00 Kč

ľ

Cena celková: 75 000,00 KČ

DPH: 15 750,00 Kč

Cena s daní: 90 750,00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

75 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

\ P'

L Ĺ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l
Stavba:
objekt:

Rozpočet:

II/380 Brno úl. Kaštagová - protihlukový koberec
SO 901 Dopravní opatření
SO 901 Dopravní opatření

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

VŠeobecné konstrukce a práce

l 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY
zahrnuje veškeré práce, materiály, značky, přesuny, vyjádřeni, &td ... pro zajištěni
přeohodného clopravniho značení po dobu výstavby.
viz výpis dz, pňloha č. 1

1=1,000 [A]

Technická speciňkace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 75 000,00 75 U00,00

O VŠeobecríé konstrukce a práce 75 000,00 '

Celkem: 75 000,00

·.' -'
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STAVBA: "II/380 Brno, Ul. KaŠtanová - Protihlukový koberec"
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Předání a převzetí staveniště:
Termín dQkončení stavebních prací:

do 15 dnů od účinnosti smlouvy
do 30 dnů od předání staveniště

ROK 2020
DEN l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 IS ! 19 20 21 n 23 ' 24 25 26 27

28 ! 29 30

LU380Brno, ÚĽ KaHanová-Proh'hluko#koberec y. !"' 'ŠÝ'(,' " i, ,V' :'Ť"'j 'ji ': ':""' "'Jl'"". ": '7 ":"" ';.j': ::'):yjy
' " , 'Ĺ 'í l !, .:j " '", ""Ĺ, ·: , · .u -

":::":"P"ň"p°r:::::ráce, Vytýčen' s't',.....Geo'e'.zam"en':'D:---- E'ý;' ,'. " '",. ' :, ·,'::'",:"' j':'. " g ;::;j: :i'1!)É:,:

";;q;'t e ' 7'"j"' """jySO 101 - Ulice Kaštanová ZIŽ:" m$.. si.. . . g... '! " .=:' ,"!."' ?
Frézování
výšková úprava mříží, hrnců...
Zivičné vrstvy vC. lokálních sanací
TDZ, Dokončující práce

=
SO 901 - Dopravní opatření '"E"<Č ji 'd ľ , " " '%" ""l:'"'" &!',,

,. ,,,,,,,,,,,,,K,, ··.;N i:" -l-
7ř A 'E&&n,,:Ž

VON - Přípravné práce. vYtýčení sítí,...., Geodet.zamčření, PD..... á:j . """, :í'í; :.:;, :'i: !;:i..: :E'j ,:i':jž
" .%:ji'S":f tm¢s:@.l7 i"i:3k%"

SO 101 Ulice Kaštanová :, ::::'::ěís '%íl':±i'."=' ,,S:z. '.'='""1.·;,

Frézováni
výšková úprava Qbrubnikil poklopů, mříži,...
Živičné vrstvy vC. lokálních sanaci

tdz. Dokončující práce \ ""' "' "' "" - "T" "'"."'
NM" '"""·- [',4 E EZ., ,.,. ..m...1' ·7' , 'Q'Vj u' '\1 \ '

, ,A ·k""" Z? .' '""""'E' "' """"" ""' ' '\ '- ,: ' '"r Í '"Ĺ' l'.. .- ' - ··M"'fv: .".:Y....·'
SO 901 - Dopravni opatreni : ·'š'ň· ··i "y; .:ř l' r". ·"."-· "·-.·N:'· '."' .':
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" Příloha Č. 3 - Kontrolnĺ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
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' KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

l

.., \ l



Plán kontrol a zkoušek
Číslo objektu l Způsob kontroly Požadované

doklady
A-prohlídka dle pd a , Z-zápis ve ŠD Minimální Hodnocení odpovědný

. norem Předpis pro P-proEoko| četnost Odkaz na stavu
' pracovník

POI. Predmet kontroly V-vizuální prohlídka kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad . BZ-bez závad (podpis Datum
Konstrukce/činnost OP-odborné posouzeni O-osvědčeni zkoušek , N-neshoda "tavbyvedou-

Z-zkouška pZ-přejímací zápis ' , čího)
|M"měřen[ BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demolice a zemní práce

Kontrola
kompletnosti a

. . souladu s ostatními1. Projektova dokumentace známými
projektovými
podklady a ČSN
Kontrola A, V

OP BEZ lx při
převzetí

PO BEZ lx
Tecnno|oglcKeno
postupu bouracích

2. Bourací práce prací, statické
zajištění, prašnost a
čistota při bouraách
pracech
Kontrola rozsahu A, V PD Z lx

3. boumcich prací avyklizení objektu,
předání TDI
Polohové a výškově m po, ČSN 733050 P-zaměření lx pň
vytýčení vc. ČSN 730420-1 započetI

4. Zemní práce vyznačení ČSN 730420-2 . prací(přípravné práce) stávajIcIch
podzemních inženýr.'
síti

2



Plán kontrol a zkoušek SWIETELSKY
Číslo objektu Způsob kontroly Požadované

doklady

. odpovědnýA-prohlídka dle PO a Z-zapiš ve ŠD Mjnlmalrl[ Hodnoceni

, . norem Předpis pro P-protokol četnost i Odkaz na stavu
pracovník

PoI. Predmet kontroly V-vizuální prohlídka kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a i doklad BZ-bez závad (podpis Datum
Ko nstru kce/či nnost OP-odborné posouzení O-osvědčeni zkoušek i N-neshoda "tavbyvedou-

Z-zkouška PZ-přejímací zápis i čIho)
M-měření BEZ-bez dokladu !

1 2 ' 3 4 5 ' 6 7 l 8 9 10

Kontrola dodrženi A ip[j, ČSN 736005 Z Průběžně
případných -změna z 7/03
ochranných pásem ČSN 733050
souběžných i
křížených

5. výkopy podzemních a
nadzemních vedení.
Kontrola šířky,
hloubky výkopu vC-
zaměření, předání
základové spáry TDI
Kontrola vhodnosti Z PO, ČSN 733050 P Ix6. Zásypy použitého materiálu

"Kontrola výšky a, m, z pd, ČSN 733050 P dle ČSN
7. vrstev a hutnění ČSN EN ISO 733050

zásypů 14688-2
Souhrnná kontrola A, V PZ lx

8. Závěrečná kontrola při vizuální, kontrolapředání ipředávané PO a
dokladové části

3

a



Plán kontrol a zkoušek SWIETELSKY
ČÍslo objektu l Způsob kontroly Požadované

doklady
A-prohlídka dle PO a Z-zápis ve SO ' Minimální ' ' Hodnoceni odpověd!'ý
norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu pracovn[kPol. Předmět kontroly V-vizuální prohlídka kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad sta=ou. D'tum

Konstrukce/činnost OP-odborné posouzeni O-osvědčeni zkoušek N-neshoda .
Z-zkouška pz-přejímací zápis čiho)
M-měření jBEZ-beZ dokladu

l

1 2 3 4 5 6 7 8 i 9 l 10

výstavba pozemních a
inženýrských staveb

Kontrola OP BEZ lx při
komp1etno% a převzetí

. . souladu s ostatními1. Projektova dokumentace známými
projektovými
podklady a ČSN

2. Základové konstrukce přejímka základově A, V PO, ČSN 733050 P ' lx přispáry ČSN 721006 přejímce
Kontrola tvaru, A, V, Z PD, ČSN p env z lx každý
tuhosti bedněni, 13670-1 ucelený
výztuže základů, úsek,

3. vstupní kontrola průběžná
transportbetonu kontrola
(konzistence, transportbe-
množství, třída) tonu
Geodetické A, M PO, ČSN 730205 P, Z lx po
zaměření spodní čSn 730202 ukončeni

4. stavby základů, ČSN 730210-2 základových
kontrola přesnosti. konstrukcI
předání základů
Kontrola přípravy A, V PD, ČSN 736006 Z převzetí izolace Průběžně,
podkladu, technolog. TP výrobců před zakrytím zápis při

5. Izolace proti vodě postup prováděni materiálů Qištěnízávad a po
ukončeni
prací

vytýčení žb . OP, V PO p 1xpři
6. Železobetonové konstrukce konstrukce přejímce

pracoviště
Prověrka bedněni, iA, V, M PD, ČSN Z lx před

7. ?řesnost, tuhost, ,730210-2, betonážíolemnce 'ČSN P ENV pracovních
13670-1 celků

4



DI dm Čal."
SWIETELSKY

A a

Číslo objektu Způsob kontroly Požadované
doklady

A-prohhdka dle PO a 'Z-zápis ve SO MinimáIM Hodnocení O;;;,=
norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu (podpis Datum

POI. Predmet kontroly V-vizuální prohlídka . kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad stavbyvedou-
Konstru kce/čin nost OP-odborné posouzení O-osvědčení zkoušek N-neshoda .

Z-zkouška ' pz-přejimaci zápis , cEho)
M-měření BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.

9.

PD, ČSN P ENV Z lx před
13670-1 ' ,betonáži

"pracovních
-celků

PO ČSN P ENV Z Pňjběžně
13670-1

po, Csn p env Z Průběžně -
výška (hloubka) ' 13670-1
vysypáváni

10, betonové směsi,
" vibrace, konečná

tbušťka (výška)
konstrukce
Kontrola povrchu žb A, V, M PD, ČSN P ENV Z 'lx po
konstrukce po 13070-1 odbedněni

11. odbednění. kontrcda
ošetřování beton.
Kce
Konečně zaměření A, V, M PO ČSN P ENV P Ix po
monolit konstrukce, 13670-1 odbednění

12. kontrola dodrženi ČSN 730210-2
toleranci a tvaru dle
PO
Souhrnná kontrola .A V PZ lx

13. Závěrečná kontrola při vizuální, kontrola 'předání předávané PD a
dokladové části

Kontrola výztuže, A, V, M
množství, průměry,
tvary, krytí, předáni
výztuže tdi
Vstupní kontrola A, V, M
beEonové směsi,
konzistence,
množství, třída
betonu dle dodacího
listu
KontrQ[a betonáže, A, V, M

5



Plán kontrol a zkoušek
Číslo objektu

©P SWIETELSKY
Způsob kontroly

A-prohlídka dle PD a

PoI Předmět kontroly :=á n" proh Rka
Konstrukce/činnost OP-odborné posouzeni

Z-zkouška
M-měřěni

1 2 3

! Požadované
doklady

Z-zápis ve ŠD
Předpis pro P-protokol

kontrolu RZ-revizní zpráva
O-osvědčeni
pz-přejímací zápis
'BEZ-bez dokladu

MinimálnI
četnost Odkaz na

kontrol a dokfad
zkoušek

Hodnoceni
stavu

BZ-bez závad
hi-neshoda

odpovědný
pracovník

(podpis Datum
stavbyvedou-

cÍho)

Í
4 5 6 7 . 8 9 10

.... . .. Podkladní .L V, Z 'ČSN P ENV Z lx při14. Vnejsi potrubni site konstrukce (betony) 13670-1 převzetí
,' 'Montáž potrubí a A, V, M PO 'Z pouze při 'průběžně l

objektů kanalizace, neshodě
15. Kanalizace kontrola použitých

materiálů a
prováděni
Vizuálni kontrola, A, V, Z, M ČSN 756101 P, Z lx při
zkouška těsnosti geodetické přejímce

16. kanalizace, zaměřeniprosvícenĹ
geodetické zaměřeni
tras a objektů kanal.
Kontrola vhodnosti A, M, Z PO, ČSN 733050 P Průběžně
použitého materiálu, ČSN 721006

17. Zásypy a hutnění výšky vrstvy, použití
výstražné folie,
hutnění
Soulad s PO A, V Prohlášení o lx při

. .. Prohlášení o shodě, shodě, Certifikát přejímce u18. Výrobky a mater!a|y . . , - .certifikaty kazdeho
materiálu

výstavba komunikaci

19. , Komunikace

Kontrola A, V, L M
podkladních vrstev, '
násypů, hutněni,
vhodnost použitého
,materiálu

PD. ČSN P ENV Z, P Průběžně
13É70-1
.ČSN EN ISO
'14689-1
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Plán kontrol a zkoušek SWIETELSKY
Číslo objektu ZpŮsob kontroly Požadované

doklady '
A-prohlídka die PO a Z-zápis ve ŠD Minimální Hodnocení Odpovědný
norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu PÍp=kPOI. Předmet kontroly V-vizuálnI prohlídka kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad stavbyvedou. Datum

Ko nstrukce/činnost OP-®bomé posouzeni O-osvědčení zkoušek N-neshoda
Z-zkouška pz-přejímaci zápis - ciho)
.M-měření BEZ-bez dokladu

l
1 l 2 3 4 5 6 7 8 g 10

'Kontrola odvodnění A, V, Z, M

20. komunikace,drenáže, uliční
vpusti
Kontrola provádění A, V

21. komunikace z
prefabrikátů
Kontrola provádění A, V

22. komunikacez obalovaných
směsí

23. Kontrola provádění A, Vkomunikace z dlažby
výstupní kontrofa pň A, V
předání, soulad

24. s PO, doklady
'k použitým
materiálům

Zpracováno dle TKP MOS, ČSN a TP,

PD Z, P 'lx při '
předání

PO, ČSN 732480 Z pouze při
neshodě

PCL ČSN 736121 Z pouze pň
neshodě

Průběžně

Průběžně

PIJ, ČSN 736131 Z pouze při Průběžně
neshodě

PD Z, P, PZ lx při
Prohlášeni o předání
shodě, certifikáty

u veškerých mateňálů používaných pn výstavbě budou dokladovány kvalitaůvni parametry v souladu s požadavky příslušných předpisů MP-MOS ČR, TKP, ČSN, NY apod.

Tento řízený dokument je duševním vlastnictvím SWIETELSKY stavební s.r.o., a nesmí být jako celek, ani jeho části bez písemného souhlasu rozmnožován nebo jinak mzšifrován.
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" 11/380 Brno, UL. KAŠTANOVÁ - PROTFHI.UKOVÝ KOBEREC

Přĺloha Č. 4 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

L

21 -05- m
Dne , za objednatele

J

Ing. deněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana 15 (celkem 17)
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· Il/380 Brno, UL. KAŠ1'ANOVÁ - PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

PŘÍLOHA Č. 5 (JPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

i

;F

;r

I
C
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' ' 11/380 Brno, ul. Kaštanová - protihlukový koberec

PIŠÍLOHA Č. 6 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Čisto změny:

Datum:

(Jrčeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [j na KD [J emailem ĽJ osobně [J

Týká se části stavby:
OdkaZy:

Popis zrněny:

Počet připojených listů: Počd připojených výkmsů:

Návrh oceněni změny připojen D

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění zmčny.

Žádost podává (jméno, podpis, mžitko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Strana 17 (celkem 17)
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PLNA MOC ' ' ' '""" _
a. ...:

Společnost'
jí"' """' 4š

.... .... ... .. . .SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského
soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená:

(z/nocn/te/)

Éi

Ť'

í

l
l.
j:

t'

uděluje tímto

(zmocněncům)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební
práce a s tím souvisejicľch smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např.
objednávek, zápisů, k podávání žádosti o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. KČ (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podáváni námitek proti nesprávnému postupu
zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumáni úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy
pan vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo
nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při
otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzeni a hodnocení
nabídek a pořízeni jejího opisu.

!

T

l

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Brně dne 10. 1. 2020

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímám

Zmocněnci:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
..jž


