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11/414 DRNHOLEC - MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, lČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 59/20 18 Číslo smlouvy zhotovitele: VD17817
Číslo dodatku č. l objednatele: 109/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 817/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1241/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 834/2020
Ev. č. VZ:

Dodatek Č. 4 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVĚ

11/414 DRNHOLEC - MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, lČ, PDPS, SP

Objednatel

Správa a údržba slin ic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 277 38 809
zapsaná u Krajského soudu v Bmě sp. zn. C 55650
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI, odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3, 2018
ve znění dodatku č. l ze dne 25. 4. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26, 10, 2018 a dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2019 (dále jen
,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnční:

· Na základě výsledků nové diagnostiky mostu 414 -007 ze dne 30. 4. 2019 a v souvislosti se zařazením mostu
do stavebního stavu VII. (havarijní) na základě mimořádné prohlídky bylo rozhodnuto o tom, že nosná
konstrukce mostu se nebude pouze sanovat, ale že bude nahrazena novou konstrukcí (s nejnutnějšími zásahy
do spodní stavby)

IT.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně názvu ČI. III. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. Dokumentace K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
PŘÍPADNĚ DOKUMEN'I'ACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DÁLE JEN
DÚR/DSP NEBO DUSP)

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně ČI. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS a PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007 na základě písemné
výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto
výzvu doručit Zhotoviteli nejpozději do 3 ĺ. 12. 2021. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva
zhotoviteli, platí, že výše uvedené PDPS a SP nejsou předmětem díla dle této smlouvy, Zhotoviteji v tomto
případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. l pro PDPS a SP pro PDPS a pro PDPS,
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SP pro PDPS mostu 414-007 ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro
DÚR/DSP, DUSP, IČ a SP mostu 414-007.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na zmčně ČI. VIL odst, l, smlouvy, který se mění a nově
zní:

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Diagnostika, koncept studie do 6. 6. 2018

Konečná studie

Koncept DÚR/DSP

Koncept PDPS, SP pro PDPS

IČ

Konečná DÚR/DSP, lČ, SP

Konečná PDPS, SP pro PDPS

Koncept DUSP a SP mostu 414-007

Konečná DUSP, IČ, SP mostu 414-007

Koncept PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007

Konečná PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007

do 20 dnů od doručení připomínek objednatele
ke konceptu studie (ČIJI. odst. 3.)

do 8 měsíců po podpisu smlouvy

do 60 dnů po vydání stavebního povolení nebo
doručení výzvy objednatele dle ČI. VI. odst,1.
této smlouvy

do 50 kalendářních dnů po předání konečné
DÚR/DSP

do 30 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

do 30 dnů po provedení kontroly konceptu

do 30.8.2020

15.10.2020

do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dle ČI.
VI. odst.l. této smlouvy

do 20 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně ČI. VITT. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově
zní:

l. Cena:

Cena CELKEM BEZ DPH 4.508.807,-KČ

Obě smluvní strany se tlmto dodatkem č. 4 dále dohodly na změnč či. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena bude hrazena na základě šesti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část dúa studie, průzhuny a studie, druhá faktura pro část díla - DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP
a vícepráce dle tohoto dodatku, třetí faktura pro část díla IČ, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla
DUSP, lČ, SP mostu 414-007, pátá faktura bude vystavena pro část díla - PDSP a SP pro PDPS a šestá
faktura bude vystavena pro část díla PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní
ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol.
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TIT.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
nčkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Brnč, dne V Brně, ,in, 09 -07- mo

Linio Pľan, s.r.o.

"' ,,Aijíi. Zdenčk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kaje
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Příloha č. l

Kalkulace CENY

Položka Cem v KČ bez DPH

Studie 200.000,-

Průzkumy a studie

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 15.000,-

z toho průzkum inženýrských sítí 15.000,-

z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 420.000,-

z toho diagnostika mostu 220.000,-

z toho diagnostika vozovky 152.377,-

z toho bezpečnostní audit a dopravní průzkum 38.000,-

Průzkumy a studie celkem* 860.377,-

DÚRLDSP celkem 1.400.000,-

PDPS celkem 800.000,-

Soupis prací

z toho soupis prací pro DÚR/DSP 120.000,-

z toho soupis prací pro PDPS 90.000,-

Soupis prací celkem 210.000,-

Inženýrská činnost 120.000,-

Vícepráce dle dodatku Č.3 78.580,-

Vícepráce dle dodatku Č. 4 (most 414-007 - DUSP, ĹČ, SP) 714.100,-

Vícepráce dle dodatku č. 4 (most 414-007 - PDPS, SP) 125.750,-

Cena CELKEM BEZ DPH 4.508.757,-
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