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DODATEK KE SMLOUVĚ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek l.

Smluvní StŕäňY

Objednatel: Gyrnnázium jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Ivanou Čermákovou, ředitelkou

Autorský dozor: Ing. Václav starý

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček

bankovníspojenŕ Komerční banka

číslo účtu'

lČ: 66596769 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.

1060350277/0100

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Čemerka

bankovní spojení: Moneta Money Bank

lČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsána v obchodním rejstříku u krajského
soudu v Brně, oddíl C, sp.zn. 3612

(dále jen ,,zhotovitel")



m
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Článek ll.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na základě změnového listu, který je přílohou
tohoto dodatku.

Článek Ill.

Cena díla

1. Původní cena díla 2 578 938 kč se navýší o cenu vIcepraci 104 996,57 KČ. Celková cena díla činí
2 683 934,57 KČ bez DPH.

Článek lV.

Závěrečná ustanoveni
1. Právni vztahy neupravené touto smlouvou se řídí přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595,
§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. la § 2630 odst. 1
občanského zákoníku.
2. Tato smlouva se sepíšuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své
podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:
č. 1 - změnový list
č. 2 - položkový rozpočet

V Ivančicích dne V Moravském Krumlově dne 24.8.2020

za objednatele
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
název stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů I. etapa — havarijní stav IL

Změna Č.: 1 Číslo SoD:
l zhotovitel: objednatel:

OSP, spol. s r.o. Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
Okružní 394, Lány 859/2
672 01 Moravský Krumlov 664 91 Ivančice
Popis změny:
Původní šedá dlažba 30x30mm byla nahrazena barevnou dlažbou 20x20 min (modrá, červená).
Srovnání smluvního rozpočtu se skutečností.
I. Předmět změny

Předmětem změnového listu je odůvodnění změny ceny díla.
Původní navržená dlažba, šedá 30x30 mm, je zaměněna za dlažbu modrou 20x20 mm na pánských WC a červenou 20x20 mm na
dámských WC. Šedá dlažba 30x30 mm bude pouze v místnosti č. 404 - úklid.
V původním projektu byl ve 4NP minerální podhled v místnosti 403 a 408. Ve skutečnosti byl použit SDK podhled z důvodů
malé plochy.
Na žádost investora byli přidány zásobníky na dezinfekci.
Další změny jsou uvedeny z příloze.
II. Změna ceny díla
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu.
Příloha č. l: Méněpráce -110 828,25 KČ bez DPH

Vícepráce - 202 369,08 Kč bez DPH
Příloha č. 2: Méněpráce - 43 998 KČ bez DPH

Vícepráce - 57 443,74 KČ bez DPH

Celková částka o kterou bude navÝšena smluvní cena je 104 996,57 KČ bez DPH
III. Změna termínu realizace díla

Termín realizace se nemění

IV. Potvrzení změny
zhotovitel:
datum."

jméno, příimení:

objednatel:
datum:

jméno, při)"mení:

podpis.' podois:
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položkový rozpočet stavby

Gymnázium Ivančice - rekonstrukce soc. zař. havar. stav -Stavba: 005/2020_A stavební l.část

objekt: 0'1 Změnový list

Rozpočet: 1 Změna dlažby , oprava

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

VypracQva|: Svobodová
Věra

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 91 540,83

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 91 540,83

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 91 540,83 CZK

Základni DPH 21 % 19 223,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 110 764,40 czk

v dne

Za objednatele
Wi
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 79 497,43 87

781 Obklady keramické PSV 12 043,40 13

Cena celkem 91 540,83 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



položkový rozpočet
S: 005/2020_A Gymnázium Ivančice - rekonstrukce soc. zař. havar. stav - stavební - I.část

o: 01 Změnový list

R' 1 Změna dlažby - oprava

Cena s
P č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 79 497,43 96 191,89

1 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20X20 cm m2 154,80000 566,00 87 616,80 21,00 106 016,33
.L

červená : 22,3+22,3+22,3+3,9+3,9+4
Modrá : 22,9+22,9+22,5+3,9+3,9

2 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30X30 cm m2
-154,8

3 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m
2NP:
3.27+0.1+0.35+2.92+0.35+0.03+1.4+0.1+3.37+1.4+2.92 _
2+2+1,6+1,"6 "

1,6+1,6+1,6
2,78+2,78+2+2
2+2+2+1,6+1,6
1,03+1,03+1,475+0,875+1,65+1,65+0,875+0,875
1,6*8
1,325+1,03+1,03+0,725+1,65+1,65+1,475-0,6-0,6
1,6*8
1,875+0,5+0,4+1,875+0,5+0,4+2,78+2,78-0,8-0,8
1,6+1,6+2+2+2+2
3,27+3,27+0,1+0,1+0,1+0,1+4,175+4,175-0,8
1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6
Mezisoučet
3NP : 3,37+3,37+2,92+1,4+2,92+1,4-0,8
2,48+0,3+2,48+0,3+2,92+2,92-0,8-0,8
2+2+2+1,6+1,6
1,475+1,03+1,03+1,475+1,65+1,65+1,475+1,475-0,6-0,6-
0,6
1,325+1,325+1,03+1,03+1,475+1,475+1,65+1,65-0,6-0,6-
0.6
1,6*16
3,52+3,52+4,175+4,175-0,8
1,6*7
2,78+2,75+2,775+2,775-0,8-0,8
2+2+1,6+1,6+1,6
Mezisoučet
4NP : 4,35+4,35+3,27+3,27-0,8
1,6*4
3,08+3,08+2,8+2,8-0,8-0,8
3,08+3,08+1,475+1,475-0,7
2+2+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6
4,325+4,325+3,27+3,27-0,8
1,6*5
2,1+2,1+1,375+1,375+0,88+0,88+1,375+1,375-0,6-0,6-
0.7
1,6*8
3,08+3,08+2,875+2,875-0,8-0,8
2+2+1,6+2+1,6+1,6
Mezisoučet

4 711 _VL4 D: Keramická dlažba 20x20 cm, R9, modrá m2
WC Chlapci + ztratné 5% : 24,045"24,045"23,625
WC učitelé - páni + ztratné 5% : 4,095"4,095

5 771 _VL3 D: Keramická dlažba 20X20 cm, R9, červená m2
WC Dívky " ztratné 5% : 23,415+23,415+23,415
WC učitelé - dámy + ztratné 5 % : 4,095+4,095+4,2

6 771-VL2 D: Keramická dlažba režná, hladká 300 x 300mm, ztratné m2
5%
Ukliď " ztratné 5% : 4,725
Množství v rozpočtu : -167,055

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

78,70000
76,10000

-154,80000
-154,80000
380,05500

16,21000

7",20000"

4,80000
9,56000
9,20000
9,46000

12,80000
7,68500

12,80000
9,51000

11,20000
14,49000
11,20000

136,11500
14,58000
9,80000
9,20000
9,46000

9,16000

25,60000
14,59000
11,20000
9,48000
8,80000

121,87000
14,44000

6,40000
10,16000
8,41000

16,80000
14,39000
8,00000
9,56000

12,80000
10,31000
10,80000

122,07000
79,90500
71,71500

8,19000
82,63500
70,24500
12,39000

-162,33000|

4,72500
-167,05500

480,00 -74 304,00 21,00 -89 907,84

55,40 21 055,05 21,00 25 476,61

384,83 30 749,84 21,00 37 207,31

616,01 50 903,99 21,00 61 593,83

225,00 -36 524,25 21,00 -44 194,34

Stránka 3 z 4



"

položkový rozpočet
S: 005/2020 A Gymnázium Ivančice - rekonstrukce soc. zař. havar. stav - stavební - l.část

O: 01 Změnový list

R: 1 Změna dlažby - oprava

Cena s
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH
Díl: 781 Obklady keramické 12 043,40 14 572,51

7 781111115R00 Otvor v obkladačce, prům.do 30 mm l kus 95,00000 50,90 4 835,50 21,00 5 850,96
2NP
Umyvadlo : 9*2 18,00000

Bidet: 1*2 2,00000
Pisoár: 4*1 4,00000

výlevka : 1*2 2,00000
WC : 9*1 9,00000

.3NP: - _
Umyvadlo : 9*2 18,00000

Bidet: 1*2 2,00000
Pisoár : 4*1 4,00000

výlevka : 1*2 2,00000
WC : 9*1 9,00000

4NP:

Umyvadlo : 7*2
Pisoár : 3*1
výlevka : 1*2
WC : 6*1

8 781111116R00 Otvor v obkladačce, prům.do 100 mm
2NP:
Umyvadlo : 9*1
Bidet : 1*1
Pisoár : 4*1
výlevka : 1*1
WC : 9*1
3NP :
Umyvadlo : 9*1
Bidet : 1*1
Pisoár : 4*1
výlevka : 1*1
WC : 9*1
4NP :
Umyvadlo : 7*1
Pisoár : 3*1
výlevka : 1*1
WC : 6*1

9 781491001R00 Montáž lišt k obkladům
Ve Smluvním rozpočtu : -(1,6*7+1,6*7+1,6*3)

14,00000
3,00000
2,00000
6,00000

l kus 65,00000 58,70 3 815,50 21,00 4 616,76

9,00000
1,00000
4,00000
1,00000
9,00000

9,00000
1,00000
4,00000
1,00000
9,00000

10 781-VL2

2NP : 1,6*8
2*2
3NP : 1,6*8
4NP : 1,6*4
d: ŮkončujÍcÍ lišta Alu 10mm, prořez 10%, TS 781-2
8,8*1,1

7,00000
3,00000
1,00000
6,00000

m 8,80000 50,00 440,00 21,00 532,40
-27,20000

12,80000
4,00000

12,80000
6,40000

m 9,68000 305,00 2 952,40 21,00 3 572,40
9,68000
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položkový rozpočet stavby

Gymnázium Ivančice - ŕekonstrukce soc. zař. havar. stav -Stavba: 005/2020 A . W.
_ stay'ebni - l.cast

·objekt: 01 Změnový list
, . .Rozpočet: 2 změnový list'č. 2

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:
-

Rozpis ceny Celkem
HSV 13 148,89

PSV 306,85

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 13 455,74

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 13 455,74 CZK

Základni DPH 21 % 2 825,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 16 281,45 czk

v dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 Vnitřní el. instalace HSV 0,00 O

_3 Svítidla HSV -2 760,00 -21

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 11 540,00 86

4 Vodorovné konstrukce HSV 4 630,50 34

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 16 546,25 123

90 Přípočty HSV -21 604,00 -161

96 Bouráni konstrukci HSV 4 162,29 31

725 Zařizovací předměty PSV 7 370,00 55

767 Konstrukce zámečnické PSV -16 860,00 -125

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 6 426,96 48

784 Malby PSV 3 369,89 25

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 633,85 5

Cena celkem 13 455,74 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4
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položkový rozpočet
S: 005/2020_A Gymnázium Ivančice - rekonstrukce soc. zař. havar. stav - stavební - l.část

O: 01 Změnový list

r: 2 Změnový list č, 2

Cena s
P.Č ČÍslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH
Díl: 2 Vnitřní el. instalace 0,00 0,00

1 Pol_0016 Montáž svítidla ELI ks 4,00000 288,00 1 152,00 21,00 1 393,92
2 Pol_0017 Montáž svítidla EL2 ks -4,00000 288,00 -1 152,00 21,00 -1 393,92

Díl: 3 Svítidla -2 760,00 -3 339,60
3 PoI_0001 Svítidlo ELI ks 4,00000 403,00 1 612,00 21,00 1 950,52
4 Pol_0002 Svítidlo EL2 ks -4,00000 1 093,00 -4 372,00j 21,00 -5 290,12

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 540,00 13 963,40
5 342254811R00 Příčky z desek pórobetonových ti. 150 mm m2 10,00000 986,00 9 860,00 21,00 11 930,60

Zazdívka m. 408 : 10
6 342256363R00 Příčka z tvárnic pórobetonových ti. 100 mm, Tech. m2

standam Ts-3-0?
Nika nad vstupem 0,60*2,00*2

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. Ix deska RB 12,5 mm m2

0,7*9

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
8 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,40000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 41.19500

9 612481211RT2 Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně m2
vÝn|jžné sqě stěrkového Ba[|mit
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,40000

10,00000
2,40000 700,00 1 680,00 21,00 2 032,80

2,40000

4 630,50 5 602,91
6,30000 735,00 4 630,50 21,00 5 602,91
6,30000

16 546,25 20 020,961
43,59500 310,00 13 514,45 21,00 16 352,48

2,40000
41,19500
12,40000 244,50 3 031,80 21,00 3 668,48

10,00000
2,40000

Díl: 90 Přípočty -21 604,00 -26 140,84
10 904 ROD Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkouška těsnosti h -10,00000 491,00 -4 910,00 21,00 -5 941,10
11 904 ROI Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, dilatační zkouška h -10,00000 491,00 -4 910,00 21,00 -5 941,10
12 904 R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná zkouška h -24,00000 491,00 -11 784,00 21,00 -14 258,64

Díl: 96 Bouráni konstrukci 4 162,29 5 036,37
13 965081802R00 Bouráni soklÍkŮ z dlažeb teracových, čedičových m 16,57500 33,40j 553,61 21,00 669,87

0,3+0,3+1,475+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+3,0+0,8+0,8
-0,8*2
-0,6*2
9

14 978013191R00 OtlučenI omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2
2NP:
0,30*(2,20+2,20+1,475+2,20+2,20+3,00+2,20"2,20+2,50)

(2,20*(1,475+3,00+2,50))
-(0,8*2,0*2)+(0,6*2,0*2)
3NP :
0,30*(2,20+2,20+1,475+2,20"2,20+3,00+2.20+2,20"2,50)

-(0,8*2,0*2)+(0,6*2,0*2)
(2,20*(1,475+3,00+2,50))

10,37500
-1,60000
-1,20000
9,00000

41,19500 87,60 3 608,68 21,00 4 366,50
6,05250

15,34500
-0,80000
6,05250

-0,80000
15,34500

Díl: 725 Zařizovací předměty 7 370,00 8 917,70
15 725_001 Dodávka a montáž dávkovače na dezinfekci ks 11,00000 670,00 7 370,00 21,00 8 917,70

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -16 860,00 -20 400,60
16 767-VL1 D"M: Podhled minerálni kazety 600 x 600 mm, hrana m2 -28,10000 600,00 -16 860,00 21,00 -20 400,60

Do|ozapljštřná Parva \'iŕ Ts 767-01
4.NP:-(14,2+13,9)

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
17!771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m

weberfo' nrQf|flex llep} cornfm (sp)
0,3+0,3"1.475+0.3+0,3+2,5+0,3+0,3+3,0+0,8"0,8
-0,8*2
-0,6*2
4NP : 9

18 597642412R Dlažba Taurus Granit matná sokl 600x95x10 mm Nordic kus
27,625

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

-28,10000

16,57500

10,37500
-1,60000
-1,20000
9,00000

30,38750

6 426,96 7 776,62
126,50 2 096,74 21,00 2 537,06

142,50 4 330,22 21,00 5 239,57
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položkový rozpočet
S: 005/2020_A Gymnázium Ivančice - rekonstrukce soc. zař. havar. stav - stavební - l.část

o: 01 Změnový list

r 2 změnový hst č. 2

P č Číslo položký Název položky
27,625*1,1

Díl: 784 Malby
19 784191101R00 Penetrace podkladu univerzálnI lx

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 41,19500
20 784165432ROO Malba tek. Hetlíne Super Wash, bílá, bez penet.,2x

2NP : 1,60*(0,3"0,3+1,475+0,3+0,3+3,0+0,3+0,3+2,50)
-(0,8*1 ,6*2)+(0,6*1,6*2)
3NP : 1,60*(0,3"0,3+1,475+0,3+0,3+3,0+0,3+0,3+2,50)

_ - -(0,8*1,6*2)+(0,6*1,6*2)
21 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x

41,195-26,80

MJ Množství Cena l MJ Celkem
30,38750

Cena s
DPH DPH

m2

m2

41,19500
41,19500
26,80000
14,04000
-0,64000
14,04000

. -0,64000
14,39500
14,39500

3 369,89 4 077,57
15,00 617,93 21,00 747,70

81,20 2 176,16 21,00 2 633,15

m2 40,00 575,80 21,00 696,72

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 633,85 766,96
22 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t l 2,03155 10,00 20,32 21,00 24,59
23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,03155 90,00 182,84 21,00 221,24
24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,03155 12,00 24,38 21,00 29,50
25 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 2,03155 200,00 406,31 21,00 491,64
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