
ITI/15275 Moravany, ul. Hlavní

Číslo smlouvy objednatele: 835/2020
Číslo dodatku č. l objednatele: 1053/2020

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/15275 Moravany, UL. HLAVNÍ

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková orgarňzaee kraje

sídlem Žerotínovo námčstí 449/3, 602 00 Brno lČCk 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Koniůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 IČO: 416 01 645
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zr. C 2209
zastoupena

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 7. 2020 (dáte jen ,,smlouva") dohodli
na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění:

· Zíněna výplně spar asfaltem a řezání živičného krytu. Doplnění podélné spáry.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. V. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 2.221.141,25 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
dodatek č. l bude uveřejnčn objednatelem.
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III/15275 Moravany, ul. H[,avní

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. l - vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne V Brně, dne O 8 -09- 20?0

Inženýrské stavby Brno, spol. i r.o. )
Ing. Z něk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha Č. l - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
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mj'k" IWl5275 - Moravany, úl. Hlavní

LRekapinůacemvby- stavebaí nákkdy NgbúmNý mpočet
objckt Popis ÚeluČ DPH

SO 101 Komunika= 1930 26L25 2 335

SWvba celkem - stavební nájdady celkem 930 261,25 2 335 6!6,!1

TEKL

VCP . .KNP

121 ssa,oe

121 moo 0,00

IL Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Natbí¢kwý
buDEH věétuě DPH

Popis

vedkjší Ukkdy 169 204 490m

Ostatú vedlejší UkIadý celkem ' 169 000,00 2U4 4%,00"

Nabidkuvý
buDFH Yčé±uě DPH

0,00 0,00

0,00 0,00

Náhdkwý ·o¶počet
Rekapituláce stwby souhrn bezDPH včetUDPH

Fínančn1"'uk!ady projektu.celk'ew 2 099 26135 ' 2 540

Nabidkwvý mzpoěct N:lbidkcwý
b= DPH v&tUDPH

12!.880,00 Ek00

Novy ~OČČ:
bez:DF'H

2 052 141,2$

2 052 141,25

Nný mpočer

169 000jN

169 000,00

Ňcľvý mpcř&t
beeDFEI

2 221 141,25


