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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-23 856,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-28 865,76Cena s daní:

Kč-5 009,76DPH:

Kč-23 856,00Cena celková:

Kč-23 856,00Základní cena:

PORR a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce

SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106

Změna č. 1

Objekt: Změna č. 1

Stavba: TDK

SOUPIS PRACÍ
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce
SO 106.1 DIO - k.ú. Břeclav - méněpráce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TDK
Změna č. 1
Změna č. 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN -240,000  7,00 -1 680,00

 7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN -64,000  12,00 -768,00

 10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN -368,000  6,00 -2 208,00

 13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN -32,000  29,00 -928,00

 16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN -16,000  70,00 -1 120,00

 19 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN -16,000  291,00 -4 656,00

 22 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN -16,000  7,00 -112,00

 25 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN -848,000  6,00 -5 088,00

 28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN -1 216,000  6,00 -7 296,00

Ostatní konstrukce a práce -23 856,009

-23 856,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-709 353,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-858 317,37Cena s daní:

Kč-148 964,17DPH:

Kč-709 353,20Cena celková:

Kč-709 353,20Základní cena:

PORR a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106

Změna č. 2

Objekt: Změna č. 2

Stavba: TDK

SOUPIS PRACÍ
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce
SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TDK
Změna č. 2
Změna č. 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -61,900  150,00 -9 285,00

Všeobecné konstrukce a práce -9 285,000

Zemní práce1

 16 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 -38,400  353,00 -13 555,20

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 -38,400  9,00 -345,60

 26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 -128,000  16,00 -2 048,00

Zemní práce -15 948,801

Základy2

 30 21461 D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 -128,000  71,00 -9 088,00

Základy -9 088,002

Komunikace5

 34 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 -38,400  881,00 -33 830,40

 39 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -363,000  10,00 -3 630,00

 40 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -1 999,000  9,00 -17 991,00

 41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 -864,000  203,00 -175 392,00
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce
SO 106 Úsek silnice v k. ú. Břeclav - méněpráce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TDK
Změna č. 2
Změna č. 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 43 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM
M2 -1 135,000  224,00 -254 240,00

 45 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 
30MM

M2 -363,000  171,00 -62 073,00

 46 58910 R VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M -1 031,250  71,00 -73 218,75

Komunikace -620 375,155

Ostatní konstrukce a práce9

 70 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M -1 031,250  53,00 -54 656,25

Ostatní konstrukce a práce -54 656,259

-709 353,20Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-15 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-18 150,00Cena s daní:

Kč-3 150,00DPH:

Kč-15 000,00Cena celková:

Kč-15 000,00Základní cena:

PORR a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší náklady - méněpráce

Vedlejší náklady - méněpráce

Rozpočet:

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106

Změna č. 3

Objekt: Změna č. 3

Stavba: TDK

SOUPIS PRACÍ
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II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 106
Vedlejší náklady - méněpráce
Vedlejší náklady - méněpráce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TDK
Změna č. 3
Změna č. 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 7 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - 
popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL -1,000  15 000,00 -15 000,00

Všeobecné konstrukce a práce -15 000,000

-15 000,00Celkem:


