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DODATEK Č . 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/384 BRNO, ULICE RAKOVECKÁ“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 258 69 523
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2419
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1
ze dne 2. 3. 2020, dodatku č. 2 ze dne 23. 6. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 4.

Zdůvodnění

• Po odstranění drnu a zřízení stupňů dle PDPS bylo zjištěno, že stávající násyp obsahuje mocnou humusoidní
nezhutnitelnou vrstvu, zřejmě historicky nahrnutou na svahy komunikace z přilehlého pole. Tato vrstva – kubatura
je na stavbě nepoužitelná a je nutné ji odvézt na skládku. Díky většímu zásahu do stávajícího tělesa komunikace
bude nutné odtěžit i dotčenou část konstrukčních vrstev vozovky a tyto následně nahradit. Odfrézovaná asfaltová
vrstva byla použita ve stavbě. Po zjištění skutečného stavu bylo dohodnuto tuto nezhutnitelnou vrstvu odstranit
a provést nové stupně až na konsolidované únosné podloží. Po zřízení nových stupňů bylo nutné odtěženou
nevyhovující zeminu odvézt na skládku a nově uložit do tělesa komunikace sypaninu a nové konstrukční vrstvy
vozovky (ŠD a živice) dle požadavku PDPS. Rozdíl v kubaturách výkopu a násypu, a vyměněných konstrukčních
vrstev bude doložen dle skutečného provedení zazubení tělesa komunikace a zaměření jednotlivých příčných řezů.
Odfrézovaná asfaltová vrstva byla použita ve stavbě.

• Odpočet dle skutečného použití značek dle stanovení dopravního značení. Odpočet dle skutečného použití značek
dle stanovení dopravního značení.

• Odpočet nájemného dle skutečného použití.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 45.202.423,23 KČ

III.
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Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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 PŘÍLOHA Č .  1  –  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍ CEPRÁCE  
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