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Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 666 721,44Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 806 732,94Cena s daní:

Kč 140 011,50DPH:

Kč 666 721,44Cena celková:

Kč 666 721,44Základní cena:

OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

000

Ostatní

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000  108 234,00  108 234,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  359 577,40  359 577,40

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  162 351,00  162 351,00

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  30 546,04  30 546,04

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  6 013,00  6 013,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

000

Ostatní

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  666 721,440

 666 721,44Celkem:



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 1

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 548 385,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 663 546,58Cena s daní:

Kč 115 160,98DPH:

Kč 548 385,60Cena celková:

Kč 548 385,60Základní cena:

OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

000

Vedlejší

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000  6 013,00  6 013,00

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000  66 143,00  66 143,00

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000  64 940,40  64 940,40

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  26 457,20  26 457,20

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000  223 683,60  223 683,60

 6 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000  18 039,00  18 039,00

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  21 646,80  21 646,80

 8 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000  12 026,00  12 026,00

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000  90 195,00  90 195,00

 10 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000  19 241,60  19 241,60

Všeobecné konstrukce a práce  548 385,600
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

000

Vedlejší

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 548 385,60Celkem:



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 1

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 13 257,59Náklad na měrnou jednotku:

 69,07Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 1 107 998,79Cena s daní:

Kč 192 297,31DPH:

Kč 915 701,48Cena celková:

Kč 915 701,48Základní cena:

OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město TišnovObjednavatel:

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

Rozpočet:

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

SO 102.01

Objekt: SO 102

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  102,407  360,78  36 946,40

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113544, 966154, 113524, 113514, 966164

Celkem: 13,553*2+(1,814+6,046+8,391+8,878+4,196+2,219)*2,3+(1+0,1)*2,5=102,407 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  238,933  360,78  86 202,25

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121404, 131734

Celkem: (6,407+119,347)*1,9=238,933 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ / PLAKÁTOVACÍ TABULE KUS  3,000  30 065,00  90 195,00

Tato položka obsahuje zpětné osazení 2 kusů informačních tabulí a 1 kusu 

plakátovací tabule, nikoliv nákup nových kusů.

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Informační tabule - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města 

Tišnov včetně základu

=2kus

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Plakátovací tabule - Kompletní konstrukce dle mobiliáře 

města Tišnov včetně základu

=1kus

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Celkem: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  213 343,650

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  8,000  60,13  481,04

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  13,553  419,71  5 688,33

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=13,553m3*2,000t/m3=27,106t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 225,888*0,06=13,553 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  88,775  46,90  4 163,55

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=88,775*0,025m2*2,300t/m3=5,105t

= 2,219m2*2,3t/m3=88,775m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 88,775=88,775 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  89,913  70,95  6 379,33

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=83,913*0,050m2*2,300t/m3=9,650t

=4,196*2,3=9,65

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 89,913=89,913 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  60,460  70,95  4 289,64

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonové silniční přídlažby včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=60,460*0,030m2*2,300t/m3=4,172t

=1,814*2,3=4,172t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 60,46=60,460 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,980  675,86  6 745,08

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) v prostoru 

chodníku včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=36,011m2*0,050=1,801m3
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=1,801m3*2,400t/m3=4,322t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=90,880m2*0,090=8,179m3

=8,179m3*2,400t/m3=19,630t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 36,011*0,05=1,801 [A]

Celkem: 90,88*0,09=8,179 [B]

Celkem: A+B=9,980 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 10 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  38,156  117,85  4 496,68

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=211,663m2*0,150=31,749m3

=31,749m3*1,900t/m3 =60,323t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=254,378m2*0,150-211,663m2*0,150=6,407m3

=6,407m3*1,900t/m3=12,173t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,663*0,15=31,749 [A]

Celkem: 254,378*0,15-211,663*0,15=6,407 [B]

Celkem: A+B=38,156 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  119,347  368,00  43 919,70

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=119,347m3*1,900t/m3=226,759t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 119,347=119,347 [A]
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VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  87,924  493,07  43 352,69

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 87,924=87,924 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  720,492  10,82  7 795,72

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění parapláně

=36,434m2

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=36,434m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=252,352m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=395,272m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 36,434=36,434 [A]

Celkem: 36,434=36,434 [B]

Celkem: 252,352=252,352 [C]

Celkem: 395,272=395,272 [D]

Celkem: A+B+C+D=720,492 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  211,663  27,66  5 854,60

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,663=211,663 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
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 15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  211,663  26,46  5 600,60

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,663=211,663 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  211,663  24,05  5 090,50

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,663=211,663 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  211,663  2,41  510,11

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,663=211,663 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 18 18481 OCHRANA KEŘŮ BEDNĚNÍM M2  59,425  360,78  21 439,35

ZELEŇ - Ochrana keřů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*(2*9+2*3+4*1)+0,5*13,7*0,5=59,425 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  165 806,921
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Základy2

 19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  18,217  532,75  9 705,11

ÚPRAVA Č. 7 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 36,434*0,5=18,217 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  9 705,112

Vodorovné konstrukce4

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,096  2 693,82  258,61

ZÁBRADLÍ - Výplň plastových trubek po osazení silničního zábradlí prostým 

betonem C12/15-X0 + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,03*0,8*2*2=0,096 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  17,919  3 054,60  54 735,38

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=18,956*0,100m2=1,896m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=160,233*0,100m2=16,023m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,956*0,1=1,896 [A]

Celkem: 160,233*0,1=16,023 [B]

Celkem: A+B=17,919 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  54 993,994

Komunikace5

 22 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  40,481  168,36  6 815,38

ÚPRAVA Č. 7 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm 

+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 40,481=40,481 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  352,771  104,63  36 910,43

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 335,829+15,562+1,38=352,771 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  36,434  143,11  5 214,07
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ÚPRAVA Č. 7 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 36,434=36,434 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  36,434  104,63  3 812,09

Úprava č. 7 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 36,434=36,434 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 26 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  40,481  1 241,08  50 240,16

ÚPRAVA Č. 7 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 7 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=40,481m2*0,040=1,619m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 40,481=40,481 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  335,829  437,75  147 009,14

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=335,829m2*0,030=10,075m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 335,829=335,829 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,380  483,45  667,16

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, kontrastní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=1,380m2*0,030=0,041m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,38=1,380 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  15,562  610,92  9 507,14

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=15,562m2*0,030=0,467m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,562=15,562 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  260 175,575

Potrubí8

 30 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  3,200  341,54  1 092,93

ZÁBRADLÍ - Osazení pevné plastové trubky HDPE DN=200mm pro osazení sloupků 

silničního zábradlí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,8*2*2=3,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 31 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  30,400  193,62  5 886,05

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*15,2=30,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  6 978,988
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Ostatní konstrukce a práce9

 32 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,000  6 045,47  18 136,41

ZÁBRADLÍ - Osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým 

prutem a zarážkou pro slepeckou hůl výšky 1,100m včetně protikorozní ochrany, 

dl. sloupků 2,000m, odstín (RAL) dle požadavku investora

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,5*2=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 33 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  15,000  3 728,06  55 920,90

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIP11c - Parkoviště podélné stání

1xIS22d - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22f - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

12xIS24c - Komunální cíl

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+12=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 34 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  317,49  4 444,86

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xIS22d - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22f - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství
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12xIS24c - Komunální cíl

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+12=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,479  96,21  46,08

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání podélné - V10a - 0,125 

- 1. značení barvou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,83*0,125=0,479 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  0,479  240,52  115,21

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání podélné - V10a - 0,125 

- 2. značení strukturovaným

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,83*0,125=0,479 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 37 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  160,233  395,66  63 397,79

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 160,233=160,233 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  18,956  408,88  7 750,73

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,956=18,956 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3,030  66,14  200,40

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru chodníku

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,5+1,53=3,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  75,000  97,41  7 305,75

Tato položka zahrnuje zpětné osazení poštovní schránky, nikoliv nákup nové.

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Poštovní schránka - Kompletní konstrukce dle mobiliáře 

města Tišnov včetně základu

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75=75,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 41 93710-R MOBILIÁŘ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000  1 226,65  7 359,90

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího městského mobiliáře včetně odvozu a 

uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

2xInformační tabule

1xKoš

1xPoštovní schránka

1xPlakátovací tabule

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2+1+1+1+1=6,000 [A]
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VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- demontáž kompletního zařízení předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 42 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  1,000  3 966,17  3 966,17

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Koš - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov 

včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 43 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  23,315  1 467,17  34 207,07

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonové silniční přídlažby včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=60,460*0,100m2=6,046m3

=6,046m3*2,300t/m3=13,906t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=83,913*0,100m2=8,391m3

=8,391m3*2,300t/m3=19,299t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=88,775*0,100m2=8,878m3

=8,878m3*2,300t/m3=20,419t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.01

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 60,46*0,1=6,046 [A]

Celkem: 83,913*0,1=8,391 [B]

Celkem: 88,775*0,1=8,878 [C]

Celkem: A+B+C=23,315 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 44 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  0,100  3 667,93  366,79

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletní konstrukce ŽB schodišťových stupňů 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=0,100m3*2,500t/m3=0,250t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,5*0,4*0,2*0,5=0,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 45 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 479,20  1 479,20

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=2,500t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  204 697,269

 915 701,48Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 12 886,23Náklad na měrnou jednotku:

 518,81Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 8 089 464,00Cena s daní:

Kč 1 403 956,56DPH:

Kč 6 685 507,44Cena celková:

Kč 6 685 507,44Základní cena:

OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město TišnovObjednavatel:

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

Rozpočet:

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

SO 102.02

Objekt: SO 102

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  604,028  360,78  217 921,22

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113154+ 113544, 113524, 966154, 113514, 96652, 96687, 

113534

Celkem: 71,022*2+(0,481+0,36+7,009+1,201+14,019+2,818+132,55+0,391+33,137+0,782)*2,3+6*2,5+1,409*2,6=604,028 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 719,326  360,78  981 078,43

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (109,705+1321,519)*1,9=2 719,326 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 198 999,650

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  37,000  60,13  2 224,81

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9+20+8=37,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  4,000  4 028,71  16 114,84

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  4,000  3 247,02  12 988,08

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 6 113154 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

5KM

M3  0,481  2 489,38  1 197,39

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z prostého betonu tl. 100mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=0,481m3*2,300t/m3=1,106t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,812*0,1=0,481 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  19,011  304,26  5 784,29

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=19,011m3*2,600t/m3=49,429t
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 190,106*0,1=19,011 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  71,022  419,71  29 808,64

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=71,022m3*2,000t/m3=142,044t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1183,7*0,06=71,022 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  1 325,496  46,90  62 165,76

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1325,496*0,025m2*2,300t/m3=76,216t

=33,137*2,3=76,216t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1325,496=1 325,496 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  140,188  70,95  9 946,34

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=140,188*0,050m2*2,300t/m3=16,122t

=7,009*2,3=16,122t
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Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 140,188=140,188 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  14,090  246,53  3 473,61

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=14,090*0,100m2*2,600t/m3=3,663t

=1,409*2,6=3,66t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 14,09=14,090 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  12,010  70,95  852,11

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonové silniční přídlažby včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=12,010*0,030m2*2,300t/m3=0,829t

=0,36*2,3=0,829t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,01=12,010 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  326,348  117,85  38 460,11

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 6

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavby do 5-ti km (částečné využití v SO 101.03 - Větev „C“ - Silnice III/3773 - ul. 

Riegrova)

=(1264,339m2+179,946m2)*0,150=216,643m3

=216,643m3*1,900t/m3=411,622t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=2175,649m2*0,150-(1264,339m2+179,946m2)*0,150=109,705m3

=109,705m3*1,900t/m3=208,440t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (1264,339+179,946)*0,15=216,643 [A]

Celkem: 2175,649*0,15-(1264,339+179,946)*0,15=109,705 [B]

Celkem: A+B=326,348 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 14 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  1 321,519  368,00  486 318,99

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=1321,519m3*1,900t/m3=2582,896t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1321,519=1 321,519 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  320,420  493,07  157 989,49

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 320,42=320,420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 109,733  10,82  44 467,31

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění parapláně
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=259,394m2

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=259,394m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=2198,394m2

ÚPRAVA Č. 10 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=232,264m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=1160,287m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 259,394=259,394 [A]

Celkem: 259,394=259,394 [B]

Celkem: 2198,394=2 198,394 [C]

Celkem: 232,264=232,264 [D]

Celkem: 1160,287=1 160,287 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 109,733 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  1 264,339  27,66  34 971,62

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1264,339=1 264,339 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 264,339  26,46  33 454,41

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1264,339=1 264,339 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 264,339  24,05  30 407,35
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ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1264,339=1 264,339 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 264,339  2,41  3 047,06

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1264,339=1 264,339 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 21 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  32,000  360,78  11 544,96

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*8=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  985 217,171

Základy2

 22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  129,697  532,75  69 096,08

ÚPRAVA Č. 7 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 259,394*0,5=129,697 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 23 261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M  42,840  1 334,89  57 186,69

ZÁBRADLÍ - Vrtání otvorů pro ukotvení zábradlí DN=22mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 42*6*0,17=42,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  126 282,772

Vodorovné konstrukce4

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  106,005  3 054,60  323 802,87

ODVODŇOVACÍ ŽLABY - Betonové lože C20/25-XF3

=0,100m2*3,000=0,300m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=190,353*0,100m2=19,035m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=662,397*0,100m2=66,240m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=1,303*0,100m2=0,130m3

PALISÁDY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou palisádu 160x160x600mm

=81,200*0,250m2=20,300m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 0,1*3=0,300 [A]

Celkem: 190,353*0,1=19,035 [B]

Celkem: 662,397*0,1=66,240 [C]

Celkem: 1,303*0,1=0,130 [D]

Celkem: 81,2*0,25=20,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=106,005 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  32,850  2 262,09  74 309,66

ÚPRAVA Č. 10 - Kamenná dlažba tl. 80mm, reliéfní - Česká žula

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=19,965m2*0,040=0,799m3

ÚPRAVA Č. 10 - Kamenná dlažba tl. 80mm, rovinná - Česká žula

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=293,50m2*0,040=0,515m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 19,965=19,965 [A]

Celkem: 12,885=12,885 [B]

Celkem: A+B=32,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  398 112,534

Komunikace5

 26 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  288,216  168,36  48 524,05

ÚPRAVA Č. 7 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm 

+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 288,216=288,216 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 999,272  104,63  209 183,83

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 1920,714+70,678+7,88=1 999,272 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  259,394  143,11  37 121,88

ÚPRAVA Č. 7 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 259,394=259,394 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  211,149  147,92  31 233,16

ÚPRAVA Č. 10 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 170,141+8,158+19,965+12,885=211,149 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  259,394  104,63  27 140,39

Úprava č. 7 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 259,394=259,394 [A]



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 14

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 31 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  288,216  1 241,08  357 699,11

ÚPRAVA Č. 7 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 7 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=288,216m2*0,040=11,529m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 288,216=288,216 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 920,714  437,75  840 792,55

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=1920,714m2*0,030=57,621m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1920,714=1 920,714 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  170,141  471,42  80 207,87

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=170,141m2*0,040=6,806m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 170,141=170,141 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,880  483,45  3 809,59

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, kontrastní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=7,880m2*0,030=0,236m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,88=7,880 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  70,678  610,92  43 178,60

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=70,678m2*0,030=2,120m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,678=70,678 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,158  637,38  5 199,75

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=8,158m2*0,040=0,326m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,158=8,158 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 684 090,785

Potrubí8

 37 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  226,440  193,62  43 843,31

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*9+2*46+3*9,24+2*7,9+3*4,57+4,25+4,3+5+4,44+3*4,64+3,26+3*4,57+4,08+0,56+5,69=226,440 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 89738-R VPUSŤ STŘEŠNÍ Z PLASTŮ KUS  3,000  2 549,51  7 648,53

STŘEŠNÍ SVODY - Plastová svodová jímka (geiger) s napojením do jednotné 

kanalizace DN=100mm

SS-01-L (0,01547) > dl. přípojky 4,700m (DN=100mm)

SS-02-L (0,02404) > dl. přípojky 3,920m (DN=100mm)

SS-03-L (0,03533) > dl. přípojky 3,610m (DN=100mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 39 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  11,000  1 002,97  11 032,67

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  62 524,518

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  81,200  6 045,47  490 892,16

ZÁBRADLÍ - Osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým 

prutem výšky 1,100m včetně protikorozní ochrany, dl. sloupků 1,600m+2*0,050m, 

odstín (RAL) dle požadavku investora (s ohledem na vjezd v km 0,38233 vpravo 

ve směru staničení)

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 81,2=81,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 41 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  16,000  3 728,06  59 648,96

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xB42 - Zákaz vjezdu všech vozidel

2xIP11c - Parkoviště podélné stání

1xIP12 - Vyhrazené parkoviště

1xIS22d - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22f - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

9xIS24c - Komunální cíl

1xInfo tabule - Zákaz podomního prodeje

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+2+1+1+1+9+1=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 42 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  17,000  317,49  5 397,33

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xB12 - Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

1xIP4b - Jednosměrný provoz

1xIS22d - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22f - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

9xIS24c - Komunální cíl

1xE13 - Text nebo symbol

1xBillboard

1xInfo tabule - Zákaz podomního prodeje

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+1+1+9+1+1+1=17,000 [A]
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 43 914114-R ROZCESTNÍK - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  1,000  3 082,26  3 082,26

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího rozcestníku včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914140-R DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS  1,000  3 728,06  3 728,06

ROZCESTNÍK - Rozcestník - Kompletní konstrukce dle požadavků KČT včetně 

základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3,125  96,21  300,66

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání podélné - V10a - 0,125 

- 1. značení barvou

=4*3,250*0,125=1,625m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vyhrazené parkoviště pro 

vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou - O1 

- 1. značení barvou

=1,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4*3,25*0,125=1,625 [A]

Celkem: 1,5=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,125 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  3,125  240,52  751,63

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání podélné - V10a - 0,125 

- 2. značení strukturovaným plastem

=4*3,250*0,125=1,625m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vyhrazené parkoviště pro 

vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou - O1 

- 2. značení strukturovaným plastem

=1,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4*3,25*0,125=1,625 [A]

Celkem: 1,5=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,125 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 916741 UPEVŇOVACÍ KONSTR - DESKA - DOD A MONTÁŽ KUS  42,000  698,71  29 345,82

ZÁBRADLÍ - Kotevní desky rozměrů 0,210x0,420m pro ukotvení zábradlí včetně 

svařování a protikorozní ochrany

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 42=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 48 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  2,000  2 946,37  5 892,74

SLOUPKY - Ocelové sloupky 70x70x1280mm (1100mm nad terénem mezi dva 

sousedící sjezdy)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení
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 49 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  24,360  21 646,80  527 316,05

PALISÁDY - Betonová palisáda 175x200x1500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 81,2*0,2*1,5=24,360 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  662,397  395,66  262 084,00

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 662,397=662,397 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  191,656  408,88  78 364,31

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=190,353m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=1,303m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 190,353=190,353 [A]

Celkem: 1,303=1,303 [B]

Celkem: A+B=191,656 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 52 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  28,700  3 593,37  103 129,72

ODVODŇOVACÍ ŽLABY - Odvodňovací žlab z kompozitního materiálu (PP) světlé 

šířky 100mm a hloubky 120mm s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

OŽ-01-L-3,600m > dl. přípojky 7,910m (DN=150mm)

OŽ-02-P-3,250m > dl. přípojky 4,680m (DN=150mm)

OŽ-03-P-4,200m > dl. přípojky 4,640m (DN=150mm)

OŽ-04-P-3,450m > dl. přípojky 4,700m (DN=150mm)

OŽ-05-P-3,250m > dl. přípojky 4,840m (DN=150mm)

OŽ-06-P-3,100m > dl. přípojky 4,960m (DN=150mm)

OŽ-07-P-4,700m > dl. přípojky 4,890m (DN=150mm)

OŽ-08-P-3,150m > dl. přípojky 4,970m (DN=150mm)

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,6+3,25+4,2+3,45+3,25+3,1+4,7+3,15=28,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 53 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  100,800  97,41  9 818,93

ZÁBRADLÍ - Chemické kotvy + kotevní šrouby + matice

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 42*6*0,4=100,800 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 24

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 54 93710-R MOBILIÁŘ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  1,000  1 226,65  1 226,65

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího městského mobiliáře včetně odvozu a 

uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

1xLavička

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- demontáž kompletního zařízení předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
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 55 93751 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY KUS  3,000  9 891,39  29 674,17

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Lavička - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov 

včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 56 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  2,000  3 966,17  7 932,34

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Koš - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov 

včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 57 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000  188 808,20  377 616,40

Tvar zastávek vychází z jednotného návrhu v rámci celého města.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 58 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  150,979  1 467,17  221 511,86

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonové silniční přídlažby včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=12,010*0,100m2=1,201m3

=1,201m3*2,300t/m3=2,762t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=140,188*0,100m2=14,019m3

=14,019m3*2,300t/m3=32,244t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože kamenných silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=14,090*0,200m2=2,818m3

=2,818m3*2,300t/m3=6,481t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1325,496*0,100m2=132,550m3

=132,550m3*2,300t/m3=304,865t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože odvodňovacího žlabu včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=3,908*0,100m2=0,391m3

=0,391m3*2,300t/m3=0,899t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,01*0,1=1,201 [A]

Celkem: 140,188*0,1=14,019 [B]

Celkem: 14,09*0,2=2,818 [C]

Celkem: 1325,496*0,1=132,550 [D]

Celkem: 3,908*0,1=0,391 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=150,979 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 59 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,090  3 932,50  353,93

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících litinových svodových jímek (geiger) 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3*0,03=0,090 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

M  3,908  853,85  3 336,85

Odstranění konstrukce stávajícího odvodňovacího žlabu včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=3,908*0,200m2*2,300t/m3=1,798t

=0,782*2,3=1,798t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,908=3,908 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000  1 479,20  8 875,20

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=6kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=15,000t
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=6*2,5=15t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 230 280,039

 6 685 507,44Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  709,896  360,78  256 116,28

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č.113184, 113524, 113514, 966154, 96652, 96687, 113534

Celkem: 132,254*2+(37,549+14,68+75,098+0,31+58,722+0,197+0,394)*2,3+6*2,5+0,155*2,6=709,896 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 032,740  360,78  1 094 151,94

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 131734

Celkem: 1596,179*1,9=3 032,740 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 350 268,220

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  71,200  60,13  4 281,26

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,2+9+20+15+6+10+11=71,200 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  6,000  96,21  577,26

ZELEŇ - Odstranění keřů v květináčích včetně odvozu a uložení na skládku města 

Tišnov do 5-ti km

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  15,000  4 028,71  60 430,65

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  15,000  3 247,02  48 705,30

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 7 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  108,855  304,26  33 120,22

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z kamenné dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=284,450m2*0,060=17,067m3

=17,067m3*2,600t/m3=44,374t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km
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=917,878m2*0,100=91,788m3

=91,788m3*2,600t/m3=238,649t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 284,45*0,06=17,067 [A]

Celkem: 917,878*0,1=91,788 [B]

Celkem: A+B=108,855 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 8 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  132,254  419,71  55 508,33

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=132,254m3*2,000t/m3=264,508t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2204,232*0,06=132,254 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  587,219  46,90  27 540,57

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=587,219*0,025m2*2,300t/m3=33,765t

=14,68*2,3=33,765t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 587,219=587,219 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  750,982  70,95  53 282,17
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BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=750,982*0,050m2*2,300t/m3=86,363t

=37,549*2,3=86,363t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 750,982=750,982 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  1,550  246,53  382,12

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=1,550*0,100m2*2,600t/m3=0,403t

=0,155*2,6=0,403t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,55=1,550 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  158,143  117,85  18 637,15

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=158,143m3*1,900t/m3=300,472t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1054,284*0,15=158,143 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 6

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „C“ - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  1 596,179  368,00  587 393,87

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=1596,179m3*1,900t/m3=3032,740t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1596,179=1 596,179 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  26,992  131,08  3 538,11

ZEMNÍ PRÁCE - Využití odhumusované zeminy z SO 102.02 - Větev „E“ - Silnice 

II/377 - ul. Černohorská (179,946m2)

=26,992m3*1,900t/m3=51,285t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: (1234,23-1054,284)*0,15=26,992 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  230,298  493,07  113 553,03

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 230,298=230,298 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 494,394  10,82  59 449,34

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění parapláně

=649,714m2

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=649,714m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=1320,807m2

ÚPRAVA Č. 9 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=1424,734m2

ÚPRAVA Č. 10 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=143,960m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=1305,465m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 649,714=649,714 [A]

Celkem: 649,714=649,714 [B]

Celkem: 1320,807=1 320,807 [C]

Celkem: 1424,734=1 424,734 [D]

Celkem: 143,96=143,960 [E]

Celkem: 1305,465=1 305,465 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5 494,394 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  1 234,230  27,66  34 138,80

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1234,23=1 234,230 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 234,230  26,46  32 657,73

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1234,23=1 234,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 234,230  24,05  29 683,23

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1234,23=1 234,230 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 234,230  2,41  2 974,49

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1234,23=1 234,230 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 21 18481 OCHRANA STROMŮ / KEŘŮ BEDNĚNÍM M2  130,000  360,78  46 901,40

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

=2,000*2,000*4kus=16,000m2

ZELEŇ - Ochrana keřů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

=2,000*(2*27,000+3*1,000)=114,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 2*2*4=16,000 [A]

Celkem: 2*(2*27+3*1)=114,000 [B]

Celkem: A+B=130,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  1 212 755,031

Základy2

 22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  324,857  532,75  173 067,57

ÚPRAVA Č. 7 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 649,714*0,5=324,857 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  173 067,572

Vodorovné konstrukce4

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,312  2 693,82  840,47

ZÁBRADLÍ - Výplň plastových trubek po osazení silničního zábradlí prostým 

betonem C12/15-X0 + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,03*0,8*(2*3+7)=0,312 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  108,985  3 054,60  332 905,58

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=384,411*0,100m2=38,441m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=1,386*0,100m2=0,139m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=704,050*0,100m2=70,405m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 384,411*0,1=38,441 [A]

Celkem: 1,386*0,1=0,139 [B]

Celkem: 704,05*0,1=70,405 [C]

Celkem: A+B+C=108,985 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  168,970  2 262,09  382 225,35

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm, reliéfní - Česká žula

=71,227m2

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=71,227m2*0,030=2,137m3

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm, rovinná - Česká žula

=55,551m2

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=55,551m2*0,030=1,667m3

ÚPRAVA Č. 10 - Kamenná dlažba tl. 80mm, reliéfní - Česká žula

=23,703m2

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=23,703m2*0,040=0,948m3

ÚPRAVA Č. 10 - Kamenná dlažba tl. 80mm, rovinná - Česká žula

=18,489m2

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=18,489m2*0,040=0,740m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „C“ - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 71,227=71,227 [A]

Celkem: 55,551=55,551 [B]

Celkem: 23,703=23,703 [C]

Celkem: 18,489=18,489 [D]

Celkem: A+B+C+D=168,970 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  715 971,404

Komunikace5

 26 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  721,904  168,36  121 539,76

ÚPRAVA Č. 7 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm 

+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 721,904=721,904 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 495,947  104,63  261 150,93

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění
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TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „C“ - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=1179,472m2+21,262m2=1200,734m2

ÚPRAVA Č. 9 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

=1168,435m2+71,227m2+55,551m2=1295,213m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1179,472+21,262=1 200,734 [A]

Celkem: 1168,435+71,227+55,551=1 295,213 [B]

Celkem: A+B=2 495,947 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  649,714  143,11  92 980,57

ÚPRAVA Č. 7 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 649,714=649,714 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  130,873  147,92  19 358,73

ÚPRAVA Č. 10 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 88,681+23,703+18,489=130,873 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „C“ - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  649,714  104,63  67 979,58

Úprava č. 7 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 649,714=649,714 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 31 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  721,904  1 241,08  895 940,62

ÚPRAVA Č. 7 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 7 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=721,904m2*0,040=28,876m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 721,904=721,904 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  1 168,435  1 790,67  2 092 281,50

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm - Česká žula (kostka 60x60x60mm)

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=1168,435m2*0,030=35,053m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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VĚTEV „C“ - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 1168,435=1 168,435 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 179,472  437,75  516 313,87

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=1179,472m2*0,030=35,384m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1179,472=1 179,472 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  88,681  471,42  41 806,00

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm
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VĚTEV „C“ - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=88,681m2*0,040=3,547m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 88,681=88,681 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  21,262  610,92  12 989,38

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=21,262m2*0,030=0,638m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 21,262=21,262 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  4 122 340,945
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.03

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 36 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  10,400  341,54  3 552,02

ZÁBRADLÍ - Osazení pevné plastové trubky HDPE DN=200mm pro osazení sloupků 

silničního zábradlí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,8*(2*3+7)=10,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 37 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  67,020  193,62  12 976,41

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,9+4,2+4+4+0,5+3,56+4,26+4,2+3,8+8,21+8,41+0,7+6,3+5,52+4,46=67,020 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 38 89738-R VPUSŤ STŘEŠNÍ Z PLASTŮ KUS  7,000  2 549,51  17 846,57

STŘEŠNÍ SVODY - Plastová svodová jímka (geiger) s napojením do jednotné 

kanalizace DN=100mm

SS-04-L (0,22337) > dl. přípojky 23,560m (DN=100mm)

SS-05-L (0,26902) > dl. přípojky 9,270m (DN=100mm)

SS-06-L (0,28093) > dl. přípojky 11,430m (DN=100mm)

SS-07-L (0,30997) > dl. přípojky 13,070m (DN=100mm)

SS-08-L (0,33296) > dl. přípojky 16,700m (DN=100mm)

SS-09-L (0,37232) > dl. přípojky 7,300m (DN=100mm)

SS-10-P (0,38138) > dl. přípojky 15,590m (DN=100mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 39 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000  1 002,97  6 017,82

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  40 392,828
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,980  6 045,47  102 652,08

ZÁBRADLÍ - Osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým 

prutem a zarážkou pro slepeckou hůl výšky 1,100m včetně protikorozní ochrany, 

dl. sloupků 2,000m, odstín (RAL) dle požadavku investora

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2,85+11,28=16,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 41 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  23,000  3 728,06  85 745,38

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xA12b - Děti

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xB4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

1xB28 - Zákaz zastavení

1xB29 - Zákaz stání

2xIP6 - Přechod pro chodce

2xIP11b - Parkoviště kolmé nebo šikmé stání

3xIP11c - Parkoviště podélné stání

1xIP12 - Vyhrazené parkoviště

1xIS22c - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22d - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22f - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

6xIS24c - Komunální cíl

1xE13 - Text nebo symbol

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+1+1+2+2+3+1+1+1+1+6+1=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 42 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000  317,49  5 714,82

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xA12b - Děti

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xB4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

1xB28 - Zákaz zastavení

1xB29 - Zákaz stání

1xIP11b - Parkoviště kolmé nebo šikmé stání

2xIP12 - Vyhrazené parkoviště

1xIS22c - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22d - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

1xIS22f - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

6xIS24c - Komunální cíl

1xE13 - Text nebo symbol

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+6+1=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 43 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  10,328  96,21  993,66

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání podélné - V10a - 0,125 

- 1. značení barvou

=3*3,250*0,125=1,219m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání šikmé - V10c - 0,125 - 

1. značení barvou

=9*5,430*0,125=6,109m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vyhrazené parkoviště pro 

vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou - O1 

- 1. značení barvou

=2*1,500m2=3,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 3*3,25*0,125=1,219 [A]

Celkem: 9*5,43*0,125=6,109 [B]

Celkem: 2*1,5=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,328 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 44 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  10,328  240,52  2 484,09

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání podélné - V10a - 0,125 

- 2. značení strukturovaným plastem

=3*3,250*0,125=1,219m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Stání šikmé - V10c - 0,125 - 

2. značení strukturovaným plastem

=9*5,430*0,125=6,109m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vyhrazené parkoviště pro 

vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou - O1 

- 2. značení strukturovaným plastem

=2*1,500m2=3,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3*3,25*0,125=1,219 [A]

Celkem: 9*5,43*0,125=6,109 [B]

Celkem: 2*1,5=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,328 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 45 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  4,000  2 946,37  11 785,48

SLOUPKY - Ocelové sloupky 70x70x1280mm (1100mm nad terénem mezi dva 

sousedící sjezdy)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

 46 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  704,050  395,66  278 564,42

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 704,05=704,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  385,797  408,88  157 744,68

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=384,411m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=1,386m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 384,411=384,411 [A]

Celkem: 1,386=1,386 [B]

Celkem: A+B=385,797 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 93710-R MOBILIÁŘ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  9,000  1 226,65  11 039,85

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího městského mobiliáře včetně odvozu a 

uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

3xKoš

4xLavička

=3+4=7kus

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících přístřešků autobusových zastávek 

včetně základových konstrukcí, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti 
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km

=2kus

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3+4=7,000 [A]

Celkem: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- demontáž kompletního zařízení předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 49 93751 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY KUS  4,000  9 891,39  39 565,56

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Lavička - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 50 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  5,000  3 966,17  19 830,85

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Koš - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov 

včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
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- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 51 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000  188 808,20  377 616,40

Tvar zastávek vychází z jednotného návrhu v rámci celého města.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 52 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  134,327  1 467,17  197 080,54

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=750,982*0,100m2=75,098m3

=75,098m3*2,300t/m3=172,725t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože kamenných silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1,550*0,200m2=0,310m3

=0,310m3*2,300t/m3=0,713t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=587,219*0,100m2=58,722m3

=58,722m3*2,300t/m3=135,061t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože odvodňovacího žlabu včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1,970*0,100m2=0,197m3

=0,197m3*2,300t/m3=0,453t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 750,982*0,1=75,098 [A]

Celkem: 1,55*0,2=0,310 [B]

Celkem: 587,219*0,1=58,722 [C]

Celkem: 1,970*0,1=0,197 [D]

Celkem: A+B+C+D=134,327 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 53 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,677  3 932,50  2 662,30

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího ocelového zábradlí včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (3,175+10,363)*0,05=0,677 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 54 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

M  1,970  853,85  1 682,08

Odstranění konstrukce stávajícího odvodňovacího žlabu včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=1,970*0,200m2*2,300t/m3=0,906t

=0,394*2,3=0,906t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,97=1,970 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
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- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 55 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000  1 479,20  8 875,20

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=6kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=15,000t

=6*2,5=15t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 304 037,399

 8 918 833,37Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,162  360,78  419,23

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 1131784, 113524, 966154

Celkem: 0,321*2+(0,045+0,181)*2,3=1,162 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,950  360,78  3 950,54

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 131734

Celkem: 5,763*1,9=10,950 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 369,770

Zemní práce1

 3 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  1,532  304,26  466,13

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z kamenné dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=1,532m3*2,600t/m3=3,983t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 25,526*0,06=1,532 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  0,321  419,71  134,73

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=0,321m3*2,000t/m3=0,642t
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,352*0,06=0,321 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  1,813  70,95  128,63

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1,813*0,025m2*2,300t/m3=0,045t

=0,045*2,3=0,045t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,813=1,813 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  5,763  368,00  2 120,78

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=5,763m3*1,900t/m3=10,950t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,763=5,763 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,224  493,07  1 096,59

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,224=2,224 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  41,676  10,82  450,93

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=6,976m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=5,845m2

ÚPRAVA Č. 9 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=28,855m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,976=6,976 [A]

Celkem: 5,845=5,845 [B]

Celkem: 28,855=28,855 [C]

Celkem: A+B+C=41,676 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  12,000  360,78  4 329,36

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  8 727,151

Vodorovné konstrukce4

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,181  3 054,60  552,88

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 1,813*0,1=0,181 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  552,884

Komunikace5

 11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  31,546  104,63  3 300,66

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

=4,676m2+0,638m2=5,314m2

ÚPRAVA Č. 9 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

=26,232m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 4,676+0,638=5,314 [A]

Celkem: 26,232=26,232 [B]

Celkem: A+B=31,546 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  26,232  1 790,67  46 972,86

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm - Česká žula (kostka 60x60x60mm)

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=26,232m2*0,030=8,805m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 26,232=26,232 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,676  437,75  2 046,92

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=4,676m2*0,030=0,140m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,676=4,676 [A]
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  0,638  610,92  389,77

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=0,638m2*0,030=0,019m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,638=0,638 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  52 710,215

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1,813  395,66  717,33
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OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,813=1,813 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  0,181  1 467,17  265,56

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=0,181m3*2,300t/m3=0,416t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,813*0,1=0,181 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  982,899

 67 342,90Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,566  360,78  24 376,46

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113524, 113514, 916154, 966164

Celkem: 7,33*2+(2,791+2,692+5,583+10,768)*2,3+1,075*2,5=67,566 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  468,721  360,78  169 105,16

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (13,27+233,425)*1,9=468,721 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  193 481,620

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1,000  60,13  60,13

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  1,930  304,26  587,22

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=1,930m3*2,600t/m3=5,018t



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 3

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „B“ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. SV. ČECHA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.05

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 19,298*0,1=1,930 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  7,330  419,71  3 076,47

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=7,330m3*2,000t/m3=14,660t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 122,163*0,06=7,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  107,675  46,90  5 049,96

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=107,675m*0,025m2*2,300t/m3=6,191t

=2,692*2,3=6,19t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 107,675=107,675 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  55,825  70,95  3 960,78

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=55,825m*0,050m2*2,300t/m3=6,420t

=2,79*2,3=6,42t
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Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,825=55,825 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  15,066  675,86  10 182,51

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=7,000m2*0,040=0,280m3 

=0,280m3*2,400t/m3=0,672t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,500m2*0,050=0,175m3 

=0,175m3*2,400t/m3=0,420t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=162,348m2*0,090=14,611m3

=14,611m3*2,400t/m3=35,066t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7*0,04=0,280 [A]

Celkem: 3,5*0,05=0,175 [B]

Celkem: 162,348*0,09=14,611 [C]

Celkem: A+B+C=15,066 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 9 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  29,931  117,85  3 527,37

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=111,072m2*0,150=16,661m3

=16,661m3*1,900t/m3=31,656t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=199,538m2*0,150-111,072m2*0,150=13,270m3
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=13,270m3*1,900t/m3=25,213t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 111,072*0,15=16,661 [A]

Celkem: 199,538*0,15-111,072*0,15=13,270 [B]

Celkem: A+B=29,931 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  233,425  368,00  85 900,40

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=233,425m3*1,900t/m3=443,508t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 233,425=233,425 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  70,020  493,07  34 524,76

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,02=70,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  848,444  10,82  9 180,16

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=266,520m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=276,770m2

ÚPRAVA Č. 6 - Úprava a zhutnění parapláně

=3,800m2

ÚPRAVA Č. 6 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=3,965m2
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ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=84,278m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=213,111m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 266,52=266,520 [A]

Celkem: 276,77=276,770 [B]

Celkem: 3,8=3,800 [C]

Celkem: 3,965=3,965 [D]

Celkem: 84,278=84,278 [E]

Celkem: 213,111=213,111 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=848,444 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  111,072  27,66  3 072,25

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 111,072=111,072 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  111,072  26,46  2 938,97

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 111,072=111,072 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  111,072  24,05  2 671,28

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 111,072=111,072 [A]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  111,072  2,41  267,68

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 111,072=111,072 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 17 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  4,000  360,78  1 443,12

ZELEŇ - Ochrana stromu v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  166 443,061

Základy2

 18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  84,694  67,35  5 704,14

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(4,4+2*22,71)=84,694 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  138,285  532,75  73 671,33

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 
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0/250mm tl. 500mm

=272,670m2*0,500=136,335m3

ÚPRAVA Č. 6 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=3,899m2*0,500=1,950m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 272,67*0,5=136,335 [A]

Celkem: 3,899*0,5=1,950 [B]

Celkem: A+B=138,285 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  79 375,472

Vodorovné konstrukce4

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,144  2 693,82  387,91

ZÁBRADLÍ - Výplň plastových trubek po osazení silničního zábradlí prostým 

betonem C12/15-X0 + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,03*0,8*3*2=0,144 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  21,090  3 054,60  64 421,51

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=57,921*0,100m2=5,792m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=48,920*0,100m2=4,892m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=13,942*0,100m2=1,394m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=90,119*0,100m2=9,012m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 57,921*0,1=5,792 [A]

Celkem: 48,92*0,1=4,892 [B]

Celkem: 13,942*0,1=1,394 [C]

Celkem: 90,119*0,1=9,012 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,090 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,491  976,51  2 432,49

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(4,4+2*22,71)=2,491 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,982  901,95  4 493,51

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(4,4+2*22,71)=4,982 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  71 735,424

Komunikace5

 24 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  0,760  2 212,78  1 681,71
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ÚPRAVA Č. 6 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C 8/10 tl. 230mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,304*0,23=0,760 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  36,903  907,96  33 506,45

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 205,015*0,18=36,903 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  50,188  511,11  25 651,59

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 278,82*0,18=50,188 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  187,547  104,63  19 623,04

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 176,038+10,129+1,38=187,547 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3,998  147,92  591,38

ÚPRAVA Č. 6 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,998=3,998 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  205,015  25,25  5 176,63

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 205,015=205,015 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 30 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  420,530  18,04  7 586,36

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=205,015m2+3,500m2=208,515m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=205,015m2+7,000m2=212,015m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 205,015+3,5=208,515 [A]

Celkem: 205,015+7=212,015 [B]

Celkem: A+B=420,530 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  270,320  104,63  28 283,58

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=266,520m2

ÚPRAVA Č. 6 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=3,800m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 266,52=266,520 [A]

Celkem: 3,8=3,800 [B]

Celkem: A+B=270,320 [C]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  212,015  291,49  61 800,25

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 205,015+7=212,015 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  208,515  311,49  64 950,34

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 205,015+3,5=208,515 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  205,015  380,67  78 043,06

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 205,015=205,015 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  212,015  12,03  2 550,54

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 205,015+7=212,015 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 36 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  3,304  1 241,08  4 100,53

ÚPRAVA Č. 6 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 6 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=3,304m2*0,040=0,132m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,304=3,304 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  176,038  437,75  77 060,63

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=176,038m2*0,030=5,281m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 176,038=176,038 [A]
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,380  483,45  667,16

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, kontrastní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=1,380m2*0,030=0,041m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,38=1,380 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,129  610,92  6 188,01

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=10,129m2*0,030=0,304m3
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Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 10,129=10,129 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  49,284  120,26  5 926,89

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7+25,47+16,814=49,284 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  423 388,155

Potrubí8

 41 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  49,820  306,66  15 277,80

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,4+2*22,71=49,820 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 42 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  4,800  341,54  1 639,39

ZÁBRADLÍ - Osazení pevné plastové trubky HDPE DN=200mm pro osazení sloupků 

silničního zábradlí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,8*3*2=4,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 43 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  4,000  8 285,91  33 143,64

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 
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souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-01-L (0,01575)

KŠ-03-P (0,00226)

KŠ-04-L (0,02497) > dl. přípojky 5,070m (DN=150mm)

KŠ-05-P (0,02497) > dl. přípojky 4,620m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  9 825,24  39 300,96

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-01-L (0,00358) > dl. přípojky 5,780m (DN=150mm)

UV-02-P (0,00358) > dl. přípojky 4,700m (DN=150mm)

UV-03-L (0,02393) > dl. přípojky 4,320m (DN=150mm)

UV-04-P (0,02393) > dl. přípojky 3,480m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  89 361,798
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Ostatní konstrukce a práce9

 45 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000  6 045,47  36 272,82

ZÁBRADLÍ - Osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým 

prutem a zarážkou pro slepeckou hůl výšky 1,100m včetně protikorozní ochrany, 

dl. sloupků 2,100m, dl. 3,000m, odstín (RAL) dle požadavku investora

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3*2=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 46 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 728,06  14 912,24

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xC1 - Kruhový objezd

2xIP6 - Přechod pro chodce

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 47 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  317,49  634,98

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xP2 - Hlavní pozemní komunikace

1xE2b - Tvar křižovatky

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A 

MONT

M2  6,000  5 002,82  30 016,92

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIS9b - Návěst před okružní křižovatkou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  17,650  96,21  1 698,11

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 6,500+4,000m, š. 4,000m - 1. značení barvou

=14,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 1. značení barvou

=3,650m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 14=14,000 [A]

Celkem: 3,65=3,650 [B]

Celkem: A+B=17,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 50 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  17,650  240,52  4 245,18

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 
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dl. 6,500+4,000m, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=14,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 2. značení strukturovaným plastem

=3,650m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 14=14,000 [A]

Celkem: 3,65=3,650 [B]

Celkem: A+B=17,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  90,119  395,66  35 656,48

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 90,119=90,119 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  62,862  408,88  25 703,01

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=48,920m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=13,942m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 48,92=48,920 [A]

Celkem: 13,942=13,942 [B]

Celkem: A+B=62,862 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  57,921  469,01  27 165,53

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 57,921=57,921 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  7,000  66,14  462,98

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 55 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  16,351  1 467,17  23 989,70

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=55,825*0,100m2=5,583m3

=5,583m3*2,300t/m3=12,841t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=107,675*0,100m2=10,768m3

=10,768m3*2,300t/m3=24,766t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,825*0,1=5,583 [A]

Celkem: 107,675*0,1=10,768 [B]

Celkem: A+B=16,351 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 56 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  1,075  3 667,93  3 943,02

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletní konstrukce ŽB schodišťových stupňů 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1,075m3*2,500t/m3=4,263t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,15*0,5*0,2*5=1,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,132  3 932,50  519,09

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího ocelového zábradlí včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,64*0,05=0,132 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

Ostatní konstrukce a práce  205 220,069
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 1 229 005,57Celkem:
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OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město TišnovObjednavatel:
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CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

Rozpočet:

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

SO 102.06

Objekt: SO 102

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,126  360,78  16 641,34

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č.113184, 113524, 966154, 113514, 96652, 113534

Celkem: 5,472*2+(3,773+7,545+1,512+0,81+0,2+0,202+0,4)*2,3+0,756*2,6=46,126 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  728,295  360,78  262 754,27

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (23,494+359,819)*1,9=728,295 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  279 395,610

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  42,000  60,13  2 525,46

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 42=42,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  5,472  419,71  2 296,65

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=5,472m3*2,000t/m3=10,944t
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,204*0,06=5,472 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  8,097  46,90  379,75

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=8,097*0,025m2*2,300t/m3=0,466t

=0,202*2,3=0,466t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,097=8,097 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  75,453  70,95  5 353,39

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=75,453*0,050m2*2,300t/m3=8,677t

=3,773*2,3=8,677t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75,453=75,453 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  7,560  246,53  1 863,77
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BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=7,560*0,100m2*2,600t/m3=1,966t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,56=7,560 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  26,480  675,86  17 896,77

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=7,200m2*0,040=0,288m3 

=0,288m3*2,400t/m3=0,691t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,600m2*0,050=0,180m3 

=0,180m3*2,400t/m3=0,432t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=289,018m2*0,090=26,012m3

=26,012m3*2,400t/m3=62,429t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,2*0,04=0,288 [A]

Celkem: 3,6*0,05=0,180 [B]

Celkem: 289,018*0,09=26,012 [C]

Celkem: A+B+C=26,480 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  61,544  117,85  7 252,96

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=253,664m2*0,150=38,050m3
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=38,050m3*1,900t/m3=72,295t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=410,290m2*0,150-253,664m2*0,150=23,494m3

=23,494m3*1,900t/m3=44,639t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 253,664*0,15=38,050 [A]

Celkem: 410,290*0,15-253,664*0,15=23,494 [B]

Celkem: A+B=61,544 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  359,819  368,00  132 413,39

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=359,819m3*1,900t/m3=683,656t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 359,819=359,819 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  66,592  493,07  32 834,52

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 66,592=66,592 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 416,622  10,82  15 327,85

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=412,079m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně
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=427,928m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=331,485m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=210,045m2

ÚPRAVA Č. 10 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=35,085m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 412,079=412,079 [A]

Celkem: 427,928=427,928 [B]

Celkem: 331,485=331,485 [C]

Celkem: 210,045=210,045 [D]

Celkem: 35,085=35,085 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 416,622 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  253,664  27,66  7 016,35

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 253,664=253,664 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  253,664  26,46  6 711,95

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 253,664=253,664 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  253,664  24,05  6 100,62

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 253,664=253,664 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  253,664  2,41  611,33

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 253,664=253,664 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 17 18481 OCHRANA STROMŮ / KEŘŮ BEDNĚNÍM M2  22,000  360,78  7 937,16

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

=2,000*2,000*2kus=8,000m2

ZELEŇ - Ochrana keřů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

=2,000*(2*3,000+1,000)=14,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*2=8,000 [A]

Celkem: 2*(2*3+1)=14,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  246 521,921

Základy2

 18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  150,788  67,35  10 155,57

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(5,86+2*36,35+10,139)=150,788 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  210,795  532,75  112 301,04

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 421,589*0,5=210,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  122 456,612

Vodorovné konstrukce4

 20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  27,889  3 054,60  85 189,74

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=96,217*0,100m2=9,622m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=60,410*0,100m2=6,041m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=35,807*0,100m2=3,581m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=86,448*0,100m2=8,645m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 96,217*0,1=9,622 [A]

Celkem: 60,41*0,1=6,041 [B]

Celkem: 35,807*0,1=3,581 [C]

Celkem: 86,448*0,1=8,645 [D]

Celkem: A+B+C+D=27,889 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,435  976,51  4 330,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(5,86+2*36,35+10,139)=4,435 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,870  901,95  8 000,30
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PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(5,86+2*36,35+10,139)=8,870 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  97 520,864

Komunikace5

 23 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  57,057  907,96  51 805,47

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 316,984*0,18=57,057 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  77,598  511,11  39 661,11

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 431,098*0,18=77,598 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  190,970  104,63  19 981,19
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ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 173,664+17,306=190,970 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  31,895  147,92  4 717,91

ÚPRAVA Č. 10 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 25,695+6,2=31,895 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  316,984  25,25  8 003,85

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 316,984=316,984 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  644,768  18,04  11 631,61

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=316,984m2+3,600m2=320,584m2
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ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=316,984m2+7,200m2=324,184m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 316,984+3,6=320,584 [A]

Celkem: 316,984+7,2=324,184 [B]

Celkem: A+B=644,768 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  412,079  104,63  43 115,83

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem:412,0790=412,079 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  324,184  291,49  94 496,39

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 316,984+7,2=324,184 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  320,584  311,49  99 858,71

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 316,984+3,6=320,584 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  316,984  380,67  120 666,30

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 316,984=316,984 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  324,184  12,03  3 899,93

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 316,984+7,2=324,184 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.
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 34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  173,644  437,75  76 012,66

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=173,644m2*0,030=5,209m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 173,644=173,644 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  25,695  471,42  12 113,14

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=25,695m2*0,040=1,028m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 25,695=25,695 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  17,306  610,92  10 572,58

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=17,306m2*0,030=0,519m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 17,306=17,306 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,200  637,38  3 951,76

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=6,200m2*0,040=0,248m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,2=6,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  65,393  120,26  7 864,16

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,2+42,99+15,203=65,393 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  608 352,605

Potrubí8

 39 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  88,699  306,66  27 200,44

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,86+2*36,35+10,139=88,699 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 40 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  30,840  193,62  5 971,24

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*6,5+6,9+7,2+3,74=30,840 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 41 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  3,000  8 285,91  24 857,73

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-02-L (0,07417) > dl. přípojky 9,840m (DN=150mm)

KŠ-06-L (0,04149)

KŠ-07-P (0,04149)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 19

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „D“ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. TYRŠOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.06

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  9 825,24  39 300,96

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-05-L (0,00933) > dl. přípojky 7,420m (DN=150mm)

UV-06-P (0,00933) > dl. přípojky 4,660m (DN=150mm)

UV-07-L (0,02047) > dl. přípojky 3,720m (DN=150mm)

UV-08-P (0,02047) > dl. přípojky 4,340m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  97 330,378

Ostatní konstrukce a práce9

 43 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  3,000  3 728,06  11 184,18

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIP4b - Jednosměrný provoz

1xIP6 - Přechod pro chodce

1xE13 - text nebo symbol
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Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 44 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  18,188  96,21  1 749,87

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 4,500+4,000m, š. 4,000m - 1. značení barvou

=10,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 1. značení barvou

=2*6,700*0,125*0,5=0,838m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 1. značení barvou

=7,350m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 10=10,000 [A]

Celkem: 2*6,7*0,125*0,5=0,838 [B]

Celkem: 7,35=7,350 [C]

Celkem: A+B+C=18,188 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 45 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  18,188  240,52  4 374,58

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 4,500+4,000m, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=10,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=2*6,700*0,125*0,5=0,838m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 
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středové - V13 - 2. značení strukturovaným plastem

=7,350m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 10=10,000 [A]

Celkem: 2*6,7*0,125*0,5=0,838 [B]

Celkem: 7,35=7,350 [C]

Celkem: A+B+C=18,188 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 46 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  2,000  2 946,37  5 892,74

SLOUPKY - Ocelové sloupky 70x70x1280mm (1100mm nad terénem mezi dva 

sousedící sjezdy)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

 47 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  86,448  395,66  34 204,02

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 86,448=86,448 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  97,217  408,88  39 750,09

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=60,410m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm
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=35,807m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 61,41=61,410 [A]

Celkem: 35,807=35,807 [B]

Celkem: A+B=97,217 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  96,217  469,01  45 126,74

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 96,217=96,217 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  7,200  66,14  476,21

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,2=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 51 93751 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY KUS  1,000  9 891,39  9 891,39

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Lavička - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov 

včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 52 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  10,067  1 467,17  14 770,00

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=75,453*0,100m2=7,545m3

=7,545m3*2,300t/m3=17,354t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože kamenných silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=7,560*0,200m2=1,512m3

=1,512m3*2,300t/m3=3,478t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=8,097*0,100m2=0,810m3

=0,810m3*2,300t/m3=0,920t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože odvodňovacího žlabu včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=2,000*0,100m2=0,200m3

=0,200m3*2,300t/m3=0,460t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75,453*0,1=7,545 [A]

Celkem: 7,56*0,2=1,512 [B]

Celkem: 8,097*0,1=0,810 [C]

Celkem: 2*0,1=0,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,067 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 53 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

M  2,000  853,85  1 707,70

Odstranění konstrukce stávajícího odvodňovacího žlabu včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=2,000*0,200m2*2,300t/m3=0,856t

=0,4*2,3=0,856t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  169 127,529

 1 620 705,49Celkem:
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  84,383  360,78  30 443,70

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č.113184,113524,966154,113514

Celkem: 9,965*2+(3,232+6,464+3,665+14,662)*2,3=84,383 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  714,864  360,78  257 908,63

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (3,263+372,981)*1,9=714,864 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  288 352,330

Zemní práce1

 3 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  1,000  4 028,71  4 028,71

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  1,000  3 247,02  3 247,02

ZELEŇ - Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 5 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  9,965  419,71  4 182,41

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=9,965m3*2,000t/m3=19,930t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 166,08*0,06=9,965 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  146,615  46,90  6 876,24

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=146,615*0,025m2*2,300t/m3=8,430t

=3,665*2,3=8,43t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 146,615=146,615 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  64,641  70,95  4 586,28

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=64,641*0,050m2*2,300t/m3=7,434t
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=3,232*2,3=7,43t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 64,641=64,641 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  17,192  675,86  11 619,39

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=6,000m2*0,040=0,240m3 

=0,240m3*2,400t/m3=0,576t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,000m2*0,050=0,150m3 

=0,150m3*2,400t/m3=0,360t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=186,686m2*0,090=16,802m3

=16,802m3*2,400t/m3=40,325t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6*0,04=0,240 [A]

Celkem: 3*0,05=0,150 [B]

Celkem: 186,686*0,09=16,802 [C]

Celkem: A+B+C=17,192 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 9 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  34,252  117,85  4 036,60

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km (částečné využití v SO 102.08 - Místní komunikace - ul. Husova a 

SO 102.09 - Místní komunikace - ul. Jiráskova)

=(177,224m2+0,079m2+29,289m2)*0,150=30,989m3

=30,989m3*1,900t/m3=58,879t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=228,343m2*0,150-(177,224m2+0,079m2+29,289m2)*0,150=3,263m3

=3,263m3*1,900t/m3=6,200t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (177,224+0,079+29,289)*0,15=30,989 [A]

Celkem: 228,343*0,15-(177,224+0,079+29,289)*0,15=3,263 [B]

Celkem: A+B=34,252 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  372,981  368,00  137 257,01

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=372,981m3*1,900t/m3=708,664t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 372,981=372,981 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,633  493,07  12 638,86

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 25,633=25,633 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  960,667  10,82  10 394,42

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=290,798m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=301,983m2

ÚPRAVA Č. 6 - Úprava a zhutnění parapláně

=6,854m2
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ÚPRAVA Č. 6 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=7,152m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=155,117m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=198,763m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 290,798=290,798 [A]

Celkem: 301,983=301,983 [B]

Celkem: 6,854=6,854 [C]

Celkem: 7,152=7,152 [D]

Celkem: 155,117=155,117 [E]

Celkem: 198,763=198,763 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=960,667 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  177,224  27,66  4 902,02

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 177,224=177,224 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  177,224  26,46  4 689,35

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 177,224=177,224 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  177,224  24,05  4 262,24

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 177,224=177,224 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  177,224  2,41  427,11

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 177,224=177,224 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 17 18481 OCHRANA STROMŮ / KEŘŮ BEDNĚNÍM M2  152,000  360,78  54 838,56

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

=2,000*2,000*5kus=20,000m2

ZELEŇ - Ochrana keřů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

=2,000*(2*32,000+2*1,000)=132,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*5=20,000 [A]

Celkem: 2*(2*32+2*1)=132,000 [B]

Celkem: A+B=152,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  267 986,221

Základy2

 18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  87,292  67,35  5 879,12

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(22,96+2*10,57+7,248)=87,292 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  152,272  532,75  81 122,91

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=297,509m2*0,500=148,755m3

ÚPRAVA Č. 6 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=7,033m2*0,500=3,517m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 297,509*0,5=148,755 [A]

Celkem: 7,033*0,5=3,517 [B]

Celkem: A+B=152,272 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  87 002,032

Vodorovné konstrukce4

 20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  25,815  3 054,60  78 854,50

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=71,927*0,100m2=7,193m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=58,590*0,100m2=5,859m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=18,210*0,100m2=1,821m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=109,415*0,100m2=10,942m3
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 71,927*0,1=7,193 [A]

Celkem: 58,59*0,1=5,859 [B]

Celkem: 18,21*0,1=1,821 [C]

Celkem: 109,415*0,1=10,942 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,815 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2,567  976,51  2 506,70

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(22,96+2*10,57+7,248)=2,567 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,135  901,95  4 631,51

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(22,96+2*10,57+7,248)=5,135 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  85 992,714

Komunikace5

 23 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  1,371  2 212,78  3 033,72

ÚPRAVA Č. 6 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C 8/10 tl. 230mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,96*0,23=1,371 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 24 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  40,264  907,96  36 558,10

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 223,691*0,18=40,264 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  54,760  511,11  27 988,38

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 304,22*0,18=54,760 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  178,905  104,63  18 718,83

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 164,97+13,935=178,905 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  7,212  147,92  1 066,80

ÚPRAVA Č. 6 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,212=7,212 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  223,691  25,25  5 648,20

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 223,691=223,691 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  456,382  18,04  8 233,13

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=223,691m2+3,000m2=226,691m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=223,691m2+6,000m2=229,691m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 223,691+3=226,691 [A]

Celkem: 223,691+6=229,691 [B]

Celkem: A+B=456,382 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  297,652  104,63  31 143,33

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=290,798m2

ÚPRAVA Č. 6 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=6,854m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 290,798=290,798 [A]

Celkem: 6,854=6,854 [B]

Celkem: A+B=297,652 [C]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  229,691  291,49  66 952,63

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 223,691+6=229,691 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  226,691  311,49  70 611,98

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 223,691+3=226,691 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 33 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  223,691  380,67  85 152,45

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 223,691=223,691 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  229,691  12,03  2 763,18

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 223,691+6=229,691 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 35 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  5,960  1 241,08  7 396,84

ÚPRAVA Č. 6 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 6 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=5,960m2*0,040=0,238m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,96=5,960 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  164,970  437,75  72 215,62

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=164,970m2*0,030=4,949m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 164,97=164,970 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  13,935  610,92  8 513,17

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=13,935m2*0,030=0,418m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 13,935=13,935 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  56,530  120,26  6 798,30

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6+32,07+18,46=56,530 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  452 794,665

Potrubí8

 39 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  51,348  306,66  15 746,38

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 22,96+2*10,57+7,248=51,348 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 40 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  14,970  193,62  2 898,49

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,94+7,03=14,970 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 41 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-08-L (0,03057)

KŠ-09-P (0,03057)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  9 825,24  9 825,24

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-09-P (0,00490) > dl. přípojky 17,420m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  45 041,938

Ostatní konstrukce a práce9

 43 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  8,000  3 728,06  29 824,48

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xB32 - Jiný zákaz

1xC1 - Kruhový objezd

2xIP6 - Přechod pro chodce

1xIS5 - Směrová tabule s jiným cílem

1xIJ2 - Nemocnice
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1xE7b - Směrová šipka pro odbočení

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+2+1+1+1=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 44 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A 

MONT

M2  6,000  5 002,82  30 016,92

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIS9b - Návěst před okružní křižovatkou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  16,450  96,21  1 582,65

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 6,100+4,000m, š. 4,000m - 1. značení barvou

=12,750m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 1. značení barvou

=3,700m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,75=12,750 [A]

Celkem: 3,7=3,700 [B]

Celkem: A+B=16,450 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 21

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „F“ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.07

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  16,450  240,52  3 956,55

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 6,100+4,000m, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=12,750m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 2. značení strukturovaným plastem

=3,700m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,75=12,750 [A]

Celkem: 3,7=3,700 [B]

Celkem: A+B=16,450 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  109,415  395,66  43 291,14

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 109,415=109,415 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  76,800  408,88  31 401,98

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=58,590m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=18,210m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 22

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

VĚTEV „F“ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. RIEGROVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.07

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 58,59=58,590 [A]

Celkem: 18,21=18,210 [B]

Celkem: A+B=76,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  71,927  469,01  33 734,48

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 71,927=71,927 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6,000  66,14  396,84

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 51 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  21,126  1 467,17  30 995,43

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=64,641*0,100m2=6,464m3

=6,464m3*2,300t/m3=14,867t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=146,615*0,100m2=14,662m3

=14,662m3*2,300t/m3=33,723t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 64,641*0,1=6,464 [A]

Celkem: 146,615*0,1=14,662 [B]

Celkem: A+B=21,126 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  205 200,479

 1 432 370,35Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,394  360,78  1 946,05

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184,113544,966154,113524,113514

Celkem: 0,335*2+(0,035+0,115+0,354+0,707+0,169+0,674)*2,3=5,394 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  90,375  360,78  32 605,49

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č.131734

Celkem: 47,566*1,9=90,375 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  34 551,540

Zemní práce1

 3 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  0,335  419,71  140,60

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=0,335m3*2,000t/m3=0,670t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,588*0,06=0,335 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  6,741  46,90  316,15

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km
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=6,741*0,025m2*2,300t/m3=0,388t

=0,169*2,3=6,741t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,741=6,741 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  7,071  70,95  501,69

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=7,071*0,050m2*2,300t/m3=0,813t

=0,353*2,3=0,813t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,071=7,071 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  1,151  70,95  81,66

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonové silniční přídlažby včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=1,151*0,030m2*2,300t/m3=0,079t

=0,345*2,3=0,079t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,151=1,151 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,005  675,86  3 382,68
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BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) v prostoru 

chodníku včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=0,185m2*0,050=0,009m3

=0,009m3*2,400t/m3=0,022t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=5,640m2*0,040=0,226m3 

=0,226m3*2,400t/m3=0,542t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=2,820m2*0,050=0,141m3 

=0,141m3*2,400t/m3=0,338t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=51,433m2*0,090=4,629m3

=4,629m3*2,400t/m3=11,110t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,185*0,05=0,009 [A]

Celkem: 5,64*0,04=0,226 [B]

Celkem: 2,82*0,05=0,141 [C]

Celkem: 51,433*0,09=4,629 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,005 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  2,902  117,85  342,00

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=2,902m3*1,900t/m3=5,514t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 19,345*0,15=2,902 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  47,566  368,00  17 504,29
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ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=47,566m3*1,900t/m3=90,375t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 47,566=47,566 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,012  131,08  1,57

ZEMNÍ PRÁCE - Využití odhumusované zeminy z SO 102.07 - Větev „F“ - Místní 

komunikace - ul. Riegrova (0,079m2)

=0,012m3*1,900t/m3=0,023t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: (19,424-19,345)*0,15=0,012 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  493,07  1 232,68

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  167,049  10,82  1 807,47

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=69,393m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=72,062m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=19,424m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=6,170m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 69,393=69,393 [A]

Celkem: 72,062=72,062 [B]

Celkem: 19,424=19,424 [C]

Celkem: 6,17=6,170 [D]

Celkem: A+B+C+D=167,049 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  19,424  27,66  537,27

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 19,424=19,424 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  19,424  26,46  513,96

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 19,424=19,424 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  19,424  24,05  467,15

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 19,424=19,424 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  19,424  2,41  46,81

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 19,424=19,424 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  26 875,981

Základy2

 17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  7,021  67,35  472,86

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*4,13=7,021 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  35,497  532,75  18 911,03
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ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,994*0,5=35,497 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  19 383,892

Vodorovné konstrukce4

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,051  3 054,60  15 428,78

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=23,493*0,100m2=2,349m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=13,333*0,100m2=1,333m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=10,160*0,100m2=1,016m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=3,528*0,100m2=0,353m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 23,493*0,1=2,349 [A]

Celkem: 13,333*0,1=1,333 [B]

Celkem: 10,16*0,1=1,016 [C]

Celkem: 3,528*0,1=0,353 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,051 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,207  976,51  202,14

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*4,13=0,207 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,413  901,95  372,51

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*4,13=0,413 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  16 003,434
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Komunikace5

 22 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  9,608  907,96  8 723,68

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,379*0,18=9,608 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,067  511,11  6 678,67

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 72,595*0,18=13,067 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  5,609  104,63  586,87

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,609=5,609 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 12

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. HUSOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.08

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  53,379  25,25  1 347,82

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,379=53,379 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  115,218  18,04  2 078,53

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=53,379m2+2,820m2=56,199m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=53,379m2+5,640m2=59,019m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,379+2,82=56,199 [A]

Celkem: 53,379+5,64=59,019 [B]

Celkem: A+B=115,218 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  69,393  104,63  7 260,59

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 69,393=69,393 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu
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 28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  59,019  291,49  17 203,45

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,379+5,64=59,019 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  56,199  311,49  17 505,43

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,379+2,82=56,199 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  53,379  380,67  20 319,78

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,379=53,379 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  59,019  12,03  710,00

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,379+5,64=59,019 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,609  437,75  2 455,34

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=5,609m2*0,030=0,168m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,609=5,609 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  25,076  120,26  3 015,64
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ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,64+7,239+12,197=25,076 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  87 885,805

Potrubí8

 34 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  4,130  306,66  1 266,51

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,13=4,130 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 35 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  2,620  193,62  507,28

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 
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BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,62=2,620 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 36 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-10-L (0,00050)

KŠ-11-L (0,00463) > dl. přípojky 10,380m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce
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 37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  9 825,24  9 825,24

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-10-L (0,00615) > dl. přípojky 0,810m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  28 170,858

Ostatní konstrukce a práce9

 38 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  3,000  3 728,06  11 184,18

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 39 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  317,49  317,49

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele
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1xP4 - Dej přednost v jízdě!

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1,135  96,21  109,20

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=1,520*0,125=0,190m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 1. značení barvou

=(5,520+9,600)*0,125*0,5=0,945m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,52*0,125=0,190 [A]

Celkem: (5,52+9,6)*0,125*0,5=0,945 [B]

Celkem: A+B=1,135 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 41 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1,135  240,52  272,99

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=1,520*0,125=0,190m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=(5,520+9,600)*0,125*0,5=0,945m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,52*0,125=0,190 [A]

Celkem: (5,52+9,6)*0,125*0,5=0,945 [B]

Celkem: A+B=1,135 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  3,528  395,66  1 395,89

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,528=3,528 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  23,493  408,88  9 605,82

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=13,333m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=10,160m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 13,333=13,333 [A]

Celkem: 10,16=10,160 [B]

Celkem: A+B=23,493 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  23,493  469,01  11 018,45

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 23,493=23,493 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5,640  66,14  373,03

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,64=5,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  1,496  1 467,17  2 194,89

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonové silniční přídlažby včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1,151*0,100m2=0,115m3

=0,115m3*2,300t/m3=0,265t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=7,071*0,100m2=0,707m3

=0,707m3*2,300t/m3=1,626t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=6,741*0,100m2=0,674m3

=0,674m3*2,300t/m3=1,550t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,151*0,1=0,115 [A]

Celkem: 7,071*0,1=0,707 [B]

Celkem: 6,741*0,1=0,674 [C]

Celkem: A+B+C=1,496 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce  36 471,949

 249 343,43Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  241,931  360,78  87 283,87

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č.131734

Celkem: 127,332*1,9=241,931 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,509  360,78  6 316,90

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184,113524,966154,113544

Celkem: 2,455*2+(1,569+3,138+0,154+0,617)*2,3=17,509 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  93 600,770

Zemní práce1

 3 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  0,089  304,26  27,08

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=0,089m3*2,600t/m3=0,231t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,887*0,1=0,089 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  2,455  419,71  1 030,39

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=2,455m3*2,000t/m3=4,910t
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 40,913*0,06=2,455 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  6,168  46,90  289,28

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=6,168*0,025m2*2,300t/m3=0,355t

=0,0154*2,3=0,355t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,168=6,168 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  31,377  70,95  2 226,20

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=31,377*0,050m2*2,300t/m3=3,608t

=1,569*2,3=3,608t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,377=31,377 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  14,008  675,86  9 467,45

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
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=8,000m2*0,040=0,320m3 

=0,320m3*2,400t/m3=0,768t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=4,000m2*0,050=0,200m3 

=0,200m3*2,400t/m3=0,480t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=149,870m2*0,090=13,488m3

=13,488m3*2,400t/m3=32,371t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8*0,04=0,320 [A]

Celkem: 4*0,05=0,200 [B]

Celkem: 149,87*0,09=13,488 [C]

Celkem: A+B+C=14,008 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  3,675  117,85  433,10

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=3,675m3*1,900t/m3=6,983t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,501*0,15=3,675 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  127,332  368,00  46 858,18

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=127,332m3*1,900t/m3=241,931t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 127,332=127,332 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,393  131,08  575,83

ZEMNÍ PRÁCE - Využití odhumusované zeminy z SO 102.07 - Větev „F“ - Místní 

komunikace - ul. Riegrova (29,289m2)

=4,393m3*1,900t/m3=8,347t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (53,79-24,501)*0,15=4,393 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,521  493,07  3 708,38

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,521=7,521 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  411,542  10,82  4 452,88

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=119,514m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=124,111m2

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění parapláně

=23,607m2

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=23,607m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=70,277m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=36,579m2

ÚPRAVA Č. 10 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=13,847m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 119,514=119,514 [A]

Celkem: 124,111=124,111 [B]

Celkem: 23,607=23,607 [C]

Celkem: 23,607=23,607 [D]

Celkem: 70,277=70,277 [E]

Celkem: 36,579=36,579 [F]

Celkem: 13,847=13,847 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=411,542 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  53,790  27,66  1 487,83

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,79=53,790 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  53,790  26,46  1 423,28
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,79=53,790 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  53,790  24,05  1 293,65

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,79=53,790 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  53,790  2,41  129,63

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,79=53,790 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  73 403,161

Základy2

 17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  18,853  67,35  1 269,75

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*11,09=18,853 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  72,940  532,75  38 858,79

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=122,272m2*0,500=61,136m3

ÚPRAVA Č. 7 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=23,607m2*0,500m=11,804m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 122,272*0,5=61,136 [A]

Celkem: 23,607*0,5=11,804 [B]

Celkem: A+B=72,940 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  40 128,542

Vodorovné konstrukce4

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,686  3 054,60  41 805,26

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=54,276*0,100m2=5,428m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=46,089*0,100m2=4,609m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=23,929*0,100m2=2,393m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=12,557*0,100m2=1,256m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 54,276*0,1=5,428 [A]

Celkem: 46,089*0,1=4,609 [B]

Celkem: 23,929*0,1=2,393 [C]

Celkem: 12,557*0,1=1,256 [D]

Celkem: A+B+C+D=13,686 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,555  976,51  541,96

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*11,09=0,555 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,109  901,95  1 000,26
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*11,09=1,109 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  2,668  2 262,09  6 035,26

ÚPRAVA Č. 10 - Kamenná dlažba tl. 80mm, reliéfní - Česká žula

=1,626m2

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=1,626m2*0,040=0,065m3

ÚPRAVA Č. 10 - Kamenná dlažba tl. 80mm, rovinná - Česká žula

=1,042m2

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=1,042m2*0,040=0,042m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,626=1,626 [A]

Celkem: 1,042=1,042 [B]

Celkem: A+B=2,668 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  49 382,744

Komunikace5
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 23 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  16,548  907,96  15 024,92

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,934*0,18=16,548 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  26,230  168,36  4 416,08

ÚPRAVA Č. 7 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm 

+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 26,23=26,230 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  22,505  511,11  11 502,53

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 125,03*0,18=22,505 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  33,254  104,63  3 479,37

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 33,254=33,254 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  23,607  143,11  3 378,40

ÚPRAVA Č. 7 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 23,607=23,607 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  12,588  147,92  1 862,02

ÚPRAVA Č. 10 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9,92+1,626+1,042=12,588 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  91,934  25,25  2 321,33
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ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,934=91,934 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  195,868  18,04  3 533,46

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=91,934m2+4,000m2=95,934m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=91,934m2+8,000m2=99,934m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,934+4=95,934 [A]

Celkem: 91,934+8=99,934 [B]

Celkem: A+B=195,868 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  143,121  104,63  14 974,75

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=119,514m2

Úprava č. 7 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=23,607m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 119,514=119,514 [A]

Celkem: 23,607=23,607 [B]

Celkem: A+B=143,121 [C]
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Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  99,934  291,49  29 129,76

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,934+8=99,934 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  95,934  311,49  29 882,48

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,934+4=95,934 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  91,934  380,67  34 996,52

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 91,934=91,934 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  99,934  12,03  1 202,21

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,934+8=99,934 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 36 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  26,230  1 241,08  32 553,53

ÚPRAVA Č. 7 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 7 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=26,230m2*0,040=0,930m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 26,23=26,230 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  33,254  437,75  14 556,94

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=33,254m2*0,030=0,998m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 33,254=33,254 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,920  471,42  4 676,49

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=9,920m2*0,040=0,397m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9,92=9,920 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  46,392  120,26  5 579,10

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8+20,396+17,996=46,392 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  213 069,895

Potrubí8

 40 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  11,090  306,66  3 400,86

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 11,09=11,090 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 41 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  28,200  193,62  5 460,08

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3*9,4=28,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 42 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-12-P (0,00162) > dl. přípojky 2,480m (DN=150mm)

KŠ-13-P (0,01271)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
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- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 43 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  1 002,97  2 005,94

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  27 438,708

Ostatní konstrukce a práce9

 44 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 728,06  7 456,12

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIP11c - Parkoviště podélné stání

1xIP4b - Jednosměrný provoz

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 45 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  317,49  317,49

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xIP4b - Jednosměrný provoz

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000  7 660,56  7 660,56

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIZ8a - Zóna s dopravním omezením

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 47 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000  380,02  380,02

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xIZ8a - Zóna s dopravním omezením

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,766  96,21  73,70

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,750m - 1. značení barvou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (4,95+7,3)*0,125*0,5=0,766 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 49 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  0,766  240,52  184,24

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,750m - 2. značení strukturovaným plastem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (4,95+7,3)*0,125*0,5=0,766 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 50 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  12,557  395,66  4 968,30

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,557=12,557 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  70,018  408,88  28 628,96

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=46,089m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=23,929m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 46,089=46,089 [A]

Celkem: 23,929=23,929 [B]

Celkem: A+B=70,018 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 52 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  54,276  469,01  25 455,99

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 54,276=54,276 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  8,000  66,14  529,12

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  3,755  1 467,17  5 509,22

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=31,377*0,100m2=3,138m3

=3,138m3*2,300t/m3=7,217t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=6,168*0,100m2=0,617m3

=0,617m3*2,300t/m3=1,419t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,377*0,1=3,138 [A]

Celkem: 6,168*0,1=0,617 [B]

Celkem: A+B=3,755 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  81 163,729

 578 187,52Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,805  360,78  1 733,55

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č.113524,966154

Celkem: (0,696+1,393)*2,3=4,805 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  107,952  360,78  38 946,92

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104,131734

Celkem: (0,714+56,103)*1,9=107,952 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  40 680,470

Zemní práce1

 3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  13,926  70,95  988,05

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=13,926*0,050m2*2,300t/m3=1,601t

=0,696*2,3=1,601t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 13,926=13,926 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,013  675,86  3 388,09
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BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=5,000m2*0,040=0,200m3 

=0,200m3*2,400t/m3=0480t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=2,500m2*0,050=0,125m3 

=0,125m3*2,400t/m3=0,300t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=52,092m2*0,090=4,688m3

=4,688m3*2,400t/m3=11,251t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5*0,04=0,200 [A]

Celkem: 2,5*0,05=0,125 [B]

Celkem: 52,092*0,09=4,688 [C]

Celkem: A+B+C=5,013 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  12,259  117,85  1 444,72

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km (částečné využití v SO 102.11 - Místní komunikace - ul. 

Družstevní)

=(75,783m2+1,182m2)*0,150=11,545m3

=11,545m3*1,900t/m3=21,936t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=81,723m2*0,150-(75,783m2+1,182m2)*0,150=0,714m3

=0,714m3*1,900t/m3=1,357t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (75,783+1,182)*0,15=11,545 [A]

Celkem: 81,723*0,15-(75,783+1,182)*0,15=0,714 [B]

Celkem: A+B=12,259 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
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nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  56,103  368,00  20 645,90

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=56,103m3*1,900t/m3=114,905t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 56,103=56,103 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,082  493,07  533,50

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 
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na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,082=1,082 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  233,479  10,82  2 526,24

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=72,045m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=74,816m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=82,858m2

ÚPRAVA Č. 10 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=3,760m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 72,045=72,045 [A]

Celkem: 74,816=74,816 [B]

Celkem: 82,858=82,858 [C]

Celkem: 3,76=3,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=233,479 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  75,783  27,66  2 096,16

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75,783=75,783 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  75,783  26,46  2 005,22

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75,783=75,783 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  75,783  24,05  1 822,58

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75,783=75,783 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  75,783  2,41  182,64

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75,783=75,783 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  35 633,101
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Základy2

 13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  19,363  67,35  1 304,10

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*11,39=19,363 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  36,854  532,75  19 633,97

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 73,707*0,5=36,854 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  20 938,072

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,174  3 054,60  15 804,50

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=24,679*0,100m2=2,468m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=15,965*0,100m2=1,597m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=8,714*0,100m2=0,871m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 
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100x250x1000mm

=2,376*0,100m2=0,238m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,679*0,1=2,468 [A]

Celkem: 15,965*0,1=1,597 [B]

Celkem: 8,714*0,1=0,871 [C]

Celkem: 2,376*0,1=0,238 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,174 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,570  976,51  556,61

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*11,39=0,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,139  901,95  1 027,32

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*11,39=1,139 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  17 388,434

Komunikace5

 18 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  9,975  907,96  9 056,90

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,419*0,18=9,975 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,567  511,11  6 934,23

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 75,37*0,18=13,567 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3,418  147,92  505,59

ÚPRAVA Č. 10 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,267+1,151=3,418 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  55,419  25,25  1 399,33

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,419=55,419 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  118,338  18,04  2 134,82

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=55,419m2+2,500m2=57,919m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=55,419m2+5,000m2=60,419m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,419+2,5=57,919 [A]

Celkem: 55,419+5=60,419 [B]

Celkem: A+B=118,338 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 23 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  72,045  104,63  7 538,07

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 72,045=72,045 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  60,419  291,49  17 611,53

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,419+5=60,419 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  57,919  311,49  18 041,19

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,419+2,5=57,919 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  55,419  380,67  21 096,35

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,419=55,419 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  60,419  12,03  726,84

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,419+5=60,419 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 28 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2,267  471,42  1 068,71

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=2,267m2*0,040=0,091m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,267=2,267 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,151  637,38  733,62

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=1,151m2*0,040=0,046m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,151=1,151 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  31,019  120,26  3 730,34

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5+9,324+16,695=31,019 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
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- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  90 577,525

Potrubí8

 31 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  11,390  306,66  3 492,86

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 11,39=11,390 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 32 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  6,740  193,62  1 305,00

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,74=6,740 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 33 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  1,000  8 285,91  8 285,91

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-14-P (0,01232)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  13 083,778

Ostatní konstrukce a práce9

 34 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 728,06  14 912,24
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xE3b - Vzdálenost

1xIP10a - Slepá pozemní komunikace

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 35 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  317,49  634,98

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xIP10a - Slepá pozemní komunikace

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 36 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1,060  96,21  101,98

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=2,300*0,125=0,288m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,500m - 1. značení barvou

=(5,050+7,300)*0,125*0,5=0,772m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,3*0,125=0,288 [A]

Celkem: (5,05+7,3)*0,125*0,5=0,772 [B]

Celkem: A+B=1,060 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 37 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1,060  240,52  254,95

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=2,300*0,125=0,288m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,500m - 2. značení strukturovaným plastem

=(5,050+7,300)*0,125*0,5=0,772m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,3*0,125=0,288 [A]

Celkem: (5,05+7,3)*0,125*0,5=0,772 [B]

Celkem: A+B=1,060 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 38 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  2,376  395,66  940,09

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,376=2,376 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  24,679  408,88  10 090,75

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=15,965m
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OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=8,714m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,965=15,965 [A]

Celkem: 8,714=8,714 [B]

Celkem: A+B=24,679 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  24,679  469,01  11 574,70

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,679=24,679 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5,000  66,14  330,70

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 42 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  1,393  1 467,17  2 043,77

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1,393m3*2,300t/m3=3,204t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 13,926*0,1=1,393 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  40 884,169

 259 185,52Celkem:
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,535  360,78  3 079,26

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113524, 966154, 113514

Celkem: (1,105+2,209+0,079+0,318)*2,3=8,535 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  99,748  360,78  35 987,08

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz polžka č. 131734

Celkem: 52,499*1,9=99,748 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  39 066,340

Zemní práce1

 3 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  3,179  46,90  149,10

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=3,179*0,025m2*2,300t/m3=0,183t

=0,079*2,3=0,183t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,179=3,179 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  22,090  70,95  1 567,29
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=22,090*0,050m2*2,300t/m3=2,540t

=1,105*2,3=2,54t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 22,09=22,090 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,951  675,86  3 346,18

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,520m2*0,040=0,141m3 

=0,141m3*2,400t/m3=0,338t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=1,760m2*0,050=0,088m3 

=0,088m3*2,400t/m3=0,211t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=52,472m2*0,090=4,722m3

=4,722m3*2,400t/m3=11,333t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,52*0,04=0,141 [A]

Celkem: 1,76*0,05=0,088 [B]

Celkem: 52,472*0,09=4,722 [C]

Celkem: A+B+C=4,951 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  4,605  117,85  542,70

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km
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=4,605m3*1,900t/m3=8,750t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 30,703*0,15=4,605 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  52,499  368,00  19 319,63

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=52,499m3*1,900t/m3=99,748t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 52,499=52,499 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,177  131,08  23,20

ZEMNÍ PRÁCE - Využití odhumusované zeminy z SO 102.10 - Místní komunikace - 

ul. Hynka Bíma (1,182m2)

=0,177m3*1,900t/m3=0,336t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (31,885-30,703)*0,15=0,177 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,216  493,07  599,57

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,216=1,216 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  180,346  10,82  1 951,34

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=68,931m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=71,582m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=39,833m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 68,931=68,931 [A]

Celkem: 71,582=71,582 [B]

Celkem: 39,833=39,833 [C]

Celkem: A+B+C=180,346 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  31,885  27,66  881,94

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,885=31,885 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
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 12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  31,885  26,46  843,68

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,885=31,885 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  31,885  24,05  766,83

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,885=31,885 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  31,885  2,41  76,84

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,885=31,885 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  30 068,301

Základy2

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  8,262  67,35  556,45

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*4,86=8,262 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  35,261  532,75  18 785,30

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,522*0,5=35,261 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  19 341,752

Vodorovné konstrukce4

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,423  3 054,60  16 565,10

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=27,234*0,100m2=2,723m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=22,018*0,100m2=2,202m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=4,976*0,100m2=0,498m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 27,234*0,1=2,723 [A]

Celkem: 22,018*0,1=2,202 [B]

Celkem: 4,976*0,1=0,498 [C]

Celkem: A+B+C=5,423 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,243  976,51  237,29

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*4,86=0,243 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,486  901,95  438,35

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*4,86=0,486 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  17 240,744
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Komunikace5

 20 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  9,544  907,96  8 665,57

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,024*0,18=9,544 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,980  511,11  6 634,21

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 72,113*0,18=12,980 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  53,024  25,25  1 338,86

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,024=53,024 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 23 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  111,328  18,04  2 008,36

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=53,024m2+1,760m2=54,784m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=53,024m2+3,520m2=56,544m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,024+1,76=54,784 [A]

Celkem: 53,024+3,52=56,544 [B]

Celkem: A+B=111,328 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  68,931  104,63  7 212,25

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 68,931=68,931 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  56,544  291,49  16 482,01

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,024+3,52=56,544 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  54,784  311,49  17 064,67

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,024+1,76=54,784 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  53,024  380,67  20 184,65

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 53,024=53,024 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  56,544  12,03  680,22

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 53,024+3,52=56,544 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  30,686  120,26  3 690,30

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,52+10,35+16,816=30,686 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  83 961,105

Potrubí8

 30 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  4,860  306,66  1 490,37

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,86=4,860 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 31 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  18,000  193,62  3 485,16

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*9=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 32 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-15-P (0,00050) > dl. přípojky 1,000m (DN=150mm)

KŠ-16-P (0,00050)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 33 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000  1 002,97  1 002,97

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  22 550,328

Ostatní konstrukce a práce9

 34 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 728,06  14 912,24

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xB2 - Zákaz vjezdu všech vozidel

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 35 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  317,49  634,98

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 
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odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xB2 - Zákaz vjezdu všech vozidel

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 36 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,700  96,21  67,35

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,150m - 1. značení barvou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (4,3+6,9)*0,125*0,5=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 37 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  0,700  240,52  168,36

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,150m - 2. značení strukturovaným plastem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (4,3+6,9)*0,125*0,5=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  26,994  408,88  11 037,31

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=22,018m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=4,976m
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Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 22,018=22,018 [A]

Celkem: 4,976=4,976 [B]

Celkem: A+B=26,994 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  27,234  469,01  12 773,02

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 27,234=27,234 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3,520  66,14  232,81

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,52=3,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 41 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  2,527  1 467,17  3 707,54

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=22,090*0,100m2=2,209m3

=2,209m3*2,300t/m3=5,081t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=3,179*0,100m2=0,318m3

=0,318m3*2,300t/m3=0,731t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 22,09*0,1=2,209 [A]

Celkem: 3,179*0,1=0,318 [B]

Celkem: A+B=2,527 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  43 533,619

 255 762,16Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,610  360,78  9 961,14

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113524, 113514, 966154

Celkem: 3,625*2+(2,78+5,56+0,102+0,41)*2,3=27,610 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  150,168  360,78  54 177,61

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (0,008+79,028)*1,9=150,168 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  64 138,750

Zemní práce1

 3 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  2,442  304,26  743,00

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=2,442m3*2,600t/m3=6,349t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,417*0,1=2,442 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  3,625  419,71  1 521,45

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=3,625m3*2,000t/m3=7,250t



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 3

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.12

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 60,409*0,06=3,625 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  4,098  46,90  192,20

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=4,098*0,025m2*2,300t/m3=0,236t

=0,102*2,3=0,236t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,098=4,098 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  55,599  70,95  3 944,75

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=55,599*0,050m2*2,300t/m3=6,394t

=2,78*2,3=6,394t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,599=55,599 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,443  675,86  299,41

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
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=6,140m2*0,040=0,246m3 

=0,246m3*2,400t/m3=0,590t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,070m2*0,050=0,154m3 

=0,154m3*2,400t/m3=0,370t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=0,480m2*0,090=0,043m3

=0,043m3*2,400t/m3=0,103t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,14*0,04=0,246 [A]

Celkem: 3,07*0,05=0,154 [B]

Celkem: 0,48*0,09=0,043 [C]

Celkem: A+B+C=0,443 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  0,365  117,85  43,02

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=2,383m2*0,150=0,357m3

=0,357m3*1,900t/m3=0,678t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=2,435m2*0,150-2,383m2*0,150=0,008m3

=0,008m3*1,900t/m3=0,015t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,383*0,15=0,357 [A]

Celkem: 2,435*0,15-2,383*0,15=0,008 [B]

Celkem: A+B=0,365 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  79,028  368,00  29 082,30
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ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=79,028m3*1,900t/m3=114,905t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 79,028=79,028 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,965  493,07  475,81

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,965=0,965 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  223,031  10,82  2 413,20

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=100,521m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=104,387m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=6,307m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=9,780m2

ÚPRAVA Č. 10 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=2,036m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,521=100,521 [A]

Celkem: 104,387=104,387 [B]

Celkem: 6,307=6,307 [C]

Celkem: 9,78=9,780 [D]

Celkem: 2,036=2,036 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=223,031 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  2,383  27,66  65,91

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,383=2,383 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2,383  26,46  63,05

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,383=2,383 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2,383  24,05  57,31

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,383=2,383 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2,383  2,41  5,74

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,383=2,383 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  38 907,151
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Základy2

 16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4,114  67,35  277,08

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*2,42=4,114 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  51,421  532,75  27 394,54

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 102,841*0,5=51,421 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  27 671,622

Vodorovné konstrukce4

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,388  3 054,60  16 458,18

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=23,4710*0,100m2=2,347m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=15,409*0,100m2=1,541m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=10,877*0,100m2=1,088m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 
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100x250x1000mm

=4,117*0,100m2=0,412m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 23,471*0,1=2,347 [A]

Celkem: 15,409*0,1=1,541 [B]

Celkem: 10,877*0,1=1,088 [C]

Celkem: 4,117*0,1=0,412 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,388 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,121  976,51  118,16

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*2,42=0,121 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,242  901,95  218,27

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*2,42=0,242 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  16 794,614

Komunikace5

 21 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  13,918  907,96  12 636,99

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,324*0,18=13,918 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  18,929  511,11  9 674,80

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 105,161*0,18=18,929 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  8,891  104,63  930,27

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,891=8,891 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1,851  147,92  273,80

ÚPRAVA Č. 10 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,851=1,851 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  77,324  25,25  1 952,43

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,324=77,324 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  163,858  18,04  2 956,00
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ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=77,324m2+3,070m2=80,394m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=77,324m2+6,140m2=83,464m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,324+3,07=80,394 [A]

Celkem: 77,324+6,14=83,464 [B]

Celkem: A+B=163,858 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  100,521  104,63  10 517,51

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,521=100,521 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  83,464  291,49  24 328,92

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,324+6,14=83,464 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  80,394  311,49  25 041,93

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,324+3,07=80,394 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  77,324  380,67  29 434,93

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,324=77,324 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  83,464  12,03  1 004,07

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,324+6,14=83,464 [A]
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Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,891  437,75  3 892,04

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=8,891m2*0,030=0,267m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,891=8,891 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1,851  471,42  872,60

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=1,851m2*0,030=0,056m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,851=1,851 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  35,248  120,26  4 238,92

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,14+8,42+20,688=35,248 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  127 755,215

Potrubí8

 35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  2,420  306,66  742,12

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,42=2,420 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 36 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-17-P (0,00050) > dl. přípojky 13,320m (DN=150mm)

KŠ-18-P (0,00292)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000  1 002,97  3 008,91

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  20 322,858

Ostatní konstrukce a práce9

 38 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  3,000  3 728,06  11 184,18
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 39 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  317,49  317,49

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xP4 - Dej přednost v jízdě

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 40 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  7 660,56  15 321,12

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIZ8a - Zóna s dopravním omezením

1xIZ8b - Konec zóny s dopravním omezením

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  380,02  760,04

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 
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odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xIZ8a - Zóna s dopravním omezením

1xIZ8b - Konec zóny s dopravním omezením

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,515  96,21  434,39

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=1,130*0,125=0,141m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 1. značení barvou

=(7,650+14,330)*0,125*0,5=1,374m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící linie - 1. značení 

barvou

=10,000m

=3,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,13*0,125=0,141 [A]

Celkem: (7,65+14,33)*0,125*0,5=1,374 [B]

Celkem: 3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,515 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  4,515  240,52  1 085,95

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=1,130*0,125=0,141m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=(7,650+14,330)*0,125*0,5=1,374m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící linie - 2. značení 

strukturovaným plastem

=10,000m

=3,000m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,13*0,125=0,141 [A]

Celkem: (7,65+14,33)*0,125*0,5=1,374 [B]

Celkem: 3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,515 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 44 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  4,117  395,66  1 628,93

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4,117=4,117 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  26,286  408,88  10 747,82

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=15,409m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=10,877m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,409=15,409 [A]

Celkem: 10,877=10,877 [B]

Celkem: A+B=26,286 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  23,471  469,01  11 008,13

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 23,471=23,471 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6,140  66,14  406,10

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,14=6,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  5,970  1 467,17  8 759,00

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=55,599*0,100m2=5,560m3

=5,560m3*2,300t/m3=12,788t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=4,098*0,100m2=0,410m3

=0,410m3*2,300t/m3=0,943t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,599*0,1=5,560 [A]

Celkem: 4,098*0,1=0,410 [B]

Celkem: A+B=5,970 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  61 653,159

 357 243,34Celkem:
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,408  360,78  868,76

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113524, 966154

Celkem: (0,349+0,698)*2,3=2,408 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  75,878  360,78  27 375,26

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (1,979+37,957)*1,9=75,878 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  28 244,020

Zemní práce1

 3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  6,981  70,95  495,30

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=6,981*0,050m2*2,300t/m3=0,803t

=0,349*2,3=0,803t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,981=6,981 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,102  675,86  2 096,52
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,800m2*0,040=0,152m3 

=0,152m3*2,400t/m3=0,365t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=1,900m2*0,050=0,095m3 

=0,095m3*2,400t/m3=0,228t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt obsahující 

dehet) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,227m2*0,090=0,290m3

=0,290m3*2,400t/m3=0,696t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=28,497m2*0,090=2,565m3

=2,565m3*2,400t/m3=6,156t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,8*0,04=0,152 [A]

Celkem: 1,9*0,05=0,095 [B]

Celkem: 3,227*0,09=0,290 [C]

Celkem: 28,497*0,09=2,565 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,102 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  2,877  117,85  339,05

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=5,985m2*0,150=0,898m3

=0,898m3*1,900t/m3=1,706t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=19,177m2*0,150-5,985m2*0,150=1,979m3

=1,979m3*1,900t/m3=3,760t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 5,985*0,15=0,898 [A]

Celkem: 19,177*0,15-5,985*0,15=1,979 [B]

Celkem: A+B=2,877 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  37,957  368,00  13 968,18

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=37,957m3*1,900t/m3=72,118t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 37,957=37,957 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,867  493,07  427,49

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,867=0,867 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  115,069  10,82  1 245,05

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=49,838m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=51,755m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=5,670m2

ÚPRAVA Č. 10 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=7,806m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 49,838=49,838 [A]

Celkem: 51,755=51,755 [B]

Celkem: 5,67=5,670 [C]

Celkem: 7,806=7,806 [D]

Celkem: A+B+C+D=115,069 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  5,985  27,66  165,55

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,985=5,985 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  5,985  26,46  158,36

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,985=5,985 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  5,985  24,05  143,94

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,985=5,985 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5,985  2,41  14,42

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,985=5,985 [A]



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 7

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KE STEZCE PRO CHODCE A CYKLISTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.13

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  19 053,861

Základy2

 13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  12,410  67,35  835,81

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*7,3=12,410 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  25,494  532,75  13 581,93

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 50,988*0,5=25,494 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  14 417,742

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,248  3 054,60  12 975,94

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=18,829*0,100m2=1,883m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=5,197*0,100m2=0,520m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=14,574*0,100m2=1,457m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=3,879*0,100m2=0,388m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,829*0,1=1,883 [A]

Celkem: 5,197*0,1=0,520 [B]

Celkem: 14,574*0,1=1,457 [C]

Celkem: 3,879*0,1=0,388 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,248 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,365  976,51  356,43
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PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*7,3=0,365 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,730  901,95  658,42

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*7,3=0,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  13 990,794

Komunikace5

 18 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  6,901  907,96  6 265,83

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 38,337*0,18=6,901 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  9,385  511,11  4 796,77

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 52,138*0,18=9,385 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  7,096  147,92  1 049,64

ÚPRAVA Č. 10 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,673+1,423=7,096 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  38,337  25,25  968,01

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 38,337=38,337 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  82,374  18,04  1 486,03

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=38,337m2+1,900m2=40,237m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=38,337m2+3,800m2=42,137m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 38,337+1,9=40,237 [A]

Celkem: 38,337+3,8=42,137 [B]

Celkem: A+B=82,374 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  49,838  104,63  5 214,55

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 49,838=49,838 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  42,137  291,49  12 282,51

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 38,337+3,8=42,137 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  40,237  311,49  12 533,42
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ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 38,337+1,9=40,237 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  38,337  380,67  14 593,75

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 38,337=38,337 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  42,137  12,03  506,91

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 38,337+3,8=42,137 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 28 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,673  471,42  2 674,37



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 13

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KE STEZCE PRO CHODCE A CYKLISTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.13

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=5,673m2*0,040=0,227m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,673=5,673 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,423  637,38  906,99

ÚPRAVA Č. 10 - Cementobetonová dlažba tl. 80mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 10 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=1,423m2*0,040=0,182m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,423=1,423 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 30 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  25,819  120,26  3 104,99

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,8+7,671+14,348=25,819 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  66 383,775

Potrubí8

 31 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  7,300  306,66  2 238,62

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,3=7,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 32 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82
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PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-19-P (0,00224)

KŠ-20-P (0,00954) > dl. přípojky 6,000m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  18 810,448

Ostatní konstrukce a práce9

 33 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  1,000  3 728,06  3 728,06

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,341  96,21  32,81

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,300m - 1. značení barvou
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Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,45*0,125*0,5=0,341 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 35 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  0,341  240,52  82,02

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,300m - 2. značení strukturovaným plastem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,45*0,125*0,5=0,341 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  3,879  395,66  1 534,77

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,879=3,879 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  19,771  408,88  8 083,97

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=5,197m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=14,574m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 5,197=5,197 [A]

Celkem: 14,574=14,574 [B]

Celkem: A+B=19,771 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  18,829  469,01  8 830,99

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,829=18,829 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3,800  66,14  251,33

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,8=3,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  0,698  1 467,17  1 024,08

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=0,698m3*2,300t/m3=1,605t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,981*0,1=0,698 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  23 568,039

 184 468,65Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,425  360,78  4 482,69

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 3 - 5  a 44

Celkem: 0,356*2+(0,129+0,517)*2,3+4,091*2,5=12,425 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  130,733  360,78  47 165,85

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 7 a 8

Celkem: (8,157+60,65)*1,9=130,733 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  51 648,540

Zemní práce1

 3 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  0,356  419,71  149,42

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=0,356m3*2,000t/m3=0,712t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,926*0,06=0,356 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  4,091  494,27  2 022,06
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BOURACÍ PRÁCE - Odstranění ŽB silničních panelů včetně odvozu a uložení na 

skládku do 5-ti km

=4,091m3*2,500t/m3=10,228t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 20,456*0,2=4,091 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  5,174  46,90  242,66

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=5,174*0,025m2*2,300t/m3=0,298t

=0,129*2,3=0,298t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,174=5,174 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,383  675,86  258,85

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=5,853m2*0,040=0,234m3 

=0,234m3*2,400t/m3=0,562t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=2,973m2*0,050=0,149m3 

=0,149m3*2,400t/m3=0,358t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,853*0,04=0,234 [A]

Celkem: 2,973*0,05=0,149 [B]

Celkem: A+B=0,383 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 7 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  9,164  117,85  1 079,98

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=6,713m2*0,150=1,007m3

=1,007m3*1,900t/m3=1,913t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=61,091m2*0,150-6,713m2*0,150=8,157m3

=8,157m3*1,900t/m3=15,498t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,713*0,15=1,007 [A]

Celkem: 61,091*0,15-6,713*0,15=8,157 [B]

Celkem: A+B=9,164 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  60,650  368,00  22 319,20

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=60,650m3*1,900t/m3=115,235t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 60,65=60,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,974  493,07  480,25

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,974=0,974 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  204,647  10,82  2 214,28

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=91,686m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=95,213m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=6,371m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=11,377m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,686=91,686 [A]

Celkem: 95,213=95,213 [B]

Celkem: 6,371=6,371 [C]

Celkem: 11,377=11,377 [D]

Celkem: A+B+C+D=204,647 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  6,713  27,66  185,68

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,713=6,713 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6,713  26,46  177,63

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,713=6,713 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  6,713  24,05  161,45

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,713=6,713 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  6,713  2,41  16,18

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,713=6,713 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  29 307,641

Základy2

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  23,800  67,35  1 602,93

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*2*7=23,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  46,901  532,75  24 986,51

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 93,802*0,5=46,901 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  26 589,442

Vodorovné konstrukce4

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,187  3 054,60  15 844,21

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=22,355*0,100m2=2,236m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=22,355*0,100m2=2,236m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=7,152*0,100m2=0,715m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 22,355*0,1=2,236 [A]

Celkem: 22,355*0,1=2,236 [B]

Celkem: 7,152*0,1=0,715 [C]

Celkem: A+B+C=5,187 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,700  976,51  683,56

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*2*7=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,400  901,95  1 262,73

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*2*7=1,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  17 790,504

Komunikace5

 20 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  12,695  907,96  11 526,55

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,528*0,18=12,695 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  17,265  511,11  8 824,31

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 95,918*0,18=17,265 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  10,343  104,63  1 082,19

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 10,343=10,343 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  70,528  25,25  1 780,83

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,528=70,528 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  149,882  18,04  2 703,87

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=70,528m2+2,973m2=73,501m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=70,528m2+5,853m2=76,381m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,528+2,973=73,501 [A]

Celkem: 70,528+5,853=76,381 [B]

Celkem: A+B=149,882 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  91,686  104,63  9 593,11

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,686=91,686 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  76,381  291,49  22 264,30

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,528+5,853=76,381 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  73,501  311,49  22 894,83

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,528+2,973=73,501 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  70,528  380,67  26 847,89

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,528=70,528 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 13

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DLOUHÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.14

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  76,381  12,03  918,86

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 70,528+5,853=76,381 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,343  437,75  4 527,65

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=10,343m2*0,030=0,310m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 10,343=10,343 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  32,988  120,26  3 967,14

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,68+8,495+18,813=32,988 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Komunikace  116 931,535

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  14,000  306,66  4 293,24

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*7=14,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  14,760  193,62  2 857,83

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9,09+2,1+1,65+1,92=14,760 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 34 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace DN=150mm

KŠ-21-L (0,00050)

KŠ-22-P (0,00050)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  23 722,898

Ostatní konstrukce a práce9

 35 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  3,000  3 728,06  11 184,18
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 36 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  7 660,56  15 321,12

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xIZ8a - Zóna s dopravním omezením

1xIZ8b - Konec zóny s dopravním omezením

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1,019  96,21  98,04

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,15*0,125=1,019 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 38 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1,019  240,52  245,09

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 8,15*0,125=1,019 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 39 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  7,152  395,66  2 829,76

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,152=7,152 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,355  408,88  9 140,51

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 22,355=22,355 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  22,355  469,01  10 484,72

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 22,355=22,355 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 42 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5,680  66,14  375,68

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru parkoviště

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,68=5,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 43 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  0,517  1 467,17  758,53

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=0,517m3*2,300t/m3=1,189t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,174*0,1=0,517 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  50 437,639

 316 428,17Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,642  360,78  14 662,82

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113524, 113514, 966154

Celkem: 3,447*2+(0,666+1,331+2,535+10,141)*2,3=40,642 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  255,514  360,78  92 184,34

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 131734, 121104

Celkem: (69,233+65,248)*1,9=255,514 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  106 847,160

Zemní práce1

 3 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  3,447  419,71  1 446,74

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=3,447m3*2,000t/m3=6,894t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 57,454*0,06=3,447 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  101,406  46,90  4 755,94

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km
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=101,406*0,025m2*2,300t/m3=5,831t

=2,535*2,3=101,406t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 101,406=101,406 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  13,314  70,95  944,63

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=13,314*0,050m2*2,300t/m3=1,531t

=0,666*2,3=1,531t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 13,314=13,314 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,852  675,86  6 658,57

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) v prostoru 

stezky pro chodce a cyklisty včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=119,933m2*0,050=5,997m3

=5,997m3*2,400t/m3=14,393t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=42,832m2*0,090=3,855m3

=3,855m3*2,400t/m3=9,252t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 119,933*0,05=5,997 [A]

Celkem: 42,832*0,09=3,855 [B]

Celkem: A+B=9,852 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 7 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  2,972  117,85  350,25

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=18,702m2*0,150=2,805m3

=2,805m3*1,900t/m3=5,330t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=19,814m2*0,150-18,702m2*0,150=69,233m3

=69,233m3*1,900t/m3=131,543t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,702*0,15=2,805 [A]

Celkem: 19,814*0,15-18,702*0,15=0,167 [B]

Celkem: A+B=2,972 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  65,248  368,00  24 011,26

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=65,248m3*1,900t/m3=123,971t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 65,248=65,248 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,640  493,07  21 024,50

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 42,64=42,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 6

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.15

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  325,001  10,82  3 516,51

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=91,125m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=13,923m2

ÚPRAVA Č. 11 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=219,938m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 91,125=91,125 [A]

Celkem: 13,938=13,938 [B]

Celkem: 219,938=219,938 [C]

Celkem: A+B+C=325,001 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  18,702  27,66  517,30

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,702=18,702 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  18,702  26,46  494,85

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,702=18,702 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  18,702  24,05  449,78
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ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,702=18,702 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  18,702  2,41  45,07

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18,702=18,702 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 15 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  4,000  360,78  1 443,12

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  65 658,521

Vodorovné konstrukce4

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  14,215  3 054,60  43 421,14

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 142,148*0,1=14,215 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  43 421,144

Komunikace5

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12,657  104,63  1 324,30

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,657=12,657 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  199,944  143,11  28 613,99

ÚPRAVA Č. 11 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 200mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 199,944=199,944 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  199,944  90,20  18 034,95

ÚPRAVA Č. 11 - Recyklovaný materiál R-MAT, tl. 50mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 199,944=199,944 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  199,944  25,25  5 048,59

ÚPRAVA Č. 11 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 199,944=199,944 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 21 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  211,867  18,04  3 822,08

ÚPRAVA Č. 11 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 199,944+5,920+6,003=211,867 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  211,867  512,96  108 679,30

ÚPRAVA Č. 11 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8, tl. 50mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 199,944+5,92+6,003=211,867 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,657  610,92  7 732,41

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=12,657m2*0,030=0,380m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,657=12,657 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  6,000  120,26  721,56

ÚPRAVA Č. 11 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3+3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  173 977,185

Ostatní konstrukce a práce9

 25 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  6,000  3 728,06  22 368,36

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

2xC9a - Stezka pro chodce a cyklisty společná

2xC9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+2+2+1=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 26 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  317,49  1 269,96

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

2xC9a - Stezka pro chodce a cyklisty společná

2xC9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 27 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  142,148  395,66  56 242,28

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 142,148=142,148 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6,000  66,14  396,84

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru stezky pro chodce a cyklisty

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3+3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  11,472  1 467,17  16 831,37

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=13,314*0,100m2=1,331m3

=1,331m3*2,300t/m3=3,061t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 
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obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=101,406*0,100m2=10,141m3

=10,141m3*2,300t/m3=23,324t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 13,314*0,1=1,331 [A]

Celkem: 101,406*0,1=10,141 [B]

Celkem: A+B=11,472 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  97 108,819

 487 012,81Celkem:
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IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město TišnovObjednavatel:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - HŘBITOV

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

Rozpočet:

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

SO 102.16

Objekt: SO 102

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  62,803  360,78  22 658,07

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113544, 113524, 966154, 113514

Celkem: 4,894*2+(1,307+4,358+2,502+5,004+1,541+6,164)*2,3+2*2,5=62,803 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  708,521  360,78  255 620,21

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (11,611+361,295)*1,9=708,521 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  3,000  30 065,00  90 195,00

Tato položka obsahuje nákup a osazení nových 3 kusů informačních tabulí dle 

mobiliáře.

Tech. popis: 150x130mm, materiál masív akát, kotvení na kovové konzole 

zabetonované.

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Informační tabule - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města 

Tišnov včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  368 473,280
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  18,000  60,13  1 082,34

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 18=18,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  4,894  419,71  2 054,06

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=4,894m3*2,000t/m3=9,788t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 81,573*0,06=4,894 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  61,643  46,90  2 891,06

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=61,643*0,025m2*2,300t/m3=3,544t

=1,541*2,3=3,544t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 61,643=61,643 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  50,036  70,95  3 550,05

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=50,036*0,050m2*2,300t/m3=5,754t

=2,502*2,3=5,75t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 50,036=50,036 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  43,581  70,95  3 092,07

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonové silniční přídlažby včetně odvozu a uložení 

na skládku do 5-ti km

=43,581*0,030m2*2,300t/m3=3,007t

=1,307*2,3=3,007t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 43,581=43,581 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,033  675,86  6 780,90

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) v prostoru 

stezky pro chodce a cyklisty včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=24,018m2*0,050=1,201m3

=1,201m3*2,400t/m3=2,882t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=50,388m2*0,040=2,016m3 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=2,016m3*2,400t/m3=4,838t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=22,081m2*0,050=1,104m3 

=1,104m3*2,400t/m3=2,650t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt obsahující 

dehet) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=1,366m2*0,090=0,123m3

=0,123m3*2,400t/m3=0,295t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=62,105m2*0,090=5,589m3

=5,589m3*2,400t/m3=13,414t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,018*0,05=1,201 [A]

Celkem: 50,388*0,04=2,016 [B]

Celkem: 22,081*0,05=1,104 [C]

Celkem: 1,366*0,09=0,123 [D]

Celkem: 62,105*0,09=5,589 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,033 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 10 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  34,783  117,85  4 099,18

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km (částečné využití v SO 102.19 - Místní komunikace - ul. 

Dvořáčkova)

=(144,593m2+9,885m2)*0,150=23,172m3

=23,172m3*1,900t/m3=44,027t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=231,883m2*0,150-(144,593m2+9,885m2)*0,150=11,611m3

=11,611m3*1,900t/m3=22,061t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: (144,593+9,885)*0,15=23,172 [A]

Celkem: 231,883*0,15-(144,593+9,885)*0,15=11,611 [B]

Celkem: A+B=34,783 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  361,295  368,00  132 956,56

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=361,295m3*1,900t/m3=686,461t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 361,295=361,295 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,962  493,07  14 280,29

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 28,962=28,962 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  814,709  10,82  8 815,15

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=296,546m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=307,951m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=135,259m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=74,953m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 296,546=296,546 [A]

Celkem: 307,951=307,951 [B]

Celkem: 135,259=135,259 [C]

Celkem: 74,953=74,953 [D]

Celkem: A+B+C+D=814,709 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  144,593  27,66  3 999,44

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 144,593=144,593 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  144,593  26,46  3 825,93

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 144,593=144,593 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  144,593  24,05  3 477,46

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 144,593=144,593 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  144,593  2,41  348,47

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 144,593=144,593 [A]
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Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 18 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  12,000  360,78  4 329,36

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  195 582,321

Základy2

 19 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  38,833  67,35  2 615,40

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(5,46+8,2+9,183)=38,833 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  151,695  532,75  80 815,51

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 303,389*0,5=151,695 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  83 430,912
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Vodorovné konstrukce4

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  18,385  3 054,60  56 158,82

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=77,055*0,100m2=7,706m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=58,247*0,100m2=5,825m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=18,808*0,100m2=1,881m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=29,728*0,100m2=2,973m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,055*0,1=7,706 [A]

Celkem: 58,247*0,1=5,825 [B]

Celkem: 18,808*0,1=1,881 [C]

Celkem: 29,728*0,1=2,973 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,385 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,142  976,51  1 115,17

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(5,46+8,2+9,183)=1,142 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,284  901,95  2 060,05

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(5,46+8,2+9,183)=2,284 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  59 334,044

Komunikace5

 24 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  41,060  907,96  37 280,84

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 228,112*0,18=41,060 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  55,842  511,11  28 541,40

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 310,232*0,18=55,842 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  68,139  104,63  7 129,38

ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,346+12,793=68,139 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  228,112  25,25  5 759,83

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 228,112=228,112 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  528,693  18,04  9 537,62

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=228,112m2+22,081m2=250,193m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=228,112m2+50,388m2=278,500m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 228,112+22,081=250,193 [A]

Celkem: 228,112+50,388=278,500 [B]

Celkem: A+B=528,693 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  296,546  104,63  31 027,61

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 296,546=296,546 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  278,500  291,49  81 179,97

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 228,112+50,388=278,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  250,193  311,49  77 932,62

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 228,112+22,081=250,193 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  250,193  380,67  95 240,97

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 228,112+22,081=250,193 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 33 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  278,500  12,03  3 350,36

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 228,112+50,388=278,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  55,346  437,75  24 227,71

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=55,346m2*0,030=1,660m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,346=55,346 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,793  610,92  7 815,50

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=12,793m2*0,030=0,384m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 12,793=12,793 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  90,310  120,26  10 860,68

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 21,67+44,64+24=90,310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  419 884,495

Potrubí8

 37 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  22,843  306,66  7 005,03

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,46+8,2+9,183=22,843 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 38 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  4,000  8 285,91  33 143,64

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace, resp. přípojky 

DN=150mm

KŠ-23-L (0,00063)

KŠ-24-L (0,00619)

KŠ-25-P (0,01651) > dl. přípojky 0,780m (DN=150mm)

KŠ-26-P (0,01985) > dl. přípojky 1,350m (DN=150mm) > litinový poklop (D400)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  9 825,24  29 475,72

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace, resp. příkopu či přípojky DN=150mm

UV-11-P (-0,00265) > dl. přípojky 11,160m (DN=150mm)

UV-12-L (0,00876) > dl. přípojky 10,580m (DN=150mm)

UV-13-P (0,01673) > dl. přípojky 9,924m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  69 624,398

Ostatní konstrukce a práce9

 40 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  3,000  3 728,06  11 184,18

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  10,860  96,21  1 044,84

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=6,740*0,125=0,843m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,600m - 1. značení barvou

=(11,530+19,460)*0,125*0,5=1,937m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přejezd pro cyklisty - V8a - 

0,500/0,500 - 0,500, š. 3,000m - 1. značení barvou
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=2*7,500*0,500*0,5=3,750m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící linie - 1. značení 

barvou

=14,300m

=4,330m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,74*0,125=0,843 [A]

Celkem: (11,53+19,46)*0,125*0,5=1,937 [B]

Celkem: 2*7,5*0,5*0,5=3,750 [C]

Celkem: 4,33=4,330 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,860 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  10,860  240,52  2 612,05

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=6,740*0,125=0,843m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 2,600m - 2. značení strukturovaným plastem

=(11,530+19,460)*0,125*0,5=1,937m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přejezd pro cyklisty - V8a - 

0,500/0,500 - 0,500, š. 3,000m - 2. značení strukturovaným plastem

=2*7,500*0,500*0,5=3,750m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící linie - 2. značení 

strukturovaným plastem

=14,300m

=4,330m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,74*0,125=0,843 [A]

Celkem: (11,53+19,46)*0,125*0,5=1,937 [B]

Celkem: 2*7,5*0,5*0,5=3,750 [C]

Celkem: 4,33=4,330 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,860 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  29,728  395,66  11 762,18

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 29,728=29,728 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  77,055  408,88  31 506,25

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=58,247m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=18,808m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 58,247=58,247 [A]

Celkem: 18,808=18,808 [B]

Celkem: A+B=77,055 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  77,055  469,01  36 139,57

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 77,055=77,055 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  44,324  66,14  2 931,59

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru parkoviště

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 44,324=44,324 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 47 93710-R MOBILIÁŘ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000  1 226,65  7 359,90

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího městského mobiliáře včetně odvozu a 

uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

3xInformační tabule

1xKoš

1xLavička

1xStojan na kola

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3+1+1+1=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- demontáž kompletního zařízení předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 48 93751 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY KUS  1,000  9 891,39  9 891,39

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Lavička - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
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- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 49 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  1,000  3 966,17  3 966,17

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Koš - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města Tišnov 

včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 50 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS  1,000  2 952,38  2 952,38

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - Stojan na kola - Kompletní konstrukce dle mobiliáře města 

Tišnov včetně základu

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 51 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  15,526  1 467,17  22 779,28

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonové silniční přídlažby včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=43,581*0,100m2=4,358m3
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=4,358m3*2,300t/m3=10,023t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=50,036*0,100m2=5,004m3

=5,004m3*2,300t/m3=11,509t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=61,643*0,100m2=6,164m3

=6,164m3*2,300t/m3=14,177t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 43,581*0,1=4,358 [A]

Celkem: 50,036*0,1=5,004 [B]

Celkem: 61,643*0,1=6,164 [C]

Celkem: A+B+C=15,526 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 52 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  1 479,20  2 958,40

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=2kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=5,000t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  147 088,189
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,856  360,78  4 998,97

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113524, 966154, 113554

Celkem: 2,166*2+(0,798+1,596+1,116)*2,3+0,558*2,6=13,856 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  193,844  360,78  69 935,04

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 131734

Celkem: 102,023*1,9=193,844 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  74 934,010

Zemní práce1

 3 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  5,875  304,26  1 787,53

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z kamenné dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=15,764m2*0,060=0,946m3

=0,946m3*2,600t/m3=2,460t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=49,287m2*0,100=4,929m3

=4,929m3*2,600t/m3=12,815t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,764*0,06=0,946 [A]

Celkem: 49,287*0,1=4,929 [B]

Celkem: A+B=5,875 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
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 4 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  2,166  419,71  909,09

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=2,166m3*2,000t/m3=4,332t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 36,104*0,06=2,166 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  15,955  70,95  1 132,01

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=15,955*0,050m2*2,300t/m3=1,835t

=0,798*2,3=1,835t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,955=15,955 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  5,579  246,53  1 375,39

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=5,579*0,100m2*2,600t/m3=1,451t

=0,558*2,6=1,451t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,579=5,579 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,779  675,86  3 229,93

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=5,920m2*0,040=0,237m3 

=0,237m3*2,400t/m3=0,569t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=2,960m2*0,050=0,148m3 

=0,148m3*2,400t/m3=0,355t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=48,818m2*0,090=4,394m3

=4,394m3*2,400t/m3=10,546t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,92*0,04=0,237 [A]

Celkem: 2,96*0,05=0,148 [B]

Celkem: 48,818*0,09=4,394 [C]

Celkem: A+B+C=4,779 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  102,023  368,00  37 544,46

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=102,023m3*1,900t/m3=193,844t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 102,023=102,023 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,855  493,07  914,64

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,855=1,855 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  335,432  10,82  3 629,37

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=130,329m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=135,342m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=12,131m2

ÚPRAVA Č. 9 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=57,630m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 130,329=130,329 [A]

Celkem: 135,342=135,342 [B]

Celkem: 12,131=12,131 [C]

Celkem: 57,63=57,630 [D]

Celkem: A+B+C+D=335,432 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  4,000  360,78  1 443,12

ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*2*1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  51 965,541
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Základy2

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  40,715  67,35  2 742,16

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(2*7,76+8,43)=40,715 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 13 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  65,168  532,75  34 718,25

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 130,336*0,5=65,168 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  37 460,412

Vodorovné konstrukce4

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,106  3 054,60  21 705,99

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=35,529*0,100m2=3,553m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=24,795*0,100m2=2,480m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=10,734*0,100m2=1,073m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 35,529*0,1=3,553 [A]

Celkem: 24,795*0,1=2,480 [B]

Celkem: 10,734*0,1=1,073 [C]

Celkem: A+B+C=7,106 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,198  976,51  1 169,86

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(2*7,76+8,43)=1,198 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,395  901,95  2 160,17



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 9

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HRÁDKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.17

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(2*7,76+8,43)=2,395 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  25 036,024

Komunikace5

 17 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  18,046  907,96  16 385,05

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,253*0,18=18,046 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  24,542  511,11  12 543,66

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 136,344*0,18=24,542 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  52,391  104,63  5 481,67
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ÚPRAVA Č. 9 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 52,391=52,391 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  100,253  25,25  2 531,39

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,253=100,253 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  209,386  18,04  3 777,32

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=100,253m2+2,960m2=103,213m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=100,253m2+5,920m2=106,173m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,253+2,96=103,213 [A]

Celkem: 100,253+5,92=106,173 [B]

Celkem: A+B=209,386 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 22 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  130,329  104,63  13 636,32

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 130,329=130,329 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  106,173  291,49  30 948,37

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,253+5,92=106,173 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  103,213  311,49  32 149,82

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,253+2,96=103,213 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  100,253  380,67  38 163,31

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,253=100,253 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  106,173  12,03  1 277,26

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 100,253+5,92=106,173 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 27 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  52,391  1 790,67  93 814,99

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm - Česká žula (kostka 60x60x60mm)

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=52,391m2*0,030=1,572m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 52,391=52,391 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  39,797  120,26  4 785,99

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,92+13,127+20,75=39,797 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  255 495,155

Potrubí8

 29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  22,950  306,66  7 037,85

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*7,76+7,43=22,950 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 30 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  9,200  193,62  1 781,30

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9,2=9,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 31 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  4,000  8 285,91  33 143,64

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace, resp. přípojky 

DN=150mm

KŠ-27-L (0,00050) > dl. přípojky 7,180m (DN=150mm)

KŠ-28-P (0,00050) > dl. přípojky 0,890m (DN=150mm)
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KŠ-29-P (0,00826)

KŠ-30-L (0,01669)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 32 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  9 825,24  19 650,48

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-14-P (0,00607) > dl. přípojky 0,960m (DN=150mm)

UV-15-L (0,00896) > dl. přípojky 6,980m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 33 89738-R VPUSŤ STŘEŠNÍ Z PLASTŮ KUS  1,000  2 549,51  2 549,51

STŘEŠNÍ SVODY - Plastová svodová jímka (geiger) s napojením do jednotné 

kanalizace DN=100mm

SS-11-L (0,01547) > dl. přípojky 11,160m (DN=100mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
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předepsané podkladní konstrukce

 34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  1 002,97  2 005,94

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  66 168,728

Ostatní konstrukce a práce9

 35 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 728,06  7 456,12

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xB2 - Zákaz vjezdu všech vozidel

1xE12b - Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 36 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  317,49  317,49

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,782  96,21  75,24

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 1. značení barvou

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (5,98+6,53)*0,125*0,5=0,782 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 38 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  0,782  240,52  188,09

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (5,98+6,53)*0,125*0,5=0,782 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  35,529  408,88  14 527,10

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=24,795m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=10,734m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,795=24,795 [A]

Celkem: 10,734=10,734 [B]

Celkem: A+B=35,529 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  35,529  469,01  16 663,46

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 35,529=35,529 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5,920  66,14  391,55

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,92=5,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 42 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  2,712  1 467,17  3 978,97

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=15,955*0,100m2=1,596m3

=1,596m3*2,300t/m3=3,671t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože kamenných silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=5,579*0,200m2=1,116m3

=1,116m3*2,300t/m3=2,567t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,955*0,1=1,596 [A]

Celkem: 5,579*0,2=1,116 [B]

Celkem: A+B=2,712 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 43 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,030  3 932,50  117,98

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících litinových svodových jímek (geiger) 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1*0,03=0,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  43 716,009

 554 775,85Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,487  360,78  9 555,98

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113524, 966154, 96687

Celkem: 4,767*2+(1,732+3,465)*2,3+2*2,5=26,487 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  215,954  360,78  77 911,88

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 113734

Celkem: 113,66*1,9=215,954 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  87 467,860

Zemní práce1

 3 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  4,767  419,71  2 000,76

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=4,767m3*2,000t/m3=9,534t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 79,452*0,06=4,767 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  34,649  70,95  2 458,35
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BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=34,649*0,050m2*2,300t/m3=3,985t

=1,732*2,3=3,98t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 34,649=34,649 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,354  675,86  8 349,57

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=7,640m2*0,040=0,306m3 

=0,306m3*2,400t/m3=0,734t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,820m2*0,050=0,191m3 

=0,191m3*2,400t/m3=0,458t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=131,741m2*0,090=11,857m3

=11,857m3*2,400t/m3=28,457t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,64*0,04=0,306 [A]

Celkem: 3,82*0,05=0,191 [B]

Celkem: 131,741*0,09=11,857 [C]

Celkem: A+B+C=12,354 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  113,660  368,00  41 826,88

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=113,660m3*1,900t/m3=215,954t
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Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 113,66=113,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,146  493,07  1 058,13

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,146=2,146 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  467,991  10,82  5 063,66

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=184,230m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=191,315m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=14,032m2

ÚPRAVA Č. 8 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=78,414m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 184,23=184,230 [A]

Celkem: 191,315=191,315 [B]

Celkem: 14,032=14,032 [C]

Celkem: 78,414=78,414 [D]

Celkem: A+B+C+D=467,991 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  60 757,351

Základy2
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 9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  50,116  67,35  3 375,31

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*2*14,74=50,116 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  94,241  532,75  50 206,89

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 188,481*0,5=94,241 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  53 582,202

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,059  3 054,60  24 617,02

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=40,293*0,100m2=4,029m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=29,617*0,100m2=2,962m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=10,676*0,100m2=1,068m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 40,293*0,1=4,029 [A]

Celkem: 29,617*0,1=2,962 [B]

Celkem: 10,676*0,1=1,068 [C]

Celkem: A+B+C=8,059 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,474  976,51  1 439,38

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*2*14,74=1,474 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,948  901,95  2 658,95
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PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*2*14,74=2,948 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  28 715,354

Komunikace5

 14 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  25,509  907,96  23 161,15

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 141,715*0,18=25,509 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  34,692  511,11  17 731,43

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 192,732*0,18=34,692 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  71,285  104,63  7 458,55
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ÚPRAVA Č. 8 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 71,285=71,285 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  141,715  25,25  3 578,30

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 141,715=141,715 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  294,890  18,04  5 319,82

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=141,715m2+3,820m2=145,535m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=141,715m2+7,640m2=149,355m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 141,715+3,82=145,535 [A]

Celkem: 141,715+7,64=149,355 [B]

Celkem: A+B=294,890 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 19 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  184,230  104,63  19 275,98

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 184,23=184,230 [A]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  149,355  291,49  43 535,49

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 141,715+7,64=149,355 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  145,535  311,49  45 332,70

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 141,715+3,82=145,535 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  141,715  380,67  53 946,65

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 141,715=141,715 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  149,355  12,03  1 796,74

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 141,715+7,64=149,355 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 24 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  71,285  437,75  31 205,01

ÚPRAVA Č. 8 - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá

ÚPRAVA Č. 8 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=71,285m2*0,030=2,139m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 71,285=71,285 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  46,587  120,26  5 602,55

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,64+16,509+22,438=46,587 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  257 944,375

Potrubí8

 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  29,480  306,66  9 040,34

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2*14,74=29,480 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 27 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000  8 285,91  16 571,82

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace, resp. přípojky 

DN=150mm

KŠ-31-L (0,01854)

KŠ-32-P (0,01854)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 28 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  9 825,24  19 650,48

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-16-P (0,01215) > dl. přípojky 1,900m (DN=150mm)

UV-17-L (0,01486) > dl. přípojky 7,130m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  7,000  1 002,97  7 020,79

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  52 283,438

Ostatní konstrukce a práce9

 30 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 728,06  7 456,12

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  16,051  96,21  1 544,27

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=5,530*0,125=0,691m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 7,900, š. 4,000m - 1. značení barvou

=13,000m2
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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící linie - 1. značení 

barvou

=7,900m

=2,360m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,53*0,125=0,691 [A]

Celkem: 13=13,000 [B]

Celkem: 2,36=2,360 [C]

Celkem: A+B+C=16,051 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 32 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  16,051  240,52  3 860,59

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným

=5,530*0,125=0,691m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - 

dl. 7,900, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným

=13,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící linie - 2. značení 

strukturovaným

=7,900m

=2,360m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,53*0,125=0,691 [A]

Celkem: 13=13,000 [B]

Celkem: 2,36=2,360 [C]

Celkem: A+B+C=16,051 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  40,293  408,88  16 475,00

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=29,617m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=10,676m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 29,617=29,617 [A]

Celkem: 10,676=10,676 [B]

Celkem: A+B=40,293 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  40,293  469,01  18 897,82

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 40,293=40,293 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  7,640  66,14  505,31

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,64=7,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  3,465  1 467,17  5 083,74

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=3,465m3*2,300t/m3=7,970t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 34,649*0,1=3,465 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  1 479,20  2 958,40

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=2kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=5,000t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  56 781,259

 597 531,81Celkem:
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  33,980  360,78  12 259,30

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položky č. 113184, 113524, 113514, 966164, 96687, 966154

Celkem: 0,48*2+(2,762+5,523+0,84+3,362)*2,3+(0,72+1)*2,5=33,980 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  437,409  360,78  157 808,42

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položka č. 131734

Celkem: 230,215*1,9=437,409 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  170 067,720

Zemní práce1

 3 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  2,491  304,26  757,91

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kamenných kostek tl. 100mm včetně očištění, 

zvážení, odvozu a uložení na skládku města Tišnov do 5-ti km

=2,491m3*2,600t/m3=6,477t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 24,909*0,1=2,491 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 4 113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

5KM

M3  0,480  419,71  201,46

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=0,480m3*2,000t/m3=0,960t
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,995*0,06=0,480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  33,617  46,90  1 576,64

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=33,617*0,025m2*2,300t/m3=1,933t

=0,84*2,3=1,933t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 33,617=33,617 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  55,232  70,95  3 918,71

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=55,232*0,050m2*2,300t/m3=6,352t

=2,762*2,3=6,352t

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,232=55,232 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  20,653  675,86  13 958,54

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) v prostoru 

chodníku včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=26,226m2*0,050=1,311m3

=1,311m3*2,400t/m3=3,146t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=7,640m2*0,040=0,306m3 

=0,306m3*2,400t/m3=0,734t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm (asfalt) (napojení na 

stávající stav) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=3,820m2*0,050=0,191m3 

=0,191m3*2,400t/m3=0,458t

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90mm (asfalt) včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

=209,3910m2*0,090=18,845m3

=18,845m3*2,400t/m3=45,228t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 26,226*0,05=1,311 [A]

Celkem: 7,64*0,04=0,306 [B]

Celkem: 3,82*0,05=0,191 [C]

Celkem: 209,39*0,09=18,845 [D]

Celkem: A+B+C+D=20,653 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  15,737  117,85  1 854,61

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=15,737m3*1,900t/m3=29,900t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 104,91*0,15=15,737 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  230,215  368,00  84 719,12

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=230,215m3*1,900t/m3=437,409t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 230,215=230,215 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1,483  131,08  194,39

ZEMNÍ PRÁCE - Využití odhumusované zeminy z SO 102.16 - Místní komunikace - 

Hřbitov (9,885m2)

=1,483m3*1,900t/m3=2,818t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (114,795-104,91)*0,15=1,483 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,893  493,07  8 329,43

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 16,893=16,893 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  783,168  10,82  8 473,88

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění parapláně

=274,721m2

ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=285,287m2

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění parapláně

=1,052m2

ÚPRAVA Č. 7 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=1,052m2

ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry

=132,031m2

ÚPRAVA Č. 9 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=72,012m2

ÚPRAVA Č. 11 - Úprava a zhutnění zemní pláně

=17,013m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 274,721=274,721 [A]

Celkem: 285,287=285,287 [B]

Celkem: 1,052=1,052 [C]

Celkem: 1,052=1,052 [D]

Celkem: 132,031=132,031 [E]

Celkem: 72,012=72,012 [F]

Celkem: 17,013=17,013 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=783,168 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  114,795  27,66  3 175,23

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 114,795=114,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  114,795  26,46  3 037,48

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 114,795=114,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  114,795  24,05  2 760,82

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 114,795=114,795 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  114,795  2,41  276,66

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 114,795=114,795 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 17 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2  3,142  12,03  37,80

ZELEŇ - Štěrkový záhon

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3,142=3,142 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou 

modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku
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 18 18481 OCHRANA KEŘŮ BEDNĚNÍM M2  7,500  360,78  2 705,85

ZELEŇ - Ochrana keřů v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,5*(2*2+1)=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 19 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  4,000  90,20  360,80

ZELEŇ - Štěrkový záhon - Vysazování keřů listnatých

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  136 339,331

Základy2

 20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  59,772  67,35  4 025,64

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,7*(2*11,7+11,76)=59,772 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 21 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  141,057  532,75  75 148,12

ÚPRAVA Č. 5 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=281,061m2*0,500=140,531m3

ÚPRAVA Č. 7 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 

0/250mm tl. 500mm

=1,052m2*0,500m=0,526m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 281,061*0,5=140,531 [A]

Celkem: 1,052*0,5=0,526 [B]

Celkem: A+B=141,057 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  79 173,762

Vodorovné konstrukce4

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,048  2 693,82  129,30

ZÁBRADLÍ - Výplň plastových trubek po osazení silničního zábradlí prostým 

betonem C12/15-X0 + hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,03*0,8*2=0,048 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  18,977  3 054,60  57 967,14

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou silniční přídlažbu 

100x250x500mm

=66,061*0,100m2=6,606m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x250x1000mm

=45,943*0,100m2=4,594m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

150x300x1000mm

=10,284*0,100m2=1,028m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 

nájezdové 150x150x1000mm

=16,137*0,100m2=1,614m3

OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 

100x250x1000mm

=41,477*0,100m2=4,148m3

PALISÁDY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonovou palisádu 160x160x600mm

=6,583*0,150m2=0,987m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 66,061*0,1=6,606 [A]

Celkem: 45,943*0,1=4,594 [B]

Celkem: 10,284*0,1=1,028 [C]

Celkem: 16,137*0,1=1,614 [D]

Celkem: 41,477*0,1=4,148 [E]

Celkem: 6,583*0,15=0,987 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=18,977 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,758  976,51  1 716,70

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,05*(2*11,7+11,76)=1,758 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,516  901,95  3 171,26

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,1*(2*11,7+11,76)=3,516 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  15,083  2 262,09  34 119,10

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm, reliéfní - Česká žula

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=6,853m2*0,030=0,206m3

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm, rovinná - Česká žula

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=8,230m2*0,030=0,247m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,853=6,853 [A]

Celkem: 8,23=8,230 [B]

Celkem: A+B=15,083 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  97 103,504

Komunikace5



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 14

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

CHOD., P. ZÁL., A. N., NAP. MK, ST. PRO CH. A C. (MĚSTO TIŠNOV)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DVOŘÁČKOVA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 102

SO 102.19

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  38,038  907,96  34 536,98

ÚPRAVA Č. 5 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180mm 

+ hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,324*0,18=38,038 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  1,169  168,36  196,81

ÚPRAVA Č. 7 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm 

+ hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,169=1,169 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  51,732  511,11  26 440,74

ÚPRAVA Č. 5 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 180mm + 

hutnění

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 287,401*0,18=51,732 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  65,465  104,63  6 849,60

ÚPRAVA Č. 9 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 

hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 50,382+6,853+8,23=65,465 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  16,518  143,11  2 363,89

ÚPRAVA Č. 7 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + 

hutnění

=1,052m2

ÚPRAVA Č. 11 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 200mm + 

hutnění

=15,466m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,052=1,052 [A]

Celkem: 15,466=15,466 [B]

Celkem: A+B=16,518 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  15,466  90,20  1 395,03

ÚPRAVA Č. 11 - Recyklovaný materiál R-MAT, tl. 50mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,466=15,466 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  226,790  25,25  5 726,45

ÚPRAVA Č. 5 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

=211,324m2

ÚPRAVA Č. 11 - Infiltrační postřik 1,0kg/m2

=15,466m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,324=211,324 [A]

Celkem: 15,466=15,466 [B]

Celkem: A+B=226,790 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  449,574  18,04  8 110,31

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=211,324m2+3,820m2=215,144m2

ÚPRAVA Č. 5 - Spojovací postřik modifikovaný 0,40kg/m2

=211,324m2+7,640m2=218,964m2

ÚPRAVA Č. 11 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8, tl. 50mm + hutnění

=15,466m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,324+3,82=215,144 [A]

Celkem: 211,324+7,64=218,964 [B]

Celkem: 15,466=15,466 [C]

Celkem: A+B+C=449,574 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  275,773  104,63  28 854,13

ÚPRAVA Č. 5 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=274,721m2

Úprava č. 7 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 

80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN

=1,052m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 274,721=274,721 [A]

Celkem: 1,052=1,052 [B]

Celkem: A+B=275,773 [C]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  218,964  291,49  63 825,82

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky ACO, 

tl. 40mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,324+7,64=218,964 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  15,466  1 368,26  21 161,51
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ÚPRAVA Č. 11 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8, tl. 50mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 15,466=15,466 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  215,144  311,49  67 015,20

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,324+3,82=215,144 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM M2  211,324  380,67  80 444,71

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 70mm + hutnění

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,324=211,324 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  218,964  12,03  2 634,14

ÚPRAVA Č. 5 - Příplatek za asfaltovou vozovku se sníženou hlučností

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 211,324+7,64=218,964 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje přidání přísady  do balené asfaltové směsi pro snížení hlučnosti.

 41 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  1,169  1 241,08  1 450,82

ÚPRAVA Č. 7 - Žulové kostky 100x100x100mm - Česká žula

ÚPRAVA Č. 7 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm

=1,169m2*0,040=0,047m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1,169=1,169 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE 

Z KAMENIVA

M2  50,382  1 790,67  90 217,54

ÚPRAVA Č. 9 - Kamenná dlažba tl. 60mm - Česká žula (kostka 60x60x60mm)

ÚPRAVA Č. 9 - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm

=50,382m2*0,030=1,511m3

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 50,382=50,382 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  62,272  120,26  7 488,83

ÚPRAVA Č. 5 - Asfaltová zálivka

=7,640+6,855+7,423+31,499=53,417m

ÚPRAVA Č. 11 - Asfaltová zálivka

=2,581+2,631+1,732+1,911=8,855m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7,64+6,855+7,423+31,499=53,417 [A]

Celkem: 2,581+2,631+1,732+1,911=8,855 [B]

Celkem: A+B=62,272 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  448 712,515

Potrubí8

 44 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  35,160  306,66  10 782,17

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky 

zatížených konstrukcí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 2*11,7+11,760=35,160 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 45 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  1,600  341,54  546,46

ZÁBRADLÍ - Osazení pevné plastové trubky HDPE DN=200mm pro osazení sloupků 

silničního zábradlí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,8*2=1,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 46 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  9,780  193,62  1 893,60

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně 

BALL Markerů na koncích pro ochranu vedení Cetin

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 9,78=9,780 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 47 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  4,000  8 285,91  33 143,64

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně 

souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, 

šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a 

plastový pachotěsný poklop) s napojením do jednotné kanalizace, resp. přípojky 

DN=150mm

KŠ-33-L (0,00050) > dl. Přípojky 7,650m (DN=150mm)

KŠ-34-P (0,00050) > dl. Přípojky 2,630m (DN=150mm)

KŠ-35-P (0,01220)

KŠ-36-L (0,02396)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4=4,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 48 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  9 825,24  9 825,24

ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením do jednotné 

kanalizace DN=150mm

UV-18-P (0,00207) > dl. přípojky 1,290m (DN=150mm)

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 49 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000  1 002,97  3 008,91

OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  59 200,028

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,500  6 045,47  15 113,68

ZÁBRADLÍ - Osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým 
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prutem a zarážkou pro slepeckou hůl výšky 1,100m včetně protikorozní ochrany, 

dl. sloupků 2,100m, dl. 3,000m, odstín (RAL) dle požadavku investora

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 51 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  34,000  3 728,06  126 754,04

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 

svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

1xE3b - Vzdálenost

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+1+2+2+1+22+1+2+2=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 52 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  28,000  317,49  8 889,72

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1xP4 - Dej přednost v jízdě!

2xB12 - Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

1xIS22c - Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

22xIS24c - Komunální cíl

2xE13 - Text nebo symbol

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1+2+1+22+2=28,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  12,975  96,21  1 248,32

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 1. značení barvou

=5,550*0,125=0,694m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 1. 

značení barvou

=2*4,000*0,250=2,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 1. značení barvou

=(3,240+3,750+2,800+3,500)*0,125*0,5=0,831m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 1. značení barvou

=6,200m2+3,250m2=9,450m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,55*0,125=0,694 [A]

Celkem: 2*4*0,25=2,000 [B]

Celkem: (3,24+3,75+2,8+3,5)*0,125*0,5=0,831 [C]

Celkem: 6,2+3,25=9,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,975 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  12,975  240,52  3 120,75

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a 

- 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem

=5,550*0,125=0,694m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 2. 

značení strukturovaným plastem

=2*4,000*0,250=2,000m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 

1,500/1,500 - 0,125, š. 4,000m - 2. značení strukturovaným plastem
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=(3,240+3,750+2,800+3,500)*0,125*0,5=0,831m2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry 

středové - V13 - 2. značení strukturovaným plastem

=6,200m2+3,250m2=9,450m2

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 5,55*0,125=0,694 [A]

Celkem: 2*4*0,25=2,000 [B]

Celkem: (3,24+3,75+2,8+3,5)*0,125*0,5=0,831 [C]

Celkem: 6,2+3,25=9,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,975 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,632  21 646,80  13 680,78

PALISÁDY - Betonová palisáda 160x160x600mm

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6,583*0,16*0,6=0,632 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  41,477  395,66  16 410,79

OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 41,477=41,477 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  72,364  408,88  29 588,19

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm

=45,943m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x300x1000mm

=10,284m

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm

=16,137m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 45,943=45,943 [A]

Celkem: 10,284=10,284 [B]

Celkem: 16,137=16,137 [C]

Celkem: A+B+C=72,364 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  66,061  469,01  30 983,27

OBRUBNÍKY - Betonová silniční přídlažba 100x250x500mm

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 66,061=66,061 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  22,948  66,14  1 517,78

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru chodníku

=2,581+2,631+1,732+1,911+6,453=15,308m

BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev v 

prostoru silnice

=7,640m

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
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Celkem: 2,581+2,631+1,732+1,911+6,453=15,308 [A]

Celkem: 7,64=7,640 [B]

Celkem: A+B=22,948 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 60 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  8,885  1 467,17  13 035,81

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=55,232*0,100m2=5,523m3

=5,523m3*2,300t/m3=12,703t

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových 

obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=33,617*0,100m2=3,362m3

=3,362m3*2,300t/m3=7,733t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 55,23*0,1=5,523 [A]

Celkem: 33,617*0,1=3,362 [B]

Celkem: A+B=8,885 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 61 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  0,720  3 667,93  2 640,91

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletní konstrukce ŽB schodišťových stupňů 

včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=0,720m3*2,500t/m3=1,800t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 4*0,3*0,2*3=0,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Soupis provedených prací a dodávek
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 62 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 479,20  1 479,20

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně 

odvozu a uložení na skládku do 5-ti km

=1kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=2,500t

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  264 463,249

 1 255 060,08Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,388  360,78  10 963,38

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku

Viz položka č. 966164

Celkem: 12,155*2,5=30,388 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  321,552  360,78  116 009,53

SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku

Viz položky č. 121104, 131734

Celkem: (17,281+151,957)*1,9=321,552 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  126 972,910

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  150,000  60,13  9 019,50

ZELEŇ - Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 60+90=150,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  37,628  117,85  4 434,46

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii 

stavby do 5-ti km

=135,644m2*0,150=20,347m3
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=20,347m3*1,900t/m3=38,659t

ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena 

výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=250,853m2*0,150-135,644m2*0,150=17,281m3

=17,281m3*1,900t/m3=32,834t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 135,644*0,15=20,347 [A]

Celkem: 250,853*0,15-135,644*0,15=17,281 [B]

Celkem: A+B=37,628 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  151,957  608,52  92 468,87

ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 včetně pažení a 

odvozu zeminy na skládku do 5-ti km

=151,957m3*1,900t/m3=288,718t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 151,957=151,957 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  95,160  493,07  46 920,54

ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm 

na 100% PS

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 95,16=95,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  125,292  10,82  1 355,66

GABIONOVÁ ZEĎ - Úprava a zhutnění základové spáry

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (0,3+2,815+2,821+29,375+0,3+0,3+46,193+1,124+0,3)*1,5=125,292 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  135,644  27,66  3 751,91

ZELEŇ - Svahové úpravy

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 135,644=135,644 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  135,644  26,46  3 589,14

ZELEŇ - Ohumusování svahů v  tl. 150mm

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 135,644=135,644 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  135,644  24,05  3 262,24

ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 135,644=135,644 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  135,644  2,41  326,90

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 135,644=135,644 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  165 129,221
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Základy2

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  82,328  67,35  5 544,79

GABIONOVÁ ZEĎ - Filtrační geotextílie 300g/m2 za rubem gabionové zdi

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (2,815+2,821+29,375+46,193+1,124)*1=82,328 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  5 544,792

Svislé konstrukce3

 13 3272B7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  49,397  5 844,64  288 707,68

GABIONOVÁ ZEĎ - Opěrná zeď z gabionových košů

GABIONOVÁ ZEĎ - Příplatek za ruční vyskládání pohledové strany gabionů

=(2,815+2,821+29,375+46,193+1,124)*(0,500+0,600)=90,561m2

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (2,815+2,821+29,375+46,193+1,124)*0,6*1=49,397 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce  288 707,683

Vodorovné konstrukce4

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,203  3 535,64  43 145,41

GABIONOVÁ ZEĎ - Podkladní beton C12/15-X0 pod opěrnou zeď z gabionových 

košů

=(0,150+2,815+2,821+29,375+0,150+0,150+46,193+1,124+0,150)

*0,900*0,150=11,195m3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

GABIONOVÁ ZEĎ - Podkladní beton - Bednění včetně dopravy materiálu

=(0,150+2,815+2,821+29,375+0,150+0,150+46,193+1,124+0,150)

*0,150*2+0,900*0,150*4=25,418m2

GABIONOVÁ ZEĎ - Výplň plastových trubek po osazení silničního zábradlí prostým 

betonem C12/15-X0 + hutnění

=0,030m2*0,800*(17+25)=1,008m3

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (0,15+2,815+2,821+29,375+0,15+0,15+46,193+1,124+0,15)*0,9*0,15=11,195 [A]

Celkem: 0,03*0,8*(17+25)=1,008 [B]

Celkem: A+B=12,203 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  43 145,414

Potrubí8
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  33,600  341,54  11 475,74

GABIONOVÁ ZEĎ - Osazení pevné plastové trubky HDPE DN=200mm do 

konstrukce opěrné zdi pro osazení sloupků silničního zábradlí

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 0,8*(17+25)=33,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  11 475,748

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  78,120  6 646,77  519 245,67

GABIONOVÁ ZEĎ - Osazení silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s 

výplňovým prutem výšky 1,100m včetně protikorozní ochrany, dl. sloupků 2,000m, 

odstín (RAL) dle požadavku investora

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 31,495+46,625=78,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 17 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3  12,155  3 667,93  44 583,69

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající konstrukce opěrné zdi včetně odvozu a 

uložení na skládku do 5-ti km

=12,155m3*2,500t/m3=30,388t

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1*0,25*48,62=12,155 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  563 829,369

 1 204 805,11Celkem:
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Město TišnovObjednavatel:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO TIŠNOV)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO TIŠNOV)

Rozpočet:
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SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  455,000  386,03  175 643,65

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  52,000  625,11  32 505,72

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 08  ŠTĚRK (ODPAD PO RECYKLACI)

T  94,000  625,11  58 760,34

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 

03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  5,000  2 224,21  11 121,05

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 5 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 

02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A 

VZ. KOVY)

T  6,000  108,23  649,38

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  278 680,140

Zemní práce1

 6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  1 854,000  28,98  53 728,92

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 7 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  414,000  2,16  894,24

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení

přemístění travin s uložením na hromady

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  36,000  474,06  17 066,16

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  186,200  721,56  134 354,47

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  3 516,000  36,32  127 701,12

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  569,000  659,02  374 982,38

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  1 854,000  56,88  105 455,52

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

Zemní práce  814 182,811

rýh132

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  556,000  721,56  401 187,36

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  5 010,000  36,32  181 963,20

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

rýh  583 150,56132

Základy2

 15 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  92,200  3 967,38  365 792,44

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  365 792,442

Svislé konstrukce3

 16 334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3  12,800  3 967,38  50 782,46

Viz. příloha č. B.4.2.07., 0,6x2,5, 16ks

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  50 782,463

Vodorovné konstrukce4
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  185,000  804,78  148 884,30

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  148 884,304

Komunikace5

 18 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2  180,000  196,99  35 458,20

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  35 458,205

Přidružená stavební výroba7

 19 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  2 985,000  54,96  164 055,60

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  656,000  90,20  59 171,20
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Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 854,000  13,71  25 418,34

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 22 702522 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 

60 CM

KUS  2,000  915,18  1 830,36

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání a pod. 

 – veškerý montážní a pomocný materiál

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X
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3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 23 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 

SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS  20,000  325,30  6 506,00

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 28 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

OD 4 DO 16 MM2

M  82,500  124,71  10 288,58

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 31 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  1 105,000  464,93  513 747,65

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
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 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 35 742K13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS  46,000  60,85  2 799,10

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 39 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  1 250,000  28,98  36 225,00

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 40 743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  7,000  26 898,67  188 290,69

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 13

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO TIŠNOV)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO TIŠNOV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení vč. položek uvedených v příloze B.4.2.09

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 41 743E22 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000  39 708,71  39 708,71

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení vč. položek uvedených v příloze B.4.2.09

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 42 743E33 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA ŘADOVÝ 

ODPÍNAČ

KUS  102,000  3 512,19  358 243,38

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství včetně zapojení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 743xxR1 SESTAVA OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 1 - DLE TOS V PŘÍLOZE 

B.4.2.09

KUS  4,000  24 143,40  96 573,60

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávku a montáž stožáru, svítidlo, výložník a veškeré příslušenství dle TOS v příloze B.4.2.09

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 44 743xxR2 SESTAVA OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 2 - DLE TOS V PŘÍLOZE 

B.4.2.09

KUS  25,000  23 918,87  597 971,75

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávku a montáž stožáru, svítidlo, výložník a veškeré příslušenství dle TOS v příloze B.4.2.09

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 45 743xxR3 SESTAVA OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 3 - DLE TOS V PŘÍLOZE 

B.4.2.09

KUS  3,000  36 089,18  108 267,54

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávku a montáž stožáru, svítidlo, výložník a veškeré příslušenství dle TOS v příloze B.4.2.09

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace



Aspe Firma: OHL ŽS, a.s. Strana: 15

Čas: 16:31:2527. 5. 2021Datum:3.6.1.10

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO TIŠNOV)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO TIŠNOV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 46 743xxR4 SESTAVA OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 4 - DLE TOS V PŘÍLOZE 

B.4.2.09

KUS  4,000  20 179,27  80 717,08

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávku a montáž stožáru, svítidlo, výložník a veškeré příslušenství dle TOS v příloze B.4.2.09

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 47 743xxR5 SESTAVA OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 5 - DLE TOS V PŘÍLOZE 

B.4.2.09

KUS  18,000  25 099,71  451 794,78

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávku a montáž stožáru, svítidlo, výložník a veškeré příslušenství dle TOS v příloze B.4.2.09

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 48 743xxR6 SESTAVA OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 6 - DLE TOS V PŘÍLOZE 

B.4.2.09

KUS  1,000  39 254,31  39 254,31
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávku a montáž stožáru, svítidlo, výložník a veškeré příslušenství dle TOS v příloze B.4.2.09

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 49 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  31,000  1 264,17  39 189,27

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 52 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 

KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS  11,000  54,12  595,32

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  2 820 648,267

Provizorní přeložky VO po dobu stavby71

 19 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 050,000  54,96  57 708,00

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 

SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS  5,000  325,30  1 626,50

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 32 742H42 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 M  1 050,000  290,31  304 825,50

viz. projektová dokumentace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 34 742K12.R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  30,000  172,69  5 180,70

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 36 742K22.R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  30,000  902,07  27 062,10

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  1 050,000  8,66  9 093,00

Viz. projektová dokumentace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 39 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  1 050,000  28,98  30 429,00

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 56 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 

SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ

HOD  240,000  481,04  115 449,60

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i 

provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se čas v hodinách.

 57 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD  320,000  1,20  384,00

Viz. projektová dokumentace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 401

SO 401

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se čas v hodinách.

Provizorní přeložky VO po dobu stavby  551 758,4071

Elektroinstalace - silnoproud74

 24 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M  27,500  63,62  1 749,55

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.

 – měření, dělení, spojování

 – nátěr

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 25 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  1 854,000  79,01  146 484,54

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:
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II/377

SO 401
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Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Měří se metr délkový.

 26 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS  80,000  65,42  5 233,60

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – tvarování, přípravu spojů

 – svařování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 741C06.R VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS  63,000  688,73  43 389,99

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  905,000  50,39  45 602,95

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
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3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 30 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 880,000  290,31  545 782,80

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 33 742K11.R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  188,000  51,95  9 766,60

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 34 742K12.R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  107,000  172,69  18 477,83

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
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 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 36 742K22.R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  10,000  902,07  9 020,70

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  2 985,000  8,66  25 850,10

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 38 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  153,000  33,31  5 096,43

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X
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3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 50 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

tkm  600,000  38,48  23 088,00

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení

 – případné překládky na trase

2. Položka neobsahuje:

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)

 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 51 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS  1,000  2 164,68  2 164,68

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 53 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS  21,000  469,25  9 854,25

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X
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3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 54 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU 

TOHOTO SO/PS

KUS  1,000  43 293,60  43 293,60

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 55 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD  96,000  481,04  46 179,84

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se čas v hodinách.

 56 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 

SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ

HOD  48,000  481,04  23 089,92

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i 

provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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Udává se čas v hodinách.

 58 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS  330,000  49,31  16 272,30

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Elektroinstalace - silnoproud  1 020 397,6874

Potrubí8

 59 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  82,500  510,02  42 076,65

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Potrubí  42 076,658

Bourání konstrukcí96

 60 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  20,000  5 277,25  105 545,00

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Bourání konstrukcí  105 545,0096

 6 817 356,90Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,500  541,17  9 470,48

100*0,35*0,5=17,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  17,500  187,61  3 283,18

100*0,35*0,5=17,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,500  757,64  2 651,74

100*0,35*0,1=3,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 6 75I61X KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ M  100,000  26,46  2 646,00

Celkem: 100=100,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

 7 75I61Y KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ M  100,000  15,63  1 563,00

Celkem: 100=100,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu
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 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

 8 799.R Dozor správců dotčených sítí KPL  1,000  5 772,48  5 772,48

Všeobecné konstrukce a práce  25 386,880

Přidružená stavební výroba7

 4 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  100,000  51,71  5 171,00

1x krycí deska š. 30cm1x krycí deska š. 30cm

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 5 75e127.R CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ 

ZPRÁVYCELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ 

ZPRÁVY

KPL  1,000  9 199,89  9 199,89

Přidružená stavební výroba  14 370,897
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PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ITSELF (SÚS JMK - ZN + MT)

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ITSELF (MĚSTO TIŠNOV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/377

SO 402

SO 402.02

Soupis provedených prací a dodávek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 757,77Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 269,72Náklad na měrnou jednotku:

 124,00Počet měrných jednotek:

KUSMěrné jednotky:

Kč 490 588,11Cena s daní:

Kč 85 143,39DPH:

Kč 405 444,72Cena celková:

Kč 405 444,72Základní cena:

OHL ŽS, a.s.Zhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město TišnovObjednavatel:

ÚPRAVA ÚZEMÍ (MĚSTO TIŠNOV)

ÚPRAVA ÚZEMÍ (MĚSTO TIŠNOV)

Rozpočet:

TIŠNOV OK - ul. Riegrova, Černohorská, město (DI č.3)

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: II/377

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Stavba:

Objekt:
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Soupis provedených prací a dodávek
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Zemní práce1

 1 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  52,000  54,12  2 814,24

Vysazování keřů listnatých:

Výsadba keřů bude realizována ve vzdálenosti minimálně 5 m od okraje silničního 

tělesa  a v minimálním sponu 3 m od sebe navzájem, v období podzimu.

V případě použití herbicidu na odplevelení ploch pro výsadby keřů, se musí nechat 

postřik působit minimálně cca 14 dní před výsadbou.

Vysazované keře budou s balem o průměru cca 15 - 20 cm, kořenový bal nebude 

rozebrán (ochrana před poškozením kořenů), rostliny budou usazeny do 

vyhloubené výsadbové jámy tak, jak byly nakoupeny, bal může být lehce uvolněn 

kolem kmene v okamžiku, kdy je dřevina částečně usazená - bal se nesmí 

rozpadnout. Rostlina bude zasazena tak, aby povrch kořenového balu byl ve 

stejné úrovni s povrchem půdy. 

Vyhloubení výsadbové jámy, do které bude rostlina usazena, bude dostatečně 

velká, tzn. bude cca 1,5krát větší než kořenový bal dřeviny. 

Do výsadbové jámy bude nasypán kvalitní kompost, po vložení keře bude použit 

speciální substrát např. pro okrasné dřeviny, který po lehkým přitlačení bude 

překryt a tím i zbytek prostoru doplněn zeminou. Následně bude keř důkladně zalit 

tak, aby se voda dostala až ke kořenům 

Po výsadbě je třeba provést správnou modelaci povrchu kolem keře (vytvořit 

„misku“ se zvýšenými okraji tak, aby docházelo k  lepšímu zachycení dešťové 

vody) a keř se musí zalít během roku minimálně 10 l vody/keř/týden. V období 

sucha bude zálivka zintenzivněna. 

Do jamek při výsadbě bude co nejblíže ke kořenům přidáno hnojivo s pozvolným 

uvolňováním živin.

Vysázené plochy keřů resp. plochy vždy co nejblíže kolem keře budou mulčovány, 

tj. nastlány 8 - 10 cm silnou vrstvou drcené borky.

Celá plocha s vysazenými keři bude v období jaro - podzim přihnojena umělým 

hnojivem se stopovými prvky s  pozvolným uvolňováním živin.

Dřeviny je třeba udržovat do doby zapojení výsadeb v bezplevelném stavu, tzn 

bude odstraněna plevel posečením ploch mezi křovinami.

Poznámka: Náhradní výsadba dřevin bude realizována po rekonstrukci silnice a 

odvodnění. Výsadba poloodrostků dřevin musí být provedena ještě před založením 

trávníku a musí respektovat vedení inženýrských sítí.

Poznámka: Náhradní výsadba dřevin bude realizována po rekonstrukci silnice a 
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Stavba:

Objekt:
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II/377
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SO 801

Soupis provedených prací a dodávek
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odvodnění. Výsadba poloodrostků dřevin musí být provedena ještě před založením 

trávníku a musí respektovat vedení inženýrských sítí.

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 52=52,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 2 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  72,000  5 592,09  402 630,48

Vysazování keřů listnatých:

Výsadba keřů bude realizována ve vzdálenosti minimálně 5 m od okraje silničního 

tělesa  a v minimálním sponu 3 m od sebe navzájem, v období podzimu.

V případě použití herbicidu na odplevelení ploch pro výsadby keřů, se musí nechat 

postřik působit minimálně cca 14 dní před výsadbou.

Vysazované keře budou s balem o průměru cca 15 - 20 cm, kořenový bal nebude 

rozebrán (ochrana před poškozením kořenů), rostliny budou usazeny do 

vyhloubené výsadbové jámy tak, jak byly nakoupeny, bal může být lehce uvolněn 

kolem kmene v okamžiku, kdy je dřevina částečně usazená - bal se nesmí 

rozpadnout. Rostlina bude zasazena tak, aby povrch kořenového balu byl ve 

stejné úrovni s povrchem půdy. 

Vyhloubení výsadbové jámy, do které bude rostlina usazena, bude dostatečně 

velká, tzn. bude cca 1,5krát větší než kořenový bal dřeviny. 

Do výsadbové jámy bude nasypán kvalitní kompost, po vložení keře bude použit 

speciální substrát např. pro okrasné dřeviny, který po lehkým přitlačení bude 

překryt a tím i zbytek prostoru doplněn zeminou. Následně bude keř důkladně zalit 

tak, aby se voda dostala až ke kořenům 

Po výsadbě je třeba provést správnou modelaci povrchu kolem keře (vytvořit 

„misku“ se zvýšenými okraji tak, aby docházelo k  lepšímu zachycení dešťové 

vody) a keř se musí zalít během roku minimálně 10 l vody/keř/týden. V období 

sucha bude zálivka zintenzivněna. 

Do jamek při výsadbě bude co nejblíže ke kořenům přidáno hnojivo s pozvolným 

uvolňováním živin a aplikován hydrogel.

Vysázené plochy keřů resp. plochy vždy co nejblíže kolem keře budou mulčovány, 
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tj. nastlány 8 - 10 cm silnou vrstvou drcené borky.

Celá plocha s vysazenými keři bude v období jaro - podzim přihnojena umělým 

hnojivem se stopovými prvky s  pozvolným uvolňováním živin.

Dřeviny je třeba udržovat do doby zapojení výsadeb v bezplevelném stavu, tzn 

bude odstraněna plevel posečením ploch mezi křovinami.

Poznámka: Náhradní výsadba dřevin bude realizována po rekonstrukci silnice a 

odvodnění. Výsadba poloodrostků dřevin musí být provedena ještě před založením 

trávníku a musí respektovat vedení inženýrských sítí.

Poznámka: Náhradní výsadba dřevin bude realizována po rekonstrukci silnice a 

odvodnění. Výsadba poloodrostků dřevin musí být provedena ještě před založením 

trávníku a musí respektovat vedení inženýrských sítí.

Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 72=72,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  405 444,721

 405 444,72Celkem:


