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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/374 RÁJEC PRŮTAH , IV. STA VBA“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDN ATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v sp.zn. B 2211
zastoupený ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat
pí nabídek, na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.
Zdůvodnění

Následné rozhrnutí vysypané ornice na pozemcích společnosti ZERA Rájec, a.s.. Na základě dodatečného požadavku
provozovatele předmětných pozemků bylo nezbytně nutné rozhrnutí ornice v celém rozsahu. Bez rozhrnutí nelze
ornici na určených pozemcích uložit.
Ochrana stavební jámy pomocí zřízení štětovnicových stěn v ploše 544 m2 a jejich následné odstranění při založení
mostního objektu. Zvýšený průtok v řece Svitavě vlivem vydatnějších sněhových srážek v zimním období a deštivého
počasí v jarních měsících neumožňuje realizovat založení mostního objektu pomocí zemních hrázek. Vzhledem k
výskytu nesoudržného materiálu v úrovni ZS a komplikacemi s podzemní vodou je nutné pro založení mostního
objektu použít jako ochranu stavební jámy štětovnicové stěny. Touto změnou jsou do rozpočtu zahrnuty nové
položky, pro zřízení a odstranění štětovnicových stěn v ploše 544 m2. Současně je odečtena položka provedení
původních zemních hrázek.
Prodloužení délky pilot na úroveň jílového podloží. Při realizaci pilotového založení a odvrtání pilot do
předpokládané hloubky dle zadávací dokumentace docházelo k zaplavování vrtu jemným pískem. Na základě
doporučení geologa došlo k prodloužení vrtu pilot až do jílového podloží. Autorským dozorem bylo upřesněno řešení
v podobě prodloužení pilot prostým betonem do jílové vrstvy.
Změna kategorizace odpadu - vyfrézované asfaltové vrstvy ze sil. III. třídy a místních komunikací. Zhotovitel si
nechal, k doložení materiálu pro skládky, provést diagnostiku vozovky na ulicích Spešovská a Ol. Blažka, spočívající
v jádrových vývrtech a zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích. Dle výsledků
zkoušek byly asfaltové směsi dle vyhlášky 130/2019 Sb. zatříděny do třídy ZAS-T1 a ZAS-T2, obsah PAU u žádného
vzorku nepřekročil hodnotu 50 mg/kg, čímž se vyfrézovaná nebo vybouraná směs nestává nebezpečným odpadem,
jak tomu předpokládala zadávací dokumentace, ale je vedena jako vedlejší produkt. Zhotovitel stavby tento materiál
zlikviduje ve vlastní režii.
Navýšení počtu kácených stromů. Po provedení geodetického vytyčení příslušného objektu bylo zjištěno, že vzrostlé
stromy zasahují do pracovního prostoru v místě realizace opevnění pravého břehu Svitavy (ř. km 40,764 - 40,790).
Tyto stromy bránící zhotoviteli provést stavební práce na dané části SO 335 nemohla zadávací dokumentace
předpokládat. Dle zápisu ve stavebním deníku SO 335 ze dne 28. 5. 2021 bude dle požadavku zástupce správce toku
požadováno složení kmenů ze 4 ks vzrostlejší stromů na stanoveném místě. Ostatní stromy, klest a pařezy budou
zlikvidovány zhotovitelem stavby.
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to min. 30 dnů před
realizací příslušného SO; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány
vždy před zahájením těchto prací.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 220 269 528,78 KČ

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



II/374  RÁJEC PRŮTAH ,  IV.  STAVBA  
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 3 (celkem 3) 

PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁ CE A VÍ C EPRÁCE  
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Projekt:

Objekt Popis VCP MNP

SO 001 Demolice RD v Rájci 315 712,80 315 712,80 Kč
SO 002 Přeložka kapličky sv. Jana 416 024,20 416 024,20 Kč
SO 101 Přeložka silnice II/374 69 133 476,04 254 002,00 69 387 478,04 Kč
SO 101.1 Manipulační pruhy 1 241 741,82 1 241 741,82 Kč
SO 131 Provizorní napojení na stávající silnici II/374 3 415 391,11 3 415 391,11 Kč
SO 132 Připojení ulice Komenského v km 1.435 2 944 504,30 2 944 504,30 Kč
SO 133 Připojení silnice III/37433 v km 2.675 511 051,69 511 051,69 Kč
SO 134 Připojení ul. Sportovní v km 3,050 1 736 520,15 1 736 520,15 Kč
SO 135 Připojení silnice II/377 3 835 638,32 3 835 638,32 Kč
SO 151 Úprava chodníků a sjezdů v Rájci 109 339,05 109 339,05 Kč
SO 181 Sjezd v km 1.435 571 706,13 571 706,13 Kč
SO 182 Sjezd z připojení v km 0.080 110 567,28 110 567,28 Kč
SO 183 Úprava polní cesty 587 955,72 587 955,72 Kč
SO 184 Sjezd v km 1.980 na polní cestu 583 032,20 583 032,20 Kč
SO 185 Sjezd v km 2.607 k řece 191 198,25 191 198,25 Kč
SO 186 Sjezd v km 2.846 k řece 112 126,06 112 126,06 Kč
SO 187 Sjezd v km 2.934 k řece 220 990,31 220 990,31 Kč
SO 192 Dopravní značení trvalé 1 413 069,50 1 413 069,50 Kč
SO 193 Dopravní značení provizorní 640 334,10 640 334,10 Kč
SO 201 Most v km 1.480 přes meliorační kanál 5 057 808,01 5 057 808,01 Kč
SO 202 Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu 7 298 726,45 1 675 351,36 -19 320,00 8 954 757,81 Kč
SO 203 Most v km 1.835 přes polní cestu 3 841 395,87 3 841 395,87 Kč
SO 203.1 Most v km 1.835 přes polní cestu - úprava polní cesty 139 465,48 139 465,48 Kč
SO 204 Most v km 2.550 přes Svitavu 22 977 962,53 22 977 962,53 Kč
SO 205 Most v km 2.869 přes odpadní kanál 4 497 134,89 4 497 134,89 Kč
SO 207 Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 135 337,09 135 337,09 Kč
SO 208 Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD 3 285 575,89 3 285 575,89 Kč
SO 209 Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 19 452 851,73 19 452 851,73 Kč
SO 301 Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde 35%) 1 509 176,33 1 509 176,33 Kč
SO 302 Přeložka vodovodu DN 150 v km 1.835 193 264,76 193 264,76 Kč
SO 303 Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka 480 147,00 480 147,00 Kč
SO 331 Úprava koryta Hlavničky v km 1.220 551 168,25 551 168,25 Kč
SO 332 Úprava koryta Hlavničky v km 1.500 774 327,84 774 327,84 Kč
SO 333 Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1.480 383 895,41 383 895,41 Kč
SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 30%) 1 884 195,62 62 825,00 1 947 020,62 Kč
SO 335 Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 3 544 615,35 95 161,10 3 639 776,45 Kč
SO 351 Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 29,23%) 1 588 785,06 1 588 785,06 Kč
SO 380 Úprava meliorací 303 046,07 303 046,07 Kč
SO 421.1 Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka 14 291,74 14 291,74 Kč
SO 451 Veřejné osvětlení na ulici Komenského 370 642,95 370 642,95 Kč
SO 451.1 Veřejné osvětlení na ulici Komenského, osvětlení mimo OK 24 358,10 24 358,10 Kč
SO 452 Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka 515 448,04 515 448,04 Kč
SO 452.1 Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka, osvětlení mimo OK 52 915,44 52 915,44 Kč
SO 453 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní 460 637,31 460 637,31 Kč
SO 453.1 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK 48 716,20 48 716,20 Kč
SO 501 Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420 904 711,24 904 711,24 Kč
SO 502 Přeložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka 1 798 507,61 1 798 507,61 Kč
SO 503 Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní 2 825 510,68 2 825 510,68 Kč
SO 702 Protihlukové stěny 5 325 460,44 5 325 460,44 Kč
SO 801 Rekultivace 1 052 655,57 1 052 655,57 Kč
SO 811.1 Náhradní výsadba 1 119 927,00 1 119 927,00 Kč

180 503 040,97 2 087 339,46 -19 320,00 182 571 060,43

VCP MNP

180 503 040,97 2 087 339,46 -19 320,00 182 571 060,43

Objekt Popis VCP MNP

SO 135.1 Připojení silnice II/377 - silnice II/377 461 427,72 461 427,72 Kč
SO 191 Úpravy objízdných tras 13 233 010,80 221 557,00 -335 658,86 13 118 908,94 Kč
SO 453.2 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK na sil. II/377 48 284,19 48 284,19 Kč
SO 701 Úprava oplocení ČKD TURBO TECHNICS 1 031 131,05 1 031 131,05 Kč
SO 811.3 Náhradní výsadba - následná péče 271 935,00 271 935,00 Kč
SO 301 Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde je 65%) 2 802 756,04 2 802 756,04 Kč
SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 70%) 4 396 456,44 146 591,68 4 543 048,12 Kč
SO 351 Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 70,77%) 3 846 675,28 3 846 675,28 Kč

26 091 676,53 368 148,68 -335 658,86 26 124 166,35

VCP MNP

7 662 206,00 7 662 206,00 Kč
3 912 096,00 3 912 096,00 Kč

11 574 302,00 0,00 0,00 11 574 302,00

VCP MNP

37 665 978,53 368 148,68 -335 658,86 37 698 468,35

VCP MNP

218 169 019,50 2 455 488,14 -354 978,86 220 269 528,78

Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady

Finanční náklady stavby celkem

Rekapitulace
Rozpočet dle SOD           

bez DPH

Stavba celkem - nezpůsobilé náklady

Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady SÚS
Rozpočet dle SOD           

bez DPH

Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH

Rekapitulace
Rozpočet dle SOD           

bez DPH

REKAPITULACE TDK1

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

II/374 Rájec průtah, IV. stavba

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH

Stavba celkem - způsobilé náklady

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH
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3.6.1.6

Kč 307 342,42Cena s daní:

Kč 53 340,42DPH:

Kč 254 002,00Cena celková:

Kč 254 002,00Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP

Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč 254 002,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP

Přeložka silnice II/374 - ZBV č. 1 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  10 160,080  25,00  254 002,00

 254 002,00Celkem:
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Kč 2 027 175,15Cena s daní:

Kč 351 823,79DPH:

Kč 1 675 351,36Cena celková:

Kč 1 675 351,36Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 675 351,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  544,000  2 278,13  1 239 302,72

ochrana stavební jámy pomocí štětovnicových stěn

 3 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  544,000  801,56  436 048,64

 1 675 351,36Celkem:
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3.6.1.6

Kč 253 394,18Cena s daní:

Kč 43 977,50DPH:

Kč 209 416,68Cena celková:

Kč 209 416,68Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP

Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

SO 334

Objekt: SO 334

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč 209 416,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP

Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics - ZBV č. 3 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 334

SO 334

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,281  151,20  5 485,69

 12 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  21,463  2 311,80  49 618,16

 17 264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M  64,150  2 405,50  154 312,83

 209 416,68Celkem:
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Kč 115 144,93Cena s daní:

Kč 19 983,83DPH:

Kč 95 161,10Cena celková:

Kč 95 161,10Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP

Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

SO 335

Objekt: SO 335

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč 95 161,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 2
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I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP

Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 - ZBV č. 5 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 335

SO 335

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 1KM

KUS  4,000  1 612,90  6 451,60

kácení na pozemku p.č. 881/1

 87 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  55,000  1 612,90  88 709,50

kácení na pozemku p.č. 881/1

 95 161,10Celkem:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 1

3.6.1.6

Kč 268 083,97Cena s daní:

Kč 46 526,97DPH:

Kč 221 557,00Cena celková:

Kč 221 557,00Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP

Rozpočet:

II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč 221 557,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 2

3.6.1.6

II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - VCP

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  357,350  620,00  221 557,00

cena zahrnuje frézování, naloženívyfrézovaného materiálu, odvoz a likvidace

 221 557,00Celkem:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 1

3.6.1.6

Kč-23 377,20Cena s daní:

Kč-4 057,20DPH:

Kč-19 320,00Cena celková:

Kč-19 320,00Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - MNP

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč-19 320,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 2

3.6.1.6

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 2 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 -100,000  193,20 -19 320,00

-19 320,00Celkem:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 1

3.6.1.6

Kč-406 147,22Cena s daní:

Kč-70 488,36DPH:

Kč-335 658,86Cena celková:

Kč-335 658,86Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Rozpočet:

II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - MNP

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč-335 658,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 2

3.6.1.6

II.NN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 1 - MNP

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Úpravy objízdných tras - ZBV č. 4 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 -357,350  404,30 -144 476,61

 52 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm -14 294,000  8,00 -114 352,00

 53 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T -714,700  107,50 -76 830,25

-335 658,86Celkem:


