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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/422 SVATOBOŘICE - MISTŘÍN - KŘIŽ. S II/380“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST SWIETELSKY – M - SILNICE a.s.

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zastoupený

Ve věcech s

VEDOUCÍ S POLEČNÍ K

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO: 480 35 599
zapsaná v ob
zastoupený

SPOLEČNÍ K

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 421 968 68
zapsaná v o sp. zn. B 430
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

· Původně navržené stěrbinové žlaby byly z hlediska požadavku obce a policie na bezpečnost cyklistů (hrozilo
nebezpečí najetí kolem do štěrbiny žlabu) a také s ohledem na budoucí snadnější údržbu, a tím snížení provozních
nákladů jednak zkráceny (místo nich dvojřádek z kostek drobných), a jednak nahrazeny žlaby z polymerbetonu s
mříží, kde riziko cyklistům nehrozí.
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 111.543.036,71 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel
obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Hodoníně, dne V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

M - SILNICE a.s.
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A M ÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt:

Objekt Popis

SO 101 Okružní křižovatka a větve č 1,2,3 9 302 450,38 11 255 964,96 9 302 450,38 11 255 964,96

SO 101.1.01 Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - komunikace 7 328 025,68 8 866 911,07 7 328 025,68 8 866 911,07

SO 101.1.02 Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - dopravní značení trvalé  297 392,10 359 844,44 297 392,10 359 844,44

SO 101.1.03 Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - výměna aktivní zóny 1 677 032,60 2 029 209,45 1 677 032,60 2 029 209,45

SO 104 KM 0,000 - 2,428 Svatobořice - Mistřín - Šardice 13 918 978,19 16 841 963,61 13 918 978,19 16 841 963,61

SO 104.01 Komunikace 12 993 014,07 15 721 547,02 12 993 014,07 15 721 547,02

SO 104.02 Sjezdy  102 710,27 124 279,43 102 710,27 124 279,43

SO 104.03 Propustek v km 0,556  327 061,66 395 744,61 327 061,66 395 744,61

SO 104.04 Dopravní značení trvalé  496 192,19 600 392,55 496 192,19 600 392,55

SO 105 KM 2,428 - 3,883 Šardice 21 389 690,74 25 881 525,80 21 389 690,74 25 881 525,80

SO 105.01 Komunikace 19 352 448,90 23 416 463,17 19 352 448,90 23 416 463,17

SO 105.02 Sjezdy  371 002,50 448 913,03 371 002,50 448 913,03

SO 105.03 Předláždění chodníků  187 240,93 226 561,53 187 240,93 226 561,53

SO 105.04 Dopravní značení trvalé  396 196,41 479 397,66 396 196,41 479 397,66

SO 105.05 Výměna aktivní zóny 1 082 802,00 1 310 190,42 1 082 802,00 1 310 190,42

SO 106 KM 3,883 - 5,718 Šardice - Hovorany 14 130 711,53 17 098 160,95 14 130 711,53 17 098 160,95

SO 106.01 Komunikace 12 544 819,90 15 179 232,08 12 544 819,90 15 179 232,08

SO 106.02 Sjezdy  563 151,20 681 412,95 563 151,20 681 412,95

SO 106.03 Propustky  644 958,40 780 399,66 644 958,40 780 399,66

SO 106.04 Dopravní značení trvalé  377 782,03 457 116,26 377 782,03 457 116,26

SO 107 KM  5,718 - 7,988 Hovorany 33 097 540,42 40 048 023,91 33 097 540,42 40 048 023,91

SO 107.01 Komunikace 29 488 766,33 35 681 407,26 698 775,00 -1 249 340,00 28 938 201,33 35 015 223,61

SO 107.02 Sjezdy  860 277,47 1 040 935,74 860 277,47 1 040 935,74

SO 107.03 Předláždění chodníků 1 415 664,92 1 712 954,55 1 415 664,92 1 712 954,55

SO 107.04 Dopravní značení trvalé  416 895,70 504 443,80 416 895,70 504 443,80

SO 107.05 Výměna aktivní zóny  915 936,00 1 108 282,56 915 936,00 1 108 282,56

SO 181 Dopravní opatření 1 670 463,55 2 021 260,90 1 670 463,55 2 021 260,90

SO 181.1 Označení objízdné trasy přes Čejkovice  5 999,00 7 258,79 5 999,00 7 258,79

SO 181.2 Označení objízdné trasy přes Kyjov  176 790,00 213 915,90 176 790,00 213 915,90

SO 181.3 Označení pracovních míst - okružní křižovatka  103 483,00 125 214,43 103 483,00 125 214,43

SO 181.4 Označení pracovních míst - ostatní etapy 1 002 689,00 1 213 253,69 1 002 689,00 1 213 253,69

SO 181.5 Označení pracovních míst - provizorní objížďka mostu  381 502,55 461 618,09 381 502,55 461 618,09

SO 201 Most ev.č. 422-022 6 682 081,91 8 085 319,11 6 682 081,91 8 085 319,11

SO 202 Most ev.č. 422-025 2 916 568,43 3 529 047,80 2 916 568,43 3 529 047,80

SO 302 Přeložka vodovodu 1 276 215,76 1 544 221,07 1 276 215,76 1 544 221,07

SO 403 Přeložka kabelové televize - HC KABEL, s.r.o.  103 349,63 125 053,05 103 349,63 125 053,05

SO 404 Přeložka rozhlasu  153 587,50 185 840,88 153 587,50 185 840,88

SO 407 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025  32 693,21 39 558,78 32 693,21 39 558,78

Dodatek č.1
Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet bez DPH Nový rozpočet včetně DPH

II/422 Svatobořice Mistřín - křiž. s II/380

Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK



Projekt: II/422 Svatobořice Mistřín - křiž. s II/380
SO 802 Náhradní výsadba  179 783,00 217 537,43 179 783,00 217 537,43

104 854 114,25 126 873 478,24 698 775,00 -1 249 340,00 104 303 549,25 126 207 294,59

1 550 000,00 1 875 500,00 1 550 000,00 1 875 500,00
100 000,00 121 000,00 100 000,00 121 000,00

1 650 000,00 1 996 500,00 0,00 0,00 1 650 000,00 1 996 500,00

106 504 114,25 128 869 978,24 698 775,00 -1 249 340,00 105 953 549,25 128 203 794,59

Objekt Popis

SO 101 Okružní křižovatka a větve č 1,2,3 4 051 085,89 4 901 813,93 4 051 085,89 4 901 813,93

SO 101.2.01 Větev č.2 okružní křižovatky - komunikace 3 223 620,71 3 900 581,06 3 223 620,71 3 900 581,06

SO 101.2.02 Větev č.2 okružní křižovatky - dopravní značení trvalé  59 467,73 71 955,95 59 467,73 71 955,95

SO 101.2.03 Větev č.2 okružní křižovatky - výměna aktivní zóny  767 997,45 929 276,91 767 997,45 929 276,91

SO 301 Dešťová kanalizace  450 710,57 545 359,79 450 710,57 545 359,79

SO 802.1 Náhradní výsadba, nezpůsobilé  12 543,00 15 177,03 12 543,00 15 177,03

4 514 339,46 5 462 350,75 0,00 0,00 4 514 339,46 5 462 350,75

130 000,00 157 300,00 130 000,00 157 300,00
945 148,00 1 143 629,08 945 148,00 1 143 629,08

1 075 148,00 1 300 929,08 0,00 0,00 1 075 148,00 1 300 929,08

5 589 487,46 6 763 279,83 0,00 0,00 5 589 487,46 6 763 279,83

112 093 601,71 135 633 258,07 698 775,00 -1 249 340,00 111 543 036,71 134 967 074,42

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce bez DPH Méněpráce bez DPH Nový rozpočet bez DPH Nový rozpočet včetně DPH

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady SÚS JMK Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem

Rekapitulace Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé 
náklady

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

I. Objekty SÚS JMK  - způsobilé náklady

FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM

I. + II. Rekapitulace SÚS Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK

II. Rekapitulace Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - 
nezpůsobilé náklady



Firma: Swietelsky stavební s.r.o.

Odbytová cena: -550 565,00
OC+DPH: -666 183,65

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 107.01 SO 107.01 Komunikace - Vícepráce - odvodnění 698 775,00 146 742,75 845 517,75
SO 107.01 SO 107.01 Komunikace - Méněpráce - odvodnění -1 249 340,00 -262 361,40 -1 511 701,40

Více a méněpráce - soupis objektů s DPH
Stavba:  Svatobořice - Mistřín II/422 - křiž. s II/380
Varianta: 02 - SÚS - ZN



Firma: Swietelsky stavební s.r.o.

Více a méněpráce
Stavba: Svatobořice - Mistřín II/422 - křiž. s II/380 SO 107.01 698 775,00

Objekt: Změna č.1. SO 107 km 5,718 - 7,988 Hovorany - odvodnění
Rozpočet: SO 107.01 Komunikace - Vícepráce - odvodnění

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 698 775,00
50 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 695,000 275,00 191 125,00
N1 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ  M 390,500 1 300,00 507 650,00

pozn. Včetně čistících kusů

CenaPoř. číslo Kód 
položky

Varia
nta: Název položky MJ Množství



Firma: Swietelsky stavební s.r.o.

Více a méněpráce
Stavba: Svatobořice - Mistřín II/422 - křiž. s II/380 SO 107.01 -1 249 340,00
Objekt: Změna č.1. SO 107 km 5,718 - 7,988 Hovorany - odvodnění
Rozpočet: SO 107.01 Komunikace - Méněpráce - odvodnění

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

8 Potrubí -289 940,00
42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS -19,000 13 000,00 -247 000,00
43 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS -4,000 10 735,00 -42 940,00

9 Ostatní konstrukce a práce -959 400,00

52 935162 MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S VNITŘNÍM 
SPÁDEM M -738,000 1 300,00 -959 400,00

MJ Množství CenaPoř. číslo Kód 
položky

Varia
nta: Název položky


