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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/374 RÁJEC PRŮTAH , IV. STAVBA“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v sp. zn. B 2211
zastoupený ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat

na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2021
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.
Zdůvodnění:

Změna vnitřní ochrany hrdlového potrubí z tvárné litiny DN600 - zhotovitel pro realizaci stavebního objektu
"SO 301 - Přeložka I. březovského vodovodu v km 1,200" dodává litinové potrubí s vnitřním vyložením potrubí z
portlandského cementu CEM II/B-S v souladu s ČSN EN 545 bodem 4.5.3. Pro použitý materiál jsou vystaveny
všechny obligátní certifikáty, prohlášení o shodě materiálu a zhodnocení dle českých zákonů. Pro použití při
transportu pitné vody tedy představuje kvalitativně lepší srovnatelný druh materiálu s nahrazovaným řešení.

Úprava pilot, tvaru základů a nosné konstrukce na základě doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu - jedná
se o změnu délky pilot oproti PDPS na obou opěrách. Díky realizovanému doplňkovému IG průzkumu (Artepgeo,
2020) byla upřesněna velmi problematická geologie na opěře 2, což má za následek prodloužení tažené řady pilot. U
oddilatovaného křídla na opěře 2 zároveň dochází s ohledem na data z doplňkového IG průzkumu k prodloužení
ohýbaných pilot. Na druhou stranu, aby byl eliminován dopad prodloužení pilot na opěře 2 na rozpočet stavby
stanovený v PDPS, byla optimalizována délka pilot na opěře 1, kde díky příznivější geologii mohlo dojít k úspoře na
délce pilot. Dále došlo k úpravě vyztužení části pilot oproti statickému výpočtu v PDPS s ohledem na zohlednění dat
doplňkového IG průzkumu (ArtepGeo, 2020). Došlo k prodloužení vrtů pro piloty, navýšení objemu zeminy z vrtů,
který bylo nutné uložit na skládku, navýšení tonáže výztuže pilot a k navýšení objemu betonáže jednotlivých pilot.
Změna založení se také mírně promítla do základů a do stojky polorámu opěry č. 2. Změny v geologii a tím extrémní
namáhání nosné konstrukce v kroucení, a to už od stálého zatížení, mají současně za následek výrazné navýšení
betonářské a mírné navýšení přepínací výztuže.
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 221 555 928,97 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍ CEPRÁCE  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 



Projekt:

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

SO 001 Demolice RD v Rájci 315 712,80 315 712,80 Kč
SO 002 Přeložka kapličky sv. Jana 416 024,20 416 024,20 Kč
SO 101 Přeložka silnice II/374 69 133 476,04 254 002,00 69 387 478,04 Kč
SO 101.1 Manipulační pruhy 1 241 741,82 1 241 741,82 Kč
SO 131 Provizorní napojení na stávající silnici II/374 3 415 391,11 3 415 391,11 Kč
SO 132 Připojení ulice Komenského v km 1.435 2 944 504,30 2 944 504,30 Kč
SO 133 Připojení silnice III/37433 v km 2.675 511 051,69 511 051,69 Kč
SO 134 Připojení ul. Sportovní v km 3,050 1 736 520,15 1 736 520,15 Kč
SO 135 Připojení silnice II/377 3 835 638,32 3 835 638,32 Kč
SO 151 Úprava chodníků a sjezdů v Rájci 109 339,05 109 339,05 Kč
SO 181 Sjezd v km 1.435 571 706,13 571 706,13 Kč
SO 182 Sjezd z připojení v km 0.080 110 567,28 110 567,28 Kč
SO 183 Úprava polní cesty 587 955,72 587 955,72 Kč
SO 184 Sjezd v km 1.980 na polní cestu 583 032,20 583 032,20 Kč
SO 185 Sjezd v km 2.607 k řece 191 198,25 191 198,25 Kč
SO 186 Sjezd v km 2.846 k řece 112 126,06 112 126,06 Kč
SO 187 Sjezd v km 2.934 k řece 220 990,31 220 990,31 Kč
SO 192 Dopravní značení trvalé 1 413 069,50 1 413 069,50 Kč
SO 193 Dopravní značení provizorní 640 334,10 640 334,10 Kč
SO 201 Most v km 1.480 přes meliorační kanál 5 057 808,01 5 057 808,01 Kč
SO 202 Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu 7 298 726,45 1 675 351,36 -19 320,00 8 954 757,81 Kč
SO 203 Most v km 1.835 přes polní cestu 3 841 395,87 3 841 395,87 Kč
SO 203.1 Most v km 1.835 přes polní cestu - úprava polní cesty 139 465,48 139 465,48 Kč
SO 204 Most v km 2.550 přes Svitavu 22 977 962,53 1 799 343,32 -512 943,13 24 264 362,72 Kč
SO 205 Most v km 2.869 přes odpadní kanál 4 497 134,89 4 497 134,89 Kč
SO 207 Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 135 337,09 135 337,09 Kč
SO 208 Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD 3 285 575,89 3 285 575,89 Kč
SO 209 Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 19 452 851,73 19 452 851,73 Kč
SO 301 Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde 35%) 1 509 176,33 1 509 176,33 Kč
SO 302 Přeložka vodovodu DN 150 v km 1.835 193 264,76 193 264,76 Kč
SO 303 Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka 480 147,00 480 147,00 Kč
SO 331 Úprava koryta Hlavničky v km 1.220 551 168,25 551 168,25 Kč
SO 332 Úprava koryta Hlavničky v km 1.500 774 327,84 774 327,84 Kč
SO 333 Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1.480 383 895,41 383 895,41 Kč
SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 30%) 1 884 195,62 62 825,00 1 947 020,62 Kč
SO 335 Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65 3 544 615,35 95 161,10 3 639 776,45 Kč
SO 351 Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 29,23%) 1 588 785,06 1 588 785,06 Kč
SO 380 Úprava meliorací 303 046,07 303 046,07 Kč
SO 421.1 Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka 14 291,74 14 291,74 Kč
SO 451 Veřejné osvětlení na ulici Komenského 370 642,95 370 642,95 Kč
SO 451.1 Veřejné osvětlení na ulici Komenského, osvětlení mimo OK 24 358,10 24 358,10 Kč
SO 452 Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka 515 448,04 515 448,04 Kč
SO 452.1 Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka, osvětlení mimo OK 52 915,44 52 915,44 Kč
SO 453 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní 460 637,31 460 637,31 Kč
SO 453.1 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK 48 716,20 48 716,20 Kč
SO 501 Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420 904 711,24 904 711,24 Kč
SO 502 Přeložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka 1 798 507,61 1 798 507,61 Kč
SO 503 Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní 2 825 510,68 2 825 510,68 Kč
SO 702 Protihlukové stěny 5 325 460,44 5 325 460,44 Kč
SO 801 Rekultivace 1 052 655,57 1 052 655,57 Kč
SO 811.1 Náhradní výsadba 1 119 927,00 1 119 927,00 Kč

180 503 040,97 2 087 339,46 -19 320,00 1 799 343,32 -512 943,13 183 857 460,62

VCP MNP VCP MNP

180 503 040,97 2 087 339,46 -19 320,00 1 799 343,32 -512 943,13 183 857 460,62

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

SO 135.1 Připojení silnice II/377 - silnice II/377 461 427,72 461 427,72 Kč
SO 191 Úpravy objízdných tras 13 233 010,80 221 557,00 -335 658,86 13 118 908,94 Kč
SO 453.2 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK na sil. II/377 48 284,19 48 284,19 Kč
SO 701 Úprava oplocení ČKD TURBO TECHNICS 1 031 131,05 1 031 131,05 Kč
SO 811.3 Náhradní výsadba - následná péče 271 935,00 271 935,00 Kč
SO 301 Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde je 65%) 2 802 756,04 2 802 756,04 Kč
SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 70%) 4 396 456,44 146 591,68 4 543 048,12 Kč
SO 351 Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 70,77%) 3 846 675,28 3 846 675,28 Kč

26 091 676,53 368 148,68 -335 658,86 0,00 0,00 26 124 166,35

VCP MNP VCP MNP

7 662 206,00 7 662 206,00 Kč
3 912 096,00 3 912 096,00 Kč

11 574 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574 302,00

VCP MNP VCP MNP

37 665 978,53 368 148,68 -335 658,86 0,00 0,00 37 698 468,35

VCP MNP VCP MNP

218 169 019,50 2 455 488,14 -354 978,86 1 799 343,32 -512 943,13 221 555 928,97

Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady

Finanční náklady stavby celkem

Rekapitulace
Rozpočet dle SOD           

bez DPH

Stavba celkem - nezpůsobilé náklady

Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPHPopis

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady SÚS
Rozpočet dle SOD           

bez DPH

Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH

Rekapitulace
Rozpočet dle SOD           

bez DPH

REKAPITULACE - dodatek č.2 SOD

Dosud zjištěné změny (TDK 1) Nový  rozpočet
 bez DPH

Dosud zjištěné změny (TDK 1) Nový  rozpočet
 bez DPH

II/374 Rájec průtah, IV. stavba

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH

Stavba celkem - způsobilé náklady

TDK 2

TDK 2

Dosud zjištěné změny (TDK 1) Nový  rozpočet
 bez DPH

Dosud zjištěné změny (TDK 1) Nový  rozpočet
 bez DPH

Dosud zjištěné změny (TDK 1) Nový  rozpočet
 bez DPH

Dosud zjištěné změny (TDK 1) Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK 2

TDK 2

TDK 2

TDK 2



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 1
3.6.1.6

Kč-620 661,19Cena s daní:

Kč-107 718,06DPH:

Kč-512 943,13Cena celková:

Kč-512 943,13Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - MNP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 2 - MNP

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč-512 943,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 2 - MNP
Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - MNP
Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - MNP

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20042DI03
SO 204
SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 -6,910  5 423,00 -37 472,93

 24 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 -3,570  7 294,00 -26 039,58

 25 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 -17,799  7 480,00 -133 136,52

 26 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T -0,644  30 284,00 -19 502,90

 31 422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 PŘÍČEL 
MONOLITICKÉHO POLORÁMU

M3 -12,535  23 677,00 -296 791,20

-512 943,13Celkem:
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Kč 2 177 205,42Cena s daní:

Kč 377 862,10DPH:

Kč 1 799 343,32Cena celková:

Kč 1 799 343,32Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - VCP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 2 - VCP

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 799 343,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 2
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I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 2 - VCP
Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - VCP
Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 7 - VCP

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20042DI03
SO 204
SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,907  151,20  1 346,74

 15 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  4,892  2 311,80  11 309,33

 16 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  4,302  27 438,70  118 041,29

 17 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M  7,000  4 064,80  28 453,60

 19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,242  30 123,00  37 412,77

 27 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 
STOJKA MONOLITICKÉHO POLORÁMU

M3  7,522  12 499,00  94 017,48

 28 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,981  31 245,00  30 651,35

 32 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  41,899  31 245,00  1 309 134,26

 33 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 
PŘEDPJ

T  1,642  102 000,00  167 484,00

 34 423375 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNITŘ 
PŘEDPJ

T  0,015  99 500,00  1 492,50

 1 799 343,32Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

IMOS Brno,a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka I. březovksého vodovodu v km 1.200 - ZBV č. 6 - bez dopadu na cenu

Přeložka I. březovksého vodovodu v km 1.200 - ZBV č. 6 - bez dopadu na cenu

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 2 - VCP

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 20042DI03

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: IMOS Brno,a.s. Strana: 2
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I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 2 - VCP
Přeložka I. březovksého vodovodu v km 1.200 - ZBV č. 6 - bez dopadu na cenu
Přeložka I. březovksého vodovodu v km 1.200 - ZBV č. 6 - bez dopadu na cenu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

20042DI03
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 
100MM

M  0,000  0,00  0,00

Litinové optrubí s vnitřním vyložením potrubí z portlandského cementu CEM II/B-S v 
souladu s ČSN EN 545 bodem 4.5.3
Bez dopadu na cenu, fakturace v původní položce dle SOD.

 31 85258 R1 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH dN DO 600MM M  0,000  0,00  0,00

Litinové optrubí s vnitřním vyložením potrubí z portlandského cementu CEM II/B-S v 
souladu s ČSN EN 545 bodem 4.5.3
Bez dopadu na cenu, fakturace v původní položce dle SOD.

 0,00Celkem:


