
"Modernizace budov za účelem rozšíření soustavy výukových prostorů a odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením"-Horní Česká 247,Veselá 144 Znojmo

doba výstavby - 12 měsíců 

předání staveniště-do 10 dnů od

písemné výzvy k převzetí staveniště

zahájení stav.prací  ihned  

po protokolárním převzetí staveniště

obj.A-00 HČ-vedlejší a ostat.náklady

obj.A-00 HČ-NEZP vedlejší a ostat.náklady

A-01 HČ-nástavba dvorního objektu

A-01 HČ-NEZP nástavba dvorního objektu

A-02 HČ-stavební úpravy v hlavním objektu

A-02 HČ-NEZP  stavební úpravy v hlavním objektu

A-03 HČ-krytý přístup ve dvoře

A-04 HČ-úpravy dvora,povrchy,vybavení

A-06 HČ-elektroinstalace

A-07 HČ-slabobroudé rozvody

B-00 VESELÁ vedlejší a ostat.náklady

B-01 VESELÁ-stavební úpravy v objektu

B-03 VESELÁ elektroinstalace

předání stavby

předání vyklizeného staveniště 

do 5 dnů od předání a převzetí dokonč.

prací

ve Znojmě 30.06.2021

12 měsíc4 měsíc 5 měsíc 9 měsíc 10 měsíc7 měsíc 8 měsíc6 měsíc

Harmonogram výstavby - časový

1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 11 měsíc
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