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SMLOUVA O DÍLO

III/40832 KRAVSKO PRŮTAH , 2. STAVBA
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Znojemsko
sídlem Kot IČO: 456 71 745
zastoupené

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.
Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupený: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti

Karel Vala – jednatel společnosti
IČO: 092 24 289
DIČ: CZ 092 24 289

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby „III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba” (dále jen „stavba“);
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);

iii. geodetické zaměření stavby;
iv. geometrický plán stavby.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: Kotkova 20, 669 02 Znojmo.

II. STAVBA

1. Stavbou je rekonstrukce silnice III/40832 v km 5,074 – 5,289, tj. v úseku mezi mosty 40832-2 a 40832-3, v průtahu
obcí Kravsko. Součástí rekonstrukce průtahu je také, provedení chodníků, vjezdů, odstavných ploch, rekonstrukce
dešťové kanalizace a vodovodu včetně jejich přípojek, objízdné trasy a dalších souvisejících prací.

Předmětem plnění dle této smlouvy této smlouvy jsou objekty:

SO 301.21 2- úsek, LT 200 – délka 210,8m
SO 301.22 3- úsek, LT 150 – délka 10,3m
SO 301.23 4 - úsek, LT 150 – délka 9,1m.
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Předmětem plnění této smlouvy nejsou stavební objekty, jejichž investorem je obec Kravsko nebo Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje, a to:
SO 102.1 Chodníky, vjezdy, odstavné plochy, km 50,47-5,289
SO 302.11 Přípojky sousedních nemovitostí
SO 101.3 Komunikace III/40832, km 5,047-5,289
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
SO 183 Objízdná trasa
SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Dále předmětem není SO 407 Přeložky sdělovacích kabelů, který si provede CETIN, vlastník překládaného zařízení.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS (04/2017) zpracovaná firmou: Projekční kancelář PRIS, s.r.o.,

Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 (dále jen „projektová dokumentace“);
iii. stavební povolení pro SO 101.3, SO 183 vydané MěÚ Znojmo odbor dopravy, spis. zn.

SMUZN 41521/2020 DOP/Zi, čís.j.: MUZN 73417/2021 ze dne 7.5.2021;
iv. stavební povolení pro SO 301.2, SO 302.1 vydané MěÚ Znojmo odbor dopravy, spis. zn. SMUZN

4696/2021 ŽP/Hos, Číslo jednací: MUZN 90939/2021, ze dne 7.6.2021
v. stavební povolení pro SO 102.1 vydané MěÚ Znojmo odbor dopravy, spis. zn..: SMUZN

41734/2020 DOP/ZI, Č. J.: MUZN 774339/2021, ze dne 10.5.2021;
vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

III. DOKUMENTACE S KUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací případně dalších technických norem. Součástí DSPS bude zákres
skutečného provedení stavby do katastrální mapy.

2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro příslušný obor.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx,
výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v
konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu
*.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů,
zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných,
nezkrácených souřadnicích.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.



I I I /4 0 8 3 2  K R A V S K O  P R Ů T A H ,  2 .  S T A V B A  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 3 (celkem 18) 

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě 
a elektronicky ( mailem na adresu technickému dozoru investora nebo na nosiči USB flash disk)  ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat 
minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem 
k vybudované měřické síti. 

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení 
služebností.  

4. Geometrický plán pro stavbu pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností bude předán v listinné 
podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové 
skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán elektronicky ( mailem na adresu 
technického dozoru investora nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu 
s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

 Předání a převzetí staveniště                do 15 dnů od účinnosti smlouvy 

 Zahájení stavebních prací               do 15 dnů od předání a převzetí staveniště 

 Dokončení a předání stavby              do 185 dnů od předání staveniště 

 Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů              do 30 dnů od dokončení a předání stavby 

 Předání a převzetí geometrických plánů               do 90 dnů od dokončení a předání stavby 

 Dřívější plnění je možné  

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po 
předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku.  
Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro 
dokončení stavby v souladu s odst. 1 tohoto článku. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na 
stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví 
aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel 
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu 
účelu; 

ii. vyčištěné prostory staveniště. 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo 
vyjma geometrického plánu dle této smlouvy řádně předáno. 

6.    Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, díla vyjma geometrických plánů a  geometrických plánů 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či 
geometrického plánu. 

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel 
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrického plánu a geometrických plánů písemně, 
alespoň 5 pracovních dní předem.  

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady 
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní 
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před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním 
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude 
možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření 
do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 

9.    O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a  geometrických plánů je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných 
vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl 
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické 
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší 
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.   

           V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění 
stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 30. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího 
kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku 
zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. 
V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. 
O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení 
zimní přestávky bude proveden písemný protokol.  

 

VI.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 1 419 413,50 KČ  

2. Fakturováno bude v režimu přenesené působnosti DPH. 

3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací 
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.  

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem 
prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

 

VII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.  
 

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol 
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je 
vystaven a odsouhlasen technickým dozorem investora zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla. 

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:  

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci; 
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a technickým dozorem investora; 

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:  
- částka dle SOD a případných dodatečných prací, 
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,  
- čerpání v průběhu sledovaného období,  
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období, 
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána; 

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací. 

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou: 

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně; 
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše 

uvedených; 
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iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích; 
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem; 
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem investora; 

vi. předány v tištěné podobě technickému dozoru investora a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf.  

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla 
vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických 
plánů. 

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.  

7. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury do výše maximálně 90 % ceny díla bez DPH a objednatel je bude hradit    
v souladu s odst. 6. tohoto článku smlouvy. Zbývající část ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné 
faktury, kterou bude zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podpisu protokolu o předání díla vyjma 
geometrického plánu (dle. čl. V odst. 5 a 9 této smlouvy). Datum uskutečnění zdanitelného plnění u konečné faktury 
je tedy datum převzetí díla vyjma geometrického plánu objednatelem. 

           Konečnou fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání díla 
vyjma    

           geometrického plánu.  

8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou 
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení s novou lhůtou splatnosti. 

9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Zálohové platby se nesjednávají.  

 

VIII.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 
díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 
uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne 
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. 
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel 
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů 
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ S TAVBY  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího případně zástupce 
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě 
byla tato smlouva uzavřena. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem 
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit 
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla 
v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  
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3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, 
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost 
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli 
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí 
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je 
povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku 
a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven 

v odst. 10. tohoto článku; 
v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých - elektronicky na nosiči 

dat (mailem na adresu technického dozora investora nebo na nosiči USB flash disk); 
vi. provozní řád vodovodu. 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen 
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy 
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních 
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, 
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. 
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou 
stavební práce prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí 
poddodavatele.  

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

*** *** *** 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a 
to i opakovaně 



I I I /4 0 8 3 2  K R A V S K O  P R Ů T A H ,  2 .  S T A V B A  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 7 (celkem 18) 

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, 
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel 
provést. 

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

6.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně 
písemně oznámí objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. 
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

11. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě 
nálezu záchranný archeologický průzkum. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky. 

13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených subjektů. 

14. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru 
staveniště, zejména Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a obcí Kravsko. 

15. Zhotovitel je povinen umožnit a koordinovat stavební práce s realizací objektu SO 407 společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.  

16. Manipulací se stávajícím zařízením  (odpojení, přepojení, odstavení) v dostatečném předstihu projedná zhotovitel 
s provozovatelem.  

 

X.  PROSTOR STAVENIŠ TĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště 
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Staveniště je společné se stavbou Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, 
zajistí jej na vlastní náklady. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i.  vytyčit inženýrské sítě; 
ii.  vytýčení stavby 

iii.  provést veškerá bezpečnostní opatření.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 
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i. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.  

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, 
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XI.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny,  informovat objednatele o zjištění 
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této 
smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže 
požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. 
V. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf. 

5. Nabídková cena bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK 

---------------------------------------------------------- 
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP  

= 

NABÍDKOVÁ CENA , KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA  STAVBY UVEDENÁ V 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ∗

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav 

Pokud koeficient / poměr  nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny 
stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr 
rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 
obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze 
na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí 
na svůj náklad. 

 

XII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: tajemník, technický dozor investora. 

2. Tajemník je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat 
dodatky k této smlouvě.  

3. Technický dozor investora je oprávněn: 

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn 

k takovému vyzvání zhotovitele; 
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iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba 
objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 

iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. udílet zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 

vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

viii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
ix. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 
x. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 

xi. činit zápisy do stavebního deníku; 
xii. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat 
za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy 
Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího ze 
strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako 
stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIII.  ZÁVAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH. 

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto 
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, 
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:      

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců 

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka  
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku 
pro toto plnění. 
 

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 
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4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  
 

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději 
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

4.6 Označí – li objednatel v reklamačním dopise vadu jako havarijní, je zhotovitel povinen ji odstranit do 48 hodin 
4.7 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu 

odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Tento postup nevede ke ztrátě záruky za jakost. 

5. Smluvní pokuta  

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel 
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 
 

1 000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V. 
odst. 1. této smlouvy                    1 000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací věcnému v příloze č. 2 o 
více než 15 dnů                    1 000,-Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. 
V.  odst. 1. této smlouvy             500,-Kč denně 

        V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  

 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který 
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

                      500,- Kč denně 

 
 

2 000,- Kč  
za poddodavatele 

 
 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných 
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty. 

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 
 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní 
pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.  
 

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. 

7. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí 
stavby. 

 

XIV.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době 
přiměřené; 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 
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vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak; 
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů 

o životním prostředí a odpadovém hospodaření; 
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů; 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 
z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

4. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i: 

4.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

4.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 
který je datován a podepsán technickým dozorem investora.  

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato 
smlouva jinak.  

6. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu 
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, 
či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně 
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604 -§ 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 
1 občanského zákoníku. 

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

9. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnost dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.  

10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na jednání předsednictva Svazku č. 4/2022 konané dne 15.6.2022 
usnesení č. 3. 

11. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
2. Harmonogram prací finanční a věcný. 
3. Kontrolní a zkušební plán. 
4. Oprávněné osoby objednatele. 
5. Oprávněné osoby zhotovitele. 
6. Vzor změnového listu. 

 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.  
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Ve Zlíně dne Ve Znojmě dne

Karel Vala

jednatel tajemník svazku
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS  PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



I I I /4 0 8 3 2  K R A V S K O  P R Ů T A H ,  2 .  S T A V B A  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 14 (celkem 18) 

PŘÍLOHA Č .  2   HARMONOGRAM PRACÍ  VĚCNÝ  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

TAJEMNÍK SVAZKU

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Kontaktní údaje budou předány po uzavření této smlouvy.

Dne …………..................., za objednatele
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUCÍHO

Dne …………..................., za zhotovitele

Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka

STAVBY SR group s.r.o.
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PŘÍLOHA Č .  6  VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU  

 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou           na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  

Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 

 
 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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Kč 1 149 239,25Cena s daní:

Kč 199 454,75DPH:

Kč 949 784,50Cena celková:

Kč 949 784,50Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m

Objekty VAK

Rozpočet:

Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

301.21

Objekt: III.

Stavba: III/40832

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 949 784,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

III.

301.21

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  547,960  250,00  136 990,00

zemina a kamení

"132738" 

273,98*2,000=547,960 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  136 990,000

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  273,980  350,00  95 893,00

výkop rýhy pro přeložku  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

127,504+127,504+18,972=273,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  



Aspe Strana: 3

3.6.1.8

Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

III.

301.21

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  273,980  5,00  1 369,90

k pol.č. 132738

273,98=273,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  182,750  900,00  164 475,00

zhutněný zásyp rýhy, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

182,750=182,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

III.

301.21

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,880  450,00  22 896,00

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4, tl. min. 300 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

50,880=50,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
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Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

III.

301.21

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  284 633,901

Základy2

 6 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  210,800  300,00  63 240,00

drenážní flexi potrubí DN 100 mm s obsypem štěrkem frakce max. 16/32 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

210,80=210,800 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  63 240,002

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,864  550,00  9 275,20

pískové lože fr. 0/4 pod potrubí tl. 100 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 
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Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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III.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

0,80*0,10*210,80=16,864 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  9 275,204

Potrubí8

 8 85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

200MM

M  210,800  1 210,00  255 068,00

potrubí z tvárné litiny PN 10, DN 200 mm, s těsnícími kroužky, vnitřní výstelkou a 

vnější těžkou protikorozní ochranou, tl.stěny minimálně 4,80 mm, včetně tvarovek, 

spojovacího a těsnícího materiálu, pro přírubové spoje se použijí nerezové šrouby 

a mosazné matice  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

210,800=210,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 891126 ŠOUPÁTKA DN 80MM KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 10 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  2,000  14 000,00  28 000,00

kalník a vzdušník  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  2,000  1 850,00  3 700,00

zemní souprava pro šoupátka DN 80 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 12 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  2,000  2 200,00  4 400,00

uliční poklop hydrantový  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 13 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,201  3 000,00  3 603,00

odbočné betonové zajišťovací bloky z betonu C12/16 v lomových bodech  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma,   

9 betonové zajišťovací bloky
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,093*7=0,651 [A] 

0,110*5=0,550 [B] 

 

celkem: A+B=1,201 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  210,800  12,00  2 529,60

vodič instalační měděný s izolací, profil jádra 4 mm2  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma,   

10 úprava vývodu vyhledávacího kabelu vodovodu

210,800=210,800 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  210,800  6,00  1 264,80

MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE - POZOR VODOVOD  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

210,800=210,800 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

 16 899341 DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN 200MM - PROPOJE KUS  2,000  10 000,00  20 000,00

propojení - začátek a konec přeložky přes spojky  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 
potrubí.
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 17 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 200MM M  210,800  50,00  10 540,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

210,800=210,800 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

 18 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN 200MM M  210,800  50,00  10 540,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma 

provedení odběru a vyhodnocení vyhovujícího vzorku pitné vody z úseku

210,800=210,800 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 19 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  7,000  10 000,00  70 000,00

přepojení stávajících přípojek - kompletní provedení  

zaměřeno na stavbě

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur, včetně všech souvisejících prací,

Potrubí  419 645,408

Ostatní konstrukce a práce9

 20 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  6,000  2 000,00  12 000,00

umístění orientační tabulky k přeložce potrubí (4x šoupě, 2x hydrant)  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

4+2=6,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

 21 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  160,000  150,00  24 000,00

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobná situace

160=160,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami

Ostatní konstrukce a práce  36 000,009

 949 784,50Celkem:
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Kč 96 074,06Cena s daní:

Kč 16 674,01DPH:

Kč 79 400,05Cena celková:

Kč 79 400,05Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

3 - úsek, LT 150 - délka 10,300 m

Objekty VAK

Rozpočet:

Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

301.22

Objekt: III.

Stavba: III/40832

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 79 400,05Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,198  250,00  6 799,50

zemina a kamení

"132738" 

13,599*2,000=27,198 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 799,500

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  13,599  350,00  4 759,65

výkop rýhy pro přeložku  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

6,336+0,927+6,336=13,599 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,599  5,00  68,00

k pol.č. 132738

13,599=13,599 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,001  900,00  8 100,90

zhutněný zásyp rýhy, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

9,001=9,001 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  



Aspe Strana: 4

3.6.1.8

Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

3 - úsek, LT 150 - délka 10,300 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

III.

301.22

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,640  650,00  1 716,00

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4, tl. min. 300 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

2,64=2,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  14 644,551

Základy2

 6 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  10,300  300,00  3 090,00

drenážní flexi potrubí DN 100 mm s obsypem štěrkem frakce max. 16/32 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

10,30=10,300 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  3 090,002

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,824  650,00  535,60

pískové lože fr. 0/4 pod potrubí tl. 100 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 
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5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

0,80*0,10*10,30=0,824 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  535,604

Potrubí8

 8 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  10,300  1 000,00  10 300,00

potrubí z tvárné litiny PN 10, DN 150 mm, s těsnícími kroužky, vnitřní výstelkou a 

vnější těžkou protikorozní ochranou, tl.stěny minimálně 4,80 mm, včetně tvarovek, 

spojovacího a těsnícího materiálu, pro přírubové spoje se použijí nerezové šrouby 

a mosazné matice  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma,

10,300=10,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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 9 891133 ŠOUPÁTKA DN 150MM KUS  1,000  8 000,00  8 000,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 10 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN 150MM S POKLOPEM KUS  1,000  2 000,00  2 000,00

zemní souprava pro šoupátka DN 150 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  10,300  12,00  123,60

1x vodič instalační měděný, s izolací, profil jádra 4 mm2  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma,   

10 úprava vývodu vyhledávacího kabelu vodovodu

10,300=10,300 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  10,300  6,00  61,80

MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE - POZOR VODOVOD  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

10,300=10,300 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

 13 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN 150MM - PROPOJE KUS  2,000  10 000,00  20 000,00
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propojení - začátek a konec přeložky přes spojky  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 
potrubí.

 14 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150MM M  10,300  500,00  5 150,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

10,300=10,300 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

 15 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150MM M  10,300  500,00  5 150,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma 

provedení odběru a vyhodnocení vyhovujícího vzorku pitné vody z úseku

10,300=10,300 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí  50 785,408

Ostatní konstrukce a práce9

 16 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  1,000  2 000,00  2 000,00

umístění orientační tabulky k přeložce potrubí (1x šoupě)  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

 17 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  10,300  150,00  1 545,00

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobná situace

10,30=10,300 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 545,009

 79 400,05Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,278  250,00  6 069,50

zemina a kamení

"132738" 

12,139*2,000=24,278 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 069,500

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,139  350,00  4 248,65

výkop rýhy pro přeložku  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

5,660+0,819+5,660=12,139 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,139  5,00  60,70

k pol.č. 132738

12,139=12,139 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,009  900,00  7 208,10

zhutněný zásyp rýhy, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

8,009=8,009 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,400  650,00  1 560,00

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4, tl. min. 300 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

5 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

2,40=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  13 077,451

Základy2

 6 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  9,100  300,00  2 730,00

drenážní flexi potrubí DN 100 mm s obsypem štěrkem frakce max. 16/32 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

9,10=9,100 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  2 730,002

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,728  650,00  473,20

pískové lože fr. 0/4 pod potrubí tl. 100 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 



Aspe Strana: 6

3.6.1.8

Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

4 - úsek, LT 150 - délka 9,100 m

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

III.

301.23

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí

0,80*0,10*9,10=0,728 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  473,204

Potrubí8

 8 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  9,100  1 000,00  9 100,00

potrubí z tvárné litiny PN 10, DN 150 mm, s těsnícími kroužky, vnitřní výstelkou a 

vnější těžkou protikorozní ochranou, tl.stěny minimálně 4,80 mm, včetně tvarovek, 

spojovacího a těsnícího materiálu, pro přírubové spoje se použijí nerezové šrouby 

a mosazné matice  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

9,100=9,100 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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 9 891133 ŠOUPÁTKA DN 150MM KUS  1,000  8 000,00  8 000,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 10 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN 150MM S POKLOPEM KUS  1,000  2 000,00  2 000,00

zemní souprava pro šoupátka DN 150 mm  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  0,080  3 000,00  240,00

odbočné betonové zajišťovací bloky z betonu C12/16 v lomových bodech  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma,   

9 betonové zajišťovací bloky

0,080*1=0,080 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

 12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  9,100  12,00  109,20

1x vodič instalační měděný, s izolací, profil jádra 4 mm2  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma,   

10 úprava vývodui vyhledávacího kabelu vodovodu

9,100=9,100 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
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 13 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  9,100  6,00  54,60

MODRÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE - POZOR VODOVOD  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

9,100=9,100 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

 14 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN 150MM - PROPOJE KUS  2,000  10 000,00  20 000,00

propojení - začátek a konec přeložky přes spojky  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 
potrubí.

 15 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150MM M  9,100  500,00  4 550,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

9,100=9,100 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

 16 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150MM M  9,100  500,00  4 550,00

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma 

provedení odběru a vyhodnocení vyhovujícího vzorku pitné vody z úseku

9,100=9,100 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí  48 603,808
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Ostatní konstrukce a práce9

 17 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  1,000  2 000,00  2 000,00

umístění orientační tabulky k přeložce potrubí (1x šoupě)  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 podrobná situace, 

6 podélný profil, 7 vzorový příční řez  uložení potrubí, 8 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

 18 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  9,100  250,00  2 275,00

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobná situace

9,10=9,100 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí.   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  4 275,009

 75 228,95Celkem:
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Kč 381 150,00Cena s daní:

Kč 66 150,00DPH:

Kč 315 000,00Cena celková:

Kč 315 000,00Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Objekty VAK

Rozpočet:

Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Ostatní

Objekt: III.

Stavba: III/40832

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 315 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Kravsko průtah, 2. stavba, VaK

Objekty VAK

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40832

III.

Ostatní

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Zpracování doplňku Provozního řádu vodovodu pro obec Kravsko KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

 2 00002 R Doložení GP pro zápis věcných břemen KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

počet výtisků, dle počtu vlastníků dotčených pozemků = vlastník 3ks

 3 00003 R Geodetické práce KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

vytyčení stavby

 4 00004 R Geodetické zaměření provedené stavby KPL  1,000  120 000,00  120 000,00

 5 00005 R Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

 6 00006 R Možná součinnost provozovatele KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

manipulace na stávající síti (odstavení, převzetí)

 7 00007 R Vytyčení sítí správci KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

protokoly, vytyčení a zpětné převzetí u hloubení

Všeobecné konstrukce a práce  315 000,000

 315 000,00Celkem:



Časový harmonogram plnění

akce: III/40832 - Kravsko průtah, 2. stavba

Objekt Popis
  SO 001 SUS
  SO 201 Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289
  SO 901 Dopravně inženýrská opatření
SO 402 Objízdná trasa

Rekonstrukce dešťové kanalizace 

Obec Kravsko
SO 121 Chodníky, vjezdy, odstavné plochy, KM 5.047-5.289
SO 451 Přípojky sousedních nemovitostí

VaK
1 2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m
2 3 - úsek, LT 150 - délka 10,300 m
3 4 - úsek, LT 150 - délka 9,100 m

říjen listopad prosinec
2022

červenec srpen září

Karel Vala
Digitálně podepsal 
Karel Vala 
Datum: 2022.05.30 
22:00:45 +02'00'



Stavba : III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba
Objekt : SO 101.3
Konstrukční celek: Komunikace III/40832, km 5,047-5,289
Investor : SÚS Jmk
Zhotovitel: STAVBYSR group s.r.o.

Stavbyvedoucí:

Konstrukční prvek M.J. Množství Druh zkoušky
Četnost
1 zk. na

Předpis
norma

počet způsob kontroly Doklad Provede

kpl 1,00 1 x základní vytýčení
TKP-1

1 geodetické zaměření vytyčovací výkres
geodet

Zemní pláň m2 2 537,91 20 000 m3 1 odběr, lab.zkouška

m3 1 015,16 10 000m3 1 odběr, lab.zkouška

m 242,00 100 m 3 zkouška - vyhodnocení

po 40m - zkouška - vyhodnocení

průběžně - zkouška - vyhodnocení
po 20m 13 nivelací v profilech protokol geodet

Spodní podkladní vrstva ze ŠDB fr. 0/32 m3 331,03 1 000 m3 1 odběr, lab.zkouška
tl. 150 mm m2

2 206,87 Modul přetvárnosti SZD + poměr Edef2/Edef1 = min. 60 Mpa 1 500 m2
2 zkouška - vyhodnocení

m 242,00 po 100 m - zkouška - vyhodnocení
Nerovnost podélná* průběžně - zkouška - vyhodnocení
Odchylka šířky, sklonu, výšek po 20m 13 nivelací v profilech protokol geodet

Horní podkladní vrstva ze ŠDA fr. 0/32 m3 315,27 Zrnitost, obsah jemných částic* 1 000 m3 1 odběr, lab.zkouška
tl. 150 mm m2

2 101,79 Modul přetvárnosti SZD + poměr Edef2/Edef1 = min. 80 Mpa 1 500 m2
2 zkouška - vyhodnocení

m 242,00 Nerovnost příčná* po 100 m - zkouška - vyhodnocení
Nerovnost podélná* průběžně - zkouška - vyhodnocení

Odchylka šířky, sklonu, výšek po 20m 13 zkouška - vyhodnocení protokol geodet

m2 2 101,79

zbytk. množství pojiva do 0,80kg/m2 zbyt.mn.pojiva

m2 2 001,70

zbytkové množství pojiva do 0,50kg/m2

Asfaltová směs ACP 16+ ** t 353,10 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny
asfalt gradace 50/70 - u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele

Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Hotová vrstva ACP 16+ míra zhutnění nedestruktivně 5 odběr, lab.zkouška
tl. 70mm m2 2 101,79 mezerovitost nedestruktivně 5 odběr, lab.zkouška

tloušťka vrstvy geodeticky* v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet
m 242,00 rovnost v podélném směru* průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení protokol AZL

Asfaltová směs ACO 11+** t 192,16 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny
asfalt gradace 50/70 - u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele

Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

ČSN EN 13108-1

dle skutečné doby
provádění

2 000 t,
alespoň 1 na objekt

1

ČSN 73 6175 ČSN
72 1006 ČSN 73
6126-1 TKP kap.5

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133

TKP kap. 4

laboratorní protokol AZL

laboratorní protokol AZL

odběr, lab.zkouška
protokol o kontrolní

zkoušce
1 000 t,

alespoň 1 na objekt
1

vizuelně

průběžně

1 x 500m2 (min. 2) ČSN 73 6121
TKP kap.7

odběr, lab.zkouška

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

technik zhotovitele
(schvaluje TDI)

Komunikace III/40832; konstrukční vrstvy + AHV

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze

vizuelně

Rovnoměrnost postřiku průběžně ČSN 73 6129 průběžně zápis SD

Nerovnost podélná 4m latí *
Odchylka šířky, sklonu, výšek

Nerovnost příčná 2m latí *

AZL

zápis SDRovnoměrnost postřiku průběžně ČSN 73 6129
technik zhotovitele

(schvaluje TDI)

AZL

AZL

protokol o kontrolní
zkoušce

protokol o kontrolní
zkoušce

Vytyčení objektu

AZL

ČSN EN 13108-1
TKP kap.7

dle skutečné doby
provádění

Modul přetvárnosti SZD Edef2 = min.45 MPa

Okamžitý index únosnosti in situ - IBI*
Zrnitost (klasifikace zeminy)*

Zrnitost, obsah jemných částic*

Nerovnost příčná*

AZLlaboratorní protokol

ČSN 73 6175 ČSN
72 1006 ČSN 73
6126-1 TKP kap.5

laboratorní protokol

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní
asfaltové emulze



Stavba : III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba
Objekt : SO 101.3
Konstrukční celek: Komunikace III/40832, km 5,047-5,289
Investor : SÚS Jmk
Zhotovitel: STAVBYSR group s.r.o.

Stavbyvedoucí:

Konstrukční prvek M.J. Množství Druh zkoušky
Četnost
1 zk. na

Předpis
norma

počet způsob kontroly Doklad Provede

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

Komunikace III/40832; konstrukční vrstvy + AHV

Vytyčení objektuHotová vrstva ACO 11+ m2 2 001,70 5 odběr, lab.zkouška
tl. 40mm m 242,00 5 odběr, lab.zkouška

v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet
průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení
po 40m - 2m lať 7 zkouška - vyhodnocení

7
7

Poznámka:

** vzhledem k použitému množství směsi může být rozbor směsi doložen zkouškou laboratoře obalovny
a) zkouška zhutnitelnosti na ŠD fr. 0/32 bude provedena 1x na stavbu, ověření bude provedeno pouze v případě změny dodavatele nebo v případě pochybnosti

odchylka příčného sklonu
odchylka od projektových výšek

míra zhutnění nedestruktivně
mezerovitost nedestruktivně
tloušťka vrstvy geodeticky
rovnost v podélném směru
rovnost v příčném směru

geodet

1 x 500m2 (min. 2)

ČSN 73 6121

po 40 m nivelací v profilech
protokol o
zaměření

protokol AZL

protokol o kontrolní
zkoušce

AZL

* zkouška bude provedena pouze v případě pochybnosti

2z2


