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SMLOUVA O DÍLO  
II/373  JEDOVNICE PRŮTAH  

___________________________________________________________________________________________ 
 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                       sp. zn. Pr. 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a  

ZHOTOVI TEL  
IMOS Brno, a.s. 
sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn.  B 2211 
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY  
1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji. 

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:  

i. stavby „II/373 Jedovnice průtah” (dále jen „stavba“); 
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“); 

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); 
iv. geodetického zaměření stavby; 
v. geometrických plánů stavby, příp. věcných břemen. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě 
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy 
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění 
umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 
Blansko. 

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese 
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly 
operačního programu v potřebném rozsahu seznámil. 

 

II.  STAVB A  

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce intravilánového úseku silnice II/373 a částečně II/379 v průtahu městysem 
Jedovnice od stávající okružní křižovatky až k mostnímu objektu ev. č. 373-014. Součástí zakázky je příprava 
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území, chodníky, kanalizace, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, úprava zeleně a rekonstrukce mostu 
373-014. Dále je součástí zajištění dopravního opatření během stavby (s ohledem na projednání s DO 
zajištění objízdných tras nebo zajištění průjezdu stavbou). Stavba navazuje na dokončenou část rekonstrukce 
průtahu městysem Jedovnice a je součástí plánované rekonstrukce silnice II/373 pokračující do Křtin. 
 
Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace. 
 
Předmětem této smlouvy jsou objekty: 
 
SO 001.2 Příprava staveniště - kácení 
SO 101 Okružní křižovatka, Jedovnice 
SO 101.1 Větev OK II/379 
SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 
SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah 
SO 102.2 II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy 
SO 112 Dopravně inženýrská opatření 
SO 202 Most ev.č. 373-014 
SO 304.1 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 
SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 
 
 
Předmětem této smlouvy nejsou objekty: 
 
SO 001.1  Příprava staveniště, kácení, Jedovnice 
SO 107.3 Chodníky, Jedovnice 
SO 401 Veřejné osvětlení Jedovnice 
 
Tyto stavební objekty budou provedeny na základě smlouvy o dílo s městysem Jedovnice. 

 
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, 

čímž je v řazení dle závaznosti: 

i. soupis prací; 

ii. projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis prací zpracované v září 2020 obchodní 
společností KAP ATELIER s.r.o., se sídlem: Patočkova 2472/81a, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 
27338614, (dále jen „projektová dokumentace“); 

iii. akty státní správy, zejména: 

- Územní rozhodnutí, vydal Úřad městyse Jedovnice – stavební úřad, Č.j. MJED 351/2020 dne 
3.2.2020, nabytí PM dne 10.3.2020; 

- Stavební povolení, vydal Městský úřad Blansko – odbor stavební úřad, oddělení silničního 
hospodářství, čj. SÚ SH SR 32/2021-MBK 54631/2021/Pa dne 26.11.2021, nabytí PM dne 1.1.2022; 

- Ostatní viz projektová dokumentace; 

iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; 

v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve 
znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu 
provádění díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se 
k předmětu díla. 

 

III.  RDS 
1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS na stavební objekty: SO 101, SO 102, SO 202 a SO 304; na další SO jen 

v případě potřeby zhotovitele. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou 
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Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací 
pro příslušný obor.  

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash 
disk, přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). 
Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. 
zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí 
odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, 
musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny 
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina 
může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou 
být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky e-mailem na adresu 
správce stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu. 

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo 
svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se 
domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, 
podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS 
v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování 
RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává 
RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá 
vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou. 

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení 
souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně 
dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 
objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném 
rozsahu udělit. 

 
IV.  DSPS 
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou 
autorizovanou pro příslušný obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována 
jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit 
zpracování DSPS takovou osobou. 

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS 
zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc 
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do 
hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. 
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z 
výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. 
Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu 
zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo 
*.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí 
apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, 
nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a 
pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 
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V.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVB Y A GEOM ETRICKÝ PLÁN  
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou 

odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na 
samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné 
podobě a 1x elektronicky (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu 
*.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému 
jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a 
bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka 
±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, 
a případně geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice 
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

4. Geometrický plán pro stavbu a případně zřízení věcných břemen a služebností bude předán v listinné podobě 
v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové 
skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán (e-mailem na adresu 
správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými 
předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku 
geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční 
smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném 
rozsahu udělit. 

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

Termín předání staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo  

Termín zahájení stavebních prací do 14 dnů od předání staveniště 

Dokončení a předání stavby do 30. 04. 2023 

Předání díla vyjma geometrického plánu do 60 dnů od předání dokončené stavby  

Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od dokončení a předání stavby 

Dřívější plnění je možné. 

2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem 
(nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu). Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor 
staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. výpočet hluku ze stavební činnosti (případně aktualizovat z DSP/PDPS); 
ii. návrh technologického postupu prací, nebude-li dohodnuto jinak; 

iii. havarijní plán (případně aktualizovat z DSP/PDPS); 
iv. povodňový plán (případně aktualizovat z DSP/PDPS); 
v. 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - *.xml, který bude obsahovat technické 

specifikace;  
vi. doklad o pojištění.  

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději 
však do 14 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. 
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Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-
li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel 
stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá 
ho objednateli. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy a je možné ji převzít, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-
li stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému 
užívání. V opačném případě se považuje stavba za nedokončenou a není ji možné převzít. Do dokončení 
stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno 
jinak. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k 
jejímu účelu, 

ii. vyčištěné prostory staveniště; 
iii. bankovní záruka. 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé 
dílo vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno. 

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů 
a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu 
v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu. 

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických 
plánů a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné 
podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 
pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před 
dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud 
z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel 
zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických 
plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 
deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o 
předání v převzetí dokončené stavby. 

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě 
vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které 
zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, 
nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález v rámci provádění stavebních prací, který bude 
znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky 
třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že se provádění 
stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu od 30. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní 
přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude 
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě 
příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. 
O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. 
O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.  

           Na dobu zimního období musí být na komunikaci obnoven provoz. Pozemní komunikace musí být 
zprovozněna tak, aby umožňovala bezpečný provoz pro vozidla případně i chodce a aby byla možné provádět 
zimní údržbu komunikace obvyklým způsobem, sypačem a pluhem bez poškozování již provedených prací. 
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VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 21 208 326,23 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen
„daň“);

ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit
a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;

iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a
soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály
účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016126 a názvem
projektu – „II/373 Jedovnice průtah“.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací
protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu
a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací
protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány e tu *.pdf a ve formátu XC4 -
*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem vzor zjišťovacího protokolu, celkové
rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.



II/373  JEDOVNI CE PRŮTAH 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 7 (celkem 22) 

6. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí 
díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí 
geometrických plánů. 

7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou 
vystavovány k položkám označeným v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady. 

8. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.  

9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu 
uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení, přičemž 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dle postupu v tomto článku uvedeném. 

10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Zálohové platby se nesjednávají.  

12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet 
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při 

provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 
uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne 
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. 
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že 
zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu 
jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele a 
je povinen uhradit objednateli plnou výši škody, která vznikne její nápravou ze strany objednatele či jím 
určených subjektů. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto 
zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy 
pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole 
poskytnout potřebnou součinnost. 

 

X.  PROVÁDĚNÍ STAVB Y  
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 

stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího 
a zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatele dle odst. 6 bodu 6.1 tohoto článku. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je 
zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  
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3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této 
smlouvy. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel 
prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky 
provést na svoje náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel 
povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým 
provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat 
kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán 
záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby 
tvoří originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník - na každý stavební objekt zvlášť; 
ii. deník změn; 

iii. mostní list včetně zápisu do systému BMS; 
iv. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu; 
v. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS; 

vi. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
vii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

viii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven 
v odst. 11. tohoto článku; 

ix. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před 
zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky (e-mailem na adresu 
správce stavby nebo na nosiči USB flash disk), (zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. 
fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení jednotlivého dopravního značení (každý 
měsíc), v průběhu provádění prací, po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých 
nemovitostí). 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány 
účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen 
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména 
provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, 
nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich 
časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony 
a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi 
přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací 
v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 
poskytnout určité věci či práva. 

Náplň činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat 
fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání 
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby.  

Pozici zástupce stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Tato 
osoba bude dohlížet zejména na práce související s SO 202. 

V případě, že stavbyvedoucí disponuje současně oprávněním pro obor dopravní stavby a mosty 
a inženýrské konstrukce, není třeba pozici zástupce stavbyvedoucího obsazovat. 

Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele. 

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, 
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Netýká se – žádná část kvalifikace nebyla prokazována pomocí poddodavatelů 

Název poddodavatele IČO poddodavatele Rozsah prací poddodavatele 

*** *** *** 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci 
zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a nyní chce část díla provádět 
sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:  

Název obalovny Adresa obalovny Název a IČO dodavatele 

OBALOVNA  ŽABČICE Oulehly 590, 664 63 
Žabčice 

IMOS asfalt, s.r.o. 
IČ: 059 70 008 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či 
poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi 
poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům 
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2 Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději 
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená 
objednatelem. 

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel 
je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých 
úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 
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10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a 
provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, 
s výjimkou vyfrézovaného asfaltu z vozovky, který bude odvezen na skládku objednatele (SÚS JMK, 
cestmistrovství Boskovice) ve vzdálenosti dle soupisu prací. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi 
a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum. 

13. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se stavbami jiných investorů v místě plnění (zejména viz 
stavební objekty, které nejsou předmětem této smlouvy dle čl. II odst. 1 této smlouvy).  

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky podle vyjádření dotčených subjektů. 

 

XI.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor 

staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s městysem 
Jedovnice. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor 
větší, zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit inženýrské sítě v prostoru staveniště; 
ii. vytyčit obvod staveniště; 

iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. ohlašovat pohyb třetích osob na staveništi; 
v. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel 
zejména povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám; 
ii. stanovení dočasného dopravního značení; 

iii. povolení zvláštního užívání komunikací; 
iv. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti 
práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně 
poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a 
zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 
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XII.  ZM ĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o 

zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou 
č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že 
zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby 
tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom 
záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. 
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK 
-------------------------------------------------- CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP  = 

NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ∗  

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, 
k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby 
včetně těchto úprav 

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a 
předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci 
použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k 
ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat 
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, 
platí, že je provádí na svůj náklad. 

7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku 
změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání 
stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání 
stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést 
výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn 
uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost 
zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, 
v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení 
deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně. 

 

XIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický 

dozor. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. 
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 
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i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám 

a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že 

odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání 

apod.; 
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 

vii. činit zápisy do stavebního deníku; 
viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS; 

ix. přebírat od zhotovitele změnové listy; 
x. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky. 

5. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. 

Stavbyvedoucí, případně zástupce stavbyvedoucího, je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této 
smlouvy, stavbyvedoucí, případně zástupce stavbyvedoucího, však není oprávněn uzavírat dodatky k této 
smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné 
provedení.  

Stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího případně zástupce 
zadavatele  ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této 
osoby jako stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího dle čl. X odst. 6 této smlouvy a tak, jak 
bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena smlouva. 

7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIV.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku, životě nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích 
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez 
DPH. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.  

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu 
budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající 
ceně díla bez DPH. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

4. Práva objednatele z vady díla 

4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla 
k naplnění účelu této smlouvy. 
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4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které 
má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co 
tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Záruka za jakost 

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců 

Konstrukce mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního 
objektu vč. izolací mostních konstrukcí) 120 měsíců 

Vodorovné dopravní značení plastem 36 měsíců 

5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje 
záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 5.1 
tohoto článku pro toto plnění. 

5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí 
osobou, nebo vyšší mocí.  

5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka 
uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Smluvní pokuta  

6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se 
zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 10.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu 
a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů 10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 500,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 5.000,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

30.000,- Kč za 
poddodavatele 

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy 

30.000,- Kč za každé 
jednotlivé nápravné 

opatření 
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V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných 
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní 
pokuty. 

6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktury, která bude doručena druhé smluvní 
straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy či faktury. 

6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

7. Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy 
vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 1 200 000,- Kč. 

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného 
plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a 
prodlení zhotovitele s odstraňováním vad. 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + 3 měsíce, tj. 63 měsíců. 

8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku 
provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem 
předání a převzetí stavby. 

 

XV.  UKONČENÍ SM LOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se mj. považuje: 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní 
v době přiměřené; 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy 
stanoveno jinak; 

vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření 
této smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího odbornost stanovenou touto smlouvou, 
případně je tato činnost prováděna poddodavatelem; 

ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů 

o životním prostředí a odpadovém hospodaření; 
xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů; 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dní. 
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4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 

z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také kontroly 
dotačním či auditním orgánem. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2034. 

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost. 

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za 
to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i: 

6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 
který je datován a podepsán správcem stavby.  

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.  

8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny 
harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou 
se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být 
druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby 
stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele.  

9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé 
smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále 
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním 
v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku.  

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, 
§ 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 
§ 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá 
nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: netýká se. Zhotovitel si před zahájením dle této 
smlouvy ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
2. Harmonogram prací finanční a věcný. 
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3. Kontrolní a zkušební plán. 
4. Oprávněné osoby objednatele. 
5. Oprávněné osoby zhotovitele. 
6. Vzor změnového listu. 

 
15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení 

zhotovitel.  

 

         V Brně, dne 
 
 
 
 
 

         V Brně, dne 
 
 
 
 

 

Ing. Robert Suchánek Bc. Roman Hanák 

předseda představenstva ředitel 

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

Ing. Robert 
Suchánek

Digitálně podepsal 
Ing. Robert Suchánek 
Datum: 2022.08.16 
18:46:01 +02'00'

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
17.08.2022
08:35
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Projekt:

Objekt Popis

SO 001.2 Příprava staveniště - kácení 30 909,60 37 400,62
SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 5 033 913,82 6 091 035,72
SO 101.1 Větev OK II/379 895 880,70 1 084 015,65
SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah 8 395 929,68 10 159 074,91
SO 102.2 II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy 274 476,08 332 116,06
SO 112 Dopravně inženýrská opatření 104 263,20 126 158,47
SO 202 Most ev.č. 373-014 3 219 907,79 3 896 088,43
SO 304.1 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 1 456 686,27 1 762 590,39

19 411 967,14 23 488 480,25

715 540,00 865 803,40
107 000,00 129 470,00

822 540,00 995 273,40

20 234 507,14 24 483 753,65

Objekt Popis

SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 273 737,89 331 222,85
SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 52 066,20 63 000,10

325 804,09 394 222,95

32 350,00 39 143,50
615 665,00 744 954,65

648 015,00 784 098,15

973 819,09 1 178 321,10

21 208 326,23 25 662 074,75

Objekt Popis

SO 001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice  33 048,00 39 988,08
SO 107.3 Chodníky, Jedovnice 1 468 783,99 1 777 228,63
SO 401 Veřejné osvětlení Jedovnice  754 182,48 912 560,80

2 256 014,47 2 729 777,51

123 650,00 149 616,50
48 655,00 58 872,55

172 305,00 208 489,05

2 428 319,47 2 938 266,56

23 636 645,70 28 600 341,31FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

III. Objekty  městys Jedovnice + ostatní a vedlejší náklady celkem 

I. + II + III. Rekapitulace Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - městys Jedovnice

Rekapitulace Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

III. Objekty - městys Jedovnice Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

III. Objekty - městys Jedovnice

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - městys Jedovnice Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Popis

I.+II. Finanční náklady SÚS celkem

II. Rekapitulace Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

II. Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady (SÚS)

I.+II. Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

II. Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady (SÚS)

II. Stavba celkem - nezpůsobilé náklady (SÚS)

II. Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady (SÚS) Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Popis

Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

I. Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady (SÚS)

I. Rekapitulace Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Vedlejší náklady

I. Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady (SÚS)

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

Nabídkový rozpočet 
včetně DPH

I. Stavba celkem - způsobilé náklady (SÚS)

Popis

Ostatní náklady

II/373 Jedovnice průtah - po DI č.VI

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady (SÚS) Nabídkový rozpočet           
bez DPH

I. Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady (SÚS) Nabídkový rozpočet           
bez DPH



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: IMOS Brno,a.s.

Stavba: 18050-SP/1616 - II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]  973 819,09
OC + DPH [Kč]  1 178 321,10

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 136 083,15 648 015,00000b Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady  784 098,15

 57 484,96 273 737,89101 Okružní křižovatka, Jedovnice  331 222,85

 10 933,90 52 066,20304 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice  63 000,10
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Kč 39 143,50Cena s daní:

Kč 6 793,50DPH:

Kč 32 350,00Cena celková:

Kč 32 350,00Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN

Ostatní

Objekt: 000b

Stavba: 18050-SP/1616

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 32 350,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
000b

Ostatní

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  27 000,00  27 000,00

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  5 350,00  5 350,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce  32 350,000

 32 350,00Celkem:
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Kč 744 954,65Cena s daní:

Kč 129 289,65DPH:

Kč 615 665,00Cena celková:

Kč 615 665,00Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN

Vedlejší

Objekt: 000b

Stavba: 18050-SP/1616

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 615 665,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
000b

Vedlejší

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 
obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci

KPL  1,000  21 400,00  21 400,00

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000  11 205,00  11 205,00

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 
podmínkách

KPL  1,000  325 000,00  325 000,00

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  52 992,00  52 992,00

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000  4 104,00  4 104,00

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 
podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  1 944,00  1 944,00

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v 
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  26 750,00  26 750,00

 7 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - 
popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000  32 100,00  32 100,00

 8 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 
popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000  32 100,00  32 100,00

 9 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 
podmínkách

KPL  1,000  1 070,00  1 070,00

 10 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000  21 400,00  21 400,00
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
000b

Vedlejší

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000  10 700,00  10 700,00

 12 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 
ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000  32 100,00  32 100,00

 13 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 
č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000  32 100,00  32 100,00

 14 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 
podmínkách

KPL  1,000  10 700,00  10 700,00

Všeobecné konstrukce a práce  615 665,000

 615 665,00Celkem:
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Kč 331 222,85Cena s daní:

Kč 57 484,96DPH:

Kč 273 737,89Cena celková:

Kč 273 737,89Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Větev OK II/379, II/373

Okružní křižovatka, Jedovnice

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN

101.2 (N)

Objekt: 101

Stavba: 18050-SP/1616

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 273 737,89Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,000  321,00  17 013,00

Výkopek

z pol. 123737: 26,5m3*2t/m3=53,000 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,484  428,00  1 063,15

Beton/železobeton

z pol. 113524: 18m*0,06m2 (vč. lože)*2,3t/m3=2,484 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  27,900  2 100,00  58 590,00

konstrukční vrstvy s obsahem dehtu: 
z pol. 113338: 9m3*2,4t/m3=21,600 [A]t 
z pol. 123738: 3,15m3*2t/m3=6,300 [B]t 
A+B=27,900 [C]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  76 666,150

Zemní práce1

 4 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3  9,000  1 015,20  9 136,80

Vč. odvozu na skládku,  
obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem

45*0,2m=9,000 [B]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 
- DOPRAVA

tkm  315,000  15,70  4 945,50

9*35=315,000 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  18,000  481,50  8 667,00

18=18,000 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  27,324  10,70  292,37

příplatek za dalších 11 km 
18*0,06*2,3*11=27,324 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  8,100  1 147,80  9 297,18

Vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (CM Boskovice) bez poplatku za uložení

45*0,18m=8,100 [B]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 32 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  136,080  15,70  2 136,46

na skládku SÚS (CM Boskovice)

8,1*2,4*7=136,080 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 9 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM
M3  26,500  524,30  13 893,95

Vč. odvozu na skládku

(45+8)*0,5=26,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM
M3  3,150  604,80  1 905,12

Vč. odvozu na skládku,  
obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem

45*0,07=3,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA m3km  7,718  21,40  165,17
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

45*0,07*0,07m*35=7,718 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 12 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  29,650  10,70  317,26

z pol. 123737: 26,5=26,500 [A]m3 
z pol. 123738: 3,15=3,150 [B]m3 
Celkem: A+B=29,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,500  749,00  19 848,50

Aktivní zóna

(45+8)*0,5=26,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  53,000  16,05  850,65

45+8=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  71 455,961

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,320  3 424,00  1 095,68

XF3

viz pol. 58212: 8m2*0,04m=0,320 [A]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  1 095,684

Komunikace5

 16 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,950  900,00  7 155,00

ŠD A, fr. 0/63

(45+8)*0,15=7,950 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  8,350  1 100,00  9 185,00

ŠD A, fr. 0/32

45*0,15+8*0,2=8,350 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 9
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 18 572121 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  45,000  40,22  1 809,90

0,6 kg/m2

45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 19 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  45,000  21,55  969,75

0,4 kg/m2

45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 20 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  45,000  18,67  840,15

0,3 kg/m2

45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 21 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  45,000  575,10  25 879,50

ACO 11+

45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 10
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574C56 A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  45,000  672,30  30 253,50

ACL 16+

45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E46 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2  45,000  558,90  25 150,50

ACP 16+

45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58212 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  8,000  588,50  4 708,00

Žulové kostky tř. I, tl. 160 mm, vyspárování cementovou maltou M25 XF4



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 11
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  28,500  108,00  3 078,00

Za horka

18+5,5+5=28,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  109 029,305

Ostatní konstrukce a práce9

 26 914132 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  6,000  1 296,00  7 776,00

stáv. SDZ přesunuté, viz výkres Situace dopravního značení: 
C1: 1ks=1,000 [A] 
C4a: 1ks=1,000 [B] 
IS3c,b: 2ks=2,000 [C] 
IS24b: 1ks=1,000 [D] 
P4: 1ks=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 27 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

kus  6,000  108,00  648,00

stáv. SDZ přesunuté, viz výkres Situace dopravního značení: 
C1: 1ks=1,000 [A] 
C4a: 1ks=1,000 [B] 
IS3c,b: 2ks=2,000 [C] 
IS24b: 1ks=1,000 [D] 
P4: 1ks=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 915111 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2  2,500  172,80  432,00

I. fáze na nevyštěpený asfalt

V4 (0,25): 10m*0,25=2,500 [A]mm2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 29 915221 A VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2  2,500  410,40  1 026,00

Definitivní

V4 (0,25): 10m*0,25=2,500 [A]mm2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 30 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M  18,000  299,60  5 392,80
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379, II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
101

101.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 919114 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  10,000  21,60  216,00

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  15 490,809

 273 737,89Celkem:
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Kč 63 000,10Cena s daní:

Kč 10 933,90DPH:

Kč 52 066,20Cena celková:

Kč 52 066,20Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN

304.2 (N)

Objekt: 304

Stavba: 18050-SP/1616

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 52 066,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN
Odvodnění silnice II/373 Jedovnice
Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/1616
304

304.2 (N)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,400  428,00  171,20

Beton/železobeton

z pol. 96687: 1*0,4t=0,400 [A]t

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  171,200

Ostatní konstrukce a práce9

 2 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  5,500  7 490,00  41 195,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  
- spárování, úpravy vtoku a výtoku  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 3 96687 A VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kus  1,000  10 700,00  10 700,00

viz Koordinační situace odvodnění: 1ks=1,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  51 895,009

 52 066,20Celkem:



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: IMOS Brno,a.s.

Stavba: 18050-SP/16169 - II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Varianta: PDPS-ZŘ-R1 - 

Odbytová cena [Kč]  20 234 507,14
OC + DPH [Kč]  24 483 753,65

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 172 733,40 822 540,00000a Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady  995 273,40

 6 491,02 30 909,60001.2 Příprava staveniště - kácení  37 400,62

 1 245 256,85 5 929 794,52101 Okružní křižovatka, Jedovnice  7 175 051,37

 1 820 785,21 8 670 405,76102 II/373 Průtah, Jedovnice  10 491 190,97

 21 895,27 104 263,20112 Dopravně inženýrská opatření  126 158,47

 676 180,64 3 219 907,79202 Most ev.č. 373-014  3 896 088,43

 305 904,12 1 456 686,27304 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice  1 762 590,39
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Kč 865 803,40Cena s daní:

Kč 150 263,40DPH:

Kč 715 540,00Cena celková:

Kč 715 540,00Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI

Ostatní

Objekt: 000a

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 715 540,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
000a

Ostatní

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  151 740,00  151 740,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  303 300,00  303 300,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 
podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  260 500,00  260 500,00

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 
obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  715 540,000

 715 540,00Celkem:
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Kč 129 470,00Cena s daní:

Kč 22 470,00DPH:

Kč 107 000,00Cena celková:

Kč 107 000,00Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI

Vedlejší

Objekt: 000a

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 107 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
000a

Vedlejší

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, 
ZKOUŠKY

KPL  1,000  107 000,00  107 000,00

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních 
podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  107 000,000

 107 000,00Celkem:
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Kč 37 400,62Cena s daní:

Kč 6 491,02DPH:

Kč 30 909,60Cena celková:

Kč 30 909,60Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

KAP ATELIER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic jihomoravského krajeObjednavatel:

Příprava staveniště - kácení

Příprava staveniště - kácení

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI

001.2

Objekt: 001.2

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 30 909,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Příprava staveniště - kácení
Příprava staveniště - kácení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
001.2
001.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  124,000  86,40  10 713,60

Likvidace v režii zhotovitele

100+5+5+10+4=124,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kus  11,000  1 836,00  20 196,00

Kmeny předány vlastníkům, ostatní likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad  
terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
pařezů a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  30 909,601

 30 909,60Celkem:
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Kč 6 091 035,72Cena s daní:

Kč 1 057 121,90DPH:

Kč 5 033 913,82Cena celková:

Kč 5 033 913,82Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

KAP ATELIER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic jihomoravského krajeObjednavatel:

Okružní křižovatka, větev OK II/373

Okružní křižovatka, Jedovnice

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI

101 (Z)

Objekt: 101

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 5 459,78Náklad na měrnou jednotku:

 922,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

09.02.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

kolektiv KAP ATELIERVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  155,743  428,00  66 658,00

Nestmelené kamenivo

z pol. 113327: 0,75m3*1,9t/m3=1,425 [A]t 
z pol. 122737: 81,22m3*1,9t/m3=154,318 [B]t 
A+B=155,743 [C]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,799  428,00  5 049,97

Beton/železobeton

z pol. 113487: 1,2m3*2,3t/m3=2,760 [A]t 
z pol. 113524: 122,5m*0,06m2 (vč. lože)*2,3t/m3=16,905 [B]t 
z pol. 914913: 14ks*0,06m3/ks (patky sloupků odstr. SDZ)*2,3t/m3=1,932 [C]t 
 
Odpočet VA  
-7,314=-7,314 [D] 
Odpočet N 
-2,484=-2,484 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=11,799 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 085,930  321,00  348 583,53

Výkopek

z pol. 123737: 535,025m3*2t/m3=1 070,050 [A]t 
z pol. 21263: 168m*0,28m2 (prům. plocha rýhy pro trativod pod úrovní AZ odměř. ze vzor. příč. řezu)*2t/m3=94,080 [B]t 
 
Odpočet VA  
-25,2=-25,200 [C] 
Odpočet N 
-53=-53,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 085,930 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  598,614  2 100,00  1 257 089,40

konstrukční vrstvy s obsahem dehtu: 
z pol. 113338: 233,86m3*2,4t/m3=561,264 [A]t 
z pol. 123738: 86,1m3*2t/m3=172,200 [B]t 
 
Odpočet VA  
-106,95=- 106,950 [C] 
Odpočet N 
-27,9=-27,900 [D] 
Celkem: A+B+C+D=598,614 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 677 380,900

Zemní práce1

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 16KM

M3  0,750  502,90  377,18

kce stáv. chodníku v místě rozšíření II/373, viz pol. 11318: 7,5m2*0,1m=0,750 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3  190,360  1 015,20  193 253,47

Vč. odvozu na skládku,
obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
kce stáv. vozovky (1. konstrukční vrstva - PMH), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: (1025m2+7,5m2+30,5m2)*1,1 (plochy odměř. se Situace +10% 
rozšíření)=1 169,300 [A]m2 
A*0,2m=233,860 [B]m3 
 
Odpočet VA  
-34,5=-34,500 [C] 
Odpočet N 
-9=-9,000 [D] 
b+c+d=190,360 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 
- DOPRAVA

tkm  14 595,240  15,70  229 145,27

z pol. 113338: 233,86m3*2,4t/m3*35=19 644,240 [A]t 
 
Odpočet VA  
-4554=-4 554,000 [B] 
Odpočet N 
-495=- 495,000 [C] 
Celkem: A+B+C=14 595,240 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 
PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  1,200  856,00  1 027,20

odstr. krytu + podkl. stáv. chodníku v místě rozšíření II/373, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 7,5m2 (plocha odměř. ze Situace)*0,16m=1,200 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  51,500  481,50  24 797,25
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
stáv. obruby, viz výkres Situace a Příčné řezy: 122,5m (odměř. ze Situace)=122,500 [A]m 
Odpočet VA  
-53=-53,000 [B] 
Odpočet N 
-18=-18,000 [C] 
Celkem: A+B+C=51,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  132,825  10,70  1 421,23

příplatek za dalších 11 km 
122,5*0,06*2,3*11=185,955 [A] 
 
Odpočet VA  
-80,454=-80,454 [B] 
Odpočet N 
27,324=27,324 [C] 
Celkem: A+B+C=132,825 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  152,190  1 147,80  174 683,68

Vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (CM Boskovice) bez poplatku za uložení

stáv. vozovka, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1025m2+7,5m2+30,5m2 (plochy odměř. ze Situace)=1 063,000 [A]m2 
A*0,18m=191,340 [B]m3  
 
Odpočet VA  
-31,05=-31,050 [C] 
Odpočet N 
-8,1=-8,100 [D] 
b+c+d=152,190 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 59 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  2 556,792  15,70  40 141,63
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku SÚS (CM Boskovice)

152,19*2,4*7=2 556,792 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,800  205,20  984,96

Na mezideponii

celková plocha rušené zeleně, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 32m2 (plocha odměř. ze Situace)*0,15m=4,800 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  81,220  561,60  45 613,15

Vč. odvozu na skládku

odstr. stáv štěrkového násypu ze středového prstence a dělících ostrůvků OK, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 3,14*5m^2*1m+17m2 (plocha odměř. ze 
Situace)*0,16m=81,220 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
16KM

M3  508,525  524,30  266 619,66

Vč. odvozu na skládku

viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace):  
v místě rozšíření II/373: 11,50m2*(0,45m-0,15m) (odečtena ornice) + 7,5m2*(0,45m-0,26m) (odečtena kce chodníku)=4,875 [A]m3  
pro aktivní zónu, viz pol. 17180.A: 530,15m3=530,150 [B]m3 
 
Odpočet N 
-26,5=-26,500 [C] 
Celkem: A+B+C=508,525 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 8
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3  70,875  604,80  42 865,20

Vč. odvozu na skládku,
obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem

odstr. kce stáv. vozovky (2. konstrukční vrstva - F3 MS písčitá hlína), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1025m2*1,2 (plocha odměř. ze Situace +20% 
rozšíření vrstev)*0,07m=86,100 [A]m3 
 
Odpočet VA  
-12,075=-12,075 [B] 
Odpočet N 
-3,15=-3,150 [C] 
Celkem: A+B+C=70,875 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
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pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA m3km  2 267,947  21,40  48 534,07

odstr. kce stáv. vozovky (2. konstrukční vrstva - F3 MS písčitá hlína), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1025m2*1,2 (plocha odměř. ze Situace +20% 
rozšíření vrstev)*0,07m*35=3 013,500 [A]m3 
 
Odpočet VA  
-733,425=- 733,425 [B] 
Odpočet N 
-12,128=-12,128 [C] 
Celkem: A+B+C=2 267,947 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 17 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,000  191,53  1 723,77

Z mezideponie vč. dovozu na stavbu

pro pol. 18230: 9m3=9,000 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  665,420  10,70  7 119,99

z pol. 12110.B: 4,8m3=4,800 [A]m3 
z pol. 122737: 81,22m3=81,220 [B]m3 
z pol. 123737: 535,025m3=535,025 [C]m3 
z pol. 12373.J: 86,1m3=86,100 [D]m3 
 
Odpočet VA  
-12,075=-12,075 [E] 
Odpočet N 
-29,65=-29,650 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=665,420 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  58,000  759,70  44 062,60

Dodatečný násyp (dle ČSN 73 6133)

vytvoření dodatečného násypu, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (odměř. ze Situace, planimetrováním z příč. řezů): 60m2*0,5m + 35m2*0,8m=58,000 
[A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  502,400  749,00  376 297,60

Aktivní zóna

vozovka + středový prstenec + dělící ostrůvek, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: (811,5m2+78,5m2+32m2)*1,15 (plochy odměř. ze Situace +15% 
rozšíření)*0,5m=530,150 [A]m3 
 
Odpočet VA  
-1,25=-1,250 [B] 
Odpočet N 
-26,5=-26,500 [C] 
Celkem: A+B+C=502,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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 21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,000  588,50  10 004,50

viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 17m3 (planimetrováním z příč. řezů)=17,000 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací  
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,000  802,50  8 025,00

Písek

obsyp chrániček, viz pol. 87733: 50m*0,2m2=10,000 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 14
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Okružní křižovatka, větev OK II/373

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 23 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 849,000  16,05  29 676,45

vč. parapláně, viz výkres Situace a Vzorový příčný řez (plochy odměř. ze Situace + % rozšíření): (811,5m2+32m2+78,5m2)*(1,1+1,15)=2 074,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-172,5=- 172,500 [B] 
Odpočet N 
-53=-53,000 [C] 
Celkem: A+B+C=1 849,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18230 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  9,000  75,60  680,40

plochy k ozelenění, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 60m2 (plocha odměř. ze Situace, planimetrováním z příč. řezů)*0,15m=9,000 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 25 18241 A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  60,000  21,60  1 296,00

viz pol. 18230: 60m2=60,000 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 26 18247 A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  60,000  2,16  129,60
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následná péče nad rámec technické specifikace pol. 18241: 60m2=60,000 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  1 548 479,861

Základy2

 27 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  123,000  356,40  43 837,20

DN 150, SN 8

podélná drenáž, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 63m+60m+45m (odměř. ze Situace)=168,000 [A]m 
 
Odpočet VA  
-45=-45,000 [B] 
Celkem: A+B=123,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  319,800  64,20  20 531,16

opláštění tělesa trativodu, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy a pol. 21263: 168m*2,6m=436,800 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-117=- 117,000 [B] 
Celkem: A+B=319,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
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- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  64 368,362

Vodorovné konstrukce4

 29 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,000  3 424,00  13 696,00

XF3

viz pol. 58212: 110,5m2*0,04m=4,420 [A]m3 
 
Odpočet VA  
-0,1=-0,100 [B] 
Odpočet N 
-0,32=-0,320 [C] 
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  13 696,004

Komunikace5

 31 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  105,550  1 100,00  116 105,00

ŠD A, fr. 0/32

nové kční vrstvy komunikací/zpev. ploch, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): 
vozovka + středový prstenec: (811,5m2+78,5m2)*0,15m=133,500 [A]m3 
dělící ostrůvky: 32m2*0,2m=6,400 [B]m3 
A+B=139,900 [C]m3 
 
Odpočet VA  
-26=-26,000 [D] 
Odpočet N 
-8,35=-8,350 [E] 
c+d+e=105,550 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  111,408  900,00  100 267,20

ŠD A, fr. 0/63
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nové kční vrstvy komunikací/zpev. ploch, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace +10% rozšíření vrstev): 
 
vozovka + dělící ostrůvky: (811,5m2+32m2)*1,1=927,850 [A]m2 
A*0,15m=139,178 [B]m3 
 
středový prstenec: 78,5m2*1,1=86,350 [C]m2 
C*0,17m=14,680 [D]m3 
 
B+D=153,858 [E]m3 
 
Odpočet VA  
-34,5=-34,500 [F] 
Odpočet N 
-7,95=-7,950 [G] 
e+f+g=111,408 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 572121 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  596,500  40,22  23 991,23

0,6 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACP, viz pol. 574E46: 811,5m2=811,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-170=- 170,000 [B] 
Odpočet N 
-45=-45,000 [C] 
Celkem: A+B+C=596,500 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 34 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  596,500  18,67  11 136,66
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0,3 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACO, viz pol. 574A34: 811,5m2=811,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-170=- 170,000 [B] 
Odpočet N 
-45=-45,000 [C] 
Celkem: A+B+C=596,500 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 33 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  596,500  21,55  12 854,58

0,4 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACL, viz pol. 574C56: 811,5m2=811,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-170=- 170,000 [B] 
Odpočet N 
-45=-45,000 [C] 
Celkem: A+B+C=596,500 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 35 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  596,500  575,10  343 047,15

ACO 11+
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kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 811,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=811,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-170=- 170,000 [B] 
Odpočet N 
-45=-45,000 [C] 
Celkem: A+B+C=596,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C56 A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  596,500  672,30  401 026,95

ACL 16+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 811,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=811,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-170=- 170,000 [B] 
Odpočet N 
-45=-45,000 [C] 
Celkem: A+B+C=596,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E46 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2  596,500  558,90  333 383,85
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ACP 16+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 811,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=811,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-170=- 170,000 [B] 
Odpočet N 
-45=-45,000 [C] 
Celkem: A+B+C=596,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 58212 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  100,000  588,50  58 850,00

Žulové kostky tř. I, tl. 160 mm, vyspárování cementovou maltou M25 XF4

kryt středového prstence a dělících ostrůvků, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 78,5m2+32m2=110,500 [A]m2 
 
Odpočet VA  
-2,5=-2,500 [B] 
Odpočet N 
-8=-8,000 [C] 
Celkem: A+B+C=100,000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 39 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  212,500  108,00  22 950,00

Za horka

viz výkres Situace a Příčné řezy:  
napojení vozovky: 16,5m+6,5m+5,5m+5m=33,500 [A]m 
podél obrub, viz pol. 917***: 161,5m+67,5m+44,5m=273,500 [B]m 
A+B=307,000 [C]m 
 
Odpočet VA  
-66=-66,000 [D] 
Odpočet N 
-28,5=-28,500 [E] 
c+d+e=212,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 423 612,625

Přidružená stavební výroba7

 40 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  50,000  9,40  470,00

viz pol. 87733: 50m=50,000 [A]m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
 - přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

 41 742P13 A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  50,000  54,43  2 721,50

viz pol. 87733: 50m=50,000 [A]m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
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– montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

Přidružená stavební výroba  3 191,507

Potrubí8

 42 87733 A CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  50,000  709,56  35 478,00

DN 150

ochrana stáv. IS, viz výkres Situace: 50m (odměř. z dwg)=50,000 [A]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a  
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 43 895823 A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 kus  3,000  6 420,00  19 260,00

DN 315

na trativodu, viz výkres Situace: 3ks=3,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- předepsané podkladní konstrukce

 44 89921 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus  2,000  3 780,00  7 560,00

viz výkres Situace: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 45 89923 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kus  6,000  3 240,00  19 440,00

viz výkres Situace: 6ks=6,000 [A]ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  81 738,008

Ostatní konstrukce a práce9

 46 914131 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  2,000  3 196,80  6 393,60

nové definitivní SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 
IS3b: 2ks=2,000 [A]ks 
IS3c: 2ks=2,000 [B]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 47 914132 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  6,000  1 296,00  7 776,00
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stáv. SDZ přesunuté, viz výkres Situace dopravního značení: 
C4a: 1ks=1,000 [A]ks 
E7b: 1ks=1,000 [B]ks 
IJ14c: 1ks=1,000 [C]ks 
IP6: 2ks=2,000 [D]ks 
IS3c,b: 1ks=1,000 [E]ks 
Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 48 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

kus  10,000  108,00  1 080,00

odstr. stáv. SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 10ks=10,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 49 914731 A STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 
MONTÁŽ

kus  9,000  950,40  8 553,60

nové definitivní SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 9ks=9,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 50 914911 A SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  16,000  2 106,00  33 696,00

pro definitivní SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 16ks=16,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 51 914913 A SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ kus  14,000  162,00  2 268,00

odstr. sloupků stáv. SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 14ks=14,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 52 915111 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2  61,501  172,80  10 627,37

I. fáze na nevyštěpený asfalt

viz výkres Situace dopravního značení: 
V1a (0,125): 20,5m*0,125m=2,563 [A]m2 
V2b (1,5/1,5/0,25): 49,5m*1/2*0,25m=6,188 [B]m2 
V4 (0,25): 223m*0,25m=55,750 [C]m2 
V7a: 4m*0,5m*13=26,000 [D]m2 
V13 (0,5/1,0): 5m2+5m2=10,000 [E]m2 
A+B+C+D+E=100,501 [F]m2 
 
Odpočet VA  
-36,5=-36,500 [G] 
Odpočet N 
-2,5=-2,500 [H] 
f+g+h=61,501 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 53 915221 A VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2  61,501  410,40  25 240,01

Definitivní
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viz výkres Situace dopravního značení: 
V1a (0,125): 20,5m*0,125m=2,563 [A]m2 
V2b (1,5/1,5/0,25): 49,5m*1/2*0,25m=6,188 [B]m2 
V4 (0,25): 223m*0,25m=55,750 [C]m2 
V7a: 4m*0,5m*13=26,000 [D]m2 
V13 (0,5/1,0): 5m2+5m2=10,000 [E]m2 
A+B+C+D+E=100,501 [F]m2 
 
Odpočet VA  
-36,5=-36,500 [G] 
Odpočet N 
-2,5=-2,500 [H] 
f+g+h=61,501 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 54 916513 A VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ M  31,500  214,00  6 741,00

Odvoz na místo určené investorem

odstr. plast. obrub vymezujících ostrůvky stáv. proviz. OK, viz výkres Situace: 31,5m (odměř. z dwg)=31,500 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 55 916623 A VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M  33,500  1 284,00  43 014,00

Odvoz na místo určené investorem

odstr. bet. svodidel (CITY BLOC) vymezujících středový prstenec stáv. proviz. OK, viz výkres Situace: 33,5m (odměř. z dwg)=33,500 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo. V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící 
betonové stěny výšky max. 60cm.  
Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**3.

 56 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M  158,000  299,60  47 336,80

Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm
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viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 161,5m+67,5m (odměř. ze Situace)=229,000 [A]m 
 
Odpočet VA  
-53=-53,000 [B] 
Odpočet N 
-18=-18,000 [C] 
Celkem: A+B+C=158,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 91726 A KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  44,500  642,00  28 569,00

Obruby ke kruhovým objezdům 300x195 mm z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože 
tl. min. 100 mm

viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 44,5m (odměř. ze Situace)=44,500 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 919114 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  7,000  21,60  151,20

viz výkres Situace: 16,5m+6,5m+5,5m+5m=33,500 [A]m 
 
Odpočet VA  
-16,5=-16,500 [B] 
Odpočet N 
-10=-10,000 [C] 
Celkem: A+B+C=7,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  221 446,589

 5 033 913,82Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,314  428,00  3 130,39

Beton/železobeton

z pol. 113524: 53m*0,06m2 (vč. lože)*2,3t/m3=7,314 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,200  321,00  8 089,20

Výkopek

z pol. 21263: 45m*0,28m2 (prům. plocha rýhy pro trativod pod úrovní AZ odměř. ze vzor. příč. řezu)*2t/m3=25,200 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  106,950  2 100,00  224 595,00

konstrukční vrstvy s obsahem dehtu: 
z pol. 113338: 34,5m3*2,4t/m3=82,800 [A]t 
z pol. 123738: 12,075m3*2t/m3=24,150 [B]t 
A+B=106,950 [C]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  235 814,590

Zemní práce1

 4 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3  34,500  1 015,20  35 024,40

Vč. odvozu na skládku,
obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem

(170+2,5)*0,2m=34,500 [B]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 5 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 
- DOPRAVA

tkm  2 898,000  15,70  45 498,60

z pol. 113338: 34,5m3*2,4t/m3*35=2 898,000 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  53,000  481,50  25 519,50

stáv. obruby, viz výkres Situace a Příčné řezy: 53m (odměř. ze Situace)=53,000 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  80,454  10,70  860,86

příplatek za dalších 11 km 
53*0,06*2,3*11=80,454 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  31,050  1 147,80  35 639,19

Vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (CM Boskovice) bez poplatku za uložení

(170+2,5)*0,18=31,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 36 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  521,640  15,70  8 189,75

na skládku SÚS (CM Boskovice)

31,050*2,4*7=521,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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 9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM
M3  12,075  604,80  7 302,96

Vč. odvozu na skládku,
obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem

(170+2,5)*0,07=12,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA m3km  466,725  21,40  9 987,92
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(170+20,5)*0,07m*35=466,725 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 11 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,075  10,70  129,20

z pol. 123738: 12,075m3=12,075 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,250  749,00  936,25

Aktivní zóna

2,5*0,5=1,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  172,500  16,05  2 768,63

170+2,5=172,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  171 857,261

Základy2

 14 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  45,000  356,40  16 038,00

DN 150, SN 8

podélná drenáž, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 45m (odměř. ze Situace)=45,000 [A]m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
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- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 15 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  117,000  64,20  7 511,40

opláštění tělesa trativodu, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy a pol. 21263: 45m*2,6m=117,000 [A]m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  23 549,402

Vodorovné konstrukce4

 16 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,100  3 424,00  342,40

XF3

viz pol. 58212: 2,5m2*0,04m=0,100 [A]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  342,404

Komunikace5

 17 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  34,500  900,00  31 050,00

ŠD A, fr. 0/63

(170+2,5)*0,2=34,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  26,000  1 100,00  28 600,00

ŠD A, fr. 0/32

170*0,15+2,5*0,2=26,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572121 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  170,000  40,22  6 837,40

0,6 kg/m2

170=170,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení
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 21 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  170,000  18,67  3 173,90

0,3 kg/m2

170=170,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 20 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  170,000  21,55  3 663,50

0,4 kg/m2

170=170,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 22 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  170,000  575,10  97 767,00

ACO 11+

170=170,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574C56 A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  170,000  672,30  114 291,00

ACL 16+

170=170,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E46 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2  170,000  558,90  95 013,00

ACP 16+

170=170,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58212 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  2,500  588,50  1 471,25

Žulové kostky tř. I, tl. 160 mm, vyspárování cementovou maltou M25 XF4

2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  66,000  108,00  7 128,00

Za horka

53+13=66,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  388 995,055

Ostatní konstrukce a práce9

 27 914131 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  2,000  3 196,80  6 393,60

nové definitivní SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 
IP6: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 28 914132 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  3,000  1 296,00  3 888,00

stáv. SDZ přesunuté, viz výkres Situace dopravního značení: 
C1: 1ks=1,000 [A]ks 
C4a: 1ks=1,000 [B]ks 
P4: 1ks=1,000 [C]ks 
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
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 29 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ
kus  4,000  108,00  432,00

odstr. stáv. SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 4ks=4,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 30 914521 A DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 
MONT

M2  6,000  3 909,60  23 457,60

nové definitivní SDZ IS9b, viz výkres Situace dopravního značení: 6m2*1ks=6,000 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 31 914981 A SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ kus  2,000  1 814,40  3 628,80

pro nové definitivní velkoplošné SDZ IS9b, viz výkres Situace dopravního značení: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 32 915111 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2  36,500  172,80  6 307,20

I. fáze na nevyštěpený asfalt

viz výkres Situace dopravního značení: 
V1a (0,125): 10m*0,125mm2=1,250 [A] 
V4 (0,25): 53m*0,25mm2=13,250 [B] 
V7a: 4m*0,5m*7m2=14,000 [C] 
V13 (0,5/1,0): 8m2=8,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=36,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 33 915221 A VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2  36,500  410,40  14 979,60



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 13
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Okružní křižovatka, Jedovnice
Větev OK II/379

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
101

101.1 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Definitivní

viz výkres Situace dopravního značení: 
V1a (0,125): 10m*0,125mm2=1,250 [A] 
V4 (0,25): 53m*0,25mm2=13,250 [B] 
V7a: 4m*0,5m*7m2=14,000 [C] 
V13 (0,5/1,0): 8m2=8,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=36,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 34 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M  53,000  299,60  15 878,80

Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm

53=53,000 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 919114 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  16,500  21,60  356,40

viz výkres Situace: 16,5m=16,500 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  75 322,009

 895 880,70Celkem:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
102

102.1 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  147,469  428,00  63 116,73

Nestmelené kamenivo

z pol. 113327: 77,615m3*1,9t/m3=147,469 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,214  428,00  6 083,59

Beton/železobeton

z pol. 113524: 75,5m*0,06m2 (vč. lože)*2,3t/m3=10,419 [A]t 
z pol. 113544: 21m*0,05m2 (vč. lože)*2,3t/m3=2,415 [B]t 
z pol. 914913: 10ks*0,06m3/ks (patky sloupků odstr. DZ)*2,3t/m3=1,380 [C]t 
A+B+C=14,214 [D]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 972,250  321,00  633 092,25

Výkopek

z pol. 123737: 901,285m3*2t/m3=1 802,570 [A]t 
z pol. 21263: 303m*0,28m2 (prům. plocha rýhy pro trativod pod úrovní AZ odměř. ze vzor. příč. řezu)*2t/m3=169,680 [B]t 
A+B=1 972,250 [C]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  795,180  2 100,00  1 669 878,00

konstrukční vrstvy s obsahem dehtu: 
z pol. 113338: 251,35m3*2,4t/m3=603,240 [A]t 
z pol. 123738: 95,97m3*2t/m3=191,940 [B]t 
A+B=795,180 [C]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 372 170,570

Zemní práce1
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 16KM

M3  77,615  502,90  39 032,58

odstr. stáv. kčních vrstev, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): 
štěrk. plocha v místě budoucího zálivu BUS: 117,5m2*0,52m=61,100 [A]m3 
štěrk. krajnice v místě budoucí vozovky: 16,5m2*0,45m=7,425 [B]m3 
štěrk. krajnice ostatní: 50,5m2*0,18m=9,090 [C]m3 
A+B+C=77,615 [D]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3  251,350  1 015,20  255 170,52

Obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem

kce stáv. vozovky (1. konstrukční vrstva - PMH), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1142,5m2*1,1 (plocha odměř. se Situace +10% rozšíření)
*0,2m=251,350 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 
- DOPRAVA

tkm  21 113,400  15,70  331 480,38

z pol. 113338: 251,35m3*2,4t/m3*35=21 113,400 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  75,500  481,50  36 353,25

stáv. obruby, viz výkres Situace a Příčné řezy: 75,5m (odměř. ze Situace)=75,500 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  114,609  10,70  1 226,32

příplatek za dalších 11 km 
75,5*0,06*2,3*11=114,609 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  21,000  428,00  8 988,00

stáv. přídlažba (podél obrub), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 21m=21,000 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm  26,565  10,70  284,25

příplatek za dalších 11 km 
21*0,05*2,3*11=26,565 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  7,575  347,79  2 634,51

s ponecháním na meziskládce pro zpětné použití

kubatura viz. pol.č. A 7,575=7,575 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 13 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  198,075  1 147,80  227 350,49

Vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (CM Boskovice) bez poplatku za uložení

stáv. vozovka (MK), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1142,5m2 (plocha odměř. ze Situace)*0,18m=205,650 [A]m3 
odpočet kubatury ponechané na meziskládce pro zpětné použití -7,575=-7,575 [B] 
Celkem: A+B=198,075 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 60 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  3 327,660  15,70  52 244,26
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku SÚS (CM Boskovice)

198,075*2,4*7=3 327,660 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 14 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  19,125  205,20  3 924,45

Na mezideponii

celková plocha rušené zeleně, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 127,50m2 (plocha odměř. ze Situace)*0,15m=19,125 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 15 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
16KM

M3  901,285  524,30  472 543,73

Vč. odvozu na skládku

viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace x hl.- skrývka):  
v místě rozšíření II/373: 9,5m2*(0,45m-0,15m)=2,850 [A]m3  
v místě BUS zálivu: 70,5m2*(0,52m-0,15m)=26,085 [B]m3  
v místě zemního tělesa: 47,5m2*(0,61m-0,15m)=21,850 [C]m3  
pro aktivní zónu, viz pol. 17180: 850,5m3=850,500 [D]m3 
A+B+C+D=901,285 [E]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3  95,970  604,80  58 042,66

Vč. odvozu na skládku,
obsahuje dehet, nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem

odstr. kce stáv. vozovky (2. konstrukční vrstva - F3 MS písčitá hlína), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1142,5m2*1,2 (plocha odměř. ze Situace +20% 
rozšíření)*0,07m=95,970 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA m3km  3 358,950  21,40  71 881,53

odstr. kce stáv. vozovky (2. konstrukční vrstva - F3 MS písčitá hlína), viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1142,5m2*1,2 (plocha odměř. ze Situace +20% 
rozšíření)*0,07m*35=3 358,950 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 18 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,125  191,53  1 364,65

Z mezideponie vč. dovozu na stavbu

pro pol. 18230: 7,125m3=7,125 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 8
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
II/373 Průtah, Jedovnice
II/373 Jedovnice průtah

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
102

102.1 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 016,380  10,70  10 875,27

z pol. 12110.B: 19,125m3=19,125 [A]m3 
z pol. 123737: 901,285m3=901,285 [B]m3 
z pol. 12373.J: 95,97m3=95,970 [C]m3 
A+B+C=1 016,380 [D]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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 20 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  850,500  749,00  637 024,50

Aktivní zóna

vozovka + záliv BUS, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: (1266,5m2+151m2)*1,2 (plochy odměř. ze Situace +20% rozšíření vrstev)*0,5m=850,500 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,550  588,50  20 921,18

viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 35,55m3 (planimetrováním z příč. řezů)=35,550 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací  
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,900  802,50  3 129,75

Písek

obsyp chrániček, viz pol. 87733: 19,5m*0,2m2 =3,900 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 23 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 700,400  16,05  27 291,42

vč. parapláně, viz výkres Situace a Vzorový příčný řez (plochy odměř. ze Situace + % rozšíření): (1266m2+151m2)*1,2=1 700,400 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18230 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  7,125  75,60  538,65

plochy k ozelenění, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 47,5m2 (plocha odměř. ze Situace, planimetrováním z příč. řezů)*0,15m=7,125 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 25 18241 A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  47,500  21,60  1 026,00

viz pol. 18230: 47,5m2=47,500 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 26 18247 A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  47,500  2,16  102,60

následná péče nad rámec technické specifikace pol. 18241: 47,5m2=47,500 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  2 263 430,951

Základy2

 27 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  303,000  356,40  107 989,20

DN 150, SN 8

podélná drenáž, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 148,5m+154,5m (odměř. ze Situace)=303,000 [A]m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
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předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  848,400  64,20  54 467,28

opláštění tělesa trativodu, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy a pol. 21263: (148,5m+154,5m)*2,8m=848,400 [A]m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  162 456,482

Vodorovné konstrukce4

 29 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,040  3 424,00  20 680,96

XF3

viz pol. 58212: 151m2*0,04m=6,040 [A]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 451385 A PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3  29,521  6 420,00  189 524,82

C30/37 - XF3, vyztužení dvěmi vrstvami KARI sítí 150/150/10 mm

podkladní vrstva BUS zálivu, viz výkres Situace a Vzorový příčný řez: 75,5m2*2*1,15 (plochy odměř. ze Situace + 15% rozšíření vrstev)*0,17m=29,521 [A]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
- separaci výztuže

Vodorovné konstrukce  210 205,784

Komunikace5

 32 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  245,651  1 100,00  270 216,10

ŠD A, fr. 0/32

kce nové vozovky + zálivu BUS, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): 1266,5m2*1,15 (+15% rozšíření) + 151m2*1,2 (+20% 
rozšíření)=1 637,675 [A]m2 
A*0,15m=245,651 [B]m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  227,970  900,00  205 173,00

ŠD A, fr. 0/63

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1266,5m2*1,2 (plocha odměř. ze Situace + 20% rozšíření)*0,15m=227,970 [A]m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56960 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  7,575  642,00  4 863,15

viz výkres Situace: 50,5m2 (plocha odměř. z dwg)*0,15m=7,575 [A]m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 572121 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  1 266,500  40,22  50 938,63

0,6 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACP, viz pol. 574E46: 1266,5m2=1 266,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 35 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 266,500  21,55  27 293,08

0,4 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACL, viz pol. 574C56: 1266,5m2=1 266,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 36 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 266,500  18,67  23 645,56

0,3 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACO, viz pol. 574A34: 1266,5m2=1 266,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 37 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 266,500  575,10  728 364,15

ACO 11+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1266,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=1 266,500 [A]m2
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C56 A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 266,500  672,30  851 467,95

ACL 16+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1266,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=1 266,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E46 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2  1 266,500  558,90  707 846,85

ACP 16+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 1266,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=1 266,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 40 58212 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  151,000  588,50  88 863,50

Žulové kostky tř. I, tl. 160 mm, vyspárování cementovou maltou M25 XF4

kryt zálivu BUS, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 75,5m2*2 (plochy odměř. ze Situace)=151,000 [A]m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  362,800  108,00  39 182,40

Za horka

viz výkres Situace a Příčné řezy:  
napojení vozovky: 14m+6,5m+7,8m=28,300 [A]m 
podél obrub, viz pol. 917***: 304,5m+30m=334,500 [B]m 
A+B=362,800 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  2 997 854,375

Přidružená stavební výroba7

 42 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  19,500  9,40  183,30

viz pol. 87733: 19,5m=19,500 [A]m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
 - přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
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 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

 43 742P13 A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  19,500  54,43  1 061,39

viz pol. 87733: 19,5m=19,500 [A]m

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:  
– montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  
X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

Přidružená stavební výroba  1 244,697

Potrubí8

 44 87733 A CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  19,500  709,56  13 836,42

DN 150

ochrana stáv. IS, viz výkres Situace: 19,5m (odměř. z dwg)=19,500 [A]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a  
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
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včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 45 895823 A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 kus  4,000  6 420,00  25 680,00

DN 315

na trativodu, viz výkres Situace: 4ks=4,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- předepsané podkladní konstrukce

 46 89921 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus  2,000  3 780,00  7 560,00

viz výkres Situace: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 47 89923 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kus  2,000  3 240,00  6 480,00

viz výkres Situace: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  53 556,428

Ostatní konstrukce a práce9

 48 9113A3 A SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  43,500  535,00  23 272,50

odstr. stáv. svod., viz výkres Situace: 43,5m=43,500 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

 49 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M  59,000  1 792,80  105 775,20

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních  
prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 50 914131 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  1,000  3 196,80  3 196,80

nové definitivní SDZ, viz výkres Situace dopravního značení:  
IS16b:1ks=1,000 [B]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 51 914132 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  8,000  1 296,00  10 368,00

stáv. SDZ přesunuté, viz výkres Situace dopravního značení: 8ks=8,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 52 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

kus  8,000  108,00  864,00

odstr. stáv. SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 8ks=8,000 [A]ks
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 53 914911 A SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  5,000  2 106,00  10 530,00

pro nové definitivní SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 5ks=5,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 54 914913 A SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ kus  5,000  162,00  810,00

odstr. sloupků stáv. DZ, viz výkres Situace dopravního značení: 5ks=5,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 915111 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2  85,450  172,80  14 765,76

I. fáze na nevyštěpený asfalt

viz výkres Situace dopravního značení: 
V1a (0,125): 35,5m*0,125m=4,438 [A]m2 
V2a (3/6/0,125):  92,5m*1/3*0,125m=3,854 [B]m2 
V2b (3/1,5/0,125): 69,5m*1/2*0,125m=4,344 [C]m2 
V4 (0,25): 27,5m*0,25m=6,875 [D]m2 
V4 (0,125): 324,5m*0,125m=40,563 [E]m2 
V4 (0,5/0,5/0,25): 40,5m*1/2*0,25m=5,063 [F]m2 
V11a (dl. nástupiště 13m, š. 3,25m): 111m*0,125m=13,875 [G]m2 
V12a: 51,5m*0,125m=6,438 [H]m2 
A+B+C+D+E+F+G+H=85,450 [I]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 56 915221 A VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2  85,450  410,40  35 068,68

Definitivní
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viz výkres Situace dopravního značení: 
V1a (0,125): 35,5m*0,125m=4,438 [A]m2 
V2a (3/6/0,125):  92,5m*1/3*0,125m=3,854 [B]m2 
V2b (3/1,5/0,125): 69,5m*1/2*0,125m=4,344 [C]m2 
V4 (0,25): 27,5m*0,25m=6,875 [D]m2 
V4 (0,125): 324,5m*0,125m=40,563 [E]m2 
V4 (0,5/0,5/0,25): 40,5m*1/2*0,25m=5,063 [F]m2 
V11a: 111m*0,125m=13,875 [G]m2 
V12a: 51,5m*0,125m=6,438 [H]m2 
A+B+C+D+E+F+G+H=85,450 [I]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

 57 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M  304,500  299,60  91 228,20

Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm

viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 304,5m (odměř. ze Situace)=304,500 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 91725 A NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  30,000  1 284,00  38 520,00

Nástupištní obruby do bet. lože tl. min. 150 mm

hrana nástupiště BUS, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: (13m+2m (přechodové))*2m=30,000 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 919114 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  28,300  21,60  611,28

viz výkres Situace: 14m+6,5m+7,8m=28,300 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  335 010,429
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 8 395 929,68Celkem:



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč 332 116,06Cena s daní:
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II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy

II/373 Průtah, Jedovnice

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI

102.2 (Z-VA)

Objekt: 102

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 1 793,96Náklad na měrnou jednotku:

 153,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,249  428,00  20 650,57

Nestmelené kamenivo

z pol. 113327: 25,394m3*1,9t/m3=48,249 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,600  321,00  834,60

Výkopek

z pol. 123737: 1,3m3*2t/m3=2,600 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,276  428,00  118,13

Beton/železobeton

z pol. 914913: 2ks*0,06m3/ks (patky sloupků odstr. DZ)*2,3t/m3=0,276 [C]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  14,256  2 100,00  29 937,60

Asfalt

konstrukční vrstvy s obsahem dehtu: 
z pol. 113138: 5,94 m3*2,4t/m3=14,256 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  51 540,900

Zemní práce1

 5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3  5,940  1 015,20  6 030,29

stáv. vozovka, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 49,5m2 (plocha odměř. ze Situace)*0,12m=5,940 [A]m3
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVEM - DOPRAVA

tkm  498,960  15,70  7 833,67

z pol. 113137: 5,94 m3*2,4t/m3*35=498,960 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 16KM

M3  25,394  502,90  12 770,64

odstr. stáv. kčních vrstev, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy (plochy odměř. ze Situace): 
štěrkový sjezd: 49,5m2*1,1 (10% rozšíření vrstev)*0,33m=17,969 [A]m3 
podkl. vrstvy vozovky: 16,5m2*0,45m=7,425 [B]m3 
A+B=25,394 [C]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  0,975  205,20  200,07

Na mezideponii

celková plocha rušené zeleně, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 6,5m2 (plocha odměř. ze Situace)*0,15m=0,975 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
16KM

M3  1,300  524,30  681,59

Vč. odvozu na skládku

v místě rozšíření sjezdu, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 6,5m2 (plocha odměř. ze Situace)*(0,35m-0,15m) (odečtena ornice)=1,300 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,275  10,70  24,34

z pol. 12110.B: 0,975m3=0,975 [A]m3 
z pol. 12373.A: 1,3m3=1,300 [B]m3 
A+B=2,275 [C]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  183,600  16,05  2 946,78

viz výkres Situace a Vzorový příčný řez (plochy odměř. ze Situace + rozšíření): (55,5m2+97,5m2)*1,2=183,600 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  30 487,381

Komunikace5

 12 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  27,540  900,00  24 786,00

ŠD A, fr. 0/63

nová kce komunikací, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: (55,5m2+97,5m2)*1,2 (plochy odměř. ze Situace +20% rozšíření vrstev)*0,15m=27,540 [A]m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  9,158  1 100,00  10 073,80

ŠD A, fr. 0/32

nové kční vrstvy komunikací/zpevněných ploch, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 55,5m2*1,1 (plochy odměř. ze Situace +10% rozšíření vrstev)
*0,15m=9,158 [A]m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  97,500  192,60  18 778,50

Povrch sjezdu/napojení, ŠD A, fr. 0/32

povrch sjezdu/napojení, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 97,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=97,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572121 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  55,500  40,22  2 232,21

0,6 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACP, viz pol. 574E46: 55,5m2=55,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  55,500  21,55  1 196,03

0,4 kg/m2

kce nové vozovky - pod ACL, viz pol. 574C56: 55,5m2=55,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 17 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  55,500  18,67  1 036,19

0,3 kg/m2
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kce nové vozovky - pod ACO, viz pol. 574A34: 55,5m2=55,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 18 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  55,500  575,10  31 918,05

ACO 11+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 55,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=55,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574C56 A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  55,500  672,30  37 312,65

ACL 16+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 55,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=55,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574E46 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2  55,500  558,90  31 018,95
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
II/373 Průtah, Jedovnice
II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
102

102.2 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+

kce nové vozovky, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 55,5m2 (plocha odměř. ze Situace)=55,500 [A]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  26,700  108,00  2 883,60

Za horka

viz výkres Situace a Příčné řezy:  
napojení vozovky: 7,2m=7,200 [A]m 
podél obrub, viz pol. 917***: 19,5m=19,500 [B]m 
A+B=26,700 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  161 235,985

Potrubí8

 22 89921 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus  3,000  3 780,00  11 340,00

viz výkres Situace: 3ks=3,000 [A]ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  11 340,008

Ostatní konstrukce a práce9
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
II/373 Průtah, Jedovnice
II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
102

102.2 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 914131 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  2,000  3 196,80  6 393,60

nové definitivní SDZ P4, viz výkres Situace dopravního značení: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 24 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

kus  2,000  108,00  216,00

odstr. stáv. SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 25 914911 A SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  2,000  2 106,00  4 212,00

pro nové definitivní SDZ, viz výkres Situace dopravního značení: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 26 914913 A SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ kus  2,000  162,00  324,00

odstr. sloupků stáv. DZ, viz výkres Situace dopravního značení: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 27 917211 A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  9,000  267,50  2 407,50

Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm

vymezení plochy sjezdu, viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 4,5m+4,5m=9,000 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 28 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M  19,500  299,60  5 842,20
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
II/373 Průtah, Jedovnice
II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
102

102.2 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm

viz výkres Situace, Vzorový příčný řez a Příčné řezy: 19,5m (odměř. ze Situace)=19,500 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 919114 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  7,200  21,60  155,52

viz výkres Situace: 7,2m=7,200 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 30 937622R A MOBILIÁŘ - PLASTOVÉ KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ kus  1,000  321,00  321,00

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odstr. stáv. odpad. koše u přístřešku BUS, viz výkres Situace: 1ks=1,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  19 871,829

 274 476,08Celkem:
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Kč 45 646,52Cena s daní:

Kč 7 922,12DPH:

Kč 37 724,40Cena celková:

Kč 37 724,40Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

KAP ATELIER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic jihomoravského krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI

112.1 (Z-VA)

Objekt: 112

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 37 724,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

12.02.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

kolektiv KAP ATELIERVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.1 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  20,000  108,00  2 160,00

A15 2=2,000 [A] 
A10 2=2,000 [B] 
IS11a 5=5,000 [C] 
IS11c 5=5,000 [D] 
B1 3=3,000 [E] 
E13 3=3,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=20,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

kus  20,000  108,00  2 160,00

A15 2=2,000 [A] 
A10 2=2,000 [B] 
IS11a 5=5,000 [C] 
IS11c 5=5,000 [D] 
B1 3=3,000 [E] 
E13 3=3,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=20,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  600,000  7,56  4 536,00

20*30=600,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 
PŘESUN

kus  26,000  10,80  280,80
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.1 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 
DEMONTÁŽ

kus  26,000  10,80  280,80

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

 6 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  780,000  1,08  842,40

26*30=780,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  1,000  216,00  216,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 8 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ kus  1,000  216,00  216,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000  388,80  23 328,00

1*2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  3,000  108,00  324,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.1 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  3,000  108,00  324,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000  7,56  680,40

3*30=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

kus  10,000  54,00  540,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  10,000  54,00  540,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  300,000  4,32  1 296,00

10*30=300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  37 724,409

 37 724,40Celkem:
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Kč 46 247,65Cena s daní:

Kč 8 026,45DPH:

Kč 38 221,20Cena celková:

Kč 38 221,20Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

KAP ATELIER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
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Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
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Objekt: 112

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 38 221,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

12.02.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

kolektiv KAP ATELIERVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.2 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  21,000  108,00  2 268,00

A15 2=2,000 [A] 
A10 2=2,000 [B] 
IS11a 3=3,000 [C] 
IS11c 5=5,000 [D] 
B1 3=3,000 [E] 
E13 3=3,000 [F] 
IS11b 3=3,000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=21,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

kus  21,000  108,00  2 268,00

A15 2=2,000 [A] 
A10 2=2,000 [B] 
IS11a 3=3,000 [C] 
IS11c 5=5,000 [D] 
B1 3=3,000 [E] 
E13 3=3,000 [F] 
IS11b 3=3,000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=21,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  630,000  7,56  4 762,80

21*30=630,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.2 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
 4 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN
kus  27,000  10,80  291,60

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 
DEMONTÁŽ

kus  27,000  10,80  291,60

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

 6 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  810,000  1,08  874,80

27*30=810,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  1,000  216,00  216,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 8 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ kus  1,000  216,00  216,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000  388,80  23 328,00

1*2*30=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  3,000  108,00  324,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.2 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  3,000  108,00  324,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  90,000  7,56  680,40

3*30=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

kus  10,000  54,00  540,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  10,000  54,00  540,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  300,000  4,32  1 296,00

10*30=300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  38 221,209

 38 221,20Celkem:
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Kč 34 264,30Cena s daní:

Kč 5 946,70DPH:

Kč 28 317,60Cena celková:

Kč 28 317,60Základní cena:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel:

KAP ATELIER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic jihomoravského krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI

112.3 (Z-VA)

Objekt: 112

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 28 317,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

12.02.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

kolektiv KAP ATELIERVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.3 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  19,000  108,00  2 052,00

IS11a 3=3,000 [A] 
IS11c 5=5,000 [B] 
B1 4=4,000 [C] 
E13 4=4,000 [D] 
IS11b 3=3,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=19,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

kus  19,000  108,00  2 052,00

IS11a 3=3,000 [A] 
IS11c 5=5,000 [B] 
B1 4=4,000 [C] 
E13 4=4,000 [D] 
IS11b 3=3,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=19,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 710,000  7,56  12 927,60

19*90=1 710,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 
PŘESUN

kus  23,000  10,80  248,40

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.3 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 
DEMONTÁŽ

kus  23,000  10,80  248,40

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

 6 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  2 070,000  1,08  2 235,60

23*90=2 070,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  4,000  108,00  432,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  4,000  108,00  432,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000  7,56  2 721,60

4*90=360,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

kus  10,000  54,00  540,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  10,000  54,00  540,00
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Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
112

112.3 (Z-VA)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  900,000  4,32  3 888,00

10*90=900,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  28 317,609

 28 317,60Celkem:
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Kč 3 896 088,43Cena s daní:

Kč 676 180,64DPH:
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CSW Projekt CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic jihomoravského krajeObjednavatel:

Most ev.č. 373-014
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Rozpočet:
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Objekt: 202

Stavba: 18050-SP/16169

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 3 219 907,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

09.02.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

kolektiv KAP ATELIERVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
202

202 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné podmínky0

 3 014102 _D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,731  428,00  29 416,87

Beton/železobeton

z položky 966157 a 966167; 10,893*2,3+17,471*2,5

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 _B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,934  428,00  5 107,75

Nestmelené kamenivo

z položky 113327; 6,63*1,8

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  119,808  321,00  38 458,37

VÝKOPEK

z položky 131737 59,904*2,0=119,808 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,406  2 100,00  5 052,60

z položky 97817; 94,72*0,01*2,54

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné podmínky  78 035,590

Zemní práce1

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 16KM

M3  6,630  502,90  3 334,23

VČETNĚ ODVOZU

odstr. podkladu dlažby 8*11,84*0,07; Viz. přílohy č.002 003 004
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Most ev.č. 373-014
Most ev.č. 373-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
202

202 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113473 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 
PODKL, ODVOZ DO 3KM

M3  9,472  481,50  4 560,77

VČETNĚ ODVOZU, včetně uložení na skládku SÚS (Jedovnice) bez poplatku

8*11,84*0,1; Viz. přílohy č.002 003 004

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 113533 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 3KM

M  36,693  214,00  7 852,30

VČETNĚ ODVOZU, žulových 250x200 mm, včetně uložení na skládku SÚS 
(Jedovnice) bez poplatku

20,082+16,611; Viz. přílohy č.002 003 004

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M  13,000  192,60  2 503,80

2*6,5; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  59,904  695,50  41 663,23

VČETNĚ ODVOZU

přechod. oblasti (3,744+3,744)*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
202

202 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v  
položce č.0141**

Zemní práce  59 914,331

Základy2

 10 261612 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M  129,024  909,50  117 347,33

pro spřahovací trny (8 ks/m2) 11,2*9,6*8*0,15; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M  12,000  1 123,50  13 482,00

vrty pro kotvení říms na křídlech pr. 20 mm
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30 x 0,4 = 12,0m; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 12 261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 
80MM

M  0,900  1 979,50  1 781,55

pro odvodňovací trubičky izolace 2*0,45; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 13 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
VI D DO 200MM

M  2,400  2 728,50  6 548,40

do betonu a kamenného obkladu

vrt pro drenáž skrz beton a kamenný obklad 2*1,2; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  139 159,282

Svislé konstrukce3

 14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  120,000  588,50  70 620,00

vč. vrtů a vlepení

20 kusů; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
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apod.)

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  19,127  19 795,00  378 618,97

0,549*19,37+0,529*16,055; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,678  65 640,00  175 783,92

19,127*0,14; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  



Aspe Firma: IMOS Brno, a.s. Strana: 7
3.6.1.8

II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN,po DI č. VI
Most ev.č. 373-014
Most ev.č. 373-014

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18050-SP/16169
202

202 (Z)

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  11,232  9 630,00  108 164,16

2*0,702*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 18 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,685  65 640,00  110 603,40

11,232*0,15; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  843 790,453

Vodorovné konstrukce4

 19 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  18,021  22 470,00  404 931,87

spřažená deska

1,609*11,2; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,973  65 640,00  63 867,72

18,021*0,18*0,3; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 21 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T  2,271  61 895,00  140 563,55

18,021*0,18*0,7; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 22 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,152  3 370,50  10 623,82

podklad pod drenáže

2*0,197*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,414  4 119,50  9 944,47

podklad pod zámkovou dlažbu

12,071*0,2; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  54,224  3 049,50  165 356,09

přechodové klíny

2*3,389*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Vodorovné konstrukce  795 287,524

Komunikace5

 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  72,800  21,55  1 568,84

6,5*11,2; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

 26 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  72,800  631,80  45 995,04

ACO 11+

6,5*11,2; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 27 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  72,800  952,30  69 327,44

6,5*11,2; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM

M2  12,071  767,10  9 259,66

lože ŠD tl. 40 mm

3,04+2,971+3,04+3,02; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  54,430  108,00  5 878,44

zálivka okolo říms a přechodových úprav a proříznuté spáry

21,37+20,06  + proříznuté spáry 13,0; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Komunikace  132 029,425

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 30 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2  25,125  909,50  22 851,19

tl. 5 mm

nosná kce (20%) (9,94*9,6+2*0,45*11,2)*0,2  spodní stavba (50%) 2*(9,6+2*0,95)*0,35*0,5; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 31 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM

M2  24,321  1 230,50  29 926,99

nosná kce (20%) (9,94*9,6+2*0,45*11,2)*0,2  spodní stavba (40%) 2*(9,6+2*0,95)*0,35*0,4; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 32 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2  5,805  1 658,50  9 627,59

nosná kce 5 m2  spodní stavba (10%) 2*(9,6+2*0,95)*0,35*0,1; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 33 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  95,424  267,50  25 525,92

hydrofobizační a protikarkonatační ochrana při sníženém krytí výztuže

podhled NK 9,94*9,6; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 34 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  3,000  588,50  1 765,50

otryskání pevným tryskacím materiálem + ochrana pasivačním nátěrem

; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 35 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  76,189  481,50  36 685,00

hloubkové spárování  kamenného obkladu spodní stavby do hl.50 mm

2*2,77*9,6+8,155+3*4,5*2,2*0,5; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění 
povrchu spárování  
odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

 53 R626991 PROTIKARBONATAČNÍ NÁTĚR M2  8,050  952,30  7 666,02

úložné prahy 2*(9,6+2*0,95)*0,35; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
položení vrstvy v předepsané tloušťce   
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  134 048,216

Přidružená stavební výroba7

 36 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  45,600  535,00  24 396,00
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vč. penetrace

ruby opěr 2*2,85*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 37 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  107,520  802,50  86 284,80

11,2*9,6; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 38 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2  45,600  406,60  18 540,96
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geokompozitní drenážní prvky s HDPE jádrem tl. min 6 mm

ruby opěr 2*2,85*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

 39 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  38,080  588,50  22 410,08

pod římsy 2*1,7*11,2; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

 40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  45,600  192,60  8 782,56

600 g/m2

ruby opěr 2*2,85*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

 41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,170  481,50  6 822,86

obruby říms 0,4*(19,37+16,055); Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  167 237,267

Potrubí8

 42 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  19,300  1 337,50  25 813,75

HDPE Sn8 150 mm
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2*1,65+2*8; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  25 813,758

Ostatní práce9

 43 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  35,425  8 955,00  317 230,88

19,37+16,055; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 44 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kus  2,000  1 620,00  3 240,00

; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 45 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M  14,307  428,00  6 123,40
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Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm

2+1,6+2+1,528+2+1,579+2+1,6; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M  8,000  535,00  4 280,00

Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm

2*4; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M  17,035  695,50  11 847,84

2,15+2,3+3,78*1,41+1,9+(3,188+0,61)*1,41; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  
- ukončení, patky, spárování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 48 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

kus  2,000  4 280,00  8 560,00

; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  
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- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél  
vozovek, napojení izolací a pod.)  
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 49 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2  295,933  299,60  88 661,53

nosná kce 11,2*9,6+9,94*9,6+2*0,45*11,2 + spodní stavba 2*3,12*9,6+8,155+3*4,5*2,2*0,5; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 50 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  10,893  5 885,00  64 105,31

VČETNĚ ODVOZU

betonová mazanina 8*11,84*0,065 + cem. potěr 8*11,84*0,05; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 51 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  17,471  8 025,00  140 204,78

VČETNĚ ODVOZU

zábradlí 19*0,25*0,25*1,2+3*(19,5+16,04)*PI()*0,03*0,03 + římsy 0,443*(19,5+16,04); Viz. přílohy č.005 006 007
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 52 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  94,720  642,00  60 810,24

VČETNĚ ODVOZU

8*11,84; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 54 R9135591 TABULKA S NÁZVEM VODOTEČE kus  2,000  1 605,00  3 210,00

"Jedovnický potok"

; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s názvem vodoteče, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 55 R9313991 SANACE DILATAČNÍ SPÁRY M  23,600  1 337,50  31 565,00

vyčičtění, pročištění tlakovou vodou, vyrovnání okrajů spáry sanační hmotou, 
vyplnění trvale pružným tmelem

2*(9,6+0,65*2+0,45*2); Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje kompletní sanaci spáry - čištění, přípravu povrchu (nahřátí, penetraci stěn), dodání a pokládku předepsané směsi

 56 R959001 VLEPENÍ TRNŮ TMELEM CEMENTOVÝM kus  890,000  117,70  104 753,00

spřahovací trny 11,2*9,6*8 (8 ks/m2) + 30 ks na kotevní trny z výztuže pro kotvení říms na křídlech; Viz. přílohy č.005 006 007

Technická specifikace: položka zahrnuje kompletní provedení a přípravu povrchu (nahřátí, penetraci a pod), dodání a montáž předepsané směsi
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Ostatní práce  844 591,989

 3 219 907,79Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,400  428,00  171,20

Beton/železobeton

z pol. 96687: 1*0,4t=0,400 [A]t

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  700,000  321,00  224 700,00

Výkopek

z pol. 125737: 350m3*2t/m3=700,000 [A]t

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  224 871,200

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  187,469  191,53  35 905,94

Ze zemníku vč. dovozu na stavbu

pro pol. 17411: 247,469m3 - 60m3 (objem použ. výkopku)=187,469 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 125737 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  350,000  449,40  157 290,00

Z mezideponie na skládku

přebytek výkopku: 410m3 (viz pol. 13273A) - 60m3 (objem použ. pro zpět. zásyp)=350,000 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13273A A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  410,000  214,00  87 740,00

Výkopek ponechaný u výkopu pro zpětný zásyp

trasa vedení, viz Koordinační situace odvodnění a Podélný profil stoky: 113m*3m2 (prům. plocha v řezu) + 34m*1,5m2 + 20m3 (nutné rozšíř. pro zříz. UV a šachet)=410,000 
[A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
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 6 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  350,000  10,70  3 745,00

z pol. 125737: 350m3=350,000 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  247,469  342,40  84 733,39

trasa vedení, viz výkr. Vzorové uložení potrubí, Podélný profil stoky, tab. vpustí a šachet a pol. 874**: 410m3 (viz. pol. 13273A) - 113m*1,25m*0,785m - 
34m*1,5m2-1m*0,65m (viz pol. 17581 a 45157)=247,469 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  97,209  802,50  78 010,22

ŠP

obsyp potrubí, viz výkr. Vzorové uložení potrubí a pol. 87433: 113m*(1,25m*0,635m-3,14*0,1575m^2) + 34m*(1m*0,5m-3,14*0,08m^2)=97,209 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  447 424,551

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  26,288  481,50  12 657,67
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Písek

lože pro potrubí, viz výkr. Vzorové uložení potrubí a pol. 87433: 113m*1,25m*0,15m + 34m*1m*0,15m=26,288 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  12 657,674

Potrubí8

 10 87433 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  34,000  2 284,00  77 656,00

PVC SN4 - DN150

přípojky UV, viz Koordinační situace odvodnění: 34m=34,000 [A]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87445 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  113,000  4 247,00  479 911,00

PP SN12 - DN300

kanalizační stoka, viz Koordinační situace odvodnění: 113m=113,000 [A]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 894145 A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
300MM

kus  4,000  21 400,00  85 600,00

Specifikace viz Technická zpráva

viz Koordinační situace odvodnění: 4ks=4,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce
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 13 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus  6,000  10 700,00  64 200,00

Specifikace viz Technická zpráva

viz Koordinační situace odvodnění: 6ks=6,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

 14 89949 A VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM kus  1,000  26 750,00  26 750,00

napojení dešť. sběrače do stáv. šachty zatrub. potoka, viz Koordinační situace odvodnění: 1ks=1,000 [A]ks

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 15 899632 A ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  34,000  96,30  3 274,20

viz pol. 87433: 34m=34,000 [A]m

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a emontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.

 16 899652 A ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  113,000  160,50  18 136,50

viz pol. 87445: 113m=113,000 [A]m

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby,  
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 17 89980 A TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  147,000  37,45  5 505,15

Specifikace požadovaných výstupů a datového formátu viz Technická zpráva

viz pol. 874**: 34m+113m=147,000 [A]m
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Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  761 032,858

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96687 A VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kus  1,000  10 700,00  10 700,00

viz Koordinační situace odvodnění: 1ks=1,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  10 700,009

 1 456 686,27Celkem:
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Stavba:

Aktualizace: 20.07.2022

ROK

MĚSÍC

TÝDEN Č. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SO I. Rekaputulace stavby - způsobilé náklady (SÚS)

SO 001.2 Příprava staveniště - kácení

Zemní práce
SO 101 Okružní křižovatka - Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 101.1 Větev OK II/379

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

SO 102.1 II/373 Jedovnice, průtah

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Komunikace
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 102.2 II/373 Jedovnice, průtah - napojení a sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

SO 112 Dopravně inženýrská opatření

Ostatní konstrukce a práce
SO 202 Most ev.č. 373-014

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů, podlahy, výplněn otvorů
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 304.1 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 000a I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady (SÚS)
Ostatní náklady
Vedlejší náklady

SO II. Rekaputulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)

SO 101.2 Větev OK II/379, II/373

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Ostatní konstrukce a práce

SO 000b II. Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady (SÚS)
ostatní náklady
vedlejší náklady

SO III. Objekty - městys Jedovnice

SO 001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice

Zemní práce
SO 107.3 Chodníky, Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Svislé konstrukce
Komunikace
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 401.1 Veřejné osvětlení Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Vodorovné konstrukce
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

000 Ostatní a vedlejší náklady díla - městys Jedovnice

Ostatní náklady 
Vedlejší náklady

HARMONOGRAM   POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
II/373 Jedovnice, průtah

rok 2022
1.etapa

8 9 10 11 12
2.etapazimní přestávka

rok 2023

1 2 3 4



Stavba:

Aktualizace: 20.07.2022

ROK

MĚSÍC

TÝDEN Č. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SO I. Rekaputulace stavby - způsobilé náklady (SÚS)

SO 001.2 Příprava staveniště - kácení 30 910
SO 101 Okružní křižovatka - Jedovnice 5 033 914
SO 101.1 Větev OK II/379 895 881
SO 102.1 II/373 Jedovnice, průtah 8 395 930
SO 102.2 II/373 Jedovnice, průtah - napojení a sjezdy 274 476
SO 112 Dopravně inženýrská opatření 104 263
SO 202 Most ev.č. 373-014 3 219 908
SO 304.1 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 1 456 686
SO 000a I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady (SÚS) 822 540

Celkem  - ZN 20 234 507

SO II. Rekaputulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)

SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 273 738
SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 52 066
SO 000b II. Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady (SÚS) 648 015

Celkem  - NN 973 819

Celkem ZN + NN 21 208 326

428 015
200 000

20 000 200 000
52 066

273 738

150 000 192 540
1 300 000 156 686
150 000

860 000 1 300 000 1 059 908
20 000 54 263 20 000

2 600 000 3 200 000 2 545 930
120 000 250 000 525 881
900 000 2 100 000 500 000 800 000 733 914
20 910

30 000

10 000

50 000

10 000

753 819

150 000 124 476

150 000 150 000

FINANČNÍ HARMONOGRAM - CENY BEZ DPH
II/373 Jedovnice, průtah

rok 2022 rok 2023
1. etapa zimní přestávka 2.etapa

8 9 410 11 12 1 2 3

120 000 6 170 910 8 114 769 4 926 194

926 454

20 000

100 000 5 970 910 7 360 949 4 926 194 950 000

950 000 926 454



Stavba:

Aktualizace: 20.07.2022

ROK

MĚSÍC

TÝDEN Č. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SO I. Rekaputulace stavby - způsobilé náklady (SÚS)

SO 001.2 Příprava staveniště - kácení

Zemní práce
SO 101 Okružní křižovatka - Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 101.1 Větev OK II/379

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

SO 102.1 II/373 Jedovnice, průtah

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Komunikace
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 102.2 II/373 Jedovnice, průtah - napojení a sjezdy

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

SO 112 Dopravně inženýrská opatření

Ostatní konstrukce a práce
SO 202 Most ev.č. 373-014

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Úpravy povrchů, podlahy, výplněn otvorů
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 304.1 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 000a I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady (SÚS)
Ostatní náklady
Vedlejší náklady

SO II. Rekaputulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)

SO 101.2 Větev OK II/379, II/373

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Ostatní konstrukce a práce

SO 000b II. Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady (SÚS)
ostatní náklady
vedlejší náklady

SO III. Objekty - městys Jedovnice

SO 001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice

Zemní práce
SO 107.3 Chodníky, Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Svislé konstrukce
Komunikace
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

SO 401.1 Veřejné osvětlení Jedovnice

Všeobecné konstrukce a práce
Zemní práce
Základy
Vodorovné konstrukce
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce

000 Ostatní a vedlejší náklady díla - městys Jedovnice

Ostatní náklady 
Vedlejší náklady

2.etapazimní přestávka
rok 2023

1 2 3 4

HARMONOGRAM   POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
II/373 Jedovnice, průtah

rok 2022
1. etapa

9 10 11 12



Stavba:

Aktualizace: 20.07.2022

ROK

MĚSÍC

TÝDEN Č. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SO I. Rekaputulace stavby - způsobilé náklady (SÚS)

SO 001.2 Příprava staveniště - kácení 30 910
SO 101 Okružní křižovatka - Jedovnice 5 033 914
SO 101.1 Větev OK II/379 895 881
SO 102.1 II/373 Jedovnice, průtah 8 395 930
SO 102.2 II/373 Jedovnice, průtah - napojení a sjezdy 274 476
SO 112 Dopravně inženýrská opatření 104 263
SO 202 Most ev.č. 373-014 3 219 908
SO 304.1 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 1 456 686
SO 000a I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady (SÚS) 822 540

SO II. Rekaputulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)

SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 273 738
SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice 52 066
SO 000b II. Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady (SÚS) 648 015

SO III. Objekty - městys Jedovnice

SO 001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice 33 048
SO 107.3 Chodníky, Jedovnice 1 468 784
SO 401.1 Veřejné osvětlení Jedovnice 754 182
000 Ostatní a vedlejší náklady díla - městys Jedovnice 172 305

Celkem 23 636 646

FINANČNÍ HARMONOGRAM - CENY BEZ DPH
II/373 Jedovnice, průtah

rok 2022 rok 2023
1. etapa zimní přestávka 2.etapa

8 9 4

120 000 6 443 958 9 438 951 5 757 283 0 0 0 950 000 926 454

10 11 12 1 2 3

30 000

10 000

50 000

10 000 20 910

120 000 250 000 525 881
900 000 2 100 000 500 000 800 000 733 914

150 000 124 476
2 600 000 3 200 000 2 545 930

860 000 1 300 000 1 059 908
20 000 54 263 20 000

150 000 150 000 150 000 150 000 192 540
1 300 000 156 686

273 738
52 066

20 000 200 000 428 015

33 048
200 000 500 000 768 784

754 182
40 000 70 000 62 305



II/373  JEDOVNI CE PRŮTAH 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 19 (celkem 22) 

PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ  PLÁN  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 



Kontrolní a zkušební plán  Počet stran: 9

Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

500 mm materiál dle ČSN 73 6133 (nenamrzavý, nesoudržný, hrubozrnný) dle TZ
5,0 m 30 km/h TDZ II vozovka + středový prstenec + dělící ostrůvek, viz výkres Situace

SO 101.1 -  Větev OK II/379 AZ

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných 

jednotek
Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

GE podle tabulky NA.2 1122 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Průkazní zkoušky* Vhodnost materiálu dle ČSN 73 61 
33 1122 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Vhodná zemina dle ČSN 73 6133 min. 15% (PIII) 1122 m2 1 Laboratorní technik Protokol

min. deklarovaná hodnota 1122 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Kontrolní zkoušky 45 Mpa; Edef2/Edef1 2,5 1 x 1500 m2 1122 m2 1 Laboratorní technik Protokol doporučeno 60 Mpa
Vhodná zemina dle ČSN 73 6133 max. 25 mm 1 x průběžně průběžně Laboratorní technik Protokol

max. 15 mm 1 x 40 m 1 Laboratorní technik Protokol

* Je možno tyto zkoušky nahradit zkouškami od výrobce

Nerovnost povrchu 4m latí podélná

12,0 m
Nerovnost povrchu 2m latí příčná

ČS
N 

73
 6

13
3;

 T
KP

 1
; T

KP
 4

 ; 
TK

P 
5

Zrnitost, obsah jemných částic

1 x stavba a při každé změně materiálu
Klasifikace 

CBR

IBI

Modul přetvárnosti a poměr modulů SZZ

1122,05 m2 12,0 m

Technologický proces/ Technologická část Zemní pláň AZ

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 101 -  OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA JEDOVNICE 1120,80 m2 12,0 m
Vhodná zemina dle ČSN 73 6133 500 mm

2,50 m2

Název a evidenční číslo stavby



Kontrolní a zkušební plán  Počet stran: 9

Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

150 mm 5,0 m 30 km/h TDZ II
SO 101.1 -  Větev OK II/379 172,50 m2

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných 

jednotek
Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

GE podle tabulky NA.2 915 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Průkazní zkoušky* Vhodnost materiálu dle ČSN 73 61 
33 915 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/63mm min. 15% (PIII) 915 m2 1 Laboratorní technik Protokol

min. deklarovaná hodnota 915 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Kontrolní zkoušky 70 Mpa; Edef2/Edef1 2,5 1 x 1500 m2 915 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/63mm max. 25 mm 1 x průběžně průběžně Laboratorní technik Protokol

max. 15 mm 1 x 40 m 1 Laboratorní technik Protokol

Min. = 0,8 h = 120 m nivelací popř. sondou

Min. prům = 0,9 h =  135 mm

* Je možno tyto zkoušky nahradit zkouškami od výrobce

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 101 -  OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA JEDOVNICE 12,0 m

Název a evidenční číslo stavby

ŠD fr.0/63mm

915,2 m2 12,0 m

742,72 m2

Modul přetvárnosti a poměr modulů SZZ tl. 200 mm

Technologický proces/ Technologická část Podkladní vrstva 

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

ČS
N 

73
 6

13
3;

 T
KP

 1
; T

KP
 4

 ; 
TK

P 
5

Zrnitost, obsah jemných částic

1 x stavba a při každé změně materiálu
Klasifikace 

CBR

1 Geodet Protokol

Nerovnost povrchu 4m latí podélná

12,0 m
Nerovnost povrchu 2m latí příčná

Zaměření hotové vrstvy Tloušťka vrstvy 150 mm 1 x 1500 m2

IBI



Kontrolní a zkušební plán  Počet stran: 9

Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ŠD fr.0/32mm 150 mm 5,0 m 30 km/h TDZ II
SO 101.1 -  Větev OK II/379 130,00 m2

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných 

jednotek
Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

GE podle tabulky NA.2 834 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Průkazní zkoušky* Vhodnost materiálu dle ČSN 73 61 
33 834 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/32mm min. 15% (PIII) 834 m2 1 Laboratorní technik Protokol

min. deklarovaná hodnota 834 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Kontrolní zkoušky 100 Mpa; Edef2/Edef1 2,5 1 x 1500 m2 834 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/32mm max. 25 mm 1 x průběžně průběžně Laboratorní technik Protokol

max. 15 mm 1 x 40 m 1 Laboratorní technik Protokol

Min. = 0,8 h = 120 m nivelací popř. sondou

Min. prům = 0,9 h =  135 mm

* Je možno tyto zkoušky nahradit zkouškami od výrobce

1 Geodet Protokol

Nerovnost povrchu 4m latí podélná

12,0 m
Nerovnost povrchu 2m latí příčná

Zaměření hotové vrstvy Tloušťka vrstvy 150 mm 1 x

ČS
N 

73
 6

13
3;

 T
KP

 1
; T

KP
 4

 ; 
TK

P 
5

Zrnitost, obsah jemných částic

1 x stavba a při každé změně materiálu
Klasifikace 

CBR

IBI

Modul přetvárnosti a poměr modulů SZZ tl. 200 mm

1500 m2

833,7 m2 12,0 m

Technologický proces/ Technologická část Podkladní vrstva 

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 101 -  OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA JEDOVNICE 703,67 m2 12,0 m

Název a evidenční číslo stavby



Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ACP 16+  50/70 50 mm 5,0 m 30 km/h -
SO 101.1 -  Větev OK II/379

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Infiltrační postřik z mod. asfalt. Emulze
C50 BP 5 min. 1x 767 m2 Průběžně, min. 1x Technik zhotovitele Zápis v SD

72 t Dle skut. Obalovna Protokol

Asfaltová směs Zrnitost směsi min. 1 Obalovna Protokol

ACP 16+  50/70 Obsah asfaltu min. 1 Obalovna Protokol

Mezerovitost min. 1 Obalovna Protokol

92 t Dle skut. Technik zhotovitele Zápis do SD

767 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Hotová vrtsva 767 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ACP 16+  50/70 Min. = 0,8 h = 40 mm

tl.50 mm Min. prům = 0,9 h = 45 mm

2 jízdní pruhy Průběžně Laboratorní technik Protokol

767 m2 Celek Geodet Protokol

170,0 m2

Mezerovitost – vývrt 2,0 % – 10,5 %

767 m2 1

Hutněné asfaltové vrstvy

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

ČS
N 

73
 6

12
1;

 Č
SN

 7
3 

61
29

 Č
SN

 1
31

08
-2

1;
 T

KP
 7

Dávkování infiltračního postřiku 0,6 kg/m2 zbyt. Pojiva Min. 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva

Zaměření hotové vrstvy - plocha

Průběžně

Teplota směsi - u obalovny

Míra zhutnění – vývrt Min. 96,0 %

1 x 1500 m2

92 tDle ITT*

Laboratorní technik Protokol

nerovnost podélná (planografem***, latí 4m) ±20 mm průběžně

Tloušťka vrstvy – vývrt

3,0 % - 9,0 %

Teplota - u finišeru Min. 140 °C 1 x hodina

766,5 m2

Název a evidenční číslo stavby
II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

12,0 mSO 101 -  OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, větev OK II/373 596,5 m2

140–180 °C Každá šarže

Kontrolní zkoušky asflatové 
směsi

Dle ITT*

min. 1 x 2000 t
Dle dosažené 

provozní úrovně 
shody obalovny ČSN 

- EN 13108-21

Technologický proces/ Technologická část



Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ACL 16+ 50/70 60 mm 5,0 m 30 km/h -
SO 101.1 -  Větev OK II/379

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Spojovací postřik z emulze 
C 60 BP 4 min. 1x 767 m2 Průběžně, min. 1x Technik zhotovitele Zápis v SD

110 t Dle skut. Obalovna Protokol

Asfaltová směs Zrnitost směsi min. 1 Obalovna Protokol

ACL 16+ 50/70 Obsah asfaltu min. 1 Obalovna Protokol

Mezerovitost min. 1 Obalovna Protokol

110 t Dle skut. Technik zhotovitele Zápis v SD

1 Laboratorní technik Protokol

Hotová vrtsva 1 Laboratorní technik Protokol

ACL 16+ 50/70

tl. 60 mm

Min. = 0,8 h = 48 mm

Min. prům = 0,9 h = 54 mm

2 jízdní pruhy Průběžně Laboratorní technik Protokol

767 m2 Celek Geodet Protokol

170,0 m2

1 Laboratorní technik Protokol
spojení vrstev – vývrt 100 mm 

Tloušťka vrstvy – vývrt 
1 Laboratorní technik Protokol

Mezerovitost – vývrt 2,5 % – 8,5 %

spojení vrstev – vývrt 150 mm nebo

nerovnost podélná (planografem***, latí 4m) ±10 mm průběžně

Zaměření hotové vrstvy - plocha

2000 t

Dle dosažené 
provozní úrovně 
shody obalovny 
ČSN - EN 13108-

21

110 tDle ITT*

3,0 % - 8,0 %

Teplota - u finišeru Min. 140 °C 1 x hodina

ČS
N 

73
 6

12
1;

 Č
SN

 7
3 

61
29

 Č
SN

 1
31

08
-2

1;
 T

KP
 7

Dávkování spojovacího postřiku 0,40 kg/m2 Min. 0,37 kg/m2 zbytkového pojiva Průběžně

Teplota směsi - u obalovny 140–180 °C Každá šarže

Kontrolní zkoušky asflatové 
směsi

Dle ITT*

min. 1 x

Míra zhutnění – vývrt Min. 96,0 %

1 x 1500 m2 767 m2

766,5 m2

Technologický proces/ Technologická část Hutněné asfaltové vrstvy

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

ložní-podkladní min. 12,0 kN 
ložní-podkladní min. 5,3 kN

Název a evidenční číslo stavby
II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

SO 101 -  OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA JEDOVNICE 596,5 m2 12,0 m

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace



Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ACO 11+  50/70 40 mm 5,0 m 30 km/h -
SO 101.1 -  Větev OK II/379

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Spojovací postřik z emulze 
C 60 BP 4 min. 1x 767 m2 Průběžně, min. 1x Technik zhotovitele Zápis v SD

74 t Dle skut. Obalovna Protokol

Asfaltová směs Zrnitost směsi min. 1 Obalovna Protokol

ACO 11+  50/70 Obsah asfaltu min. 1 Obalovna Protokol

Mezerovitost min. 1 Obalovna Protokol

74 t Dle skut. Technik zhotovitele Zápis do SD

1 Laboratorní technik Protokol

Hotová vrtsva 1 Laboratorní technik Protokol

ACO 11+  50/70

tl. 40 mm

Min. = 0,8 h = 32 mm

Min. prům = 0,9 h = 36 mm

2 jízdní pruhy Průběžně Laboratorní technik Protokol

1 x 40 m 12 m 1 Laboratorní technik Protokol

767 m2 Celek Geodet Protokol

170,0 m2

±5 mm průběžně

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Tloušťka vrstvy – vývrt
1 Laboratorní technik Protokol

767 m2

Mezerovitost – vývrt 2,0 % – 7,5 %

spojení vrstev – vývrt 150 mm nebo obrusná-ložní min. 15,0 kN nebo
obrusná-ložní min. 6,7 kN 1 Laboratorní technik

74 tDle ITT*

2,0 % - 6,0 %

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

Protokol
spojení vrstev – vývrt 100 mm 
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Dávkování spojovacího postřiku 0,3 kg/m2 Min. 0,27 kg/m2 zbytkového pojiva Průběžně

Teplota směsi - u obalovny 140–180 °C Každá šarže

Teplota - u finišeru Min. 150 °C 1 x hodina

Míra zhutnění – vývrt Min. 96,0 %, Ø 98,0 % **

1 x 5000 m2

Kontrolní zkoušky asflatové 
směsi

Dle ITT*

min. 1 x 1000 t

Dle dosažené 
provozní úrovně 
shody obalovny 
ČSN - EN 13108-

21

nerovnost podélná (planografem***, latí 4m)

nerovnost příčná (lať 2 m) ±5 mm

Zaměření hotové vrstvy - plocha

766,5 m2

Technologický proces/ Technologická část Hutněné asfaltové vrstvy

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 101 -  OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA JEDOVNICE 596,5 m2 12,0 m

Název a evidenční číslo stavby



Kontrolní a zkušební plán  Počet stran: 16

Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

500 mm materiál dle ČSN 73 6133 (nenamrzavý, nesoudržný, hrubozrnný) dle TZ
6,5 m 50 km/h TDZ IV vozovka + středový prstenec + dělící ostrůvek, viz výkres Situace

SO 102.2 -  II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy AZ

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných 

jednotek
Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

GE podle tabulky NA.2 1772 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Průkazní zkoušky* Vhodnost materiálu dle ČSN 73 61 
33 1772 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Vhodná zemina dle ČSN 73 6133 min. 15% (PIII) 1772 m2 1 Laboratorní technik Protokol

min. deklarovaná hodnota 1772 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Kontrolní zkoušky 45 Mpa; Edef2/Edef1 2,5 1 x 1500 m2 1772 m2 2 Laboratorní technik Protokol doporučeno 60 Mpa
Vhodná zemina dle ČSN 73 6133 max. 25 mm 1 x průběžně průběžně Laboratorní technik Protokol

max. 15 mm 1 x 40 m 5 Laboratorní technik Protokol

* Je možno tyto zkoušky nahradit zkouškami od výrobce

Název a evidenční číslo stavby

1772,10 m2 200,0 m

Technologický proces/ Technologická část Zemní pláň AZ

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 102.1 -  II/373 Průtah, Jedovnice + BUS záliv 1772,10 m2 200,0 m
Vhodná zemina dle ČSN 73 6133 500 mm

183,60 m2

Nerovnost povrchu 4m latí podélná

200,0 m
Nerovnost povrchu 2m latí příčná
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Zrnitost, obsah jemných částic

1 x stavba a při každé změně materiálu
Klasifikace 

CBR

IBI

Modul přetvárnosti a poměr modulů SZZ



Kontrolní a zkušební plán  Počet stran: 16

Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

150 mm 6,5 m 50 km/h TDZ IV
SO 102.2 -  II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy 183,60 m2

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných 

jednotek
Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

GE podle tabulky NA.2 1703 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Průkazní zkoušky* Vhodnost materiálu dle ČSN 73 61 
33 1703 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/63mm min. 15% (PIII) 1703 m2 1 Laboratorní technik Protokol

min. deklarovaná hodnota 1703 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Kontrolní zkoušky 70 Mpa; Edef2/Edef1 2,5 1 x 1500 m2 1703 m2 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/63mm max. 25 mm 1 x průběžně průběžně Laboratorní technik Protokol

max. 15 mm 1 x 40 m 5 Laboratorní technik Protokol

Min. = 0,8 h = 120 m nivelací popř. sondou

Min. prům = 0,9 h =  135 mm

* Je možno tyto zkoušky nahradit zkouškami od výrobce

2

Nerovnost povrchu 2m latí příčná

Zaměření hotové vrstvy Tloušťka vrstvy 150 mm 1 x 1500 m2

IBI

1703,4 m2 200,0 m

1519,80 m2

Modul přetvárnosti a poměr modulů SZZ tl. 200 mm

Technologický proces/ Technologická část Podkladní vrstva 

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost
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Zrnitost, obsah jemných částic

1 x stavba a při každé změně materiálu
Klasifikace 

CBR

2 Geodet Protokol

Nerovnost povrchu 4m latí podélná

200,0 m

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 102.1 -  II/373 Průtah, Jedovnice + BUS záliv 200,0 m

Název a evidenční číslo stavby

ŠD fr.0/63mm



Kontrolní a zkušební plán  Počet stran: 16

Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ŠD fr.0/32mm 150 mm 6,5 m 50 km/h TDZ IV
SO 102.2 -  II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy 97,50 m2

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných 

jednotek
Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

GE podle tabulky NA.2 1735 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Průkazní zkoušky* Vhodnost materiálu dle ČSN 73 61 
33 1735 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/32mm min. 15% (PIII) 1735 m2 1 Laboratorní technik Protokol

min. deklarovaná hodnota 1735 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Kontrolní zkoušky 100 Mpa; Edef2/Edef1 2,5 1 x 1500 m2 1735 m2 Laboratorní technik Protokol

ŠD fr.0/32mm max. 25 mm 1 x průběžně průběžně Laboratorní technik Protokol

max. 15 mm 1 x 40 m 5 Laboratorní technik Protokol

Min. = 0,8 h = 120 m nivelací popř. sondou

Min. prům = 0,9 h =  135 mm

* Je možno tyto zkoušky nahradit zkouškami od výrobce

2

Název a evidenční číslo stavby

1735,2 m2 200,0 m

Technologický proces/ Technologická část Podkladní vrstva 

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 102.1 -  II/373 Průtah, Jedovnice 1637,67 m2 200,0 m
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Zrnitost, obsah jemných částic

1 x stavba a při každé změně materiálu
Klasifikace 

CBR

IBI

Modul přetvárnosti a poměr modulů SZZ tl. 200 mm

1500 m2 2 Geodet Protokol

Nerovnost povrchu 4m latí podélná

200,0 m
Nerovnost povrchu 2m latí příčná

Zaměření hotové vrstvy Tloušťka vrstvy 150 mm 1 x



Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ACP 16+  50/70 50 mm 6,5 m 50 km/h TDZ IV
SO 102.2 -  II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Infiltrační postřik z mod. asfalt. Emulze
C50 BP 5 min. 1x 1322 m2 Průběžně, min. 1x Technik zhotovitele Zápis v SD

152 t Dle skut. Obalovna Protokol

Asfaltová směs Zrnitost směsi min. 1 Obalovna Protokol

ACP 16+  50/70 Obsah asfaltu min. 1 Obalovna Protokol

Mezerovitost min. 1 Obalovna Protokol

159 t Dle skut. Technik zhotovitele Zápis do SD

1322 m2 1 Laboratorní technik Protokol

Hotová vrtsva 1322 m2 1 Laboratorní technik Protokol

ACP 16+  50/70 Min. = 0,8 h = 40 mm

tl.50 mm Min. prům = 0,9 h = 45 mm

2 jízdní pruhy Průběžně Laboratorní technik Protokol

1322 m2 Celek Geodet Protokol

3,0 % - 9,0 %

Teplota - u finišeru Min. 140 °C 1 x hodina

1322,0 m2

Název a evidenční číslo stavby
II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

200,0 mSO 102.1 -  II/373 Průtah, Jedovnice 1266,5 m2

140–180 °C Každá šarže

Kontrolní zkoušky asflatové 
směsi

Dle ITT*

min. 1 x 2000 t
Dle dosažené 

provozní úrovně 
shody obalovny ČSN 

- EN 13108-21

Technologický proces/ Technologická část Hutněné asfaltové vrstvy

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost
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Dávkování infiltračního postřiku 0,6 kg/m2 zbyt. Pojiva Min. 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva

Zaměření hotové vrstvy - plocha

Průběžně

Teplota směsi - u obalovny

Míra zhutnění – vývrt Min. 96,0 %

1 x 1500 m2

159 tDle ITT*

Laboratorní technik Protokol

nerovnost podélná (planografem***, latí 4m) ±20 mm průběžně

Tloušťka vrstvy – vývrt

Mezerovitost – vývrt 2,0 % – 10,5 %

1322 m2 1

55,5 m2



Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ACL 16+ 50/70 60 mm 6,5 m 50 km/h TDZ IV
SO 102.2 -  II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Spojovací postřik z emulze 
C 60 BP 4 min. 1x 1322 m2 Průběžně, min. 1x Technik zhotovitele Zápis v SD

190 t Dle skut. Obalovna Protokol

Asfaltová směs Zrnitost směsi min. 1 Obalovna Protokol

ACL 16+ 50/70 Obsah asfaltu min. 1 Obalovna Protokol

Mezerovitost min. 1 Obalovna Protokol

190 t Dle skut. Technik zhotovitele Zápis v SD

1 Laboratorní technik Protokol

Hotová vrtsva 1 Laboratorní technik Protokol

ACL 16+ 50/70

tl. 60 mm

Min. = 0,8 h = 48 mm

Min. prům = 0,9 h = 54 mm

2 jízdní pruhy Průběžně Laboratorní technik Protokol

1322 m2 Celek Geodet Protokol

Název a evidenční číslo stavby
II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

SO 102.1 -  II/373 Průtah, Jedovnice 1266,5 m2 200,0 m

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

1322,0 m2

Technologický proces/ Technologická část Hutněné asfaltové vrstvy

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

ložní-podkladní min. 12,0 kN 
ložní-podkladní min. 5,3 kN

2000 t

Dle dosažené 
provozní úrovně 
shody obalovny 
ČSN - EN 13108-

21

190 tDle ITT*

3,0 % - 8,0 %

Teplota - u finišeru Min. 140 °C 1 x hodina
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Dávkování spojovacího postřiku 0,40 kg/m2 Min. 0,37 kg/m2 zbytkového pojiva Průběžně

Teplota směsi - u obalovny 140–180 °C Každá šarže

Kontrolní zkoušky asflatové 
směsi

Dle ITT*

min. 1 x

Míra zhutnění – vývrt Min. 96,0 %

1 x 1500 m2 1322 m2

nerovnost podélná (planografem***, latí 4m) ±10 mm průběžně

Zaměření hotové vrstvy - plocha

55,5 m2

1 Laboratorní technik Protokol
spojení vrstev – vývrt 100 mm 

Tloušťka vrstvy – vývrt 
1 Laboratorní technik Protokol

Mezerovitost – vývrt 2,5 % – 8,5 %

spojení vrstev – vývrt 150 mm nebo



Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ACO 11+  50/70 40 mm 6,5 m 50 km/h TDZ IV
SO 102.2 -  II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Spojovací postřik z emulze 
C 60 BP 4 min. 1x 1322 m2 Průběžně, min. 1x Technik zhotovitele Zápis v SD

127 t Dle skut. Obalovna Protokol

Asfaltová směs Zrnitost směsi min. 1 Obalovna Protokol

ACO 11+  50/70 Obsah asfaltu min. 1 Obalovna Protokol

Mezerovitost min. 1 Obalovna Protokol

127 t Dle skut. Technik zhotovitele Zápis do SD

1 Laboratorní technik Protokol

Hotová vrtsva 1 Laboratorní technik Protokol

ACO 11+  50/70

tl. 40 mm

Min. = 0,8 h = 32 mm

Min. prům = 0,9 h = 36 mm

2 jízdní pruhy Průběžně Laboratorní technik Protokol

1 x 40 m 200 m 5 Laboratorní technik Protokol

1322 m2 Celek Geodet Protokol

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

SO 102.1 -  II/373 Průtah, Jedovnice 1266,5 m2 200,0 m

Název a evidenční číslo stavby

nerovnost podélná (planografem***, latí 4m)

nerovnost příčná (lať 2 m) ±5 mm

Zaměření hotové vrstvy - plocha

1322,0 m2

Technologický proces/ Technologická část Hutněné asfaltové vrstvy

127 tDle ITT*

2,0 % - 6,0 %

Zkoušený parametr Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

Protokol
spojení vrstev – vývrt 100 mm 
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Dávkování spojovacího postřiku 0,3 kg/m2 Min. 0,27 kg/m2 zbytkového pojiva Průběžně

Teplota směsi - u obalovny 140–180 °C Každá šarže

Teplota - u finišeru Min. 150 °C 1 x hodina

Míra zhutnění – vývrt Min. 96,0 %, Ø 98,0 % **

1 x 5000 m2

Kontrolní zkoušky asflatové 
směsi

Tloušťka vrstvy – vývrt

Dle ITT*

min. 1 x 1000 t

Dle dosažené 
provozní úrovně 
shody obalovny 
ČSN - EN 13108-

21

1 Laboratorní technik Protokol

1322 m2

Mezerovitost – vývrt 2,0 % – 7,5 %

spojení vrstev – vývrt 150 mm nebo obrusná-ložní min. 15,0 kN nebo
obrusná-ložní min. 6,7 kN 1 Laboratorní technik

55,5 m2

±5 mm průběžně

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH



Tloušťka vrstvy Šířka komunikace Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

ŠD 0/63 mm 150 mm
Zkouška

Všechny kontrolní zkoušky jsou součástí KZP SO 102.1  II/373 Průtah, Jedovnice + BUS záliv

SO 102.1 -  II/373 Průtah, Jedovnice + BUS záliv

Název a evidenční číslo stavby
II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Název stavebního objektu Konstrukční vrstva Výměra Délka komunikace

Technologický proces/ Technologická část ŠD 0/63 mm



Tloušťka vrstvy Šířka zálivu Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

Beton C 30/37 XF3 + Vyztuženo 2x KARI sítí 150/150/10 170 mm

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Kontrolní zkoušky
S3 ( 100-150 mm )
S4 ( 160-210 mm ) 29,5 m2 1 Laboratorní technik Protokol

min. 4,0 % - 7 % 29,5 m2 1 Laboratorní technik Protokol
Beton C 30/37 XF3 + Vyztuženo 2x KARI 

sítí 150/150/10
fcm, prům > fck + 1 
fcm, min > fck - 4 29,5 m2 3 Laboratorní technik Protokol

max. 35 mm 1 Laboratorní technik Protokol

Odchylky od projektových výšek 1 x 40 m 1 Geodet Protokol

Odchylka od příčného sklonu 1 x 100 m 1 Geodet ProtokolČS
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Konzistence betonu*

Obsah vzduchu

Pevnost betonu po 28 dnech

Hloubka průsaku

Název stavebního objektu

Název a evidenční číslo stavby
II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Technologický proces/ Technologická část Beton C 30/37 XF3 + kari síť
Požadovaná hodnota Požadovaná četnost

Výměra

SO 102.1 -   BUS záliv 29,52 m3 13,0 m

min. 3x denně a vždy při výrobě zkušebních těles, vždy z 
následující dodávky při mezní hodnotě (min. nebo max.). 

První zkouška se musí provést u první dodávky.     

3 tělesa na etapu

1  těleso na týden betonáže

± 0,5%

 *   Objemová hmotnost čerstvého betonu:  vždy při zkoušce obsahu vzduchu a při výrobě zkušebních těles (zkoušku lze provádět ve formě 150 x 150 x 150 mm).

Zaměření hotové vrstvy

-20 mm +10 mm; průměrně ±5 mm
po profilech 13,0 m

Konstrukční vrstva

Zkoušený parametr

29,5 m3

Délka zálivu



Tloušťka vrstvy Šířka zálivu Návrhová 
rychlost

Třída dopravního 
zatížení Pozn.

160 mm

Zkouška

Předpis pro 
zkoušku Předmět kontroly (zkoušky) Počet měrných jednotek Požadovaný počet 

zkoušek Zkoušku provede Výstup

Žulové kostky, kroužková vazba
vyspárované maltou M25 XF4

max. 15 mm 1 x průběžně průběžně Laboratorní technik Protokol

tl. 160 mm max. 15 mm 1 x 100 m 0 Laboratorní technik Protokol
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Nerovnost povrchu 4m latí podélná

13,0 m

Nerovnost povrchu 2m latí příčná

Technologický proces/ Technologická část Podkladní vrstva (chodníky)

Název stavebního objektu Výměra Délka zálivuKonstrukční vrstva

SO 102.1 -   BUS záliv 151,00 m2 13,0 mŽulové kostky, kroužková vazba
vyspárované maltou M25 XF4

Zkoušený parametr

Název a evidenční číslo stavby
II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

Požadovaná hodnota Požadovaná četnost



Číslo 
pol. konstrukční prvek materiál popis zkoušky Požadovaná kritéria, hodnoty, 

tolerance Požadovaná četnost Předpis, norma Požadovaný počet 
zkoušek Záznam Odpovědný pracovník

konzistence betonu S3 ( 100-150 mm )
S4 ( 160-210 mm )

min. 3x denně a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky při mezní 

hodnotě (min. nebo max.). První zkouška se 
musí provést u první dodávky.     

1 protokol AZL

pevnost betonu po 28 dnech fcm, prům > fck + 1 
fcm, min > fck - 4 3  tělesa na etapu 3 protokol AZL

Maximální průsak vody max. 50 mm 1  těleso na týden betonáže 1 protokol AZL

konzistence betonu S3 ( 100-150 mm )
S4 ( 160-210 mm ) 1 protokol AZL

obsah vzduchu min. 4,0 % - 7 % 1 protokol AZL

pevnost betonu po 28 dnech fcm, prům > fck + 1 
fcm, min > fck - 4 3  tělesa na etapu 3 protokol AZL

CHRL 1000 g/m2 1  těleso na týden betonáže 1 protokol AZL

konzistence betonu S3 ( 100-150 mm )
S4 ( 160-210 mm )

min. 3x denně a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky při mezní 

hodnotě (min. nebo max.). První zkouška se 
musí provést u první dodávky.     

1 protokol AZL

pevnost betonu po 28 dnech fcm, prům > fck + 1 
fcm, min > fck - 4 3  tělesa na etapu 3 protokol AZL

Maximální průsak vody max. 50 mm 1  těleso na týden betonáže 1 protokol AZL

Číslo dokumentu:

Účinnost:

Tento kontrolní a zkušební plán je přílohou k technologickému předpisu pro provádění mostu.

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP)
II/373 Jedovnice, průtah

SO 202 Most ev.č. 373-014

A) Dle TKP 18.5.2.3 se jedná o malý rozsah prací a není nutno provádět zkoušky

min. 3x denně a vždy při výrobě zkušebních 
těles, vždy z následující dodávky při mezní 

hodnotě (min. nebo max.). První zkouška se 
musí provést u první dodávky.     

2

1

Římsy
19,127 m3 C30/37 XF4

Spřažená deska
18,1 m3 C 30/37 XF1, XC1

3
Opěry a křídla

11,232 m3 C30/37 XC3 / XF1

TKP 18
ČSN EN 206+A2

strana 1 (celkem 8)



Pevnost v tahu povrchových vrstev 
betonu po předúpravě,                             

ČSN EN 1542; TP 89;
 TKP 31

   F Rt ≥ 1,2 MPa,
 jednotl. >  0,8 Mpa                   

1 zk. / 100 m2     dle skutečnosti AZL

Teplota podkladu před nanášením 
hmoty pro opravu TKP 31 5 - 30 st. C 1 x denně 1 x denně Stavba

Vlhkost podkladu před nanášením 
hmoty pro opravu TKP 31 vlhký 1 x denně 1 x denně Stavba

Antikorozní nátěr opravované 
betonářské výztuže Měřená tloušťka TKP 31 1000 mm  5 zkoušek dle skutečnosti Stavba

Přilnavost opravy k podkladu, 
soudržnost správkových malt                  

ČSN EN 1542; TP 89; 
 TKP 31        

   F Rt ≥ 1,2 MPa,
 jednotl. >  0,8 Mpa                   

1 zk. / 100 m2     dle skutečnosti AZL

Teplota před aplikací nátěru TKP 31 5 - 30 st.C, + 3 st. nad rosným 
bodem 1 x denně 1 x denně Stavba

Vlhkost před aplikací nátěru TKP 31 paropropustné - neuvedeno            1 x denně 1 x denně Stavba

Vizuální prohlídka TKP 31 100% plochy 100% plochy Stavba

Povrchová ochrana
Přilnavost nátěrových systému a 
povlaků k podkladu ČSN EN 1542; TP 89;

 TKP 31
Paropropustný  F  ≥  0,8 Mpa           

Min.    >   0,6 Mpa 
1 zk. / 150 m2 dle skutečnosti AZL

Vizuální prohlídka TKP 31 100% plochy 100% plochy Stavba

Spojení vrstev s podkladem (poklep 
nebo akustické trasování), celoplošně 
bez dutin

TKP 31 30% plochy 30% plochy AZL

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP)
II/373 Jedovnice, průtah
SO 202 Most ev.č. 373-014

Tento kontrolní a zkušební plán je přílohou k technologickému předpisu pro provádění sanací na mostu.

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Počet měrných 
jednotek Podle předpisu Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost Počet zkoušek Kontrolu provede 

76,19 m2

55,25 m2

Podkladní beton

Reprofilační malty

Opravované plochy



Číslo 
pol. konstrukční prvek materiál popis zkoušky Požadovaná kritéria, 

hodnoty, tolerance Požadovaná četnost Předpis, norma Požadovaný 
počet zkoušek Záznam Odpovědný 

pracovník

Nerovnost podkladu
Lokální nerovnost 
menší jak 5 mm

pod 2 m latí
1/50 m2

ČNS 736242
b. 6.3.2.1 b
Tabulka 6

3 protokol AZL

Pevnost v tahu povrch. 
Vrstvy Min. 1,5 N/ m2

3/100 m2
5/500 m2

9/1000 m2
+5/1000 m2

ČNS 736242
b. 6.3.2.1 a 5 protokol AZL

Hloubka makro textury Min. 0,3 mm
Max. 1,5 mm 1/500 m2 ČNS 736242

b. 4.4.2 1 protokol AZL

Čistota bez nes. částic Celá plocha Celá plocha ČSN 736242
Příloha B Celá plocha

zápis do 
stavebního 

deníku
Stavba

Plocha bez zápor. nerovností 
do 5 mm 5 mm pod 2m latí Celá plocha ČNS 736242

b. 4.4.4. Celá plocha
zápis do 

stavebního 
deníku

Stavba

Plocha bez trhlin do 0,2mm Do 0,2mm Celá plocha ČNS 736242
b. 4.4.4. Celá plocha

zápis do 
stavebního 

deníku
Stavba

Vlhkost podkladu – přítlačný 
vlhkoměr Do 6 % H2O 1 ČSN 73624

Bod 6.3.2.2
Před zahájením

prim. vrstvy

zápis do 
stavebního 

deníku
Stavba

Teplota podkladu +8°C - min. +3°C
nad R.B.

3 x denně dle pracovní
doby

ČNS 736242
Bod 7.2.2.1 c 1

zápis do 
stavebního 

deníku
Stavba

Teplota ovzduší +10°C - +40°C
7.2.3.1

3 x denně dle pracovní
doby

ČNS 736242
Bod 7.2.2.1 d 1

zápis do 
stavebního 

deníku
Stavba

Zkouška přilnavosti ocel.
kuličkou NAIP Bez dutých míst Vodor.plocha N.K. ČNS 736242

Bod 7.2.3.1 Vodor.plocha N.K.
zápis do 

stavebního 
deníku

Stavba

Odtrhová zkouška NAIP +8°C - min. 0,7 Mpa
+23°C - min. 0,7 Mpa

3/500 m2
5/1000 m2

3/dalších 1000m2
ČNS 736242 3 protokol AZL

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP) Číslo dokumentu:

II/373 Jedovnice, průtah Účinnost:
SO 202 Most ev.č. 373-014

3 Izolační pásy
129,28 m2

NAIP BITUMELIT PR 5

Tento kontrolní a zkušební plán je přílohou k technologickému předpisu pro provádění Izolace nosné konstrukce SO 202.

1 Betonový poklad
107,52 m2

beton 

2 Pečetící vrstva
153,12 m2

CHS-EPODUR 474 
EPODUR 



Číslo 
pol. konstrukční prvek materiál popis zkoušky

Požadovaná 
kritéria, hodnoty, 

tolerance
Požadovaná četnost Předpis, 

norma
Požadovaný 

počet zkoušek Záznam Odpovědný 
pracovník

rozbor směsi - zrnitost 200t 1 protokol obalovna

rozbor směsi - obsah asfaltu 200t 1 protokol obalovna

číslo tvrdosti
přírůstek čísla tvrdosti 200t 1 protokol obalovna

bod měknutí asfaltu po 
extrakci 200t 1 protokol obalovna

teplota 25t 1 protokol obalovna

Tloušťka – h minimální
Tloušťka – h průměrná  

0,8h – 32 mm 
0,9h – 36 mm

Nivelace Po 5m
min. 3 na 1 500 m2 3 protokol Geodet

Příčný sklon Po 5m  ≤±0,5% 2 protokol Geodet

Odchylky od projektovaných 
výšek Po 5m ±15mm 3 protokol Geodet

Podélná nerovnost
Příčná nerovnost

Průběžně
Po 5 m

±10mm
±10mm 2 protokol Geodet

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP) Číslo dokumentu:

II/373 Jedovnice, průtah Účinnost:
SO 202 Most ev.č. 373-014

Tento kontrolní a zkušební plán je přílohou k technologickému předpisu pro provádění litého asfaltu na SO 202

1

Průkazní zkoušky

MA 11 IV
TKP 1
TKP 8

Ochrana izolace tl. 40 mm
72,8 m2



Číslo 
pol. konstrukční prvek materiál popis zkoušky požadovaná četnost Požadovaná kritéria, hodnoty, 

tolerance Předpis, norma Požadovaný počet 
zkoušek Záznam Odpovědný pracovník

1 Kontrola podloží původní materiál stabilita, nezvodněné podloží průběžně
ČSN 73 6244 

TKP 4
TKP 1

průběžně zápis do SD Stavba

2
Podkladní beton 

tl. 200 mmA)

3,15 m3

C25/30 kontrola dodacího listu; 
kontrola celistvosti

každá dodávka
každý mix vizuálně 1 bez záznamu Stavba

3
Kontrolu pokládky denážní 

trubky + obetonování
19,3 m

HDPE DN 150 kontrola dodacího listu; 
kontrola pokládky každá dodávka vizuálně průběžně bez záznamu Stavba

Pevnost v tlaku min. 1krát denně
na 1 krychli min. 8 MPa, prům. 12 MPa dle skutečnosti protokol AZL

Objem mezer min. 1krát denně 20 % - 25 % dle skutečnosti protokol AZL

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP) Číslo dokumentu:

II/373 Jedovnice, průtah Účinnost:
SO 202 Most ev.č. 373-014

obetonování z 

betonáž po čás

A) Dle TKP 18.5.2.3 se jedná o malý rozsah prací a není nutno provádět zkoušky

Tento kontrolní a zkušební plán je přílohou k technologickému předpisu pro provádění mostu SO 202.

TKP 1
TKP 18

ČSN 206 + A2

4 Přechodový klín
72,8 m2

mezerovitý beton
MCB 12/15

 ČSN 73 6124-2
ČSN EN 12390-3

TKP 18 
ČSN EN 206 +A2



Čísl
o 

pol.
konstrukční prvek materiál popis zkoušky požadovaná četnost Požadovaná kritéria, 

hodnoty, tolerance Předpis, norma Požadovaný počet 
zkoušek Záznam Odpovědný 

pracovník

1
Kontrola před pokládkou

 - kontrolní
Dávkování spojovacího 

postřiku
Min. 0,27 kg/m2 zbytkového 

pojiva
1x úsek dle skutečnosti Protokol AZL

Teplota 140 – 180 °C Každá šarže 1 (dle skut.) Protokol Obalovna

Zrnitost směsi Dle ITT 1 (dle skut.) Protokol Obalovna

Obsah pojiva dle ČSN 73 6121, tab. D.2 1 (dle skut.) Protokol Obalovna

Teplota Min. 150 °C Každá šarže 1 (dle skut.) Zápis do SD Stavba

Zrnitost směsi Dle ITT 1 Protokol AZL

Obsah pojiva 1 Protokol AZL

Mezerovitost 1 Protokol AZL

Míra zhutnění – troxler Min. 96,0 % 2 Protokol AZL

Mezerovitost – troxler 2,0 – 7,5 % 2 Protokol AZL

Nerovnost Podélně – max. 5 mm
Příčně – max. 5 mm průběžně 1x20m 1

1 Protokol AZL

Tento kontrolní a zkušební plán je přílohou k technologickému předpisu pro provádění mostu SO 202.

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP) Číslo dokumentu:

II/373 Jedovnice, průtah Účinnost:
SO 202 Most ev.č. 373-014

1x1500 m2

min. 2x

ACO 11+ 
 tl. 50 mm
11,2 bm
72,8m2

36,4m3

ČSN 73 6121, ČSN 
EN 13108-1; TKP 7

2
Kontrola směsi
 - na obalovně Podle dosažené provozní 

úrovně shody obalovny dle 
ČSN EN 13108-21

3
Kontrola směsi

 -  na stavbě

Podle dosažené provozní 
úrovně shody obalovny dle 

ČSN EN 13108-21dle ČSN 73 6121, tab. 12
1 x 2 000 t



Číslo 
pol. konstrukční prvek materiál popis zkoušky požadovaná četnost Požadovaná kritéria, 

hodnoty, tolerance Předpis, norma Požadovaný počet 
zkoušek Záznam Odpovědný pracovník

1 Vytýčení trasy cca 147 m
(celá délka) TKP 1 1 geodetický 

protokol oprávněný geodet

frakce materiálu 0/8 mm   dodací listy stavbyvedoucí, AZL

tloušťka vrstvy dle PDPS a TePř zápis do SD stavbyvedoucí

výšková odchylka – sklon 
nivelety do 1% ±10 mm průběžně geodetický 

protokol

výšková odchylka – sklon 
nivelety nad 1% ±30 mm průběžně geodetický 

protokol

směrová odchylka v přímých 
úsecích, do  DN 500 50 mm průběžně geodetický 

protokol

Zkouška vodotěsnosti potrubí těsnost; funkčnost celá větev protokol AZL

Kamerová prohlídka těsnost; funkčnost celá větev protokol AZL

frakce materiálu 0/20 mm dodací listy stavbyvedoucí , TDI

tloušťka vrstvy dle PDPS a TePř zápis do SD stavbyvedoucí

2

3

4
Obsyp
97,2 m3

stavbyvedoucí, TDI, 
oprávněný geodet

průběžněcca 147 m
(celá délka), průběžně

TKP 3
TKP 4

ČSN 721006
TP 146

průběžně

Číslo dokumentu:

Účinnost:

Tento kontrolní a zkušební plán je přílohou k technologickému předpisu pro provádění odvodnění komunikace.

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP)
II/373 Jedovnice, průtah

SO 304.1 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice

cca 147 m
(celá délka), průběžně

ŠP  fr. 0/20 mm

Podsyp Štěrk fr. 0/8 mm tl 0,15 m

plastové do DN 150 - 34 m
plastové DN 300 - 113 mUložení potrubí

strana 1 (celkem 2)



frakce materiálu dle ČSN 72 1002 průběžně dodací listy stavbyvedoucí , TDI

tloušťka vrstvy dle PDPS a TePř průběžně zápis do SD stavbyvedoucí , TDI

zhutnitelnost PS/ relativní 
ulehnost 1x 1500 m3 1 protokol AZL

míra zhutnění (relativní 
ulehlost)

1x0,3 m - nad 
vozovkou

1x0,3m - ve volném 
terénu

95% PS (ID=0,75) - ve 
volném terénu
100% PS (ID=0,90) - nad 
vozovkou

min. 2
1 x volný terén

1x nad komunikací
protokol AZL

modul přetvárnosti (na zemní 
pláni) 1 zk/100 m'

Edef,2 min. 45 Mpa - nad 
komunikací

Edef,2/Edef,1 max. 2,5
2 protkol AZL

1 Lože pod šachtamiA) Podkladní beton 
C 12/15

kontrola dodacího listu; 
kontrola celistvosti

každá dodávka
každý mix Vizuálně TKP 18 průběžně bez protokolu

zápis ve SD stavbyvedoucí , TDI

2 Umístění polohy šachet Prefa šachty zaměření polohy šachet každa šachta Vizuálně 4 geodetický 
protokol stavbyvedoucí, gedet

Vyhodnocení spádu z výšek 
nivelety šachet Výškové měření šachet Vizuálně 4 geodetický 

protokol stavbyvedoucí, gedet

A) Dle TKP 18.5 část II sebeton C12/15 nezkouší. Pouze v případě pochybností 1x pevnost betonu po 28 dnech v tlaku.

3

TKP 3
TKP 4

ČSN 721006
ČSN 72 1102

TP 146

Šachty - PREFA

TKP 1; ČSN 73 
6133, ČSN EN 

1610; ČSN 75 6909; 
75 6101

Šachty Prefa šachty

cca 147 m
(celá délka), průběžně

Vhodná zemina
 dle ČSN 72 1002 

Zásyp
247,47 m35

strana 2 (celkem 2)



II/373 JEDO VNICE PRŮTAH

___________________________________________________________________________________________

Strana 20 (celkem 22)

PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne …………………………, za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



II/373 JEDO VNICE PRŮTAH

___________________________________________________________________________________________

Strana 21 (celkem 22)

PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUCÍHO

Dne………………….., za zhotovitele

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



II/373  JEDOVNI CE PRŮTAH 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 22 (celkem 22) 

PŘÍLOHA Č .  6  VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 


