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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/152 HAJANY - ŽELEŠICE

___________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B 430

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

· Při provádění výkopových prací nad trasou stávajících sdělovacích kabelů bylo nutno rozšířit a prohloubit
výkopy tak, aby bylo možné provést uložení nových chrániček a ochranu stávajících inženýrských sítí.
Navýšení kubatury výkopu se promítlo i do provedeného zásypu rýhy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově
zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 47.632.595,93 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Hradci Králové, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

M – SILNICE A .S .
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

M – SILNICE a.s.



Projekt:

Objekt Popis VCP MNP

I. Objekty SÚS JMK 

SO 121 Silnice II/152 24 358 504,28 24 358 504,28
SO 121.1 ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00 1 417 447,38 1 417 447,38
SO 121.2.2 Zálivy autobusových zastávek  497 861,48 497 861,48
SO 121.3 Napojení komunikace  181 769,97 181 769,97
SO 121.5 Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215  409 780,19 213 704,22 623 484,41
SO 182 Dočasné dopravní opatření  251 732,00 251 732,00
SO 251 Opěrná zeď 18 090 424,59 18 090 424,59

45 207 519,89 213 704,22 0,00 45 421 224,11

VCP MNP

1 536 000,00 1 536 000,00

1 536 000,00 0,00 0,00 1 536 000,00

VCP MNP

46 743 519,89 213 704,22 0,00 46 957 224,11

Objekt Popis VCP MNP

SO 121.2.1 Nástupiště autobusových zastávek  266 822,76 266 822,76
SO 121.4 Úprava příkopu v km 0,048-0,170  52 549,06 52 549,06

319 371,82 0,00 0,00 319 371,82

VCP MNP

160 000,00 160 000,00
196 000,00 196 000,00

356 000,00 0,00 0,00 356 000,00

VCP MNP

675 371,82 0,00 0,00 675 371,82

VCP MNP

47 418 891,71 213 704,22 0,00 47 632 595,93

OSTATNÍ NÁKLADY

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK Nabídkový rozpočet           
bez DPH

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Popis

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem

Rekapitulace

II/152 Hajany - Želešice - TDK 1, dodatek č. 1 SoD

Nabídkový rozpočet           
bez DPH

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady

I. Objekty SÚS JMK  - způsobilé náklady

Popis
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet           

bez DPH

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem

II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem 

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Finanční náklady SÚS celkem

I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady

II. Rekapitulace

Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK 

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

Dodatek č.1

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1
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K" 258 582,11Cena s daní:

K" 44 877,89DPH:

K" 213 704,22Cena celková:

K" 213 704,22Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 121.5 Ochrana sd lovacích kabel! v km 1,215

SO 121.5 Ochrana sd lovacích kabel! v km 1,215

Rozpo"et:

II/152 Hajany - Želešice, ZN

vícepráce

Objekt: Zm na ".01

Stavba: TDK1

NABÍDKOVÝ ROZPO#ET

K" 213 704,22Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po"et m rných jednotek:

M rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/152 Hajany - Želešice, ZN
SO 121.5 Ochrana sd lovacích kabel! v km 1,215
SO 121.5 Ochrana sd lovacích kabel! v km 1,215

Stavba:
Objekt:

Rozpo"et:

TDK1
Zm na ".01

vícepráce

POLOŽKY ROZPO#TU

Po$.". Položka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ# DO 2M PAŽ I NEPAŽ T#. I, ODVOZ DO 16KM M3  51,750  2 706,65  140 069,14

provedeno dle PDPS :
-(1,5*1,3*15)=-29,250 [A]
provedeno dle RDS:
2,7*2*15=81,000 [B]
Celkem: A+B=51,750 [C]

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  51,750  1 422,90  73 635,08

provedeno dle PDPS:
-(5,2+29,25)=-34,450 [A]
provedeno dle RDS:
5,2+81=86,200 [B]
Celkem: A+B=51,750 [C]

Zemní práce  213 704,221

 213 704,22Celkem:


