
II /152 ŽELEŠ ICE PRŮ T A H , 1. S TA VB A

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/722
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DODATEK Č . 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH , 1. STA VBA

___________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v sp. zn. B 2211
zastoupený ve věci předmětného zadávacího řízení

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 29. 7. 2022 a dodatku č.2 ze dne 2. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění pro změnu ceny díla:

Dochází ke změně množství daných položek na základě skutečně provedených prací.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 52.958.034,12 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 1
vyhotovení.
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Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

IMOS Brno, a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________ 



Projekt:

Stavba: II/152 Želešice průtah, 1. stavba

Objekt Popis

SO 101.1 Silnice II/152 - část 1 9 107 366,02 11 019 912,88 2 617 964,25 -735 231,00 10 990 099,27 13 298 020,12 472 409,77 -1 325 951,55 10 136 557,49 12 265 234,56 145 419,56 0,00 10 281 977,05 12 441 192,23 0,00 -24 342,75 10 257 634,30 12 411 737,50

SO 101.2 Silnice II/152 - část 2 20 365 769,27 24 642 580,82 0,00 0,00 20 365 769,27 24 642 580,82 1 729 261,64 -879 412,35 21 215 618,56 25 670 898,46 374 899,32 0,00 21 590 517,88 26 124 526,63 0,00 -40 780,75 21 549 737,13 26 075 181,93

SO 104.1 Zastávky autobusů - část 1 ( HA 95%, VA 5%) 1 570 330,59 1 900 100,01 0,00 0,00 1 570 330,59 1 900 100,01 0,00 0,00 1 570 330,59 1 900 100,01 0,00 0,00 1 570 330,59 1 900 100,01 0,00 0,00 1 570 330,59 1 900 100,01

SO 104.2 Zastávky autobusů - část 2 605 403,07 732 537,71 0,00 0,00 605 403,07 732 537,71 0,00 0,00 605 403,07 732 537,71 0,00 0,00 605 403,07 732 537,71 0,00 0,00 605 403,07 732 537,71

SO 106.1 Kanalizační přípojky odvodnění komunikace - 1.část 414 127,41 501 094,17 0,00 0,00 414 127,41 501 094,17 0,00 0,00 414 127,41 501 094,17 0,00 0,00 414 127,41 501 094,17 0,00 0,00 414 127,41 501 094,17

SO 106.2 Kanalizační přípojky odvodnění komunikace - 2.část 1 265 572,83 1 531 343,12 0,00 0,00 1 265 572,83 1 531 343,12 0,00 0,00 1 265 572,83 1 531 343,12 0,00 0,00 1 265 572,83 1 531 343,12 0,00 0,00 1 265 572,83 1 531 343,12

SO 121.1 Objížďky - způsobilé 1 176 643,17 1 423 738,24 0,00 0,00 1 176 643,17 1 423 738,24 3 134 707,04 -1 112 815,97 3 198 534,24 3 870 226,43 295 992,06 0,00 3 494 526,30 4 228 376,82 0,00 0,00 3 494 526,30 4 228 376,82

SO 131.1 Dočasné dopravní značení 448 926,20 543 200,70 0,00 0,00 448 926,20 543 200,70 204 911,23 0,00 653 837,43 791 143,29 0,00 0,00 653 837,43 791 143,29 0,00 0,00 653 837,43 791 143,29

SO 141.1 Nové dopravní značení - 1.část 107 018,99 129 492,98 0,00 0,00 107 018,99 129 492,98 0,00 0,00 107 018,99 129 492,98 0,00 0,00 107 018,99 129 492,98 0,00 0,00 107 018,99 129 492,98

SO 141.2 Nové dopravní značení - 2.část 110 116,34 133 240,77 0,00 0,00 110 116,34 133 240,77 0,00 0,00 110 116,34 133 240,77 0,00 0,00 110 116,34 133 240,77 0,00 0,00 110 116,34 133 240,77

SO 201.1 Odstranění opěrné stěny 257 467,17 311 535,28 0,00 0,00 257 467,17 311 535,28 0,00 0,00 257 467,17 311 535,28 0,00 0,00 257 467,17 311 535,28 0,00 0,00 257 467,17 311 535,28

SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 152-048 v km 125,658 3 937 066,76 4 763 850,78 0,00 0,00 3 937 066,76 4 763 850,78 0,00 0,00 3 937 066,76 4 763 850,78 37 408,80 0,00 3 974 475,56 4 809 115,43 0,00 0,00 3 974 475,56 4 809 115,43

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 152-046 v km 124,984 3 777 994,75 4 571 373,65 0,00 0,00 3 777 994,75 4 571 373,65 0,00 -41 184,00 3 736 810,75 4 521 541,01 688 294,84 -587 040,11 3 838 065,48 4 644 059,23 0,00 -23 760,00 3 814 305,48 4 615 309,63

SO 301.1 Dešťová kanalizace-stoka "A"B"E" 360 486,00 436 188,06 0,00 0,00 360 486,00 436 188,06 0,00 0,00 360 486,00 436 188,06 0,00 0,00 360 486,00 436 188,06 0,00 0,00 360 486,00 436 188,06

SO 303.1 Dešťová kanalizace-stoka "C"D"F"G"H" 746 721,00 903 532,41 0,00 0,00 746 721,00 903 532,41 0,00 0,00 746 721,00 903 532,41 0,00 0,00 746 721,00 903 532,41 0,00 0,00 746 721,00 903 532,41

SO 305.2 Horské vpusti 32 009,03 38 730,93 0,00 0,00 32 009,03 38 730,93 0,00 0,00 32 009,03 38 730,93 0,00 0,00 32 009,03 38 730,93 0,00 0,00 32 009,03 38 730,93

SO 701 Oplocení 158 592,41 191 896,82 0,00 0,00 158 592,41 191 896,82 0,00 0,00 158 592,41 191 896,82 201 880,43 0,00 360 472,84 436 172,14 0,00 0,00 360 472,84 436 172,14

44 441 611,01 53 774 349,32 2 617 964,25 -735 231,00 46 324 344,26 56 052 456,55 5 541 289,68 -3 359 363,87 48 506 270,07 58 692 586,78 1 743 895,01 -587 040,11 49 663 124,97 60 092 381,21 0,00 -88 883,50 49 574 241,47 59 984 832,18

1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00

1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00 0,00 0,00 1 189 000,00 1 438 690,00

45 630 611,01 55 213 039,32 2 617 964,25 -735 231,00 47 513 344,26 57 491 146,55 5 541 289,68 -3 359 363,87 49 695 270,07 60 131 276,78 1 743 895,01 -587 040,11 50 852 124,97 61 531 071,21 0,00 -88 883,50 50 763 241,47 61 423 522,18

Objekt Popis

SO 101.1.1 Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy) 105 867,74 128 099,97 0,00 0,00 105 867,74 128 099,97 0,00 0,00 105 867,74 128 099,97 0,00 0,00 105 867,74 128 099,97 0,00 0,00 105 867,74 128 099,97

SO 101.1.2 Silnice II/152 - část 1 (na konci úpravy) 113 398,97 137 212,75 0,00 0,00 113 398,97 137 212,75 0,00 0,00 113 398,97 137 212,75 0,00 0,00 113 398,97 137 212,75 0,00 0,00 113 398,97 137 212,75

SO 101.2.1 Silnice II/152 - část 2 (na začátku úpravy) 37 411,02 45 267,33 0,00 0,00 37 411,02 45 267,33 0,00 0,00 37 411,02 45 267,33 0,00 0,00 37 411,02 45 267,33 0,00 0,00 37 411,02 45 267,33

SO 101.2.2 Silnice II/152 - část 2 (na konci úpravy) 36 985,26 44 752,16 0,00 0,00 36 985,26 44 752,16 0,00 0,00 36 985,26 44 752,16 0,00 0,00 36 985,26 44 752,16 0,00 0,00 36 985,26 44 752,16

SO 121.1 Objížďky - nezpůsobilé 605 580,00 732 751,80 0,00 0,00 605 580,00 732 751,80 336 125,66 0,00 941 705,66 1 139 463,85 0,00 0,00 941 705,66 1 139 463,85 0,00 0,00 941 705,66 1 139 463,85

899 242,99 1 088 084,02 0,00 0,00 899 242,99 1 088 084,02 336 125,66 0,00 1 235 368,65 1 494 796,07 0,00 0,00 1 235 368,65 1 494 796,07 0,00 0,00 1 235 368,65 1 494 796,07

53 750,00 65 037,50 0,00 0,00 53 750,00 65 037,50 0,00 0,00 53 750,00 65 037,50 0,00 0,00 53 750,00 65 037,50 0,00 0,00 53 750,00 65 037,50

905 674,00 1 095 865,54 0,00 0,00 905 674,00 1 095 865,54 0,00 0,00 905 674,00 1 095 865,54 0,00 0,00 905 674,00 1 095 865,54 0,00 0,00 905 674,00 1 095 865,54

959 424,00 1 160 903,04 0,00 0,00 959 424,00 1 160 903,04 0,00 0,00 959 424,00 1 160 903,04 0,00 0,00 959 424,00 1 160 903,04 0,00 0,00 959 424,00 1 160 903,04

1 858 666,99 2 248 987,06 0,00 0,00 1 858 666,99 2 248 987,06 336 125,66 0,00 2 194 792,65 2 655 699,11 0,00 0,00 2 194 792,65 2 655 699,11 0,00 0,00 2 194 792,65 2 655 699,11

47 489 278,00 57 462 026,38 2 617 964,25 -735 231,00 49 372 011,25 59 740 133,61 5 877 415,34 -3 359 363,87 51 890 062,72 62 786 975,89 1 743 895,01 -587 040,11 53 046 917,62 64 186 770,32 0,00 -88 883,50 52 958 034,12 64 079 221,29FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem 

I. + II.Rekapitulace Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně 
DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Nabídkový rozpočet včetně 
DPH

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně 
DPH

I. Objekty SÚS JMK a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně 
DPH

Nabídkový rozpočet                          
bez DPH

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem

OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady

II. Rekapitulace

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně 
DPH

Popis

Dodatek č.1 - TDK1
Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

II/152 Hajany - Želešice

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně 
DPH

I. Objekty SÚS JMK  - způsobilé náklady

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Dodatek č.2 - TDK2
Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet           
bez DPH

Nabídkový rozpočet včetně 
DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem

Rekapitulace

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Dodatek č.2 - TDK3
Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Vicepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně DPH

Dodatek č.3 - TDK4
Vicepráce
bez DPH

Méněpráce
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
včetně DPH

Vicepráce
bez DPH

Méněpráce
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
včetně DPH

Vicepráce
bez DPH

Méněpráce
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
včetně DPH

Vicepráce
bez DPH

Méněpráce
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
včetně DPH

Vicepráce
bez DPH

Méněpráce
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
včetně DPH

Vicepráce
bez DPH

Méněpráce
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
včetně DPH

Vicepráce
bez DPH

Méněpráce
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
včetně DPH
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Kč-29 454,73Cena s daní:

Kč-5 111,98DPH:

Kč-24 342,75Cena celková:

Kč-24 342,75Základní cena:

stř.0750 - FoslániZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101.1, Silnice II/152 - část 1

SO 101.1, Silnice II/152 - část 1

Rozpočet:

Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4

Méněpráce

Objekt: Změna č. 27

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč-24 342,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4

SO 101.1, Silnice II/152 - část 1

SO 101.1, Silnice II/152 - část 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

Změna č. 27

Méněpráce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -61,415  50,00 -3 070,75

Všeobecné konstrukce a práce -3 070,750

Zemní práce1

 9 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M -160,000  110,40 -17 664,00

 10 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - 

DOPRAVA

tkm -360,800  10,00 -3 608,00

Zemní práce -21 272,001

-24 342,75Celkem:
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Kč-49 344,71Cena s daní:

Kč-8 563,96DPH:

Kč-40 780,75Cena celková:

Kč-40 780,75Základní cena:

stř.0750 - FoslániZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101.2, Silnice II/152 - část 2

SO 101.2, Silnice II/152 - část 2

Rozpočet:

Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4

Méněpráce

Objekt: Změna č. 28

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč-40 780,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4

SO 101.2, Silnice II/152 - část 2

SO 101.2, Silnice II/152 - část 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

Změna č. 28

Méněpráce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -67,445  50,00 -3 372,25

Všeobecné konstrukce a práce -3 372,250

Zemní práce1

 11 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M -30,000  110,40 -3 312,00

 12 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - 

DOPRAVA

tkm -67,650  10,00 -676,50

Zemní práce -3 988,501

Ostatní konstrukce a práce9

 53 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 -6,000  5 570,00 -33 420,00

Ostatní konstrukce a práce -33 420,009

-40 780,75Celkem:
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3.6.1.6

Kč-28 749,60Cena s daní:

Kč-4 989,60DPH:

Kč-23 760,00Cena celková:

Kč-23 760,00Základní cena:

stř.0750 - FoslániZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984

SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984

Rozpočet:

Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4

Méněpráce

Objekt: Změna č. 29

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč-23 760,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.6

Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4

SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984

SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

Změna č. 29

Méněpráce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 6 014132 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T -7,920  3 000,00 -23 760,00

Všeobecné konstrukce a práce -23 760,000

-23 760,00Celkem:


