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DODATEK Č . 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/374 RÁJEC PRŮTAH , IV. STAVBA“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2211
zastoupený ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat

nabídek, na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2021
a dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.
Zdůvodnění:

• V místě plánované sanace přilehlých zdí náhonu do MVE, byla oproti předpokládanému stavu v PDPS v horní části
nábřežních zdí zastižena havarijní degradace technického stavu. Spodní část zdí řešené oblasti má dosud
zachovanou integritu, u havarijní, horní části přilehlých zdí bylo nutné odbourání zdi na zdravý beton, vyztužení a
sanace ve větším rozsahu. Bez tohoto zásahu hrozilo tvoření dalších deformací, případně zřícení částí zdí.

• Obvodová redukce koruny včetně instalace dynamických vazeb napomůže k odlehčení tlakového větvení stromu,
sníží se těžiště koruny tak, aby se stihl částečně obnovit kořenový systém, který byl v průběhu výstavby oplocení
areálu výrazně narušen. Tyto zdravotní zásahy (prořez koruny) byly provedeny na základě dendrologického
posudku.

• Při realizaci přeložky splaškové kanalizace byla v trase zastižena cihelná klenba původní místní vodoteče. Tuto
skutečnost nebylo při přípravě projektu možno zjistit z žádných dostupných podkladů. Pro realizaci přeložky bylo
nezbytné klenbu v kolizi s trasou odstranit v plném rozsahu.

• Nezbytné změny ve výměrách po zpracování realizační dokumentace stavebního objektu, která upřesnila jeho
technické řešení.

• Upřesnění technického řešení a výměr v rámci realizační dokumentace stavebního objektu.
• Pro ochranu ocelové konstrukce proti kontaminaci chloridy a zamezení přístupu a hromadění vody v kotevním

profilu (podmínka poskytnutí záruky), bylo nezbytné použití plovoucí hydroizolace s obetonováním kotvení.
Následně bylo nutné provedení spřaženého železobetonového límce, pro zpevnění konců ocelových profilů z
hlediska statického zabezpečení.

• Založení protihlukové stěny na mostě bylo nezbytně nutné provést kotvením ocelových sloupků do mostní římsy
pomocí kotev z nerezové oceli s osazením průhledných panelů z bezpečnostního, tepelně tvrzeného skla.

• Změny vyplynuly z vypracovaného diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky částí nosné konstrukce
mostu, po zpřístupnění dutin mostu. Skutečný stav vyžadoval aktualizovat rozsah a způsob sanace dutin nosné
konstrukce a vzhledem ke zhoršenému stavu betonů bylo nezbytné rozšířit i sanaci betonových povrchů. Po
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odstranění mostního svršku musel být zohledněn stav povrchu betonů horního povrchu nosné konstrukce a
zhoršený stav monolitické spáry, kde bylo nutné navrhnout kotvení vyrovnávacího betonu pomocí vlepované
betonářské výztuže. U koncových příčníků nad krajními opěrami byla kvalita betonu velmi dobrá, proto byly
ponechány. Nezbytná úprava nivelety a vzepětí nosníků vyvstala po zaměření horního povrchu nosné konstrukce a
křídel mostu, po odstranění mostního svršku. Sklon byl menší než požadovaná 2%, a to vyvolalo nutnost niveletu
upravit.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 227.229.536,80 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍ CEPRÁCE  
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3.6.1.8

Kč-28 716,01Cena s daní:

Kč-4 983,77DPH:

Kč-23 732,24Cena celková:

Kč-23 732,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - MNP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-23 732,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - MNP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -0,392  30 123,00 -11 808,22

-0,392=-0,392 [A]

Základy -11 808,222

Svislé konstrukce3

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 -0,280  16 750,00 -4 690,00

-0,28=-0,280 [A]

 23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -0,131  30 284,00 -3 967,20

-0,131=-0,131 [A]

 26 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T -0,101  30 284,00 -3 058,68

-0,101=-0,101 [A]

Svislé konstrukce -11 715,883

Přidružená stavební výroba7

 46 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 -0,593  351,00 -208,14

-0,593=-0,593 [A]

Přidružená stavební výroba -208,147

-23 732,24Celkem:
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3.6.1.8

Kč-31 399,75Cena s daní:

Kč-5 449,54DPH:

Kč-25 950,21Cena celková:

Kč-25 950,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-25 950,21Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 202

SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 15 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T -0,090  27 438,70 -2 469,48

-0,09=-0,090 [A]

Základy -2 469,482

Svislé konstrukce3

 20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -0,182  30 284,00 -5 511,69

-0,182=-0,182 [A]

 21 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 -0,546  7 480,00 -4 084,08

-0,546=-0,546 [A]

Svislé konstrukce -9 595,773

Vodorovné konstrukce4

 24 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T -0,276  30 198,00 -8 334,65

-0,276=-0,276 [A]

 31 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 -0,101  4 427,10 -447,14

-0,101=-0,101 [A]

Vodorovné konstrukce -8 781,794

Ostatní konstrukce a práce9

 42 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M -9,700  526,10 -5 103,17
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - MNP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 202

SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-9,7=-9,700 [A]

Ostatní konstrukce a práce -5 103,179

-25 950,21Celkem:
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3.6.1.8

Kč-61 154,63Cena s daní:

Kč-10 613,61DPH:

Kč-50 541,02Cena celková:

Kč-50 541,02Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - MNP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 203

Objekt: SO 203

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-50 541,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - MNP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 203

SO 203

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -0,568  30 123,00 -17 109,86

-0,568=-0,568 [A]

Základy -17 109,862

Svislé konstrukce3

 19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 -0,268  16 750,00 -4 489,00

-0,268=-0,268 [A]

 20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -0,074  30 284,00 -2 241,02

-0,074=-0,074 [A]

 23 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T -0,490  30 284,00 -14 839,16

-0,49=-0,490 [A]

Svislé konstrukce -21 569,183

Ostatní konstrukce a práce9

 58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M -5,440  526,10 -2 861,98

-5,44=-5,440 [A]

 59 93639 01 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS -1,000  9 000,00 -9 000,00

-1=-1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce -11 861,989
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - MNP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 203

SO 203

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-50 541,02Celkem:
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3.6.1.8

Kč-48 876,78Cena s daní:

Kč-8 482,75DPH:

Kč-40 394,03Cena celková:

Kč-40 394,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - MNP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-40 394,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - MNP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 204

SO 204

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 -0,885  16 750,00 -14 823,75

-0,885=-0,885 [A]

 23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -0,176  30 284,00 -5 329,98

-0,176=-0,176 [A]

Svislé konstrukce -20 153,733

Vodorovné konstrukce4

 30 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T -0,391  30 316,00 -11 853,56

-0,391=-0,391 [A]

 47 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 -6,450  558,70 -3 603,62

-6,45=-6,450 [A]

 48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 -0,564  4 253,40 -2 398,92

-0,564=-0,564 [A]

Vodorovné konstrukce -17 856,104

Komunikace5

 52 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 -0,182  13 100,00 -2 384,20

-0,182=-0,182 [A]

Komunikace -2 384,205
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - MNP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 204

SO 204

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-40 394,03Celkem:
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3.6.1.8

Kč-50 584,76Cena s daní:

Kč-8 779,17DPH:

Kč-41 805,59Cena celková:

Kč-41 805,59Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - MNP

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 205

Objekt: SO 205

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-41 805,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - MNP

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 205

SO 205

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -0,265  30 123,00 -7 982,60

-0,265=-0,265 [A]

Základy -7 982,602

Vodorovné konstrukce4

 16 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 -4,038  3 105,80 -12 541,22

-4,038=-4,038 [A]

 18 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 -0,960  4 197,90 -4 029,98

-0,96=-0,960 [A]

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 -4,056  4 253,40 -17 251,79

-4,056=-4,056 [A]

Vodorovné konstrukce -33 822,994

-41 805,59Celkem:
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3.6.1.8

Kč-7 806,44Cena s daní:

Kč-1 354,84DPH:

Kč-6 451,60Cena celková:

Kč-6 451,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - MNP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 207

Objekt: SO 207

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-6 451,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - MNP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 207

SO 207

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M -0,500  12 903,20 -6 451,60

-0,5=-0,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce -6 451,609

-6 451,60Celkem:
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3.6.1.8

Kč-105 526,25Cena s daní:

Kč-18 314,47DPH:

Kč-87 211,78Cena celková:

Kč-87 211,78Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 208

Objekt: SO 208

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-87 211,78Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 208

SO 208

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 18 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M -53,900  330,80 -17 830,12

-53,9=-53,900 [A]

 21 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T -2,114  27 438,70 -58 005,41

-2,114=-2,114 [A]

Základy -75 835,532

Vodorovné konstrukce4

 37 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 -1,740  2 767,20 -4 814,93

-1,74=-1,740 [A]

Vodorovné konstrukce -4 814,934

Ostatní konstrukce a práce9

 52 9112B1 01 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M -0,540  6 075,30 -3 280,66

-0,54=-0,540 [A]

 53 9112B1 02 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M -0,540  6 075,30 -3 280,66

-0,54=-0,540 [A]

Ostatní konstrukce a práce -6 561,329

-87 211,78Celkem:
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3.6.1.8

Kč-2 272 866,52Cena s daní:

Kč-394 464,44DPH:

Kč-1 878 402,08Cena celková:

Kč-1 878 402,08Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 209

Objekt: SO 209

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-1 878 402,08Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 209

SO 209

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014112 cih POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T -4,536  300,00 -1 360,80

-4,536=-4,536 [A]

 6 014112 žb POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T -114,249  580,70 -66 344,39

-114,249=- 114,249 [A]

Všeobecné konstrukce a práce -67 705,190

Svislé konstrukce3

 41 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -1,113  30 284,00 -33 706,09

-1,113=-1,113 [A]

 43 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 -14,291  7 480,00 -106 896,68

-14,291=-14,291 [A]

 44 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T -2,096  30 284,00 -63 475,26

-2,096=-2,096 [A]

 45 34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3 -2,520  5 291,60 -13 334,83

-2,52=-2,520 [A]

Svislé konstrukce -217 412,863

Vodorovné konstrukce4

 46 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3 -39,270  12 719,00 -499 475,13
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 209

SO 209

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-39,27=-39,270 [A]

 47 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T -6,905  31 245,00 -215 746,73

-6,905=-6,905 [A]

Vodorovné konstrukce -715 221,864

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 71 626132 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

80MM

M2 -66,683  3 830,10 -255 402,56

-66,683=-66,683 [A]

 72 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2 -94,500  851,60 -80 476,20

-94,5=-94,500 [A]

 73 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2 -19,800  2 387,10 -47 264,58

-19,8=-19,800 [A]

 74 626232 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

80MM

M2 -15,560  3 535,50 -55 012,38

-15,56=-15,560 [A]

 75 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 -581,668  91,40 -53 164,46

-581,668=- 581,668 [A]

 77 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 -432,400  392,50 -169 717,00
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 209

SO 209

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-432,4=- 432,400 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -661 037,186

Ostatní konstrukce a práce9

 92 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M -6,000  774,20 -4 645,20

-6=-6,000 [A]

 116 966144 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 5KM M3 -2,520  1 441,00 -3 631,32

-2,52=-2,520 [A]

 119 967167 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 

16KM

M3 -50,020  4 173,30 -208 748,47

-50,02=-50,020 [A]

Ostatní konstrukce a práce -217 024,999

-1 878 402,08Celkem:
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3.6.1.8

Kč-215 873,80Cena s daní:

Kč-37 465,70DPH:

Kč-178 408,10Cena celková:

Kč-178 408,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - MNP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - MNP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

SO 702

Objekt: SO 702

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-178 408,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - MNP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - MNP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - MNP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 702

SO 702

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 8 347125 02 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 -15,220  3 069,90 -46 723,88

-15,22=-15,220 [A]

 9 347125 03 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 -2,200  2 507,50 -5 516,50

-2,2=-2,200 [A]

Svislé konstrukce -52 240,383

Vodorovné konstrukce4

 10 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 -45,594  2 767,20 -126 167,72

-45,594=-45,594 [A]

Vodorovné konstrukce -126 167,724

-178 408,10Celkem:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.8

Kč 91 850,46Cena s daní:

Kč 15 940,99DPH:

Kč 75 909,47Cena celková:

Kč 75 909,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - VCP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 75 909,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - VCP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 10 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,048  82 000,0000  3 936,00

0,048=0,048 [A]

 11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  13,585  114,3000  1 552,77

13,585=13,585 [A]

Základy  5 488,772

Vodorovné konstrukce4

 28 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,143  30 198,0000  4 318,31

0,143=0,143 [A]

 30 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  0,182  35 947,0000  6 542,35

0,182=0,182 [A]

Vodorovné konstrukce  10 860,664

Přidružená stavební výroba7

 45 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  14,142  341,0000  4 822,42

14,142=14,142 [A]

Přidružená stavební výroba  4 822,427

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,400  3 333,3000  51 332,82

15,4=15,400 [A]
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - VCP

Most v km 1.480 přes meliorační kanál - ZBV č. 11 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 52 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  10,390  327,7000  3 404,80

10,39=10,390 [A]

Ostatní konstrukce a práce  54 737,629

 75 909,47Celkem:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.8

Kč 144 648,65Cena s daní:

Kč 25 104,31DPH:

Kč 119 544,34Cena celková:

Kč 119 544,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 119 544,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 202

SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 17 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  2,888  5 423,0000  15 661,62

2,888=2,888 [A]

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,495  30 123,0000  14 910,89

0,495=0,495 [A]

Základy  30 572,512

Svislé konstrukce3

 19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,940  16 750,0000  15 745,00

0,94=0,940 [A]

 22 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,748  30 284,0000  52 936,43

1,748=1,748 [A]

Svislé konstrukce  68 681,433

Vodorovné konstrukce4

 28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,402  3 105,8000  4 354,33

1,402=1,402 [A]

Vodorovné konstrukce  4 354,334

Přidružená stavební výroba7

 34 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  34,507  258,0000  8 902,81
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - VCP

Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu - ZBV č. 12 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 202

SO 202

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

34,507=34,507 [A]

Přidružená stavební výroba  8 902,817

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,110  3 333,3000  7 033,26

2,11=2,110 [A]

Ostatní konstrukce a práce  7 033,269

 119 544,34Celkem:
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3.6.1.8

Kč 59 239,59Cena s daní:

Kč 10 281,25DPH:

Kč 48 958,34Cena celková:

Kč 48 958,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - VCP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 203

Objekt: SO 203

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 48 958,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - VCP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 203

SO 203

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  32,649  114,3000  3 731,78

32,649=32,649 [A]

 13 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  0,069  27 438,7000  1 893,27

0,069=0,069 [A]

Základy  5 625,052

Vodorovné konstrukce4

 25 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,083  30 198,0000  2 506,43

0,083=0,083 [A]

Vodorovné konstrukce  2 506,434

Komunikace5

 37 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  4,245  291,6000  1 237,84

4,245=4,245 [A]

Komunikace  1 237,845

Přidružená stavební výroba7

 44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  4,661  341,0000  1 589,40

4,661=4,661 [A]

Přidružená stavební výroba  1 589,407
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - VCP

Most v km 1.835 přes polní cestu - ZBV č. 13 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 203

SO 203

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,400  3 333,3000  37 999,62

11,4=11,400 [A]

Ostatní konstrukce a práce  37 999,629

 48 958,34Celkem:
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3.6.1.8

Kč 25 598,11Cena s daní:

Kč 4 442,65DPH:

Kč 21 155,46Cena celková:

Kč 21 155,46Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - VCP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 21 155,46Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - VCP

Most v km 2.550 přes Svitavu - ZBV č. 14 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 204

SO 204

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,170  82 000,0000  13 940,00

0,17=0,170 [A]

Základy  13 940,002

Vodorovné konstrukce4

 46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,450  765,4000  4 936,83

6,45=6,450 [A]

Vodorovné konstrukce  4 936,834

Ostatní konstrukce a práce9

 64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  2,000  750,0000  1 500,00

2=2,000 [A]

 75 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1,480  526,1000  778,63

1,48=1,480 [A]

Ostatní konstrukce a práce  2 278,639

 21 155,46Celkem:
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3.6.1.8

Kč 788 256,50Cena s daní:

Kč 136 804,85DPH:

Kč 651 451,65Cena celková:

Kč 651 451,65Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - VCP

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 205

Objekt: SO 205

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 651 451,65Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - VCP

Most v km 2.869 přes odpadní kanál - ZBV č. 15 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 205

SO 205

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  0,370  5 423,0000  2 006,51

0,37=0,370 [A]

 11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  26,960  224,0000  6 039,04

26,96=26,960 [A]

Základy  8 045,552

Ostatní konstrukce a práce9

 5 R2 NP IZOL PROTI CHEM VLIV BĚŽ KONSTR FÓLIEMI M2  226,830  659,0000  149 480,97

plovoucí hydroizolace

226,83=226,830 [A]

 6 936315 NP DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 M3  7,605  3 703,1300  28 162,30

7,605=7,605 [A]

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  20,770  16 750,0000  347 897,50

20,77=20,770 [A]

 41 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,892  30 284,0000  117 865,33

3,892=3,892 [A]

Ostatní konstrukce a práce  643 406,109

 651 451,65Celkem:
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3.6.1.8

Kč 19 514,25Cena s daní:

Kč 3 386,77DPH:

Kč 16 127,48Cena celková:

Kč 16 127,48Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - VCP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 207

Objekt: SO 207

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 16 127,48Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - VCP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 207

SO 207

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,370  151,2000  2 475,14

16,37=16,370 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  2 475,140

Zemní práce1

 8 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

5KM

M3  8,185  344,2000  2 817,28

8,185=8,185 [A]

Zemní práce  2 817,281

Základy2

 10 289971 01 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  22,000  30,7000  675,40

22=22,000 [A]

Základy  675,402

Vodorovné konstrukce4

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,644  687,9000  3 194,61

4,644=4,644 [A]

Vodorovné konstrukce  3 194,614

Ostatní konstrukce a práce9

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,320  16 750,0000  5 360,00
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - VCP

Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2 - ZBV č. 16 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 207

SO 207

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,32=0,320 [A]

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,053  30 284,0000  1 605,05

0,053=0,053 [A]

Ostatní konstrukce a práce  6 965,059

 16 127,48Celkem:
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3.6.1.8

Kč 281 712,44Cena s daní:

Kč 48 892,24DPH:

Kč 232 820,20Cena celková:

Kč 232 820,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 208.1

Objekt: SO 208.1

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 232 820,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 208.1

SO 208.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné podmínky0

 1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,499  151,2000  5 518,65

36,499=36,499 [A]

 4 014112 žb POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,325  580,7000  5 995,73

10,325=10,325 [A]

Všeobecné podmínky  11 514,380

Zemní práce1

 13 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  18,249  868,8000  15 854,73

18,249=18,249 [A]

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,763  397,5000  4 278,29

10,763=10,763 [A]

Zemní práce  20 133,021

Základy2

 18 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  10,950  330,8000  3 622,26

10,95=10,950 [A]

 23 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  154,000  250,0000  38 500,00

154=154,000 [A]

 24 289971 03 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  16,000  30,7000  491,20
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 208.1

SO 208.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16=16,000 [A]

Základy  42 613,462

Svislé konstrukce3

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  4,130  7 480,0000  30 892,40

4,13=4,130 [A]

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,438  30 284,0000  13 264,39

0,4377=0,438 [A]

 31 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T  0,354  31 028,0000  10 983,91

0,3542=0,354 [A]

Svislé konstrukce  55 140,703

Vodorovné konstrukce4

 38 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3  9,300  2 400,0000  22 320,00

9,3=9,300 [A]

 39 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,763  502,6000  5 409,48

10,763=10,763 [A]

Vodorovné konstrukce  27 729,484

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 45 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  3,495  91,4000  319,44



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 8 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 208.1

SO 208.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,495=3,495 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  319,446

Přidružená stavební výroba7

 49 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  13,790  341,0000  4 702,39

13,79=13,790 [A]

Přidružená stavební výroba  4 702,397

Ostatní konstrukce a práce9

 22 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,390  3 204,3000  33 292,68

10,39=10,390 [A]

 51 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,390  645,2000  6 703,63

10,39=10,390 [A]

 59 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  3,050  135,0000  411,75

3,05=3,050 [A]

 62 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  4,130  7 326,7000  30 259,27

4,13=4,130 [A]

Ostatní konstrukce a práce  70 667,339

 232 820,20Celkem:
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3.6.1.8

Kč 601 547,11Cena s daní:

Kč 104 400,74DPH:

Kč 497 146,37Cena celková:

Kč 497 146,37Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 208.2

Objekt: SO 208.2

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 497 146,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 208.2

SO 208.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014112 žb POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  57,075  580,7000  33 143,45

57,075=57,075 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  33 143,450

Svislé konstrukce3

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,681  16 750,0000  11 406,75

0,681=0,681 [A]

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,685  30 284,0000  20 744,54

0,685=0,685 [A]

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  9,580  7 480,0000  71 658,40

9,58=9,580 [A]

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,856  30 284,0000  25 923,10

0,856=0,856 [A]

 31 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T  1,396  31 028,0000  43 315,09

1,396=1,396 [A]

Svislé konstrukce  173 047,883

Vodorovné konstrukce4

 32 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  5,460  11 787,0000  64 357,02

5,46=5,460 [A]
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 208.2

SO 208.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,544  30 198,0000  16 427,71

0,544=0,544 [A]

 34 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T  0,036  30 786,0000  1 108,30

0,036=0,036 [A]

 35 424126 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3  0,310  19 839,0000  6 150,09

0,31=0,310 [A]

Vodorovné konstrukce  88 043,124

Přidružená stavební výroba7

 46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  49,610  680,0000  33 734,80

49,61=49,610 [A]

 47 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  0,402  695,0000  279,39

0,402=0,402 [A]

 50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  0,368  351,0000  129,17

0,368=0,368 [A]

Přidružená stavební výroba  34 143,367

Ostatní konstrukce a práce9

 54 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  2,000  750,0000  1 500,00

2=2,000 [A]
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD - ZBV č. 17 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 208.2

SO 208.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 62 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  22,830  7 326,7000  167 268,56

22,83=22,830 [A]

Ostatní konstrukce a práce  168 768,569

 497 146,37Celkem:
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3.6.1.8

Kč 5 491 746,52Cena s daní:

Kč 953 113,03DPH:

Kč 4 538 633,49Cena celková:

Kč 4 538 633,49Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 209

Objekt: SO 209

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 4 538 633,49Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 209

SO 209

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 35 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,315  82 000,0000  25 830,00

0,315=0,315 [A]

 37 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,688  3 152,8000  2 169,13

0,688=0,688 [A]

Základy  27 999,132

Svislé konstrukce3

 40 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  10,480  16 750,0000  175 540,00

10,48=10,480 [A]

Svislé konstrukce  175 540,003

Vodorovné konstrukce4

 52 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3  19,504  3 253,1000  63 448,46

19,504=19,504 [A]

 53 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,051  32 000,0000  1 632,00

0,051=0,051 [A]

 55 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  25,017  765,4000  19 148,01

25,017=25,017 [A]

Vodorovné konstrukce  84 228,474

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 209

SO 209

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 69 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  92,100  922,6000  84 971,46

92,1=92,100 [A]

 70 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  449,900  2 586,0000  1 163 441,40

449,9=449,900 [A]

 76 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  1 509,783  377,4000  569 792,10

1509,783=1 509,783 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  1 818 204,966

Přidružená stavební výroba7

 84 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  1 738,538  351,0000  610 226,84

1738,538=1 738,538 [A]

Přidružená stavební výroba  610 226,847

Ostatní konstrukce a práce9

 8 R3 NP VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY RDS KPL  1,000  84 000,0000  84 000,00

1=1,000 [A]

 9 285392 NP DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  304,000  334,6875  101 745,00

304=304,000 [A]
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009 - ZBV č. 19 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 209

SO 209

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  4 253,000  250,0000  1 063 250,00

4253=4 253,000 [A]

 90 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  6,000  774,2000  4 645,20

6=6,000 [A]

 103 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  26,680  310,0000  8 270,80

26,68=26,680 [A]

 111 93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2  3 016,000  43,1000  129 989,60

3016=3 016,000 [A]

 113 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  770,457  510,0000  392 933,07

770,457=770,457 [A]

 122 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ 

KONSTRUKCI

M3  4,320  8 703,8000  37 600,42

4,32=4,320 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 822 434,099

 4 538 633,49Celkem:
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3.6.1.8

Kč 769 933,77Cena s daní:

Kč 133 624,87DPH:

Kč 636 308,90Cena celková:

Kč 636 308,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 - ZBV č. 10 - VCP

Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 - ZBV č. 10 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 351

Objekt: SO 351

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 636 308,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 - ZBV č. 10 - VCP

Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 - ZBV č. 10 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 351

SO 351

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  351,920  151,2000  53 210,30

351,92=351,920 [A]

 3 014112 cih POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  250,272  300,0000  75 081,60

250,272=250,272 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  128 291,900

Zemní práce1

 6 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  175,960  868,8000  152 874,05

175,96=175,960 [A]

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  315,000  397,5000  125 212,50

315=315,000 [A]

Zemní práce  278 086,551

Ostatní konstrukce a práce9

 57 967147 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 

16KM

M3  139,040  1 653,7000  229 930,45

139,04=139,040 [A]

Ostatní konstrukce a práce  229 930,459

 636 308,90Celkem:
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3.6.1.8

Kč 21 961,50Cena s daní:

Kč 3 811,50DPH:

Kč 18 150,00Cena celková:

Kč 18 150,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava oplocení a vjezdu ČKD TURBO TECHNICS - ZBV č. 9 - VCP

Úprava oplocení a vjezdu ČKD TURBO TECHNICS - ZBV č. 9 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 701

Objekt: SO 701

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 18 150,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Úprava oplocení a vjezdu ČKD TURBO TECHNICS - ZBV č. 9 - VCP

Úprava oplocení a vjezdu ČKD TURBO TECHNICS - ZBV č. 9 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 701

SO 701

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 4 R1 NP Prořez stromu, Kavyl, spol. s.r.o. KPL  1,000  18 150,0000  18 150,00

1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  18 150,009

 18 150,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 391 861,52Cena s daní:

Kč 241 562,74DPH:

Kč 1 150 298,78Cena celková:

Kč 1 150 298,78Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - VCP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - VCP

Rozpočet:

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

SO 702

Objekt: SO 702

Stavba: 20042DI03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 1 150 298,78Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - VCP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 702

SO 702

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  229,888  151,2000  34 759,07

229,888=229,888 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  34 759,070

Zemní práce1

 2 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  57,472  626,4000  36 000,46

57,472=57,472 [A]

 3 132834 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3  57,472  991,7000  56 994,98

57,472=57,472 [A]

Zemní práce  92 995,441

Základy2

 4 272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  48,188  15 359,1000  740 124,31

48,188=48,188 [A]

Základy  740 124,312

Svislé konstrukce3

 5 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,396  24 533,0000  58 781,07

2,396=2,396 [A]

 6 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  0,244  102 439,0000  24 995,12

0,2437=0,244 [A]
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3.6.1.8

I.ZN - II/374 Rájec průtah, IV.stavba - ZBV balík č. 3 - VCP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - VCP

Protihlukové stěny - ZBV č. 18 - VCP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20042DI03

SO 702

SO 702

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 347125 01 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2  0,450  1 336,6000  601,47

0,45=0,450 [A]

Svislé konstrukce  84 377,663

Ostatní konstrukce a práce9

 7 34796 NP STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2  10,800  5 100,0000  55 080,00

10,8=10,800 [A]

 46 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  407,300  351,0000  142 962,30

407,3=407,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce  198 042,309

 1 150 298,78Celkem:


