
 
 

Příloha č. 3 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
 
 

 
 
 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce: 

 
„Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“ 

 
 
Název:   Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo:   Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
IČO:   00226912 
Zastoupený:  MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,  

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. 
Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text 
obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží 
jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

 

 

 
„Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“ 
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Smlouva o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 
Název:    Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo:      Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
IČO:      00226912 
DIČ:      CZ00226912 
bankovní spojení:     
č. účtu:     
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bronislav Klečka, provozně technický 

náměstek 
Tel.:       
E-mail:        
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: 
Název:    Hrušecká stavební spol. s r.o. 
Sídlo:    U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 
IČO:    25585142 
DIČ:    CZ25585142 
zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924, 
bankovní spojení:       
č. účtu:      
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír Kubík; Zdeněk Sedlák; jednatelé 
Tel.:       
E-mail:       hrusecka@hrusecka.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Zdeněk Sedlák, jednatel 
Tel.:       
E-mail:        hrusecka@hrusecka.cz 
Hlavní stavbyvedoucí:    ing. Peter Poulík  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu  
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 
2.1. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně 
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  
 

2.2. Předmět Díla 
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem 
stejnojmenné veřejné zakázky „Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu 
Nemocnice Kyjov“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle 
podmínek stanovených: 

a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby 
s názvem „Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu“ 
vypracovanou Ing. Miloslavem Čechem, Karla Čapka 2595/50, 697 01, Kyjov, IČ: 
13047736, hlavní projektant: Ing. Miloslav Čech, ČKAIT: 1300882, v obchobí 
VI/2021 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové 
dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

b) Tzv. dokladovou částí, která je součástí projektové dokumentace, tj. rozhodnutí, 
souhlasy, stanoviska a vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, zejména pak 
stavební povolení, které vydal dne 23. 8. 2021 Stavební úřad Městského úřadu 
Kyjov pod č.j. SÚ77157/21/243/SÚ8553/2021/243Vá a které nabylo právní moc 
dne 10.9.2021. 

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a 
dále dílenské a výrobní dokumentace. Součástí realizace díla je i propagace projektu, 
která spočívá v dodání a umístění dočasného billboardu a poté trvalé pamětní desky dle 
pokynů poskytovatele dotace, tj. Státního fondu životního prostředí. 

2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 
stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených 
orgánů. 

2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 
2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po 
dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 
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2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla  

2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty   
2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 

předání stavby, 
2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle 
vyjádření dotčených orgánů, 

2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 

2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při 
provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany 
za závazné v plném rozsahu, 

2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. 
Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, 
stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených 
komunikací, 

2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 
komunikace s Objednatelem, 

2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem 
subjektům – pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.4.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) 
této Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též 
jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako 
„vyhláška o dokumentaci staveb“). 

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
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2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro 
provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a to v počtu 3 ks v listinné 
podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské 
výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat 
přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup 
rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, 
vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření 
pro eliminaci nebo omezení rizik. 
 

 
2.4. Technická specifikace Díla 
2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, 

které jsou v souladu s obchodními názvy uvedenými v nabídce, pokud takové materiály 
do nabídky Zhotovitel uvedl a jsou v souladu s technickými podmínkami definovanými 
v Projektové dokumentaci a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a 
aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při 
běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany 
proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle 
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla 
negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
 

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla 
Technický dozor objednatele: ing. Miloslav Čech, K. Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Termíny 

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele; 
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je stanoven na 1. 4. 2023 při účinnosti smlouvy do 31. 3. 2023, v případě, kdy dojde 
k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 31. 3. 2023, bude 
termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště);  
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne 
- termínu zahájení stavebních prací.  
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního 
dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést 
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zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického 
dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“). 

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel 
je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 
jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, 
použije obdobně. V případě přerušení stavby z výše uvedených důvodů se smluvní 
strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně 
navazují. 

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší 
jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že 
prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro 
odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku 
nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu podpisu smlouvy harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude 
vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit 
harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za 
klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní 
období).  

3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo 
prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, a to ve 
vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

 
3.2. Místo plnění 

Místem plnění je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 
Kyjov, bližší vymezení je uvedeno v projektové dokumentaci. 
 

 
 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na ceně: 
 

Cena Díla celkem bez DPH     19 789 664,31 Kč 
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4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené 

daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“).  
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající 
se DPH. 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, 
jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem 
oceněn, a to úplně a omylu prostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení 
vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje 
také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena 
obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy 
zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby 
energií a vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 
- likvidaci odpadu, 
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky 
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými 

právními předpisy 
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla. 
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných 

poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy 

vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla, 
- propagaci projektu. 

 
4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 

podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4.3. Doklady určující cenu za dílo 
4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.  
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4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 

zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací 
v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný 
na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění 
této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

c) pokud nastanou důvody pro změnu v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 
 

4.5. Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude 
vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U 
nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2022/II. Objednatel si 
vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou 
v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.  

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ. 
4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat 

v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy 
předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně 
prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková 
suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu 
bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých 



 

 10 

bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto 
krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH 
dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 
7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro 
vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce 
s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a 
změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru 
objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá 
k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací 
proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. 
Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou 
v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně 
s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření 
víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. 
Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum 
víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména 
jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací 
v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen 

„Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce 

zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na 
základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený 
ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura 
neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
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5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  
5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k 
poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka 
měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z 
Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci 
do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná 
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další 
platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod 
hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny 
Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou 
Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné 
Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit 
zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém 
do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány 
vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.  

 
5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do 
poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této 
Smlouvy.  
 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
- název projektu, účel platby „Zateplení a výměna oken v budově varny, jídelny a 

skladu Nemocnice Kyjov“ 
- popis obsahu účetního dokladu; 
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- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz 

ZP); 
- náležitosti stanovené § 435 NOZ; 
 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou 
činnost. 

 
5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží 
ode dne doručení nově vystavené faktury. 

 
5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z 

účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže 
dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 
Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. 
5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly 

náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., 
písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. 
Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení 
veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady 
(výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 

5.6. Souhlas zhotovitele s použitím zvláštního způsobu zajištění DPH 
5.6.1. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s 

použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZoDPH, a to v případě, že 
objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
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6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních 
prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více 
jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000 Kč 
za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od 
uvedeného termínu 7.000 Kč za každý den. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti 

dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 

má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování 
zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), 
potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP 
prostřednictvím emailu). 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 

Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 

v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit 



 

 14 

Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro 
účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na 
předmětném plnění této Smlouvy. 

 
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury 
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany 
výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení 

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení.  

 

7. STAVENIŠTĚ 

 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat 

nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen 
nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních 
prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo 
provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. 
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
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třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 
v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla 
na staveništi výhradní odpovědnost zejména za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním 
Díla a za osazení případného dopravního značení, 

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele. 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných 
bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí 
podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci 
objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně 
Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, 
osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského 
dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
kontrole provádění předmětu plnění. 

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat 
zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud 
byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
8.1. Povinnost vést stavební deník 
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8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, 
koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. 
Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn 
pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního 
deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do 
Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním 
deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění 
díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a 
dopravních prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

 
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 
8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce 
Objednatele – technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny 
v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.  
Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o 
jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle 
objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. 
zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru 
formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne 
rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za 
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odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího 
kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za 
nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy 
společně se stavebním deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 
které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 
prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v 
pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých 
částí Díla TDO neprovedl.  

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto 
dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci 
provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených 
fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, 
datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného 
provedení stavby (dále též „DSP“). 
 

8.3. Technický dozor  
8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, 
kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v 
zápise ve Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
Objednatel. 

8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. 
Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou 
cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, 
popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny 
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jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba 
realizace díla neprodlužuje. 
 

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  
8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací 

a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. 
8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 
8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či 
pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je 
učinil Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací 
a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska 
provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré 
právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k 
nápravě a vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani 
jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na 
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, 
je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je 
podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového 
přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu 
je stanoví právní předpis. 

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi 

informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil, 

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 



 

 19 

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti 
práce. 

 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí 

prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu 
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny 
Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce 
provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a 
smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení 
Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději 
před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen 
likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady 
na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit 
Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
 
9.4. Provádění Díla  
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9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, 
s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými 
technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací 
dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 
účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen 
připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. 
Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně 
Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které 
souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou 
DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. 
Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají 
deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci 
či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. 
V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své 
náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným 
TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je 
Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu 
příslušného zákona. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou 
použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného 
výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení 
jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek 
zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou 
dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. 
Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních 
dnů 

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která 
neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo technický dozor 
oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, 
neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu 
přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje. 

9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné 
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které 
budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním 
deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových 
materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a 
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Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za 
způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či 
poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál 
Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. 
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele 
nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému 
chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě 
opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu 
svého personálu. 

9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či 
koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací 
na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a 
ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu 
Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to 
autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o 
čemž strany pořídí zápis.  

9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, 
lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje 
Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, 
pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat 
Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto 
náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv 
třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací 
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany 
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto 
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, 
aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová 
úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení 
ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub 
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se 
vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení 
prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude 
nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění 
kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za 
kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.  
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9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel 
oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. 
V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,      
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li 
stanoveno jinak. 

9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k 
zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel 
používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat 
ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 
této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o 
přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit 
stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, 
co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro 
přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má 
povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není 
možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky 
běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které 
vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud 
nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány mimo jiné i 
hygienické limity hlučnosti. 

9.4.22. Objednatel je oprávněn u 2 kusů, náhodně vybraných výplní otvorů z celé dodávky 
provést destruktivní zkoušku. Destruktivní zkouška bude provedena za účelem ověření 
požadovaných vlastností výrobků. Podnět na provedení destruktivní zkoušky podá 
objednateli TDO na základě provedení nedestruktivní zkoušky, v rámci, které vznikne 
podezření na nedodržení parametrů deklarovaných v předložených certifikátech, které 
musí být shodné nebo lepší než jsou stanoveny v projektové dokumentaci a 
dokumentech souvisejících. Destruktivní zkoušku provede notifikovaná osoba určená 
objednatelem. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na 
prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že 
výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky 
hrazeny objednatelem. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami 
zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel. 
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10. PODDODAVATELÉ  

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo 
prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně 
označeni a vedeni ve stavebním deníku. 

 
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel nevymezuje rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí 
poddodavatele.  
 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele – jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu 
Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací 
(zadávacími podmínkami).  

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. 
Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech 
požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů 
dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či 
jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou 
uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě 
pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné 
doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly 
negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Organizace předání Díla 
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 

 
 
 
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 
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11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zápis (protokol). 

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání; 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků. 
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, 

s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže 
uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a 
předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.  

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. 
dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové 
dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) 
zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto 
zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, 
nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených 
změn Díla; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil 
v souvislosti s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku; 
11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací 
11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu 

zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování 
zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), 
případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny 
pro údržbu); 

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD 
nebo obdobném datovém nosiči; 

11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či 
odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 

11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude 
předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou; 

11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 
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12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla. 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této 
Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné 
v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po 
celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, 
oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému 
užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, 
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší 
záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž 
se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta 
nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro 

vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro 

vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se 
prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje 
zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených 
v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční 
doby sjednané pro dílo jako celek. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. V záruční době nastoupí Zhotovitel na odstranění vady do 3 pracovních dnů od času 

nahlášení závady. Záruční oprava bude provedena do 10 kalendářních dnů od nástupu 
na opravu. V případě, že dojde k převozu vybavení do servisního střediska, zajistí takový 
převoz do servisního střediska Zhotovitel po celou dobu záruční doby na vlastní náklady.  

12.2.2. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s pokyny výrobce, odborně, opakovaně a prokazatelně 
udržovat ošetřováním a pravidelnými kontrolami vybavení v takovém stavu, aby byla po 
celou dobu jejich použitelnosti zaručena jejich funkčnost a bezpečnost. 

12.2.3. Záruční servis v době záruky poskytuje Zhotovitel bezplatně. 
12.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 
dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2.5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
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fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění 
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
 
13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 

zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti 
vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení 
přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele. 

 
 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení 

stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 
této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční 
zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.2 
této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této 
smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. 
Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, 
že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede 
dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení 
záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném 
předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a 
písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku. 
 

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve 

smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy 
(dále též „záruční listina“) ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou 
záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční 
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prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na 
smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této Smlouvy. Zhotovitel po uplynutí 
záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo 
bankovního účtu, kam má být zaslána. 

 
14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění 

finanční záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který 

Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní 
má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou o právu směnečném. 
 

 
 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
15.1. Pojištění Zhotovitele  
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 

podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), 
dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na 
vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti 
Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

16. VYŠŠÍ MOC 

 
16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelní pohromy apod. 
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16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

 
17.1. Forma změny Smlouvy 
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
20 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

 
 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
18.1. Odstoupení od Smlouvy  
18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 
18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či 

povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze 
strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně 
Objednatelem upozorněn; 

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v 
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení 
Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 
písemného upozornění.  
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18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím 
písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní 
lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny 
počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném 
uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným 
právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní 
strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 
Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu 
záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných 
ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené 
vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části 
závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část 
závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané 
Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než 
je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za 
část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné 
vady či nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména 
povinen: 
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 

provedené části Díla; 
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 
c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen 
předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by 
předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů 
nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud 
provedené části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto 
právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou 
se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 
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18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:  
18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem; 
18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným 

způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně 
poskytnuté lhůtě. 

18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od 
Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je 
Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby 
Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od 
Smlouvy. 

 
18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 

Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 

18.2.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka 
vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

18.2.6. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a 
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

 
18.3. Uveřejnění Smlouvy  
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18.3.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

18.3.2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

18.3.3. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu 
zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné 
uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.  

18.3.4. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka není 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto 
prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
Objednatel. 

18.3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

18.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

18.3.7. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných 
dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností 
objednatele, není porušením důvěrnosti informací 
 

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě 

soupisu prací (bude doloženo v nabídce) 
Příloha č. 2  Krycí list nabídky (bude doloženo v nabídce) 
 
 

 
 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 
V Kyjově dne ………………….     V Hruškách, dne …………….. 

 
 
 
 

 
………………………………………       ………………………………………   
Objednatel       Zhotovitel 
za Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci  za Hrušeckou stavební spol. s r.o. 
MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel     Vladimír Kubík, jednatel 



Stavba: 23002

Objednatel: IČO: 00226912

DIČ: CZ00226912

69701

Zhotovitel: IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

69156

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

114 990,00

19 789 664,31

23 945 493,82

19 789 664,31

440 000,00

U zbrojnice 588

Hrušky

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247/22

Kyjov

Položkový rozpočet stavby

4 155 829,51

0,00

9 819 429,57

873 393,50

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A 

SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Celkem

8 541 851,24
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 19 289 664,31 4 050 829,51 23 340 493,82 97

01 0,00 4 690 134,69 984 928,28 5 675 062,97 24

02 0,00 12 090 105,04 2 538 922,06 14 629 027,10 61

03 0,00 1 492 880,05 313 504,81 1 806 384,86 8

D.1.4 0,00 1 016 544,53 213 474,35 1 230 018,88 5

OVN 0,00 500 000,00 105 000,00 605 000,00 3

OVN 0,00 500 000,00 105 000,00 605 000,00 3

0,00 19 789 664,31 4 155 829,51 23 945 493,82 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 692 827,95 3,5

11 HSV 9 088,80 0,0

2 HSV 20 976,00 0,1

281 HSV 56 908,80 0,3

3 HSV 7 162,56 0,0

342 HSV 29 744,00 0,2

4 HSV 45 750,00 0,2

417 HSV 31 814,08 0,2

5 HSV 72 712,10 0,4

590 HSV 60 922,67 0,3

593 HSV 157 122,16 0,8

Vodorovné konstrukce

Ztužující pásy a věnce

Komunikace

Okapový chodník

Zpevněné plochy

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Sanace vlhkosti

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Elektroinstalace a bleskosvod

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Pavilon N - jídelna, přednáškový 

sál

Stavební úpravy a zateplení střechy

Zateplení obvodového pláště a 

výměna výplní

Sanace prostoru mytí mopů
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594 HSV 26 405,23 0,1

597 HSV 26 200,60 0,1

60 HSV 79 486,32 0,4

61 HSV 150 203,10 0,8

62 HSV 3 978 426,78 20,1

63 HSV 49 148,70 0,2

891 HSV 62 689,00 0,3

900 HSV 33 750,00 0,2

94 HSV 511 976,00 2,6

95 HSV 203 864,68 1,0

951 HSV 73 390,00 0,4

952 HSV 62 500,00 0,3

96 HSV 554 023,70 2,8

961 HSV 13 650,00 0,1

99 HSV 444 277,54 2,2

711 PSV 379 557,02 1,9

712 PSV 2 167 462,11 11,0

713 PSV 1 420 262,35 7,2

728 PSV 49 457,68 0,2

729 PSV 38 842,58 0,2

762 PSV 71 610,57 0,4Konstrukce tesařské

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Klimatizace

Ostatní konstrukce

Doplňující práce na stavbě

Bourání konstrukcí

Demontáže

Staveništní přesun hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení - kanalizace

HZS

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Opravy komunikací

Odvodnění komunikací a zpevněných 

ploch

Sanační omítky

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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764 PSV 394 976,00 2,0

766 PSV 86 929,42 0,4

7663 PSV 1 639 925,50 8,3

7664 PSV 530 177,38 2,7

767 PSV 1 116 772,84 5,6

7678 PSV 112 216,66 0,6

771 PSV 69 282,94 0,4

781 PSV 245 431,92 1,2

783 PSV 90 282,71 0,5

784 PSV 769 592,42 3,9

786 PSV 504 924,96 2,6

787 PSV 131 724,51 0,7

M21 MON 180 483,00 0,9

M212 MON 566 355,50 2,9

M213 MON 68 510,00 0,3

M36 MON 58 045,00 0,3

D96 PSU 1 086 830,47 5,5

VN VN 440 000,00 2,2

ON ON 114 990,00 0,6

Cena celkem 19 789 664,31 100,0

Měření el. energie v rozváděči

Montáže měřících a regulačních 

zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby

Zastiňující technika

Zasklívání

Elektromontáže

Bleskosvod a uzemnění

Konstrukce zámečnické

Ochranný systém proti pádu osob

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Otvorové prvky z plastu

Otvorové prvky z hliníku
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S: 23002

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 45 750,00
1 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 50,00000 915,00 45 750,00

Díl: 900 HZS 33 750,00
2 912      T00 Hzs-nepředvídatelné stavební práce hod 75,00000 450,00 33 750,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 800,00
3 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 50,00000 176,00 8 800,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 97 355,65
4 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 50,00000 162,00 8 100,00

5 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 232,55000 21,00 4 883,55

6 762526811R00 Demontáž desek aglomer. do 4 cm m2 148,23000 48,00 7 115,04

7 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 50,00000 27,00 1 350,00

8 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 25,00000 41,00 1 025,00

9 764341821R00 Demontáž lemov. trub D 100 mm, vln. kryt. do 30° kus 5,00000 51,00 255,00

10 764342821R00 Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 30° kus 1,00000 44,00 44,00

11 764345841R00 Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 30° kus 5,00000 59,00 295,00

12 764357801R00 Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm m 43,00000 103,00 4 429,00

13 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 130,00000 61,00 7 930,00

14 900      V01 HZS Bourací a demontážní práce hod 75,00000 380,00 28 500,00

15 713104111R00 Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm m2 232,55000 19,00 4 418,45

16 965041341RT2 Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. 

mazaniny 8 - 10 cm

m3 11,62750 2 495,00 29 010,61

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 661,50
17 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 0,69050 958,00 661,50

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 167 462,11
18 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - 

včetně dodávky ALP

m2 232,55000 77,00 17 906,35

19 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 232,55000 183,00 42 556,65

20 712351111RT1 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 680,00000 183,00 124 440,00

21 712372121R00 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo m2 40,06050 706,00 28 282,71

22 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 

250 mm, fólie ve specifikaci

m2 232,55000 984,00 228 829,20

23 712373121RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo tl. izolace 

do 280 mm, fólie ve specifikaci

m2 680,00000 858,00 583 440,00

24 712378002R00 Atiková okapnice RŠ 200 mm m 53,07000 508,00 26 959,56

25 712378004R00 Závětrná lišta RŠ 250 mm m 41,00000 551,00 22 591,00

26 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm m 48,52000 269,00 13 051,88

27 712378006R00 Rohová lišta vnější RŠ 100 mm m 154,07000 263,00 40 520,41

28 712378007R00 Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm m 200,76000 263,00 52 799,88

29 712378101R00 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC kus 6,00000 2 110,00 12 660,00

30 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 1 059,31350 62,00 65 677,44

31 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP 1x nátěr - 

včetně dodávky ALP

m2 50,20000 92,00 4 618,40

32 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - 

asf.pás ve specifikaci

m2 50,20000 211,00 10 592,20

Položkový rozpočet 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Stavební úpravy a zateplení střechy

Stránka 5 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23002

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Stavební úpravy a zateplení střechy

33 712871801RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně, 1 vrstva - 

folie ve specifikaci

m2 133,70300 280,00 37 436,84

34 721231212R00 Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen kus 4,00000 3 556,00 14 224,00

35 712881001X00 Opracování prosupu střešním pláštěm do DN 300 mm kus 9,00000 771,00 6 939,00

36 28322103.AR Fólie mPVC tl. 1,5 mm, š. 1300 mm střešní šedá m2 1 224,89567 354,00 433 613,07

37 62833159R Pás asfaltovaný těžký m2 327,67250 273,00 89 454,59

38 628420303R Samolepicí asfaltový pás parotěsný m2 782,00000 217,00 169 694,00

39 69366196R Geotextilie 150 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 224,89568 31,00 37 971,77

40 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 5,38470 19 166,00 103 203,16

Díl: 713 Izolace tepelné 1 300 901,41
41 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 125,56000 211,00 26 493,16

42 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 741,50000 178,00 131 987,00

43 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 232,55000 393,00 91 392,15

44 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 26,36760 7 410,00 195 383,92

45 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 58,60260 3 220,00 188 700,37

46 28375971R Deska spádová EPS 100 m3 6,76500 3 696,00 25 003,44

47 63151607R Deska izolační komnovaná  tl. 220 mm pěnový polystyren 

(100+120) + minerální izolace (30+30)

m2 714,00000 846,00 604 044,00

48 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 10,22595 3 706,00 37 897,37

Díl: 762 Konstrukce tesařské 71 610,57
49 762441112RT2 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně 

dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm

m2 69,80000 915,00 63 867,00

50 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 69,80000 35,00 2 443,00

51 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,83830 6 323,00 5 300,57

Díl: 764 Konstrukce klempířské 159 773,91
52 764817150R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 18,00000 827,00 14 886,00

53 764817158R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm m 34,00000 926,00 31 484,00

54 764817175R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm m 76,00000 1 126,00 85 576,00

55 764813133R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm m 15,50000 753,00 11 671,50

56 764814537R00 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm m 7,00000 610,00 4 270,00

57 764011001X00 Prodloužení vzduchotecnického potrubí o tloušťku izolace, 

do DN 300 mm

kus 5,00000 1 751,00 8 755,00

58 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,46543 6 728,00 3 131,41

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 582 777,22
59 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 136,00000 260,00 35 360,00

60 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 136,00000 130,00 17 680,00

61 767585103R00 Montáž konstrukcí-přistřelením m 430,00000 229,00 98 470,00

62 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 553,46160 240,00 132 830,78

63 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 1 137,60000 57,00 64 843,20

64 767995120T00 Spojovací materiál sada  1,00000 10 000,00 10 000,00

65 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 928,80000 39,00 36 223,20

66 13331782R Úhelník rovnoramenný L jakost S235   80x 80x 8 mm 11375 t 0,57120 45 590,00 26 041,01

67 13383430R Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 11375 t 1,21723 45 770,00 55 712,62

68 15484114R Profil trapézový TR  40/160x1,25mm Aluzink m2 156,40000 634,00 99 157,60
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ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Stavební úpravy a zateplení střechy

69 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 4,04181 1 598,00 6 458,81

Díl: 7678 Ochranný systém proti pádu osob 112 216,66
70 767841130R00 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech kus 9,00000 2 612,00 23 508,00

71 767841230R00 Kotvicí bod ztuž.dl.300 mm nerez, pro trapéz.plech kus 2,00000 3 613,00 7 226,00

72 767842340RT1 Kotvicí bod dl.400 mm nerez, beton.střech tl.80 mm na 

chemické kotvy

kus 9,00000 3 158,00 28 422,00

73 767843130R00 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce kus 2,00000 5 069,00 10 138,00

74 767849116R00 Nerezové lano 6 mm m 26,00000 146,00 3 796,00

75 767849121R00 Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm kus 1,00000 5 160,00 5 160,00

76 767849123R00 Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka 140 mm kus 1,00000 1 247,00 1 247,00

77 767849131R00 Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení kus 1,00000 428,00 428,00

78 767849142R00 Montážní lano 14 mm, délka 23 m kus 1,00000 21 307,00 21 307,00

79 00523  R Zkoušky tahové a revize Soubor 1,00000 10 920,00 10 920,00

80 998767301T00 Přesun hmot pro ochranný systém proti pádu osob t 0,06466 1 000,00 64,66

Díl: 783 Nátěry 7 613,45
81 783220010RAB Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a 

jednonásobný krycí

m2 36,42800 209,00 7 613,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 101 462,21
82 979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty t 29,86818 595,00 17 771,57

83 979990004T00 Poplatek za skládku - suť směs t 29,86818 1 680,00 50 178,54

84 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 29,86818 195,00 5 824,30

85 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,86818 253,00 7 556,65

86 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 388,28630 24,00 9 318,87

87 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 29,86818 350,00 10 453,86

88 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 29,86818 12,00 358,42

Celkem 4 690 134,69

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 416 323,78
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 125,55200 1 380,00 173 261,76

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 62,77600 280,00 17 577,28

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 816,08800 22,00 17 953,94

4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 62,77600 805,00 50 534,68

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 62,77600 18,00 1 129,97

6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 125,55200 526,00 66 040,35

7 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 97,98800 59,00 5 781,29

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 62,77600 480,00 30 132,48

9 583318004R Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 119,27440 452,00 53 912,03

Díl: 5 Komunikace 49 312,10
10 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 32,30000 627,00 20 252,10

11 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 4,00000 3 105,00 12 420,00

12 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 52,00000 320,00 16 640,00

Díl: 590 Okapový chodník 60 922,67
13 632921911R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm m2 40,65000 766,00 31 137,90

14 639571110R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm m2 42,68250 156,00 6 658,47

15 639561121R00 Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý m 82,30000 281,00 23 126,30

Díl: 593 Zpevněné plochy 157 122,16
16 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 93,53400 18,00 1 683,61

17 564571111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm m2 97,98800 33,00 3 233,60

18 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 89,08000 307,00 27 347,56

19 596921291R00 Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky m3 0,86733 1 290,00 1 118,86

20 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 28,50000 573,00 16 330,50

21 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150

m 36,00000 461,00 16 596,00

22 583414034R Kamenivo drcené frakce  4/8 t 1,64793 538,00 886,59

23 583415004R Kamenivo drcené frakce  8/16 t 17,77146 456,00 8 103,79

24 583417003R Kamenivo drcené frakce  0/32 t 46,54430 460,00 21 410,38

25 592451170R Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní m2 29,67300 516,00 15 311,27

26 59248130R Dlažba vegetační betonová 24/24/8 II nat kus 1 100,00000 41,00 45 100,00

Díl: 597 Odvodnění komunikací a zpevněných 

ploch

26 200,60

27 597091111R00 Žlab odvodňovací Aš. 100, dl. 1000 mm, A15, B125 kus 4,00000 1 245,00 4 980,00

28 597091131R00 Čelo žlabu š. 100 plné kus 2,00000 264,00 528,00

29 597091132R00 Čelo žlabu š. 100 výtokové DN 100 kus 2,00000 494,00 988,00

30 597091153RU1 Krycí rošt š. 100 zatížení C 250 dl.500 mm můstkový, 

grafitová tvárná litina

kus 8,00000 625,00 5 000,00

31 935112211R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm m 8,40000 309,00 2 595,60

32 894411010RAF Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, 

mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m

kus 1,00000 9 225,00 9 225,00

33 59227001R Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní kus 28,00000 103,00 2 884,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 148 858,50
34 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 193,72865 57,00 11 042,53

Položkový rozpočet 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Zateplení obvodového pláště a výměna výplní
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35 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty m 421,63800 65,00 27 406,47

36 612409992T00 Zednické zapravení vnitřního ostění po výměně oken a dveří m 441,63800 250,00 110 409,50

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 977 469,90
37 602015185RT6 Stěrka na stěnách silikonsilik zatíraná, zrnitost 1,5 mm m2 1 514,36900 459,00 695 095,37

38 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 1 514,36900 47,00 71 175,34

39 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 193,72865 59,00 11 429,99

40 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 356,72124 200,00 71 344,25

41 622319005R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm m2 684,44795 200,00 136 889,59

42 622319016R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm m 137,60000 393,00 54 076,80

43 622319113R00 Dilatační profil KZS rohový V m 32,00000 344,00 11 008,00

44 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % m2 1 368,89590 16,00 21 902,33

45 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 92,73000 298,00 27 633,54

46 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 189,07080 61,00 72 533,32

47 632451014R00 Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm m2 12,24636 1 534,00 18 785,92

48 622319130FV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F 50 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 85,05200 1 005,00 85 477,26

49 622319136FV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 1 006,27885 1 770,00 1 781 113,56

50 622319150OV1 Povrchová úprava ostění stěrkou s výztužnou tkaninou m2 43,41663 1 764,00 76 586,94

51 622319153OV1 Zateplovací systém, ostění, EPS F 30 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 12,64500 930,00 11 759,85

52 622319510S00 Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ m2 6,20000 1 100,00 6 820,00

53 622319514S00 Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ m2 97,82500 1 699,00 166 204,68

54 622319520SV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou

m2 15,50000 1 100,00 17 050,00

55 622319524SV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou

m2 68,80000 1 699,00 116 891,20

56 622319563P00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 15,33321 958,00 14 689,22

57 622319830FV1 Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 50 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 13,44000 1 195,00 16 060,80

58 622319836FV1 Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 180 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 179,82500 2 050,00 368 641,25

59 622319850OV1 Povrch. úprava ostění KZS s min stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 1,58400 1 901,00 3 011,18

60 622319853OV1 Zateplovací sysém,ostění, min.desky PV 30 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 7,99500 1 099,00 8 786,51

61 622319863P00 Zateplovací systém, parapet, min.desky PV 30mm m2 25,48800 1 054,00 26 864,35

62 622319998X00 Příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost základní vrstvy m2 55,00000 68,00 3 740,00

63 622391126Z00 Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 1 175,63090 21,00 24 688,25

64 622391127Z00 Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z minerální vaty m2 193,26500 32,00 6 184,48

65 900   RT5 HZS-odtahová zkouška fasády Práce v tarifní třídě 8 h 4,00000 368,00 1 472,00

66 28375707R Deska izolační fasádní EPS 70 F  1000 x 500 mm m3 12,48524 3 969,00 49 553,92

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 762,20
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67 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 0,44000 4 005,00 1 762,20

Díl: 891 Trubní vedení - kanalizace 62 689,00
68 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 4,00000 882,00 3 528,00

69 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12,00000 1 053,00 12 636,00

70 721211550RT1 Vpusť dvorní HL616, klapka, lapač, příruba litinová mřížka 

226 x 226 D 110, 160 mm

kus 1,00000 4 475,00 4 475,00

71 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová 

klapka, koš na listí, DN 100

kus 10,00000 3 675,00 36 750,00

72 721011001VC0 Napojení nového potrubí do stávající kanalizace kus 2,00000 1 000,00 2 000,00

73 721011002VC0 Napojení nového lapače střešních splavenim do stávající 

kanalizace

kus 11,00000 300,00 3 300,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 503 176,00
74 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 1 300,00000 92,00 119 600,00

75 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 3 900,00000 45,00 175 500,00

76 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 1 300,00000 84,00 109 200,00

77 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 300,00000 136,00 40 800,00

78 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 300,00000 16,00 20 800,00

79 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 900,00000 5,00 19 500,00

80 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 300,00000 10,00 13 000,00

81 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 12,00000 197,00 2 364,00

82 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 36,00000 46,00 1 656,00

83 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 12,00000 63,00 756,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

203 864,68

84 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 640,23000 75,00 123 017,25

85 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 387,45720 60,00 23 247,43

86 953945121R00 Pás proti ptákům hrotový, šroubováním, z lešení m 90,00000 640,00 57 600,00

Díl: 952 Doplňující práce na stavbě 62 500,00
87 952011001VC0 Demontáž, uložení, opětovná montáž prvků na fasádě, 

(tabulky, označení)

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

88 952011002VC0 Demontáž, uložení, opětovná montáž prvků na fasádě, 

(venkovní klimatizační jednotka)

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

89 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 150,00000 350,00 52 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 361 601,74
90 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 76,25000 69,00 5 261,25

91 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 57,75000 61,00 3 522,75

92 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 29,40000 49,00 1 440,60

93 113107640R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 160,25000 99,00 15 864,75

94 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 29,40000 770,00 22 638,00

95 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 70,00000 103,00 7 210,00

96 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 47,00000 292,00 13 724,00

97 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 5,25000 8 055,00 42 288,75

98 965042221RT2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 15 - 20 cm

m3 0,44000 4 105,00 1 806,20

99 965081712RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické

m2 2,20000 104,00 228,80

100 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 2,70000 297,00 801,90

101 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 11,62865 258,00 3 000,19

102 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 142,56000 192,00 27 371,52
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103 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 19,18500 248,00 4 757,88

104 968083021R00 Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2 m2 14,95500 246,00 3 678,93

105 968096002R00 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 106,80000 57,00 6 087,60

106 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 37,50000 237,00 8 887,50

107 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 1 368,89590 12,00 16 426,75

108 978041103R00 Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou m2 31,25950 96,00 3 000,91

109 978041108R00 Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 412,40635 96,00 39 591,01

110 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 93,00000 168,00 15 624,00

111 721210831R00 Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou kus 1,00000 301,00 301,00

112 728314812R00 Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 kus 13,00000 433,00 5 629,00

113 728314814R00 Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 1,00000 1 433,00 1 433,00

114 728415811R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 18,00000 179,00 3 222,00

115 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 2,20000 40,00 88,00

116 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 90,00000 44,00 3 960,00

117 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 10,00000 59,00 590,00

118 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 108,00000 59,00 6 372,00

119 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 94,00000 61,00 5 734,00

120 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 90,00000 37,00 3 330,00

121 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 3 195,75000 23,00 73 502,25

122 767392802R01 Demontáž krytin střech z plast.dílců, šroubovaných m2 86,91000 120,00 10 429,20

123 960011001X00 Demontáž venkovních hliníkových žaluzií, vč. kastlíků m2 12,24000 200,00 2 448,00

124 968072456R01 Vybourání kovových výtahových dveří m2 2,70000 500,00 1 350,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 349 932,03
125 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 394,95715 886,00 349 932,03

Díl: 711 Izolace proti vodě 177 728,82
126 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku

m2 104,02500 69,00 7 177,73

127 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně 

dodávky asf.pásu

m2 104,02500 1 183,00 123 061,58

128 711482020RZ1 Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie a 

doplňků

m2 119,62875 354,00 42 348,58

129 711210020RA0 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 5,55600 623,00 3 461,39

130 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,36548 1 230,00 1 679,54

Díl: 728 Vzduchotechnika 49 457,68
131 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 26,00000 275,00 7 150,00

132 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 2,00000 375,00 750,00

133 728415113R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 1,00000 525,00 525,00

134 728415114R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 kus 1,00000 715,00 715,00

135 728415115R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 kus 4,00000 845,00 3 380,00

136 728011001VZT Prodloužení potrubí plechového m2 3,60000 1 300,00 4 680,00

137 728011002VZT Prodloužení potrubí plastového DN 100-150 m 7,80000 220,00 1 716,00

138 728011003VZT Prodloužení potrubí plastového DN 200-250 m 0,60000 445,00 267,00

139 728011004VZT Prodloužení potrubí plastového DN 300-350 m 0,30000 790,00 237,00

140 728012001VZT Úprava výdodu par DN 25 kus 1,00000 780,00 780,00

141 728012002VZT Úprava výdodu par DN 60 kus 4,00000 1 800,00 7 200,00

142 728012003VZT Úprava výdodu par DN 120 kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

143 728010 Kovová mřížka výdechu VZT 550 x 550 mm F10 kus 1,00000 2 400,00 2 400,00
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144 728011 Kovová mřížka výdechu VZT 1300 x 700 mm F11 kus 1,00000 8 450,00 8 450,00

145 728012 Kovová mřížka výdechu VZT 500 x 500 mm F12 kus 2,00000 1 650,00 3 300,00

146 728013 Plastová větrací mřížka se síťkou, 400 x 400 mm, barva bílá 

F13

kus 1,00000 480,00 480,00

147 728014 Plastová mřížka s přírubou,s gravitační žaluzií, 150 x 150 

mm, barva bílá F14

kus 9,00000 152,00 1 368,00

148 728015 Plastová mřížka s přírubou,s gravitační žaluzií, 100 x 100 

mm, barva bílá F15

kus 15,00000 110,00 1 650,00

149 728016 Plastová mřížka s přírubou,s gravitační žaluzií, 200 x 200 

mm, barva bílá F16

kus 2,00000 220,00 440,00

150 728017 Plastová mřížka s přírubou,s gravitační žaluzií, 250 x 250 

mm, barva bílá F17

kus 1,00000 280,00 280,00

151 728018 Plastová mřížka s přírubou,s gravitační žaluzií, 350 x 350 

mm, barva bílá F18

kus 1,00000 380,00 380,00

152 728019 Plastová mřížka s přírubou,s gravitační žaluzií, 300 x 300 

mm, barva bílá F19

kus 1,00000 320,00 320,00

153 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 489,68000 1,00 489,68

Díl: 764 Konstrukce klempířské 218 473,14
154 764812670R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm m 2,20000 753,00 1 656,60

155 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 70,00000 833,00 58 310,00

156 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 90,00000 814,00 73 260,00

157 764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 10,00000 787,00 7 870,00

158 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 108,13450 637,00 68 881,68

159 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,67334 12 616,00 8 494,86

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 86 929,42
160 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 106,80000 155,00 16 554,00

161 60775435R Parapet interiér DTD šíře 400 mm m 117,48000 577,00 67 785,96

162 60775453R Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm kus 50,00000 31,00 1 550,00

163 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,80955 1 284,00 1 039,46

Díl: 7663 Otvorové prvky z plastu 1 639 925,50
164 766601213R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 359,93800 182,00 65 508,72

165 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 359,93800 243,00 87 464,93

166 786622212T00 Sítě proti hmyzu m2 154,62000 958,00 148 125,96

167 7662001 Okno plastové 4-kř, S, 2400/1200 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C1

kus 10,00000 23 360,00 233 600,00

168 7662002 Okno plastové 2-kř, S, 1200/1200 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C2

kus 2,00000 11 835,00 23 670,00

169 7662003 Okno plastové 2-kř, OS, 900/1500 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C3

kus 1,00000 11 163,00 11 163,00

170 7662004 Okno plastové 2-kř, OS, 1800/900 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C4

kus 1,00000 12 002,00 12 002,00

171 7662005 Okno plastové 4-kř, OS, 2400/1500 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C5

kus 22,00000 26 296,00 578 512,00

172 7662006 Okno plastové kruhové 4-kř, P, D 1700 mm, barva bílá, 

trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C6

kus 1,00000 43 900,00 43 900,00

173 7662007 Okno plastové 4-kř, OS, 2400/1800 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C7

kus 8,00000 29 453,00 235 624,00

174 7662008 Okno plastové 1-kř, OS, 600/900 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C8

kus 2,00000 6 230,00 12 460,00
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175 7662009 Okno plastové 1-kř, OS, 900/900 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C9

kus 2,00000 6 747,00 13 494,00

176 7662010 Okno plastové 1-kř, S, 1500/900 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C10

kus 1,00000 10 123,00 10 123,00

177 7662011 Okno plastové 2-kř, OS, 1200/1800 mm, barva bílá, trojsklo 

čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C11

kus 1,00000 14 880,00 14 880,00

178 7662012 Příplatek za pákový ovladač 2m, vč. bovdenu kus 17,00000 7 833,00 133 161,00

179 998769201T01 Přesun hmot pro plastové výplně otvorů % 16 236,88610 1,00 16 236,89

Díl: 7664 Otvorové prvky z hliníku 530 177,38
180 766601213R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 61,70000 152,00 9 378,40

181 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 61,70000 611,00 37 698,70

182 7662101 Dveře hliníkové, 2-kř. s nadsvětlíkem, 2400/2700 mm, 

prosklené, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D1

kus 1,00000 95 653,00 95 653,00

183 7662102 Dveře hliníkové, 2-kř., 1550/2100 mm, prosklené, barva bílá, 

Ud = max.1,20 W/m2K, D2

kus 1,00000 59 764,00 59 764,00

184 7662103 Dveře hliníkové, 2-kř. s nadvětlíkem, 1700/2700 mm, 

prosklené, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D3

kus 1,00000 79 149,00 79 149,00

185 7662104 Dveře hliníkové, 2-kř. s nadsvětlíkem, 1800/2700 mm, 

prosklené, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D4

kus 1,00000 75 461,00 75 461,00

186 7662105 Dveře hliníkové, 1-kř., 900/2100 mm, plné, barva bílá, Ud = 

max.1,20 W/m2K, D5

kus 1,00000 41 135,00 41 135,00

187 7662106 Dveře hliníkové, 1-kř., 1000/2100 mm, plné, barva bílá, Ud = 

max.1,20 W/m2K, D6

kus 1,00000 37 228,00 37 228,00

188 7662107 Dveře hliníkové, 1-kř., 1300/2100 mm, plné, barva bílá, Ud = 

max.1,20 W/m2K, D7

kus 1,00000 40 879,00 40 879,00

189 7662108 Dveře hliníkové, 1-kř. s nadsvětlíkem, 1000/2700 mm, plné, 

barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D8

kus 1,00000 44 582,00 44 582,00

190 7662109 Příplatek za elektromechanický zámek dveří kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

191 998769201T02 Přesun hmot pro hliníkové výplně otvorů % 5 249,28100 1,00 5 249,28

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 410 451,32
192 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 160,00000 188,00 30 080,00

193 767995110T00 Žárové zinkování kg 1 908,02400 29,00 55 332,70

194 430861002R00 Křivka cenová první, hmotnost do 500 kg kg 1 908,02400 23,00 43 884,55

195 767011009X00 D+M dveře plechové, 1-kř., 1000/2100 mm, plné, barva 

červená, D9

kus 1,00000 11 025,00 11 025,00

196 767011010X00 D+M vrata plechová, 2-kř., 1350/2100 mm, plná, větrací 

mřížka, barva červená, D10

kus 1,00000 14 884,00 14 884,00

197 767011010X01 D+M mříž ocelová, 2-kř., 1350/2100 mm, barva červená, 

D10

kus 1,00000 10 421,00 10 421,00

198 767011011X00 D+M dveře výtahové ocelové, 2-kř., 1200/2250 mm, plné, 

posuvné, D11

kus 1,00000 50 400,00 50 400,00

199 767012007X00 D+M zábradlí ocelové trubkové, délky 6,05 m, kotvení, 

nátěr+pozink F7

kus 1,00000 25 376,00 25 376,00

200 767012009X00 D+M zábradlí ocelové trubkové, délky 1,0 m, kotvení, 

nátěr+pozink F9

kus 2,00000 4 375,00 8 750,00

201 767012009X01 D+M zábradlí ocelové řetězové se sloupky, délky 20,0 m, 

kotvení, nátěr+pozink F9

kus 1,00000 29 400,00 29 400,00

202 767013001X00 D+M žebřík s ochranným košem a výlezem na střechu, v. 3,7 

m, uzamykatelný vstup, kotvení pozink + nátěr

kus 1,00000 38 850,00 38 850,00

203 767013002X00 D+M žebřík s ochranným košem a výlezem na střechu, v. 4,2 

m, kotvení, pozink + nátěr

kus 1,00000 44 100,00 44 100,00
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204 767013003X00 D+M žebřík s ochranným košem a výlezem na střechu, v. 3,8 

m, kotvení, pozink + nátěr

kus 1,00000 39 900,00 39 900,00

205 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 4 024,03250 2,00 8 048,07

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 852,04
206 614471711R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 4,63000 333,00 1 541,79

207 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 4,63000 228,00 1 055,64

208 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 4,63000 55,00 254,65

209 771275511R00 Montáž keramických schodovek na stupnice,TM m 5,40000 391,00 2 111,40

210 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 5,40000 253,00 1 366,20

211 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 2,20000 17,00 37,40

212 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 4,63000 17,00 78,71

213 771775109R00 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 2,20000 839,00 1 845,80

214 59764161.AR Dlažba keram neglazov  328/328/22 mm kus 25,00000 118,00 2 950,00

215 59764163.AR Schodovka keram neglaz 328/328/17 mm kus 18,00000 205,00 3 690,00

216 59764164.AR Schodnice keram neglaz 164/328/17 mm kus 18,00000 93,00 1 674,00

217 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,34135 722,00 246,45

Díl: 781 Obklady keramické 245 431,92
218 781732020R00 Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm m2 92,73000 1 054,00 97 737,42

219 781470010RA0 Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm m2 15,00000 1 647,00 24 705,00

220 DOD 01 Pásek obkladový rovinný 240x52 mm m2 100,00000 1 145,00 114 500,00

221 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 2 122,37420 4,00 8 489,50

Díl: 783 Nátěry 80 015,52
222 783108813R00 Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5 m2 136,85453 218,00 29 834,29

223 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači m2 50,00000 150,00 7 500,00

224 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 136,85453 184,00 25 181,23

225 783222921R00 Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x m2 50,00000 329,00 16 450,00

226 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 50,00000 21,00 1 050,00

Díl: 784 Malby 769 592,42
227 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 4 615,96000 38,00 175 406,48

228 784114221R00 Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 1 x m2 292,48000 72,00 21 058,56

229 783824120T00 Nátěr syntetický omítek 1x email m2 292,48000 160,00 46 796,80

230 784498921R00 Vyhlazení malířskou masou, výška do 3,8 m m2 923,19200 158,00 145 864,34

231 784450020RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x m2 4 323,48000 88,00 380 466,24

Díl: 786 Zastiňující technika 504 924,96
232 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky 

žaluzie

m2 70,38000 1 735,00 122 109,30

233 769211001VC0 D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, krycí plech, 

elektropohon

m2 84,24000 4 485,00 377 816,40

234 998786202R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m % 4 999,25700 1,00 4 999,26

Díl: 787 Zasklívání 131 724,51
235 787411125R00 Komůrkový polykarbonát opál - desky, tl. 16 mm m2 86,91000 748,00 65 008,68

236 787411220R00 Krycí a připojovací AL lišta pro komůr.PC, oblá m 89,60000 439,00 39 334,40

237 787411292R00 Koncovka do krycí lišty oblé, plast kus 72,00000 19,00 1 368,00

238 787411315R00 Profil ukonč.horní U,Al,ploch z komůr.PC, tl.16 mm m 36,70000 181,00 6 642,70

239 787411425R00 Profil ukonč.boční F, Al, ploch z komůr.PC, 16 mm m 26,20000 348,00 9 117,60

240 787411515R00 Profil ukonč.dolní U/F Al, ploch z komůr.PC, 16 mm m 36,70000 209,00 7 670,30

241 998787201R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m % 1 291,41680 2,00 2 582,83
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ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 846 685,05
242 979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty t 256,88260 594,00 152 588,26

243 979990004T00 Poplatek za skládku - suť směs t 256,88260 1 680,00 431 562,77

244 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 128,44130 194,00 24 917,61

245 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 256,88260 252,00 64 734,42

246 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 339,47375 24,00 80 147,37

247 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 256,88260 350,00 89 908,91

248 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 256,88260 11,00 2 825,71

Celkem 12 090 105,04

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 15 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23002

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 237 487,17
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 72,63000 1 380,00 100 229,40

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 36,31500 280,00 10 168,20

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 472,09500 22,00 10 386,09

4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 36,31500 805,00 29 233,58

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 36,00000 18,00 648,00

6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 72,63000 526,00 38 203,38

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 36,31500 480,00 17 431,20

8 583318004R Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 68,99850 452,00 31 187,32

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 20 976,00
9 274320040RAA Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění výztuž 90 

kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm

m3 1,60000 13 110,00 20 976,00

Díl: 281 Sanace vlhkosti 56 908,80
10 281601112RA0 Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm m 30,40000 1 872,00 56 908,80

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 162,56
11 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím 

suché maltové směsi

m3 0,86400 8 290,00 7 162,56

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 29 744,00
12 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 27,50000 916,00 25 190,00

13 713111221RK2 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. fólie m2 33,00000 138,00 4 554,00

Díl: 417 Ztužující pásy a věnce 31 814,08
14 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 2,64000 3 970,00 10 480,80

15 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 22,00000 534,00 11 748,00

16 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 22,00000 135,00 2 970,00

17 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,10549 62 710,00 6 615,28

Díl: 5 Komunikace 23 400,00
18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 18,00000 310,00 5 580,00

19 596245021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm m2 39,60000 450,00 17 820,00

Díl: 60 Sanační omítky 79 486,32
20 R61203001 Zapouzdření solí pod vnitřní omítky m2 54,48000 185,00 10 078,80

21 R61203003 Sanační omítkový systém vlhkost a soli jímající certifikace 

WTA

m2 54,48000 1 274,00 69 407,52

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 344,60
22 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 2,70000 498,00 1 344,60

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 956,88
23 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 2,16000 443,00 956,88

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 47 386,50
24 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 3,88800 4 125,00 16 038,00

25 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 4,12500 4 005,00 16 520,63

26 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm KH30

t 0,29473 50 310,00 14 827,87

Díl: 951 Ostatní konstrukce 73 390,00
27 951031001X00 Provizorní vstup do jídelny m2 5,52000 2 000,00 11 040,00

28 951031002X00 Provizorní zádveří jídelny m2 16,80000 2 000,00 33 600,00

29 951031003X00 Provizorní rampa pro vstup do jídelny kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

30 951031004X00 Provizorní komunikace pro vstup do jídelny m2 37,50000 500,00 18 750,00

Položkový rozpočet 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Sanace prostoru mytí mopů
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Sanace prostoru mytí mopů

Díl: 96 Bourání konstrukcí 95 066,31
31 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 57,60000 61,00 3 513,60

32 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 2,64000 17 210,00 45 434,40

33 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,86400 1 042,00 900,29

34 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 27,50000 162,00 4 455,00

35 963016999R00 Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.200 mm,podhled m2 27,50000 27,00 742,50

36 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 8,01300 2 025,00 16 226,33

37 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 8,01300 1 579,00 12 652,53

38 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, 

dlaždice keramické

m2 27,50000 49,00 1 347,50

39 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 54,48000 102,00 5 556,96

40 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 39,60000 107,00 4 237,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 93 684,01
41 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 105,73816 886,00 93 684,01

Díl: 711 Izolace proti vodě 201 828,20
42 711191272RT2 Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně 

dodávky textílie 300 g/m2

m2 47,28000 114,00 5 389,92

43 711482020RZ1 Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie a 

doplňků

m2 47,28000 364,00 17 209,92

44 R7112001 Vnitřní svislý minerální solím odolný hydroizolační systém m2 8,52000 1 352,00 11 519,04

45 R7112002 Vnější svislý a vodorovný hydroizolační systém m2 97,20000 1 411,00 137 149,20

46 R7112003 Vnitřní vodorovný hydroizolační systém pod dlažbu m2 27,50000 829,00 22 797,50

47 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 940,65580 4,00 7 762,62

Díl: 713 Izolace tepelné 119 360,94
48 713111127RT2 Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky 

betonový strop

m2 57,75000 487,00 28 124,25

49 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná m2 47,28000 205,00 9 692,40

50 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 6,95016 2 730,00 18 973,94

51 63151543R Deska minerální 1000x600x100 mm podélné vlákno m2 30,31875 717,00 21 738,54

52 63151548R Deska minerální 1000x600x180 mm podélné vlákno m2 30,31880 1 289,00 39 080,93

53 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,67709 1 044,00 1 750,88

Díl: 729 Klimatizace 38 842,58
54 729011001X00 D+M splitová klimatizace nástěnná, 2,5 kW kus 1,00000 38 458,00 38 458,00

55 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 384,58000 1,00 384,58

Díl: 764 Konstrukce klempířské 16 728,95
56 764812640R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm m 30,00000 536,00 16 080,00

57 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,03720 17 445,00 648,95

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 123 544,30
58 767012008X00 D+M zábradlí ocelové trubkové, délky 14,2 m, kotvení, 

nátěr+pozink F8

kus 2,00000 61 103,00 122 206,00

59 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,90000 1 487,00 1 338,30

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 52 430,90
60 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 27,50000 8,00 220,00

61 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 30,34000 55,00 1 668,70

62 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 28,40000 144,00 4 089,60
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Sanace prostoru mytí mopů

63 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 28,40000 102,00 2 896,80

64 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel m2 27,50000 691,00 19 002,50

65 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 28,40000 85,00 2 414,00

66 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 30,34000 17,00 515,78

67 597642030X1 Dlažba keramická - dle výběru investora m2 35,00000 600,00 21 000,00

68 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,86360 722,00 623,52

Díl: 783 Nátěry 2 653,74
69 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 11,53800 21,00 242,30

70 783220010RAB Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a 

jednonásobný krycí

m2 11,53800 209,00 2 411,44

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 138 683,21
71 979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty t 43,35205 594,00 25 751,12

72 979990004T00 Poplatek za skládku - suť směs t 43,35205 1 680,00 72 831,44

73 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 43,35205 252,00 10 924,72

74 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 563,57671 24,00 13 525,84

75 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 43,35205 350,00 15 173,22

76 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 43,35205 11,00 476,87

Celkem 1 492 880,05

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 39 017,00
1 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 110,00000 310,00 34 100,00

2 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 110,00000 44,70 4 917,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 9 088,80
3 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 4,00000 119,00 476,00

4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 28,00000 61,10 1 710,80

5 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 25,00000 68,80 1 720,00

6 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 52,00000 53,50 2 782,00

7 HZS2231 Pomocné práce hod 8,00000 300,00 2 400,00

Díl: 594 Opravy komunikací 26 405,23
8 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 15,67500 627,00 9 828,23

9 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 28,00000 211,00 5 908,00

10 VV1 Náhradní dlažba (10%) čtercová m2 2,80000 350,00 980,00

11 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 25,00000 292,00 7 300,00

12 VV2 Náhradní dlažba 10% zámková m2 2,50000 450,00 1 125,00

13 572942112R00 Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm m2 2,00000 632,00 1 264,00

Díl: 961 Demontáže 13 650,00
14 210011001VC0 Demontáž svítidel a rozvodů na fasádě hod 20,00000 455,00 9 100,00

15 HZS2231 Demontáž bleskosvodu hod 10,00000 455,00 4 550,00

Díl: M21 Elektromontáže 180 483,00
16 210011001X00 Kamerový a dorozumívací systém soubor 1,00000 130 871,00 130 871,00

17 210011002X00 D+M předsazené LED svítidlo vč. výložníku, napojení na 

stávající rozvod

soubor 5,00000 5 697,00 28 485,00

18 210011003X00 D+M nástěné LED svítidlo vč. senzoru pohybu, napojení na 

stávající rozvod

soubor 3,00000 3 359,00 10 077,00

19 HZS2221.3 Pomocné stavební práce hod 10,00000 455,00 4 550,00

20 DM Drobný materiál kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

Díl: M212 Bleskosvod a uzemnění 566 355,50
21 210220102R00 Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry m 107,00000 269,00 28 783,00

22 VB1 Izolovaný vodič Cu vnější d=27mm ekvivalent s=90cm pro 

vzduch, délka 15m, černý, předem připravený pro uložení do 

podpůrné trubky

ks 2,00000 34 528,00 69 056,00

23 VB2 Izolovaný vodič Cu vnější d=20mm ekvivalent s=75cm pro 

vzduch, délka 12m, černý, předem připravený pro uložení 

vně trubky

ks 3,00000 19 566,00 58 698,00

24 VB3 Izolovaný vodič Cu vnější d=20mm ekvivalent s=75cm pro 

vzduch, délka 11m, černý, předem připravený pro uložení 

vně trubky

ks 1,00000 18 407,00 18 407,00

25 VB4 Izolovaný vodič Cu vnější d=20mm ekvivalent s=75cm pro 

vzduch, délka 10m, černý, předem připravený pro uložení 

vně trubky

ks 3,00000 17 337,00 52 011,00

26 VB5 Podpěra vedení do zdiva pro vodič izolovný Cu, d=20mm ks 50,00000 192,00 9 600,00

27 VB6 Podpěra vedení do zdiva pro vodič izolovný Cu, d=27mm ks 20,00000 205,00 4 100,00

28 650111965R00 Montáž jímací tyče nad 3 m, na konstrukci kus 9,00000 1 061,00 9 549,00

29 VB7 Jímací tyč složená z podpůrné trubky GFK/Al 3,2m s 

jímacím tyčí Al délky 2,5m

ks 5,00000 11 146,00 55 730,00

Položkový rozpočet 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Elektroinstalace a bleskosvod
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30 VB8 Jímací tyč složená z podpůrné trubky GFK/Al 4,7m s 

jímacím tyčí Al délky 2,5m

ks 2,00000 13 168,00 26 336,00

31 VB9 Jímací tyč složená z podpůrné trubky GFK/Al 5,0m s 

jímacím tyčí Al délky 2,5m

ks 2,00000 16 793,00 33 586,00

32 650111811R00 Montáž dist. držáku oddáleného vedení do zdiva kus 18,00000 195,00 3 510,00

33 VB10 Držák jímací tyče na stěnu s délkou 200mm ks 18,00000 4 706,00 84 708,00

34 650111611R00 Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr m 250,00000 160,00 40 000,00

35 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 m 270,00000 38,00 10 260,00

36 VB11 Podpěra vedení na ploché střechy pro holý vodič, výška min. 

0,1m

ks 180,00000 33,00 5 940,00

37 VB12 Podpěra vedení do zdiva (výška min. 0,1m) ks 50,00000 27,00 1 350,00

38 VB13 Pdpěra vedení na kovové konstrukce ks 20,00000 73,00 1 460,00

39 650111116R00 Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm m 15,00000 91,00 1 365,00

40 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343  D 10,00 mm kg 3,00000 91,00 273,00

41 650111141R00 Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 m 115,00000 39,00 4 485,00

42 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 109,25000 96,00 10 488,00

43 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů kus 47,00000 59,00 2 773,00

44 VB14 Svorka pro řízení pole izolovaného vodiče d=27mm ks 2,00000 668,00 1 336,00

45 VB15 Svorka pro řízení pole izolovaného vodiče d=20mm ks 7,00000 573,00 4 011,00

46 VB16 Zkušební svorka ks 13,00000 168,00 2 184,00

47 VB17 Svorky pro připojování plechů a kovových konstrukcí ks 25,00000 231,00 5 775,00

48 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby kus 40,00000 59,00 2 360,00

49 VB18 Svorka pro spojování základových zemničů páska - drát ks 30,00000 124,00 3 720,00

50 VB19 Svorka pro spojování základových zemničů páska - páska ks 10,00000 124,00 1 240,00

51 650111781R00 Označení svodu štítkem kus 9,00000 83,00 747,00

52 VB20 Označení svodu štítky čísly ks 9,00000 16,00 144,00

53 210062095R00 Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod. kus 4,00000 65,00 260,00

54 VB21 Výstražná tabulka "Zákaz vstupu při bouřce!" ks 4,00000 8,00 32,00

55 210220458R00 Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x krycí m 6,50000 39,00 253,50

56 VB22 Gumoasfaltová suspenze SA IV kg 1,00000 125,00 125,00

57 VB23 Pomocné práce, svařovací práce, stavební mechanizace ks 1,00000 4 550,00 4 550,00

58 VB24 Drobný materiál (spojovací materiál, pásky, zinkový sprej …) ks 1,00000 7 150,00 7 150,00

Díl: M213 Měření el. energie v rozváděči 68 510,00
59 213011001VC0 D+M elektroměr do 100A + příslušenství kus 2,00000 11 050,00 22 100,00

60 213011002VC0 D+M úprava stávajícího rozvaděče kus 2,00000 23 205,00 46 410,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 58 045,00

61 360021001VC0 Montáž měřiče tepla hod 20,00000 585,00 11 700,00

62 360021002VC0 Měřič tepla- impulsní vodoměr, čidlo teploty, příslušenství kus 1,00000 13 845,00 13 845,00

63 360021003VC0 SW práce hod 20,00000 1 625,00 32 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 54 990,00
64 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 760,00 6 760,00

65 1001T Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 27 950,00 27 950,00
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S: 23002

O: 01

R: D.1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Pavilon N - jídelna, přednáškový sál

Elektroinstalace a bleskosvod

66 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 20 280,00 20 280,00

Celkem 1 016 544,53

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23002

O: OVN

R: OVN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 440 000,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

6 1007T Kompletační činnost zhotovitele Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 60 000,00
7 005121038RT Úklid staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

8 005121039RT Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště, 

oplocením

Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 005281011T Propagace - Pamětní deska (dle pravidel poskytovatele 

dotace)

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 500 000,00

Položkový rozpočet 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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