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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO 
III/41417  LEDNICE  -  MOST  41417-1 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
 
a 
ZHOTOVI TEL  
INDUSTRIA MCM s.r.o. 
sídlem Velkomoravská 3543/87, 695 01 Hodonín  IČO 44015585 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn.  C 3362  
zastoupena Ing. Josefem Markusíkem, jednatelem 

 
I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
 
 
Zdůvodnění: 

V místě stavby- most 41417-1 překračuje přepadový objekt potoka Včelínek u Mlýnského rybníka. V době realizace pod 
mostem pravidelně nastoupala voda jednak propustností hrázky a jednak špatným počasím. Následkem toho musela být 
pravidelně odčerpána voda pod mostem. 

 

 

II. 
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 1 048 367,45 KČ  

 

 
III. 

 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky, kdy smluvní strany stvrdí platnost dodatku elektronickým podpisem. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce 
 

V Hodoníně, dne   V Brně, dne   

 

 

Ing. Josef Markusík Bc. Roman Hanák 
jednatel ředitel 

INDUSTRIA MCM s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

Ing. Josef 
Markusík

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Markusík 
Datum: 2023.09.29 
14:03:54 +02'00'

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
02.10.2023
09:14
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PŘÍLOHA Č .  1-  VYČÍ SLENÉ VÍ CEPRÁCE  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

SO 201 Most 912 999,21 17 868,24 930 867,45

912 999,21 17 868,24 0,00 930 867,45

VCP MNP

Ostatní náklady 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00
Vedlejší náklady 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00

117 500,00 0,00 0,00 117 500,00

VCP MNP

1 030 499,21 17 868,24 0,00 1 048 367,45

Nový  rozpočet
 bez DPH

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Nový  rozpočet
 bez DPH

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nový  rozpočet
 bez DPH

Popis

Dodatek č. 1

III/41417 Lednice - most 41417-1

Finanční náklady projektu celkem

TDK

TDK

TDK

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Rekapitulace stavby souhrn 
Nabídkový rozpočet          

bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Ing. 
Josef 
Markusík

Digitálně 
podepsal Ing. 
Josef Markusík 
Datum: 
2023.09.29 
14:04:23 
+02'00'



Soupis prací objektu
Stavba: III/41417 Lednice, most 41417-1 SO 201_ZL1 17 868,24
Rozpočet: Most - Vícepráce dle ZL č.1

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 17 868,24
1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD       166,00 107,64 17 868,24 OTSKP2023

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy 
a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto 
zařízení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

TP Jih 3
SO 201

Ing. 
Josef 
Markusík

Digitálně 
podepsal Ing. 
Josef Markusík 
Datum: 
2023.09.29 
14:04:46 +02'00'


