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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

III/39615  BROD NAD DYJÍ,  MOST 39615-1 
 __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                            sp. zn. Pr. 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a  

ZHOTOVI TEL  

Mitrenga-stavby, spol. s r.o. 

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00 
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice IČO 269 44 022 
zapsaná u Krajského soudu v Brně,                                                              sp. zn. C 47237 
zastoupený Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem společnosti 

 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31.3 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 
 
Zdůvodnění: 

- v rámci osazení nosníků a jejich rozdílného vzepětí je nutno na římsách doplnit rozdílový objem betonu 
(0,246*0,7*103,2+0,256*1,7*103,0 = 62,597 x 1,05 = 65,727 - 49,468 = 16,259 m3), 

- po odbourání byla zjištěna skutečná potřeba betonu pro dobetonování pilířů 
(0,66*2*8,8+0,54*2*9,8+1,44*2*(0,67+0,35)+1,24*2*(0,38+0,64) = 27,667 - 20,640 = 7,027 m3). 

 
II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 44 484 723,47 KČ  

 
III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
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Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 
Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací 

  

 

 

V Brně, dne  

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 

Ing.Rostislav Mitrenga,   

jednatel společnosti 
         Bc. Roman Hanák 

       ředitel 

Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
01.12.2023
09:47
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 
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3.6.1.8

Kč 746 914,85Cena s daní:

Kč 129 629,85DPH:

Kč 617 285,00Cena celková:

Kč 617 285,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 201 Most

SO 201 Most

Rozpočet:

Brod nad Dyjí, most 39615-1, TDK 1, VCP

Změna č. 1

Objekt: Změna č. 1

Stavba: III/39615

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 617 285,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Brod nad Dyjí, most 39615-1, TDK 1, VCP

SO 201 Most

SO 201 Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/39615

Změna č. 1

Změna č. 1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  16,259  25 000,00  406 475,00

16,259=16,259 [A]

 20 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  7,027  30 000,00  210 810,00

7,027=7,027 [A]

Svislé konstrukce  617 285,003

 617 285,00Celkem:



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

SO 001 Demolice mostu 8 353 245,76 8 353 245,76

SO 101 Silnice 2 501 932,57 2 501 932,57

SO 102 Sjezd 147 949,39 147 949,39

SO 181 Dopravně inženýrská opatření 100 000,00 100 000,00

SO 201 Most 31 659 310,75 617 285,00 32 276 595,75

42 762 438,47 617 285,00 0,00 43 379 723,47

VCP MNP

Ostatní náklady 440 000,00 0,00 0,00 440 000,00

Vedlejší náklady 665 000,00 0,00 0,00 665 000,00

1 105 000,00 0,00 0,00 1 105 000,00

VCP MNP

43 867 438,47 617 285,00 0,00 44 484 723,47

Nový  rozpočet
 bez DPH

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Nový  rozpočet
 bez DPH

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nový  rozpočet
 bez DPH

Popis

III/39615 Brod nad Dyjí, most 39615 - 1

Finanční náklady projektu celkem

TDK 1

TDK 1

TDK 1

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Rekapitulace stavby souhrn 
Nabídkový rozpočet          

bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Dodatek č. 1


