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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/41612 MOUTNICE – VELKÉ NĚMČICE
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B430
zastoupený představenstva a.s., dle pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- změny vyvolané odfrézováním živičné vrstvy a zjištěním neúnosné a zavodněné aktivní zóny a zjištění
nedostatečného materiálu k provedení recyklace za studena v tl. 300 mm, změna je podložena laboratorními
zkouškami únosnosti podloží a provedenými sondami aktivní zóny, dle pokynu TDI.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy

člčlánku

Zahájení stavebních prací

Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem)

Dokončení a předání díla (vč. VDZ plastem)

Dřívější plnění je možné.

do 15 dnů od předání staveniště

do 55 dnů od předání staveniště

do 30. 4. 2024

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 9 451 789,90 KČ
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1- Vyčíslen prací
Příloha č. 2- Pověření

V Hradci Králové, dn V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

M – SILNICE a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice 6 684 308,27 2 728 531,15 -94 549,52 9 318 289,90

6 684 308,27 2 728 531,15 -94 549,52 9 318 289,90

VCP MNP

Ostatní náklady 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00

Vedlejší náklady 101 500,00 0,00 0,00 101 500,00

133 500,00 0,00 0,00 133 500,00

VCP MNP

6 817 808,27 2 728 531,15 -94 549,52 9 451 789,90

III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Finanční náklady projektu celkem

TDK 1

TDK 1

TDK 1

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Rekapitulace stavby souhrn 
Nabídkový rozpočet          

bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Dodatek č. 1
Nový  rozpočet

 bez DPH

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Nový  rozpočet
 bez DPH

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nový  rozpočet
 bez DPH

Popis
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Kč-102 113,48Cena s daní:

Kč-7 563,96DPH:

Kč-94 549,52Cena celková:

Kč-94 549,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Rozpočet:

Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, MNP

Změna č. 2

Objekt: Změna č. 2

Stavba: III/41612

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-94 549,52Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, MNP
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/41612
Změna č. 2
Změna č. 2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M -200,000  112,65 -22 530,00

 15 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 -96,000  621,87 -59 699,52

Zemní práce -82 229,521

Ostatní konstrukce a práce9

 29 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS -22,000  560,00 -12 320,00

Ostatní konstrukce a práce -12 320,009

-94 549,52Celkem:
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Kč 1 169 015,21Cena s daní:

Kč 202 886,94DPH:

Kč 966 128,27Cena celková:

Kč 966 128,27Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Rozpočet:

Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, VCP

Změna č. 1

Objekt: Změna č. 1

Stavba: III/41612

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 966 128,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, VCP
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/41612
Změna č. 1
Změna č. 1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  684,000  180,00  123 120,00

Všeobecné konstrukce a práce  123 120,000

Zemní práce1

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 16KM

M3  120,000  264,19  31 702,80

 6 113337 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 16KM

M3  85,500  598,36  51 159,78

 11 122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3  342,000  250,85  85 790,70

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  342,000  15,00  5 130,00

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  110,000  313,24  34 456,40

Zemní práce  208 239,681

Základy2

 17 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  570,000  48,81  27 821,70

Základy  27 821,702

Komunikace5

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  205,500  1 056,22  217 053,21

 19 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  342,000  1 140,04  389 893,68
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Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, VCP
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/41612
Změna č. 1
Změna č. 1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  606 946,895

 966 128,27Celkem:
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Kč 2 132 507,48Cena s daní:

Kč 370 104,60DPH:

Kč 1 762 402,88Cena celková:

Kč 1 762 402,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Rozpočet:

Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, VCP

Změna č. 2

Objekt: Změna č. 2

Stavba: III/41612

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 1 762 402,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, VCP
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/41612
Změna č. 2
Změna č. 2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 106,000  180,00  199 080,00

Všeobecné konstrukce a práce  199 080,000

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000  20,99  2 099,00

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 16KM

M3  360,000  264,19  95 108,40

 6 113337 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 16KM

M3  76,500  598,36  45 774,54

 11 122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3  649,200  250,85  162 851,82

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  649,200  15,00  9 738,00

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  100,000  313,24  31 324,00

Zemní práce  346 895,761

Základy2

 17 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  890,000  48,81  43 440,90

Základy  43 440,902

Komunikace5

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  397,500  1 056,22  419 847,45
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Moutnice – Velké Němčice, TDK 1, VCP
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice
SO 101 III/41612 Moutnice - Velké Němčice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III/41612
Změna č. 2
Změna č. 2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  649,200  1 140,04  740 113,97

 20 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  20,000  651,24  13 024,80

Komunikace  1 172 986,225

 1 762 402,88Celkem:





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 138320882-224258-210513122659, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil
Pracoviště
Týniště nad Orlicí dne 13.05.2021

138320882-224258-210513122659


