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DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/400 VYSOČINA - HOSTIM, III/3986 BOSKOVŠTEJN - JIŘICE U MB 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

BERKASTAV s.r.o. 

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  IČO 026 57 392 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. C 58317 
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 

 
  Zdůvodnění: 

- Silnice III/3986 - zhotovitel v rozporu se smlouvou o dílo nezajistil vydání rozhodnutí o omezení provozu na pozemní 
komunikaci, 

- Silnice II/400 - zhotovitel měl provádět pokládku obrusné vrstvy za úplné uzavírky, ale v Rozhodnutí o uzavírce mu 
bylo stanoveno, že stavba bude průjezdná pro BUS a tím vznikla středová spára, kterou bylo nutné prořezat a ošetřit 
modifikovanou zálivkou. 

 
 

II.  

  Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

1. Cena díla: 

 
  

CENA DÍLA BEZ DPH  3 901 137,68 KČ  

 

III.  

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
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2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky. 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  

1. Vyčíslení méně a víceprací 
 

 

 

 

 

V Bruntále dne  V Brně, dne  

 

 

Patrik Berka Bc. Roman Hanák  

jednatel ředitel  

BERKASTAV s.r.o. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 

Patrik 
Berka

Digitálně podepsal 
Patrik Berka 
Datum: 2024.05.16 
13:16:05 +02'00'

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
16.05.2024
14:41
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÍ  MÉNĚ A VÍ CEPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

SO 101 Komunikace 2 581 077,68 86 010,00 2 667 087,68

SO 102 Komunikace 1 265 250,00 -31 200,00 1 234 050,00

3 846 327,68 86 010,00 -31 200,00 3 901 137,68

VCP MNP

3 846 327,68 86 010,00 -31 200,00 3 901 137,68

Nový  rozpočet
 bez DPH

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Nový  rozpočet
 bez DPH

II/400 VYSOČINA - HOSTIM, III/3986 BOSKOVŠTEJN - JIŘICE U 
MB

Finanční náklady projektu celkem

TDK

TDK
Rekapitulace stavby souhrn 

Nabídkový rozpočet          
bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Dodatek č. 1



Soupis prací objektu
Stavba: Oprava krytu vozovky SO 101 86 010,00

Objekt: hranice kraje Vysočina - Hostim
Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 57 340,00
6 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 610,000 94,00 57 340,00

9 Ostatní konstrukce a práce 28 670,00
5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 610,000 47,00 28 670,00

MJ Množství
Jednotková cena

II/400,III/3986
II/400

SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Soupis prací objektu
Stavba: Oprava krytu vozovky SO 102 -31 200,00

Objekt: Boskovštejn - Jiřice u Moravských Budějovic
Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce -31 200,00
1 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ KPL -1,000 31 200,00 -31 200,00

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 
294/2015 Sb.   
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, 
upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová 
souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných 
přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně 
všech potřebných povolení k uzavírce.  
Včetně projednání s dotčenými orgány.  
Vše v režii zhotovitele.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

MJ Množství
Jednotková cena

II/400,III/3986
III/3986
SO 102

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky


