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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby : II/416 Žatčany průtah 

Místo stavby : Silnice II/416  

Kraj : Jihomoravský 

Okres : Brno-venkov 

Katastrální území : Žatčany (794724) 

Charakter stavby : Rekonstrukce 

Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor, objednatel:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

  příspěvková organizace kraje 

   Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

 IČ: 709 32 581 

  

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Hochman – investiční náměstek 

Zástupce ve věcech technických:  Ing. Markéta Karbanová – vedoucí IÚ oblasti Střed 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel projektu:  Sdružení firem VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021  

Vedoucí sdružení:  VIAPONT, s.r.o.  

  Vodní 258/13  

  602 00 BRNO  

  www.viapont.cz  

  tel.: 543 217 590  

  IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447 

  

Člen sdružení:  PIS PECHAL, s.r.o.  

 Lidická 1876/42  

  602 00 BRNO  

  www.pechal.cz  

  tel.: 513 030 460  

  IČ: 02365952, DIČ: CZ02365952 

  

Člen sdružení:  IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  

  Vodní 970/1  

  602 00 BRNO  

  www.im-projekt.cz  

  tel.: 533 446 080-2  

  IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328  
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Hlavní projektant: Ing. Jacek Wendrinski, Ph.D. 

 email: wendrinski@viapont.cz  

 Tel.: 543 217 590 

 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  

  ČKAIT – 1005941 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Krakovič  

 email: krakovic@pechal.cz  

 Tel.: 605 417 513 

 Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace 

 nekolejová doprava, ČKAIT 1003472 

Technický dozor stavebníka:  v době zpracovávání Plánu Bozp nebyl určen 

Koordinátor při přípravě stavby: Ing. Jaroslav Bílek, 194 Klášterec,  

 561 82 Klášterec nad Orlicí 

 IČO: 04531230 

Koordinátor během realizace stavby: v době zpracovávání Plánu Bozp nebyl určen  

Zhotovitel: Zhotovitelé a jiné osoby podílející se na realizaci 

 stavby nejsou v plánu uvedeny. V době přípravy  

 stavby tyto údaje nebyly známy. 

 Při realizaci bude seznam všech zhotovitelů doplněn 

 a budou v něm zaznamenávány veškeré změny. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení stavby bude dle finančních možností investora. 

2.2 Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Stavebními úpravami nebude změněn účel užívání stavby. 

Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení některých jeho složek v okolí stavby 

(prašnost, hluk, doprava, použití stavebních mechanizmů, znečištění komunikace atd.).  

2.3 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 

Bylo vydáno společné stavební povolení. 

 

 

 

 

 

 

3. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Plán BOZP je zpracován na základě PD II/416 Žatčany, průtah ve stupni PDPS zpracované 

Sdružením firem VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021. 

 

Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula: 

z NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb., Přílohy č. 5: 

 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení.  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument určující pravidla, která 

budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na stavbě III/4314 Bohdalice-

Rostěnice a určuje pravidla platná pro tuto stavbu tak, aby vyhovovala potřebám k zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

V přípravné fázi nejsou stanoveni jednotliví zhotovitelé ani podrobný časový harmonogram 

na jednotlivé objekty. 

Nelze proto jednoznačně stanovit pracovní činnosti, postupy a technologie, které budou 

použity. 

Až budou stanoveni jednotliví zhotovitelé, je nutné je neprodleně seznámit s plány a 

případnými aktualizacemi. 

Plán BOZP je hlavním nástrojem koordinace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a jako takový umožňuje zejména identifikaci nebezpečí, která vznikají v důsledku 

provádění prací současně nebo v těsné návaznosti. 
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Všichni zhotovitelé včetně ostatních osob, které se podílejí na realizaci stavby, jsou povinni 

se jím řídit a jakékoli odchylky od plánu musí být prováděny pouze po písemném odsouhlasení 

s koordinátorem bezpečnosti práce. 

Vedoucí pracovníci stavby odpovídají za dodržování tohoto předpisu na všech stupních 

řízení. 

Subdodavatelé určí odpovědného pracovníka za realizaci jejich prací a pro styk s 

dodavatelem, a toto rozhodnutí se oboustranně písemně potvrdí ve stavebním deníku dodavatele.  

V tomto zápise musí být písemně upozorněno, že podepsaný určený zaměstnanec subdodavatele 

zajistí prokazatelné proškolení všech svých zúčastněných zaměstnanců s místními podmínkami 

pracoviště. 

Vzhledem ke skutečnosti, že plán BOZP nemůže vzhledem k obsáhlosti vzít v úvahu 

všechna potenciální rizika vyskytující se na daném staveništi, musí řešení prevence na staveništi 

zajišťovat všichni zhotovitelé stavby v technologických a pracovních postupech, které budou 

uloženy v samostatné příloze Plánu BOZP.   

Plán musí být podepsán pracovníky všech zhotovitelů. 

V případě, že dojde při realizaci stavby k souběhu s činností s jinou stavbou, je nutné zajistit 

vzájemné seznámení zhotovitelů staveb s Plány BOZP a riziky, kterými se mohou stavby 

navzájem ohrozit při činnostech na nich probíhajících. 

Není počítáno se souběhem s dalšími stavbami. 

3.1 Řízení a aktualizace plánu 

Platná verze plánu bude uložena u stavbyvedoucího. Se změnami budou prokazatelně 

seznámeny všechny odpovědné a jiné osoby (Příloha č. 4). 

Plán se bude aktualizovat při každé změně během výstavby, které se jej přímo dotýkají. 

Aktualizace Plánu budou zaznamenávány do Přílohy č. 3 plánu. 

Součástí aktualizace Plánu budou též technologické postupy, které odsouhlasil koordinátor 

BOZP. 

 

Za součásti aktualizací plánu BOZP jsou považovány: 

- záznamy z KD Koordinátora BOZP 

- předložený HMG postupu prací zhotovitele (zhotovitelů) 

- technologické a pracovní postupy zhotovitelů 

- vyhodnocená rizika vznikající při pracovních a technologických postupech zhotovitelů 

 

Zhotovitelé mají povinnost prokazatelně: 

- Seznámit se s aktualizací plánu BOZP 

- provést opatření předepsaná aktualizací plánu BOZP 

- zasílat aktualizace harmonogramu prací pro následné období jako podklad pro zpracování 

aktualizace plánu BOZP 

 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Předmětem akce je rekonstrukce průtahu obcí Žatčany sil. II/416 v celkové délce 1520 m. 

Předmětný úsek opravované sil. II/416 začíná cca 40 m za dopravní značkou začátek obce a 

končí v polovině levotočivého oblouku cca 180 m za koncem obce (km 14,350-15,870), kde 

navazuje na další chystanou stavbu SÚS Jmk „II/380 Tuřany-Telnice-Moutnice, extravilán“. Se 
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stavbou úzce souvisí výstavba nových parkovacích míst, autobusových zálivů a chodníku. 

Taktéž projekt řeší úpravu nevhodného připojení sil. III/4167 na Nesvačilku. 

Oprava bude spočívat v recyklaci asf. vrstev za studena a pokládky nového dvouvrstvého 

krytu s lokálními sanacemi (niveleta vozovky zůstane zachována), odebrání krajnic a výměny 

silničních obrubníků, obnovení funkčnosti odvodnění a přilehlých příkopů a k obnovení VDZ. 

 

Stavba je rozdělena na stavební objekty:  

SO 101 – Silnice II/416 

SO 121 – Evangelický hřbitov – Šanhaj – výstavba chodníku 

SO 122 – Chodníky a parkovací stání 

SO 181 - DIO 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

SO 451 – Osvětlení přechodů 

 

5. RIZIKOVÉ ČINNOSTI 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
Ochranná opatření: 

- zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN EN 

331310, ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610 

- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod 

napětím podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3,  

- dodržení ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení 

- dodržování podmínek správců sítí 

- bude zajištěna maximální ochrana veškerých inženýrských sítí a jejich zařízení během 

stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění. Při 

výstavbě komunikace bude dbáno ochrany sítí, zejména omezení provozu těžké techniky 

a provozu hutnících zařízení. 

 

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 Ochranná opatření: 

- pro montážní práce musí být zpracován technologický postup 

 

- Souběžná práce více zhotovitelů (pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně 

žádné práce) 

Ochranná opatření: 

- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 

- seznámení pracovníků a informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů 

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

6. ZADAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 
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staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě 

jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

6.1 V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 

zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště oblastnímu inspektorátu práce: 

 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně 

Milady Horákové 1970/3, Černá Pole, 602 00 Brno, e-mail : brno@suip.cz 

6.2 Oznámení 

může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 

údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 

aktualizaci.  

Má formu stanovenou nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č.4.  

Viz příloha č.2 tohoto plánu. 

 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 

užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 

uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované 

na staveništi nebo stavbě. 

 

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel stavby 

je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného 

koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o 

řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

- včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny  

- brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora  

- zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat  

- zúčastňovat se kontrolních dnů   

- postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu   

- seznámit všechny své podřízené pracovníky s Plánem BOZP, vyžadovat jeho dodržování 

c) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 

mailto:brno@suip.cz


II/416 Žatčany průtah 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
PIS PECHAL, s.r.o. 

-9- 

na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění a dalším požadavkům na staveniště 

stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

d) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

e) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému 

bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 

převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

f) Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 

„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 

právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

g) Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 

„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 

právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

h) Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

i) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a jestliže při jejich 

provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 

předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i 

bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Žádný ze zhotovitelů nezahájí práce na stavbě do splnění veškerých zákonných povinností 

dle platné legislativy a povinností vyplývajících z plánu BOZP. 

Zhotovitelé musí být prokazatelně seznámeni s plánem BOZP. Prokazatelné seznámení 

zajistí odpovědní pracovníci jednotlivých zhotovitelů (stavbyvedoucí, mistři, OZO apod.).  

Zhotovitelé jsou povinni nejpozději do 8 dnů před započetím prací na staveništi informovat 

koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolili. Pro veškeré rizikové činnosti (dle přílohy č.2 NV č. 591/2006 Sb.) zhotovitelé zpracují 

TP.  

7.2 Jiné osoby (OSVČ) jsou povinny 

Informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a 

není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by 

mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických 

osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 

7.3 Všichni pracovníci stavby jsou povinni 

dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 

osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

používat přidělené OOPP včetně ochranné přilby, výstražné vesty (vestu nejsou povinni 

používat pracovníci provádějící svářecí práce) 

při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy, 

respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,  

zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,  
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neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění, 

nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení 

předměty ukládat stabilně tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, 

sklopit apod., 

opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod., 

nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného 

břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích, 

nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám na manipulaci 

nepodílí, 

nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např. u nakladačů, 

rypadel),  

při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti pádu ochrannou konstrukcí 

(zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístěnou pod místem 

práce (záchytné lešení, síť apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - prostředky osobního 

zajištění tj. záchytným postrojem apod., 

nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiná osoba, která 

by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to především v 

nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím otravy, výbuchu, zasypání, 

utonutí, pádu z výšky apod. 

při zacházení s el. zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy  správně klást a 

chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zařízení po ukončení 

práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat zákaz práce s 

poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd., 

neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy 

v případě svařování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky NV č. 87/2000 Sb., 

dodržovat zákaz záměny jiné osoby za rodinného příslušníka nebo jinou osobu bez vědomí 

zástupce objednatele, 

nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště zařízení, 

která k tomu nejsou určena 

neopírat předměty o části strojního zařízení 

dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod vlivem 

alkoholických nápojů  

 

8. PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY (POV) –HMG 

 

Zhotovitel zpracovává HMG tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a 

zatížení zaměstnanců, vzniku stresových situací a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule 

navazovaly. 

HMG bude pravidelně aktualizován s ohledem na prováděné práce na stavbě. 

Zhotovitelé musí zasílat elektronicky s minimálně 8. denním předstihem koordinátorovi 

BOZP aktualizaci HMG. 
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9. SITUAČNÍ NÁKRES 

 

Vypracuje hlavní zhotovitel při zahájení stavby a seznámí s ním všechny podzhotovitele. 

Nákres bude vyvěšen u stavbyvedoucího na staveništi a bude přiložen k Plánu BOZP jako 

Příloha č. 1.  

 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1 Zajištění oplocení, ohrazení stavby, 

vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

Situování zařízení staveniště a skladování materiálu není známo (předpoklad u sjezdu na 

polní cestu), zajistí dodavatel stavby včetně napojení na energetické a vodní zdroje. 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu zábranami o výšce 1,1m. V místech napojení na 

stávající komunikaci budou osazeny rovněž zábrany o výšce 1,1 m (spolu s přenosným SDZ), 

rovněž tak u skládek. Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a 

na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

10.2 Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

V ochranných pásmech vedení se budou provádět výkopové práce při dodržení podmínek 

stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. 

Musí být dodrženy a vyznačeny ochranná pásma těchto vedení osazením tabulek. Tabulky 

budou vždy na hraně ochranného pásma a bude na nich název vedení a šířka ochranného pásma. 

Obsluha všech strojů musí být prokazatelně seznámena s ochrannými pásmy nadzemního 

elektrického vedení.   

10.3 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Na stavbě bude vyvěšena PPS, hasičský přístroj bude v zařízení staveniště. 

10.4 Zajištění komunikace na staveništi,  

včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní 

rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

Příjezd na staveniště je možný po upravované silnici II/416. Na staveniště bude značkami 

zakázán vjezd jiných vozidel, než jsou vozidla stavby a zamezen vstup osob. 

Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich 

poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při 

používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 

Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, 

pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků 

a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 

provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
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Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu. 

S prací v noci není uvažováno.  

Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm 

zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. Osvětlení bude zajištěno 

přenosnými světly.  

V případě zaplavení výkopové jámy musí být zajištěno čerpání vody, aby nedošlo 

k podmáčení přilehlých svahů a jejich sesuvu.  

10.5 Posouzení vnějších vlivů na stavbu, 

zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro 

případ krizové situace 

Výkopy budou svahovány nebo paženy. Okraje výkopů nesmí být pojížděny. V případě 

zaplavení budou práce neprodleně přerušeny a provedeno vyčerpání vody. 

10.6 Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, 

řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

Zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu bude na přilehlých plochách. Doprava 

materiálu bude z komunikace II/416, přístup osob rovněž. Pro vodorovnou dopravu materiálu po 

staveništi budou sloužit nákladní automobily. Svislá doprava je předpokládána jeřáby a 

automobily s rukou  

Pohyb pracovníků musí probíhat mimo dopravní trasy vozidel stavby. 

10.7 Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, 

zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, 

technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění 

povrchové a podzemní vody 

Všechny výkopy budou svahovány. Při nemožnosti svahování z prostorových důvodu musí 

být tyto výkopy paženy. Po obvodu výkopů musí být vždy ve vzdálenosti min 1,5 od hrany 

osazeny zábrany. Výkopy musí být vždy odvodněny spádováním nebo čerpáním vody. Výkopy 

pokud budou v blízkosti stávajících staveb, nesmí ohrozit jejich stabilitu.   

10.8 Způsob zajištění bezbariérového řešení 

na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob 

zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 

Výkopy musí být ohraničeny oplocením, výškové nerovnosti upraveny dosypáním ŠD. 

10.9 Postupy pro zemní práce 

Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, návodů výrobců k používání strojů 

mechanizací, nářadí, zařízení a dle platné legislativy 

Dostatečně ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob dle platné legislativy 

Zřídit bezpečné přechodové lávky opatřené zábradlím 

Identifikovat, vytyčit a vyznačit inženýrské sítě vedení před zahájením prací 

Omezit strojní vykopávky v blízkosti ochranných pásem sítí 

Při výkopových pracích hlubších než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 

území - pažení, svahování 
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Používat předepsané OOPP 

10.10 Postupy pro betonářské práce 

řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na 

staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané 

provedení bednění 

Je nutné vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 

Zajistit pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu 

Dodržovat průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi 

Používat předepsané OOPP. 

Předpokládá se doprava autodomíchávači a následně čerpadly na beton na místo určení. 

Systémové bednění musí být osazeno lávkami a jeho montáž a demontáž bude prováděna jeřáby. 

Pracovníci se nesmí pohybovat po výztuži. Na volném okraji betonované části musí být vždy na 

bednění osazeno zábradlí zabraňující pádu z výšky 

Přístup bude pomocí žebříků nebo schodišť. 

10.11 Postupy pro zednické práce 

řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z 

obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění 

pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

10.12 Postupy pro montážní práce 

řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených 

opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 

zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 

stabilizace 

Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 

Dodržovat podmínky výrobce 

Vymezit a zabezpečit ohrožený prostor 

Používání předepsané OOPP  

Při montážních pracích musí být pracovníci být zajištěni proti pádu z výšky, materiál bude 

dopravován zdvihacím zařízením nebo ručně. 

10.13 Postupy pro bourací a rekonstrukční práce 

řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití 

výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz 

sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 

inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

10.14 Postupy pro práci ve výškách 

řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí 

střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování 

osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro 
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zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné 

přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny.  

10.15 Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, 

zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 

požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím 

použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny.  

10.16 Zajištění organizace a časové posloupnosti 

nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a 

podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním 

předpisem 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

10.17 Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce 

a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební 

výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné 

izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění 

nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, 

a při provádění udržovacích prací 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

10.18 Postupy pro specifická opatření 

vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich 

provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 

Potřeba specifických opatření na této stavbě není.  

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 

konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 

Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

10.19 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 

například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany 

veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

Z prováděných stavebních prací nevzniknou specifické požadavky.  

10.20 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 

spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných 

jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
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opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem 

azbestu 

Výše uvedené látky a činnosti se na stavbě nebudou vyskytovat. 

 

11. VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Na staveništi budou na určeném místě – u stavbyvedoucího umístěny prostředky pro 

poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. V prostoru staveniště na viditelném místě 

budou uvedena všechna důležitá havarijní čísla – Provozní řád stavby. 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů 

stávajícího objektu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne 

detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. Na 

přístupových cestách musí být vyvěšeny tabulky upozorňující na zákaz vstupu na staveniště. Na 

všechny pracovní činnosti musí být zpracován technologický postup, v němž bude upřesněn 

skutečný postup pracovních činností. 

 

12. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH 

 

Veškeré činnosti musí být odsouhlaseny provozovatelem zařízení. Práce budou zahájeny po 

zajištění zařízení, vymezení pracoviště a seznámení zhotovitele s provozními podmínkami. 

Činnosti budou prováděny dle pracovních postupů, budou dodržovány zásady bezpečnosti práce 

dle vyhodnocených rizik 

 

13. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

o Zejména § 101, 102 – rizika na pracovišti předaná koordinátorovi před zahájením 

prací 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

o Povinnosti zhotovitele na staveništi 

o Součinnost s koordinátorem BOZP 

 Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

o Dokumentace stavby, stavební deník, záznamy o školení a seznámení nových 

subdodavatelů s plánem BOZP a převzetí jejich rizik 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

o Povinnosti zajištění stavby přenosnými hasicími přístroji 

o Zveřejnění Pokynů v případě požáru 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

 Nařízení vlády č. 375/2018 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky pro řešení pracovních úrazů 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

výstavbu 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 

 

 

Brno, duben 2024                            Ing. Bílek Jaroslav 

         koordinátor bezpečnosti práce 
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14. PŘÍLOHY 

14.1 Situace 
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14.2 Oznámení zahájení prací 

1.  Datum odeslání oznámení. 

2.  Název/jméno a příjmení, případně  IČO, sídlo/adresa, místo podnikání  stavebníka. 

3.  Přesná adresa staveniště. 

4.  Druh investičního projektu, stručný popis díla včetně uvedení prací a činností se zvýšeným 

ohrožením života nebo poškození zdraví. 

5.  Název/jméno a příjmení, případně  IČO, sídlo/ adresa, místo podnikání hlavního 

zhotovitele a osoby odpovědné za realizaci díla, případně stavebního dozoru, je-li ustaven. 

6.  Jméno a příjmení, /název případně  IČO, a adresa sídlo/místo podnikání koordinátora pro 

etapu přípravy díla. 

7.  Jméno a příjmení/název případně IČO, adresa /sídlo/místo podnikání koordinátora pro 

etapu realizace díla. 

8.  Datum předání staveniště zhotoviteli a plánovaného ukončení prací. 

9.  Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na stavečništi 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřídě fyzické osoby oprávněné jednat jeho 

jménem. 

 

 

Toto odeslání je nutno odeslat písemně nebo elektronicky na adresu: 

 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně 

Milady Horákové 1970/3, Černá Pole, 602 00 Brno, e-mail : brno@suip.cz 

mailto:brno@suip.cz
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14.3 Záznam o aktualizacích plánu 

 

Datum Předmět změny Platnost od 
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14.4 Záznamy o seznámení zhotovitelů s plánem 

Níže podepsaní pracovníci svým podpisem stvrzují, že byly seznámeni s Plánem stavby, jejich 

dotazy byly řádně zodpovězeny a jsou si vědomi požadavků na ně kladených Plánem v plném 

rozsahu. 

 

Datum Jméno pracovníka Zhotovitel/funkce Podpis 
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14.5 Seznámení s riziky 

 

Informace o rizicích mezi jednotlivými dodavateli na stavbě dle §101, odst. 3 ZP. 

 

Datum Firma Platnost od Pracovní činnost Podpis 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


