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SMLOUVA O DÍLO

III/3974 kř. I/53 – Čejkovice
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2211
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavba „III/3974 kř. I/53 – Čejkovice“ (dále jen „stavba“);
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);

iii. geodetického zaměření stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místem plnění je silnice III/3974 kř. I/53 – Čejkovice; blíže je určeno projektovou dokumentací.

II. STAVB A

1. Předmětem stavby jsou stavební práce na silnici III/3974 v provozním staničení km 0,035 – 2,735 (dl. 2,700 m), v
úseku od křižovatky se sil. I/53 po obec Čejkovice. Silnice bude provedena technologií recyklace za studena, vč.
provedení sanace krajů vozovky a nové ložné a obrusné vrstvy. Součástí stavby bude také úprava sjezdů a objízdné
trasy, dopravní značení, pročištění příkopů a další související práce.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, jímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: zpracovaná společností „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

vedoucí společník: Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00, Ostrava 1, IČO: 42767377 a
společník Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880, v lednu 2024 (dále jen
„projektová dokumentace“);

iii. společné povolení;
iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
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vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy www.pjpk.rsd.cz . 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 
díla. 

 
III.  DOKUM ENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVB Y (DÁLE J EN DSPS) 
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou 
dle zákona č. 360/1992Sb.  pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná 
odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS 
takovou osobou. 

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na  nosiči bude DSPS zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, 
výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci 
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod 
názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být 
v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu 
*.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, 
zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, 
nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

IV.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVB Y  

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale 
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností 
dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby)  v části 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 
ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad 
se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě 
a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická 
část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. 
střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.  

 
V.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 
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Předání a převzetí staveniště     do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

Zahájení stavebních prací     do 15 dnů od předání a převzetí staveniště 

Dokončení SO 161.2 Oprava objízdné trasy   do 40 dní od předání a převzetí staveniště 
Dokončení podkladní vrstvy technologií recyklace za studena    do 60 dní od předání a převzetí staveniště 

Dokončení všech stavebních prací    do 90 dní od předání a převzetí staveniště 
Dokončení a předání stavby     do 120 dní od předání a převzetí staveniště 

Předání a převzetí díla      do 30 dnů od dokončení a předání stavby 

Dřívější plnění je možné 

 

2. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele. Stavební práce budou prováděny v souladu 
s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a 
skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní 
den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací. 
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 

které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel 
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných 
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.  

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:  

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu 
ii. vyčištěné prostory staveniště; 

iii. DSPS; 
iv. bankovní záruka. 

6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně 
předáno.  

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla. 

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady 
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní 
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením 
a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání 
podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady 
dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.  

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který 
bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést 
stavební deník v souladu s právními předpisy.  

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel 
nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné 
klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický 
průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě 
realizace díla. 

12. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění 
stavebních prací přerušit (zimní přestávka se předpokládá v termínu od 10. 12. kalendářního roku do 31. 3. 
následujícího kalendářního). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. 
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O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit
či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu.
O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 37 495 721,06 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění
zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury
elektronicky na adresu a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a
odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního
období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci.
Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve správci stavby a zaslány elektronicky
ve formátu *.pdf společně s fakturou na adresu
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5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.  

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.  

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou 
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti. 

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Zálohové platby se nesjednávají.  

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 
odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

VIII.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 
díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li    
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její 
přítomnost. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním 
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění 
sjednaný v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu 
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu 
provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné 
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém 
průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem 
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit 
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění 
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola   

       3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. 
Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 

    3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně 
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pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje 
náklady. 

  3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost 
včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit 
objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením 
zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

    3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam 
do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

 

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří  
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
iv. fotodokumentace provádění stavby - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk); 
v. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku; 

vi. posouzení vhodnosti materiálu získaného z podkladních vrstev vozovky. 
 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen 
a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, 
uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů 
pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

 
6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 

kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 
 

 

Název  IČO Rozsah prací  

Netýká se – zhotovitel neprokazoval žádnou část kvalifikace pomocí poddodavatelů 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to 
i opakovaně. 
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6.3. Dodávka obalované směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny: 

Název  IČO Adresa obalovny 

IMOS asfalt, s.r.o. 
Obalovna Žabčice 

059 70 008 Oulehly 590, 664 63 Žabčice 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi 

poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

 
6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

 
6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z 

této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2. Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději 
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem. 

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a technický dozor (TD).  Zhotovitel je povinen poskytnout 
součinnost určenému AD a TD. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací pro  provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, 
který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

          Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech,  musí zhotovitel 
předložit minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu 
záchranný archeologický průzkum.  
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13. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedené 
v dokladové části projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.  

16. Zhotovitel se zavazuje, že 

a)  zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní 
      úpravou, 
b)  bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně  
      dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. 
c)  bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů. 

17. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst.  
  16. tohoto článku doložit relevantními doklady apod. 

 

X.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí 
jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit obvod prostoru staveniště;  
ii. vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště; 

iii.   zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i.  povolení k uzavírkám; 
ii.  stanovení dočasného dopravního značení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního 

značení; 
iii. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.  

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o 
takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, 
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XI.  ZM ĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 

nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. V. odst. 11. 
této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf  a  ve formátu XC4 - *.xml. 
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5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 

Cena dodatečných prací či dodávek  Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 
Veřejné zakázky 

---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku OTSKP  Předpokládaná cena Veřejné zakázky uvedená v zadávací 
dokumentaci* 

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav. 

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny 
stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr 
rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 

 

XII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor 
investora. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny. 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

5. Technický dozor investora je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  
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2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat 
za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré 
podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 
 

XIII.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč.  DPH 
uvedené v nabídce dodavatele.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH 
uvedené v nabídce dodavatele.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 
 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

    Záruka ze veškeré plnění, není-li stanoveno jinak      36 měsíců 

     

4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka 
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro 
toto plnění. 

4.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

5. Smluvní pokuta  
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5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. V. odst. 1. této smlouvy        15.000,- Kč denně 
 
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů         15.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště    15.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby     8.000,- Kč denně 
 
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil  
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,   30.000,-Kč za 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno  poddodavatele 
 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti  10 000,- Kč za každý 
a účinnosti bankovní záruku dle podmínek sjednaných v odst. 7 tohoto článku  započatý den prodlení 
 
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP   20 000,- Kč za každý 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. IX. odst. 7. smlouvy  započatý den prodlení 

 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení povinnosti. 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní   pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury. 

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6.    Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění  
   prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání  
   a převzetí díla. 

7.    Bankovní záruka    

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky (v podobě listinného nebo 
elektronického originálu) ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, 
nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 

 
7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 2.000.000,- Kč.   

 
7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného 

plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost 
a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad. 
 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“  + tři měsíce, tj. 39  měsíců.  

 
7.5 Bude-li z bankovní záruky za podmínek stanovených touto smlouvou ze strany objednatele čerpáno, má 

zhotovitel povinnost do 30 dnů od poskytnutí plnění bankou zajistit, aby objednatel disponoval bankovní 
zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat objednateli. 

 

 



I I I / 3 9 7 4  K Ř .  I / 5 3  –  Č E J K O V I C E  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 12 (celkem 20) 

XIV.  UKONČENÍ SM LOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní; 
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 

vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 

prostředí a odpadovém hospodaření. 
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XV.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování 

záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 

který je datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, 
která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či 
nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně 
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
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§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621,
§ 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství,
která nepodléhají zveřejnění:netýká se. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění
v registru smluv.

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

V Brně, dne dle el. podpisu V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objekt Popis
SO 101 Silnice III/3974 35 845 528,06 43 373 088,95
SO 161.1 DIO - Dopravně inženýrská opatření 74 493,00 90 136,53

SO 161.2 Oprava objízdné trasy 1 147 700,00 1 388 717,00

37 067 721,06 44 851 942,48

Popis
Ostatní náklady 193 000,00 233 530,00

Vedlejší náklady 235 000,00 284 350,00

428 000,00 517 880,00

37 495 721,06 45 369 822,48

III/3974 kř. I/53 - Čejkovice

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Stavební náklady

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)  Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Stavební náklady - celkem

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

 Nabídkový rozpočet          
bez DPHRekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN

Ostatní a vedlejší náklady - celkem



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: kř. I/53 - Čejkovice Ostatní    193 000,00

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    193 000,00

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,00    30 000,00    30 000,00

Posouzení vhodnosti materiálu získaného z podkladních vrstev vozovky 

(pol.č.113323 a 113328, celkem 1150,5m3) pro dosypávky zemní krajnice, dle 

ČSN 736133

3 x protokol o vhodnosti zeminy

1 = 1,00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL     1,00    90 000,00    90 000,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL     1,00    70 000,00    70 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

1 = 1,00 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,00    3 000,00    3 000,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,00 [A]

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 

požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 

formátu) v požadovaném počtu

III/3974
SO 000
Ostatní

Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: kř. I/53 - Čejkovice Vedlejší    235 000,00

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    235 000,00

1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště KPL     1,00    25 000,00    25 000,00

1 = 1,00 [A]

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště KPL     1,00    15 000,00    15 000,00

1 = 1,00 [A]

3 00003 R

Zřízení a odstranění zařízení staveniště (včetně informační tabule na začátku a 

konci stavby) KPL     1,00    60 000,00    60 000,00

1 = 1,00 [A]

4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám KPL     1,00    10 000,00    10 000,00

1 = 1,00 [A]

5 00005 R

Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení KPL     1,00    30 000,00    30 000,00

1 = 1,00 [A]

6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem KPL     1,00    5 000,00    5 000,00

1 = 1,00 [A]

7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL     1,00    80 000,00    80 000,00

1 = 1,00 [A]

8 00015 R Bezpečnostní opatření KPL     1,00    5 000,00    5 000,00

1 = 1,00 [A]

9 00018 R Návrh technologického postupu prací KPL     1,00    5 000,00    5 000,00

1 = 1,00 [A]

III/3974
SO 000

Vedlejší

Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: kř. I/53 - Čejkovice SO 101   35 845 528,06

Rozpočet: Silnice III/3974

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   2 378 338,60

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    10 810,63     220,00   2 378 338,60

Poplatek za odvoz materiálu na skládku (zemina a kamení)

čištění nezp. krajnice, odkop zeminy pod krajnicí, konstrukce okjraů a sanaci AZ

čištění krajnice: 201,75*2,0 = 403,50 [A]

 čištění příkop: (1600,2*0,2)*2,0 = 640,08 [B]

 zemina krajnice: 1506,40*2,0 = 3012,80 [C]

 konstrukce okrajů: 383,50*1,9 = 728,65 [D]

 sanace AZ: 3012,8*2,0 = 6025,60 [E]

 Celkem: A+B+C+D+E = 10810,63 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

1 Zemní práce   7 508 979,68

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2     100,00     50,00    5 000,00

mýcení náletových křovin u příkop vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

100 = 100,00 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     2,00    1 850,00    3 700,00

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

2 = 2,00 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 

výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 

zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po pařezech

4 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     3,00    1 550,00    4 650,00

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

3 = 3,00 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 

výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 

zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po pařezech

5 113323

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 

DO 3KM M3     767,00     486,00    372 762,00

Odstranění podkladní vrstvy v místě sanací okrajů vozovky a sjezdů v tl. 

150mm včetně odvozu a uložení na mezideponii stavby.

Materiál bude použit na dosypávky a zemní krajnici viz. pol. 17310

pozn.: o vhodnosti zpětného použití materiálu do krajnic bude doloženo 

posouzení (pol.č.02520)

Předpoklad vhodnosti 2/3 z celkového množství 1150,5m3

konstrukce okrajů: 2690*2*1,4*0,15 = 1129,80 [A]

 plocha sjezdů: 138*0,15 = 20,70 [B]

 celkem: A+B = 1150,50 [C]

 vhodný materiál 70%: 1150,5*2/3 = 767,00 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku,

6 113328

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 

DO 20KM M3     383,50     765,00    293 377,50

Odstranění podkladní vrstvy v místě sanací okrajů vozovky a sjezdů v tl. 

150mm včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 20km

Nevhodný materiál na základě posouzení (pol.č 02520). Předpoklad 1/3 z 

celkového množství 1150,5m3

nevhodný materiál 30%: 1150,5*1/3 = 383,50 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3     887,70    1 135,00   1 007 539,50

Odstranění asfaltových vrstev vozovky v místě sanací okrajů tl. 150mm včetně 

odvozu a uložení materiálu na mezideponii stavby pro zpětně využítí do vrstvy 

recyklace za studena v místě sanací okrajů

2690*2*1,1*0,15 = 887,70 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku,

8 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2    12 781,00     15,00    191 715,00

III/3974
SO 101

Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



rozrytí stmelených asfaltových vrstev střední části vozovky před provedením 

recyklace za studena

tl. 100mm

18161-(2690*2*1,0) = 12781,00 [A]

Položka zahrnuje:

- potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

9 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3     446,02    1 674,00    746 637,48

Frézování asfaltových vrstev třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 v místech sanace okrajů tl. 

80mm a frézování v místě napojení ZÚ, KÚ a sjezdů v tl 0-110mm.

včetně odvozu a uložení frézovaného materiálu na mezideponii stavby pro 

zpětně využítí pro zpevnění krajnic z recyklátu a do vrstvy recyklace za studena 

v místě sanací okrajů

sanace okrajů: 2690*2*1,0*0,08 = 430,40 [A]

 napojení ZÚ, KÚ: 116*0,055 = 6,38 [B]

 sjezdy: 168*0,055 = 9,24 [C]

 Celkem: A+B+C = 446,02 [D]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    1 506,40     473,00    712 527,20

Odkop zeminy pod krajnicí, včetně odvozu na skládku

odkop v místě krajnice 2690*2*0,7*0,4 = 1506,40 [A]Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

11 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM    5 120,64     20,00    102 412,80

odvoz zbytku zeminy a drnu po přetřídění zeminy z pol. 12930 na skládku do 

vzdálenosti 16km

20% celkového objemu

(1600,2*0,20)*16 = 5120,64 [A]

Položka zahrnuje:

- samostatnou dopravu zeminy

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    3 012,80     590,00   1 777 552,00

odkop pro vrstvu sanace aktivní zóny, včetně odvozu na skládku

tl. 400mm

2690*2*1,4*0,4 = 3012,80 [A]Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3     201,75     734,00    148 084,50

Číštění krajnic od nánosů a drnů, nevhodná zemina, včetně odvozu a uložení na 

skládku do vzdálenosti 20 km

předpokládaná tloušťka 50mm

2690*2*0,75*0,05 = 201,75 [A]



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 

manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

14 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3    1 600,20     547,00    875 309,40

Pročištění příkopů - uvažováno 0,3m3/bm, včetně odvozu a uložení na 

meziskládku pro přetřídění

80% zeminy pro zpětné využití na rozprostření a úpravu svahů a upravených 

příkop (pol.č. 17120.2)

20% odpadu a drnu bude odvezeno na skládku (pol. 12273B)

5334*0,3 = 1600,20 [A]

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    4 519,20     18,00    81 345,60

uložení výkopku z pol. č. 122738 a 123738 na skládku

1506,4+3012,8 = 4519,20 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

16 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    1 280,16     45,00    57 607,20

Rozprostření zeminy získané z pol.č. 12930, (80%materiálu z položky) včetně 

jejího přetřídění, rozprostření a dosvahování v místěch svahů a upravených 

příkop

1600,2*0,80 = 1280,16 [A]

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     805,35     484,00    389 789,40

Zpětné doplnění zemní krajnice, využit materiál viz. pol. č. 113323 (o vhodnosti 

bude doložen protokol viz. pol. 02520)

Do celkové kubarutry 1 506,40m3 bude doplněno nakupovaným materiálem 

viz. pol. 17380

805,35 = 805,35 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     701,05     962,00    674 410,10

Doplnění nenamrzavého materiálu pro provedení zemní krajnice se zhutněním

Celkem zemní krajnice: 2690*2*0,7*0,4 = 1506,40 [A]

 -odpočet materiálu ze stavby -805,35 = -805,35 [B]

 A+B = 701,05 [C]



Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    3 228,00     20,00    64 560,00

úprava a zhutnění zemní pláně v místech sanace okrajů vozovky

min. požadovaný Edef=45Mpa

2690*2*1,5*0,4 = 3228,00 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

2 Základy   2 616 350,40

20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    2 083,20     977,00   2 035 286,40

Výměna podloží v aktivní zóně při neúnosnosti zemní pláně sanačním 

kamenive fr. 0-125, v tl. 400mm

min. požadovaný Edef=45Mpa

"výměna podloží v aktivní zóně, včetně materiálu dle ČSN 736133 - položení a 

zhutnění"

 1860*2*1,4*0,4 = 2083,20 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2    8 184,00     71,00    581 064,00

Provedení separační geotextilie v místě sanace AZ

1860*2*2,2 = 8184,00 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace   22 452 756,08

22 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3    1 506,40    1 246,00   1 876 974,40

spodní kontrukční vrstvy ze ŠDB frakce 0-63 v místech sanací okrajů pod 

úroveň vrstvy recyklace

tl. 200mm

2690*2*1,4*0,2 = 1506,40 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     231,86    1 190,00    275 913,40

nutné doplnění chybějícího materiálu do úrovně odfrézovaného povrchu v 

místě sanací okrajů vozovky pro provedení recyklace za studena

ŠD frakce 0-32 tl. 180mm

celkový objem: 2690*2*1,2*0,18 = 1162,08 [A]

 -použitý materiál ze stavby(pol. 113333 a 113723): -887,7-(446,02-403,5) = -

930,22 [B]

 nutné doplnění ŠD 0-32: A+B = 231,86 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56330 c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     20,70    1 106,00    22 894,20

zásyp ŠDB frakce 0-32 v místě napojení sjezdů, tl. 150mm

138*0,15 = 20,70 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3    3 365,82    2 244,00   7 552 900,08

Provedení celoplošné recyklace za studena na místě RS 0/45 CA tl.180 mm, 

včetně zpětného doplnění materiálu z mezideponie stavby viz pol. 113333 a 

113723 a doplnění ŠD 0/32 pol. 56330.b, včetně předrcení materiálu na 

požadovanou frakci a reprofilace.

Předpokládané dávkování asfaltové emulze min. 3,5 % v množství zbytkového 

asfaltu, dávkování cementu min. 5 %. Dávkování bude upřesněno na místě 

podle výsledků průkazní zkoušky

(18161+2690*0,2)*0,18 = 3365,82 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3     403,50     650,00    262 275,00



provedení krajnice z asfaltového recyklátu  fr. 0-32, šíře 750mm a tl. 100mm

bude použit vyfrézovaný materiál z asfaltových vrstev vozovky pol.č. 113723

2690*0,75*2*0,1 = 403,50 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    19 237,00     24,00    461 688,00

provedení infiltračního postřiku po vrstvu ACL v množství 0,70 kg/m2 

zbytkového asfaltu+ podrcení kamenivem 2,0 kg/m2 (podrcení v pol.č. 57621)

18161+2690*0,2*2 = 19237,00 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- x

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    19 069,00     18,00    343 242,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

1 vrstva obnova obrusné vrstvy 18161+2690*0,1*2 = 18699,00 [A]

 1x vrstva obnova obrusné vrstvy napojení sjezdů 138 = 138,00 [B]

 2x vrstva obnova obrusné a podkladní vrstvy úpravy napojení zú a kú 116*2 = 

232,00 [C]

 Celkem: A+B+C = 19069,00 [D]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

29 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2    18 415,00     295,00   5 432 425,00

ACO 11+, obrusná vrstva vozovky, napojení na stávající stav a sjezdů, tl. 50mm

obrusná vrstva vozovky 18161 = 18161,00 [A]

 napojení sjezdů a ZÚ+KÚ 138+116 = 254,00 [B]

 Celkem: A+B = 18415,00 [C]

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2    18 953,00     323,00   6 121 819,00

ACL 16+, ložní vrstva vozovky, napojení na stávající stav a sjezdů, tl. 60mm

ložní vrstva: 18161+2690*0,1*2 = 18699,00 [A]

 napojení sjezdů a ZÚ+KÚ: 138+116 = 254,00 [B]

 Celkem: A+B = 18953,00 [C]

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2    19 237,00     5,00    96 185,00

množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm, k pol.č. 572123

18161+2690*0,2*2 = 19237,00 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Položka nezahrnuje:

- x

32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M     92,00     70,00    6 440,00

Zalití prořezaných spar na začátku a konci úpravy a napojení sjezdů asfaltovou 

zálivkou

napojení na začátku a konci úseku 7+6 = 13,00 [A]

 napojení sjezdů 8+8+17+10+7+7+5+4+4+4+5 = 79,00 [B]

 Celkem: A+B = 92,00 [C]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce    889 103,30

33 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     126,00     400,00    50 400,00

118ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy - plastový směrový 

sloupek kotvený do bet. patky.

8 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

bílé 118 = 118,00 [A]

 červené 4*2 = 8,00 [B]

 Celkem: A+B = 126,00 [C]



položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

34 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS     118,00     100,00    11 800,00

vč. odvozu a poplatku za skládku v režii zhotovitele

118 = 118,00 [A]

položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na 

skládku

35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2    1 496,17     90,00    134 655,30

Vodící čáry tl. 250 mm.

Dělící čára tl. 125 mm.

vodící čáry: 5400*0,250 = 1350,00 [A]

 dělící čára plná: 404*0,125 = 50,50 [B]

 dělící čára přerušovaná: 2296*0,125*(1/3) = 95,67 [C]

 Celkem: A+B+C = 1496,17 [D]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

36 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2    1 496,17     400,00    598 468,00

Definitivní dopravní značení Strukturální nezvučící plast

Vodící čáry tl. 250 mm.

Dělící čára tl. 125 mm.

vodící čáry: 5400*0,250 = 1350,00 [A]

 dělící čára plná: 404*0,125 = 50,50 [B]

 dělící čára přerušovaná: 2296*0,125*(1/3) = 95,67 [C]

 Celkem: A+B+C = 1496,17 [D]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     32,00     30,00     960,00

Příčné prořezání krytu vozovky na začátku a konci úpravy a napojení sjezdů

Pro zalití asfaltovou zálivkou, pol. 58920

napojení na začátku a konci úseku 7+6 = 13,00 [A]

 napojení sjezdů 4+5+6+4 = 19,00 [B]

 Celkem: A+B = 32,00 [C]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

38 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2    18 564,00     5,00    92 820,00

Očištění vozovky před provedením spojovajích postřiků

před obrusnou vrstvou vozovky a napojení sjezdů: 18161+171 = 18332,00 [A]

 před podkladní a obrusnou vrstvou úpravy napojení na původní stav: 116*2 = 

232,00 [B]

 A+B = 18564,00 [C]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 

odpadu



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: kř. I/53 - Čejkovice SO 161.1    74 493,00

Rozpočet: DIO - Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce    74 493,00

1 914122

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KUS     15,00     455,00    6 825,00

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

B1: 2 = 2,00 [A]

 E13: 2 = 2,00 [B]

 E3a: 2 = 2,00 [C]

 IS11a: 3 = 3,00 [D]

 IS11c: 4 = 4,00 [E]

 IP10a: 2 = 2,00 [F]

 celkem: A+B+C+D+E+F = 15,00 [G]

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     15,00     130,00    1 950,00

k pol. č. 914122

15 = 15,00 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN    1 200,00     9,00    10 800,00

k pol. č. 914122, nájemné 80 dní

15*80 = 1200,00 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet 

jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS     6,00     975,00    5 850,00

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

IS11a: 6 = 6,00 [A]

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS     6,00     130,00     780,00

k pol. č. 914412

6 = 6,00 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN     480,00     39,00    18 720,00

k pol. č. 914412, nájemné 80 dní

6*80 = 480,00 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet 

jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     17,00     371,00    6 307,00

k přechodnému dopravnímu značení, včetně kontroly v průběhu stavby a 

případného přesunutí

17 = 17,00 [A]

položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     17,00     130,00    2 210,00

k pol. č. 914922

17 = 17,00 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN    1 360,00     5,00    6 800,00

k pol.č. 914922, nájemné 80 dní

17*80 = 1360,00 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet 

měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     2,00     260,00     520,00

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

2 = 2,00 [A]

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených 

kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS     2,00     130,00     260,00

k pol. č. 916112

2 = 2,00 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN     160,00     33,00    5 280,00

k pol.č. 916112, nájemné 80 dní

2*80 = 160,00 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     2,00     350,00     700,00

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

2 = 2,00 [A]

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených 

kusů, nutnou opravu poškozených částí

14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     2,00     130,00     260,00

III/3974
SO 161.1

Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



k pol. č. 916312

2 = 2,00 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

15 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN     160,00     13,00    2 080,00

k pol.č. 916312, nájemné 80 dní

2*80 = 160,00 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

16 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     17,00     117,00    1 989,00

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

17 = 17,00 [A]

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených 

kusů, nutnou opravu poškozených částí

17 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS     17,00     26,00     442,00

k pol. č. 916722

17 = 17,00 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

18 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN    1 360,00     2,00    2 720,00

k pol.č. 916722, nájemné 80 dní

17*80 = 1360,00 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: kř. I/53 - Čejkovice SO 161.2   1 147 700,00

Rozpočet: Oprava objízdné trasy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Komunikace   1 147 700,00

1 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T     300,00    3 479,00   1 043 700,00

Vyspravení výtluků vozovky na objízdné trase asfaltovým betonem ACO 11 tl. 

vrstvy do 50 mm, na místech určených investorem.

spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech 

napojení, asfaltová zálivka modifikovaná, včetně odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu v režii zhotovitele

300 = 300,00 [A]

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

2 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M    1 000,00     104,00    104 000,00

výsprava trhlin na objízdné trase, prořezání a zalití

1000 = 1000,00 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

III/3974
SO 161.2

Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu objem Doba trvání Zahájení Dokončení

1 předání staveniště, zahájení stavebních prací 0 dny 01.08. 24 01.08. 24

2 SO 101 63 dny 01.08. 24 28.10. 24

3 frézování 446 m3 2 dny 01.08. 24 02.08. 24

4 odstranění křovin, kácení 2 dny 01.08. 24 02.08. 24

5 odstranění podkl. vrstev v krajích 2038 m3 20 dny 05.08. 24 30.08. 24

6 odkop krajnice a  sanace AZ 4721 m3 20 dny 07.08. 24 03.09. 24

7 pokládka geotextilie, provádění AZ 2083 m3 20 dny 09.08. 24 05.09. 24

8 provádění podkladní vrstky ze ŠD 1506 m3 20 dny 19.08. 24 13.09. 24

9 čištění příkopů, zemní krajnice 1600 m3 20 dny 26.08. 24 20.09. 24

10 doplnění stávající vozovky ŠD a recyklátem 2 dny 23.09. 24 24.09. 24

11 recyklace za studena 3 dny 25.09. 24 27.09. 24

12 milník - dokončení recyklace za studena 0 dny 29.09. 24 29.09. 24

13 pokládka ložné vrstvy ACL 2 dny 03.10. 24 04.10. 24

14 zemní krajnice, humusování příkopů 8 dny 07.10. 24 16.10. 24

15 pokládka obrusné vrstvy ACO 2 dny 17.10. 24 18.10. 24

16 zpevnění krajnic 2 dny 21.10. 24 22.10. 24

17 VDZ, směrové sloupky 4 dny 23.10. 24 28.10. 24

18 SO 161.2 15 dny 19.08. 24 09.09. 24

19 výsprava výtluků, zálivky trhlin 15 dny 19.08. 24 08.09. 24

20 milník - dokončení opravy objízdné trasy 0 dny 09.09. 24 09.09. 24

21 dokončení stavebních prací 0 dny 29.10. 24 29.10. 24

01.08.

29.09.

09.09.

29.10.

27. 30. 02. 05. 08. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 01. 04. 07. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 01. 04. 07. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 03.
srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024

Stránka 1
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EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 1/4 

 

Evidenční číslo:  Počet stran: 4 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 
 

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 
III/3974 kř. I/53 Čejkovice 

                                                      02/SO 101 Silnice III/3974 
 
 
 
 

Název a evidenční číslo Stavby III/3974 kř. I/53 Čejkovice 
Název a číslo Stavebního objektu / sekce SO 101 Silnice III/3974 
 
 

Zkoušky průkazní 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 ACO 11+  
 

18 415 m² Dle ITT č. bude upřesněno      

2 ACL 16+ 
 

18 953 m² Dle ITT č. bude upřesněno      

 
 
 
 
 
 
 



  
 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 2/4 

 

Zkoušky kontrolní (směsi) 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 

ACO 11+ 
tl. 50 mm 2 210 t 

Teplota směsi u obalovny Bude upřesněno °C Každá šarže ČSN 73 6121 Obalovna 

2 Zrnitost směsi 

Dle ITT 1 x 700 t 

4 

ČSN 73 6121 Obalovna 3 Obsah asfaltu 4 

4 Mezerovitost 4 

5 Teplota směsi u finišeru Bude upřesněno °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121 Technik 
Zhotovitele 

1 

ACL 16+ 
tl. 60 mm 2 729 t 

Teplota směsi u obalovny Bude upřesněno °C Každá šarže ČSN 73 6121 Obalovna 
2 Zrnitost 

Dle ITT 1 x 1 500 t 
2 

ČSN 73 6121 Obalovna 3 Obsah asfaltu 2 
4 Mezerovitost 2 

5 Teplota směsi u finišeru Bude upřesněno °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121 Technik 
Zhotovitele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVIDENČNÍ ČÍSLO: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE) F.8.13 V1.0
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 3/4

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)

Technologický proces / technologická část AHV

Č. Předmět
kontroly
(zkoušky)

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná
četnost

Počet
kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku
provede

1
ACL 16+
tl. 60 mm

18 953 m²
Míra zhutnění – vývrt ** min. 96,0

1 x 1 500 m²
min. 2x

13 ČSN 73 6121
Laboratorní
technik

2 Mezerovitost – vývrt** 3,0 % - 8,0%

4
Spojovací postřik

modifikovaný
19 069 m² Dávkování spojovacího postřiku

min. 0,30 – 0,60 kg/m² zbytkového
pojiva

min. 1x
průběžně
min. 1x

ČSN 73 6129
Technik
Zhotovitele

5

ACO 11+
tl. 50 mm

18 415 m²

Míra zhutnění – vývrt** Min. 96,0%, Ø 98,0%
1 x 3000 m²

min. 2x
7

ČSN 73 6121
Laboratorní
technik

6 Mezerovitost – vývrt ** 2,0% - 6,0% ČSN 73 6121
Laboratorní
technik

7 Tloušťka vrstvy – vývrt**
Min. 0,80 h = 40 mm
Min. Ø 0,90 h = 45 mm
Min. Ø všech vrstev 0,90 h = 99 mm

1 x 3000 m²
min. 2x

7 ČSN 73 6121
Laboratorní
technik

8
Spojení vrstev – vývrt** Ø 100 mm Ložní – podkladní min. 6,7 kN

1 x 3000 m²
min. 2x

7
ČSN 73 6121, ČSN 73

6160
Laboratorní
technik9

10 Nerovnost podélná (planografem*, latí 4 m) ± 5 mm
Průběžně
v každém

jízdním pruhu
2 jízdní pruhy

ČSN 73 6121, ČSN 73
6175

Laboratorní
technik

11 Nerovnost příčná - lať 2 m ± 5 mm
V profilech po

40 m 68
ČSN 73 6121, ČSN 73

6175
Laboratorní
technik

12 Příčný sklon ± 0,5%
V profilech po

40 m 68 ČSN 73 6121 Geodet

*75 cm od vnějšího vodícího proužku každého jízdního pruhu
** Vývrt bude proveden z obrusné do ložné

V Brně dne 27.6.2024

Zpracoval přípravář/kvalitář



  
 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 4/4 

 

  Jméno a funkce Podpis 

 
   

Za plnění odpovídá    
  Jméno a funkce Podpis 

 
   

Schválil za TDI    
   Jméno a funkce  Podpis 

 



 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 1/2 

 

Evidenční číslo:  Počet stran: 2 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 
 

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 
III/3974 kř. I/53 – Čejkovice 

                                                      01/SO 101 Silnice III/3974 
 
 
 
 
Název a evidenční číslo Stavby III/3974 kř. I/53 - Čejkovice 
Název a číslo Stavebního objektu / sekce SO 101 Silnice III/3974 

 
 
Zkoušky kontrolní  

Technologický proces / technologická část Zemní pláň 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 Zemní pláň 2 700 m Modul přetvárnosti Edef,2 45MPa 
1 x 100 bm 
dopravního 
pásu 

27 x jízdní pás ČSN 73 6133 Laboratorní 
technik 

 
 
 
 
 
 
 



EVIDENČNÍ ČÍSLO: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE) F.8.13 V1.0
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 2/2

Zkoušky kontrolní

Technologický proces / technologická část ŠDA

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná
četnost

Počet
kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku
provede

1
ŠDA fr. 0/32
tl. 200 mm

Dle
skutečnosti m² Modul přetvárnosti Edef,2 60 MPa 1 x 1 500 m²

Dle
skutečnosti

ČSN 73 6126-1
Laboratorní
technik

Zkoušky kontrolní

Technologický proces / technologická část Recyklace za studena

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná
četnost

Počet
kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku
provede

1
RS 0/63 CA
tl. 180 mm

4 170,2 m²

Nerovnost povrchu
max.

podélná 20 mm průběžné
ČSN 73 6147, TP 208

Laboratorní
technikpříčná 20 mm po 40 m 68

4 Modul přetvárnosti Edef,2 130 MPa
min 2x

1 x 2000 m²
3 ČSN 73 6147, TP 208

Laboratorní
technik

V Brně dne 27.6.2024

Zpracoval přípravář/kvalitář
funkce Podpis

Za plnění odpovídá
Jméno a funkce Podpis

Schválil za TDI
Jméno a funkce Podpis
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

za zhotovitele

………..

IMOS Brno, a.s.
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PŘÍLOHA Č .  6   VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ŽÁDOST	O	ZMĚNU	
Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy   

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH	OCENĚNÍ	ZMĚNY		
(příloha	k	žádosti	o	změnu)	
Stavba: 
 

Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)    

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  

 
 
 


