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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/15268 MODŘICE, UL. BRNĚNSKÁ
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Tovární 3, 620 00 Brno IČO: 608 38 744
zapsaná u Městs ddíl B, vložka 7634
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 08. 04. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1
ze dne 30. 05. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny:

- na základě geodetického zaměření plochy nové komunikace došlo k navýšení výměr.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 2 627 114,00 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

STRABAG a.s. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1-  VYČÍ SLENÍ  VÍ CEPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

SO 101 Komunikace

Ostatní a vedlejší náklady

III/15268 Modřice, ul. Brněnská

Finanční náklady projektu celkem

TDK

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Rekapitulace stavby souhrn

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

Dodatek č. 1

Stavba celkem - stavební náklady celkem

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady

Popis

Dodatek č. 2
TDK Nový rozpočet

bez DPH



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/15268 Modřice, ul. Brněnská
Rozpočet: Komunikace - Vícepráce

1 2 3 4

1 Zemní práce
1 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
3700 = 3700,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami.

5 Komunikace
3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ložná a obrusnou vrstva
7400 = 7400,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
ACL 16+
3700 = 3700,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
ACO 11+
3700 = 3700,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

MR 2
SO 101

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky


