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FKUiQLþN\ QD YRGRYRG
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Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč622 874,18Cena s daní:

Kč108 102,13DPH:

Kč514 772,05Cena celková:

Kč514 772,05Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Úprava hloubky výkopu

Změna č. 1 - SO 301 Dešťová kanalizace

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 301

Objekt: 01

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč514 772,05Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 1 - SO 301 Dešťová kanalizace
Vícepráce - Úprava hloubky výkopu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

6 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ M3 28,13 488,00 13 727,44

Výpočet kubatur:
RŠ1 - RŠ2: 24,2*0,1*1= 2,42 M3
RŠ2 - RŠ3: 40*((0,2*0,48)/2)*1=13,6 M3
RŠ3 - RŠ4: 14*((0,48*0,54)/2)*1=7,14 M3
RŠ4 - RŠ5: 15*0,3*0,9=4,05 M3
RŠ4 - RŠ6: 9,2*0,1*1=0,92 M3

Výpočet kubatur:

2,42+13,6+7,14+4,05+0,92=28,13 [A]

7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 5,63 43,00 242,09

celkem : 28,13*0,2=5,63 [D]

10 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 57,16 2,00 114,32

Výpočet kubatur:
RŠ1 - RŠ2: 24,2*0,1*2= 4,84 M2
RŠ2 - RŠ3: 40*((0,2*0,48)/2)*2=27,2 M2
RŠ3 - RŠ4: 14*((0,48*0,54)/2)*2=14,28 M2
RŠ4 - RŠ5: 15*0,3*2=9 M2
RŠ4 - RŠ6: 9,2*0,1*2=1,84 M

4,84+27,2+14,28+9+1,84=57,16 [A]

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 57,16 1,00 57,16

4,84+27,2+14,28+9+1,84=57,16 [A]

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m M3 28,13 139,00 3 910,07

Výpočet kubatur:

2,42+13,6+7,14+4,05+0,92=28,13 [A]



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 1 - SO 301 Dešťová kanalizace
Vícepráce - Úprava hloubky výkopu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 28,13 260,00 7 313,80

Výpočet kubatur:

2,42+13,6+7,14+4,05+0,92=28,13 [A]

16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 281,30 1,00 281,30

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 28,13*10=281,30 [A]

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 28,13 287,00 8 073,31

celkem 28,13=28,13 [D]

21 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 T 50,63 115,00 5 822,45

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 28,13*1,8=50,63 [A]

36 58341002.AR Prosívka Želešice - hraněná drť Z fr.0 - 4 tř.B T 61,89 207,00 12 811,23

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 28,13*2,2=61,89 [A]

Zemní práce 52 353,171

Vodorovné konstrukce4

32 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm KUS 9,00 529,00 4 761,00

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 9

38 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 KUS 2,00 198,00 396,00

viz. tabulka šachet : 1*1,01

39 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 KUS 2,00 224,00 448,00

viz. tabulka šachet : 2*1,01
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 1 - SO 301 Dešťová kanalizace
Vícepráce - Úprava hloubky výkopu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 KUS 5,00 285,00 1 425,00

viz. tabulka šachet : 1*1,01

Vodorovné konstrukce 7 030,004

Trubní vedení8

25 286144852R 1 Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 12 630x3000mm, hladká PP,
oranžová

KUS 13,40 32 226,00 431 828,40

stoka : 13,4=13,40 [A]

45 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS KUS 4,00 806,00 3 224,00

viz. tabulka šachet : 1*1,01

68 894421111RT
1

Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t KUS 4,00 663,00 2 652,00

viz. tabulka šachet : 1

Trubní vedení 437 704,408

Staveništní přesun hmot99

84 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 112,64 157,00 17 684,48

Staveništní přesun hmot 17 684,4899

514 772,05Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
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Kč10 554,53Cena s daní:

Kč1 831,78DPH:

Kč8 722,75Cena celková:

Kč8 722,75Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Odbourání okraje komunikace

Změna č. 2 - SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/408 komunikace

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 101.1

Objekt: 02

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč8 722,75Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 2 - SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/408 komunikace
Vícepráce - Odbourání okraje komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
02

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,60 150,00 3 690,00

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

`113138` 10,25*2,4=24,60 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 3 690,000

Zemní práce1

10 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
DO 20KM

M3 10,25 491,00 5 032,75

Odstranění konstrukce vozovky po celoplošném frézování.
Dle zprávy č.0821 V175023 Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném
úseku silnice II/408 Vracovice
se v podkladu vozovky nachází PM (penetrační makadam) a PMD (penetrační
makadam dehtový), uvažován jako nebezpečný odpad.

Odbourání okraje komunikace pro nový BUS záliv.
(25+16)*(0,15)=6,15 [B]

(25+16)*(0,4)=16,40 [C]

C-B=10,25 [D]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce 5 032,751

8 722,75Celkem:
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Kč-5 450,83Cena s daní:

Kč-946,01DPH:

Kč-4 504,82Cena celková:

Kč-4 504,82Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Méněpráce - Odpočet asfaltových směsí obsahujících dehet

Změna č. 3 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 101.1

Objekt: 03

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč-4 504,82Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 3 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408
Méněpráce - Odpočet asfaltových směsí obsahujících dehet

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
03

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

6 014132 X POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T -40,58 1,00 -40,58

ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET

`113338` -16,91*2,4=-40,58 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce -40,580

Zemní práce1

11 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
- DOPRAVA

tkm -4 464,24 1,00 -4 464,24

-16,91*2,4*110=-4 464,24 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce -4 464,241

-4 504,82Celkem:
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Kč-15 047,02Cena s daní:

Kč-2 611,47DPH:

Kč-12 435,55Cena celková:

Kč-12 435,55Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Méněpráce - Odpočet asfaltových směsí obsahujících dehet

Změna č. 4 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/40823

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 102.1

Objekt: 04

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč-12 435,55Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 4 - SO 102 - Rekonstrukce silnice III/40823
Méněpráce - Odpočet asfaltových směsí obsahujících dehet

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
04

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

5 014132 X POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T -112,03 1,00 -112,03

ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET

`113338.B` -46,68*2,4=- 112,03 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce -112,030

Zemní práce1

11 11333B B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
- DOPRAVA

tkm -12 323,52 1,00 -12 323,52

-46,68*2,4*110=-12 323,52 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce -12 323,521

-12 435,55Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč35 645,44Cena s daní:

Kč6 186,40DPH:

Kč29 459,04Cena celková:

Kč29 459,04Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Vybourání stávající kanalizace

Změna č. 5 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 101

Objekt: 05

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč29 459,04Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 5 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408
Vícepráce - Vybourání stávající kanalizace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
05

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

5 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. M3 5,02 2 240,00 11 244,80

kanalizace stávající : 40,0*3,14*0,2*0,2=5,02 [A]

6 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ M3 6,98 488,00 3 406,24

40*0,6*0,5=12,00 [A]
A-5,02=6,98 [B]

7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 1,40 43,00 60,20

40*0,6*0,5=12,00 [A]
A-5,02=6,98 [B]
B*0,2=1,40 [C]

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 12,00 260,00 3 120,00

40*0,6*0,5=12,00 [A]

16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 120,00 1,00 120,00

12*10=120,00 [A]

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 12,00 287,00 3 444,00

5,02+6,98=12,00 [A]

20 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 M3 5,02 230,00 1 154,60

40,0*3,14*0,2*0,2=5,02 [A]

21 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 T 12,56 115,00 1 444,40

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,98*1,8=12,56 [A]

36 58341002.AR Prosívka Želešice - hraněná drť Z fr.0 - 4 tř.B T 26,40 207,00 5 464,80



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 5 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408
Vícepráce - Vybourání stávající kanalizace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
05

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12*2,2=26,40 [A]

Zemní práce 29 459,041

29 459,04Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč-2 507,12Cena s daní:

Kč-435,12DPH:

Kč-2 072,00Cena celková:

Kč-2 072,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Méněpráce - Výměna obrub

Změna č. 6 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 101.1

Objekt: 06

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč-2 072,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 6 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408
Méněpráce - Výměna obrub

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
06

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

53 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M -4,00 518,00 -2 072,00

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm DO BETONOVÉHO LOŽE C 20/25 tl.100mm,
VÝŠKY 100 mm

-4=-4,00 [A]
Dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce -2 072,009

-2 072,00Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč16 030,08Cena s daní:

Kč2 782,08DPH:

Kč13 248,00Cena celková:

Kč13 248,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Výměna obrub

Změna č. 6 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 101.1

Objekt: 06

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč13 248,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 6 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408
Vícepráce - Výměna obrub

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
06

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

55 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 4,00 3 312,00 13 248,00

BEZBARIEROVÝ OBRUBNÍK HK + PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 2 + 2
Lože v "27231A"

4=4,00 [A]
Dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce 13 248,009

13 248,00Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč15 821,96Cena s daní:

Kč2 745,96DPH:

Kč13 076,00Cena celková:

Kč13 076,00Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Přepojení přípojek

Změna č. 7 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 301

Objekt: 07

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč13 076,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 7 - SO 301 - Dešťová kanalizace
Vícepráce - Přepojení přípojek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
07

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

12 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 1,00 280,00 280,00

Pŕípojka vpustí PVC DN 150 SN8 včetně tvarovek a kolen

1=1,00 [A]
Délky přípojek dle situace ACAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

12 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 1,00 422,00 422,00

Pŕípojka vpustí PVC DN 200 SN8 včetně tvarovek a kolen

1=1,00 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 7 - SO 301 - Dešťová kanalizace
Vícepráce - Přepojení přípojek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
07

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,00 6 187,00 12 374,00

napojení na stávající přípojky kanalizace.
Včetně případných vývrtů na potrubí
Včetně veškerých materiálů a prací nutných na zřízení.

2=2,00 [A]
Celkem: A=2,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí 13 076,008

13 076,00Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč18 690,10Cena s daní:

Kč3 243,74DPH:

Kč15 446,36Cena celková:

Kč15 446,36Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Suchovod

Změna č. 8 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 101.5

Objekt: 08

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč15 446,36Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 8 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408
Vícepráce - Suchovod

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
08

SO 101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

14 286134213R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D =
90,0 mm; s = 8,20 mm

M 38,27 198,00 7 577,46

Suchovod

Odkaz na mn. položky pořadí 13: 37,70000*1,015=38,27 [A]

20 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových,
vnějšího průměru 90 mm

M 37,70 160,00 6 032,00

Suchovod

přeložka: 37,7=37,70 [A]

21 877372121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího
průměru 315 mm

KUS 3,14 585,00 1 836,90

Suchovod

Trubní vedení 15 446,368

15 446,36Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč13 901,74Cena s daní:

Kč2 412,70DPH:

Kč11 489,04Cena celková:

Kč11 489,04Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - elektrospojky chránička

Změna č. 9 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 101.5

Objekt: 09

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč11 489,04Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 9 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/408
Vícepráce - elektrospojky chránička

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
09

SO 101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

2 28615981 N elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm KUS 6,00 1 478,08 8 868,48

Suchovod

6=6,00 [A]

1 877351102 N Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225 KUS 6,00 436,76 2 620,56

Suchovod

6=6,00 [A]

Trubní vedení 11 489,048

11 489,04Celkem:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1
3.6.1.8

Kč124 765,88Cena s daní:

Kč21 653,58DPH:

Kč103 112,30Cena celková:

Kč103 112,30Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Doměrky - Úprava objízdných tras komunikace

Změna č. 10 - SO 182 - Úprava objízdných tras

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 182.1

Objekt: 10

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč103 112,30Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 10 - SO 182 - Úprava objízdných tras
Vícepráce - Doměrky - Úprava objízdných tras komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
10

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,00 115,00 805,00

mat. z krajnic
20 03 03 - Uliční smetky "O"

`12920` 3,5*2,0 krajnice=7,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 70,00 115,00 8 050,00

zemina

`12931` 70*0,5*2,0 příkopy=70,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 8 855,000

Zemní práce1

3 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,66 635,00 6 134,10

Celoplošné frézování tl. 60 mm
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (bez poplatku za skládku)
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(1207*0,06)-(1046*0,06)=9,66 [A]
plocha dle ACAD *tl

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 3,50 380,00 1 330,00

Očištění stávající nezpevněné krajnice.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(235*0,1)-(200*0,1)=3,50 [A]
Plocha * tl



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
3.6.1.8

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 10 - SO 182 - Úprava objízdných tras
Vícepráce - Doměrky - Úprava objízdných tras komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
10

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 70,00 139,00 9 730,00

Pročištění a částečná reprofilace stávajících příkopů.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(235*2)-(200*2)=70,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce 17 194,101

Komunikace5

6 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 35,00 106,00 3 710,00

ÚPRAVA POVRCHU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V ŠÍŘCE 0.50m
RECYKLÁTEM (R MATERIÁLEM 0/22), TL. 0.10m

(235*0,5*2)-(200*0,5*2)=35,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 161,00 10,00 1 610,00

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2 PS-C ČSN 73 6129

1207-1046=161,00 [A]
Plocha dle ACAD
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 10 - SO 182 - Úprava objízdných tras
Vícepráce - Doměrky - Úprava objízdných tras komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
10

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 161,00 435,00 70 035,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy; ACO 16+; 60 mm; ČSN 73 6121

1207- 1046=161,00 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 75 355,005

Ostatní konstrukce a práce9

11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 4,38 120,00 525,60

V4(0,125) 35*0,125=4,38 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

12 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 4,38 270,00 1 182,60

Profilovaný nezvučný plast

V4(0,125) 35*0,125=4,38 [A]
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 10 - SO 182 - Úprava objízdných tras
Vícepráce - Doměrky - Úprava objízdných tras komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
10

SO 182.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce 1 708,209

103 112,30Celkem:
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Kč49 201,67Cena s daní:

Kč8 539,13DPH:

Kč40 662,54Cena celková:

Kč40 662,54Základní cena:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vícepráce - Doměrky - Rekonstrukce silnice III/40825 sanace plošných poruch

Změna č. 11 - SO 182 - Úprava objízdných tras

Rozpočet:

TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)

SO 182.2

Objekt: 11

Stavba: II/408_TDK

SOUPIS PRACÍ

Kč40 662,54Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 11 - SO 182 - Úprava objízdných tras
Vícepráce - Doměrky - Rekonstrukce silnice III/40825 sanace plošných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
11

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 11372 X FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,51 834,00 3 761,34

Jen se souhlasem investora!
Včetně odvozu a likvidace (bez poplatku zaskládku)
DETAIL PROVEDENÍ SANACÍ PLOŠNÝCH PORUCH (na odfrézovaném povrchu):
- Odfrézování či odstranění porušené vrstvy proměnné šířky dle rozsahu poruchy
a hloubky 70 mm
- Očištění povrchu plochy
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Pokládka podkladní asfaltové vrstvy z ACP 16+ v tl. 70mm

(1207*0,07*0,4)-(1046*0,07*0,4)=4,51 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce 3 761,341

Komunikace5

2 572213 X SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 64,40 10,00 644,00

Jen se souhlasem investora!
DETAIL PROVEDENÍ SANACÍ PLOŠNÝCH PORUCH (na odfrézovaném povrchu):
- Odfrézování či odstranění porušené vrstvy proměnné šířky dle rozsahu poruchy
a hloubky 70 mm
- Očištění povrchu plochy
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Pokládka podkladní asfaltové vrstvy z ACP 16+ v tl. 70mm

(1207*0,4)-(1046*0,4)=64,40 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 11 - SO 182 - Úprava objízdných tras
Vícepráce - Doměrky - Rekonstrukce silnice III/40825 sanace plošných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
11

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 574E66 X ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
70MM

M2 64,40 559,00 35 999,60

DETAIL PROVEDENÍ SANACÍ PLOŠNÝCH PORUCH (na odfrézovaném povrchu):
- Odfrézování či odstranění porušené vrstvy proměnné šířky dle rozsahu poruchy
a hloubky 70 mm
- Očištění povrchu plochy
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Pokládka podkladní asfaltové vrstvy z ACP 16+ v tl. 70mm

(1207*0,4)-(1046*0,4)=64,40 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 36 643,605

Ostatní konstrukce a práce9

4 93818 X OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 64,40 4,00 257,60

Jen se souhlasem investora!
DETAIL PROVEDENÍ SANACÍ PLOŠNÝCH PORUCH (na odfrézovaném povrchu):
- Odfrézování či odstranění porušené vrstvy proměnné šířky dle rozsahu poruchy
a hloubky 70 mm
- Očištění povrchu plochy
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Pokládka podkladní asfaltové vrstvy z ACP 16+ v tl. 70mm

(1207*0,4)-(1046*0,4)=64,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 257,609
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TDK č. 1 - Vracovice, průtah (SÚS)
Změna č. 11 - SO 182 - Úprava objízdných tras
Vícepráce - Doměrky - Rekonstrukce silnice III/40825 sanace plošných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/408_TDK
11

SO 182.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 662,54Celkem:



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

1. stavba

SO 020 Příprava území 103 153,80 103 153,80
SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/408 - komunikace 4 618 751,68 51 429,79 -6 576,82 4 663 604,65
SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/408 - odvodnění 202 121,27 202 121,27
SO 101.3 Rekonstrukce silnice II/408 - sanace plošných poruch 348 124,78 348 124,78
SO 101.4 Rekonstrukce silnice II/408 - sanace trhlin po odfrézování 28 480,00 28 480,00
SO 101.5 Rekonstrukce silnice II/408 - přeložka vodovodu 281 383,48 26 935,40 308 318,88
SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/40823 - komunikace 1 588 552,11 -12 435,55 1 576 116,56
SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/40823 - odvodnění 219 517,47 219 517,47
SO 181.1 Dopravní opatření - 1.stavba 155 000,00 155 000,00
SO 301 Dešťová kanalizace 1 359 437,92 527 848,05 1 887 285,97

2.stavba

SO 181.2 Dopravní opatření -2.stavba 75 000,00 75 000,00
SO 182.1 Úprava objízdných tras - komunikace 1 187 095,00 103 112,30 1 290 207,30
SO 182.2 Rekonstrukce komunikace III/40825 sanace plošných poruch 264 171,06 40 662,54 304 833,60
SO 182.3 Rekonstrukce komunikace III/40825 sanace trhlin po odfrézování 13 350,00 13 350,00

10 444 138,57 749 988,08 -19 012,37 11 175 114,28

VCP MNP

141 000,00 141 000,00
207 400,00 207 400,00

348 400,00 0,00 0,00 348 400,00

VCP MNP

10 792 538,57 749 988,08 -19 012,37 11 523 514,28

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.2 SOD

TDK1

TDK1

Finanční náklady projektu celkem

Rozpočet dle SOD
bez DPHRekapitulace stavby souhrn

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

TDK1 Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Nový rozpočet
bez DPH

II/408 Vracovice, průtah

Rozpočet dle SOD
bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Rozpočet dle SOD
bez DPH

dodatek č. 2

Ostatní náklady

Vedlejší náklady


