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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ÚPRAVA SKLÁDKY CM  ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581  DIČ: CZ70932581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                       sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
 
a 

 

ZHOTOVITEL  

Navláčil stavební firma, s.r.o. 
sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČO: 253 01 144   DIČ: CZ25301144 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. C  23287 
zastoupený Pavlem Navláčilem, jednatelem 
 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- z důvodu změn požadovaných investorem – rozsáhlejší vícepráce (řešeno změnovými listy č. 4,6,7,8,9,10 
a 11) se posouvá termín dokončení celého díla. 
 

II.  
  

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště   

 

Zahájení stavebních prací 

 

Dokončení, předání a převzetí díla 

 

            do 15 dnů od účinnosti této 
smlouvy 

            od 01. 04. 2024 

             

            do 15. 11. 2024 

             

 Dřívější plnění je možné. 

 

 

III. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
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Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  

 
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:  
Příloha č. 1: Žádost o změnu 

 

 

Ve Zlíně, dne  V Brně, dne  

 

  

           

……………………………               ……..………………………. 

                              Pavel Navláčil 
                                   jednatel 

Bc. Roman Hanák 

ředitel 

Navláčil stavební firma, s.r.o. 
 

        Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
     příspěvková organizace kraje 
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