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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

I. 

Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581  
 DIČ: CZ 70932581 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
 

a 

ZHOTOVITEL  

INGDOP s.r.o. 

sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí             IČO: 60775530 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 7097 
zastoupena Luděk Břečka, jednatel 
 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s  IX. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 15. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) 
dohodli na tomto dodatku č. 1. 
 
Zdůvodněn změny termínu plnění:  
  

- nepříznivé klimatické podmínky, které jsou v rozporu s podmínkami aplikace stanovenými výrobcem 
barvy  ( Teploty pro realizaci aplikace jsou výrobcem stanoveny v rozmezí od +5 °C do + 33 °C ). 
Teploty se dlouhodobě pohybovaly nad +33°C, 

- následně v září 2024 bylo dlouhodobě deštivé počasí. 
 
Zdůvodnění změny rozsahu plnění: 
 

- rozšíření rozsahu plnění v části 3 – oblast Jih z důvodu  aktuální potřeby vycházející ze stavu 
vodorovného značení na okrese Břeclav a Hodonín. 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 této smlouvy, který nově zní: 
 

1. Doba plnění je stanovena do 31.10.2024.  Dřívější plnění je možné. 
 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1 této smlouvy, který nově zní: 

 
1. Cena díla je vypočtena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:  

Cena díla bez DPH 4 445 395,00 Kč 

 21 % DPH 933 532,95 Kč 
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Cena díla vč. DPH 5 378 927,95 Kč 
 
 

 

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 2 částí dle organizačních jednotek 
objednatele (oblastí) blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – cena díla, nové znění je 
přílohou tohoto dodatku. 

 
III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky. 
 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 
 

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha: 

Příloha č. 1 -    Cena díla ( upravená) 

Příloha č. 2 -    Žádost o prodloužení termínu 

 
 

Ve Valašském Meziříčí dne          V Brně dne  
 
 
 
 
…………………………………..                                  ……………………………………… 

Luděk Břečka                                                                   Bc. Roman Hanák 
       jednatel INGDOP s.r.o.                         ředitel SÚS JMK  
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    Příloha č. 1 – Cena díla 
 

část č. 2 - oblast Střed 

oblast název položky m.j. 
počet 

mj 

jedn.cena 
(bez 
DPH) 

cena celkem 
(bez DPH) 

Střed VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 81 816             35 2 863 560,00 

  VDZ - plast (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 355           225 79 875,00 

  VDZ - plast (přechody, šipky, stíny atd.) m2 840           225 189 000,00 

  předznačení (předpoklad v rámci části č. 2) bm 20 270              2 40 540,00 

CENA CELKEM BEZ DPH  3 172 975,00 

DPH 21% 666 324,75 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 3 839 299,75 

část č. 3 - oblast Jih 

oblast název položky m.j. 
počet 

mj 

jedn.cena 
(bez 
DPH) 

cena celkem 
(bez DPH) 

Jih VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm) m2 35 999             35 1 259 965,00 

  VDZ -barva (přechody, šipky, stíny atd.) m2 333             35 11 655,00 

  předznačení (předpoklad v rámci části č. 3) bm 400               2 800,00 

CENA CELKEM BEZ DPH 1 272 420,00 

DPH 21% 252 508,20 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 1 539 628,20 

 



železničního vojska 1386
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 60775530 DIČ: CZ60775530
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 7097

Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 449/3

Způsob doručení: 
e Valašském Meziříčí, 

Vyřizuje: Mgr. Švejda/721296399
VĚC: 
Smlouva o dílo čí lo 305/2024/99, Obnova zřízení vodorovného dopravního značení silnic II. řídy 
Jihomoravského kraje žádost o prodloužení termínu

Na základě smlouvy o dílo číslo 305/2024/99 si Vás ve smyslu článku IX. Závěrečné ustanovení, 
bodu 1 dovolujeme požádat o prodloužení termínu dokončení díla, dle článku III, bodu 1 a to do termínu 

Naši žádost si dovolujeme odůvodnit následujícími skutečnostmi:
Extrémní klimatické podmínky, které byly v Podmínkami aplikace stanovený výrobcem 
barvy, tedy nátěrových látek.  Podle podmínek aplikace není možné aplikovat barvu na 
vodorovné dopravní značení, když jsou příliš vysoké, nebo příliš nízké teploty. 
realizaci aplikace jsou výrobcem stanoveny rozmezí od +5 °C °C
Nepříznivými klimatickými podmínkami, tedy podmínkami, kdy není možné realizovat práce 

důvodu hlavně dešťových podmínek, nebo vlhkých silnic, kdy není možné realizovat práce.
důvodu poruch značkovacího stroje, kde v průběhu realizace díla podle výše uvedené smlouvy 

došlo na pracovním stroji k poruše spojky s její výměnou, poruše chladiče, poruše kompresoru, 
prasklých speciálních hadic na barvu a její dávkování, pojistné události, kd došlo k
osobního automobilu s pracovním strojem, kde došlo k destrukci špionu.

Práce naše společnost zahájila pro oblast Střed týdnu a pro oblast Jih týdnu roku 2024, tedy 
ihned jako to bylo možné výše uvedeným skutečnostem nebyl průběh prací plynulý a 

požadovaném rozsahu nebo termínech.

é vyřízení naší žádosti předem děkujeme

Luděk Břečka

Luděk 

Břečka

Digitálně podepsal 

Luděk Břečka 

Datum: 2024.09.13 
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