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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NOVOSTAVBA SKLADOVACÍCH BOXŮ POSYPOVÉHO

MATERIÁLU , CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

ATLANTA, a.s.

sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice IČO: 255 31 549, DIČ CZ25531549
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2661
zastoupený Ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Odůvodnění změny ceny díla:

- Doplnění oplechování - v PD není obsaženo „zakrytování“ zadní a bočních stěn boxů mezi betonovou konstrukcí
a střechou - investor rozhodl o doplnění.

- Doplnění oplocení - na straně k ul. Pionýrská po zbourání stodoly zůstal volný prostor ke stávající zdi - oplocení
areálu - investor rozhodl, že bude dozděno v parametrech stávající zdi.

- Dešťová kanalizace, zemnění - dešťové vody budou ze střechy odvedeny systémem dešťových svodů namísto
dlážděným žlabem

- Komunikace - skladba komunikace bude upravena tak, že vrstva ACP 22+ bude z tl. 11 cm snížena na 10 cm, vrstva
ACL 16 S tl. 70 cm bude vypuštěna, vrstva ACO 16 S bude z tl. 7 cm snížena na 5 cm, štěrkové vrstvy budou
navýšeny o 10 cm = celková tloušťka konstrukce bude zachována. Celková plocha bude o 150 m2 větší - napojení na
stávající terén.

- Bourání konstrukcí - po snesení výdřevy původních boxů bylo zjištěno, že v minulosti bylo oproti předpokladu z PD
provedeno zesílení stěn a příček stodoly ŽB stěnami, pod podlahou stodoly byla po odkrytí povrchu zjištěna ŽB deska
tloušťky cca 25.

- Zemní práce - v souvislosti se zvýšeným objemem bourání dochází k navýšení položky převoz zeminy
- Bourání vodovodní šachty - při zemních pracích byla odkryta původní vodovodní šachta - bylo rozhodnuto o jejím

zrušení zasypáním.
- Vnější ochrana před bleskem - investorem bylo rozhodnuto, že na konstrukci boxů bude z bezpečnostních důvodů

instalován hromosvod
- Doplnění bloků - na straně k ul. Pionýrská se doplní bloky tak, aby z uličního pohledu došlo k propojení nové zdi na

stěnu boxu
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Odůvodnění změny termínu:

Rozsáhlejší vícepráce

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

do 15 dnů od převzetí staveniště

do 31. 01. 2025

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 8 012 717,27 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Novém Šaldorfu, dne V Brně, dne

Ing. Josef Dvořák
Bc. Roman Hanák

ředitel

předseda představenstva Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ATLANTA, a.s.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

24-066

ATLANTA,a.s. 25531549

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

0,00

1 312 883,56

%

%

12

21

Štros

25.11.2024

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ25531549

70932581
CZ70932581

Cena celkem bez DPH:

U Atlanty 162

Nový Šaldorf-Sedlešovice67181

Žerotínovo náměstí 449/3

Brno-Veveīí60200

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, pīíspěvková organizace kraje

1 312 884,00 CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,44

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 2Stavba: 24-066 SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Rekapitulace objektĳ a rozpočtĳ
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
1 312 883,56Stavba 0,00 1 312 883,56

Novostavba skladovacích boxĳ 1 312 883,5602 0,00 1 312 883,56
Změna č.1 (Novostavba skladovacích boxů) - doplnění olechování 274 400,04Z/01 0,00 274 400,04
Změna č.2 (Novostavba skladovacích boxů) - doplnění oplocení 43 386,26Z/02 0,00 43 386,26
Změna č.3 (Novostavba skladovacích boxů) - dešťová kanalizace, žlab, zemnění 26 683,99Z/03 0,00 26 683,99
Změna č.4 (Novostavba skladovacích boxů) - asfalt. zpevněné plochy 160 122,36Z/04 0,00 160 122,36
Změna č.5 (Novostavba skladovacích boxů) - bourání ŽB 623 909,61Z/05 0,00 623 909,61
Změna č.6 (Novostavba skladovacích boxů) - převoz zeminy 11 946,54Z/06 0,00 11 946,54
Změna č.7 (Novostavba skladovacích boxů) - bourání VŠ 37 697,36Z/07 0,00 37 697,36
Změna č.8 (Novostavba skladovacích boxů) - vnější ochrana před bleskem 127 343,70Z/08 0,00 127 343,70
Změna č.9 (Novostavba skladovacích boxů) - doplnění bloků 7 393,70Z/09 0,00 7 393,70



List č. 3Stavba: 24-066 SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Rekapitulace dílĳ
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Hromosvod_1 97 343,70 0,00000HSV
Zemní práce1 83 885,78 7,72658HSV
Základy a zvláštní zakládání2 5 807,92 2,55876HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 34 762,10 6,90048HSV
Kompletní konstrukce38 7 393,70 0,00000HSV
Vodorovné konstrukce4 7 559,17 1,59824HSV
Komunikace5 60 090,45 170,54937HSV
Úpravy povrchů vnější62 4 959,43 0,61816HSV
Trubní vedení8 19 140,00 0,07854HSV
Doplňující práce na komunikaci91 4 800,00 0,00000HSV
Dokončovací práce inženýrských staveb93 -27 162,50 -11,29981HSV
Bourání konstrukcí96 530 715,42 0,05001HSV
Trubní vedení96 1 473,50 0,00000HSV
Staveništní přesun hmot99 26 817,06 0,00000HSV
Izolace proti vodě711 1 149,15 0,01243PSV
Konstrukce zámečnické767 274 400,04 0,00000PSV
ElektromontážeM21 8 600,40 0,06835MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 141 148,24 0,00000PSU
Ostatní nákladyON 30 000,00 0,00000ON

178,861111 312 883,56



List č. 4Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/01 Změna č.1 (Novostavba skladovacích boxĳ) - doplnění olechování

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Oplechování stěn trapézovým plechem TR 135/310mm, tl. 0,75mm 
(2x šít + u okapu)

1 m2 77,00 1 006,00 77 462,00767000101Q00

Pomocná ocelová konstrukce pro opl. stěn2 t 2,37 79 235,00 187 786,95767000102Q00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m998767201R003 % 2 652,49 3,45 9 151,09
767 Konstrukce zámečnickéCelkem za: 274 400,04



List č. 5Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/02 Změna č.2 (Novostavba skladovacích boxĳ) - doplnění oplocení

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu 
vápenocementovou

331231114R001 m3 0,59 7 500,00 4 455,00

Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm342241162R002 m2 13,42 1 055,00 14 158,10
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 10 
MPa bez dodávky kamene

3 m3 1,60 4 130,00 6 608,00311211124Q01

Pokrytí ohradních zdí do 30 cm, cihla pálená4 m 7,00 461,00 3 227,00765711251Q00

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 28 448,10

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25417321315R005 m3 0,56 4 595,00 2 573,20
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení417351115R006 m2 2,80 900,00 2 520,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění417351116R007 m2 2,80 129,50 362,60
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)417361821R008 t 0,04 59 150,00 2 103,37

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 7 559,17

62 Úpravy povrchĳ vnějšíDíl:
Zatření spár zdiva z cihel nebo kamene622451103R009 m2 32,78 108,50 3 556,63
Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící622459141R0010 m2 8,40 167,00 1 402,80

62 Úpravy povrchĳ vnějšíCelkem za: 4 959,43

99 Staveništní pīesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m998011031R0011 t 8,47 150,00 1 270,41

99 Staveništní pīesun hmotCelkem za: 1 270,41

711 Izolace proti voděDíl:
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým 
penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku 

711111001RZ112 m2 2,10 56,90 119,49

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými 
pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral

711141559RY213 m2 2,10 466,00 978,60

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m998711201R0014 % 10,98 4,65 51,06
711 Izolace proti voděCelkem za: 1 149,15



List č. 6Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/03 Změna č.3 (Novostavba skladovacích boxĳ) - dešıová kanalizace, žlab, zemnění

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ131201111R001 m3 5,20 173,00 899,60
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3131201119R002 m3 5,20 31,20 162,24
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701105R003 m3 3,20 293,10 937,92
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km162701109R004 m3 64,00 11,50 736,00
Zásyp ruční se zhutněním174101102R005 m3 2,00 636,00 1 272,00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva 
těženého 0 - 4 mm

175101101TQ16 m3 4,62 1 202,80 5 556,94

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04199000002R007 m3 3,20 270,00 864,00
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm451572111R008 m3 1,32 1 595,00 2 105,40

1 Zemní práceCelkem za: 12 534,10

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Beton základových desek prostý C 12/15 273313511R009 m3 1,00 4 500,00 4 500,00
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 
mm, oko 100 x 100 mm 

273361921RT810 t 0,03 41 390,00 1 307,92

2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 5 807,92

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm317121102R0011 kus 7,00 307,00 2 149,00
Překlad železobetonový vylehčený RZP 119/14/22 V, rozměr 1190 
x 140 x 215 mm

59321220R12 kus 7,00 595,00 4 165,00

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 6 314,00

8 Trubní vedeníDíl:
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm721176224R0013 m 22,00 870,00 19 140,00

8 Trubní vedeníCelkem za: 19 140,00

93 Dokončovací práce inženýrských stavebDíl:
Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm935112111R0014 m -41,00 277,50 -11 377,50
Žlabovka betonová v. 155 x 295,5 x 665 mm přírodní59227001R15 kus -143,50 110,00 -15 785,00

93 Dokončovací práce inženýrských stavebCelkem za: -27 162,50

96 Trubní vedeníDíl:
Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2976085311R0016 kus 1,00 119,50 119,50
Demontáž betonových dílců šachet do 0,5 t17 kus 2,00 677,00 1 354,00894421111Q00

96 Trubní vedeníCelkem za: 1 473,50

99 Staveništní pīesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m998011031R0018 t -0,29 150,00 -43,26

99 Staveništní pīesun hmotCelkem za: -43,26

M21 ElektromontážeDíl:
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm

210220021RT119 m 64,80 123,00 7 970,40

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 
mm

210220022RT120 m 4,00 157,50 630,00

M21 ElektromontážeCelkem za: 8 600,40

D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotDíl:



List č. 7Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/03 Změna č.3 (Novostavba skladovacích boxĳ) - dešıová kanalizace, žlab, zemnění

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0021 t 0,05 105,00 4,73
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102979990101R0022 t 0,05 150,00 6,75
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0023 t 1,31 6,40 8,35

D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 19,83



List č. 8Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/04 Změna č.4 (Novostavba skladovacích boxĳ) - asfalt. zpevněné plochy

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.25 cm113108425R001 m2 150,00 167,00 25 050,00

1 Zemní práceCelkem za: 25 050,00

5 KomunikaceDíl:
Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm577113116R002 m2 -321,00 756,00 -242 676,00
Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm577114116R003 m2 -321,00 702,45 -225 486,45
Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.11 cm565171112R004 m2 -321,00 787,50 -252 787,50
Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm577141112RT35 m2 471,00 669,00 315 099,00
Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2573231127R006 m2 471,00 21,40 10 079,40
Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm565171111R007 m2 471,00 739,00 348 069,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm564831111R008 m2 471,00 133,00 62 643,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm564871111R009 m2 150,00 301,00 45 150,00

5 KomunikaceCelkem za: 60 090,45

91 Doplĥující práce na komunikaciDíl:
Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm919735124R0010 m 30,00 160,00 4 800,00

91 Doplĥující práce na komunikaciCelkem za: 4 800,00

99 Staveništní pīesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m998011031R0011 t 170,55 150,00 25 582,41

99 Staveništní pīesun hmotCelkem za: 25 582,41

D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0012 t 82,50 105,00 8 662,50
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 
170302

979990112R0013 t 82,50 250,00 20 625,00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0014 t 2 392,50 6,40 15 312,00
D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 44 599,50



List č. 9Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/05 Změna č.5 (Novostavba skladovacích boxĳ) - bourání ŽB

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání základů železobetonových961055111R001 m3 17,40 9 050,00 157 484,48
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového962052211R002 m3 34,02 5 810,00 197 656,20
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. 
kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm

965042241RT63 m3 40,04 1 795,00 71 871,53

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm oboustranná 
výztuž svařovanou sítí

965049112RT24 m3 40,04 2 590,00 103 703,21

96 Bourání konstrukcíCelkem za: 530 715,42

99 Staveništní pīesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m998011031R005 t 0,05 150,00 7,50

99 Staveništní pīesun hmotCelkem za: 7,50

D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R006 t 211,50 105,00 22 207,45
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102979990101R007 t 211,50 150,00 31 724,93
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R008 t 6 133,49 6,40 39 254,31

D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 93 186,69



List č. 10Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/06 Změna č.6 (Novostavba skladovacích boxĳ) - pīevoz zeminy

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Převoz zeminy1 m3 151,22 79,00 11 946,541000101Q00

1 Zemní práceCelkem za: 11 946,54



List č. 11Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/07 Změna č.7 (Novostavba skladovacích boxĳ) - bourání VŠ

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách130901123R001 m3 3,45 10 130,00 34 928,24
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701105R002 m3 -3,65 293,10 -1 069,23
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km162701109R003 m3 -72,96 11,50 -839,04
Zásyp ruční se zhutněním174101102R004 m3 3,65 636,00 2 320,13
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04199000002R005 m3 -3,65 270,00 -984,96

1 Zemní práceCelkem za: 34 355,14

D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R006 t 7,59 105,00 796,49
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102979990101R007 t 7,59 150,00 1 137,84
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R008 t 219,98 6,40 1 407,89

D96 Pīesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 3 342,22



List č. 12Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/08 Změna č.8 (Novostavba skladovacích boxĳ) - vnější ochrana pīed bleskem 

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

_1 HromosvodDíl:
Pásek FeZn 30/4 zemnič1 m 120,00 202,40 24 288,00Pol__0001

Kulatina 10 zemnič2 m 30,00 180,60 5 418,00Pol__0002

Kulatina 8 na povrchu3 m 180,00 216,50 38 970,00Pol__0003

Označovací štítek4 ks 6,00 41,00 246,00Pol__0004

Tyč jímací 1m+svorka SJ5 ks 1,00 997,50 997,50Pol__0005

Ochranná trubka vč.držáku6 ks 6,00 462,00 2 772,00Pol__0006

Svorka SZ7 ks 6,00 112,10 672,60Pol__0007

Svorka spojovací Al8 ks 6,00 199,50 1 197,00Pol__0008

Svorka SR02,039 ks 30,00 107,10 3 213,00Pol__0009

Svorka SS,SO,SUB atd10 ks 50,00 86,90 4 345,00Pol__0010

Smrštovací bužírka s lepidlem přechod země-vzduch11 ks 3,00 108,20 324,60Pol__0011

Podpěra PV23 hřeben12 ks 200,00 66,20 13 240,00Pol__0012

Podpěra PV1 svod13 ks 20,00 83,00 1 660,00Pol__0013

_1 HromosvodCelkem za: 97 343,70

ON Ostatní nákladyDíl:
Koordinační činnost14 hod 5,00 400,00 2 000,00Pol__0014

Mechanizace-plošina15 dny 2,00 3 000,00 6 000,00Pol__0015

Výchozí revize-hromosvod16 ks 1,00 7 000,00 7 000,00Pol__0016

Projektová dokumentace17 ks 1,00 15 000,00 15 000,00Pol__0017

ON Ostatní nákladyCelkem za: 30 000,00



List č. 13Stavba: 24-066

02Objekt:

Rozpočet: Z/09 Změna č.9 (Novostavba skladovacích boxĳ) - doplnění blokĳ

Novostavba skladovacích boxĳ

SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxĳ

Poī. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

38 Kompletní konstrukceDíl:
Prefabrikovaný blok 1200x600x600mm1 kus -2,00 2 969,25 -5 938,5038-101

Prefabrikovaný blok 1800x600x600mm2 kus 2,00 4 118,43 8 236,8638-102

Prefabrikovaný blok 2400x600x600mm3 kus 1,00 5 095,34 5 095,3438-103

38 Kompletní konstrukceCelkem za: 7 393,70


