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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO 

II/424  MORAVSKÁ NOVÁ VES,  KM  0,200  -  1,297   
_______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                       sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a  

ZHOTOVITEL  

M - SILNICE a.s. 

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn.  B430 
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s. 
 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- na tuto stavbu navazující křižovatka silnic II/424, III/05526 a III/05531 byla taktéž poškozená v souvislosti s 
odstraňováním škod vzniklých při přírodní katastrofě v roce 2021, kdy byla oblast zasažena ničivým tornádem a je 
ve velmi špatném stavu. Silnice II/424 za křižovatkou již byla opravena v rámci akce TORNÁDO 2021 a tudíž dojde 
k propojení těchto dvou staveb. Z důvodu ucelení trasy silnice a opravdu havarijního stavu této křižovatky bylo 
rozhodnuto o její opravě. Oprava bude spočívat ve vyfrézování 100mm asfaltového souvrství a pokládce nové ložné 
a obrusné asf. vrstvy.  Součástí je i výměna poškozených silničních obrub, 
 

- z důvodu víceprací, nevhodných klimatických podmínek v podobě deštivých dnů v září a říjnu, potřebné koordinace 
se stavbou obce - výstavba autobusové zastávky dochází k prodloužení lhůty výstavby, zimní přestávce a s tím 
spojenému znovu zajištění povolení k uzavírkám a DIO vč. opravy křižovatky. Z důvodu rozšíření stavby o 
křižovatku také o navýšení ceny za geodetické zaměření. 
 

                                                                                                II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní: 

 

V.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

Předání a převzetí staveniště 

  

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy  
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Zahájení stavebních prací  do 15 dnů od předání a převzetí staveniště 

Dokončení a předání stavby 

 

 do 30. 5. 2025 

 
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení a předání stavby 

Předání a převzetí geometrického plánu do 90 dnů od dokončení a předání stavby 
 

       Dřívější plnění je možné  

 

 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní: 

 

VI.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 17 760 023,11 KČ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1. Vyčíslení víceprací 

 

 

V Hradci Králové, dne  

 

V Brně, dne  

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Babka  

místopředseda představenstva 

         Bc. Roman Hanák 

       ředitel 

M – SILNICE a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLOHA Č .  1  –  VYČÍSLENÍ  VÍCEPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

SO 101 Rekonstrukce silnice 16 814 159,00 408 664,11 0,00 17 222 823,11

16 814 159,00 408 664,11 0,00 17 222 823,11

VCP MNP

221 560,00 39 000,00 0,00 260 560,00

264 240,00 12 400,00 0,00 276 640,00

485 800,00 51 400,00 0,00 537 200,00

VCP MNP

17 299 959,00 460 064,11 0,00 17 760 023,11

Nový  rozpočet

 bez DPH

Nový  rozpočet

 bez DPH

Nový  rozpočet

 bez DPH

II/424 Moravská Nová Ves, km 0,200 - 1,297

Rozpočet dle SOD           

bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Rozpočet dle SOD           

bez DPH

 dodatek č. 1

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

REKAPITULACE - TDK 1,  dodatek č.1 SOD

TDK1

TDK1

Finanční náklady projektu celkem

Rozpočet dle SOD           

bez DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

TDK1



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/424 MORAVSKÁ NOVÁ VES, KM 0,200 - 1,297; SÚS JMK SO 101 408 664,11

Rozpočet: Rekonstrukce silnice - změna č.1 - VÍCEPRÁCE - oprava navazující křižovatky silnic II/424, III/05526 a III/05531

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 408 664,11
2 14102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton T 23,375 139,90 3 270,16

113157 5,5*2,2=12,100 

113524 55*0,205=11,275

Mezisoučet = 23,375

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 5,500 1 357,10 7 464,05

dobourání okolo obrub 

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
DO 5KM vč. bet. patky M 55,000 40,40 2 222,00

13 11372R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - odvoz a likvidace v režii zhotovitele M3 53,500 568,40 30 409,40

31 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 535,000 14,10 7 543,50
0,4kg/m2 

32 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 535,000 12,90 6 901,50
0,3kg/m2 

33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 535,000 239,10 127 918,50

34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60M M2 535,000 334,50 178 957,50

56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 55,000 742,20 40 821,00
do betonu c 16/20

59 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 535,000 5,90 3 156,50

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

927124038
SO 101



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/424 MORAVSKÁ NOVÁ VES, KM 0,200 - 1,297; SÚS JMK SO 000 51 400,00

Rozpočet: Ostatní a vedlejší náklady - změna č.2 - VÍCEPRÁCE - prodloužení lhůty výstavby 

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Ostatní 51 400,00

4 00004R R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 
Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 4 400,00 4 400,00

5 00005R R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního 
značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

6 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 29 000,00 29 000,00

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

927124038
SO 000
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