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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO 
II/383  BÍLOVICE  NAD  SVITAVOU, SESUV 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  IČO: 25317628 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B, vl. 2144 
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  

 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31.10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- na základě protokolu o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy, bylo nutno odvézt více zeminy z důvodu 
nevhodnosti k zpětnému využití a naopak dovést více materiálu potřebného pro stavbu,   

- nevhodné klimatické podmínky pro dokončovací práce, nebránící provozu na silnici II/383. 
 
 
                                                                                               II. 
 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání staveniště  

 

04. 11. 2024  

 
Zahájení stavebních prací 

Zprovoznění komunikace II/383    

Dokončení a předání stavby             

ihned po předání staveniště   

do 19. 12. 2024 

do 30. 4. 2025 

Předání a převzetí díla  do 30 dnů od předání stavby  

Dřívější plnění je možné 

 

 

 

III. 
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Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1. Žádost o změnu- termín 

1.   

 

V Brně, dne  

 

V Brně, dne  

 

 

 

Ing. Pavel Borek Bc. Roman Hanák 

člen představenstva ředitel 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

Ing. Pavel 
Borek

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Borek 
Datum: 2024.12.04 
09:48:47 +01'00'

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
04.12.2024
13:27:17
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PŘÍLOHA Č .  1  –  ŽÁDOST O ZMĚNU  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








