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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO 
III/40826  MILÍČOVICE,  MOST 40826-3 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 

a 

 

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU s.r.o. 
sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 29116911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn.  C26117 
zastoupená Ing. Markem Bartošem, jednatelem 

 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 

 

Zdůvodnění:  

- z důvodu plynulého napojení na stávající vozovku bylo nutné upravit asfaltové vrstvy. Doloženo geodetickým 
zaměřením, 

- vzhledem k blízkosti stávajícího sjezdu bylo nutné zkrátit ukončení svodidla, 
- po otrýskání betonové konstrukce bylo nutné použít spojovací můstek před provedením sanací, 
- v okolí stavby se nenachází žádné inženýrské sítě, proto je nebylo nutné vytyčovat, 

 
II.  

 
Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

     

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 2 144 370,69 KČ  

 
III.  

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 



I I I / 4 0 8 2 6 M I L Í Č O V I C E , M O S T 4 0 8 2 6 - 3

___________________________________________________________________________________________________

Strana 2 (celkem 3)

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně , dne V Brně, dne

Ing. Marek Bartoš Bc. Roman Hanák

Jednatel ředitel

Credibau s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÍ  VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III/40826 Milíčovice, most 40826-3

Objekt Popis

SO 200 Most ev. č. 40826-3 1 916 160,12 2 318 553,75 85 910,57 -11 700,00 1 990 370,69 2 408 348,53

1 916 160,12 2 318 553,75 85 910,57 -11 700,00 1 990 370,69 2 408 348,53

Popis
Ostatní náklady 41 000,00 49 610,00 0,00 0,00 41 000,00 49 610,00
Vedlejší náklady 114 000,00 137 940,00 0,00 -1 000,00 113 000,00 136 730,00

155 000,00 187 550,00 0,00 -1 000,00 154 000,00 186 340,00

2 071 160,12 2 506 103,75 85 910,57 -12 700,00 2 144 370,69 2 594 688,53

Ostatní a vedlejší náklady - celkem

Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN
 Nabídkový rozpočet          

bez DPH
Nabídkový rozpočet           

včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem

Stavební náklady  Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Stavební náklady - celkem

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)  Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

Dodatek č.1
Vícepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vícepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH

Vícepráce                                 
bez DPH

Méněpráce                                 
bez DPH

Nový rozpočet                          
bez DPH

Nový rozpočet včetně 
DPH
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Název Položky MJ Množství
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Firma:

Soupis prací objektu
St
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Milíčovice, most 40826-3 CELKEM
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ONVN

Jednotková Celkem

1 2 3

1 00001 R

Název Položky MJ Množství
Cena

III/40826

000

Poř
.

čísl

Kód
položky

Vari
ant
a


