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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ O DÍLO  

FVE  SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE –  59,89  KWP 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                            sp. zn. Pr. 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a  

ZHOTOVI TEL  

Planergy s.r.o. 
sídlem Kubánské náměstí 1323/16 Praha 10 100 00 IČO: 17173671 
zapsaná v obchodním rejstříku u vedená u Městského soudu v Praze sp.zn.  C 367715 
zastoupena Jakubem Tenzerem, jednatelem 

 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo č. 1351/2024/99 ze dne 20. 6. 2024  ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 16. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 

Zdůvodnění: 

Změna termínu plnění 

- Dle požadavku EG. D. je nutné upravit stávající elektrorozměrový pilíř tak, aby bylo možné připojit FVE k distribuční 
soustavě. Po této úpravě bude teprve možné osadit elektroměr a zahájit zkušební provoz.  Na základě uvedeného je 
nutné prodloužit termín realizace díla. 
 
 

                                                                                                II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

 Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy 

 Zahájení stavebních prací do 15 dnů od předání staveniště 

 Dokončení a předání díla do 15. 6. 2025   

  Dřívější plnění je možné. 

 

 

 



FVE Správa a údržba si lnic Jihomoravského kraje – 59,89 kWp

__________________________________________________________________________________________________

Strana 2 (celkem 2)

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Praze, dne V Brně, dne

Bc. Jakub Tenzer Bc. Roman Hanák

jednatel ředitel

Planergy s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje



ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 KWP“

Číslo změny: 3

Datum: 25.3.2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby: Vedlejší rozpočtové náklady

Odkazy:

Popis změny:
1. Prodloužení termínu realizace fotovoltaické elektrárny

Počet připojených listů: 1 Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny X X

Změna byla vyvolána Dle požadavku EG.D je nutné upravit stávající elektroměrový pilíř tak, aby
bylo možné připojit FVE k distribuční soustavě. Po této úpravě bude teprve
možné osadit elektroměr a zahájit zkušební provoz.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu na prodloužení lhůty realizace.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):
Jakub Tenzer
Jednatel Planergy s.r.o.

, podpis)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE –
59,89 KWP“

Číslo změny: 3

Datum: 25.3.2025

Předkládaný návrh úpravy: ANO Změna ceny díla

Změna dokončení stavby

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Nejsou.

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla: + 0,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce 0,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce 0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o 75 kalendářních dní

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):


