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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ O DÍLO 
II/383  BÍLOVICE NAD SVITAVOU,  MOST 383-008 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

MALDREV s.r.o. 

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky  IČO: 25570501 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. .C 34421 
zastoupena Ing. Pavlem Mainušem, jednatelem 

 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2025 
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 
Zdůvodnění:  

- místo záhozu z lomového kamene byly prodlouženy stupně a prahy vodních koryt, 
- dlažba z lomového kamene byla provedena ve větší ploše dle geodetického zaměření.  

 
II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 
CENA DÍLA BEZ DPH        4 213 747,02 KČ 
 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem. 

 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 
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1. Vyčíslení víceprací a méněprací 

 

 

 

Ve Zdounkách, dne  

 

 

V Brně, dne  

 

 

 

Ing. Pavel Mainuš Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

MALDREV s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č. 2 SOD

Projekt :

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

SO 201 Oprava mostu ev. č. 383-008 4 273 805,52 55 061,50 -130 599,00 32 579,00 -17 100,00 4 213 747,02

4 273 805,52 55 061,50 -130 599,00 32 579,00 -17 100,00 4 213 747,02

VCP MNP VCP MNP

4 273 805,52 55 061,50 -130 599,00 32 579,00 -17 100,00 4 213 747,02

TDK1 Nový  rozpočet

 bez DPH

"II/383 Bílovice nad Svitavou, most 383-008 "

Dodatek č.1 Dodatek č.2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Rozpočet dle SOD           

bez DPH
TDK1 TDK2 Nový  rozpočet

 bez DPH

Finanční náklady projektu celkem

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Rekapitulace stavby souhrn 
Rozpočet dle SOD           

bez DPH

TDK1



Soupis prací objektu
SO 201 - MNP -   17 100,00

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce -   17 100,00

42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 -    9,000    1 900,00 -   17 100,00

přechod z dlažby koryta toku na stávající koryto dl. 3,0m, tl .0,5m: 

3,0*0,5*3,0*2 = 9,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Zhotovitel: MALDREV s.r.o.

Stavba: II/383 Bílovice, most ev. č. 383-008
Rozpočet: SO 201 most přes Časnýř v Bílovicích
Poř

. 
čísl

Kód 
položky



Soupis prací objektu
SO 201 - VCP    32 579,00

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce    32 579,00

43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     0,396    9 000,00    3 564,00

Dlažba dle geodetického zaměření: 29,0 m2

Celkové množství = 29,0*0,2=5,800-5,404=0,396

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané 
tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

45 46731A STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     3,500    8 290,00    29 015,00

Stupně a prahy dle geodetického zaměření: 19,0 m2

Celkové množství = 19*0,5=9,5-6,0=3,5položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Zhotovitel: MALDREV s.r.o.

Stavba: II/383 Bílovice, most ev. č. 383-008
Rozpočet: SO 201 most přes Časnýř v Bílovicích
Poř

. 

Kód 

položky
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