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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 22. 5. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami, a to na základě výsledku veřejné 

zakázky s názvem: „Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně 
gastrotechnologií“ 

I. Smluvní strany 

1. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 

Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel 

IČO: 00390780 

Datová schránka: zmmk6ii 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) 

 

2. Hrušecká stavební spol. s r.o. 

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 

Statutární zástupce: Vladimír Kubík, jednatel; Zdeněk Sedlák, jednatel 
                                                                      Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka; Ing. Peter Poulík, prokurista 

IČO: 25585142 

DIČ: CZ25585142 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 35924 

Bankovní spojení, č.ú./kód banky ú.: 

 

Datová schránka: 7kbay2h 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Zdeněk Sedlák, jednatel 

e-mail: 

telefon: 

 (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). Dodatek navazuje na dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž byl uzavřený dne 31. 1. 2025. 
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II. Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na 
základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela 
nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. 
Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby 
odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné 
zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, 
kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací. 

3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXII odst. 3 Smlouvy, který 
stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek. 

III. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových 
prací (vícepráce) a o neprovedené části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je 
stanoven v přílohách Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí. 

2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. 
méněprací, dle tohoto Dodatku činí: 

Cena víceprací bez DPH:        970 441,71 Kč 
DPH 21 %:          203 792,76 Kč 
Cena celkem včetně DPH:     1 174 234,46 Kč 
 

Cena méněprací bez DPH:        295 398,20 Kč 
DPH 21 %:             62 033,62 Kč 
Cena celkem včetně DPH:        357 431,82 Kč 
 

3. V důsledku změn popsaných v Dodatku se čl. VIII odst. 1 Smlouvy upravuje následovně: 

„Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 
nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí celkem: 

Celková cena bez DPH      143 860 032,68 Kč 

Výše ceny DPH           30 210 606,86 Kč 

Cena včetně DPH        174 070 639,54 Kč 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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4. Dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho 
elektronický originál opatřený zaručenými elektronickými podpisy.  

5. Nedílnou součást Dodatku tvoří: 

Příloha č. 1 Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ 

Příloha č. 2  Změnové listy   

Objednatel Zhotovitel 

V Břeclavi dne (viz datum el. podpisu) V Hruškách dne (viz datum el. podpisu) 

 

……………………………………               …………………………… 
Ing. Petr Baťka, ředitel  Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka 
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Hrušecká stavební spol. s r.o. 
 

atum: 2025.05.23 
9:18:29 +02'00'

Datum: 2025.05.23 
14:13:50 +02'00'
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Kategorizace změn závazku v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
podle § 222 ZZVZ 

I. Smluvní strany 

1. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 

Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel 

IČO: 00390780 

Datová schránka: zmmk6ii 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) 

 

2. Hrušecká stavební spol. s r.o. 

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 

Statutární zástupce: Vladimír Kubík, jednatel; Zdeněk Sedlák, jednatel 
Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka; Ing. Peter Poulík, 
prokurista 

IČO: 25585142 

DIČ: CZ25585142 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 35924 

Bankovní spojení, č.ú./kód banky 

 

Datová schránka: 7kbay2h 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Zdeněk Sedlák, jednatel 

e-mail: 

telefon: 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 
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II. ZL 48 – Truhlářské výrobky 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 20 370,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 20 370,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,02 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

III. ZL 49 – Ztužení podlah - stropů 

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od 
dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, 
pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

Hodnota víceprací: + 61 839,36 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč: + 61 839,36 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,05 %. 

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny 
dodavatele podle písmene a) a b): 

Jedná se o požadavek statika z důvodu nezbytného ztužení stropu při provádění otvorů 
pro kanalizaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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IV. ZL 50 – SDK polopříčka – míst. 241 - Varna 

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Hodnota víceprací:       + 68 652,36 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací:                      0,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč:       + 68 652,36 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:    + 0,05 %. 

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti 
celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

Změna vznikla v důsledku chyby ve výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel 
nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy 
nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevily při plnění předmětu 
smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku 
a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče 
nemohl předvídat. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o opravu výkazu výměr s ohledem na skutečně 
prováděné práce dle původní projektové dokumentace. 

V. ZL 51 – Provedení podlahy – rampy – míst. 153 + 164 

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Hodnota víceprací:       + 105 948,60Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací:           0,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč:       + 105 948,60 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:    + 0,08 %. 

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti 
celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 
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V rámci řešení stavebních prací vyvstala potřeba záměny materiálů konstrukce podlahy z důvodu 
nedostatečné tloušťky podlahy uvedené v projektové dokumentaci.  

Změna vznikla v důsledku uvedení požadavku na podlahu malé (nedostatečné) tloušťky 
v projektové dokumentaci, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést 
odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl 
nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevily při plnění předmětu smlouvy. 
Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. 

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění 
veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 

VI. ZL 52 – Stavební práce - odpočty 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: - 82 451,20 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 82 451,20 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   
ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,07 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Předmětné stavební práce nebylo nutné provádět.  

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

VII. ZL 53 – EPS – doplnění ústředny + propojení 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 135 133,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
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Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 135 133,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,11 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

VIII. ZL 54 – Navýšení hlásičů a zásuvek do meziprostorů nad podhled 

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od 
dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, 
pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

Hodnota víceprací: + 115 418,00 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč: + 115 418,00 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,09 %. 

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny 
dodavatele podle písmene a) a b): 

Bylo nezbytné provést doplnění požárních hlásičů do prostoru podhledů s ohledem na 
zajištění bezpečnosti v rámci provozu nemocnice. 

Prováděná změna spočívá pouze v doplnění technického řešení dílčího plnění. Funkce a 
účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. 

IX. ZL 55 – Navýšení datových zásuvek v jídelně 2.NP 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
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Hodnota víceprací: 27 806,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 27 806,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,02 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

X. ZL 56 – Provedení zásuvky pro nápojová automat a ledničku – míst. 209 jídelna 
2.NP 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 3 068,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 3 068,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,00 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XI. ZL 57 – Osazení zásuvek pro chladicí boxy – míst. 212 – denní sklad 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
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Hodnota víceprací: 13 274,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 13 274,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,01 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XII. ZL 58 – Výměna ovládacích skříní světel za vypínače 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 11 820,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 11 820,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,01 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XIII. ZL 59 – Elektropráce - odpočet 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: - 71 352,00 Kč bez DPH. 
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Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 71 352,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,06 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Předmětné stavební práce nebylo nutné provádět.  

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XIV. ZL 60 – Rozšíření datové sítě 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 67 163,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 67 163,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,05 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XV. ZL 61 – Přívod pro chillery na střeše - doplnění 

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Hodnota víceprací:       + 76 405,40 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací:                      0,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč:       + 76 405,40 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:    + 0,06 %. 
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Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti 
celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

Změna vznikla v důsledku nedostatečných informací v projektové dokumentaci a výkazu výměr, 
kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče 
s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci 
odhalit dříve, než se projevily při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o opravu výkazu výměr s ohledem na zajištění 
funkčnosti celého díla. 

XVI. ZL 62 – Oprava stávající kanalizace v 1. PP 

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od 
dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, 
pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

Hodnota víceprací: + 23 920,00 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč: + 23 920,00 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,02 %. 

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny 
dodavatele podle písmene a) a b): 

Nezbytnost provedení uvedených prací vyvstala na základě nefunkčnosti stávající 
kanalizace. Změny bylo nezbytné provést z důvodu zajištění funkčnosti díla. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XVII. ZL 63 – Osazení čisticích kusů 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
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b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 21 989,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 21 989,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,02 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XVIII. ZL 64 – ZTI+UT - méněpráce 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: - 49 455,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 49 455,00 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   
ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,04 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Předmětné stavební práce nebylo nutné provádět.  

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XIX. ZL 65 – Měřiče chladu pro podružné měření 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
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Hodnota víceprací: 108 931,84 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 108 931,84 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,09 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XX. ZL 66 – Hydraulické připojení k jednotce chlazení 

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Hodnota víceprací:       + 43 419,35 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací:        0,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč:       + 43 419,35 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:    + 0,03 %. 

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti 
celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

Změna vznikla v důsledku nedostatečných informací v projektové dokumentaci a výkazu výměr, 
kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče 
s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci 
odhalit dříve, než se projevily při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o opravu výkazu výměr s ohledem na zajištění 
funkčnosti celého díla. 

XXI. ZL 67 – Doplnění vodovodních baterií pro výlevky p.č. 002, 030, 050, 261, 701 

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 
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a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Hodnota víceprací:       + 15 150,00 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací:        0,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč:       + 15 150,00 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:    + 0,01 %. 

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti 
celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

Změna vznikla v důsledku nedostatečných informací v projektové dokumentaci a výkazu výměr, 
kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče 
s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci 
odhalit dříve, než se projevily při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o opravu výkazu výměr s ohledem na zajištění 
funkčnosti celého díla. 

XXII. ZL 68 – Doplnění nerezového obložení prahů u chladicích boxů 

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Hodnota víceprací:          + 23 025,00 Kč bez DPH. 

Hodnota méněprací:           0,00 Kč bez DPH. 

Cenový nárůst v Kč:          + 23 025,00 Kč bez DPH. 

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:    + 0,02 %. 

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti 
celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

V rámci řešení stavebních prací vyvstala potřeba doplnění nerezového obložení prahů u 
chladicích boxů z důvodu nestejné výšky nosného skeletu a nemožnosti schovat chladicí boxy do 
podlahy. 
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Změna vznikla v důsledku uvedení nepřesných informací v projektové dokumentaci, kterou je 
nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem 
na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, 
než se projevily při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. 

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění 
veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 

XXIII. ZL 69 – Doplnění směšovacích ventilů k navíjecím bubnům 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 22 108,80 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 22 108,80 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,02 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XXIV. ZL 70 – Gastro – neprováděné položky 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: - 54 540,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 54 540,00 Kč bez DPH. 
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Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   
ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,04 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Předmětné práce nebylo nutné provádět.  

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XXV. ZL 71 – Dodávka mřížek 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 5 000,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 5 000,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,00 %. 

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové 
dokumentaci. 

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XXVI. ZL 72 – Zařízení č. 7 – Větrání provizorního výdeje - odpočet 

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací: - 37 600,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 37 600,00 Kč bez DPH. 
Hodnota změny v % v absolutní hodnotě   

ve vztahu k původní hodnotě závazku:  + 0,03 %. 
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Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

Předmětné práce nebylo nutné provádět.  

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

XXVII. Rekapitulace změn podle dodatku č. 2 

1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku: 

a) celkem vícepráce:  436 663,64 Kč bez DPH 

b) celkem méněpráce: - 295 398,20 Kč bez DPH 

c) celkem v Kč: 141 265,44 Kč bez DPH 

d) celkem v Kč (absolutní hodnota):  + 732 061,84 Kč bez DPH 

e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,58 %. 

 

2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku: 

a) celkem vícepráce: 201 177,36 Kč bez DPH 

b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH 

c) cenový nárůst v Kč: 201 177,36 Kč bez DPH 

d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,16 %. 

 

3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku: 

a) celkem vícepráce:  332 600,71 Kč bez DPH 

b) celkem méněpráce:  0,00 Kč bez DPH 

c) cenový nárůst v Kč: 332 600,71 Kč bez DPH 

d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,26 %. 

XXVIII.  Souhrnná rekapitulace změn závazku ze smlouvy (zahrnující změny dle dodatku 
č. 1 a č. 2) 

1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

125 780 038,90 Kč bez DPH. 

 

2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku: 

a) celkem vícepráce:  6 870 232,03 Kč bez DPH 

b) celkem méněpráce: - 1 089 137,66 Kč bez DPH 

c) celkem v Kč: 5 781 094,37 Kč bez DPH 
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d) celkem v Kč (absolutní hodnota):  + 7 959 369,69 Kč bez DPH 

e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 6,33 %. 

 

3. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku: 

a) celkem vícepráce: 6 692 050,59 Kč bez DPH 

b) celkem méněpráce: - 862 306,73 Kč bez DPH 

c) cenový nárůst v Kč: 5 829 743,86 Kč bez DPH 

d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 4,63 %. 

 

4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku: 

a) celkem vícepráce:  10 770 215,74 Kč bez DPH 

b) celkem méněpráce: - 4 301 060,19 Kč bez DPH 

c) cenový nárůst v Kč: 6 469 155,55 Kč bez DPH 

d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 5,14 %. 

 

5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 
a 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku  

 + 9,77 %. 

6. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (po změnách dle dodatku č. 1 a 2): 

 143 860 032,68 Kč bez DPH. 



Stavba: 23199

Objednatel: IČO: 00390780

DIČ: CZ00390780

69002

Zhotovitel: IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

69156
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

675 043,51

816 802,65

675 043,51

0,00

U zbrojnice 588

Hrušky

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1

Břeclav

Položkový rozpočet stavby

141 759,14

0,00

20 370,00

0,00

NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ 
ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Celkem

654 673,51
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Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem

VCP a MNP 02 0,00 675 043,51 141 759,14 816 802,65

ZL48 0,00 20 370,00 4 277,70 24 647,70

ZL49 0,00 61 839,36 12 986,27 74 825,63

ZL50 0,00 68 652,36 14 417,00 83 069,36

ZL51 0,00 105 948,60 22 249,21 128 197,81

ZL52 0,00 -82 451,20 -17 314,75 -99 765,95

ZL53 0,00 135 133,00 28 377,93 163 510,93

ZL54 0,00 115 418,00 24 237,78 139 655,78

ZL55 0,00 27 806,00 5 839,26 33 645,26

ZL56 0,00 3 068,00 644,28 3 712,28

ZL57 0,00 13 274,00 2 787,54 16 061,54

ZL58 0,00 11 820,00 2 482,20 14 302,20

ZL59 0,00 -71 352,00 -14 983,92 -86 335,92

ZL60 0,00 67 163,00 14 104,23 81 267,23

ZL61 0,00 76 405,40 16 045,13 92 450,53

ZL62 0,00 23 920,00 5 023,20 28 943,20

ZL63 0,00 21 989,00 4 617,69 26 606,69

ZL64 0,00 -49 455,00 -10 385,55 -59 840,55

ZL65 0,00 108 931,84 22 875,69 131 807,53

ZL66 0,00 43 419,35 9 118,06 52 537,41

ZL67 0,00 15 150,00 3 181,50 18 331,50

ZL68 0,00 23 025,00 4 835,25 27 860,25

ZL69 0,00 22 108,80 4 642,85 26 751,65

ZL70 0,00 -54 540,00 -11 453,40 -65 993,40

ZL71 0,00 5 000,00 1 050,00 6 050,00

ZL72 0,00 -37 600,00 -7 896,00 -45 496,00

0,00 675 043,51 141 759,14 816 802,65

Dodávka mřížek

Zařízení č.7 – Větrání provizorního 
výdeje - odpočet

Celkem za stavbu

Hydraulické připojení k jednotce 
chlazení
Doplnění vodovodních baterií pro 
výlevky p.č. 002, 030, 050, 261, 701
Doplnění nerezového obložení prahů 
u chladících boxů
Doplnění směšovacích ventilů k 
navijecím bubnům

Gastro - neprováděné položky

Přívod pro chillery na střeše - 
doplnění

Oprava stávající kanalizace v 1.PP

Osazení čistících kusů

ZTI+UT - méněpráce

Měřiče chladu pro podružné měření

Provedení zásuvky pro nápojový 
automat a ledničku - míst. 209 
Osazení zásuvek pro chladící boxy - 
míst. 212 - denní sklad
Výměna ovládacích skříní světel za 
vypínače

Elektropráce - odpočet

Rozšíření datové sítě

Provedení podlahy - rampy - míst. 
153 + 164

Stavební práce - odpočty

EPS - doplnění ústředny + propojení

Navýšení hlásičů a zásuvek do 
meziprostorů nad podhled
Navýšení datových zásuvek v jídelně 
2.NP

Změnové listy 2

Truhlářské výrobky

Ztužení podlah - stropů

SDK polopříčka - míst. 241 - Varna

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 26



S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL48

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL01 Truhlářské výrobky 20 370,00

1 766R001 Výroba a montáž loga vč. dopravy ks 1,00000 20 370,00 20 370,00

Celkem 20 370,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Truhlářské výrobky

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 2 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL49

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 02 Ztužení podlah - stropů 61 839,36

1 Pol__0001 D+M ztužení podlahy a stropů L100/100/8, délka 2000 
mm - 2 ks, délka 900 mm - 24 ks + povrchová úprava vč. 
kotevních prvků

kg 312,32000 198,00 61 839,36

Celkem 61 839,36

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Ztužení podlah - stropů

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL50

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 03 SDK polopříčka - míst. 241 - Varna 68 652,36

1 Pol__0002 Polopříčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
80 mm, požární odolnost EI 60

m2 19,98000 2 035,00 40 659,30

3*1,8*3,7 : 

19,98 19,98000

2 Pol__0003 příplatek za vložení 2xUA 100, spojeno zádami k sobě, do 
horní hrany SDK příčky z důvodu unosnosti a stability

bm 7,40000 588,00 4 351,20

3*3,7 : 

7,4 7,40000

3 Pol__0004 příplatek za OSB 15mm, náhrada za 1 plášt SDK příčky, z 
důvodu kotvení polic a vyšší stability SDK příčky

m2 19,98000 275,00 5 494,50

3*1,8*3,7 : 

19,98 19,98000

4 Pol__0005 příplatek za desku SDK Diamant 12,5 oproti SDK 
impregnované, z důvodu vyšší stability příčky

m2 56,61000 196,00 11 095,56

3*3*1,7*3,7 : 

56,61 56,61000

5 Pol__0006 příplatek za opracování SDK příčky ukončení ve volném 
prostoru - špalety

bm 21,90000 322,00 7 051,80

3*(1,8+3,7+1,8) : 

21,9 21,90000

Celkem 68 652,36

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

SDK polopříčka - míst. 241 - Varna

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 04 Provedení podlahy - rampy - míst. 153 + 164 105 948,60

1 Pol__0007 Odstranění asfaltové izolace včetně likvidace m2 26,50000 115,00 3 047,50

2 Pol__0008 Provedení stěrkové hydroizolace m2 26,50000 998,77 26 467,41

3 Pol__0009 Provedení litého betonu tl.do 50 mm, weber REP flow C50 m2 26,50000 1 532,29 40 605,69

4 Pol__0010 Provedení finální stěrky weber pur coat traffic m2 26,50000 1 352,00 35 828,00

Celkem 105 948,60

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Provedení podlahy - rampy - míst. 153 + 164

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 05 Stavební práce - odpočty -82 451,20

1 95_02_03 D + M doplnění podlahy z PVC vč. soklu v souladu se 
stávající krytinou

m2 -25,00000 1 333,00 -33 325,00

2 95_02_04 D + M doplnění podlahy - koberec vč. soklu v souladu se 
stávající krytinou

m2 -15,00000 945,00 -14 175,00

3 95_Z_01 Repase schodišťového zábradlí a madel ks -1,00000 18 180,00 -18 180,00

4 957-01 D + ZM trámku s bodovými svítidly bm -3,00000 947,00 -2 841,00

5 957-02 Provedení dekoru nového opláštění trámku bm -5,30000 774,00 -4 102,20

6 P_20 D + M PVC lamelová clona 2300/2200 - kompletně dle 
výpisu výrobků plastových

ks -1,00000 9 828,00 -9 828,00

Celkem -82 451,20

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Stavební práce - odpočty

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL53

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL06 EPS - doplnění ústředny + propojení 135 133,00

1 Pol__0001 Ústředna analogová ks 1,00000 73 115,00 73 115,00

2 Pol__0002 Deska linková 2 okruhy, 256 adres ks 1,00000 13 764,00 13 764,00

3 Pol__0003 Deska master pro síťování ústředen a tabla ks 1,00000 14 505,00 14 505,00

4 Pol__0004 Programování,oživení  a začlenění do st.sytému. kpl 1,00000 11 680,00 11 680,00

5 Pol__0005 Krabice rozvodná KOPOS KSK 100 ks 2,00000 1 557,00 3 114,00

6 Pol__0006 Protipožární ucpávky typ 1(protipožární tmel + orsil) cm2 4,00000 1 875,00 7 500,00

7 Pol__0007 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

8 Pol__0008 Projektová dokumentace skutečného provedení 
autorizovaná

hod 10,00000 788,00 7 880,00

9 Pol__0009 Doprava kpl 1,00000 2 075,00 2 075,00

Celkem 135 133,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

EPS - doplnění ústředny + propojení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL54

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 07 Navýšení hlásičů a zásuvek do 

meziprostorů nad podhled
115 418,00

1 Pol__0010 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem 
06XN.0600981

ks 18,00000 2 719,00 48 942,00

2 Pol__0011 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče 
06XK.5070241

ks 18,00000 362,00 6 516,00

3 Pol__0012 Paralélní optická signalizace ks 20,00000 2 095,00 41 900,00

4 Pol__0013 SPELBERG I 12 - L / ČERVENÁ ks 14,00000 128,00 1 792,00

5 Pol__0014 Svorka PC212S krabicová 2x0,2-2,5mm2 ks 56,00000 15,00 840,00

6 Pol__0015 Forma kabelová do 5x2 ks 56,00000 57,00 3 192,00

7 Pol__0016 Projektová dokumentace skutečného provedení 
autorizovaná

hod 7,00000 788,00 5 516,00

8 Pol__0017 Doprava kpl 1,00000 6 720,00 6 720,00

Celkem 115 418,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Navýšení hlásičů a zásuvek do meziprostorů nad podhled

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL55

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 08 Navýšení datových zásuvek v jídelně 2.NP 27 806,00

1 Pol__0013P Přepojení v rozvaděči RACK ks 1,00000 1 680,00 1 680,00

2 Pol__0014 Keystone  1xRJ45, kat.6, nestíněný ks 4,00000 92,00 368,00

3 Pol__0015 Maska nosná pro 1xRJ45, TANGO ks 2,00000 39,00 78,00

4 Pol__0016 Maska nosná pro 2xRJ45, TANGO ks 1,00000 39,00 39,00

5 Pol__0017 Kryt zásuvky komunikační TANGO ks 3,00000 137,00 411,00

6 Pol__0018 Rámeček jednonásobný, bílý - TANGO ks 3,00000 34,00 102,00

7 Pol__0019 U/UTP 4P , cat 6, LSZH m 348,00000 43,00 14 964,00

8 Pol__0030 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 4,00000 81,00 324,00

9 Pol__0034 Páska stahovací ks 150,00000 0,00 0,00

10 Pol__0035 Příchytka stahovacích pásek ks 150,00000 22,00 3 300,00

11 Pol__0065 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" kpl 1,00000 420,00 420,00

12 Pol__0066 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 3,00000 39,00 117,00

13 Pol__0069 -S Forma kabelová 100x2 ks 1,00000 644,00 644,00

14 Pol__0070 -S Montáž RJ45 ks 3,00000 31,00 93,00

15 Pol__0071 -S Kabelová forma UTP kabelu ks 3,00000 79,00 237,00

16 Pol__0072 -S Měření kabelu, zpacování protokolu ks 3,00000 127,00 381,00

17 Pol__0073 -S Revize SK kpl 1,00000 490,00 490,00

18 Pol__0081 Značení trasy vedení m 150,00000 19,00 2 850,00

19 Pol__0082 Zhotovení kruhových otvorů ks 4,00000 327,00 1 308,00

Celkem 27 806,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Navýšení datových zásuvek v jídelně 2.NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL56

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 09 Provedení zásuvky pro nápojový automat a 

ledničku - míst. 209 jídelna 2.NP
3 068,00

1 217. Zásuvka 230V, 16A, komplet včetně  rámečku a  krabice ks 1,00000 296,00 296,00

2 301. Krabice odbočná včetně wago svorek ks 2,00000 224,00 448,00

3 407. Kabel CYKY-J 3x2,5 MJ 11,00000 68,00 748,00

4 Pol__0128 Výchozí revize h 1,00000 788,00 788,00

5 Pol__0129 Projektová dokumentace skutečného provedení h 1,00000 788,00 788,00

Celkem 3 068,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Provedení zásuvky pro nápojový automat a ledničku - míst. 209 jídelna 2.NP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL57

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 10 Osazení zásuvek pro chladící boxy - míst. 

212 - denní sklad
13 274,00

1 218. Zásuvka do vlhka 230V/16A - zapuštěná, komplet ks 6,00000 375,00 2 250,00

2 301. Krabice odbočná včetně wago svorek ks 6,00000 224,00 1 344,00

3 407. Kabel CYKY-J 3x2,5 m 96,00000 68,00 6 528,00

4 Pol__0128 Výchozí revize h 2,00000 788,00 1 576,00

5 Pol__0129 Projektová dokumentace skutečného provedení h 2,00000 788,00 1 576,00

Celkem 13 274,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Osazení zásuvek pro chladící boxy - míst. 212 - denní sklad

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL58

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 11 Výměna ovládacích skříní světel za 

vypínače
11 820,00

1 Pol__0047 Elektromontážní práce, demontáže a odpojení ovládacích 
skříní, montáž krabic KPR 68, KO68 včetně vysekání 
kapes do zdi, montáž 10 ks tlačítek

kpl 1,00000 10 080,00 10 080,00

2 Pol__0048 pětirámeček + 5x tlačítka ks 2,00000 870,00 1 740,00

Celkem 11 820,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Výměna ovládacích skříní světel za vypínače

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL59

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 12 Elektropráce - odpočet -71 352,00

1 801. B - LMD DO-150205-PM LED IP43vestavné svítidlo do 
M600, 1xled_lp 33 W

ks -15,00000 1 716,00 -25 740,00

2 802. Zásuvka do vlhka 230V/16A - zapuštěná, komplet ks -19,00000 477,00 -9 063,00

3 803. Spínač do vlhka řazení 5 zapuštěný, komplet včetně  
rámečku, těsnění  a přístrojové krabice

ks -1,00000 450,00 -450,00

4 804. Napojení Gastro zářízení 400V ks -1,00000 909,00 -909,00

5 805. Napojení El. topení  400V ks -1,00000 667,00 -667,00

6 806. Kabel CYKY-J 3x1,5 m -125,00000 18,00 -2 250,00

7 807. Kabel CYKY-J 3x2,5 m -110,00000 28,00 -3 080,00

8 808. Kabel CYKY-J 5x2,5 m -70,00000 47,00 -3 290,00

9 809. Kabel CYKY-J 5x6 m -70,00000 108,00 -7 560,00

10 810. Doplnění stávajícího rozvaděče RMS011- kombichránič 
10B/1/03, 3x jistič 16B/1, 1xjistič 16B/3, 1xjistič 32B/3, 
proudový chráníč 4P/40A/0,03

ks -1,00000 10 418,00 -10 418,00

11 221. Podlahová krabice do betonu 4x230V + 2x rezerva SLP, 
vlhká údržba podlahy

ks -1,00000 5 189,00 -5 189,00

12 110. Vývod  pro napojení  stávajícího osvětlení (silově) volný 
konec kabelu 5m ukončený svorkovnicí

ks -12,00000 228,00 -2 736,00

Celkem -71 352,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Elektropráce - odpočet

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL60

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 13 Rozšíření datové sítě 67 163,00

1 N.C. 19' rozvaděč nástěnný 18U/600x600 svařený: ks 1,00000 15 900,00 15 900,00

2 Pol__0062 - 19"  1U panel telefonních linek 25xRJ45 kompletní ks 2,00000 1 577,00 3 154,00

3 Pol__0063 - Napájecí přepínač 2x230V In, 8x230V Out ks 1,00000 7 382,00 7 382,00

4 Pol__0064 Vyvazovací panel 1U 5x úchytka kovovvá ks 6,00000 546,00 3 276,00

5 Pol__0065 - 19" Osvětlení rozvaděče 1U ks 1,00000 2 240,00 2 240,00

6 Pol__0066 - UPS - záložní zdroj 230V, 1000W ks 1,00000 8 041,00 8 041,00

7 Pol__0067 - 19"1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní ks 1,00000 1 932,00 1 932,00

8 Pol__0068 Telefon šňůrový Gigaset DESK 200 ks 2,00000 1 413,00 2 826,00

9 Pol__0069 - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 
rozvaděče

ks 1,00000 1 190,00 1 190,00

10 Pol__0070 Keystone  1xRJ45, kat.6, nestíněný ks 96,00000 92,00 8 832,00

11 Pol__0071 Maska nosná pro 1xRJ45, ks 22,00000 39,00 858,00

12 Pol__0072 Maska nosná pro 2xRJ45, ks 37,00000 39,00 1 443,00

13 Pol__0073 Kryt zásuvky komunikační ks 59,00000 137,00 8 083,00

14 Pol__0074 Rámeček jednonásobný, bílý ks 59,00000 34,00 2 006,00

Celkem 67 163,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Rozšíření datové sítě

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL61

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 14 Přívod pro chillery na střeše - doplnění 76 405,40

1 Pol__0075 Žlab MERKUR 50x50mm C140 vč. příslušenství (víko, 
spojky, držáky apod)

m 32,00000 558,20 17 862,40

2 Pol__0076 Jistič 16C/3 ks 2,00000 663,00 1 326,00

3 408. Kabel CYKY-J 5x2,5 m 176,00000 88,00 15 488,00

4 503. CYA- 1x16 žlutozelený včetně svorek m 45,00000 120,00 5 400,00

5 Pol__0079 Svodiče napětí 4 pol. ks 2,00000 3 770,00 7 540,00

6 Pol__0080 Nástěnný rozvaděč 12 modulů ks 1,00000 1 027,00 1 027,00

7 Pol__0081 podružný a spojovací materiálmateriál (lisovacíé oka, 
pásky, dutinky apod.)

kpl 1,00000 2 442,00 2 442,00

8 Pol__0082 Instalace kabelové trasy MERKUR 50x50 vč. příslušenství m 32,00000 385,00 12 320,00

9 Pol__0083 úprava rozvaděče RMS pro zapojení přívodních kkabelů 
chilleru

kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

10 Pol__0084 instalace svodičů napětí ks 2,00000 975,00 1 950,00

11 Pol__0085 stavební přípomoce, požární ucpávky, apod. kpl 1,00000 4 550,00 4 550,00

Celkem 76 405,40

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Přívod pro chillery na střeše - doplnění

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL62

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL15 Oprava stávající kanalizace v 1.PP 23 920,00

1 Pol__0053 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) 
zavěšené DN 110

m 17,00000 926,00 15 742,00

2 HZS Prostup stěnou kpl 3,00000 976,00 2 928,00

3 Pol__0003 Stavební přípomoce, likvidace odpadů hod 15,00000 350,00 5 250,00

Celkem 23 920,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Oprava stávající kanalizace v 1.PP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL63

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 16 Osazení čistících kusů 21 989,00

1 Kondenz 02 Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s 
přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou

kus 2,00000 1 817,00 3 634,00

2 Pol__0071 čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty kus 4,00000 1 271,00 5 084,00

3 Pol__0072 čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty kus 2,00000 1 532,00 3 064,00

4 Pol__0073 čistící tvarovka odpadní PP DN 160 pro vysoké teploty kus 1,00000 2 642,00 2 642,00

5 28651840.AR Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC kus 1,00000 1 313,00 1 313,00

6 721170965R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 
propojení dosavadního potrubí, D 110 mm

kus 5,00000 747,00 3 735,00

7 721170966R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 
propojení dosavadního potrubí, D 140 mm

kus 2,00000 803,00 1 606,00

8 721170967R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 
propojení dosavadního potrubí, D 160 mm

kus 1,00000 911,00 911,00

Celkem 21 989,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Osazení čistících kusů

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL64

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 17 ZTI+UT - méněpráce -49 455,00

1 Z/19 D + M Sprchové dveře otočné 1100/1850, kompletně dle 
výkresu výrobky zámečnické

ks -3,00000 15 000,00 -45 000,00

2 734-01002 Termost. hlavice kapalinová ks -9,00000 495,00 -4 455,00

Celkem -49 455,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

ZTI+UT - méněpráce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL65

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 18 Měřiče chladu pro podružné měření 108 931,84

1 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 4,00000 905,00 3 620,00

2 7340500004 Filtr-uzávěrl 5/4" ks 2,00000 692,00 1 384,00

3 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 6,00000 145,00 870,00

4 734419134R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4" soubor 2,00000 2 683,00 5 366,00

5 3114053 Měřič tepla/chladu SHARKY 775 DN 25 qp= 6 m3/hod l = 
260 mm

kus 2,00000 34 755,00 69 510,00

6 31945661R Šroubení bronzové rohové přechodové SA d 35 mm x 1 
1/4", vnější závit

kus 4,00000 2 608,00 10 432,00

7 31945516R T-kus měděný d 35 x 35 x 35 mm, lisovací, PN 16, CIIR kus 2,00000 868,00 1 736,00

8 5512001434R Šroubení topenářské přímé ploché 1 1/4" kus 4,00000 578,00 2 312,00

9 38822099.AR Modul M - Bus kus 2,00000 1 968,00 3 936,00

10 40511301913R Snímač teplot typ 202 do jímky 85 mm, kabel 2,5 m, Pt 
100

kus 2,00000 1 648,00 3 296,00

11 3022076 Napájecí modul 230V AC ks 2,00000 3 163,00 6 326,00

12 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,04150 3 466,00 143,84

Celkem 108 931,84

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Měřiče chladu pro podružné měření

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL66

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 19 Hydraulické připojení k jednotce chlazení 43 419,35

1 HZS-0004 Nepředvídané vícepráce montážní, hod 9,00000 545,00 4 905,00

2 HZS_vyp Práce jinde nezařazené - vypuštění a napuštění 
chladícího systému

sada 1,00000 1 750,00 1 750,00

3 713400832R00 Odstranění pevné izolace potrubí včetně úpravy m2 3,00000 382,00 1 146,00

4 713-15008 D+M kaučuk T89, pro chlad DN 89, tl 42,5 bm 1,50000 860,00 1 290,00

5 713-15021 D+M kaučuk, samolepicí desky , tl. 32mm m2 1,50000 951,00 1 426,50

6 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 1,50000 1 334,00 2 001,00

7 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 1,50000 24,00 36,00

8 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,01000 970,00 9,70

9 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 2,00000 410,00 820,00

10 734421150R00 Tlakoměr deformační, D 100, zk.koh. kus 3,00000 486,00 1 458,00

11 734391114R00 Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté kus 3,00000 534,00 1 602,00

12 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 kus 1,00000 303,00 303,00

13 734193218R00 Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 80 kus 4,00000 2 511,00 10 044,00

14 551100309R Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 16 FF 3" sítko 0,9 mm kus 1,00000 6 564,00 6 564,00

15 734173417R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 soubor 10,00000 667,00 6 670,00

16 Mat Drobný montážní materiál a spojovací DN 80 sada 1,00000 3 198,00 3 198,00

17 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,02500 3 466,00 86,65

18 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 1,50000 73,00 109,50

Celkem 43 419,35

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Hydraulické připojení k jednotce chlazení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL67

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL20 Doplnění vodovodních baterií pro výlevky 

p.č. 002, 030, 050, 261, 701
15 150,00

1 Pol__0001 doplnění vodovodních baterií u výlevek v přípravnách a 
mytí nádobí p.č. 002, 030, 050, 261, 701

ks 5,00000 3 030,00 15 150,00

Celkem 15 150,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Doplnění vodovodních baterií pro výlevky p.č. 002, 030, 050, 261, 701

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL68

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 21 Doplnění nerezového obložení prahů u 

chladících boxů
23 025,00

1 Pol__0002 nerezové zákryty prahů chladících boxů kpl 1,00000 17 537,00 17 537,00

2 Pol__0003 montážní materiál + montáž kpl 1,00000 5 488,00 5 488,00

Celkem 23 025,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Doplnění nerezového obložení prahů u chladících boxů

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL69

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 22 Doplnění směšovacích ventilů k navijecím 

bubnům
22 108,80

1 Pol__0004 Směšovací ventil, regulace teploty ks 12,00000 1 248,00 14 976,00

2 Pol__0005 Hadice opletená ks 12,00000 158,40 1 900,80

3 Pol__0006 Drobný a pomocný materiál ks 1,00000 1 200,00 1 200,00

4 Pol__0007 Montáž hod 4,00000 1 008,00 4 032,00

Celkem 22 108,80

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Doplnění směšovacích ventilů k navijecím bubnům

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL70

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 23 Gastro - neprováděné položky -54 540,00

1 XXXa Demontáž tabletu z 2.NP a montáž v 1.PP ks -1,00000 39 996,00 -39 996,00

2 XXXb Likvidace a demontáž tabletovacího systému z 1.PP (po 
ukončení provizorního provozu kuchyně)

ks -1,00000 14 544,00 -14 544,00

Celkem -54 540,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Gastro - neprováděné položky

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL71

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL24 Dodávka mřížek 5 000,00

1 2.05 Protidešťová žaluzie pozinkovaná 1000 x 630 pozink, 
široké lamely, rám, síto , RAL

ks 1,00000 3 535,00 3 535,00

2 5.27a Ochranné síto v rámu 500 x 250 , RAL ks 1,00000 840,00 840,00

3 5.27b Ochranné síto V rámu 400 x 400 , RAL ks 1,00000 625,00 625,00

Celkem 5 000,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Dodávka mřížek

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23199

O: VCP a MNP 02

R: ZL72

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL 25 Zařízení č.7 – Větrání provizorního výdeje - 

odpočet
-37 600,00

1 7.01 Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, 
nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace,, 600 x 
24, připojovací krabice

ks -1,00000 3 033,00 -3 033,00

2 7.02 Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení 
horizontální d200, regulace, 600 x 24,, připojovací krabice

ks -1,00000 2 823,00 -2 823,00

3 7.04 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 bm -4,00000 289,00 -1 156,00

4 7.200 Montážní materiál kg -10,00000 129,00 -1 290,00

5 7.201 Zaregulování, koordinace s MaR hod -1,00000 709,00 -709,00

6 7.202 Dopravné (% z ceny materiálu) % -3,60000 2 640,00 -9 504,00

7 7.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % -10,00000 266,00 -2 660,00

8 7.204 Inženýrská koordinační činnost hod -5,00000 709,00 -3 545,00

9 7.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod -1,00000 553,00 -553,00

10 7.206 Zaškolení obsluhy hod -1,00000 709,00 -709,00

11 7.207 Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně 
vypracování protokolu

měření -1,00000 2 727,00 -2 727,00

12 7.208 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod -1,00000 709,00 -709,00

13 7.209 Vypracování PD skutečného provedení ks -1,00000 5 909,00 -5 909,00

14 7.210 Vypracování provozního řádu ks -1,00000 2 273,00 -2 273,00

Celkem -37 600,00

Položkový rozpočet 
NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ

Změnové listy 2

Zařízení č.7 – Větrání provizorního výdeje - odpočet

Poznámky uchazeče k zadání
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